                                                                                                                                                                                   Č.j. objednatele:   1464-2016-525201/3
	                                                                                                                                        Č.j. zhotovitele:

		
		
DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) 
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, 
		X X X X X X X X X X
zastoupený: 			              Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 
pro Zlínský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 		X X X X X X X X X X
v technických záležitostech oprávněn jednat: 		X X X X X X X X X X
Adresa:	     	X X X X X X X X X X Zlín		  	
Tel.:		X X X X X X X X X X	 
E-mail:	     	X X X X X X X X X X 
ID DS:	    	z49per3
Bankovní spojení:	     	X X X X X X X X X X	
Číslo účtu:	     	X X X X X X X X X X
IČO:	     	01312774                                                                 
DIČ:	     	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
       

a

Zhotovitel:                                                     			EUROVIA CS, a.s.
			odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín
	Louky 330, 763 02 Zlín		
zastoupený:                                               		 	Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem  
                                                                                               		závodu
tel./fax:                                                         				X X X X X X X X X X	
e-mail:                                                          		X X X X X X X X X X	
ID DS:	           	bjpdzta
v technických záležitostech je oprávněn jednat:        	X X X X X X X X X X		   	
tel./fax:                                                                             		X X X X X X X X X X
e-mail:	         X X X X X X X X X X
bankovní spojení:	         X X X X X X X X X X	
číslo účtu:	        	X X X X X X X X X X		
IČO:	          	452 74 924		
DIČ:	          	CZ45274924
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 1561.
(dále jen „zhotovitel“)



Úvodní stanovení

1.  Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 1. 12. 2016 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Protipovodňová opatření I. etapa v k.ú. Racková“ jejímž předmětem je zhotovení této stavby. Dne 25. 9. 2017 byl k této smlouvě sepsán dodatek č. 1 a dne 29. 11. 2017 byl k této smlouvě sepsán dodatek č. 2.
2. 	Na základě skutečností zjištěných při realizaci stavby je nutno přistoupit k dílčí změně v rozsahu díla. 
	Důvodem pro změnu hodnoty závazku je skutečnost, že po odkrytí základové spáry stavby poldru byla zjištěna výrazně snížená únosnost podloží, než předpokládal IGP v realizační projektové dokumentaci, což bylo potvrzeno dodatečným inženýrsko - geologickým průzkumem. K posouzení stavu základové spáry zavazovacího zámku hráze bylo dne 3. 11. 2017 svoláno jednání za účasti pracovníků Oddělení investičních činností, jimi přizvaného geotechnického experta, stavbyvedoucího zhotovitele, geotechnika zhotovitele a zástupců objednatele. Následně se kontroly zúčastnil projektant změnové dokumentace víceprací. Za účasti uvedených odpovědných osob byl dohodnut a odsouhlasen nutný rozsah sanačních prací, a to výměny neúnosné zeminy a částečné sanace lomovým kamenem podloží stavby. Z popsaných důvodů dochází k navýšení ceny díla o 838 865 Kč bez DPH, což činí 12,45% hodnoty závazku ze smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 2. 
	Jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tato nepodstatná změna závazku byla v souladu s články 2.3.5. odst. 4 a 6.2.4. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek SM 07/2016 schválena Odborem veřejných zakázek Státního pozemkového úřadu, a to stanoviskem ze dne 16. 5. 2018 č.j. SPU 158940/2018, rovněž byla schválena Oddělením investičních činností a programového financování Státního pozemkového úřadu, a to stanoviskem ze dne 24. 4. 2018 č.j. SPU 203952/2018.
3.	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

I.

Dosavadní text článku III. smlouvy Cena díla, bod 4. se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:
Cena díla bez DPH činí						7 575 111 Kč
DPH 21% činí							1 590 773 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:			9 165 884 Kč


II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 1. 12. 2016, dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

1. Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Všechna vyhotovení mají váhu originálu. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

	
Ve Zlíně  dne 22. 5. 2018
	
Ve Zlíně dne 30. 5. 2018

	



	

	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

	Zhotovitel
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Michal Friedlaender
[bookmark: _GoBack]ředitel závodu Zlín

	
	




Příloha č. 1: Položkový soupis změn   
                           	[image: CZ_RO_B_C][image: PRV_logo][image: PRV_logo][image: PRV_logo][image: PRV_logo][image: PRV_logo][image: PRV_logo][image: ]


image1.jpeg
EVROPSKA UNIE

Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
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