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Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury i

Akce je financovánafepotufiRancována z prostředků Stům tra fondu 
dopravní infrastruktury

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/734/16/2 Č. smlouvy zhotovitele: 39/2016

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO SDL/OREG/734/16
„Oprava komunikací SFDI 2016 - část 4, okres Písek“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „dodatek")

1. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
tel. č. 386720201

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH“
ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 3009-3126231/0710

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Ing. Zdeňka Szczotková, investiční technik odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
tel. č. 731 406 390

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je oprávněna: 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice 
Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010 
709 71 641

se sídlem:
zastoupena:
IČO:

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě
• 11/159 Tálín-Paseky a Paseky k. z. - úprava P7, Ing. Rudolf Pešta, tel. 721 968 873

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Strakonice, č.ú: 176900248/0300 
zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl B. vložka 1048

ZNAKON, a.s.
Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
26018055
CZ26018055
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Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 
Vladimír Kotrch, předseda představenstva, tel. č. 383 321 445

Odpovědný geodet: Ing. František Lebeda tel. č. 777/328 008

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání 
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení 
stavebního deníku
Osoba pověřená vedením stavby: Stanislav Brda, tel. č. 602/240175
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Filip Vojíř, tel. č. 724/059730
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Libor Chaluš, vedoucí přípravy, tel. č. 383 321 445

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

2. Předmět
1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/734/16 
ze dne 24. 6. 2016 s názvem „„Oprava komunikací SFDI 2016 - část 4, okres Písek",“ a to 
formou tohoto dodatku.
2. Důvodem změny jsou méněpráce, které vznikly tím, že z důvodu zachování min. šířky 
komunikace nebylo možné provést zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu v délce 1181 m 
a v jejichž důsledku se mění cena za dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je změna a nahrazení čl. IV. smlouvy s názvem „Cena za dílo".

3. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se nahrazuje čl. IV. odst. 1 smlouvy s názvem „Cena za dílo," který nově zní:

IV. Cena za dílo
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Stavba: „Oprava komunikací SFDI 2016 - část 4, okres Písek" 
• 11/159 Tálín-Paseky a Paseky k. z. - úprava P7

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle PD 
pro provedení stavby včetně výkazu výměr dle smlouvy o dílo 19 227 765,00 Kč

Cena díla celkem bez DPH dle dodatku č. 1 
DPH 21%
Cena díla celkem s DPH dle dodatku č. 1

20 095 835,80 Kč 
4 220 125,52 Kč 

24 315 961,32 Kč

Cena díla bez DPH za provedení dodatečných stavebních prací 
Cena díla bez DPH za neprováděné stavební práce

0,00 Kč 
41 335,00 Kč

Cena díla celkem bez DPH dle dodatku č. 2 
DPH 21%
Cena díla celkem s DPH dle dodatku č. 2

20 054 500,80 Kč 
4 211 445,17 Kč 

24 265 945,97 Kč

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
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3. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení
obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
5. Součástí tohoto dodatku je příloha, která je odsouhlasená objednatelem i zhotovitelem.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje
údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník. . / .
7. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. T'^r/7y
ze dne 20. 10. 2016.

V Českých Budějovicích dne
za objednatele: 21 -10- 2016

V Sousedovicích, dne
za zhotovitele: 21 -10- 2016

koniceSous
IČO:
Tel. +42
OR KS č

18055
322 553
1048 [20j

Vladimír Kotrcbl
předseda představenstva
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