
Čj:            MULA 34093/2016 

Ukládací znak:   56 18    V 10 
Počet listů dokumentu:       2 

Počet listů příloh:           5 

 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
ze dne 19.05.2016 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

I. 

Smluvní strany  
Smluvní strany:      
  

ZHOTOVITEL DÍLA:       HABAU CZ s.r.o. 

                                               Sídlo: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice 

    zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 

                                               oddíl C, vložka 11935 

    IČO: 26068338,     DIČ: CZ26068338 

    Bank.spojení: Oberbank AG, č.ú. 7000030922/8040 

                                               statutární orgán: Eckhart Aschauer, Ing. Peter Lammerhuber. 

prokura: Ing. Josef Beneš, Ing. Michal Tichovský, Susanne 

Zellinger 

    ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Kubíček, 

                                                                                                                     Ing. Petr Křenek 

  (dále jen „zhotovitel“) 

                                                                                                                                                                                                             

OBJEDNATEL DÍLA: Město Lanškroun 

    nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun 

    IČO: 00279102    DIČ: CZ699003828 

    Bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, č.ú. 19-2725611/0100 

    zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města                                                                

    ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal 

                                                                                                                    Jaromír Sobek 

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

 

II. 

Název díla a místo 

 

„Rekonstrukce ulice Kollárova v Lanškrouně – III. etapa“ 

 

 
 

 

 



III. 

Předmět dodatku smlouvy o dílo 

 
1.  Předmětem dodatku je změna termínu plnění a ceny díla. 

2.   Termíny plnění.     
     Termín dokončení díla uvedený v čl. II. odst. 1) smlouvy o dílo se mění následovně: 

      dokončení díla:              14.11.2016 

3.  Cena za dílo. 

      Cena za zhotovení díla uvedená v čl. III odst. 1) smlouvy o dílo se v návaznosti na ustanovení  

      čl. III. odst. 2) tohoto dodatku smlouvy o dílo mění následovně: 

 

                                                                                        Cena dle SOD               Cena dle dodatku 

                                                                                                                                    č. 1  SOD  

      _______________________________________________________________________________ 

 

      Cena  díla bez DPH                                                   4.099.965.55 Kč                    4.849.775, -  Kč 

      DPH (dle platných předpisů v daném období)             860.992,80 Kč                    1.018.452,75 Kč 

      Cena včetně DPH                                                      4.960.958,35 Kč                    5.868.227,75 Kč 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 19.05.2016  zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Přidělení zakázky malého rozsahu na dodatečné stavební práce zhotoviteli bylo provedeno v souladu 

    s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun“ schváleným 

usnesením Rady města Lanškroun č. 63/2014  ze dne  03.02.2014. 

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv Ministerstva 

vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních 

stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR. 

 

  

V Lanškrouně   dne  ……………………… 

                                 

Za zhotovitele :                                                                   Za objednatele :  

 

 

 

       ..………………………………..                                         ……………………………… 

                  HABAU CZ s.r.o.                                                                 Město Lanškroun 

                  Eckhart Aschauer                                                        Mgr. Radim Vetchý               

                jednatel společnosti                                                            starosta města 

  

 
       ………………………………. 

                  HABAU CZ s.r.o. 

                 Ing. Petr Křenek 

             na základě plné moci 


