Dodatek ¢.1 ke smlouveé o dilo ¢. /2015

Odkanalizovani splaskovych vod oddilnou tlakovou kanalizaci v Bohuminé — Zablati, ul.
Rybniéna PD pro DUR vc&etné projednani a PD DSP a realizaci stavby v€. projednani.

Uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sbh., obCansky
zakonik v platném znéni.

. Smluvni strany

Objednatel: Mésto Bohumin
Masarykova 158
735 81 Bohumin
Zastoupen: Ing. Petr Vicha - starosta mésta

Zastupce povéren k jednani ve vécech:

a) smluvnich : Ing. Petr Vicha - starosta mésta

b) technickych : Ing. Jitka Ptoskova - vedouci odboru rozvoje a investic
Zdenék Kolafrik - referent investi¢ni vystavby

IC : 00297569

DIC : CZ00297569

Bankovni spojeni : Ceska spotitelna, a.s. pobocka Bohumin

Cislo uétu : 27 - 1721638359/0800

Tel./ Fax.: 596 092 160 / 596 092 100

E-mail: kolarik.zdenek@mubo.cz

ddle jen objednatel

Zhotovitel: Ing. Petr Bures§, Ph.D.
vodo-stavebni projekt
Dvorni 755/3
708 00 Ostrava - Poruba

Zastupce povéfen k jednani ve vécech:

a) smluvnich: Ing. Petr Bure$, Ph.D.

b) technickych: Ing. Petr Bures, Ph.D.

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna a.s., pobogka Ostrava, nam. Dr. Edvarda Benese
6

Cislo uétu: 1554914183/0800

IC: 69617058

DIC: neplatce DPH

Tel: 602 483 358

E-mail: ov.bures@seznam.cz

Uzavreli dodatek ke smlouvé o dilo ¢.2015-2926 ze dne 16. 12. 2015, uzaviené mezi shora
uvedenymi stranami a upravuji znéni odstavc:
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Ill. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje na zakladé této smlouvy predat dilo v Ihaté:

pro uzemni rozhodnuti, tzemni souhlas v&etné projednani:
do 3 mésictl od podpisu dodatku smlouvy

pro stavebni povoleni a provedeni stavby v€etné projednani:
do 70 dni po terminu odevzdani DUR

IV. Cena za dilo
Cena za provedeni dila v rozsahu ¢lanku Il. shora uvedené smlouvy Cini:

Podle smlouvy ze dne 16.12.2015
Odkanalizovani splaskovych vod oddilnou tlakovou kanalizaci v Bohuminé — Zablati, ul.
Rybniéna —PD pro DUR v&. projednani:

46 350,- K€ bez DPH neplatce DPH 46 350,- KE s DPH

Odkanalizovani spladkovych vod oddilnou tlakovou kanalizaci v Bohuminé — Zablati, ul.
Rybni¢na —PD DSP a realizaci stavby vE&. projednani:
51 350,- K¢ bez DPH neplatce DPH 51 350,- K& s DPH

Viceprace aktualizace — Uprava projektové dokumentace vCetné aktualizovaneho projednani -
PD pro DUR 33 770,- KE bez DPH neplatce DPH 33 770,- KE s DPH

Celkem koneéna cena: 131 470,- K€ bez DPH neplatce DPH 131 470,- KE s DPH

Ostatni ustanoveni smlouvy zUstavaji beze zmén.

Tento dodatek nabyva ucinnosti podpisem obou stran.

Dodatek se sepisuje ve dvou vyhotovenich, pficemz kazda ma platnost originalu a kazda strana
obdrzi po jednom vyhotoveni.

V Bohuminé dne: 29. 05. 2018 V Ostravé dne: 22. 05. 2018
za zadavatele za zhotovitele
Ing. Petr Vicha v.r. Ing. Petr Bure§, Ph.D v.r.
starosta mésta projektant
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