Dodatek ¢. 2 Smlouvy o preloZce zaFizeni distribuéni soustavy
¢. 13007613

vzaviené dle ust. § 47 zakona &. 458/2000 Sb., cnergetického zdkona a ust. § 1746 odst.
2 zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku mezi

Zadatelem
Firma: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje
Adresa: Zerotinovo namésti 449/3, Veveii, 602 00 Brno
Zapis v OR:Krajsky soud v Brng, oddil: Pr, vloZzka: 287
1CO: 70932581 DIC: €C£70932581
- Zastupcee ve vécech smiluvnich: Ing, Zdenck Komdrka, feditel
Adresa pro zasilani piscmnosti
Zerotinovo namésti 449/3, Veveii, 602 00 Brno
a

Provozovatelem distribuéni soustavy (dale jen ,,Provozovatel DSY)

E.ON Distribuce, a.s.

Sidlo: F. A. Gerstnera 2151/6, Ceské Bud&jovice 7, 370 01 Ceské Budgjovice
Zapis v OR: Krajsky soud v Ceskych Budgjovicich, oddil B, viozka 1772
1CO: 28085400 DIC: CZ28085400

DS: nfSdxbu

Zasloupena spolecnosti:

F.ON Ceska republika, s.r.o.

Sidlo: F. A. Gerstnera 2151/6, Ceské Budgjovice 7, 370 01 Ceské Bud&jovice
Zapis v OR: Krajsky soud v Ceskych Budgjovicich, oddil C, vioZka 15066
1C0: 25733591 DIC: CZ25733591

Zastupce:
ve véeech smluvnich:

ve vécech technickych:

variabilni symbol: 13007613
(dile jen ,,Provozovatel DS*)

42 13007613
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I. Pfedmét dodatku

Smluvaf strany se dohodly na nasledujicich zméndch pavodni Smlouvy o pieloZce zatizeni
distribucni soustavy ¢. 13007613 (dale jen "Smlouva"):

I1. Termin provedeni pielozky 1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednanych podminek provést
toto pieloZeni za soucinnosti Zadatele do 31.12.2018 za piedpokladu, Ze:

a) Zadatel #adné a véas spini veskeré své zavazky 7 této Smlouvy,

b) nenastane prekazka v dobé podpisu smlouvy nezndma, brinici zahdjent nebo provadént praci
souvisejicich s provedenim prelozky, zejména jde o nepiiznivé klimatické podminky v zimnim
obdob,

¢) osoby s vlastnickym nebo jinym véenym pravem k nemovitostem dotéenym realizact
piclozky umozni Provozovateli DS provedeni prelozky, zejm. dojde k tspé$nému projednani
vécnych biemen,

d) budou splnény veskeré zakonné predpoklady pro provedeni pielozky, zejména splnéni
piedpoklady dlc zdkona ¢. 183/2006 Sb. Stavebniho zdkona v platném znéni, do: 30.06.2018,
pokud tato smlouva dale nestanovi jinak.

I1. Zavéreéna ustanoveni

Ostatn{ ustanoveni smlouvy zstévaji nadéle v platnosti a d¢innosti v nerméndndém znénf o
nejsou Umlto dodatkem jakkoliv dotéena,

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ kaZda ze stran
obdrzi po jednom vytisku.

Smluvni strany prohladuji, Ze se s textem dodatku smlouvy seznamily a souhlasi s nim, na diikaz
choz ji opravnéné osoby obou smluvnich stran stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

Dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu smluvnimi stranami.

Dodatek ¢. 2 podléhi uverejnéni v registru smluy dle zdkona &.340/2015 Sh., o zvlastnich
podminkach G¢innosti n8kterych smluv, uvetcjilovani (&chto smluv a o registru smluv (zékon
o registru smluv), v platném znéni. Smluvni strany sc dohodly, Ze dodatek ¢&. 2 bude uveicjnén
Zadatelem.

o

llodonin, dne: 24 -05- 2018
Za provozovatele DS: Za 7Zadatele:
E.ON Ceskd republiks, s.r.o.

f. A. Gerstnera 215116
Ceské Bud&jovice 7

101

Ing. Zdenck Komuirka, feditel
Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,
piispévkova organizace kraje

22 13007613




