
ČÁST 2 

S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a 

na základě výsledků zadávacího řízení na nadlimitní zakázku na stavební práce s evidenčním 

číslem 511705. 

I. Smluvní strany 

1.1     Objednatel:                 Městská část Praha 3 

se sídlem  : Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3 

zastoupená  : Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou  

         IČ : 00063517  

         DIČ : CZ 00063517 

         bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupená ve věcech technických vedoucím Odboru technické správy majetku a investic 

Úřadu městské části Prahy 3. 

1.2     Zhotovitel: Podzimek a synové s.r.o.

se sídlem : Váňovská 528, 589 01 Třešť

zapsaná u Krajského soudu : v Brně oddíl C vložka 7883

zastoupená : Ing. Martinem Podzimkem, jednatelem 

zástupce pro věci technické : Ing. Josef Kadlec, technický ředitel

IČ : 46978194

DIČ : CZ46978194

bankovní spojení          : KB Třešť 

č.ú.   : xxxxxxxxxxxxxxxxx        

telefon : xxxxxxxxxxxxxxxxx         

fax : xxxxxxxxxxxxxxxxx        

Vedením realizace díla je zmocněn Ing. Petr Turek, výrobní ředitel. Odpovědným 

zástupcem zhotovitele pro provedení díla  je Ondřej Březina. 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle ustanovení zákona, společenské smlouvy, 

stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu 

podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o 

odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, 

zkušenosti, schopnosti a finanční stabilitu, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy 

a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne 21. 6. 2016 pod názvem „Stavební 

úpravy panelových domů Praha 3, ul. Rokycanova 18, Sabinova 8 a 10, 

Českobratrská 7, 9 a 11“.  
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II. Předmět smlouvy 

2.1     Identifikační údaje díla 

Název  díla:      Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Rokycanova 18, 

Sabinova 8 a 10, Českobratrská 7, 9 a 11 

 2.2  Zhotovitel se zavazuje v souladu s Občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy 

právního řádu České republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní dílo a 

předat jej do užívání Objednateli.  

2.3   Dílo bude provedeno: 

 za podmínek uvedených v této smlouvě 

 dle projektové dokumentace předané objednatelem 

 dle vyjádření dotčených organizací, veřejnoprávních orgánů a stavebního povolení 

 dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se k  dílu 

 dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 21. 6. 2016   

 dle pokynů objednatele či technického dozoru investora 

2.4    Předmětem díla: 

Předmětem díla jsou stavební úpravy panelových domů v Praze 3, ul. Rokycanova 18, 

Sabinova 8 a 10, Českobratrská 7, 9 a 11, které se týkají oprav a zateplení fasád, 

výměny oken v nebytových a společných prostorách, výměny stávajícího ocelového 

zábradlí s dřevěnými vodorovnými výplněmi na lodžiích. Budou zřízeny nové vstupní 

prosklené stěny, opravy zádveří včetně položení nové dlažby, oprava a zateplení střech, 

změna konstrukce a zateplení ateliérů 

Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované společností 

Architektonický ateliér ABV, Pod Stárkou 4, 140 00 Praha 4 a stavebního povolení 

vydaného Odborem výstavby Úřadu městské části Prahy 3, a dle úplné nabídky 

zhotovitele ze dne 21. 6. 2016, kterou podal zhotovitel objednateli a která je nedílnou 

přílohou této smlouvy o dílo. 

 

2.5.  Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací a stavebním povolením uvedenými 

v předchozím odstavci této smlouvy před uzavřením této smlouvy řádně seznámil a 

shledává je způsobilé pro řádné provedení díla. 

2.5 Součástí díla jsou  činnosti uvedené pod bodem 10.2 této smlouvy. 

 

III. Čas a místo provádění díla 

3.1 Dílo bude provedeno do 7 měsíců, tj. 251 dní od předání staveniště objednatelem.  

 Provedením díla se rozumí jeho dokončení a předání, které bude určeno dnem podpisu 

protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady a nedodělky, objednatelem. 

3.2  Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení 

dohodnutou cenu. 

3.3 Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným termínem, 

může objednatel převzít toto dílo i před sjednaným termín proprovedení díla dle odstavce 

3.1. této smlouvy. Zhotoviteli z toho neplynou žádné finanční ani jiné nároky.  
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3.4 Místem provedení díla je Praha 3, ul. Rokycanova 18, Sabinova 8 a 10, Českobratrská 7, 9 

a 11. 

 

IV. Cena za dílo 

4.1  Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem 

č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky 

zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena pevnou částkou 

a skládá se ze dvou částí, a to z částky ve výši: 

cena celkem 74 483 684,- Kč (bez DPH) 

          

a z částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.2 Cena díla je cena smluvní, pevná a nejvýše přípustná, odpovídá sjednanému rozsahu díla dle 

této smlouvy.  

4.3 Cena zahrnuje rovněž náklady na provedení všech zkoušek a testů prokazujících dodržení 

předepsaných parametrů a kvality díla předepsaných zadáním, projektovou dokumentací, 

podle které byla zpracována nabídka, touto smlouvou a normami vztahujícími se k dílu. 

Cena zahrnuje taktéž náklady na zajištění všech dokladů pro úspěšný průběh přejímacího 

řízení.  

 

4.4 Cena za dílo může být navýšena pouze v případě změny díla či změny jeho rozsahu na 

základě písemného dodatku k této smlouvě. Dohoda musí být provedena písemně předem 

(před realizací) jako dodatek smlouvy, na základě zhotovitelem oceněného soupisu změn, 

doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně díla nebo změně jeho 

rozsahu zpracovat změnový list. Podklady pro změnu ceny jsou následující: 

        - změnový list 

        - revize projektové dokumentace, nové řešení 

        - oceněný rozdílový soupis prací (pouze přípočty) 

        - vyjádření projektanta (AD) 

        - vyjádření technického dozoru 

        - zápis ve stavebním deníku 

Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání víceprací musí objednatel respektovat zákon o 

veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ).  

 

V. Financování a placení 

5.1  Cena díla bude hrazena ve splátkách následujícím způsobem (objednatel neposkytuje 

zálohy): 

a)   za provedené práce vystaví zhotovitel  každý měsíc dílčí fakturu na základě zástupcem 

Objednatele odsouhlaseného soupisu prací za příslušný měsíc, který bude nedílnou 

součástí této dílčí faktury. Dílčí faktury budou proplaceny až do výše 90 % ceny díla 

dle odst. 4.1 této smlouvy. Konečných 10 % ceny díla bude fakturováno až po řádném 

předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.  

b) splatnost všech dílčích faktur a konečné faktury se stanoví na 30 dnů po jejich doručení 

objednateli. Konečnou fakturu, vystaví Zhotovitel po převzetí díla bez vad a nedodělků 

objednatelem. Konečná faktura – daňový doklad bude obsahovat celkovou rekapitulaci 

vystavených dílčích faktur. Zhotoviteli vystaví objednateli konečnou fakturu za účelem 
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úhrady zbývající 10 % z ceny díla do 60 dnů od převzetí díla m bez vad a nedodělků 

poté, co bude po převzetí díla objednatelem potvrzeno. objednatele objednatele 

 

5.2 Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

 

5.3 Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny 

náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 

přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené 

faktury objednateli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství 

nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty 

práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele 

obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 

uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část 

faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 

vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

5.4 Platební doklady budou adresovány a doručovány (možno i osobně do podatelny) do sídla 

objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů), tzn.: 

 označení faktury a její číslo 

 název a sídlo zhotovitele a objednatele 

 bankovní spojení zhotovitele a objednatele 

 IČ a DIČ zhotovitele a objednatele 

 předmět smlouvy (název) a číslo smlouvy (objednatele) 

 cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + 

přílohy,  

 datum zdanitelného plnění a datum splatnosti 

 stanovisko a podpis zástupce objednatele, včetně odsouhlaseného zjišťovacího 

protokolu a soupisu provedených prací za fakturační období (u konečné faktury i 

předávací protokol) 

 razítko a podpis zhotovitele 

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, 

aniž by běžela lhůta splatnosti.  

5.5  Zhotovitel není oprávněn postoupit nebo dát do zástavy jakékoliv pohledávky plynoucí ze 

smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani pohledávky před 

splatností. 

5.6  Do 14 dnů od předání staveniště předloží zhotovitel objednateli podrobný závazný 

harmonogram prací včetně termínů dílčích plnění provádění díla, který se stane nedílnou 

součástí této smlouvy jako její příloha č. 2. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen zahájit 

provádění díla, nebude-li stranami dohodnuto jinak.  
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VI. Vlastnictví k dílu a bankovní záruka 

6.1. Nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle, včetně veškerých materiálů, zařízení, 

mechanismů a pomůcek užitých k provedení díla, přechází na objednatele dnem předání a 

převzetí řádně provedeného kompletního díla. 

6.2.  Zhotovitel tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 

občanského zákoníku. 

6.3 Zhotovitel prohlašuje, že je pro tento případ dostatečně pojištěn. Kopie pojistné smlouvy 

bude objednateli předložena do 10 dnů od podpisu této smlouvy. Objednatel požaduje, aby 

pojistná smlouva obsahovala hodnotu pojistného plnění min. ve výši  ceny díla a byla 

platná po celou dobu provádění díla. V případě, že předložená pojistná smlouva není pro 

dílo uvedeného rozsahu dostatečná, zajistí zhotovitel její rozšíření. 

 

6.4  Zhotovitel se zavazuje  ke zřízení bankovní záruky za řádné plnění jeho povinností při 

provádění díla a za řádné plnění jeho povinností ze záruky za jakost s podmínkou splnění 

povinností výstavce z bankovní záruky pouze k písemné výzvě věřitele bez nutnosti 

předložení jakýchkoliv dokumentů. Bankovní záruka musí být zřízena  ve výši 5% ceny 

díla s dobou platnosti po celou dobu provádění díla a po celou dobu trvání záruční doby 

s přiměřenou rezervou v délce 6 měsíců pro případné prodloužení záruční doby z důvodu 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. Do výše zřízené bankovní záruky musí být zajištěny 

peněžité pohledávky, které objednateli vzniknou při porušení takto zajištěných 

povinností zhotovitele. 

 

6.5.  Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 občanského 

zákoníku a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění 

jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto 

smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy 

objednatele jako subjektu oprávněného z bankovní záruky.  

6.6.  V případě prodloužení lhůty k provedení díla nebo záruční doby díla tak, že by přesahovala 

dobu platnosti bankovní záruky je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit 

tak, aby trvala po celou dobu provádění díla i po celou dobu běhu záruční doby. 

Předložení prodloužení bankovní záruky je nezbytným předpokladem dohody o prodložení 

doby provádění díla. Dojde-li k vyplacení finančního plnění bankou objednateli podle 

bankovní záruky, j zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od 

této skutečnosti, doplnit zajištění bankovní zárukou do původní výše. 

6.7.  Potvrzení o bankovní záruce bude zhotovitelem předloženo do 10 dnů od uzavření této 

smlouvy. V případě prodlení zhotovitele s předložením potvrzení o zřízení bankovní 

záruky, či nebude-li zřízena bankovní záruka s podmínkami dle odst. 6.4. a 6.5. této 

smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% 

z celkové ceny díla, která bude zhotovitelem objednateli vyplacena do 15-ti dnů ode dne 

výzvy objednatele. Při prodlení zhototovitele s předložením potvrzení o zřízení bankovní 

záruky v souladu s podmínkami dle odst. 6.4. a 6.5. této smlouvy delším než 30 dní, je 

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

VII. Projektová dokumentace 

7.1 Projektová dokumentace bude zhotoviteli předána ve dvou vyhotoveních při předání místa 

provedení díla (toto vyhotovení může být i v elektronické podobě na příslušném nosiči). 
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Kopie vyjádření veřejnoprávních orgánů a správních rozhodnutí související s prováděním 

díla, která má objednatel k dispozici, budou zhotoviteli předána v jednom vyhotovení. 

 

VIII. Místo provedení díla 

8.1  Zástupce objednatele předá zhotoviteli místo provedení díla najednou a to do 30 dnů od 

uzavření této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo posunout termín předání místa 

provedení díla.. Zhotovitel je při přejímce místa provedení díla povinen prověřit, zda toto 

nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení díla.  

8.2 Místo provedení díla bude předáno na podkladě písemného zápisu a bude zhotoviteli 

poskytnuto po celou dobu provádění díla uvedenou v čl.III. této smlouvy. 

8.3  Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení a deponie v rozsahu potřebném pro provedení 

díla na pozemcích k tomu určených. Zhotovitel je povinen si zařídit případná správní 

rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení nutných k provedení díla nebo deponií. 

Náklady na povolení, vybudování, provoz a odstranění zařízení, včetně uvedení pozemků 

do původního stavu jsou zahrnuty v ceně díla.  

8.4 Zhotovitel zahrnul do ceny díla všechny poplatky za uložení odpadů vzniklých v 

souvislosti s prováděním díla. 

8.5 Případný zdroj vody, elektrické energie a dalších medií si zhotovitel na své náklady 

smluvně zajistí u provozovatelů těchto zařízení. Náklady na dodávku vody, elektrické 

energie či dalších medií jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.6 Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu místa provádění díla nebyly 

znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty. Zhotovitel nesmí v průběhu provádění 

díla přerušit dodávky elektrického proudu a telekomunikačního spojení k nemovitým 

věcem nacházejícím se podél prováděného díla. Veškeré náklady, sankce  a povinnosti 

vyplývající z porušení těchto povinností nese zhotovitel. 

8.7  Zhotovitel je povinen užívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud 

vzniknou jejich užíváním škody, nese povinnost k jejich náhradě zhotovitel. 

8.8 Místo provádění díla bude vyklizeno, včetně všech součástí zařízení a likvidace všech 

odpadů vzniklých při provádění díla do předání a převzetí díla. 

 

IX. Podmínky pro provedení díla 

9.1  Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, nebo odporují smlouvě, 

musí zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li 

by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě 

stanovené objednatelem vady neodstraní, může objednatel odstoupit od této smlouvy. 

9.2  Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP. Zhotovitel v plné míře zajistí 

opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných 

osob (zaměstnanci zhotovitele, objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného 

autorským dozorem) v místě provádění díla a zabezpečí vybavení svých pracovníků 

ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla budou 

dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi. Oprávněné osoby 

(zaměstnanci zhotovitele, objednatele, a projektanta pověřeného autorským dozorem), 

které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření zhotovitele k zajištění 

protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce o kterých byly informovány. 
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Zhotovitel je povinen zabezpečit každé předané místo tak, aby bylo zamezeno volnému 

pohybu třetích osob. Zhotovitel dále odpovídá za zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti 

práce. V případě, že není určen koordinátor BOZP je zhotovitel povinen zpracovat a 

aktualizovat plán BOZP dle podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále povinen 

neprodleně informovat objednatele o všech změnách týkajících se provádění díla, které by 

mohly vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při nesplnění 

této povinnosti nese povinnost k náhradě veškeré škody, která v příčinné souvislosti s 

porušením této povinnosti vznikne objednateli. V případě zjištění, že zhotovitel nezajistil 

opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce je objednatel oprávněn provádění 

díla pozastavit do doby než bude zjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká zhotoviteli 

právo na prodloužení termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů.  

9.3   Zhotovitel v rámci provádění díla zajistí na vlastní náklady, které jsou zahrnuty v ceně 

díla: 

 označení místa provádění díla v souladu s požadavky zák.č.183/2006 Sb., a dalších 

předpisů; 

 povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění prací podle zákona 

13/1997 Sb., pokud je to k  provedení díla nutné, povolení k zásahům do veřejného 

prostranství, uzavírek, umístění a údržbu dopravních značek a provede nutná opatření, 

která příslušný úřad nařídí;  

 vstupy na pozemky a nemovité věci, včetně jejich zpětného předání zpět jejich 

vlastníkům; 

 minimalizaci prašnosti při provádění díla – plocha a příjezdové komunikace budou 

čištěny,  v případě dlouhodobého sucha kropeny; 

 geodetické zaměření dle skutečného provedení vč. digitální podoby; 

 vytýčení podzemních inženýrských sítí včetně ochranných pásem nadzemních vedení, 

uvedených v projektové dokumentaci a dodržení podmínek správců sítí. Za jejich 

případné poškození nese zhotovitel plnou odpovědnost; 

 vytýčení prostorové polohy v souladu s předanou projektovou dokumentací 

oprávněným geodetem (před zahájením provádění díla); 

 zpracování projektu skutečného provedení díla 

 barevnou fotodokumentaci místa před zahájením prací a průběhu provádění díla (v 

rozsahu minimálně 10 fotografií za týden) 

9.4 Všechny zkameněliny, vykopávky a jiné předměty geologického či archeologického 

významu nalezená na místě provádění díla jsou vlastnictvím českého státu. V případě 

nálezu těchto předmětů bude zhotovitel bezodkladně informovat zástupce objednatele a 

pracovníky archeologických služeb. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem 

vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, provádění a zprovoznění 

díla. 

9.6 Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu provádění díla provádět změny v technickém 

řešení díla. 

9.7 Zástupce objednatele organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech 

kontrolní dny za účasti zástupců objednatele, zhotovitele, a projektanta. V případě, že 

došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží zhotovitel na kontrolním dnu 
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návrh na úpravu termínů provádění díla. Nasmlouvané termíny plnění mohou být změněny 

pouze změnou této smlouvy písemnou formou. 

9.8 Zástupce objednatele nebo koordinátor BOZP má právo dát pracovníkům zhotovitele 

příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný, a je-li 

ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo 

hrozí-li jiné vážné škody. 

9.9 S odpadem vzniklým při provádění díla zhotovitel v rámci provádění díla naloží dle 

ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č.  

383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. 

9.10 Vznikne-li při provádění díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci více než 

jednoho zhotovitele, je smluvní povinností zhotovitele předem o této skutečnosti 

informovat objednatele (i zmocněného zástupce, TDI). 

9.11 Zhotovitel se zavazuje, že na vyzvání objednatele před zahájením provádění díla (neuvedl-

li tak již ve výběrovém řízení) předá objednateli čestné prohlášení o tom, jaký objem prací 

bude zadán subdodavatelům. Každý subdodavatel (název, sídlo, IČ, spisová značka 

v obchodním rejstříku), specifikace části díla jím zajišťovaná  a objem prací v českých 

korunách bude v čestném prohlášení uveden jednotlivě. Tyto hodnoty využije objednatel 

jako výchozí údaje k posouzení splnění maximálního povoleného podílu subdodavatelů na 

provádění díla. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně údajů uvedených v čestném 

prohlášení, je zhotovitel povinen bezodkladně čestné prohlášení aktualizovat. Zhotovitel 

ručí objednateli za pravdivost poskytnutých údajů a za to, že objem prací zadaných 

subdodavatelům nebude převyšovat limit, uvedený v nabídce výběrového řízení této 

stavby. Dále si objednatel vyhrazuje právo odsouhlasovat zhotoviteli jeho subdodavatele, 

kteří se budou podílet na díle více jak 10% objemu prací. Bez tohoto souhlasu objednatele 

se nemohou výše uvedení subdodavatelé na pracích podílet.  

9.12 Zhotovitel nesmí pověřit jiné osoby provedením celého díla -  je oprávněn pověřit je 

prováděním části díla, a to pouze jako své subdodavatele. Konkrétní procento poddodávek 

je uvedeno v nabídce zhotovitele (uchazeče). Zhotovitel je povinen jím stanovené procento 

poddodávek dodržet a dodržení této povinnosti je zajištěno bankovní zárukou za řádné 

provedení díla. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od 

této smlouvy již bez dalšího z důvodů porušení smlouvy podstatným způsobem. 

       Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, které pro něj vyplývají z § 147a zák. 137/2006 

Sb. (ZVZ).  

9.13 Zhotovitel je povinen předložit na výzvu objednatele veškeré smlouvy se všemi 

subdodavateli, ve znění všech dodatků. Splnění této povinnosti je zajištěno bankovní 

zárukou za řádné provedení díla. Zhotovitel ve smlouvách se subdodavateli nesjedná 

takové ustanovení, které by splnění této povinnosti bránilo a naopak je povinen zajistit, 

aby byl dle smlouvy se subdodavateli k poskynutí smluv objednateli oprávněn. 

19.14 Vyjma subdodavatelů uvedených v nabídce zhtovitele v rámci výběrového řízení, je 

zhotovitel povinen objdnatele předem informovat o pověření subdodavatele provedením 

části díla. Takového subdodavatele je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části díla 

pouze s předchozím souhlasem objednatele.  Takový subdodavatel musí splňovat 

kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační 

předpoklady prokázány prostřednictvím původní osoby, resp. subdodavatele. 

9.15 Objednatel je oprávněn požadovat odvolání osoby zaměstnané zhotovitelem a zhotovitel je 

povinen tomuto požadavku vyhovět zejména v těchto případech: 

- osoba si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá 
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- osoba plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale 

- osoba neplní některá ustanovení smlouvy o dílo 

- osoba se trvale chová tak, že ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 

prostředí 

9.16 Zástupce zhotovitele pověřený vedením díla musí mít oprávnění k vedení realizace díla 

podle zvláštních předpisů (např. § 158 a 160 stavebního zákona) a plynně ovládat 

komunikační jazyk definovaný v zadávací dokumentaci, tj. český jazyk. Jestliže plynně 

tento jazyk neovládá, zhotovitel zajistí, aby byl po celou pracovní dobu k dispozici 

kvalifikovaný tlumočník. 

V případě, že bude nutné osoby pověřené vedením díla vyměnit, musí náhradníci splňovat 

veškeré požadavky uvedené v této smlouvě a azadávací dokumentaci. 

Tyto změny ve vedení stavby musí být předem odsouhlaseny zástupcem objednatele! 

9.17 Zhotovitel dodá veškerá pro provedení díla potřebná technologická zařízení nová, která 

mají záruční i pozáruční servis u organizací registrovaných v ČR. 

9.18 Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat při provádění stavebních prací provozní 

podmínky Základní školy tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. 

Podle možnosti omezí na minimum prašnost a hlučnost prací. Práce náročné na hluk a 

prašnost budou prováděny mimo dobu výuky (pondělí až pátek mezi 8:00 a 12:00 hodin, 

kromě měsíců července a srpna) a vždy musí být objednatelem předem odsouhlaseny 

zápisem ve stavebním deníku, nestanoví-li objednatel jinak. 

 

X. Předání a převzetí díla 

10.1 K předání a převzetí dokončeného díla písemně vyzve zhotovitel zástupce objednatele 

minimálně deset pracovních dní před navrhovaným termínem. Předání a převzetí bude 

provedeno písemně protokolem o předání a převzetí díla.  

10.2 K řízení o předání a převzetí dokončeného díla předloží zhotovitel následující doklady ve 3 

vyhotoveních, pokud dále v textu není počet dokumentů upraven jinak: 

 úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení díla opatřená 

razítkem a podpisem odpovědného zástupce zhotovitele, 

 protokol o vytýčení díla oprávněným geodetem, 

 zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti do souřadnic podle 

přílohy Výzvy k podání nabídky, vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření 

tras a objektů do katastrální mapy a 6 vyhotovení geometrického plánu jako podkladu 

pro věcná břemena, 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení, 

 doklad o uložení odpadů dle zákona o odpadech, 

 2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu provádění a po 

dokončení díla (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 

fotografií za týden), 

 zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách, jsou-li pro dokončení a 

předání díla potřebné, 

 doklad z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících, 
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 návrh provozního řádu, 

 prohlášení zhotovitele o kvalitě provedených dodávek s popisem změn  při dokončení, 

které byly odsouhlaseny objednatelem a projektantem, 

 zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně 

dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství, 

 1x originál stavebního deníku, 

 prohlášení o jakosti a kompletnosti díla, 

 další doklady, vyžádané zástupcem objednatele s patřičným předstihem. 

10.3 Předložení dokladů dle předchozího odstavce je podmínkou řádného dokončení a předání 

díla. 

10. 4.Dílo bude předáváno a přejímáno jako celek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel může navrhnout předání jakékoli části díla samostatně, ale pokud na to 

objednatel nepřistoupí, platí první věta. 

10.5 Zhotovitel je povinen vyklidit místo provádění díla do 7 dnů od převzetí díla objednatelem, 

nestanoví-li objednatel v předávacím protokolu lhůtu delší.  

 

XI. Záruka za jakost 

11.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 5 let od předání a převzetí díla 

objednatelem nebo v případě vad nedodělků zjištěných při přejímacím řízení po odstranění 

poslední vady či nedodělku. Po tuto dobu se  zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít 

vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektovou dokumentací, touto 

smlouvou a bude způsobilé k použití k obvyklému účelu. Zhotovitel se zavazuje v případě 

notifikace vady v záruční době k jejímu bezplatnému odstranění, nebo k poskytnutí 

přiměřené slevy v případě, že by odstranění vady nebylo možné či účelné a objednatel s 

tím vysloví souhlas.  

11.2 Písemné oznámení vzniku vad v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny 

pro jejich odstranění, pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je termín k 

odstranění 30 dnů od doručení písemného oznámení vzniku vady. U závad, které nesnesou 

odkladu se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady do 24 hodin. Charakter závady, 

tj. zda snese, či nesnese odkladu, určí závazně objednatel. Odstranění těchto vad bude 

písemně potvrzeno mezi zhotovitelem a zástupcem objednatele. Jestliže zhotovitel 

v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn dát vady na jeho náklad 

odstranit třetí osobou.  

11.3 Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve 

sporných případech nese zhotovitel náklady na její odstranění až do soudního rozhodnutí o 

reklamaci.  

11.4 Záruční doba dle bodu 11.1 na celé dílo se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do  

řádného odstranění vady.  

11.5 Objednatel bude užívat dílo v záruční době obvyklým způsobem, včetně řádné údržby. 

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení předepsané údržby, nebo 

pokynů pro užívání, které zhotovitel objednateli  prokazatelně předal. 

11.6  Postup při oznámení vad v záruční době a jejich odstranění platí přiměřeně i pro vady a 

nedodělky se kterými bylo dílo převzato, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak. 
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XII. Sankce 

12.1 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý 

den prodlení s provedením díla řádně a včas oproti termínu uvedeném v článku III. této 

smlouvy či oproti harmonogramu prací. Zhotovitel není za prodlení odpovědný v případě, 

kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, 

k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku nebo v případech 

naplňujících podmínky dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. 

12.2 Jednotlivé vady a nedodělky, zjištěné při předání díla objednateli a uvedené v předávacím 

protokolu, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní zhotovitel do 10 pracovních dnů od 

převzetí díla objednatelem s výhradami. V případě, že tyto vady a nedodělky nebudou 

zhotovitelem řádně a včas odstraněny je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 

pokutu 1000,- Kč za každý den prodlení pro každou vadu nebo nedodělek.  

12.3  Odstranění vad  v záruční době je termínově dohodnuto v  každém jednotlivém případu ( 

viz. čl. 11.2). V případě, že zhotovitel neodstraní vadu řádně a včas, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý den prodlení po sjednaném termínu. 

12.4 Veškerou  majetkovou i nemajetkovou újmu, která vznikne v důsledku provádění díla 

zhotovitelem třetím, na stavbě nezúčastněným osobám nebo objednateli, je povinen 

nahradit zhotovitel. To se týká i újmy vzniklé z důvodu neuvedení staveniště do 

projektovaného stavu.  

12.5 Objednatel má právo na náhradu veškeré, i nemajetkové,  újmy, která mu vznikla 

z neoprávněného použití licencí a patentů zhotovitelem. 

12.6 Objednatel, v případě prodlení s úhradou peněžních závazků vůči zhotoviteli, zaplatí 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši  0,05% z dlužné částky za každý započatý týden 

prodlení. 

12.7. V případě porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. IX  bodů 9.12. a 9.13. této 

smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za 

každé jednotlivé porušení. Dále je zhotovitel  povinen uhradit materiální i nemateriální 

újmu (např. odejmuté dotace) vzniklou objednateli v příčinné souvislosti s překročením 

určeného maximální limitu objemu prací zadaných subdodavatelům, uvedeného v nabídce 

zadávacího řízení na provedení tohoto díla. 

12.8. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo smluvních stran 

na náhradu majetkové i nemajetkové újmy vzniklé v přičinné souvislosti s porušením 

povinností dle této smlouvy v plné výši.  

12.9  V případě porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. IX  bodu 9.1. této smlouvy , je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé 

jednotlivé porušení. 

12.10 Smluvní pokuta za prodlení s vyklizením místa plnění řádně a včas v předepsaném, nebo 

sjednaném termínu se sjednává na částku 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

12.11 Smluvní pokuta za prodlení se zahájením provádění díla v předepsaném, nebo sjednaném 

termínu se sjednává na částku 1 000,- Kč za každý den prodlení. 
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XIII. Stavební deník 

13.1 O průběhu prací na díle vede zhotovitel  deník, který musí být během pracovní doby trvale 

přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje vedoucí nebo jeho zástupce. V 

deníku nesmí být vynechávána prázdná místa. 

13.2  Povinnost vést deník začíná dnem předání a převzetí první části místa provádění a končí 

zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle 

zápisu o předání a převzetí díla. 

13.3  Mimo vedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku: 

 pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dozoru, 

 orgány státního stavebního dohledu, 

 příslušné orgány státní správy, 

 zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.   

13.4 Jestliže zástupce objednatele nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany v deníku, 

je povinen do pěti pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem 

zápisu souhlasí. 13.5 Zástupci objednatele je v průběhu provádění díla předáván originál 

deníku. Originál archivuje objednatel po dobu deseti let ode dne protokolárního předání a 

převzetí díla. První a druhý průpis bude zhotovitel ukládat odděleně od originálu, aby byl 

k dispozici v případě zničení nebo ztráty originálu. 

13.6 Dohody zapsané a potvrzené v deníku nelze považovat za dodržení formy změny této 

smlouvy dle bodu 15. 1. 

 

XIV. Postupné upřesnění smlouvy 

14.1 Smlouva může být upřesněna či měněna pouze písemným dodatkem. Jestliže si strany 

nevymíní jinak v dodatku, ruší jeho znění dotčená ustanovení původní smlouvy.  

14.2. Návrh na úpravu smlouvy je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran.  

14.3. Pro případ kontroly, která  bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, je 

zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to 

kdykoliv, i po splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této 

povinnosti zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč. 

 

XV. Závěrečná ustanovení 

15.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy. 

Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech jejich dodatků byla 

vedena v evidenci smluv, vedené Městskou částí Praha 3, která bude přístupná podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o 

smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího 

podpisu, či aby byl celý její obsah ze strany objednatele zveřejněn, zejména v Registru 

smluv na portálu veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené 

v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek 

15.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana 

obdrží dva stejnopisy. 



Zadávací dokumentace veřejné zakázky: 

Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Rokycanova 18, Sabinova 8 a 10, Českobratrská 7, 9 a 11 
 

 

15.3 Odstoupení od smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. 

15.4 Zhotovitel není oprávněn převést ani převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva 

a povinnosti, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

15.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné podmínky ke smlouvám o zhotovení 

stavebních prací, kterými jsou smluvní strany vázány a které tvoří přílohu č. 4 této 

smlouvy. Podmínky regulují právní postavení stran, v případě odlišné úpravy postavení 

stran podle smlouvy a podle podmínek platí ustanovení smlouvy. V případě, kdy na daný 

případ nebude doléhat žádné ustanovení podmínek ani smlouvy, je právní vztah mezi 

stranami regulován příslušnými ustanoveními zákona a obchodními zvyklostmi.  

15.6. Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od provedení díla uchovávat originál této 

smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších 

dokumentů souvisejících s výkonem této smlouvy a poskytovat kontrolním orgánům 

požadované informace a dokumentaci Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným 

v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími 

prováděcími právními předpisy. 

15.7  Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:  

         1. oceněný soupis prací vč. rekapitulace nabídkové ceny díla 

         2. harmonogram prací 

3. nabídka zhotovitele (uchazeče) 

4. Všeobecné podmínky ke smlouvám o zhotovení stavebních prací 

 

 

        Datum:   .....................................              Datum: 20. 6. 2016            

 

 

 

 

       __________________________                        _____________________________ 

        Objednatel:                    Zhotovitel 

 Ing. Vladislava Hujová,                                         Ing. Martin Podzimek            

               starostka MČ Praha 3    jednatel Podzimek a synové s.r.o. 

 

  



Číslo zakázky

Komentář

Popis verze

Komentář verze

Adresa Datum zahájení 30.5.2016

Rok 2015 Datum dokončení
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO 1.01 ROKYCANOVA 279/18

SO 1.02 SABINOVA 278/8

SO 1.03 SABINOVA 277/10

SO 1.04 ČESKOBRATRSKÁ 276/11

SO 1.05 ČESKOBRATRSKÁ 274/9

SO 1.06 ČESKOBRATRSKÁ 272/7

SO 1.071 a 072 PŘÍSTAVBA ZÁVĚTŘÍ PŘED DOMEM Č.P. 274 

SO 1.12 OPLOCENÍ

SO 2.11 přeložka kabelů VN – PRE

SO 2.12 přeložka venkovního vedení NN – PRE

SO 2.13 přeložka přípojek NN – PRE

SO 2.21 přeložka veřejného osvětlení

SO 2.22 nové veřejné osvětlení

SO 2.32 přeložka VTA Telefonica

SO 2.4 přípojka kanalizace

SO 3.01 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SO 3.02 VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH PARKOVACÍCH 

SO 3.03 ZMĚNA PŘEDPROSTORU DOMŮ

SO 4.01 SADOVÉ ÚPRAVY VNITROBLOKU

SO 4.02 SADOVÉ ÚPRAVY V ULICI ČESKOBRATRSKÁ

VRN 01 VRN SO 1.01-1.072

VRN 02 VRN SO 1.12-4.02

Celkem (bez DPH) 74 483 684

DPH 11 818 625

Celkem (včetně DPH) 86 302 309
Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Poznámka :

1873A

REKAPITULACE

Krycí list rozpočtu
Zakázka

Stavební úpravy panelových domů Praha 3, Rokycanova 18 - Sabinova 8, 10 - Českobratrská 

11, 9, 7
Oprava výměry položky poř. číslo 375 a  646.

Revize_05



Zakázka:

Stavební úpravy panelových domů Praha 3, Rokycanova 18 - Sabinova 8, 10 - Českobratrská 11, 9, 7
Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

S: Stavba 74 483 684 11 818 625 86 302 309 3 060

SO 1.01: ROKYCANOVA 279/18 20 042 389 3 006 358 23 048 747 428

001.: Zemní práce 18 271 2 741 21 011 5

0027: Základy 29 888 4 483 34 371 2

0031: Zdi podpěrné a volné 69 445 10 417 79 862 3

0034: Stěny a příčky 7 156 1 073 8 230 1

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 15 876 2 381 18 258 2

0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 6 424 964 7 388 1

0061: Úprava povrchů vnitřní 164 186 24 628 188 813 5

0062: Úprava povrchů vnější 5 018 709 752 806 5 771 515 96

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 3 041 456 3 497 4

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 2 009 301 2 310 1

0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 875 872 131 381 1 007 253 11

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 75 407 11 311 86 718 4

0096: Bourání konstrukcí 91 821 13 773 105 594 13

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 123 118 18 468 141 586 11

0098: Demolice 259 477 38 922 298 399 5

099.: Přesun hmot HSV 322 182 48 327 370 510 4

23.1.: SO 1.01 - ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ BYTŮ 441 122 66 168 507 291 10

3.4: Ostatní stavební práce 215 333 32 300 247 633 3

6.2: Ostatní stavební práce 298 230 44 734 342 964 8

711.: Izolace proti vodě 335 740 50 361 386 101 12

712.: Povlakové krytiny 938 162 140 724 1 078 886 20

713.: Izolace tepelné 963 347 144 502 1 107 850 17

721.: Vnitřní kanalizace 46 449 6 967 53 416 12

749: Silnoproud - ostatní práce a konstrukce 1 955 293 2 249 1

751.: Vzduchotechnika 793 119 912 1

7621: Konstrukce tesařské - stěny a příčky 2 635 395 3 030 1

7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 85 869 12 880 98 749 3

7629: Konstrukce tesařské - doplňky objektů 328 109 49 216 377 325 10

7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 40 975 6 146 47 121 2

7633: Konstrukce montované - střešní konstrukce 408 61 469 1

764.: Konstrukce klempířské 993 790 149 068 1 142 858 28
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7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 1 132 316 169 847 1 302 164 3

7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů 233 35 268 2

767.: Konstrukce zámečnické 2 209 577 331 437 2 541 013 17

7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky 177 630 26 644 204 274 6

7673: Konstrukce zámečnické - zastřešení 426 64 490 1

7674: Konstrukce zámečnické - obvodový plášť vč. obkladů 973 684 146 053 1 119 737 6

7676: Konstrukce zámečnické - otvory 404 085 60 613 464 698 7

7678: Konstrukce zámečnické - doplňky 471 159 70 674 541 833 21

7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky 211 251 31 688 242 939 1

771.: Podlahy z dlaždic 1 069 028 160 354 1 229 382 18

781.: Obklady keramické 809 012 121 352 930 364 5

7832: Nátěry kovových doplňkových konstrukcí 10 112 1 517 11 629 2

784.: Malby 161 678 24 252 185 929 3

788.: Vzduchotechnika 32 310 4 847 37 157 2

95-ZTI.: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 8 615 1 292 9 907 1

99M.: Ostatní práce ceníku "M" 6 175 926 7 101 1

M 21 - SO 1.01.: Elektroinstalace - objekt Rokycanova č.o.18 / čp.279 17 920 2 688 20 608 13

TZ4.: Ostatní vybavení budov 422 201 63 330 485 531 10

TZ5.: Zabezpečení proti pádu 149 175 22 376 171 551 12

SO 1.02: SABINOVA 278/8 11 164 057 1 674 609 12 838 666 427

001.: Zemní práce 19 808 2 971 22 779 5

0027: Základy 12 809 1 921 14 730 2

0031: Zdi podpěrné a volné 67 706 10 156 77 861 3

0034: Stěny a příčky 6 560 984 7 544 1

0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) 37 783 5 667 43 450 6

0043: Schodišťové konstrukce a rampy 14 586 2 188 16 774 7

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 26 565 3 985 30 549 2

0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 10 749 1 612 12 361 1

0061: Úprava povrchů vnitřní 130 798 19 620 150 418 6

0062: Úprava povrchů vnější 3 190 015 478 502 3 668 517 105

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 12 484 1 873 14 357 1

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 3 281 492 3 773 1

0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 576 575 86 486 663 061 11

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 48 577 7 287 55 864 4

0096: Bourání konstrukcí 99 784 14 968 114 752 16

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 70 297 10 545 80 842 10

0098: Demolice 244 919 36 738 281 657 6
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099.: Přesun hmot HSV 258 867 38 830 297 697 4

23.2.: SO 1.02 - ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ BYTŮ 189 052 28 358 217 410 10

3.4: Ostatní stavební práce 165 732 24 860 190 592 3

6.2: Ostatní stavební práce 192 837 28 925 221 762 8

711.: Izolace proti vodě 167 443 25 116 192 560 8

712.: Povlakové krytiny 565 556 84 833 650 389 24

713.: Izolace tepelné 482 251 72 338 554 589 20

721.: Vnitřní kanalizace 808 121 929 2

7621: Konstrukce tesařské - stěny a příčky 1 914 287 2 201 1

7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 47 679 7 152 54 831 3

7629: Konstrukce tesařské - doplňky objektů 146 064 21 910 167 974 9

7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 38 310 5 747 44 057 4

7633: Konstrukce montované - střešní konstrukce 465 70 535 1

764.: Konstrukce klempířské 473 705 71 056 544 760 18

7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 128 042 19 206 147 248 2

7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů 209 31 240 1

767.: Konstrukce zámečnické 831 390 124 709 956 099 7

7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky 117 930 17 689 135 619 5

7673: Konstrukce zámečnické - zastřešení 852 128 980 1

7674: Konstrukce zámečnické - obvodový plášť vč. obkladů 706 211 105 932 812 143 6

7676: Konstrukce zámečnické - otvory 319 115 47 867 366 982 12

7678: Konstrukce zámečnické - doplňky 57 832 8 675 66 507 10

7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky 146 625 21 994 168 619 1

771.: Podlahy z dlaždic 424 475 63 671 488 146 20

777.: Podlahy lité 8 447 1 267 9 714 1

781.: Obklady keramické 525 841 78 876 604 717 5

7832: Nátěry kovových doplňkových konstrukcí 9 410 1 411 10 821 2

784.: Malby 63 408 9 511 72 919 3

788.: Vzduchotechnika 11 902 1 785 13 687 1

M 21 - SO 1.02.: Elektroinstalace - objekt Sabinova  č.o.8 / č.p.278 161 424 24 214 185 637 27

TZ4.: Ostatní vybavení budov 228 504 34 276 262 780 9

TZ5.: Zabezpečení proti pádu 118 462 17 769 136 231 12

SO 1.03: SABINOVA 277/10 6 932 822 1 039 923 7 972 746 399

001.: Zemní práce 8 528 1 279 9 807 5

0027: Základy 12 809 1 921 14 730 2

0031: Zdi podpěrné a volné 76 043 11 406 87 449 2

0034: Stěny a příčky 5 525 829 6 353 1
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0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) 43 546 6 532 50 078 6

0043: Schodišťové konstrukce a rampy 14 586 2 188 16 774 7

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 11 437 1 716 13 152 2

0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 4 628 694 5 322 1

0061: Úprava povrchů vnitřní 74 581 11 187 85 768 5

0062: Úprava povrchů vnější 1 964 517 294 678 2 259 195 101

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 16 092 2 414 18 506 1

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 1 359 204 1 563 1

0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 242 382 36 357 278 739 11

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 41 796 6 269 48 065 4

0096: Bourání konstrukcí 60 639 9 096 69 735 17

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 52 059 7 809 59 867 9

0098: Demolice 145 911 21 887 167 798 5

099.: Přesun hmot HSV 135 562 20 334 155 896 4

23.3.: SO 1.03 - ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ BYTŮ 189 052 28 358 217 410 10

3.4: Ostatní stavební práce 34 587 5 188 39 775 3

6.2: Ostatní stavební práce 132 712 19 907 152 619 8

711.: Izolace proti vodě 101 175 15 176 116 352 8

712.: Povlakové krytiny 432 188 64 828 497 016 20

713.: Izolace tepelné 264 055 39 608 303 663 18

721.: Vnitřní kanalizace 345 52 396 1

7621: Konstrukce tesařské - stěny a příčky 1 043 156 1 200 1

7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 29 729 4 459 34 189 3

7629: Konstrukce tesařské - doplňky objektů 93 102 13 965 107 067 10

7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 25 963 3 894 29 857 4

7633: Konstrukce montované - střešní konstrukce 356 53 410 1

764.: Konstrukce klempířské 257 428 38 614 296 042 17

7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 59 273 8 891 68 164 1

7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů 190 28 218 1

767.: Konstrukce zámečnické 647 995 97 199 745 195 5

7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky 68 439 10 266 78 705 5

7673: Konstrukce zámečnické - zastřešení 213 32 245 1

7674: Konstrukce zámečnické - obvodový plášť vč. obkladů 492 795 73 919 566 714 6

7676: Konstrukce zámečnické - otvory 246 889 37 033 283 923 11

7678: Konstrukce zámečnické - doplňky 55 712 8 357 64 069 10

7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky 85 591 12 839 98 430 1

771.: Podlahy z dlaždic 273 249 40 987 314 236 20
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777.: Podlahy lité 9 603 1 440 11 043 1

781.: Obklady keramické 135 113 20 267 155 380 5

784.: Malby 35 296 5 294 40 590 3

M 21 - SO1.03.: Elektroinstalace - objekt Sabinova  č.o.10 / č.p.277 79 496 11 924 91 421 20

TZ4.: Ostatní vybavení budov 143 143 21 471 164 614 9

TZ5.: Zabezpečení proti pádu 126 092 18 914 145 006 12

SO 1.04: ČESKOBRATRSKÁ 276/11 9 372 788 1 405 918 10 778 706 483

001.: Zemní práce 13 102 1 965 15 067 5

0027: Základy 17 079 2 562 19 640 2

0031: Zdi podpěrné a volné 228 028 34 204 262 233 12

0034: Stěny a příčky 41 114 6 167 47 281 4

0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) 11 502 1 725 13 227 9

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 17 571 2 636 20 206 2

0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 7 110 1 066 8 176 1

0061: Úprava povrchů vnitřní 97 151 14 573 111 724 5

0062: Úprava povrchů vnější 2 197 917 329 688 2 527 605 110

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 81 204 12 181 93 384 5

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 2 271 341 2 611 1

0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 5 016 752 5 769 1

0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 338 976 50 846 389 823 11

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 54 010 8 102 62 112 6

0096: Bourání konstrukcí 65 438 9 816 75 253 15

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 84 992 12 749 97 741 10

0098: Demolice 153 319 22 998 176 317 11

099.: Přesun hmot HSV 175 917 26 388 202 305 4

23.4.: SO 1.04 - ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ BYTŮ 345 726 51 859 397 585 22

3.4: Ostatní stavební práce 282 904 42 436 325 339 3

6.2: Ostatní stavební práce 141 846 21 277 163 123 8

711.: Izolace proti vodě 75 168 11 275 86 443 8

712.: Povlakové krytiny 365 922 54 888 420 811 20

713.: Izolace tepelné 352 625 52 894 405 519 18

721.: Vnitřní kanalizace 3 607 541 4 148 6

722.: Vnitřní vodovod 3 656 548 4 205 12

725.: Zařizovací předměty 7 671 1 151 8 821 5

749: Silnoproud - ostatní práce a konstrukce 1 955 293 2 249 1

7621: Konstrukce tesařské - stěny a příčky 1 376 206 1 583 1

7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 33 891 5 084 38 975 3
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7629: Konstrukce tesařské - doplňky objektů 107 952 16 193 124 145 10

7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 15 569 2 335 17 905 1

764.: Konstrukce klempířské 499 439 74 916 574 355 27

7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 29 636 4 445 34 082 1

7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů 433 65 497 2

767.: Konstrukce zámečnické 597 529 89 629 687 159 9

7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky 82 222 12 333 94 555 5

7673: Konstrukce zámečnické - zastřešení 213 32 245 1

7674: Konstrukce zámečnické - obvodový plášť vč. obkladů 586 723 88 009 674 732 6

7676: Konstrukce zámečnické - otvory 336 389 50 458 386 848 13

7678: Konstrukce zámečnické - doplňky 67 023 10 053 77 076 9

7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky 139 747 20 962 160 709 1

771.: Podlahy z dlaždic 243 593 36 539 280 132 14

777.: Podlahy lité 8 668 1 300 9 968 1

781.: Obklady keramické 1 070 501 160 575 1 231 076 5

784.: Malby 43 759 6 564 50 322 3

788.: Vzduchotechnika 1 315 197 1 512 1

95-ZTI.: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 453 68 521 1

M 21 - SO 1.04.: Elektroinstalace - objekt Českobratrská  č.o.11 / č.p.276 178 345 26 752 205 096 30

TZ4.: Ostatní vybavení budov 155 212 23 282 178 494 10

TZ5.: Zabezpečení proti pádu 12

SO 1.05: ČESKOBRATRSKÁ 274/9 6 539 456 980 918 7 520 375 375

001.: Zemní práce 9 265 1 390 10 655 5

0027: Základy 12 809 1 921 14 730 2

0031: Zdi podpěrné a volné 45 205 6 781 51 986 3

0034: Stěny a příčky 10 675 1 601 12 276 2

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 12 425 1 864 14 289 2

0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 5 027 754 5 782 1

0061: Úprava povrchů vnitřní 46 427 6 964 53 391 4

0062: Úprava povrchů vnější 1 756 323 263 448 2 019 771 113

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 19 912 2 987 22 899 2

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 1 598 240 1 838 1

0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 234 286 35 143 269 429 11

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 42 399 6 360 48 759 4

0096: Bourání konstrukcí 37 848 5 677 43 525 12

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 41 931 6 290 48 221 6

0098: Demolice 77 375 11 606 88 981 5
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099.: Přesun hmot HSV 109 357 16 404 125 761 4

23.5.: SO 1.05 - ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ BYTŮ 189 052 28 358 217 410 10

3.4: Ostatní stavební práce 23 354 3 503 26 857 3

6.2: Ostatní stavební práce 117 001 17 550 134 551 8

711.: Izolace proti vodě 86 445 12 967 99 412 8

712.: Povlakové krytiny 390 109 58 516 448 626 20

713.: Izolace tepelné 291 676 43 751 335 428 16

721.: Vnitřní kanalizace 345 52 396 1

7621: Konstrukce tesařské - stěny a příčky 1 443 216 1 660 1

7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 34 732 5 210 39 942 3

7629: Konstrukce tesařské - doplňky objektů 88 937 13 341 102 278 10

7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 25 313 3 797 29 109 2

7633: Konstrukce montované - střešní konstrukce 296 44 341 1

764.: Konstrukce klempířské 280 982 42 147 323 129 18

7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 55 090 8 264 63 354 1

7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů 1 765 265 2 030 2

767.: Konstrukce zámečnické 650 369 97 555 747 924 8

7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky 75 817 11 372 87 189 5

7674: Konstrukce zámečnické - obvodový plášť vč. obkladů 449 527 67 429 516 956 6

7676: Konstrukce zámečnické - otvory 229 122 34 368 263 490 7

7678: Konstrukce zámečnické - doplňky 38 605 5 791 44 396 9

7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky 85 106 12 766 97 872 1

771.: Podlahy z dlaždic 340 842 51 126 391 968 13

777.: Podlahy lité 10 891 1 634 12 524 1

781.: Obklady keramické 74 323 11 148 85 471 5

784.: Malby 82 804 12 421 95 225 3

788.: Vzduchotechnika 10 202 1 530 11 732 1

M 21 - SO 1.05.: Elektroinstalace - objekt Českobratrská č.o.9 / č.p.274 64 483 9 672 74 155 15

TZ4.: Ostatní vybavení budov 217 158 32 574 249 732 8

TZ5.: Zabezpečení proti pádu 160 805 24 121 184 925 12

SO 1.06: ČESKOBRATRSKÁ 272/7 7 049 720 1 057 458 8 107 178 403

001.: Zemní práce 11 331 1 700 13 030 5

0027: Základy 12 809 1 921 14 730 2

0031: Zdi podpěrné a volné 26 102 3 915 30 017 2

0034: Stěny a příčky 10 565 1 585 12 150 2

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 11 201 1 680 12 882 2

0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 4 532 680 5 212 1
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0061: Úprava povrchů vnitřní 25 129 3 769 28 898 4

0062: Úprava povrchů vnější 2 342 940 351 441 2 694 380 121

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 27 499 4 125 31 624 6

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 3 348 502 3 850 2

0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 367 189 55 078 422 268 11

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 39 555 5 933 45 488 2

0096: Bourání konstrukcí 36 747 5 512 42 260 10

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 51 843 7 777 59 620 9

0098: Demolice 154 494 23 174 177 668 5

099.: Přesun hmot HSV 117 816 17 672 135 488 4

23.6.: SO 1.06 - ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ BYTŮ 189 052 28 358 217 410 10

3.4: Ostatní stavební práce 5 321 798 6 119 3

6.2: Ostatní stavební práce 141 817 21 273 163 089 8

711.: Izolace proti vodě 80 156 12 023 92 179 8

712.: Povlakové krytiny 345 479 51 822 397 301 20

713.: Izolace tepelné 302 529 45 379 347 908 18

721.: Vnitřní kanalizace 345 52 396 1

749: Silnoproud - ostatní práce a konstrukce 1 955 293 2 249 1

7621: Konstrukce tesařské - stěny a příčky 959 144 1 103 1

7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 28 973 4 346 33 319 3

7629: Konstrukce tesařské - doplňky objektů 66 816 10 022 76 838 9

7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 10 556 1 583 12 139 1

7633: Konstrukce montované - střešní konstrukce 79 12 90 1

764.: Konstrukce klempířské 272 381 40 857 313 238 19

7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 57 130 8 570 65 700 1

7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů 173 26 199 1

767.: Konstrukce zámečnické 697 117 104 568 801 684 10

7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky 83 362 12 504 95 867 5

7673: Konstrukce zámečnické - zastřešení 213 32 245 1

7674: Konstrukce zámečnické - obvodový plášť vč. obkladů 526 037 78 906 604 943 6

7676: Konstrukce zámečnické - otvory 233 510 35 026 268 536 7

7678: Konstrukce zámečnické - doplňky 39 327 5 899 45 226 10

7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky 63 223 9 483 72 706 1

771.: Podlahy z dlaždic 224 314 33 647 257 961 14

777.: Podlahy lité 11 735 1 760 13 495 1

781.: Obklady keramické 23 497 3 525 27 021 5

784.: Malby 66 046 9 907 75 953 3
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788.: Vzduchotechnika 10 859 1 629 12 488 2

99M.: Ostatní práce ceníku "M" 1 564 235 1 799 1

M 21 - SO 1.06.: Elektroinstalace - objekt Českobratrská č.o.7 / č.p.272 146 598 21 990 168 588 22

TZ4.: Ostatní vybavení budov 175 495 26 324 201 819 10

TZ5.: Zabezpečení proti pádu 12

SO 1.071 a 072: PŘÍSTAVBA ZÁVĚTŘÍ PŘED DOMEM Č.P. 274 a 272 252 604 37 891 290 495 53

001.: Zemní práce 18 950 2 842 21 792 7

0027: Základy 15 016 2 252 17 269 4

0031: Zdi podpěrné a volné 29 275 4 391 33 666 4

0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) 22 226 3 334 25 559 6

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 10 144 1 522 11 666 2

0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 4 105 616 4 720 1

0062: Úprava povrchů vnější 968 145 1 113 2

0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 10 033 1 505 11 537 1

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 29 814 4 472 34 286 7

0098: Demolice 23 260 3 489 26 749 1

099.: Přesun hmot HSV 4 902 735 5 637 1

721.: Vnitřní kanalizace 5 339 801 6 140 1

764.: Konstrukce klempířské 21 117 3 168 24 285 3

767.: Konstrukce zámečnické 57 456 8 618 66 075 13

SO 1.12: OPLOCENÍ 1 263 792 265 396 1 529 188 47

001.: Zemní práce 45 595 9 575 55 170 5

0027: Základy 114 590 24 064 138 654 5

0033: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 54 863 11 521 66 385 5

0034: Stěny a příčky 769 272 161 547 930 819 15

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 21 320 4 477 25 798 3

099.: Přesun hmot HSV 8 184 1 719 9 903 3

7678: Konstrukce zámečnické - doplňky 30 305 6 364 36 668 3

7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky 219 662 46 129 265 791 8

SO 2.11: přeložka kabelů VN – PRE 332 000 69 720 401 720 1

7409: Silnoproud - ostatní práce a konstrukce 332 000 69 720 401 720 1

SO 2.12: přeložka venkovního vedení NN – PRE 118 500 24 885 143 385 1

749: Silnoproud - ostatní práce a konstrukce 118 500 24 885 143 385 1

SO 2.13: přeložka přípojek NN – PRE 17 250 3 623 20 873 1

749: Silnoproud - ostatní práce a konstrukce 17 250 3 623 20 873 1

SO 2.21: přeložka veřejného osvětlení 142 352 29 894 172 246 21
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3.01.: Demontáže 8 921 1 873 10 794 7

3.02.: Montáže 22 815 4 791 27 606 8

3.03.: Zemní práce 110 617 23 229 133 846 6

SO 2.22: nové veřejné osvětlení 361 990 76 018 438 008 18

3.01.: Demontáže 9 442 1 983 11 425 6

3.02.: Montáže 240 412 50 487 290 899 6

3.03.: Zemní práce 112 135 23 548 135 684 6

SO 2.32: přeložka VTA Telefonica 17 250 3 623 20 873 1

7505: Slaboproud - kompletace 17 250 3 623 20 873 1

SO 2.4: přípojka kanalizace 296 752 62 318 359 070 54

1.: Zemní práce 100 558 21 117 121 675 17

4.1: Statické zajištění 9 104 1 912 11 016 3

5.: Komunikace 19 151 4 022 23 173 5

8.: Trubní vedení 131 695 27 656 159 351 21

91.: Doplňující práce na komunikaci 8 728 1 833 10 561 4

99.: Staveništní přesun hmot 27 516 5 778 33 295 4

SO 3.01: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 2 582 587 542 343 3 124 931 81

001.: Zemní práce 419 550 88 106 507 656 17

0027: Základy 15 055 3 161 18 216 2

0033: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 8 785 1 845 10 630 2

0034: Stěny a příčky 44 644 9 375 54 020 4

0043: Schodišťové konstrukce a rampy 4 797 1 007 5 804 5

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 136 411 28 646 165 057 6

0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 396 114 83 184 479 297 7

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 77 923 16 364 94 287 3

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 143 880 30 215 174 095 4

0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 1 083 812 227 601 1 311 412 22

0096: Bourání konstrukcí 8 043 1 689 9 732 4

099.: Přesun hmot HSV 241 799 50 778 292 577 4

7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky 1 774 372 2 146 1

SO 3.02: VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ V ULICI ČESKOBRATRSKÁ 3 342 660 701 959 4 044 619 73

001.: Zemní práce 328 595 69 005 397 600 18

0027: Základy 8 842 1 857 10 699 1

0043: Schodišťové konstrukce a rampy 8 094 1 700 9 794 5

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 408 329 85 749 494 078 7

0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 108 212 22 725 130 937 3
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0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 1 421 417 298 497 1 719 914 7

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 33 531 7 042 40 573 3

0089: Ostatní konstrukce 17 174 3 607 20 781 1

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 233 405 49 015 282 420 16

0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 546 182 114 698 660 881 7

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 387 291 1 679 1

099.: Přesun hmot HSV 227 491 47 773 275 264 4

SO 3.03: ZMĚNA PŘEDPROSTORU DOMŮ 637 920 133 963 771 883 29

001.: Zemní práce 30 673 6 441 37 115 4

0021: Úprava podloží a základové spáry 9 440 1 982 11 422 2

0027: Základy 336 276 70 618 406 894 4

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 6 058 1 272 7 330 1

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 21 176 4 447 25 623 2

099.: Přesun hmot HSV 31 895 6 698 38 593 1

7629: Konstrukce tesařské - doplňky objektů 140 968 29 603 170 572 6

7678: Konstrukce zámečnické - doplňky 50 510 10 607 61 118 8

7832: Nátěry kovových doplňkových konstrukcí 10 924 2 294 13 218 1

SO 4.01: SADOVÉ ÚPRAVY VNITROBLOKU 539 373 113 268 652 641 56

SU-01.: Rostliny 53 928 11 325 65 253 9

SU-02.: Přípravné práce 22 458 4 716 27 174 4

SU-03.: Výsadby stromy 17 429 3 660 21 089 9

SU-04.: Povýsadbová péče o stromy do 2 let po výsadbě 14 963 3 142 18 105 4

SU-05.: Výsadby keřů a trvalek 71 690 15 055 86 744 15

SU-06.: Povýsadbová péče o rostliny šest týdnů po výsadbě 8 651 1 817 10 468 2

SU-07.: Založení trávníku - zahrádky 546m2, veřejné plochy 922m2 350 254 73 553 423 808 13

SO 4.02: SADOVÉ ÚPRAVY V ULICI ČESKOBRATRSKÁ 94 409 19 826 114 235 46

SU-01.: Rostliny 18 218 3 826 22 044 19

SU-02a.: Ochrana stávajících stromů přistavbě 13 347 2 803 16 150 5

SU-03.: Výsadby stromy 4 255 894 5 149 8

SU-04a.: Povýsadbová péče o stromy do 2 let po výsadbě 13 149 2 761 15 910 4

SU-05a.: Výsadby keřů a trvalek 39 545 8 304 47 849 8

SU-06a.: Povýsadbová péče o rostliny šest týdnů po výsadbě 5 895 1 238 7 133 2

VRN 01: VRN SO 1.01-1.072 2 361 970 354 295 2 716 265 38

V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce 185 400 27 810 213 210 7

V03.: Zařízení staveniště 309 515 46 427 355 942 10

V04.: Inženýrská činnost 185 400 27 810 213 210 1
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V09.: Ostatní náklady 627 965 94 195 722 159 8

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 1 053 690 158 054 1 211 744 12

VRN 02: VRN SO 1.12-4.02 1 021 040 214 418 1 235 458 25

V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce 113 300 23 793 137 093 5

V03.: Zařízení staveniště 268 315 56 346 324 661 9

V04.: Inženýrská činnost 103 000 21 630 124 630 1

V09.: Ostatní náklady 51 500 10 815 62 315 1

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 484 925 101 834 586 759 9

Celkem (bez DPH) 74 483 684

DPH 11 818 625

Celkem (včetně DPH) 86 302 309
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Zakázka:

Stavební úpravy panelových domů Praha 3, Rokycanova 18 - Sabinova 8, 10 - Českobratrská 11, 9, 7
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

S: Stavba 74 483 684 ÚRS 2015/I

SO 1.01: ROKYCANOVA 279/18 20 042 389

001.: Zemní práce 18 271

1. SP 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 24,48 226,71 5 550
Plný popis:

2. SP 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 48,96 68,01 3 330
Plný popis:

3. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,48 158,70 3 885
Plný popis:

4. SP 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 20,24 102,02 2 065
Plný popis:

5. SP 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm m2 20,24 170,03 3 441
Plný popis:

0027: Základy 29 888

6. SP 278381541 Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti I - základ pod VZT na střeše m3 5,915 4 127,89 24 416

Plný popis:

7. SP 27838-xps-01 Dodávka a montáž xps polystyrenu pod základ VZT - tl. 100 mm, xps - na střeše m2 11,83 462,48 5 471

Plný popis:

0031: Zdi podpěrné a volné 69 445

8. SP 3122721-01 Zdivo výplňové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 

500 kg/m3 - zdivo obvodové

m3 24,724 2 729,09 67 475

Plný popis:

9. SP 310278842 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 

mm

m3 0,08 4 694,50 375

Plný popis:

10. SP 310279842 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 

mm

m3 0,353 4 522,23 1 595

Plný popis:

0034: Stěny a příčky 7 156

11. SP 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 63,6 112,52 7 156
Plný popis:

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
      přes 20 do 50 m

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 
  s uložením výkopku ve vrstvách
    se zhutněním
      jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Odstranění podkladů nebo krytů
  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    v ploše jednotlivě do 50 m2
    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
      přes 100 do 200 mm

Odstranění podkladů nebo krytů
  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    v ploše jednotlivě do 50 m2
    živičných, o tl. vrstvy
      přes 100 do 150 mm

Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu 
  s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu
    z betonu prostého
    objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3
    tř. C 20/25, složitosti
      I

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi 
  plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl.
    do 300 mm

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi 
  plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl.
    do 300 mm

Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu 
  s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu
    z betonu prostého
    objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3
    tř. C 20/25, složitosti
      I

Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic (YTONG)
  výplňové
    z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti
    na tenké maltové lože, tloušťka zdiva
    200 mm, objemová hmotnost
      500 kg/m3

Ukotvení příček 
  plochými kotvami, do konstrukce
    betonové

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
      do 100 m3
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0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 15 876

12. SP 564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm m2 20,24 149,63 3 028
Plný popis:

13. SP 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 

m

m2 20,24 634,78 12 848

Plný popis:

0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 6 424

14. SP 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu

m2 20,24 317,39 6 424

Plný popis:

0061: Úprava povrchů vnitřní 164 186

15. SP 61152-sto-01 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů 

rovných PH.2 - včetně mezinátěru

m2 564,111 228,88 129 114 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

16. SP 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 79,911 175,08 13 991

Plný popis:

17. SP 613311131 Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 79,911 154,02 12 308

Plný popis:

18. SP 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% - 

vstup, fotolab, vstupní hala

m2 31,55 98,85 3 119

Plný popis:

19. SP 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% - 

vstup, fotolab, vstupní hala

m2 71,467 79,11 5 654

Plný popis:

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) 
  s rozprostřením a zhutněním
    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění
      tl. 80 mm

Potažení vnitřních ploch pletivem 
  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
    sklovláknitým
    vtlačením do tmelu
      stěn

Potažení vnitřních ploch štukem
  tloušťky do 3 mm
    svislých konstrukcí
      pilířů nebo sloupů

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch 
  štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm
    stropů, v rozsahu opravované plochy
      do 10%

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch 
  štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm
    stěn, v rozsahu opravované plochy
      do 10%

Podklad ze štěrkodrti ŠD 
  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
    tl. 120 mm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) 
  s rozprostřením a se zhutněním
    z nemodifikovaného asfaltu
    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění
      tl. 40 mm

Omítka tenkovrstvá silikátová vnitřních ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
    vodorovných konstrukcí
      stropů rovných
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0062: Úprava povrchů vnější 5 018 709

20. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - podhled - strop m2 564,111 38,71 21 836
Plný popis:

21. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - fasáda m2 2 182,32 38,71 84 475
Plný popis:

22. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - podhled - lodžie m2 556,657 38,71 21 547
Plný popis:

23. SP 621325101 Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů 

v rozsahu do 10%

m2 556,657 51,56 28 702

Plný popis:

24. SP 622325101 Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v 

rozsahu do 10%

m2 2 182,32 45,33 98 918

Plný popis:

25. H 190Kn-x-020-07 Soklový XPS -  - S.E1 - tloušťka 120 mm / dle ČSN EN 13163 s deklarovaným  - 

součinitelem tepelné vodivosti=0,039 W/mK

m2 32,621 317,39 10 354

Plný popis:

26. H 190Kn-x-029-07 Fasádní - soklový XPS -  sokl lodžií apod. - tloušťka 140 mm / dle ČSN EN 13163 s 

deklarovaným  - součinitelem tepelné vodivosti=0,039 W/mK

m2 132,423 260,71 34 525

Plný popis:

27. SP 6225-x301 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.E1 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 28,06 228,88 6 422 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
  omytím

Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch
  stupně členitosti I
    hladké
    podhledů, v rozsahu opravované plochy
      do 10%

Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch
  stupně členitosti I
    hladké
    stěn, v rozsahu opravované plochy
      do 10%

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
  omytím

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
  omytím
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28. SP 622211021 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - počet kotev 

viz výkresy pohledů a technická zpráva - talířové hmoždinky se šroubovacím 

kovovým trnem  - S.E1, S.E2

m2 31,068 635,15 19 733 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

29. SP 622211031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - S.A1 - lepení 

a kotvení talířovými hmoždinkami s kovovým trnem / počet kotev viz výkresy 

pohledů a technická zpráva - S.A1

m2 907,96 685,87 622 742 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 80 do 120 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm
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30. SP 622211031-osb Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - stěna 

markýzy nad vchodem - kotvení talířovými hmoždinkami šroubovacími do OSB desek 

/ počet kotev viz výkresy pohledů a technická zpráva

m2 36,31 898,98 32 642 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

31. SP 622211041 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm -  / počet 

kotev viz výkresy pohledů a technická zpráva - S.A2

m2 47,244 733,42 34 649 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 160 do 200 mm
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32. SP 622211041 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm -  / počet 

kotev viz výkresy pohledů a technická zpráva - S.A3

m2 17,4 733,42 12 761 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

33. SP 622211021 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - počet kotev 

viz výkresy pohledů a technická zpráva - S.A4

m2 13,05 635,15 8 289 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 160 do 200 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 80 do 120 mm
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34. SP 622211021 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - počet kotev 

viz výkresy pohledů a technická zpráva - S.A7

m2 424,65 635,15 269 717 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

35. SP 622211001 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm - S.A6 m2 134,355 527,10 70 818 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 80 do 120 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      do 40 mm
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36. SP 621221011 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 

do 80 mm PH.2

m2 564,111 634,35 357 844 armovací síťovina s gramáží 165g/m2 

a pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

37. SP 623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty - dvojitá armovací síť - čela lodžií - S.A8

m2 26,029 235,70 6 135 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken
    na vnější podhledy, tloušťky desek
      přes 40 do 80 mm

Potažení vnějších ploch pletivem 
  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
    sklovláknitým
    vtlačením do tmelu
      pilířů nebo sloupů
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38. SP 623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty - dvojitá armovací síť - ostění

m2 348,31 235,70 82 098 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

39. SP 621221001 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 

do 40 mm - PH.1

m2 556,657 624,61 347 692 penetrace: hustota dle EN ISO 2811, 

1,0g/cm3. lepící hmota: Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm3, 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm2

pevnost v tlaku (28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm2

koeficient propustnosti pro vodní 

páru ?25

přídržnost musí být ověřena přímo na 

objektu, spotřeba 

bude upřesněna v rámci realizace 

stavby. armovací tmel: armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm

Plný popis:

40. SP 622251001 Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za montáž pod keramický obklad - 

minimálně 12 kusů/m2 šroubovacích kotev s kovovým trnem - S.B1

m2 356,5 149,16 53 175

Potažení vnějších ploch pletivem 
  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
    sklovláknitým
    vtlačením do tmelu
      pilířů nebo sloupů

Montáž kontaktního zateplení 
  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken
    na vnější podhledy, tloušťky desek
      do 40 mm
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Plný popis:

41. SP 622251001as Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za montáž izolace k OSB desce - šroubovací 

hmoždinky do OSB desek / atika

m2 88,549 179,61 15 904

Plný popis:

42. SP 622211031-B Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - S.B1, 12 ks 

hmoždinek / m2

m2 356,5 774,21 276 005 lepící hmota - Hustota zatvrdlé malty 

dle EN 1015-10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací vrstva - velikost ok 

7x8mm, šířka 110mm, plošná 

hmotnost 

>210g/m2, dle normy 

ETAG004/Předpis na zkoušku 

Příloha C6.1,pevnost proti přetržení 

při dodávce 

>2.400N/5cm,pevnost proti přetržení 

po zestárnutí >1.2 

N/5cmsíťovinou (referenční výrobek 

např. Sto-

Glasfasergewebe F) armovací síťovina 

s gramáží 

165g/m2 a pevností v tahu >1750 

N/50mm dle EN ISO 

13934-1, velikost ok musí být max. 4 x 

4 mm
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  Příplatek k cenám
    za montáž pod keramický obklad
      na vnější stěny

Montáž kontaktního zateplení 
  Příplatek k cenám
    za montáž pod keramický obklad
      na vnější stěny

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm
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43. SP 622211031-B3 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - S.B3, 12 ks 

hmoždinek / m2

m2 5,8 812,22 4 711 lepící hmota - Hustota zatvrdlé malty 

dle EN 1015-10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací vrstva - velikost ok 

7x8mm, šířka 110mm, plošná 

hmotnost 

>210g/m2, dle normy 

ETAG004/Předpis na zkoušku 

Příloha C6.1,pevnost proti přetržení 

při dodávce 

>2.400N/5cm,pevnost proti přetržení 

po zestárnutí >1.2 

N/5cmsíťovinou (referenční výrobek 

např. Sto-

Glasfasergewebe F) armovací síťovina 

s gramáží 

165g/m2 a pevností v tahu >1750 

N/50mm dle EN ISO 

13934-1, velikost ok musí být max. 4 x 

4 mm
Plný popis:

44. H 219-S.A1--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 140 mm m2 953,358 158,70 151 294
Plný popis:

45. H 219-markyza-09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 140 mm m2 38,126 158,70 6 050
Plný popis:

46. H 219-S.A2--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 190 mm m2 49,606 215,37 10 684
Plný popis:

47. H 219-S.A3--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 180 mm m2 18,27 204,04 3 728
Plný popis:

48. H 219-S.A4--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 100 mm m2 13,703 113,35 1 553
Plný popis:

49. H 219-S.A6--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 40 mm m2 13,703 45,34 621
Plný popis:

50. H 21XPS-S.A9--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS XPS, tl. 40 mm - parapet m2 177,377 104,29 18 498

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm

www.euroCALC.cz 11 z 324 8.11.2016



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

Plný popis:

51. H 219-osteni--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 30 mm m2 72,345 34,01 2 460
Plný popis:

52. H 219-S.A7--09 Fasádní desky - fenolická pěna, tl. 80 mm m2 445,883 714,13 318 418 Třída reakce na oheň (ČSN EN 13501-

1) B-s1, d0 (v 

aplikaci); Pevnost v tlaku při 10% 

deformaci (ČSN EN 

826)?100 kPa; Difúzní odpor µ=35;

Plný popis:

53. H 219-S.B1--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 140 mm m2 374,325 158,70 59 404
Plný popis:

54. H 219-x-100-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - PH.2 - tloušťka 80 mm - D=0,039W/mK, 

PH.2

m2 592,317 167,76 99 369

Plný popis:

55. H 219-S.B3--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 180 mm m2 6,09 204,04 1 243
Plný popis:

56. H 219-x-101-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - tloušťka 40 mm - D=0,039W/mK, PH.2 m2 584,49 83,88 49 028

Plný popis:

57. H 219-x-101-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - tloušťka 40 mm - D=0,039W/mK, pro 

ostění S.A1-7, B1-3

m2 365,726 83,88 30 678

Plný popis:

58. SP 6221311-S.A1 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A1 m2 1 025,09 31,86 32 660 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

59. SP 6221311-mez Plnený pigmentovaný mezinátěr - S.E1 m2 28,06 286,10 8 028 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

www.euroCALC.cz 12 z 324 8.11.2016



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

Plný popis:

60. SP 6221311-S.A2 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A2 m2 47,244 31,86 1 505 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

61. SP 6221311-S.A3 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A3 m2 17,4 31,86 554 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

62. SP 6221311-S.A4 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A4 m2 13,05 31,86 416 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

63. SP 6221311-S.A6 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A6 m2 47,244 31,86 1 505 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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64. SP 6221311-S.A7 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A7 m2 424,65 31,86 13 530 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

65. SP 6221311-S.A8 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A8 m2 26,029 31,86 829 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

66. SP 6221311-PH.1 Plněný pigmentovaný mezinátěr - PH.1 m2 556,657 33,11 18 430 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

67. SP 6221311-osteni Plněný pigmentovaný mezinátěr - ostění m2 382,76 33,11 12 672 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

68. SP 622131-S.E1 Penetrace - S.E1 - vodou ředitelný, siloxany zušlechtěný podkladní nátěr na 

akrylátové bázi

m2 31,068 30,61 951 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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Plný popis:

69. SP 622131121-S.A1 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A1 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 942,41 30,61 28 848 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

70. SP 622131121-S.A2 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A2 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 47,244 30,61 1 446 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

71. SP 622131121-S.A3 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A3 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 17,4 30,61 533 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

72. SP 622131121-S.A4 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A4 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 13,05 30,61 399 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

73. SP 622131121-S.A6 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A6 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 47,244 30,61 1 446 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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74. SP 622131121-S.A7 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A7 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 424,65 30,61 12 999 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

75. SP 622131121-S.B1 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.B1 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 356,5 30,61 10 913 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

76. SP 622131121-S.A8 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A8 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 26,029 30,61 797 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

77. SP 622131121-PH.1 Penetrace vnějších podhledů nanášená ručně - PH.1 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 556,657 31,86 17 734 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

78. SP 622131121-osteni Penetrace vnějších podhledů nanášená ručně - ostění - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 382,76 32,48 12 433 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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79. SP 6225-x301-S.A1 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A1 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 942,41 228,88 215 699 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

80. SP 6225-x301-S.A2 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A2 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 47,244 228,88 10 813 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

81. SP 6225-x301-S.A3 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A3 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 17,4 228,88 3 983 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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Plný popis:

82. SP 6225-x301-S.A4 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A4 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 13,05 228,88 2 987 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

83. SP 6225-x301-S.A6 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A6 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 47,244 228,88 10 813 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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84. SP 6225-x301-S.A7 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A7 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 424,244 228,88 97 101 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

85. SP 6225-x301-S.A8 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A8 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 26,029 228,88 5 958 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

86. SP 6225-x301-PH.1 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - PH.1 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 556,657 233,83 130 160 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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Plný popis:

87. SP 6225-x301-osteni Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  ostění - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 382,76 244,02 93 400 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

88. SP 622222051 Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální 

vlny tl do 40 mm - certifikovaný systém zateplení ostění nahrazující požární pásy - 

S.A1-7

m 1 093,6 225,64 246 759

Plný popis:

89. SP 622212051 Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl 

do 40 mm - parapety

m 563,1 155,55 87 589

Plný popis:

90. SP 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 67,62 42,46 2 871
Plný popis:

91. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - rohové m 574,38 18,14 10 417
Plný popis:

92. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - dilatační m 43,0 18,14 780
Plný popis:

93. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - parapetní m 884,5 18,14 16 041
Plný popis:

94. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - nadpražní m 1 241,49 18,14 22 515
Plný popis:

95. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - APU m 1 924,7 18,14 34 906
Plný popis:

96. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - ukončovací profil pod atikou m 119,15 18,14 2 161
Plný popis:

97. H 415Hh4004-01 Rohová lišta ETICS PVC bm 631,818 11,22 7 090
Plný popis:

98. H 415Hh40-1-01 Rohová lišta ETICS PVC s okapničkou - nadpražní bm 1 365,639 36,10 49 304
Plný popis:

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
  z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken
    hloubky špalet
    přes 200 do 400 mm, tloušťky desek
      do 40 mm

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
  z polystyrenových desek
    hloubky špalet
    přes 200 do 400 mm, tloušťky desek
      do 40 mm

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  zakládacích soklových
    připevněných hmoždinkami

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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99. H 415Hh40-2-01 Dilatační lišta ETICS PVC bm 47,3 306,06 14 476
Plný popis:

100. H 415Hh40-3-01 Parapetní lišta ETICS PVC bm 972,95 61,21 59 555
Plný popis:

101. H 415Hh40-4-01 Okenní začišťovací lišta ETICS PVC - APU bm 2 117,17 34,57 73 197
Plný popis:

102. H 415Hh40-5-01 Zakládací lišta AL 80 mm - včetně doplňující PVC lišty s perlinkou a okapničkou bm 44,737 115,62 5 173

Plný popis:

103. H 415Hh40-5a-01 Zakládací lišta AL 140 mm - včetně doplňující PVC lišty s perlinkou a okapničkou bm 29,645 130,36 3 864

Plný popis:

104. H 415Hh40-6-01 Ukončovací profíl pod atikou bm 131,065 238,04 31 199
Plný popis:

105. B 622-x-101 Příplatek k armovací vrstvě za zvýšenou odolnost proti rázu 60J v okolí vstupů m2 23,762 140,70 3 343

Plný popis:

106. SP 62221-S.D1 Montáž zateplení vnějších stěn z minerálních desek tl do 160 mm - S.D1 - lepení a 

kotvení talířovými hmoždinkami s kovovým trnem

m2 202,317 248,50 50 275

Plný popis:

107. H 219Km-S.D1-07 MINERÁLNÍ DESKY S POLEPEM NETKANOU TEXTILIÍ - tloušťka 160 mm m2 212,433 306,06 65 016 Tepelně izolační deska s 

nakašírovanou tkaninou z 

minerální vlny podle ČSN EN 13162, 

nehořlavá A1 nebo 

A2 - s1, d0 podle ČSN EN 13501-1, 

oblast použití WAB 

podle DIN 4108-10.
Plný popis:

108. SP 622618131 Antigraffiti nátěr dvojnásobný trvalý do 150 cyklů transparentní vnějších stěn 

provedený ručně

m2 199,078 430,78 85 758

Plný popis:

109. SP 622222001 Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 200 mm z minerální 

vlny tl do 40 mm - pod obklad S.B1-3

m 249,7 234,07 58 448

Plný popis:

110. SP 622222-xc-10 Montáž zateplení vnějšího nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny - mezi 

žaluzií a rámem okna a nad rámem okna - 9.n.p

m 57,6 184,14 10 606

Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm

Antigraffiti preventivní nátěr vnějších ploch 
  nanášený ručně
    dvojnásobný, bez penetrace
    trvalý na málo savý a nenasákavý podklad
    pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 150 cyklů
    transparentní nebo bílý, lesklý nebo matný
      stěn

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
  z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken
    hloubky špalet
    do 200 mm, tloušťky desek
      do 40 mm

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
  z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken
    hloubky špalet
    do 200 mm, tloušťky desek
      do 40 mm
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111. H 219Km-2-S.D1-07 MINERÁLNÍ DESKY - tloušťka 100 a 80 mm m3 1,718 2 097,05 3 602 Tepelně izolační deska s 

nakašírovanou tkaninou z 

minerální vlny podle ČSN EN 13162, 

nehořlavá A1 nebo 

A2 - s1, d0 podle ČSN EN 13501-1, 

oblast použití WAB 

podle DIN 4108-10.
Plný popis:

112. SP 629992-x01 Zaplnění stávajícího chrliče a větracích otvorů PUR pěnou - hloubka zaplnění do 300 

mm

kus 126,0 153,03 19 282

Plný popis:

113. SP 9533211-x Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 30 mm m2 6,02 119,33 718
Plný popis:

114. SP 622211001 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm - dle detailu 

DET 07.03

m2 36,72 748,54 27 486 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

115. H 21XPS-det.07.03-09 Fasádní polystyrenové desky - EPS XPS, tl. 20 mm - dle DET.07.03 m2 38,556 52,14 2 010
Plný popis:

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 3 041

116. SP 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,63 3 268,98 2 059
Plný popis:

117. SP 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 0,63 377,51 238
Plný popis:

118. SP 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 2,1 294,49 618

Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi
  trvale pružným polyuretanovým tmelem
    včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a vyplnění spar pěnou
    pro spáry šířky
      přes 30 do 40 mm

Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti 
  včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu
    do 30 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      do 40 mm

Příplatek k cenám mazanin 
  za úpravu povrchu mazaniny
    přehlazením, mazanina tl.
      přes 80 do 120 mm

Mazanina z betonu 
  prostého
    tl. přes 80 do 120 mm
      tř. C 16/20
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Plný popis:

119. SP 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 2,1 59,67 125
Plný popis:

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 2 009

120. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 26,9 74,69 2 009
Plný popis:

0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 875 872

121. SP 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 

m

m2 2 971,515 44,86 133 291

Plný popis:

122. SP 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD 

den použití

m2 445 727,25 1,12 499 839

Plný popis:

123. SP 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 

25 m

m2 2 971,515 22,43 66 645

Plný popis:

124. SP 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 971,515 7,48 22 215
Plný popis:

125. SP 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 445 727,25 0,19 83 307
Plný popis:

126. SP 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 971,515 6,23 18 513
Plný popis:

127. SP 944711114 Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 15,0 137,06 2 056
Plný popis:

128. SP 944711214 Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití m 2 250,0 3,12 7 009
Plný popis:

129. SP 944711814 Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 15,0 87,22 1 308
Plný popis:

130. B 944-x-010 Podpěrná konstrukce ped lešení u ustupujících podlaží nad suterénem - montáž, 

demontáž, pronájem

soubor 1,0 2 492,00 2 492

Plný popis:

131. SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2

m2 932,043 42,06 39 198

Plný popis:

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 75 407

132. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 932,043 77,86 72 565
Plný popis:

Montáž záchytné stříšky 
  zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky
    přes 2,5 m

Montáž záchytné stříšky 
  Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky
    k ceně -1114

Demontáž záchytné stříšky 
  zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky
    přes 2,5 m

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb 
  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy
    do 1,9 m

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 
  budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v
  místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a
  vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží
    do 4 m

Bednění v podlahách 
  rýh a hran
    odstranění

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    Příplatek za první a každý další den použití lešení
      k ceně -1111 nebo -1112

Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky
      přes 10 do 25 m

Montáž ochranné sítě 
  zavěšené na konstrukci lešení
    z textilie z umělých vláken

Montáž ochranné sítě 
  Příplatek za první a každý další den použití sítě
    k ceně -1111

Demontáž ochranné sítě 
  zavěšené na konstrukci lešení
    z textilie z umělých vláken

Bednění v podlahách 
  rýh a hran
    zřízení

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
  hloubky
    přes 50 do 100 mm

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky
      přes 10 do 25 m
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133. SP 953991-s-2 Dodání a osazení závitové tyče průměr 12 mm, délka 250 mm, matek a podložek - 

včetně zkrácení a úpravy závitu - pro úpravu dveřního otvoru v 1np

kus 29,0 62,05 1 799

Plný popis:

134. SP 953961111 Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru - kotvení zdi porobetonové do stávajícího panelu

kus 10,0 34,14 341

Plný popis:

135. SP 953965112 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm - kotvení zdi porobetonové do 

stávajícího panelu

kus 10,0 70,13 701

Plný popis:

0096: Bourání konstrukcí 91 821

136. SP 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 4,587 612,11 2 808

Plný popis:

137. SP 968062377 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 m2 4,596 54,75 252
Plný popis:

138. SP 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 7,042 99,07 698
Plný popis:

139. SP 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 13,68 99,07 1 355
Plný popis:

140. SP 965041341 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 

4 m2 - podkladní mazanina pod dlažby

m3 16,462 1 416,93 23 326

Plný popis:

141. SP 966086x-01 Vybourání betonových květníků kus 40,0 198,37 7 935
Plný popis:

142. SP 963012520 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm m3 1,523 2 482,45 3 780
Plný popis:

143. SP 965041331 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl do 4 

m2 - stříšky

m3 1,518 1 553,52 2 358

Plný popis:

144. SP 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 2,559 2 210,40 5 655
Plný popis:

145. SP 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 316,014 119,02 37 613
Plný popis:

146. SP 9630151-x10 Vybourání betonových základů pod VZT zařízení ze střechy kus 2,0 963,51 1 927
Plný popis:

147. SP 96205-odr-1 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 - po odřezání pilou - rozšíření otvoru v 

1np

m3 0,175 2 697,83 473

Plný popis:

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek 
  z cihel pálených, plných nebo dutých
    na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl.
      do 150 mm

Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump 
  hmotnosti
    do 0,5 t

Bourání zdiva železobetonového 
  nadzákladového, objemu
    do 1 m3

Dodání a osazení hmoždinek 
  včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot)
    ve stěnách
    do zdiva ze železobetonu, vnější profil hmoždinky
      6 až 8 mm

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic 
  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu
    vápennou nebo vápenocementovou, objemu
      do 1 m3

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin 
  škvárobetonových
    tl. do 100 mm, plochy
      přes 4 m2

Vybourání podkladních kvádříků betonových nebo kamenných 
  ložné plochy do 0,20 m2 a výšky
    do 250 mm

Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami 
  z panelů, š. přes 300 mm
    tl. přes 140 mm

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin 
  škvárobetonových
    tl. do 100 mm, plochy
      do 4 m2

Bourání zdiva železobetonového 
  nadzákladového, objemu
    přes 1 m3

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene
    tmel, velikost
      M 8, hloubka 80 mm

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost
    M 8, délka
      150 mm

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
  rámů oken s křídly
    zdvojených, plochy
      přes 4 m2

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
  dveřních zárubní, plochy
    do 2 m2

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
  dveřních zárubní, plochy
    přes 2 m2
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148. SP 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm - stávající izolační přizdívka m2 30,6 119,02 3 642

Plný popis:

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 123 118

149. SP 9760-X101 Vybourání čistících rohoží včetně rámu - do suti kus 2,0 425,08 850
Plný popis:

150. SP 972055241 Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 0,09 m2 tl přes 120 mm kus 4,0 325,89 1 304

Plný popis:

151. SP 977211112 Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 12,5 861,49 10 769
Plný popis:

152. SP 977211111 Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 18,275 782,14 14 294
Plný popis:

153. SP 971042241 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm kus 2,0 198,37 397

Plný popis:

154. SP 978015321 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 

2 rozsahu do 10%

m2 2 738,977 14,40 39 430

Plný popis:

155. SP 977211111 Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm - rozšíření 

dveří 1np

m 2,5 974,84 2 437

Plný popis:

156. SP 97715-15 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stavebních materiálů - otvory 

pro závitovou tyč u rozšíření otvoru v 1np

m 11,0 4 443,48 48 878

Plný popis:

157. SP 978011121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % - 

vstup, fotolab, vstupní hala

m2 31,55 14,40 454

Plný popis:

158. SP 978013121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 

% - vstup, fotolab, vstupní hala

m2 71,467 14,40 1 029

Plný popis:

159. SP 722171916 Potrubí plastové odříznutí trubky D do 50 mm - odříznutí stávajících chrličů lodžií kus 49,0 66,88 3 277

Plný popis:

0098: Demolice 259 477

160. SP 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2 146,923 124,69 18 320
Plný popis:

161. SP 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm - 

stropních desek

m2 146,923 1 008,85 148 223

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch
  stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu
    přes 5 do 10 %

Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů 
  D přes 40 do 50 mm

Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou
  do průměru řezané výztuže 16 mm
    hloubka řezu
      do 200 mm

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových 
  plochy do 0,0225 m2, tl.
    do 300 mm

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch
  s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva
    stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu
      do 10 %

Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou
  do průměru řezané výztuže 16 mm
    hloubka řezu
      do 200 mm

Jádrové vrty diamantovými korunkami
  do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene)
    průměru
      do 35 mm

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch
  stropů, v rozsahu
    přes 5 do 10 %

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek 
  z cihel pálených, plných nebo dutých
    na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl.
      do 100 mm

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových 
  ve stropech z dutých prefabrikátů, plochy
    do 0,09 m2, tl.
      přes 120 mm

Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou
  do průměru řezané výztuže 16 mm
    hloubka řezu
      od 200 do 350 mm

Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí 
  kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží,
  plochy
    přes 0,60 m2

Očištění ploch
  líce kleneb a podhledů
    ruční dočištění ocelovými kartáči
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Plný popis:

162. SP 985311912 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 146,923 25,50 3 747

Plný popis:

163. SP 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm - 5% m2 109,116 692,67 75 582
Plný popis:

164. SP 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 109,116 124,69 13 606
Plný popis:

099.: Přesun hmot HSV 322 182

165. SP 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace

t 283,844 102,02 28 957

Plný popis:

166. SP 9970135-c Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - cenu stanoví dodavatel dle vzdálenosti 

na vybranou skládku

t 283,844 215,37 61 132

Plný popis:

167. SP 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 283,844 765,14 217 181

Plný popis:

168. SP 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m t 146,171 102,02 14 912
Plný popis:

23.1.: SO 1.01 - ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ BYTŮ 441 122

169. MP m-231 Střešní ventilátor VDA 250/4 D V = 0,48 m3/s                    ?pc  = 200Pa Ni = 

0,28kW/3x400V  I = - 0,58A

ks 7,0 28 197,12 197 380

Plný popis:

170. MP m-232 Gumové těsnění pod ventilátor PV450 ks 7,0 372,16 2 605
Plný popis:

171. MP m-233 Tlumič hluku GDH 450 ks 7,0 7 675,88 53 731
Plný popis:

172. MP m-234 Plastový podstavec DOS 450 ks 7,0 4 825,07 33 776
Plný popis:

173. MP m-235 Zpětná klapka DVK 450 ks 7,0 2 633,71 18 436
Plný popis:

174. MP m-236 Nástavec DVS k zpětné klapce DVK 450 ks 7,0 1 167,09 8 170
Plný popis:

175. MP m-237 Demontáž a likvidace stávajících zařízení kpl 7,0 4 204,80 29 434
Plný popis:

176. MP m-238 Montáž nových zařízení kpl 7,0 6 006,86 42 048
Plný popis:

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 
  se složením, na vzdálenost
    do 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
  směsného

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
  s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou
    tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného
    vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
    pro budovy výšky
      přes 12 do 24 m

Reprofilace betonu
  sanačními maltami na cementové bázi ručně
    líce kleneb a podhledů, tloušťky
      do 10 mm

Reprofilace betonu
  sanačními maltami na cementové bázi ručně
    Příplatek k cenám
      za plochu do 10 m2 jednotlivě

Reprofilace betonu
  sanačními maltami na cementové bázi ručně
    stěn, tloušťky
      do 10 mm

Očištění ploch
  stěn, rubu kleneb a podlah
    ruční dočištění ocelovými kartáči

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
  vodorovně do 50 m
    svisle s použitím mechanizace
    pro budovy a haly výšky
      do 6 m
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177. MP m-239 Dopravné a staveništní přesun kpl 7,0 5 667,70 39 674
Plný popis:

178. MP m-240 Dokumentace a protokoly kpl 7,0 2 267,08 15 870
Plný popis:

3.4: Ostatní stavební práce 215 333

179. SP 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů - vrt pro 

osazení ocelové kotvy EJOT WSS 24x215 mm

m 181,25 793,48 143 818

Plný popis:

180. MP M-97-01 Montáž kotevního trnu ocelového 24x215 kus 725,0 27,44 19 897
Plný popis:

181. H H-97-01 Ocelová kotva EJOT WSS 24x215 mm kus 739,5 69,80 51 619
Plný popis:

6.2: Ostatní stavební práce 298 230

182. B 6.101 Vytvoření a demontáž kontrolovaného pásma 
 soubor 1,0 13 602,48 13 602

Plný popis:

183. B 6.102 Enkapsulační postřik oboustranný 
 m2 322,494 34,01 10 967

Plný popis:

184. B 6.103 Demontáž obkladu stěn - Azbestocementové desky, izolace
 m2 322,494 450,02 145 127

Plný popis:

185. B 6.104 Uložení kontaminovaného materiálu do spec. obalů doprava k uskladnění
 m2 322,494 32,31 10 418

Plný popis:

186. B 6.105 Čištění sanovaných prostor 
 soubor 1,0 12 128,88 12 129

Plný popis:

187. B 6.106 Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru před začátkem 

sanace


soubor 1,0 11 335,40 11 335

Plný popis:

188. B 6.107 Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru po dokončení sanace
 soubor 1,0 11 335,40 11 335

Plný popis:

189. B 6.108 Poplatek za uložení materiálu obsahujícího azbest na skládku soubor 1,0 83 315,19 83 315
Plný popis:

Jádrové vrty diamantovými korunkami
  do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene)
    průměru
      do 35 mm
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711.: Izolace proti vodě 335 740

190. SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním - 

podlahy P/01-02

m2 479,02 13,60 6 516

Plný popis:

191. H 416Vv1050-02 Lak penetrační asfaltový Penetral ALP - ALP/9, balení 9 kg, paleta 75 ks, spotřeba 0,3 

kg/m2 - podlahy P/01-02

kg 167,657 54,41 9 122

Plný popis:

192. SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP - podlahy 

P/01-02

m2 479,02 122,42 58 643

Plný popis:

193. H 479Ln-mod-al-01-01 Pás z SBS modifikovaného asfalu  s Al vložkou,   - parotěsnící a  vzduchotěsnící vrstva, 

provizorní vodotěsnící vrstva - podlahy P/01-02

m2 550,873 156,43 86 172

Plný popis:

194. SP 71141-x011 Izolace proti vodě za studena vodorovné  - včetně adhezního můstku - podlahy P/03-

04

m2 151,168 938,57 141 882 Dvousložková pružná cementová 

hydroizolační stěrka k 

vodotěsné ochraně betonu a 

balkónů.

nanášet do tloušťky 2 mm v jednom 

kroku. Je nutné do 

něj zastěrkovat síťovinu ze skelných 

vláken s oky 4 x 4,5 

mm.

Stěrka musí vyhovovat minimálním 

požadavkům normy 

EN 1504-2.

Plný popis:

195. SP 71141-x019 Těsnění stěna/stěna páskou - podlahy P/03-04 m 83,885 102,02 8 558
Plný popis:

196. SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním - 

vstup do 1np

m2 5,25 13,60 71

Plný popis:

197. H 416Vv1050-02 Lak penetrační asfaltový Penetral ALP - ALP/9, balení 9 kg, paleta 75 ks, spotřeba 0,3 

kg/m2 - podlahy P/01-02

kg 1,838 54,41 100

Plný popis:

198. SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP - podlahy 

P/01-02

m2 5,25 122,42 643

Plný popis:

199. H 479Ln-mod-al-02-01 Pás z SBS modifikovaného asfalu  s Al vložkou,   - parotěsnící a  vzduchotěsnící vrstva, 

provizorní vodotěsnící vrstva

m2 6,038 156,43 944

Plný popis:

Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena 
  SCHOMBURG
    na ploše vodorovné V
      těsnicí hmotou COMBIFLEX- C2

Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena 
  SCHOMBURG
    na ploše vodorovné V
      těsnicí hmotou COMBIFLEX- C2

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
  na ploše vodorovné V
    nátěrem
      penetračním

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
  NAIP
    na ploše vodorovné V

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
  NAIP
    na ploše vodorovné V

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
  na ploše vodorovné V
    nátěrem
      penetračním
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200. SP 711161531 Izolace fóliemi nopovými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 90 kN/m2 m2 30,24 372,93 11 278

Plný popis:

201. SP 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 

60 m

t 4,168 2 833,85 11 811

Plný popis:

712.: Povlakové krytiny 938 162

202. SP 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 557,822 81,02 45 194
Plný popis:

203. SP 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 

asfaltovým - P/01-02

m2 479,02 12,96 6 210

Plný popis:

204. H 416Vv1050-02 Lak penetrační asfaltový Penetral ALP - ALP/9, balení 9 kg, paleta 75 ks, spotřeba 0,3 

kg/m2 - P/01-02

kg 143,706 54,41 7 819

Plný popis:

205. SP 712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově - P/01-02 m2 479,02 108,82 52 127

Plný popis:

206. H 479Ln-mod-al-01-01 Pás z SBS modifikovaného asfalu  s Al vložkou,   - parotěsnící a  vzduchotěsnící vrstva, 

provizorní vodotěsnící vrstva - podlahy P/01-02

m2 550,873 156,43 86 172

Plný popis:

207. SP 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho 

samolepící - P/01-02

m2 479,02 37,15 17 797

Plný popis:

208. H 190Ln-x05-01 samolepící pás  z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE   folií  na horním 

povrchu

m2 550,873 129,63 71 409

Plný popis:

209. SP 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše - P/01-

02

m2 479,02 87,73 42 025

Plný popis:

210. H 479Ln2-x20-01 pás  z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem m2 550,873 156,43 86 172
Plný popis:

211. SP 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy - P/01-02 m2 424,44 28,01 11 888

Plný popis:

212. H 190Ln6-x1-16 Ochranná textilie ze 100% polypropylenu - 500 g/m2 (role/50m2) m2 488,106 40,51 19 773
Plný popis:

213. SP 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 

asfaltovým - ST.1-3

m2 826,53 12,96 10 714

Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena 
  nátěrem
    lakem penetračním nebo asfaltovým

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho 
  podkladní samolepící asfaltový pás

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
  NAIP
    v plné ploše

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce 
  provedení vrstvy
    textilní ochranné

Izolace nopovými foliemi systém DELTA
  na ploše svislé i vodorovné
    drenážní a ochranný systém
    pro spodní stavbu s filtační textilií, zatížitelnost
      90 kN/m2 (DRAIN)

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 60 m

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena 
  nátěrem
    lakem penetračním nebo asfaltovým

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
  NAIP
    bodově

Odstranění ze střech plochých do 10 st. 
  krytiny povlakové
    třívrstvé
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214. H 416Vv1050-02 Lak penetrační asfaltový Penetral ALP - ALP/9, balení 9 kg, paleta 75 ks, spotřeba 0,3 

kg/m2

kg 289,286 46,87 13 560

Plný popis:

215. SP 712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově m2 826,53 41,20 34 056
Plný popis:

216. SP 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše - ST.1-3 m2 592,046 87,73 51 941

Plný popis:

217. H 479Ln2-x20-01 pás  z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem - ST.1-3 m2 680,853 156,43 106 505
Plný popis:

218. H 479Ln-mod-al-01-01 Pás z SBS modifikovaného asfalu  s Al vložkou,   - parotěsnící a  vzduchotěsnící vrstva, 

provizorní vodotěsnící vrstva - podlahy P/01-02

m2 950,51 156,43 148 687

Plný popis:

219. SP 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho 

samolepící - ST.1

m2 592,046 37,15 21 996

Plný popis:

220. H 190Ln-x05-01 samolepící pás  z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE   folií  na horním 

povrchu

m2 680,853 129,63 88 258

Plný popis:

221. SP 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m t 15,275 1 038,19 15 858

Plný popis:

713.: Izolace tepelné 963 347

222. SP 713130851 Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm m2 79,494 20,42 1 623
Plný popis:

223. SP 713140863 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu tl přes 100 mm m2 476,28 61,21 29 154

Plný popis:

224. SP 713130833 Odstranění tepelné izolace stěn přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů tl 

přes 100 mm - izolace fasádní stěny 9np

m2 322,464 22,34 7 203

Plný popis:

225. SP 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, 

dílců, desek

m2 558,831 129,22 72 214

Plný popis:

226. H 279Kn7144-01 Deska spádová izolační bez povrchové úpravy puren PIR, lambda 0,027 - L×B×H 

1200×600×20/40 mm, R 1,11 m2K/W, balení 11,52 m2, hrana tupá

m2 126,942 278,85 35 398

Plný popis:

227. H 219Kn-x55-08 Spádové klíny EPS 150 S - P.01 m3 7,012 1 836,33 12 876
Plný popis:

228. H 219Kn-x55a-08 Spádové klíny PIR - P.02 m3 30,542 6 801,24 207 726

Montáž tepelné izolace střech plochých
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    přilepenými za studena
      zplna, jednovrstvá

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho 
  podkladní samolepící asfaltový pás

Přesun hmot pro povlakové krytiny 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí 
  z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
    střech plochých
    nadstřešních izolací
    připevněných
    lepením
    z polystyrenu, tloušťky izolace
      přes 100 mm

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí 
  z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
    stěn a příček
    připevněných
    přibitím nebo nastřelením
    z vláknitých materiálů, tloušťka izolace
      přes 100 mm

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí 
  z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
    stěn a příček
    připevněných
    lepením
    z polystyrenu, tloušťka izolace
      do 100 mm

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
  NAIP
    bodově

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
  NAIP
    v plné ploše
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Plný popis:

229. SP 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, 

dílců, desek - ST.1, ST.3

m2 550,573 122,42 67 402

Plný popis:

230. SP 713141-18-x Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby, budova v do 32 m - 

přikotvení dle PD - 2 kusy/m2

m2 550,573 163,23 89 870

Plný popis:

231. H 219Kn-x55-08 Spádové klíny EPS 150 S - ST.1, ST.3 m3 185,205 1 836,33 340 098
Plný popis:

232. SP 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek - 

vnitřní atika stěn

m2 87,332 61,21 5 346

Plný popis:

233. H 219Kn7042-06 Polystyren extrudovaný XPS - tloušťka 100 mm - vnitřní atika stěn m2 91,698 401,27 36 796
Plný popis:

234. SP 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, 

desek - ST.2

m2 49,533 108,82 5 390

Plný popis:

235. H 219Km1134-08 Minerální vata vkládaná mezi krokve - tloušťka 160 mm, rozměry 1200×600 mm - 

ST.2

m2 52,01 141,69 7 369

Plný popis:

236. SP 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 112,145 13,12 1 472
Plný popis:

237. H 429Zn6020-02 Okrajová dilatační páska - profil 10 x 100 mm, vhodný pro potěry s podlahovým 

topením, role 50 bm

bm 123,36 61,21 7 551

Plný popis:

238. SP 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 7,03 5 100,93 35 860
Plný popis:

721.: Vnitřní kanalizace 46 449

239. SP 721210-x10 Demontáž vpustí střešních do DN 150 kus 4,0 172,30 689
Plný popis:

240. MP 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 5,0 387,67 1 938
Plný popis:

241. MP 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 4,0 473,82 1 895
Plný popis:

242. MP 721176134R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm m 50,0 470,42 23 521
Plný popis:

243. MP 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 4,0 83,88 336
Plný popis:

244. MP 721263001RT1 Uzávěr zpětný automatický HL, nerezová klapka HL 710 D 110 mm kus 3,0 3 945,85 11 838

Přesun hmot pro izolace tepelné
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 m do 24 m

Demontáž kanalizačního příslušenství 
  vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny
    DN 125

Montáž tepelné izolace stěn
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    lepením
      celoplošně

Montáž tepelné izolace střech šikmých
  rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci)
    kladenými volně
      mezi krokve

Montáž tepelné izolace podlah
  okrajovými pásky
    kladenými volně

Montáž tepelné izolace střech plochých
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    přilepenými za studena
      zplna, jednovrstvá

Montáž tepelné izolace střech plochých
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    přišroubovanými šrouby
    tl. izolace přes 170 mm
    budovy výšky přes 20 do 32 m
      vnitřní pole
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Plný popis:

245. MP 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 59,0 19,27 1 137
Plný popis:

246. MP 722182006R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 m 55,0 54,41 2 993
Plný popis:

247. MP 722182008R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 m 5,0 77,08 385
Plný popis:

248. MP 28377178.ARa Trubice izolační 76 mm m 55,0 27,20 1 496
Plný popis:

249. MP 283771855Ra Trubice izolační 110 mm m 5,0 34,01 170
Plný popis:

250. MP 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,065 776,47 51
Plný popis:

749: Silnoproud - ostatní práce a konstrukce 1 955

251. B 741-x-101 Demontáž elektro rozvodnice soubor 1,0 1 955,36 1 955
Plný popis:

751.: Vzduchotechnika 793

252. MP 751-dem-01 Demontáž VZT žaluzie - 1100x1300 mm / včetně uložení pro další použití kus 2,0 396,74 793

Plný popis:

7621: Konstrukce tesařské - stěny a příčky 2 635

253. SP 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t 1,763 1 494,50 2 635
Plný popis:

7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 85 869

254. SP 762341016 Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve - ST.2, 

ST.3

m2 65,765 266,20 17 507

Plný popis:

255. SP 762341016 Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve - 

zhlaví atiky

m2 58,14 277,78 16 150

Plný popis:

256. B 7623-MH-01 Montáž a dodávka OSB desky tl. 15 mm a XPS desek tl. 20 mm v šířce 200 mm - 

kotveno do ŽB desky lodžie / včetně kotevních prků

m 243,845 214,12 52 212

Plný popis:

7629: Konstrukce tesařské - doplňky objektů 328 109

Bednění a laťování 
  bednění
    střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů
    z dřevoštěpkových desek OSB
    šroubovaných na krokve
    na sraz, tloušťky desky
      22 mm

Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého
  kruhové potrubí, průměru
    do 200 mm

Přesun hmot pro konstrukce tesařské 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Bednění a laťování 
  bednění
    střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů
    z dřevoštěpkových desek OSB
    šroubovaných na krokve
    na sraz, tloušťky desky
      22 mm
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257. B 762-x-301 Montáž, dodávka, nátěr dřevěné fošny 40x100 - konstrukce markýzi nad vstupem 

1np

m 26,7 156,25 4 172

Plný popis:

258. B 762-x-310 Montáž, dodávka, nátěr obkladu konstrukce OSB deskami - OSB/4 22 mm - 

konstrukce markýzy nad vstupem 1np, stěny, žlab, podbití, atika

m2 104,161 983,79 102 473

Plný popis:

259. B 762-x-330 Montáž, dodávka, obkladu konstrukce ocelové konstrukce atiky (Z.06) OSB deskami - 

včetně zhlaví atky, OSB/4 22 mm / včetně kotevních prvků - atika

m2 215,915 723,38 156 188

Plný popis:

260. B 762-x-302 Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 40x80 - T1 - konstrukce stříšky v 9np 

(St/02)

m 145,006 138,89 20 140

Plný popis:

261. B 762-x-303 Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 80x80 - T2 - konstrukce stříšky v 9np 

(St/02)

m 10,08 173,61 1 750

Plný popis:

262. B 762-x-304 Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 180x40 - T3 - konstrukce stříšky v 9np 

(St/02)

m 45,24 214,12 9 687

Plný popis:

263. B 762-x-305 Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 120x80 - T4 - konstrukce stříšky v 9np 

(St/02)

m 54,528 237,27 12 938

Plný popis:

264. B 762-x-306 Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 40x160 - T5 - konstrukce stříšky v 9np 

(St/02)

m 17,98 190,97 3 434

Plný popis:

265. B 762-x-307 Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 290x40 - T6 - konstrukce stříšky v 9np 

(St/02)

m 14,06 260,42 3 661

Plný popis:

266. B 762-x-500 Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 60x160 mm - konstrukce nadpraží pro 

obklad sdk deskami v 9np

m 57,6 237,27 13 667

Plný popis:

7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 40 975

267. SP 763164-x-20 SDK obklad nadpraží tvaru L š do 0,4 m desky 1xDF 12,5 - na kovovém roštu m 57,6 549,77 31 667

Plný popis:

268. SP 76312-c2 SDK stěna předsazená dřevěné latě 50x30 a 500 mm deska 1x 12,5 mm - SG.1 m2 15,945 583,77 9 308

Plný popis:

7633: Konstrukce montované - střešní konstrukce 408

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek
  s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW
    jednoduše opláštěná deskou
    standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15
    stěna tl.
      87,5 mm, profil 75

Obklad ze sádrokartonových desek
  konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků
    ve tvaru L
    rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou
    protipožární DF, tl.
      12,5 mm
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269. SP 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m t 0,455 897,11 408

Plný popis:

764.: Konstrukce klempířské 993 790

270. SP 764001801 Demontáž podkladního plechu do suti m 12,5 54,41 680
Plný popis:

271. SP 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 15,48 63,48 983
Plný popis:

272. SP 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 1,0 2 097,05 2 097
Plný popis:

273. SP 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 563,1 53,33 30 027
Plný popis:

274. SP 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 202,06 54,41 10 994
Plný popis:

275. SP 764042417 Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 800 

mm do 1000 mm - podklad pod TiZn - střecha markýzi nad vstupem do 1np

m 10,5 225,69 2 370

Plný popis:

276. SP 764042417 Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 800 

mm do 1000 mm - ST.2, ST.3

m 65,765 225,69 14 843

Plný popis:

277. SP 764141301 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu 

do 30° - ST.2, ST.3

m2 65,765 1 481,48 97 429

Plný popis:

278. SP 764141301 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu 

do 30° - střecha markýzy nad vstupem do 1np

m2 17,85 1 481,48 26 444

Plný popis:

279. B K.01-21 Oplechování parapetu oken, RŠ 340 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů styku parapetu s ostěním, oknem a parapetní 

hranou - K.01, 02, 03, 04, 06, 11, 14, 19, 20 ,21

m 288,6 693,28 200 082

Plný popis:

280. B K.05-18 Oplechování parapetu oken, RŠ 270 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů styku parapetu s ostěním, oknem a parapetní 

hranou - K.05, 07, 09, 10, 15, 16, 17, 18

m 184,5 625,00 115 312

Plný popis:

281. B K.08-22 Oplechování parapetu oken, RŠ 140 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů styku parapetu s ostěním, oknem a parapetní 

hranou - K.08, 13, 22

m 90,0 486,11 43 750

Plný popis:

Demontáž klempířských konstrukcí
  krytiny
    ze svitků nebo tabulí
      do suti

Demontáž klempířských konstrukcí
  střešního výlezu
    do suti

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
  sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových
    stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Demontáž klempířských konstrukcí
  podkladního plechu
    do suti

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu
  s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků
    střechy rovné
    drážkováním ze svitků
    rš 500 mm, sklon střechy
      do 30 st.

Demontáž klempířských konstrukcí
  oplechování parapetů
    do suti

Demontáž klempířských konstrukcí
  oplechování horních ploch zdí a nadezdívek
    do suti

Strukturní odddělovací rohož
  se zabudovanou hydroizolací
    rš přes 800 mm do 1000 mm

Strukturní odddělovací rohož
  se zabudovanou hydroizolací
    rš přes 800 mm do 1000 mm

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu
  s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků
    střechy rovné
    drážkováním ze svitků
    rš 500 mm, sklon střechy
      do 30 st.
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282. B K.24a Oplechování zdí, RŠ 460 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně 

kotvících prvků a detailů

m 19,18 752,31 14 429

Plný popis:

283. B K.24b Lemování a oplechování zdí, RŠ 600 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů, spoj dvojitou stojatou drážkou

m 17,84 914,35 16 312

Plný popis:

284. B K.24c Oplechování - žlab zdí, RŠ 320 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně 

kotvících prvků a detailů

m 17,84 729,16 13 008

Plný popis:

285. B K.24d Lemování zdí, RŠ 613 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně kotvících 

prvků a detailů, spoj dvojitou stojatou drážkou

m 17,84 896,99 16 002

Plný popis:

286. B K.24e Svod RŠ 495 - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně kotvících prvků a detailů m 3,4 815,97 2 774

Plný popis:

287. B K.25 Oplechování zdí, RŠ 650 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně 

kotvících prvků a detailů

m 9,0 924,77 8 323

Plný popis:

288. B K.26 Oplechování zdí, RŠ 480 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně 

kotvících prvků a detailů

m 15,0 769,67 11 545

Plný popis:

289. B K.27 Oplechování zdí, RŠ 600 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně 

kotvících prvků a detailů

m 25,0 879,63 21 991

Plný popis:

290. B K.28 Oplechování zdí, RŠ 500 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně 

kotvících prvků a detailů

m 87,6 787,03 68 944

Plný popis:

291. B K.29 Oplechování nástavců pro VZT, 1300x1300 - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů

kus 7,0 2 210,64 15 474

Plný popis:

292. B K.30 Svod RŠ 495 - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně kotvících prvků a detailů m 48,0 815,97 39 167

Plný popis:

293. B K.31 Balkónový žlab zdí, RŠ 450 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně 

kotvících prvků a detailů

m 159,6 856,48 136 694

Plný popis:

294. B K.32 Oplechování zdí s dilatací, RŠ 1000 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů

m 10,6 1 446,76 15 336

Plný popis:

295. SP 764202134 Montáž oplechování rovné okapové hrany - okapový a lemující plech lodžií s dlažbou 

do terčů

m 243,845 156,25 38 101
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Plný popis:

296. H 469-zmena-05-01 Ukončovací profil s odvodňovacími otvory z barevně lakovaného hliníku pro hrany 

balkonů a teras - vhodný pro ukončení dlažby na balkonech a terasách, která se 

volně pokládá do terčů / výška dle zvolené dlažby a podložek, kalkulovat výšku - 30 

mm

m 268,23 109,95 29 493

Plný popis:

297. SP 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 0,746 1 587,96 1 185
Plný popis:

7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 1 132 316

298. SP 766-C1-01 Fasádní obklad z desek s povrchem omítka, izolace minerální vlna tl. 120 mm - rošt 

CW 50,  / Tepelně izolační deska s nakašírovanou tkaninou tl. 120 mm kotvená 

hmoždinkami 4/m2 - pojistná hydroizolace, deska cementová aqua, strukturovaná 

omítka

m2 41,208 1 630,03 67 169 Tepelně izolační deska s 

nakašírovanou tkaninou z 

minerální vlny podle ČSN EN 13162, 

nehořlavá A1 

nebo A2 - s1, d0 podle ČSN EN 13501-

1, oblast 

použití WAB podle DIN 4108-10. 

desky musí být na nosný rošt  

namontovány dle 

předpisu výrobce, musí být doržena 

rozteč nosných 

profilů i kotevních šroubů; omítkové 

vrsty na desky musí 

být systémové (referenční výrobky 

např. StoVentec R 

nebo Aquapanel)
Plný popis:

299. SP 766-C2-01 Fasádní obklad z desek s povrchem omítka, izolace minerální vlna tl. 40 mm - rošt 

CW 50, včetně dilatačních a větracích lišt / Tepelně izolační deska s nakašírovanou 

tkaninou tl. 40 mm kotvená hmoždinkami 4/m2 - pojistná hydroizolace, deska 

cementová aqua, strukturovaná omítka

m2 388,995 1 586,96 617 318 Tepelně izolační deska s 

nakašírovanou tkaninou z 

minerální vlny podle ČSN EN 13162, 

nehořlavá A1 

nebo A2 - s1, d0 podle ČSN EN 13501-

1, oblast 

použití WAB podle DIN 4108-10. 

desky musí být na nosný rošt  

namontovány dle 

předpisu výrobce, musí být doržena 

rozteč nosných 

profilů i kotevních šroubů; omítkové 

vrsty na desky musí 

být systémové (referenční výrobky 

např. StoVentec R 

nebo Aquapanel)
Plný popis:

Montáž obložení stěn 
  plochy přes 5 m2
    panely obkladovými
    z aglomerovaných desek, plochy
      přes 1,50 m2

Montáž oplechování střešních prvků
  okapu okapovým plechem
    rovným

Přesun hmot pro konstrukce klempířské
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Montáž obložení stěn 
  plochy přes 5 m2
    panely obkladovými
    z aglomerovaných desek, plochy
      přes 1,50 m2
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300. SP 766-C301 Fasádní obklad z desek s povrchem omítka, bez izolace - rošt CW 50,  - pojistná 

hydroizolace, deska cementová aqua, strukturovaná omítka

m2 316,057 1 416,93 447 829 Tepelně izolační deska s 

nakašírovanou tkaninou z 

minerální vlny podle ČSN EN 13162, 

nehořlavá A1 

nebo A2 - s1, d0 podle ČSN EN 13501-

1, oblast 

použití WAB podle DIN 4108-10. 

desky musí být na nosný rošt  

namontovány dle 

předpisu výrobce, musí být doržena 

rozteč nosných 

profilů i kotevních šroubů; omítkové 

vrsty na desky musí 

být systémové (referenční výrobky 

např. StoVentec R 

nebo Aquapanel)
Plný popis:

7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů 233

301. SP 767691813 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken přes 1,5 m2 kus 2,0 21,58 43
Plný popis:

302. SP 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 10,0 18,96 190
Plný popis:

767.: Konstrukce zámečnické 2 209 577

303. B Z.01b Ocelové zábradlí, výplň v celé ploše sklo, 5520x1400 mm - Žárově zinkovaná ocel, 

skol 8+PVB0,76+8 mm (88.2ESG) / ve spodní části pás z kompozitní desky

kus 3,0 42 541,76 127 625

Plný popis:

304. B Z.01c Ocelové zábradlí, výplň v celé ploše sklo, 5705x1400 mm - Žárově zinkovaná ocel, 

skol 8+PVB0,76+8 mm (88.2ESG) / ve spodní části pás z kompozitní desky

kus 3,0 43 936,01 131 808

Plný popis:

305. B Z.01d Ocelové zábradlí, výplň v celé ploše sklo, 5730x1400 mm - Žárově zinkovaná ocel, 

skol 8+PVB0,76+8 mm (88.2ESG) / ve spodní části pás z kompozitní desky

kus 3,0 44 167,25 132 502

Plný popis:

306. B Z.02a Ocelové zábradlí, výplň sklo/květník, 5480x1400 mm - Žárově zinkovaná ocel, skol 

8+PVB0,76+8 mm (88.2ESG) / ve spodní části pás z kompozitní desky - květník z 

kompozitní desky bílé barvy

kus 2,0 56 527,37 113 055

Plný popis:

307. B Z.02b Ocelové zábradlí, výplň sklo/květník, 5625x1400 mm - levé a pravé - Žárově 

zinkovaná ocel, skol 8+PVB0,76+8 mm (88.2ESG) / ve spodní části pás z kompozitní 

desky - květník z kompozitní desky bílé barvy

kus 2,0 57 971,50 115 943

Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce 
  s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn
    dveří, plochy
      do 2 m2

Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce 
  s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn
    oken, plochy
      přes 1,50 m2

Montáž obložení stěn 
  plochy přes 5 m2
    panely obkladovými
    z aglomerovaných desek, plochy
      přes 1,50 m2
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Plný popis:

308. B Z.02c Ocelové zábradlí, výplň sklo/květník, 5650x1400 mm - levé a pravé - Žárově 

zinkovaná ocel, skol 8+PVB0,76+8 mm (88.2ESG) / ve spodní části pás z kompozitní 

desky - květník z kompozitní desky bílé barvy

kus 5,0 58 280,96 291 405

Plný popis:

309. B Z.02d Ocelové zábradlí, výplň sklo/květník, 5695x1400 mm  - Žárově zinkovaná ocel, skol 

8+PVB0,76+8 mm (88.2ESG) / ve spodní části pás z kompozitní desky - květník z 

kompozitní desky bílé barvy

kus 1,0 58 796,72 58 797

Plný popis:

310. B Z.02f Ocelové zábradlí, výplň sklo/květník, 5730x1400 mm - levé pravá - Žárově zinkovaná 

ocel, skol 8+PVB0,76+8 mm (88.2ESG) / ve spodní části pás z kompozitní desky - 

květník z kompozitní desky bílé barvy

kus 9,0 59 106,18 531 956

Plný popis:

311. B Z.02g Ocelové zábradlí, výplň sklo/květník, 5775x1400 mm - levé pravá - Žárově zinkovaná 

ocel, skol 8+PVB0,76+8 mm (88.2ESG) / ve spodní části pás z kompozitní desky - 

květník z kompozitní desky bílé barvy

kus 3,0 59 567,53 178 703

Plný popis:

312. B Z.03b Ocelové zábradlí, výplň v celé ploše cementové desky s omítkou 5480x1400 mm - 

Žárově zinkovaná ocel, skol 8+PVB0,76+8 mm (88.2ESG) / cementové desky s 

omítkou z obou stran - není součástí ceny zábradlí - v úrovni balkonové desky pás z 

kompozitní desky bílé barvy

kus 2,0 19 256,58 38 513

Plný popis:

313. B Z.03c Ocelové zábradlí, výplň v celé ploše cementové desky s omítkou 5625x1400 mm - 

Žárově zinkovaná ocel, skol 8+PVB0,76+8 mm (88.2ESG) / cementové desky s 

omítkou z obou stran - není součástí ceny zábradlí - v úrovni balkonové desky pás z 

kompozitní desky bílé barvy

kus 2,0 19 748,53 39 497

Plný popis:

314. B Z.03d Ocelové zábradlí, výplň v celé ploše cementové desky s omítkou 5650x1400 mm - 

Žárově zinkovaná ocel, skol 8+PVB0,76+8 mm (88.2ESG) / cementové desky s 

omítkou z obou stran - není součástí ceny zábradlí - v úrovni balkonové desky pás z 

kompozitní desky bílé barvy

kus 11,0 19 853,95 218 393

Plný popis:

315. B Z.03e Ocelové zábradlí, výplň v celé ploše cementové desky s omítkou 5695x1400 mm - 

Žárově zinkovaná ocel, skol 8+PVB0,76+8 mm (88.2ESG) / cementové desky s 

omítkou z obou stran - není součástí ceny zábradlí - v úrovni balkonové desky pás z 

kompozitní desky bílé barvy

kus 3,0 19 995,65 59 987

Plný popis:

316. B Z.05 Ocelové žebřík dle ČSN 74 3282 - Žárově zinkovaná ocel / délka 3987 mm - dodávka 

včetně kotvících prvků

kus 2,0 10 768,63 21 537

Plný popis:

317. B Z.06 Nosná konstrukce atiky - rám tvaru L, L60x60x6, délka 84,5 m / rámy kotveny do 

stropních panelů(3 kusy kotev na rám), povrchová úprava základní a antikorozní 

nátěr - dodávka včetně kotvících prvků

kg 1 227,81 100,89 123 868
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Plný popis:

318. B Z.07 Nosná konstrukce atiky nad vstupní markýzou - rám tvaru L, L60x60x6, délka 84,5 m 

/ rámy kotveny do stropních panelů, žárově zinkovaná ocel - dodávka včetně 

kotvících prvků, povrchová úprava základní a antikorozní nátěr

kg 243,0 100,89 24 515

Plný popis:

319. B Z.09 Nástěnná větrací mřížka 280x280 mm - eloxovaný hliník kus 2,0 736,80 1 474
Plný popis:

7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky 177 630

320. SP 767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg m 273,21 154,16 42 118

Plný popis:

321. SP 767134821 Demontáž obložení stěn kazetami m2 391,614 118,11 46 255
Plný popis:

322. SP 767135821 Demontáž roštu pro oplechování příček z kazet m2 391,614 117,77 46 122
Plný popis:

323. SP 76711-x20 Demontáž zaklení lodžií (rámové i bezrámové) m2 17,43 87,85 1 531
Plný popis:

324. SP 76712-30 Demontáž mříží - výplně lodžií m2 17,43 110,63 1 928
Plný popis:

325. MP 76712-30-s-ok-01-SO_01Oprava nátěrů, spojů, případná výměna dílů - stávající ocelová nosná konstrukce 

mansardy

Kč 1,0 39 673,90 39 674

Plný popis:

7673: Konstrukce zámečnické - zastřešení 426

326. SP 767311821 Demontáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2 kus 2,0 213,11 426
Plný popis:

7674: Konstrukce zámečnické - obvodový plášť vč. obkladů 973 684

327. SP 767421241 Montáž fasádních kovových obkladů  hladkých do zdiva v-10m m2 207,856 267,68 55 638
Plný popis:

328. SP 767422101 Montáž fasádních kovových obkladů roštu opláštění m2 207,856 1 866,70 388 005
Plný popis:

329. SP 767423112 Montáž fasádních kovových obkladů obvodového ukončení m 87,49 224,58 19 648
Plný popis:

330. SP 767423114 Montáž fasádních kovových obkladů bočního okenního plechu kus 10,8 160,96 1 738
Plný popis:

331. SP 767423123 Montáž fasádních kovových obkladů oplechování atiky m 87,49 221,51 19 380
Plný popis:

Montáž fasádních kovových obkladů 
  kovová fasáda
    rošt opláštění

Montáž fasádních kovových obkladů 
  kovová fasáda
    montáž doplňků
      obvodového ukončení

Montáž fasádních kovových obkladů 
  kovová fasáda
    montáž doplňků
      bočního okenního plechu

Demontáž světlíků 
  bodových
    přes 1 do 1,5 m2

Montáž fasádních kovových obkladů 
  hladkých
    do zdiva, výšky
      do 10 m

Demontáž stěn a příček z plechu 
  oplechování stěn
    kazetami

Demontáž stěn a příček z plechu 
  roštu pro oplechování
    z kazet

Demontáž stěn a příček pro zasklení 
  svařovaných

Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě 
  svařovaných

Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě 
  svařovaných

Montáž fasádních kovových obkladů 
  kovová fasáda
    montáž doplňků
      oplechování atiky

Demontáž zábradlí
  rovného
    nerozebíratelný spoj
    hmotnosti 1 m zábradlí
      přes 20 kg
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332. H H-767-101 Dodávka fasádního obkladu včetně všech doplňků, lišt, těsnění, roštu apod. - 

plechové kazety z lakovaného plechu tl. 1,0-1,2 mm, šířka lamel 250 mm / barva 

šedomodrá, jednosměrný vodorovný systémový rošt

m2 207,856 2 353,91 489 274

Plný popis:

7676: Konstrukce zámečnické - otvory 404 085

333. B VO.01 Neotevíravý světlík do ploché střechy - zasklení izolační dvojsklo + akrylátová kopule 

/ rám - bílý plast + zvedací rám s tepelnou izolací - dodávka je včetně systémového 

zvedacího rámu

kus 2,0 20 601,79 41 204

Plný popis:

334. B VO.02 Mechanicky otevíravý výlez do ploché střechy - zasklení izolační dvojsklo + 

akrylátová kopule / rám - bílý plast + zvedací rám s tepelnou izolací - dodávka je 

včetně systémového zvedacího rámu

kus 1,0 22 569,38 22 569

Plný popis:

335. B VO.03 Dvoukřídlé vstupní dveře exteriérové 1800x2400 mm - AL rám, prosklení izolační čiré 

dvojsklo, vodorovné madlo / bezpečnostní fólie, dorazové těsnění, kování nerez s 

cylindrickou vložkou, klika/koule - samoodemykací zámek vložkový, 

elektromagnetický vrátný

kus 3,0 59 348,91 178 047

Plný popis:

336. B VO.04 Hliníková stěny - 4280x2450 mm s dveřmi 900x2400 mm - AL rám, prosklení izolační 

čiré dvojsklo / bezpečnostní fólie, bezpečnostní kování nerez samozavírač, 

klika/klika, vodorovné madlo - zámek vložkový

kus 1,0 95 821,15 95 821

Plný popis:

337. B VO.05 Interiérové dveře dvoukřídlé - 900+450x2000 mm - AL rám, prosklení izolační čiré 

dvojsklo, bezpečnostní fólie, vodorovné madlo / dorazové těsnění, kování nerez s 

cylindrickým zámkem, klika/koule - zámek samoodemykací vložkový

kus 1,0 34 133,26 34 133

Plný popis:

338. B VO.06 Interiérové dveře jednokřídlé vchodové do bytu - 900x2000 mm, EW30DP3 - 

dřevěné, CPL, zárubeň ocelová - ústí 200 mm / kování bezpečnostní, klika/koule, 

zámek vložkový

kus 2,0 13 100,32 26 201

Plný popis:

339. SP 766629513 Příplatek k montáži oken rovné ostění perlinka připojovací spára do 20 mm m 28,98 210,85 6 110

Plný popis:

7678: Konstrukce zámečnické - doplňky 471 159

340. SP 767-dem-821112 Demontáž poštovní schránky zavěšené kus 50,0 56,11 2 806
Plný popis:

341. SP 76783-x12 Demontáž žebříků do zdi m 3,2 206,30 660
Plný popis:

Montáž oken dřevěných
  Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna
    při rovném ostění, s perlinkou, připojovací spára tl.
      do 20 mm

Montáž žebříků 
  do zdiva
    s vodovodní ochrannou trubkou

Montáž poštovních schránek
  samostatných
    zavěšených
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342. B 767-x-01 Montáž ocelové konstrukce statického zajištění dveří v 1np kg 187,77 34,01 6 385
Plný popis:

343. B 767-x-01a Montáž ocelové konstrukce  - nosné prvky mezilodžiových stěn kg 1 044,2 34,01 35 509
Plný popis:

344. B 767-x-01b Montáž ocelové konstrukce  - nosné prvky markýza nad vstupem do 1np kg 826,35 34,01 28 101

Plný popis:

345. B 767-x-02 Výroba konstrukce pro statické zajištění dveří v 1np kg 187,77 96,35 18 092
Plný popis:

346. B 767-x-02a Výroba konstrukce - nosné prvky mezilodžiových stěn kg 1 044,2 96,35 100 610
Plný popis:

347. B 767-x-02b Výroba konstrukce - nosné prvky markýza nad vstupem do 1np kg 826,35 96,35 79 620
Plný popis:

348. B 767-x-03 Pomocná konstrukce ke statickému zajištění dveří v 1np (10% hmotnosti) kg 18,777 90,68 1 703

Plný popis:

349. B 767-x-03a Pomocná konstrukce (10% hmotnosti) - nosné prvky mezilodžiových stěn kg 104,42 90,68 9 469

Plný popis:

350. B 767-x-03b Pomocná konstrukce (10% hmotnosti) - nosné prvky markýza nad vstupem do 1np kg 82,635 90,68 7 494

Plný popis:

351. H H-767-201 Dodávka ocelového prvku - PL. 8/100 mm kg 30,77 27,20 837
Plný popis:

352. H H-767-202 Dodávka ocelového prvku L 150x100x10 mm kg 169,708 29,47 5 002
Plný popis:

353. H H-767-203a Dodávka ocelového prvku PL. 80x4 mm kg 4,642 27,20 126
Plný popis:

354. H H-767-204 Dodávka ocelového prvku - jackl 50x80x3 kg 718,08 29,47 21 163
Plný popis:

355. H H-767-205 Dodávka ocelového prvku - jackl 120x60x3 kg 219,12 29,47 6 458
Plný popis:

356. H H-767-296 Dodávka ocelového prvku - L 60x60x6 kg 537,185 27,20 14 614
Plný popis:

357. H H-767-231 Dodávka ocelového prvku I 140 kg 367,169 29,47 10 821
Plný popis:

358. H H-767-232 Dodávka ocelového prvku PL. 20x80x4 kg 1,848 27,20 50
Plný popis:

359. B 767-x-04-n Základní dvojnásobný nátěr ocelové konstrukce m2 153,242 736,80 112 909
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Plný popis:

360. B 7678-HM-01 Dodávka a montáž nosného L profilu pro zpevnění hrany dle detailu 07-03 m 43,2 202,10 8 731

Plný popis:

7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky 211 251

361. SP 767996703 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů 

do 250 kg - demontáž ocelové konstrukce atiky a šikmé části mansardy

kg 13 504,639 15,64 211 251

Plný popis:

771.: Podlahy z dlaždic 1 069 028

362. SP 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 30,546 108,25 3 307
Plný popis:

363. SP 771551810 Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty m2 548,742 115,62 63 446
Plný popis:

364. SP 771591111 Podlahy penetrace podkladu - P/03-04 m2 134,391 41,16 5 531
Plný popis:

365. SP 771591111 Podlahy penetrace podkladu - vstup, fotolab, vstupní hala m2 31,55 41,16 1 298
Plný popis:

366. SP 771591115 Podlahy spárování silikonem - P/03-04 m 72,365 32,13 2 325
Plný popis:

367. SP 771591115 Podlahy spárování silikonem - vstup, fotolab, vstupní hala m 45,21 32,13 1 453
Plný popis:

368. SP 771990-sit-01 Vyrovnání podkladu armovací síťovinou ze skelných vláken - oka 4*4,5 mm - P/03-04 m2 134,391 162,10 21 784

Plný popis:

369. SP 771574115 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 

ks/m2 - P/03-04

m2 134,391 396,74 53 318 cementové lepidlo, vysoce 

deformovatelné, pro pokládku 

dlažeb z keramiky v exteriérech 

(balkony, terasy);  delší 

ve srovnání s běžnými rychle 

tvrdnoucími lepidly, proto 

je možné jej bez obtíží používat v 

letním období a v 

případech, kdy je požadováno 

neodkladné uvedení do 

provozu. Deformační schopnost dle 

EN 12004: S2 – 

vysoce deformovatelné
Plný popis:

Podlahy - ostatní práce 
  spárování silikonem

Podlahy - ostatní práce 
  spárování silikonem

Vyrovnání podkladní vrstvy 
  samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti
    15 MPa

Montáž podlah z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    režných nebo glazovaných
    hladkých
      přes 19 do 22 ks/ m2

Demontáž podlah z dlaždic teracových 
  kladených do malty

Podlahy - ostatní práce 
  penetrace podkladu

Podlahy - ostatní práce 
  penetrace podkladu

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí 
  o hmotnosti jednotlivých dílů
    řezáním
      přes 100 do 250 kg

Demontáž podlah z dlaždic keramických 
  kladených do malty
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370. SP 771574115 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 

ks/m2 - vstup, fotolab, vstupní hala

m2 31,55 396,74 12 517 cementové lepidlo, vysoce 

deformovatelné, pro pokládku 

dlažeb z keramiky v exteriérech 

(balkony, terasy);  delší 

ve srovnání s běžnými rychle 

tvrdnoucími lepidly, proto 

je možné jej bez obtíží používat v 

letním období a v 

případech, kdy je požadováno 

neodkladné uvedení do 

provozu. Deformační schopnost dle 

EN 12004: S2 – 

vysoce deformovatelné
Plný popis:

371. SP 771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm - P/03-04 m 72,365 77,72 5 625

Plný popis:

372. SP 771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm - vstup, 

fotolab, vstupní hala

m 45,21 77,72 3 514

Plný popis:

373. SP 771591186 Podlahy řezání keramických dlaždic m 112,145 110,04 12 341
Plný popis:

374. SP 771-x46 Kladení dlažby z betonových nebo keramických dlaždic na terče z umělé hmoty o 

výšce do 25 mm - P/01-02

m2 424,44 1 388,59 589 372

Plný popis:

375. H 422Sg-2-21 Dlaždice keramické protiskluzná - rozměr 200x200x9 mm m2 188,36 362,73 68 324
Plný popis:

376. H 422Sg-22-21 Dlaždice keramické na terče - rozměry 200x200x10-20 až 300x300x10-20 mm / 

lomová síla 5000N

m2 460,506 362,73 167 041

Plný popis:

377. SP 771591175 Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy m 43,2 48,10 2 078
Plný popis:

378. H 469-40-01-01 Ukončovací balkónový profil úhelníkový bez okapničky - dle detailu DET 07.03 m 47,52 1 147,14 54 512

Plný popis:

379. SP 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 2,453 506,24 1 242
Plný popis:

781.: Obklady keramické 809 012

380. SP 781734111 Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním 

lepidlem - plochy a ostění - S.B1, B2, B3

m2 428,94 769,61 330 118

Plný popis:

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Montáž soklíků z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    rovných výšky
      přes 65 do 90 mm

Podlahy - ostatní práce 
  řezání dlaždic keramických
    oblouku

Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty 
  o rozměru dlažby
    40x40 cm, o výšce terče
      do 25 mm

Podlahy - ostatní práce 
  montáž ukončujícího profilu
    pro balkony a terasy

Montáž podlah z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    režných nebo glazovaných
    hladkých
      přes 19 do 22 ks/ m2

Montáž soklíků z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    rovných výšky
      přes 65 do 90 mm

Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných 
  lepených
    flexibilním lepidlem
      do 50 ks/m2
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381. SP 781734-spar-1 Spárování obkladů cihelných - plochy a ostění - S.B1, B2, B3 m2 428,94 357,96 153 543
Plný popis:

382. H 412Rn-S.B1-01 Keramické pásky - 240x71x14 mm, včetně rohových pásků m2 463,255 602,57 279 142
Plný popis:

383. SP 78149-2-c Penetrace podkladu vnějších obkladů m2 428,94 104,29 44 732 v exteriéru nutno přimíchat 

20hmotnostních % cementu 

CEM I32,5, při nanášení 4mm 

zubovou stěrkou lze 

přidat až 35hmotnostních % 

cementu, hustota dle EN 

1062-3 je 1,4-1,6g/cm 3
Plný popis:

384. SP 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 2,917 506,24 1 477
Plný popis:

7832: Nátěry kovových doplňkových konstrukcí 10 112

385. SP 783201821 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením m2 19,54 143,49 2 804
Plný popis:

386. SP 783221125 Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x 

email

m2 19,54 374,02 7 308

Plný popis:

784.: Malby 161 678

387. SP 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 600,12 20,63 33 017

Plný popis:

388. SP 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m

m2 1 600,12 64,65 103 446

Plný popis:

389. SP 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 1 036,92 24,32 25 215
Plný popis:

788.: Vzduchotechnika 32 310

390. B 788-x-101 Demontáž a odvoz k uskladnění VZT zařízení ze střechy kus 14,0 1 700,31 23 804
Plný popis:

391. B 788-x-501 Přesunutí VZT žaluziových mřížek do líce fasády kus 14,0 607,58 8 506
Plný popis:

95-ZTI.: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 8 615

392. MP 900      RT2 HZS - stav.přípomoce k instalacím, Práce v tarifní třídě 5 h 38,0 226,71 8 615
Plný popis:

Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných 
  lepených
    flexibilním lepidlem
      do 50 ks/m2

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra
  dvojnásobné, bílé
    za mokra otěruvzdorné výborně
    v místnostech výšky
      do 3,80 m

Oškrabání malby
  v místnostech výšky
    do 3,80 m

Odstranění starých nátěrů ze zámečnických konstrukcí 
  opálením nebo oklepáním

Penetrace podkladu
  jednonásobná
    hloubková
    v místnostech výšky
      do 3,80 m

Ostatní prvky 
  ostatní práce
    penetrace podkladu

Přesun hmot pro obklady keramické 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické 
  na vzduchu schnoucí
    dražšími barvami (např. Düfa, …)
    matný povrch
      2x antikorozní, 1x základní 2x email
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99M.: Ostatní práce ceníku "M" 6 175

393. B 99-01 Posunutí rozvaděče do líce fasády soubor 1,0 6 174,81 6 175
Plný popis:

M 21 - SO 1.01.: Elektroinstalace - objekt Rokycanova č.o.18 / čp.279 17 920

394. MP m21 Venkovní svítidlo LED přisazené se zdrojem / LED ks 2,0 1 747,44 3 495
Plný popis:

395. MP m22 Svítidlo přisazené, bílá, průměr 22 cm s LED žárovkou / A ks 2,0 1 580,04 3 160
Plný popis:

396. MP m23 Soumrakový spínač EZW-01, 230V, 5A, IP 55 / ST ks 1,0 1 220,52 1 221
Plný popis:

397. MP m24 Infrapasivními spínač WIDE 270 230V, 5A, IP 55 / IČ ks 2,0 872,59 1 745
Plný popis:

398. MP m25 Tlačítkový spínač ř. 0/1  230 V , 10 A / Tl ks 1,0 256,66 257
Plný popis:

399. MP m26 Krabice rozbočovací pod omítku, se svorkovnicí ks 6,0 54,77 329
Plný popis:

400. MP m27 kabel CYKY J-3x1,5 m 20,0 22,31 446
Plný popis:

401. MP m28 kabel CYKY J-5x1,5 m 15,0 29,59 444
Plný popis:

402. MP m29 kabel CYKY O-2x1,5 m 5,0 20,05 100
Plný popis:

403. MP m30 Demontáž stávajících zařízení kus 1,0 686,09 686
Plný popis:

404. MP m31 Demontáž a opětovná montáž tlačítkového tabla ks 1,0 617,48 617
Plný popis:

405. MP m32 Demontáž a opětovná montáž tlačítkového tabla ks 1,0 617,48 617
Plný popis:

406. MP m33 Montáž nových zařízení Kč 1,0 4 802,63 4 803
Plný popis:

TZ4.: Ostatní vybavení budov 422 201

407. B OV.01 Zaatikový hnízdící box pro rorýse, extrudovaný polystyrén kus 4,0 1 700,31 6 801
Plný popis:

408. B OV.02 Bezpečnostní přepad s integrovaným límcem pro napojení hydroizolace - plast, 

150x150 mm

kus 1,0 2 285,87 2 286

Plný popis:
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409. B OV.03 Nástavec VZT - podrobnosti viz PD VZT kus 7,0 1 700,31 11 902
Plný popis:

410. B OV.04 Čistící zóna v AL rámečku - 1000x1500 mm kus 1,0 6 574,53 6 575
Plný popis:

411. B OV.05 Střešní vpust s integrovaným límcem pro napojení hydroizolace - plast kus 4,0 3 749,99 15 000
Plný popis:

412. B OV.06 Ventilační hlavice ZTI - odvětrání kanalizace - pvc kus 7,0 778,74 5 451
Plný popis:

413. B OV.07 Venkovní hliníkové žalize, barva šedomodrá - rozměry 4800x1600 mm kus 11,0 27 374,99 301 125
Plný popis:

414. B OV.08 Ventilační hlavice ZTI - stávající stoupačky kanalizace - pvc kus 2,0 659,72 1 319
Plný popis:

415. B OV.09 Poštovní schránka do sestavy, osazené do stěny - vhoz i výběr ze předu, nerez / 

rozměry cca 370x110x265 mm

kus 58,0 1 127,87 65 417

Plný popis:

416. B OV.10 Vnitřní parapetní deska - plast - šířka 100 mm, délka 4800 mm kus 12,0 527,10 6 325
Plný popis:

TZ5.: Zabezpečení proti pádu 149 175

417. H TZ5-01-01 Dodávka - kotvící bod určený do betonové konstrukce, sloupek pr. 42 mm, roznášecí 

deska 200x200 mm - výška 700 mm

kus 18,0 3 745,22 67 414

Plný popis:

418. H TZ5-01-02 Dodávka - nerezové lano 6 mm m 95,0 163,23 15 507
Plný popis:

419. H TZ5-01-03 Dodávka - koncovka k nerez lanu napínací délky 400 mm kus 2,0 6 539,39 13 079
Plný popis:

420. H TZ5-01-04 Dodávka - koncovka k nerez lanu pevná délky 140 mm kus 2,0 1 662,90 3 326
Plný popis:

421. H TZ5-01-05 Dodávka - štítek kus 2,0 785,54 1 571
Plný popis:

422. MP TZ5-01-06 Montáž zabezpečovacího systému hod 150,0 227,57 34 135
Plný popis:

423. O TZ5-01-07 Revize zabezpečovacího systému a předání do užívání soubor 1,0 4 080,74 4 081
Plný popis:

424. O TZ5-01-20 Celonerezová stahovací páska šířky 8 mm - pro ukončení napojení střešní krytiny ke 

kotvícímu bodu / montáž a dodávka

soubor 18,0 92,95 1 673

Plný popis:

425. SP 953961112 Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru

kus 36,0 42,89 1 544

Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene
    tmel, velikost
      M 10, hloubka 90 mm
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426. SP 953965116 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm - včetně matky a podložky kus 36,0 86,00 3 096

Plný popis:

427. SP 712941963 Provedení údržby průniků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů pásy 

přitavením NAIP

kus 18,0 118,35 2 130

Plný popis:

428. H 479Ln2-x20-01 pás  z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem - ST.1-3 m2 10,35 156,43 1 619
Plný popis:

SO 1.02: SABINOVA 278/8 11 164 057

001.: Zemní práce 19 808

429. SP 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 20,319 226,71 4 607
Plný popis:

430. SP 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 40,638 68,01 2 764
Plný popis:

431. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 20,319 158,70 3 225
Plný popis:

432. SP 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 33,866 102,02 3 455
Plný popis:

433. SP 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm m2 33,866 170,03 5 758
Plný popis:

0027: Základy 12 809

434. SP 278381541 Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti I - základ pod VZT na střeše m3 2,535 4 127,89 10 464

Plný popis:

435. SP 27838-xps-01 Dodávka a montáž xps polystyrenu pod základ VZT - tl. 100 mm, xps - na střeše m2 5,07 462,48 2 345

Plný popis:

0031: Zdi podpěrné a volné 67 706

436. SP 3122721-01 Zdivo výplňové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 

500 kg/m3 - zdivo obvodové

m3 21,069 2 729,09 57 499

Plný popis:

437. SP 310278842 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 

mm

m3 0,831 4 694,50 3 902

Plný popis:

438. SP 310279842 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 

mm

m3 1,394 4 522,23 6 305

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
      přes 20 do 50 m

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 
  s uložením výkopku ve vrstvách
    se zhutněním
      jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Odstranění podkladů nebo krytů
  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    v ploše jednotlivě do 50 m2
    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
      přes 100 do 200 mm

Odstranění podkladů nebo krytů
  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    v ploše jednotlivě do 50 m2
    živičných, o tl. vrstvy
      přes 100 do 150 mm

Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu 
  s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu
    z betonu prostého
    objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3
    tř. C 20/25, složitosti
      I

Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic (YTONG)
  výplňové
    z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti
    na tenké maltové lože, tloušťka zdiva
    200 mm, objemová hmotnost
      500 kg/m3

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost
    M 10, délka
      170 mm

Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech pásy přitavením
  NAIP
    vpustí, ventilací nebo komínů

Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu 
  s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu
    z betonu prostého
    objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3
    tř. C 20/25, složitosti
      I

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi 
  plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl.
    do 300 mm

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
      do 100 m3
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Plný popis:

0034: Stěny a příčky 6 560

439. SP 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 58,3 112,52 6 560
Plný popis:

0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) 37 783

440. SP 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,841 3 091,49 8 784
Plný popis:

441. SP 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 18,942 406,08 7 692
Plný popis:

442. SP 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 18,942 122,60 2 322
Plný popis:

443. SP 411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 18,942 186,01 3 523
Plný popis:

444. SP 411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 18,942 39,78 754
Plný popis:

445. SP 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,355 41 415,86 14 708
Plný popis:

0043: Schodišťové konstrukce a rampy 14 586

446. SP 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,828 3 410,23 2 824
Plný popis:

447. SP 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,104 46 873,19 4 851
Plný popis:

448. SP 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 4,14 572,03 2 368
Plný popis:

449. SP 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 4,14 92,19 382
Plný popis:

450. SP 434311113 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru m 14,4 207,52 2 988
Plný popis:

451. SP 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,88 342,48 986
Plný popis:

452. SP 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,88 64,64 186
Plný popis:

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 26 565

453. SP 564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm m2 33,866 149,63 5 067
Plný popis:

Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem 
  na terén nebo na desku
    bez potěru, se zahlazením povrchu
      tř. C 12/15

Bednění stupňů 
  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu
    půdorysně přímočarých
      zřízení

Bednění stupňů 
  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu
    půdorysně přímočarých
      odstranění

Podpěrná konstrukce stropů 
  výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu
    pro zatížení betonovou směsí a výztuží
    přes 5 do 12 kPa
      zřízení

Podpěrná konstrukce stropů 
  výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu
    pro zatížení betonovou směsí a výztuží
    přes 5 do 12 kPa
      odstranění

Výztuž stropů 
  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s
  keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových
  sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp 
  stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce 
  výšky do 4 m
    půdorysně přímočarých
      zřízení

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce 
  výšky do 4 m
    půdorysně přímočarých
      odstranění

Ukotvení příček 
  plochými kotvami, do konstrukce
    betonové

Stropy z betonu železového (bez výztuže) 
  stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic
  hřibových sloupů
    tř. C 25/30

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) 
  stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky
    tř. C 25/30

Podklad ze štěrkodrti ŠD 
  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
    tl. 120 mm

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi 
  plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl.
    do 300 mm

Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce 
  stropů
    deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy
      zřízení

Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce 
  stropů
    deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy
      odstranění
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454. SP 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 

m

m2 33,866 634,78 21 498

Plný popis:

0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 10 749

455. SP 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu

m2 33,866 317,39 10 749

Plný popis:

0061: Úprava povrchů vnitřní 130 798

456. SP 61152-sto-01 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů 

rovných PH.2 - včetně mezinátěru

m2 249,8 228,88 57 174 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

457. SP 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 193,76 175,08 33 924

Plný popis:

458. SP 613311131 Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 193,76 154,02 29 843

Plný popis:

459. SP 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% - 

vstup, TKO, komora

m2 23,67 98,85 2 340

Plný popis:

460. SP 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% - 

vstup, TKO, komora

m2 25,978 79,11 2 055

Plný popis:

461. SP 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 

ručně

m2 21,262 256,86 5 461

Plný popis:

0062: Úprava povrchů vnější 3 190 015

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) 
  s rozprostřením a zhutněním
    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění
      tl. 80 mm

Potažení vnitřních ploch pletivem 
  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
    sklovláknitým
    vtlačením do tmelu
      stěn

Potažení vnitřních ploch štukem
  tloušťky do 3 mm
    svislých konstrukcí
      pilířů nebo sloupů

Omítka tenkovrstvá silikátová vnitřních ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
    vodorovných konstrukcí
      stropů rovných

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch 
  štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm
    stropů, v rozsahu opravované plochy
      do 10%

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch 
  štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm
    stěn, v rozsahu opravované plochy
      do 10%

Omítka vápenocementová vnitřních ploch 
  nanášená ručně
    dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm
    štuková
    vodorovných konstrukcí
      stropů rovných

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) 
  s rozprostřením a se zhutněním
    z nemodifikovaného asfaltu
    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění
      tl. 40 mm
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462. SP 622251001as Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za montáž izolace k OSB desce - šroubovací 

hmoždinky do OSB desek / atika

m2 138,668 179,61 24 906

Plný popis:

463. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - podhled - strop m2 315,752 38,71 12 222
Plný popis:

464. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - fasáda m2 1 722,496 38,71 66 676
Plný popis:

465. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - podhled - lodžie m2 185,138 38,71 7 166
Plný popis:

466. SP 621325101 Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů 

v rozsahu do 10%

m2 500,89 51,56 25 827

Plný popis:

467. SP 622325101 Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v 

rozsahu do 10%

m2 1 655,956 45,33 75 060

Plný popis:

468. H 190Kn-x-020-07 Soklový XPS -  - S.E1 - tloušťka 120 mm / dle ČSN EN 13163 s deklarovaným  - 

součinitelem tepelné vodivosti=0,039 W/mK

m2 0,461 317,39 146

Plný popis:

469. H 190Kn-x-020a-07 Soklový XPS -  - S.E2 - tloušťka 140 mm / dle ČSN EN 13163 s deklarovaným  - 

součinitelem tepelné vodivosti=0,039 W/mK

m2 39,45 371,80 14 667

Plný popis:

470. H 190Kn-x-029-07 Fasádní - soklový XPS -  sokl lodžií apod. - tloušťka 140 mm / dle ČSN EN 13163 s 

deklarovaným  - součinitelem tepelné vodivosti=0,039 W/mK

m2 22,07 260,71 5 754

Plný popis:

471. SP 6225-x301 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.E1 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 6,99 228,88 1 600 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
  omytím

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
  omytím

Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch
  stupně členitosti I
    hladké
    podhledů, v rozsahu opravované plochy
      do 10%

Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch
  stupně členitosti I
    hladké
    stěn, v rozsahu opravované plochy
      do 10%

Montáž kontaktního zateplení 
  Příplatek k cenám
    za montáž pod keramický obklad
      na vnější stěny

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
  omytím
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472. SP 622211021 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - počet kotev 

viz výkresy pohledů a technická zpráva - talířové hmoždinky se šroubovacím 

kovovým trnem  - S.E1, S.E2

m2 37,571 635,15 23 863 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

473. SP 622211031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - S.A1 - lepení 

a kotvení talířovými hmoždinkami s kovovým trnem / počet kotev viz výkresy 

pohledů a technická zpráva - S.A1

m2 729,53 685,87 500 362 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 80 do 120 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm
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474. SP 622211041 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm -  / počet 

kotev viz výkresy pohledů a technická zpráva - S.A2

m2 41,858 733,42 30 699 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

475. SP 622211021 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - počet kotev 

viz výkresy pohledů a technická zpráva - S.A7

m2 167,013 635,15 106 078 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 160 do 200 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 80 do 120 mm

www.euroCALC.cz 52 z 324 8.11.2016



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

476. SP 622211001 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm - S.A6 m2 109,616 527,10 57 778 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

477. SP 622211001 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm - S.A9 m2 27,057 748,54 20 253 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      do 40 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      do 40 mm

www.euroCALC.cz 53 z 324 8.11.2016



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

478. SP 623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty - dvojitá armovací síť - čela lodžií - S.A8

m2 24,22 235,70 5 709 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

479. SP 623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty - dvojitá armovací síť - ostění

m2 274,082 235,70 64 602 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

Potažení vnějších ploch pletivem 
  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
    sklovláknitým
    vtlačením do tmelu
      pilířů nebo sloupů

Potažení vnějších ploch pletivem 
  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
    sklovláknitým
    vtlačením do tmelu
      pilířů nebo sloupů
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480. SP 621221001 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 

do 40 mm - PH.1

m2 185,138 624,61 115 639 penetrace: hustota dle EN ISO 2811, 

1,0g/cm3. lepící hmota: Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm3, 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm2

pevnost v tlaku (28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm2

koeficient propustnosti pro vodní 

páru ?25

přídržnost musí být ověřena přímo na 

objektu, spotřeba 

bude upřesněna v rámci realizace 

stavby. armovací tmel: armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm

Plný popis:

481. SP 621221031 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 

do 160 mm - PH.5

m2 5,5 696,83 3 833

Plný popis:

482. SP 621221011 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 

do 80 mm PH.2

m2 303,883 634,35 192 769 armovací síťovina s gramáží 165g/m2 

a pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení 
  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken
    na vnější podhledy, tloušťky desek
      přes 40 do 80 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken
    na vnější podhledy, tloušťky desek
      do 40 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken
    na vnější podhledy, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm
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483. SP 621221001 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 

do 40 mm - PH.3

m2 11,869 624,61 7 414 penetrace: hustota dle EN ISO 2811, 

1,0g/cm3. lepící hmota: Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm3, 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm2

pevnost v tlaku (28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm2

koeficient propustnosti pro vodní 

páru ?25

přídržnost musí být ověřena přímo na 

objektu, spotřeba 

bude upřesněna v rámci realizace 

stavby. armovací tmel: armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm

Plný popis:

484. SP 622251001 Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za montáž pod keramický obklad - 

minimálně 12 kusů/m2 šroubovacích kotev s kovovým trnem - S.B1, B2, B3

m2 278,802 149,16 41 585

Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken
    na vnější podhledy, tloušťky desek
      do 40 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  Příplatek k cenám
    za montáž pod keramický obklad
      na vnější stěny
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485. SP 622211031-S.B1 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - S.B1, 12 ks 

hmoždinek / m2

m2 272,53 774,19 210 990 lepící hmota - Hustota zatvrdlé malty 

dle EN 1015-10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací vrstva - velikost ok 

7x8mm, šířka 110mm, plošná 

hmotnost 

>210g/m2, dle normy 

ETAG004/Předpis na zkoušku 

Příloha C6.1,pevnost proti přetržení 

při dodávce 

>2.400N/5cm,pevnost proti přetržení 

po zestárnutí >1.2 

N/5cmsíťovinou (referenční výrobek 

např. Sto-

Glasfasergewebe F) armovací síťovina 

s gramáží 

165g/m2 a pevností v tahu >1750 

N/50mm dle EN ISO 

13934-1, velikost ok musí být max. 4 x 

4 mm
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm
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486. SP 622211031-S.B2 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - S.B2, 12 ks 

hmoždinek / m2

m2 5,063 858,60 4 347 lepící hmota - Hustota zatvrdlé malty 

dle EN 1015-10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací vrstva - velikost ok 

7x8mm, šířka 110mm, plošná 

hmotnost 

>210g/m2, dle normy 

ETAG004/Předpis na zkoušku 

Příloha C6.1,pevnost proti přetržení 

při dodávce 

>2.400N/5cm,pevnost proti přetržení 

po zestárnutí >1.2 

N/5cmsíťovinou (referenční výrobek 

např. Sto-

Glasfasergewebe F) armovací síťovina 

s gramáží 

165g/m2 a pevností v tahu >1750 

N/50mm dle EN ISO 

13934-1, velikost ok musí být max. 4 x 

4 mm
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm
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487. SP 622211031-B3 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - S.B3, 12 ks 

hmoždinek / m2

m2 6,272 812,22 5 094 lepící hmota - Hustota zatvrdlé malty 

dle EN 1015-10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací vrstva - velikost ok 

7x8mm, šířka 110mm, plošná 

hmotnost 

>210g/m2, dle normy 

ETAG004/Předpis na zkoušku 

Příloha C6.1,pevnost proti přetržení 

při dodávce 

>2.400N/5cm,pevnost proti přetržení 

po zestárnutí >1.2 

N/5cmsíťovinou (referenční výrobek 

např. Sto-

Glasfasergewebe F) armovací síťovina 

s gramáží 

165g/m2 a pevností v tahu >1750 

N/50mm dle EN ISO 

13934-1, velikost ok musí být max. 4 x 

4 mm
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm
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488. SP 622211031-S.F1 Montáž zateplení vnitřních stěn z minerálních desek tl do 100 mm - S.F1, 6 ks 

hmoždinek / m2

m2 25,52 582,11 14 855 lepící hmota - Hustota zatvrdlé malty 

dle EN 1015-10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací vrstva - velikost ok 

7x8mm, šířka 110mm, plošná 

hmotnost 

>210g/m2, dle normy 

ETAG004/Předpis na zkoušku 

Příloha C6.1,pevnost proti přetržení 

při dodávce 

>2.400N/5cm,pevnost proti přetržení 

po zestárnutí >1.2 

N/5cmsíťovinou (referenční výrobek 

např. Sto-

Glasfasergewebe F) armovací síťovina 

s gramáží 

165g/m2 a pevností v tahu >1750 

N/50mm dle EN ISO 

13934-1, velikost ok musí být max. 4 x 

4 mm
Plný popis:

489. H 219-S.A1--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 140 mm m2 766,007 158,70 121 562
Plný popis:

490. H 219-S.A2--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 190 mm m2 43,951 215,37 9 466
Plný popis:

491. H 219-S.B2--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 190 mm m2 5,316 215,37 1 145
Plný popis:

492. H 219-S.A3--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 180 mm m2 6,586 204,04 1 344
Plný popis:

493. H 219-S.A6--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 40 mm m2 115,097 45,34 5 219
Plný popis:

494. H 219-S.A9--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 40 mm m2 28,41 45,34 1 288
Plný popis:

495. H 21XPS-S.A9--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS XPS, tl. 40 mm - parapet m2 86,864 104,29 9 059

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm
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Plný popis:

496. H 219-S.B3--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 180 mm m2 6,586 204,04 1 344
Plný popis:

497. H 219-S.A7--09 Fasádní desky - fenolická pěna, tl. 80 mm m2 175,364 714,13 125 232 Třída reakce na oheň (ČSN EN 13501-

1) B-s1, d0 (v 

aplikaci); Pevnost v tlaku při 10% 

deformaci (ČSN EN 

826)?100 kPa; Difúzní odpor µ=35;

Plný popis:

498. H 219-S.B1--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 140 mm m2 286,157 158,70 45 412
Plný popis:

499. H 219-x-100-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - PH.2 - tloušťka 80 mm - D=0,039W/mK, 

PH.2

m2 319,077 167,76 53 530

Plný popis:

500. H 219-x-100-f1-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - S.F1 - tloušťka 80 mm - D=0,039W/mK m2 26,796 167,76 4 495

Plný popis:

501. H 219-x-101-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - tloušťka 40 mm - D=0,039W/mK, PH.1 m2 194,395 83,88 16 306

Plný popis:

502. H 219-x-109-160-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - tloušťka 160 mm - D=0,039W/mK, PH.5 m2 5,775 335,53 1 938

Plný popis:

503. H 219-x-101-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - tloušťka 40 mm - D=0,039W/mK, PH.3 m2 12,463 83,88 1 045

Plný popis:

504. H 219-x-101-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - tloušťka 40 mm - D=0,039W/mK, pro 

ostění S.A1-9, B.1-3

m2 297,325 83,88 24 940

Plný popis:

505. SP 6221311-S.A1 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A1 m2 729,53 31,86 23 243 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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506. SP 6221311-mez Plnený pigmentovaný mezinátěr - S.E1 m2 6,99 286,10 2 000 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

507. SP 6221311-S.A2 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A2 m2 41,858 31,86 1 334 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

508. SP 6221311-S.A6 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A6 m2 109,616 31,86 3 492 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

509. SP 6221311-S.A7 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A7 m2 167,013 31,86 5 321 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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510. SP 6221311-S.A8 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A8 m2 24,22 31,86 772 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

511. SP 6221311-PH.1 Plněný pigmentovaný mezinátěr - PH.1 m2 185,138 33,11 6 129 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

512. SP 6221311-PH.5 Mezinátěr - PH.5 m2 5,5 33,11 182
Plný popis:

513. SP 6221311-PH.2 Mezinátěr - PH.2 m2 303,883 33,11 10 061
Plný popis:

514. SP 6221311-PH.3 Mezinátěr - PH.3 m2 11,869 33,11 393
Plný popis:

515. SP 6221311-osteni Plněný pigmentovaný mezinátěr - ostění m2 274,082 33,11 9 074 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

516. SP 6221311-S.F1 Mezinátěr - SF.1 m2 25,52 31,86 813
Plný popis:

517. SP 622131-S.E1 Penetrace - S.E1 - vodou ředitelný, siloxany zušlechtěný podkladní nátěr na 

akrylátové bázi

m2 6,99 30,61 214 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3

Plný popis:

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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518. SP 622131-S.E2 Penetrace - S.E2 - vodou ředitelný, siloxany zušlechtěný podkladní nátěr na 

akrylátové bázi

m2 37,571 30,61 1 150 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3

Plný popis:

519. SP 622131121-S.A1 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A1 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 729,53 30,61 22 332 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

520. SP 622131121-S.A2 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A2 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 41,858 30,61 1 281 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

521. SP 622131121-S.A6 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A6 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 109,616 30,61 3 355 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

522. SP 622131121-S.A7 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A7 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 167,013 30,61 5 112 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

523. SP 622131121-S.A8 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A8 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 24,22 30,61 741 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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524. SP 622131121-S.B1 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.B1 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 272,53 30,61 8 342 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

525. SP 622131121-S.B2 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.B2 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 6,272 30,61 192 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

526. SP 622131121-S.B3 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.B3 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 5,063 30,61 155 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

527. SP 622131121-S.A9 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A9 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 27,057 30,61 828 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

528. SP 622131121-PH.1 Penetrace vnějších podhledů nanášená ručně - PH.1 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 185,138 31,86 5 898 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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529. SP 622131121-osteni Penetrace vnějších podhledů nanášená ručně - ostění - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 274,082 32,48 8 903 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

530. SP 6225-x301-S.A1 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A1 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 729,53 228,88 166 975 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

531. SP 6225-x301-S.A2 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A2 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 41,858 228,88 9 580 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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532. SP 6225-x301-S.A6 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A6 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 109,616 228,88 25 089 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

533. SP 6225-x301-S.A7 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A7 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 167,013 228,88 38 226 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

534. SP 6225-x301-S.A8 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A8 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 24,22 228,88 5 543 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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Plný popis:

535. SP 6225-x301-S.A9 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A9 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 27,057 228,88 6 193 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

536. SP 6225-x301-PH.1 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - PH.1 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 185,138 233,83 43 290 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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537. SP 6225-x301-PH.5 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - PH.5 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 5,5 234,04 1 287 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

538. SP 6225-x301-PH.3 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - PH.3 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 11,869 234,04 2 778 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

539. SP 6225-x301-PH.2 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - PH.2 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 303,883 234,04 71 121 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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Plný popis:

540. SP 6225-x301-osteni Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  ostění - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 274,082 244,02 66 881 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

541. SP 622222051 Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální 

vlny tl do 40 mm - certifikovaný systém zateplení ostění nahrazující požární pásy - 

S.A1-9

m 783,09 225,64 176 696

Plný popis:

542. SP 622212051 Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl 

do 40 mm - parapety

m 271,08 155,55 42 166

Plný popis:

543. SP 6225-x301-S.F1 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  S.F1 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 25,52 228,88 5 841 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

544. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - rohové m 335,2 18,14 6 079
Plný popis:

545. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - dilatační m 41,0 18,14 744
Plný popis:

546. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - parapetní m 271,08 18,14 4 916

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
  z polystyrenových desek
    hloubky špalet
    přes 200 do 400 mm, tloušťky desek
      do 40 mm

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
  z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken
    hloubky špalet
    přes 200 do 400 mm, tloušťky desek
      do 40 mm
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Plný popis:

547. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - nadpražní m 408,79 18,14 7 414
Plný popis:

548. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - APU m 783,09 18,14 14 202
Plný popis:

549. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - ukončovací profil pod atikou m 36,05 18,14 654
Plný popis:

550. H 415Hh4004-01 Rohová lišta ETICS PVC bm 368,72 11,22 4 138
Plný popis:

551. H 415Hh40-1-01 Rohová lišta ETICS PVC s okapničkou - nadpražní bm 449,669 36,10 16 235
Plný popis:

552. H 415Hh40-2-01 Dilatační lišta ETICS PVC bm 45,1 306,06 13 803
Plný popis:

553. H 415Hh40-3-01 Parapetní lišta ETICS PVC bm 298,188 61,21 18 252
Plný popis:

554. H 415Hh40-4-01 Okenní začišťovací lišta ETICS PVC - APU bm 861,399 34,57 29 781
Plný popis:

555. H 415Hh40-6-01 Ukončovací profíl pod atikou bm 39,655 238,04 9 440
Plný popis:

556. B 622-x-101 Příplatek k armovací vrstvě za zvýšenou odolnost proti rázu 60J v okolí vstupů m2 10,67 140,70 1 501

Plný popis:

557. SP 62221-S.D1 Montáž zateplení vnějších stěn z minerálních desek tl do 160 mm - S.D1 - lepení a 

kotvení talířovými hmoždinkami s kovovým trnem

m2 142,617 248,50 35 440

Plný popis:

558. H 219Km-S.D1-07 MINERÁLNÍ DESKY S POLEPEM NETKANOU TEXTILIÍ - tloušťka 160 mm m2 149,748 306,06 45 831 Tepelně izolační deska s 

nakašírovanou tkaninou z 

minerální vlny podle ČSN EN 13162, 

nehořlavá A1 nebo 

A2 - s1, d0 podle ČSN EN 13501-1, 

oblast použití WAB 

podle DIN 4108-10.
Plný popis:

559. SP 622618131 Antigraffiti nátěr dvojnásobný trvalý do 150 cyklů transparentní vnějších stěn 

provedený ručně

m2 128,399 430,78 55 311

Plný popis:

560. SP 622222001 Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 200 mm z minerální 

vlny tl do 40 mm - pod obklad S.B1-3

m 160,8 234,07 37 639

Plný popis:

561. SP 622222-xc-10 Montáž zateplení vnějšího nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny - mezi 

žaluzií a rámem okna a nad rámem okna - 9.n.p

m 48,0 184,14 8 839

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
  z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken
    hloubky špalet
    do 200 mm, tloušťky desek
      do 40 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm

Antigraffiti preventivní nátěr vnějších ploch 
  nanášený ručně
    dvojnásobný, bez penetrace
    trvalý na málo savý a nenasákavý podklad
    pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 150 cyklů
    transparentní nebo bílý, lesklý nebo matný
      stěn

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu
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Plný popis:

562. H 219Km-2-S.D1-07 MINERÁLNÍ DESKY - tloušťka 100 a 80 mm m3 1,431 2 097,05 3 002 Tepelně izolační deska s 

nakašírovanou tkaninou z 

minerální vlny podle ČSN EN 13162, 

nehořlavá A1 nebo 

A2 - s1, d0 podle ČSN EN 13501-1, 

oblast použití WAB 

podle DIN 4108-10.
Plný popis:

563. SP 629992-x01 Zaplnění stávajícího chrliče a větracích otvorů PUR pěnou - hloubka zaplnění do 300 

mm

kus 98,0 153,03 14 997

Plný popis:

564. SP 9533211-x Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 30 mm m2 5,74 119,33 685
Plný popis:

565. SP 622211001 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm - dle detailu 

DET 07.03

m2 18,56 748,54 13 893 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

566. H 21XPS-det.07.03-09 Fasádní polystyrenové desky - EPS XPS, tl. 20 mm - dle DET.07.03 m2 19,488 52,14 1 016
Plný popis:

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 12 484

567. SP 632451111 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm - P.05 m2 10,45 1 194,65 12 484

Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
  z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken
    hloubky špalet
    do 200 mm, tloušťky desek
      do 40 mm

Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi
  trvale pružným polyuretanovým tmelem
    včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a vyplnění spar pěnou
    pro spáry šířky
      přes 30 do 40 mm

Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti 
  včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu
    do 30 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      do 40 mm

Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí
  tloušťky
    přes 25 do 30 mm
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0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 3 281

568. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 43,932 74,69 3 281
Plný popis:

0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 576 575

569. SP 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 

m

m2 2 104,926 45,00 94 725

Plný popis:

570. SP 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD 

den použití

m2 284 165,01 1,13 319 696

Plný popis:

571. SP 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 

25 m

m2 2 104,926 22,50 47 362

Plný popis:

572. SP 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 104,926 7,50 15 787
Plný popis:

573. SP 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 284 165,01 0,19 53 283
Plný popis:

574. SP 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 104,926 6,25 13 156
Plný popis:

575. SP 944711114 Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 9,0 137,50 1 238
Plný popis:

576. SP 944711214 Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití m 1 215,0 3,13 3 797
Plný popis:

577. SP 944711814 Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 9,0 87,50 788
Plný popis:

578. B 944-x-010a Podpěrná konstrukce ped lešení u ustupujících podlaží nad suterénem - montáž, 

demontáž, pronájem

soubor 1,0 2 500,08 2 500

Plný popis:

579. SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2

m2 576,433 42,06 24 242

Plný popis:

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 48 577

580. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 576,433 77,86 44 879
Plný popis:

581. SP 953991-s-2 Dodání a osazení závitové tyče průměr 12 mm, délka 250 mm, matek a podložek - 

včetně zkrácení a úpravy závitu - pro úpravu dveřního otvoru v 1np

kus 26,0 62,05 1 613

Plný popis:

Montáž záchytné stříšky 
  zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky
    přes 2,5 m

Montáž záchytné stříšky 
  Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky
    k ceně -1114

Demontáž záchytné stříšky 
  zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky
    přes 2,5 m

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb 
  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy
    do 1,9 m

Dodání a osazení hmoždinek 
  včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot)
    ve stěnách
    do zdiva ze železobetonu, vnější profil hmoždinky
      6 až 8 mm

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    Příplatek za první a každý další den použití lešení
      k ceně -1111 nebo -1112

Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky
      přes 10 do 25 m

Montáž ochranné sítě 
  zavěšené na konstrukci lešení
    z textilie z umělých vláken

Montáž ochranné sítě 
  Příplatek za první a každý další den použití sítě
    k ceně -1111

Demontáž ochranné sítě 
  zavěšené na konstrukci lešení
    z textilie z umělých vláken

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
  hloubky
    přes 50 do 100 mm

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky
      přes 10 do 25 m

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 
  budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v
  místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a
  vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží
    do 4 m
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582. SP 953961111 Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru - kotvení zdi porobetonové do stávajícího panelu

kus 20,0 34,14 683

Plný popis:

583. SP 953965112 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm - kotvení zdi porobetonové do 

stávajícího panelu

kus 20,0 70,13 1 403

Plný popis:

0096: Bourání konstrukcí 99 784

584. SP 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 13,246 612,11 8 108

Plný popis:

585. SP 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2 3,25 60,87 198
Plný popis:

586. SP 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 11,821 99,07 1 171
Plný popis:

587. SP 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 8,245 99,07 817
Plný popis:

588. SP 965041341 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 

4 m2 - podkladní mazanina pod dlažby

m3 18,058 1 416,93 25 587

Plný popis:

589. SP 963012520 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm m3 4,223 2 482,45 10 483
Plný popis:

590. SP 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 183,962 119,02 21 895
Plný popis:

591. SP 9630151-x10 Vybourání betonových základů pod VZT zařízení ze střechy kus 6,0 963,51 5 781
Plný popis:

592. SP 96205-odr-1 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 - po odřezání pilou - rozšíření otvoru v 

1np

m3 0,914 2 697,83 2 465

Plný popis:

593. SP 967041112 Přisekání rovných ostění v betonu m2 0,75 564,50 423
Plný popis:

594. SP 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 21,64 172,30 3 729
Plný popis:

595. SP 963053935 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně m2 6,75 1 016,79 6 864

Plný popis:

596. SP 963054949 Bourání ŽB schodnic jakékoli délky m 4,991 307,19 1 533
Plný popis:

597. SP 966003814 Rozebrání oplocení s příčníky a betonovými sloupky z prken a latí m 23,63 209,70 4 955
Plný popis:

Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu 
  po hrubém vybourání otvorů
    bez odstupu

Bourání schodišťových stupňů betonových 
  zhotovených na místě

Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen 
  zazděných oboustranně

Bourání železobetonových schodnic 
  jakékoliv délky

Rozebrání dřevěného oplocení
  se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m
    s příčníky a betonovými sloupky
      z prken a latí

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene
    tmel, velikost
      M 8, hloubka 80 mm

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost
    M 8, délka
      150 mm

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
  rámů oken s křídly
    zdvojených, plochy
      do 1 m2

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
  dveřních zárubní, plochy
    do 2 m2

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
  dveřních zárubní, plochy
    přes 2 m2

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin 
  škvárobetonových
    tl. do 100 mm, plochy
      přes 4 m2

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic 
  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu
    vápennou nebo vápenocementovou, objemu
      do 1 m3

Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami 
  z panelů, š. přes 300 mm
    tl. přes 140 mm

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek 
  z cihel pálených, plných nebo dutých
    na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl.
      do 150 mm

Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump 
  hmotnosti
    do 0,5 t

Bourání zdiva železobetonového 
  nadzákladového, objemu
    do 1 m3
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598. SP 962032240 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3 - podezdívka 

oplocení

m3 4,496 612,11 2 752

Plný popis:

599. SP 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm - stávající izolační přizdívka m2 25,399 119,02 3 023

Plný popis:

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 70 297

600. SP 9760-X101 Vybourání čistících rohoží včetně rámu - do suti kus 3,0 425,08 1 275
Plný popis:

601. SP 978015321 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 

2 rozsahu do 10%

m2 2 156,846 14,40 31 050

Plný popis:

602. SP 977211111 Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm - rozšíření 

dveří 1np a 9np

m 10,55 861,49 9 089

Plný popis:

603. SP 97715-15 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stavebních materiálů - otvory 

pro závitovou tyč u rozšíření otvoru v 1np

m 4,94 4 443,48 21 951

Plný popis:

604. SP 978011121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % - 

vstup, TKO, komora

m2 23,67 14,40 341

Plný popis:

605. SP 978013121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 

% - vstup, TKO, komora

m2 25,978 14,40 374

Plný popis:

606. SP 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 1,935 126,96 246

Plný popis:

607. SP 971052651 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm m3 0,45 4 262,11 1 918

Plný popis:

608. SP 978071421 Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl přes 50 

mm pl přes 1 m2

m2 16,616 159,49 2 650

Plný popis:

609. SP 722171916 Potrubí plastové odříznutí trubky D do 50 mm - odříznutí stávajících chrličů lodžií kus 21,0 66,88 1 404

Plný popis:

0098: Demolice 244 919

610. SP 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2 84,264 124,69 10 507
Plný popis:

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek 
  z cihel pálených
    na maltu vápennou nebo vápenocementovou
    plochy do 4 m2, tl.
      do 150 mm

Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech 
  základových nebo nadzákladových, plochy
    do 4 m2, tl.
      do 600 mm

Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace 
  z desek, objemové hmotnosti přes 120 kg/m3, tl.
    přes 50 mm, plochy
      přes 1 m2

Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů 
  D přes 40 do 50 mm

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek 
  z cihel pálených, plných nebo dutých
    na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl.
      do 100 mm

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch
  s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva
    stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu
      do 10 %

Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou
  do průměru řezané výztuže 16 mm
    hloubka řezu
      do 200 mm

Jádrové vrty diamantovými korunkami
  do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene)
    průměru
      do 35 mm

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch
  stropů, v rozsahu
    přes 5 do 10 %

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch
  stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu
    přes 5 do 10 %

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic 
  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu
    cementovou, objemu
      do 1 m3

Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí 
  kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží,
  plochy
    přes 0,60 m2

Očištění ploch
  líce kleneb a podhledů
    ruční dočištění ocelovými kartáči
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611. SP 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm - 

stropních desek

m2 84,264 1 008,85 85 010

Plný popis:

612. SP 985311912 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 84,264 25,50 2 149

Plný popis:

613. SP 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm - 5% m2 165,596 692,67 114 703
Plný popis:

614. SP 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 165,596 124,69 20 648
Plný popis:

615. B x-1-01 Prostup pro KADO rozvaděče vč. utěsnění proti vlhkosti např. těsnění linkseal soubor 1,0 11 902,17 11 902

Plný popis:

099.: Přesun hmot HSV 258 867

616. SP 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace

t 228,122 102,02 23 273

Plný popis:

617. SP 9970135-c Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - cenu stanoví dodavatel dle vzdálenosti 

na vybranou skládku

t 228,122 215,37 49 131

Plný popis:

618. SP 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 228,122 765,14 174 545

Plný popis:

619. SP 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m t 116,82 102,02 11 918
Plný popis:

23.2.: SO 1.02 - ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ BYTŮ 189 052

620. MP m-241 Střešní ventilátor VDA 250/4 D V = 0,48 m3/s                    ?pc  = 200Pa Ni = 

0,28kW/3x400V  I = - 0,58A

ks 3,0 28 197,12 84 591

Plný popis:

621. MP m-242 Gumové těsnění pod ventilátor PV450 ks 3,0 372,16 1 116
Plný popis:

622. MP m-243 Tlumič hluku GDH 450 ks 3,0 7 675,88 23 028
Plný popis:

623. MP m-244 Plastový podstavec DOS 450 ks 3,0 4 825,07 14 475
Plný popis:

624. MP m-245 Zpětná klapka DVK 450 ks 3,0 2 633,71 7 901
Plný popis:

625. MP m-246 Nástavec DVS k zpětné klapce DVK 450 ks 3,0 1 167,09 3 501

Reprofilace betonu
  sanačními maltami na cementové bázi ručně
    stěn, tloušťky
      do 10 mm

Očištění ploch
  stěn, rubu kleneb a podlah
    ruční dočištění ocelovými kartáči

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 
  se složením, na vzdálenost
    do 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
  směsného

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
  s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou
    tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného
    vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
    pro budovy výšky
      přes 12 do 24 m

Reprofilace betonu
  sanačními maltami na cementové bázi ručně
    líce kleneb a podhledů, tloušťky
      do 10 mm

Reprofilace betonu
  sanačními maltami na cementové bázi ručně
    Příplatek k cenám
      za plochu do 10 m2 jednotlivě

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
  vodorovně do 50 m
    svisle s použitím mechanizace
    pro budovy a haly výšky
      do 6 m
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Plný popis:

626. MP m-247 Demontáž a likvidace stávajících zařízení kpl 3,0 4 204,80 12 614
Plný popis:

627. MP m-248 Montáž nových zařízení kpl 3,0 6 006,86 18 021
Plný popis:

628. MP m-249 Dopravné a staveništní přesun kpl 3,0 5 667,70 17 003
Plný popis:

629. MP m-250 Dokumentace a protokoly kpl 3,0 2 267,08 6 801
Plný popis:

3.4: Ostatní stavební práce 165 732

630. SP 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů - vrt pro 

osazení ocelové kotvy EJOT WSS 24x215 mm

m 139,5 793,48 110 690

Plný popis:

631. MP M-97-01 Montáž kotevního trnu ocelového 24x215 kus 558,0 27,44 15 314
Plný popis:

632. H H-97-01 Ocelová kotva EJOT WSS 24x215 mm kus 569,16 69,80 39 729
Plný popis:

6.2: Ostatní stavební práce 192 837

633. B 6.101a Vytvoření a demontáž kontrolovaného pásma 
 soubor 1,0 13 602,48 13 602

Plný popis:

634. B 6.102 Enkapsulační postřik oboustranný 
 m2 182,16 34,01 6 195

Plný popis:

635. B 6.103 Demontáž obkladu stěn - Azbestocementové desky, izolace
 m2 182,16 450,02 81 975

Plný popis:

636. B 6.104 Uložení kontaminovaného materiálu do spec. obalů doprava k uskladnění
 m2 182,16 61,21 11 150

Plný popis:

637. B 6.105a Čištění sanovaných prostor 
 soubor 1,0 9 861,80 9 862

Plný popis:

638. B 6.106 Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru před začátkem 

sanace


soubor 1,0 11 335,40 11 335

Plný popis:

Jádrové vrty diamantovými korunkami
  do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene)
    průměru
      do 35 mm
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639. B 6.107 Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru po dokončení sanace
 soubor 1,0 11 335,40 11 335

Plný popis:

640. B 6.108a Poplatek za uložení materiálu obsahujícího azbest na skládku soubor 1,0 47 381,97 47 382
Plný popis:

711.: Izolace proti vodě 167 443

641. SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním - 

podlahy P/01-02

m2 199,836 13,60 2 718

Plný popis:

642. H 416Vv1050-02 Lak penetrační asfaltový Penetral ALP - ALP/9, balení 9 kg, paleta 75 ks, spotřeba 0,3 

kg/m2 - podlahy P/01-02

kg 59,951 54,41 3 262

Plný popis:

643. SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP - podlahy 

P/01-02

m2 199,836 122,42 24 464

Plný popis:

644. H 479Ln-mod-al-01-01 Pás z SBS modifikovaného asfalu  s Al vložkou,   - parotěsnící a  vzduchotěsnící vrstva, 

provizorní vodotěsnící vrstva - podlahy P/01-02

m2 229,811 156,43 35 949

Plný popis:

645. SP 71141-x011 Izolace proti vodě za studena vodorovné  - včetně adhezního můstku - podlahy P/03-

04

m2 84,317 938,57 79 138 Dvousložková pružná cementová 

hydroizolační stěrka k 

vodotěsné ochraně betonu a 

balkónů.

nanášet do tloušťky 2 mm v jednom 

kroku. Je nutné do 

něj zastěrkovat síťovinu ze skelných 

vláken s oky 4 x 4,5 

mm.

Stěrka musí vyhovovat minimálním 

požadavkům normy 

EN 1504-2.

Plný popis:

646. SP 71141-x019 Těsnění stěna/stěna páskou - podlahy P/03-04 m 59,34 102,02 6 054
Plný popis:

647. SP 711161531 Izolace fóliemi nopovými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 90 kN/m2 m2 15,285 372,93 5 700

Plný popis:

648. SP 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 

60 m

t 1,991 5 100,93 10 158

Plný popis:

Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena 
  SCHOMBURG
    na ploše vodorovné V
      těsnicí hmotou COMBIFLEX- C2

Izolace nopovými foliemi systém DELTA
  na ploše svislé i vodorovné
    drenážní a ochranný systém
    pro spodní stavbu s filtační textilií, zatížitelnost
      90 kN/m2 (DRAIN)

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 60 m

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
  NAIP
    na ploše vodorovné V

Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena 
  SCHOMBURG
    na ploše vodorovné V
      těsnicí hmotou COMBIFLEX- C2

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
  na ploše vodorovné V
    nátěrem
      penetračním
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712.: Povlakové krytiny 565 556

649. SP 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 400,166 52,08 20 842
Plný popis:

650. SP 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 

asfaltovým - P/01-02

m2 199,836 12,96 2 590

Plný popis:

651. H 416Vv1050-02 Lak penetrační asfaltový Penetral ALP - ALP/9, balení 9 kg, paleta 75 ks, spotřeba 0,3 

kg/m2 - P/01-02

kg 59,951 54,41 3 262

Plný popis:

652. SP 712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově - P/01-02 m2 199,836 108,82 21 746

Plný popis:

653. H 479Ln-mod-al-01-01 Pás z SBS modifikovaného asfalu  s Al vložkou,   - parotěsnící a  vzduchotěsnící vrstva, 

provizorní vodotěsnící vrstva - podlahy P/01-02

m2 229,811 156,43 35 949

Plný popis:

654. SP 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho 

samolepící - P/01-02

m2 199,836 37,15 7 424

Plný popis:

655. H 190Ln-x05-01 samolepící pás  z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE   folií  na horním 

povrchu

m2 229,811 129,63 29 790

Plný popis:

656. SP 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše - P/01-

02

m2 199,836 87,73 17 532

Plný popis:

657. H 479Ln2-x20-01 pás  z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem m2 229,811 156,43 35 949
Plný popis:

658. SP 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy - P/01-02 m2 199,836 28,01 5 597

Plný popis:

659. H 190Ln6-x1-16 Ochranná textilie ze 100% polypropylenu - 500 g/m2 (role/50m2) m2 229,811 40,51 9 309
Plný popis:

660. SP 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 

asfaltovým - ST.1-3

m2 716,045 12,96 9 282

Plný popis:

661. H 416Vv1050-02 Lak penetrační asfaltový Penetral ALP - ALP/9, balení 9 kg, paleta 75 ks, spotřeba 0,3 

kg/m2

kg 214,814 46,87 10 069

Plný popis:

662. SP 712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově - ST.1-3 m2 716,045 41,20 29 504

Plný popis:

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena 
  nátěrem
    lakem penetračním nebo asfaltovým

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
  NAIP
    bodově

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho 
  podkladní samolepící asfaltový pás

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
  NAIP
    v plné ploše

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce 
  provedení vrstvy
    textilní ochranné

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena 
  nátěrem
    lakem penetračním nebo asfaltovým

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
  NAIP
    bodově

Odstranění ze střech plochých do 10 st. 
  krytiny povlakové
    třívrstvé
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663. H 479Ln-mod-al-01-01 Pás z SBS modifikovaného asfalu  s Al vložkou,   - parotěsnící a  vzduchotěsnící vrstva, 

provizorní vodotěsnící vrstva - podlahy P/01-02

m2 823,452 156,43 128 811

Plný popis:

664. SP 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše - ST.1-3 m2 408,758 87,73 35 861

Plný popis:

665. H 479Ln2-x20-01 pás  z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem - ST.1-3 m2 470,072 156,43 73 533
Plný popis:

666. SP 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho 

samolepící - ST.1

m2 408,758 37,15 15 186

Plný popis:

667. H 190Ln-x05-01 samolepící pás  z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE   folií  na horním 

povrchu

m2 470,072 129,63 60 935

Plný popis:

668. SP 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 

asfaltovým - ST.5

m2 10,631 12,96 138

Plný popis:

669. H 416Vv1050-02 Lak penetrační asfaltový Penetral ALP - ALP/9, balení 9 kg, paleta 75 ks, spotřeba 0,3 

kg/m2 - ST.5

kg 3,189 46,87 149

Plný popis:

670. SP 712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově - svislá - 

ST.5

m2 10,631 41,20 438

Plný popis:

671. H 479Ln-mod-al-01-01 Pás z SBS modifikovaného asfalu  s Al vložkou,   - parotěsnící a  vzduchotěsnící vrstva, 

provizorní vodotěsnící vrstva - ST.5

m2 12,226 133,10 1 627

Plný popis:

672. SP 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m t 9,661 1 038,19 10 030

Plný popis:

713.: Izolace tepelné 482 251

673. SP 713130851 Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm m2 62,909 20,42 1 284
Plný popis:

674. SP 713140863 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu tl přes 100 mm m2 341,75 61,21 20 919

Plný popis:

675. SP 713130833 Odstranění tepelné izolace stěn přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů tl 

přes 100 mm - izolace fasádní stěny 9np

m2 239,76 22,34 5 355

Plný popis:

676. SP 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, 

dílců, desek - P.01-04

m2 230,441 129,22 29 778

Přesun hmot pro povlakové krytiny 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí 
  z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
    střech plochých
    nadstřešních izolací
    připevněných
    lepením
    z polystyrenu, tloušťky izolace
      přes 100 mm

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí 
  z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
    stěn a příček
    připevněných
    přibitím nebo nastřelením
    z vláknitých materiálů, tloušťka izolace
      přes 100 mm

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho 
  podkladní samolepící asfaltový pás

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena 
  nátěrem
    lakem penetračním nebo asfaltovým

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
  NAIP
    bodově

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
  NAIP
    v plné ploše

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí 
  z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
    stěn a příček
    připevněných
    lepením
    z polystyrenu, tloušťka izolace
      do 100 mm
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Plný popis:

677. H 279Kn7144-01 Deska spádová izolační bez povrchové úpravy puren PIR, lambda 0,027 - L×B×H 

1200×600×20/40 mm, R 1,11 m2K/W, balení 11,52 m2, hrana tupá - P.03

m2 59,742 278,85 16 659

Plný popis:

678. H 219Kn-x55-08 Spádové klíny EPS 150 S - P.01 m3 8,606 1 836,33 15 804
Plný popis:

679. SP 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, 

dílců, desek - ST.1, ST.3

m2 366,858 61,21 22 456

Plný popis:

680. SP 713141-18-x Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby, budova v do 32 m - 

přikotvení dle PD - 2 kusy/m2

m2 366,858 163,23 59 882

Plný popis:

681. H 219Kn-x55-08 Spádové klíny EPS 150 S - ST.1, ST.3 m3 128,403 1 836,33 235 791
Plný popis:

682. SP 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek - 

vnitřní atika stěn

m2 61,32 61,21 3 753

Plný popis:

683. H 219Kn7042-06 Polystyren extrudovaný XPS - tloušťka 100 mm - vnitřní atika stěn m2 64,386 401,27 25 836
Plný popis:

684. SP 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, 

desek - ST.2

m2 47,67 108,82 5 187

Plný popis:

685. H 219Km1134-08 Minerální vata vkládaná mezi krokve - tloušťka 160 mm, rozměry 1200×600 mm - 

ST.2

m2 50,054 141,69 7 092

Plný popis:

686. SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva - akustická izolace P.05

m2 10,45 17,50 183

Plný popis:

687. H 239Ln-roh-02 Pás pro akustickou izolaci plovoucích potěrů - s použitím tkaninových pásů z 

elastoplastometrické membrány na bázi bitumenu a speciálních polymerů  / tl. 8 mm 

- PH.05

m2 11,495 231,58 2 662

Plný popis:

688. SP 713131-kot Montáž izolace tepelné stěn kotvením šroubovacími hmoždinkami do dřevovlák. 

desky - ST.5

m2 10,631 49,30 524 Tepelně izolační deska s 

nakašírovanou tkaninou z 

minerální vlny podle ČSN EN 13162, 

nehořlavá A1 nebo 

A2 - s1, d0 podle ČSN EN 13501-1, 

oblast použití WAB 

podle DIN 4108-10.
Plný popis:

Montáž tepelné izolace střech šikmých
  rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci)
    kladenými volně
      mezi krokve

Montáž tepelné izolace podlah
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    kladenými volně
      jednovrstvá

Montáž tepelné izolace stěn
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    nastřelením
      vně objektu

Montáž tepelné izolace střech plochých
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    přilepenými za studena
      zplna, jednovrstvá

Montáž tepelné izolace střech plochých
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    přišroubovanými šrouby
    tl. izolace přes 170 mm
    budovy výšky přes 20 do 32 m
      vnitřní pole

Montáž tepelné izolace stěn
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    lepením
      celoplošně

Montáž tepelné izolace střech plochých
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    přilepenými za studena
      zplna, jednovrstvá
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689. H 219Km-ST.5-07 MINERÁLNÍ DESKY S POLEPEM NETKANOU TEXTILIÍ - tloušťka 140 mm m2 11,163 355,93 3 973 Tepelně izolační deska s 

nakašírovanou tkaninou z 

minerální vlny podle ČSN EN 13162, 

nehořlavá A1 nebo 

A2 - s1, d0 podle ČSN EN 13501-1, 

oblast použití WAB 

podle DIN 4108-10.
Plný popis:

690. SP 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 87,04 13,12 1 142
Plný popis:

691. H 429Zn6020-02 Okrajová dilatační páska - profil 10 x 100 mm, vhodný pro potěry s podlahovým 

topením, role 50 bm

bm 95,744 61,21 5 861

Plný popis:

692. SP 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 3,55 5 100,93 18 108
Plný popis:

721.: Vnitřní kanalizace 808

693. SP 721210-x10 Demontáž vpustí střešních do DN 150 kus 2,0 172,30 345
Plný popis:

694. SP 721100911 Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního - zaslepení kanalizační stoupačky kus 1,0 463,62 464

Plný popis:

7621: Konstrukce tesařské - stěny a příčky 1 914

695. SP 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t 1,28 1 494,50 1 914
Plný popis:

7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 47 679

696. SP 762341016 Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve - 

zhlaví atiky

m2 27,2 277,78 7 556

Plný popis:

697. SP 762341016 Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve - ST.2, 

ST.3

m2 62,778 266,20 16 712

Plný popis:

698. B 7623-MH-01 Montáž a dodávka OSB desky tl. 15 mm a XPS desek tl. 20 mm v šířce 200 mm - 

kotveno do ŽB desky lodžie / včetně kotevních prků

m 109,34 214,12 23 412

Plný popis:

7629: Konstrukce tesařské - doplňky objektů 146 064

699. B 762-x-330 Montáž, dodávka, obkladu konstrukce ocelové konstrukce atiky (Z.06) OSB deskami - 

včetně zhlaví atky, OSB/4 22 mm / včetně kotevních prvků - atika

m2 127,59 723,38 92 296

Montáž tepelné izolace podlah
  okrajovými pásky
    kladenými volně

Přesun hmot pro izolace tepelné
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 m do 24 m

Opravy potrubí hrdlového 
  zazátkování hrdla
    kanalizačního potrubí

Bednění a laťování 
  bednění
    střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů
    z dřevoštěpkových desek OSB
    šroubovaných na krokve
    na sraz, tloušťky desky
      22 mm

Bednění a laťování 
  bednění
    střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů
    z dřevoštěpkových desek OSB
    šroubovaných na krokve
    na sraz, tloušťky desky
      22 mm

Demontáž kanalizačního příslušenství 
  vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny
    DN 125

Přesun hmot pro konstrukce tesařské 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m
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Plný popis:

700. B 762-x-302a Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 80x40 - T1a - konstrukce stříšky v 9np 

(St/02)

m 128,0 138,89 17 778

Plný popis:

701. B 762-x-302b Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 40x80 - T1b - konstrukce stříšky v 9np 

(St/02)

m 25,0 138,89 3 472

Plný popis:

702. B 762-x-304a Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 180x40 - T2a - konstrukce stříšky v 9np 

(St/02)

m 42,75 214,12 9 154

Plný popis:

703. B 762-x-304b Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 180x40 - T2b - konstrukce stříšky v 9np 

(St/02)

m 11,7 214,12 2 505

Plný popis:

704. B 762-x-304c Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 180x40 - T2c - konstrukce stříšky v 9np 

(St/02)

m 15,6 214,12 3 340

Plný popis:

705. B 762-x-306a Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 40x160 - T3a - konstrukce stříšky v 9np 

(St/02)

m 21,7 190,97 4 144

Plný popis:

706. B 762-x-306b Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 40x160 - T3b - konstrukce stříšky v 9np 

(St/02)

m 10,4 190,97 1 986

Plný popis:

707. B 762-x-500 Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 60x160 mm - konstrukce nadpraží pro 

obklad sdk deskami v 9np

m 48,0 237,27 11 389

Plný popis:

7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 38 310

708. SP 763164-x-20 SDK obklad nadpraží tvaru L š do 0,4 m desky 1xDF 12,5 - na kovovém roštu m 48,0 549,77 26 389

Plný popis:

709. SP 76312-c2 SDK stěna předsazená dřevěné latě 50x30 a 500 mm deska 1x 12,5 mm - SG.1 m2 13,06 583,77 7 624

Plný popis:

710. SP 763121463 SDK stěna předsazená tl 130 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 15 TI 60 mm EI 60 m2 2,915 731,13 2 131

Plný popis:

711. SP 763164536 SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 15 - obklad VZT potrubí m 3,64 595,11 2 166

Plný popis:

7633: Konstrukce montované - střešní konstrukce 465

Obklad ze sádrokartonových desek
  konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků
    ve tvaru L
    rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou
    protipožární DF, tl.
      15 mm

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek
  s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW
    jednoduše opláštěná deskou
    standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15
    stěna tl.
      87,5 mm, profil 75

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek
  s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW
    dvojitě opláštěná deskami
    protipožárními DF tl. 2 x 15 mm, TI tl. 60 mm, EI 60, stěna tl.
      130 mm, profil 75

Obklad ze sádrokartonových desek
  konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků
    ve tvaru L
    rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou
    protipožární DF, tl.
      12,5 mm
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712. SP 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m t 0,518 897,11 465

Plný popis:

764.: Konstrukce klempířské 473 705

713. SP 764001801 Demontáž podkladního plechu do suti m 12,4 54,41 675
Plný popis:

714. SP 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 23,56 63,48 1 496
Plný popis:

715. SP 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 4,0 2 097,05 8 388
Plný popis:

716. SP 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 424,5 53,33 22 637
Plný popis:

717. SP 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 84,8 54,41 4 614
Plný popis:

718. SP 764042417 Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 800 

mm do 1000 mm - ST.2, ST.3

m 15,008 225,69 3 387

Plný popis:

719. SP 764042417 Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 800 

mm do 1000 mm - ST.5

m 12,0 225,69 2 708

Plný popis:

720. SP 764141301 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu 

do 30° - ST.2, ST.3

m2 15,008 1 481,48 22 234

Plný popis:

721. SP 764141301 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu 

do 30° - ST.5

m2 10,64 1 481,48 15 762

Plný popis:

722. B K.01-21 Oplechování parapetu oken, RŠ 340 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů styku parapetu s ostěním, oknem a parapetní 

hranou - K.01, 02, 03, 04, 06, 11, 14, 19, 20 ,21

m 339,1 693,28 235 093

Plný popis:

723. B K.05-18 Oplechování parapetu oken, RŠ 270 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů styku parapetu s ostěním, oknem a parapetní 

hranou - K.05, 07, 09, 10, 15, 16, 17, 18

m 84,9 625,00 53 062

Plný popis:

724. B K.28 Oplechování zdí, RŠ 500 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně 

kotvících prvků a detailů

m 68,0 787,03 53 518

Plný popis:

725. B K.29 Oplechování nástavců pro VZT, 1300x1300 - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů

kus 3,0 2 210,64 6 632

Strukturní odddělovací rohož
  se zabudovanou hydroizolací
    rš přes 800 mm do 1000 mm

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu
  s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků
    střechy rovné
    drážkováním ze svitků
    rš 500 mm, sklon střechy
      do 30 st.

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu
  s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků
    střechy rovné
    drážkováním ze svitků
    rš 500 mm, sklon střechy
      do 30 st.

Demontáž klempířských konstrukcí
  krytiny
    ze svitků nebo tabulí
      do suti

Demontáž klempířských konstrukcí
  střešního výlezu
    do suti

Demontáž klempířských konstrukcí
  oplechování parapetů
    do suti

Demontáž klempířských konstrukcí
  oplechování horních ploch zdí a nadezdívek
    do suti

Strukturní odddělovací rohož
  se zabudovanou hydroizolací
    rš přes 800 mm do 1000 mm

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
  sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových
    stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Demontáž klempířských konstrukcí
  podkladního plechu
    do suti
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Plný popis:

726. B K.33 Lemování zdí, RŠ 560 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně kotvících 

prvků a detailů

m 12,0 839,12 10 069

Plný popis:

727. B K.36 Oplechování parapetu oken, RŠ 200 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů styku parapetu s ostěním, oknem a parapetní 

hranou

m 4,8 567,13 2 722

Plný popis:

728. SP 764202134 Montáž oplechování rovné okapové hrany - okapový a lemující plech lodžií s dlažbou 

do terčů

m 109,34 156,25 17 084

Plný popis:

729. H 469-zmena-05-01 Ukončovací profil s odvodňovacími otvory z barevně lakovaného hliníku pro hrany 

balkonů a teras - vhodný pro ukončení dlažby na balkonech a terasách, která se 

volně pokládá do terčů / výška dle zvolené dlažby a podložek, kalkulovat výšku - 30 

mm

m 120,274 109,95 13 225

Plný popis:

730. SP 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 0,251 1 587,96 398
Plný popis:

7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 128 042

731. SP 766-C301 Fasádní obklad z desek s povrchem omítka, bez izolace - rošt CW 50,  - pojistná 

hydroizolace, deska cementová aqua, strukturovaná omítka

m2 88,92 1 416,93 125 993 Tepelně izolační deska s 

nakašírovanou tkaninou z 

minerální vlny podle ČSN EN 13162, 

nehořlavá A1 

nebo A2 - s1, d0 podle ČSN EN 13501-

1, oblast 

použití WAB podle DIN 4108-10. 

desky musí být na nosný rošt  

namontovány dle 

předpisu výrobce, musí být doržena 

rozteč nosných 

profilů i kotevních šroubů; omítkové 

vrsty na desky musí 

být systémové (referenční výrobky 

např. StoVentec R 

nebo Aquapanel)
Plný popis:

732. B 766-ST.5-01 Rošt z OSB desek, svislé bednění z OSB desek/4 tl. 22 přibíjené - ST.5 m2 10,631 192,70 2 049
Plný popis:

7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů 209

733. SP 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 11,0 18,96 209
Plný popis:

Montáž oplechování střešních prvků
  okapu okapovým plechem
    rovným

Přesun hmot pro konstrukce klempířské
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce 
  s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn
    dveří, plochy
      do 2 m2

Montáž obložení stěn 
  plochy přes 5 m2
    panely obkladovými
    z aglomerovaných desek, plochy
      přes 1,50 m2
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767.: Konstrukce zámečnické 831 390

734. B Z.02f Ocelové zábradlí, výplň sklo/květník, 5730x1400 mm - levé pravá - Žárově zinkovaná 

ocel, skol 8+PVB0,76+8 mm (88.2ESG) / ve spodní části pás z kompozitní desky - 

květník z kompozitní desky bílé barvy

kus 8,0 59 106,18 472 849

Plný popis:

735. B Z.03a Ocelové zábradlí, výplň v celé ploše cementové desky s omítkou 5370x1400 mm - 

Žárově zinkovaná ocel, skol 8+PVB0,76+8 mm (88.2ESG) / cementové desky s 

omítkou z obou stran - není součástí ceny zábradlí - v úrovni balkonové desky pás z 

kompozitní desky bílé barvy

kus 7,0 18 870,04 132 090

Plný popis:

736. B Z.03g Ocelové zábradlí, výplň v celé ploše cementové desky s omítkou 5720x1400 mm - 

Žárově zinkovaná ocel, skol 8+PVB0,76+8 mm (88.2ESG) / cementové desky s 

omítkou z obou stran - není součástí ceny zábradlí - v úrovni balkonové desky pás z 

kompozitní desky bílé barvy

kus 6,0 20 099,93 120 600

Plný popis:

737. B Z.06 Nosná konstrukce atiky - rám tvaru L, L60x60x6, délka 84,5 m / rámy kotveny do 

stropních panelů(3 kusy kotev na rám), povrchová úprava základní a antikorozní 

nátěr - dodávka včetně kotvících prvků

kg 964,75 100,89 97 329

Plný popis:

738. B Z.08 Schodišťové madlo, ocelová pásovina 30/8 mm, délka 2100 mm - 2x kotevní trn 

přivařen k madlu, trn kryt čtvercovou rozetou / nátěr dvousložkový matný - dřevěné 

madlo buk, impregnace máčením + 3x olejový nátěr

kus 2,0 2 475,65 4 951

Plný popis:

739. B Z.09 Nástěnná větrací mřížka 280x280 mm - eloxovaný hliník kus 3,0 736,80 2 210
Plný popis:

740. B Z.10 Větrací poklop anglických dvorků - 800x750 mm - ocelový pororošt lemovaný rámem 

z ocelových úhelníků / žárově zinkováno

kus 1,0 1 360,25 1 360

Plný popis:

7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky 117 930

741. MP 76712-30-s-ok-01-SO_02Oprava nátěrů, spojů, případná výměna dílů - stávající ocelová nosná konstrukce 

mansardy

Kč 1,0 39 673,90 39 674

Plný popis:

742. SP 767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg m 120,89 154,16 18 637

Plný popis:

743. SP 767134821 Demontáž obložení stěn kazetami m2 239,76 118,11 28 319
Plný popis:

744. SP 767135821 Demontáž roštu pro oplechování příček z kazet m2 239,76 117,77 28 238
Plný popis:

Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě 
  svařovaných

Demontáž zábradlí
  rovného
    nerozebíratelný spoj
    hmotnosti 1 m zábradlí
      přes 20 kg

Demontáž stěn a příček z plechu 
  oplechování stěn
    kazetami

Demontáž stěn a příček z plechu 
  roštu pro oplechování
    z kazet
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745. SP 76711-x20 Demontáž zaklení lodžií (rámové i bezrámové) m2 34,86 87,85 3 062
Plný popis:

7673: Konstrukce zámečnické - zastřešení 852

746. SP 767311821 Demontáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2 kus 4,0 213,11 852
Plný popis:

7674: Konstrukce zámečnické - obvodový plášť vč. obkladů 706 211

747. SP 767421241 Montáž fasádních kovových obkladů  hladkých do zdiva v-10m m2 149,695 267,68 40 070
Plný popis:

748. SP 767422101 Montáž fasádních kovových obkladů roštu opláštění m2 149,695 1 866,70 279 436
Plný popis:

749. SP 767423112 Montáž fasádních kovových obkladů obvodového ukončení m 69,757 224,58 15 666
Plný popis:

750. SP 767423114 Montáž fasádních kovových obkladů bočního okenního plechu kus 20,0 160,96 3 219
Plný popis:

751. SP 767423123 Montáž fasádních kovových obkladů oplechování atiky m 69,757 221,51 15 452
Plný popis:

752. H H-767-101 Dodávka fasádního obkladu včetně všech doplňků, lišt, těsnění, roštu apod. - 

plechové kazety z lakovaného plechu tl. 1,0-1,2 mm, šířka lamel 250 mm / barva 

šedomodrá, jednosměrný vodorovný systémový rošt

m2 149,695 2 353,91 352 368

Plný popis:

7676: Konstrukce zámečnické - otvory 319 115

753. B VO.01 Neotevíravý světlík do ploché střechy - zasklení izolační dvojsklo + akrylátová kopule 

/ rám - bílý plast + zvedací rám s tepelnou izolací - dodávka je včetně systémového 

zvedacího rámu

kus 3,0 20 177,01 60 531

Plný popis:

754. B VO.02 Mechanicky otevíravý výlez do ploché střechy - zasklení izolační dvojsklo + 

akrylátová kopule / rám - bílý plast + zvedací rám s tepelnou izolací - dodávka je 

včetně systémového zvedacího rámu

kus 1,0 22 104,03 22 104

Plný popis:

755. B VO.05 Interiérové dveře dvoukřídlé - 900+450x2000 mm - AL rám, prosklení izolační čiré 

dvojsklo, bezpečnostní fólie, vodorovné madlo / dorazové těsnění, kování nerez s 

cylindrickým zámkem, klika/koule - zámek samoodemykací vložkový

kus 1,0 34 133,26 34 133

Plný popis:

756. B VO.06 Interiérové dveře jednokřídlé vchodové do bytu - 900x2000 mm, EW30DP3 - 

dřevěné, CPL, zárubeň ocelová - ústí 200 mm / kování bezpečnostní, klika/koule, 

zámek vložkový

kus 2,0 13 100,32 26 201

Demontáž stěn a příček pro zasklení 
  svařovaných

Montáž fasádních kovových obkladů 
  kovová fasáda
    rošt opláštění

Montáž fasádních kovových obkladů 
  kovová fasáda
    montáž doplňků
      obvodového ukončení

Montáž fasádních kovových obkladů 
  kovová fasáda
    montáž doplňků
      bočního okenního plechu

Montáž fasádních kovových obkladů 
  kovová fasáda
    montáž doplňků
      oplechování atiky

Demontáž světlíků 
  bodových
    přes 1 do 1,5 m2

Montáž fasádních kovových obkladů 
  hladkých
    do zdiva, výšky
      do 10 m
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Plný popis:

757. B VO.07 Jednokřídlé vstupní dveře exteriérové 900x2400 mm - AL rám, prosklení izolační čiré 

dvojsklo, vodorovné madlo / bezpečnostní fólie, dorazové těsnění, kování nerez s 

cylindrickou vložkou, klika/koule - samoodemykací zámek vložkový

kus 1,0 40 261,13 40 261

Plný popis:

758. B VO.08 Dvoukřídlé vstupní dveře exteriérové s nadsvětlíkem 900+450x2400+1150 mm - AL 

rám, prosklení izolační čiré dvojsklo, vodorovné madlo / bezpečnostní fólie, 

dorazové těsnění, kování nerez s cylindrickou vložkou, klika/koule - samoodemykací 

zámek vložkový, elektromagnetický vrátný

kus 1,0 64 737,28 64 737

Plný popis:

759. B VO.09 Dvoukřídlé hliníkové žaluziové větrací dveře 1600x2400+1150 mm - dorazové 

těsnění, kování nerezové s cylindrickým zámkem / klika/koule, zámek vložkový

kus 1,0 22 840,83 22 841

Plný popis:

760. B VO.10 Interiérové dveře jednokřídlé vchodové do bytu - 800x2000 mm, EW30DP3 - 

dřevěné, CPL, zárubeň ocelová - ústí 100 mm / kování bezpečnostní, klika/koule, 

zámek vložkový

kus 1,0 13 100,32 13 100

Plný popis:

761. B VO.11 Interiérové dveře jednokřídlé  - 900x2000 mm - dřevěné, CPL, zárubeň ocelová - ústí 

100 mm / kování standart, klika/koule, zámek vložkový

kus 1,0 6 606,27 6 606

Plný popis:

762. B VO.12 Interiérové dveře jednokřídlé  - 800x2000 mm - dřevěné, zárubeň ocelová - ústí 100 

mm / kování standart, klika/koule, zámek vložkový

kus 1,0 6 606,27 6 606

Plný popis:

763. B VO.13 Interiérové dveře jednokřídlé  - 700x2000 mm - dřevěné, zárubeň ocelová - ústí 100 

mm / kování standart, klika/koule, zámek vložkový

kus 1,0 6 606,27 6 606

Plný popis:

764. B VO.14 Okno jednokřídlé vyklápěcí, 1250x650 mm - plast, izolační dvojsklo / včetně 

parapetní desky - plast

kus 4,0 3 846,86 15 387

Plný popis:

7678: Konstrukce zámečnické - doplňky 57 832

765. SP 767-dem-821112 Demontáž poštovní schránky zavěšené kus 28,0 56,11 1 571
Plný popis:

766. B 767-x-01 Montáž ocelové konstrukce statického zajištění dveří v 1np kg 271,28 34,01 9 225
Plný popis:

767. B 767-x-02 Výroba konstrukce pro statické zajištění dveří v 1np kg 271,28 96,35 26 138
Plný popis:

768. B 767-x-03 Pomocná konstrukce ke statickému zajištění dveří v 1np (10% hmotnosti) kg 27,128 90,68 2 460

Montáž poštovních schránek
  samostatných
    zavěšených
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Plný popis:

769. H H-767-201 Dodávka ocelového prvku - PL. 8/100 mm kg 50,49 27,20 1 374
Plný popis:

770. H H-767-202 Dodávka ocelového prvku L 150x100x10 mm kg 84,854 29,47 2 501
Plný popis:

771. H H-767-202a Dodávka ocelového prvku L 100x100x10 mm kg 133,98 29,47 3 949
Plný popis:

772. H H-767-203 Dodávka ocelového prvku PL. 6x60 mm kg 17,688 27,20 481
Plný popis:

773. B 767-x-04-n Základní dvojnásobný nátěr ocelové konstrukce m2 7,764 736,80 5 721
Plný popis:

774. B 7678-HM-01 Dodávka a montáž nosného L profilu pro zpevnění hrany dle detailu 07-03 m 21,835 202,10 4 413

Plný popis:

7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky 146 625

775. SP 767996703 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů 

do 250 kg - demontáž ocelové konstrukce atiky a šikmé části mansardy

kg 9 373,317 15,64 146 625

Plný popis:

771.: Podlahy z dlaždic 424 475

776. SP 771-x46 Kladení dlažby z betonových nebo keramických dlaždic na terče z umělé hmoty o 

výšce do 25 mm - P/01-02

m2 163,926 1 388,59 227 625

Plný popis:

777. H 422Sg-22-21 Dlaždice keramické na terče - rozměry 200x200x10-20 až 300x300x10-20 mm / 

lomová síla 5000N

m2 173,762 108,25 18 810

Plný popis:

778. SP 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 23,508 108,25 2 545
Plný popis:

779. SP 771551810 Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty m2 235,112 115,62 27 184
Plný popis:

780. SP 771591111 Podlahy penetrace podkladu - P/03-05 m2 77,0 41,16 3 169
Plný popis:

781. SP 771591115 Podlahy spárování silikonem - P/03-05 m 87,04 32,13 2 797
Plný popis:

782. SP 771990-sit-01 Vyrovnání podkladu armovací síťovinou ze skelných vláken - oka 4*4,5 mm - P/03-04 m2 66,55 162,10 10 788

Plný popis:

Demontáž podlah z dlaždic teracových 
  kladených do malty

Podlahy - ostatní práce 
  penetrace podkladu

Podlahy - ostatní práce 
  spárování silikonem

Vyrovnání podkladní vrstvy 
  samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti
    15 MPa

Demontáž podlah z dlaždic keramických 
  kladených do malty

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí 
  o hmotnosti jednotlivých dílů
    řezáním
      přes 100 do 250 kg

Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty 
  o rozměru dlažby
    40x40 cm, o výšce terče
      do 25 mm
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783. SP 771574115 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 

ks/m2 - P/03-05

m2 77,0 424,09 32 655 cementové lepidlo, vysoce 

deformovatelné, pro pokládku 

dlažeb z keramiky v exteriérech 

(balkony, terasy);  delší 

ve srovnání s běžnými rychle 

tvrdnoucími lepidly, proto 

je možné jej bez obtíží používat v 

letním období a v 

případech, kdy je požadováno 

neodkladné uvedení do 

provozu. Deformační schopnost dle 

EN 12004: S2 – 

vysoce deformovatelné
Plný popis:

784. SP 771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm - P/03-05 m 87,04 77,72 6 765

Plný popis:

785. SP 771591186 Podlahy řezání keramických dlaždic m 87,04 110,04 9 578
Plný popis:

786. H 422Sg-2-21 Dlaždice keramické protiskluzná - rozměr 200x200x9 mm m2 90,846 362,73 32 953
Plný popis:

787. SP 771474123 Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 

120 mm

m 10,24 255,32 2 615

Plný popis:

788. SP 771274113 Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm m 14,4 227,70 3 279

Plný popis:

789. SP 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 

200 mm

m 14,4 124,46 1 792

Plný popis:

790. H 442Sg3218-01 schodovka - rozměr 300x300x9-12 ks 50,371 32,03 1 613
Plný popis:

791. H 442Sg3-v-01 podstupnice keramická ks 50,371 136,02 6 852
Plný popis:

792. H 442Sg3-slk-01 soklík keramický výšky 90-120 mm ks 35,82 119,02 4 263
Plný popis:

793. SP 771591175 Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy m 21,835 48,10 1 050
Plný popis:

794. H 469-40-01-01 Ukončovací balkónový profil úhelníkový bez okapničky - dle detailu DET 07.03 m 24,019 1 147,14 27 553

Plný popis:

795. SP 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 1,164 506,24 589

Podlahy - ostatní práce 
  montáž ukončujícího profilu
    pro balkony a terasy

Podlahy - ostatní práce 
  řezání dlaždic keramických
    oblouku

Montáž soklíků z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    schodišťových šikmých výšky
      přes 90 do 120 mm

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    stupnic
    hladkých šířky
      přes 250 do 300 mm

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    podstupnic
    hladkých výšky
      přes 150 do 200 mm

Montáž podlah z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    režných nebo glazovaných
    hladkých
      přes 19 do 22 ks/ m2

Montáž soklíků z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    rovných výšky
      přes 65 do 90 mm
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Plný popis:

777.: Podlahy lité 8 447

796. SP 7775-P.06 Podlahy ze stěrky polyuretanové  - základní nátěr, dvousložkové lepidlo, cementová 

samonivelační hmota / polyuretanový ukončující nátěr

m2 5,72 1 476,70 8 447

Plný popis:

781.: Obklady keramické 525 841

797. SP 781734111 Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním 

lepidlem - plochy a ostění - S.B1, B2, B3

m2 278,802 769,61 214 570

Plný popis:

798. SP 781734-spar-1 Spárování obkladů cihelných - plochy a ostění - S.B1, B2, B3 m2 278,802 357,96 99 800
Plný popis:

799. H 412Rn-S.B1-01 Keramické pásky - 240x71x14 mm, včetně rohových pásků m2 301,106 602,57 181 436
Plný popis:

800. SP 78149-2-c Penetrace podkladu vnějších obkladů m2 278,802 104,29 29 075 v exteriéru nutno přimíchat 

20hmotnostních % cementu 

CEM I32,5, při nanášení 4mm 

zubovou stěrkou lze 

přidat až 35hmotnostních % 

cementu, hustota dle EN 

1062-3 je 1,4-1,6g/cm 3
Plný popis:

801. SP 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 1,896 506,24 960
Plný popis:

7832: Nátěry kovových doplňkových konstrukcí 9 410

802. SP 783201821 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením m2 18,183 143,49 2 609
Plný popis:

803. SP 783221125 Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x 

email

m2 18,183 374,02 6 801

Plný popis:

784.: Malby 63 408

804. SP 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 514,47 20,63 10 616

Plný popis:

805. SP 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m

m2 514,47 64,65 33 260

Plný popis:

Ostatní prvky 
  ostatní práce
    penetrace podkladu

Přesun hmot pro obklady keramické 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické 
  na vzduchu schnoucí
    dražšími barvami (např. Düfa, …)
    matný povrch
      2x antikorozní, 1x základní 2x email

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra
  dvojnásobné, bílé
    za mokra otěruvzdorné výborně
    v místnostech výšky
      do 3,80 m

Penetrace podkladu
  jednonásobná
    hloubková
    v místnostech výšky
      do 3,80 m

Odstranění starých nátěrů ze zámečnických konstrukcí 
  opálením nebo oklepáním

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných 
  lepených
    flexibilním lepidlem
      do 50 ks/m2

Podlahy ze stěrky polyuretanové 
  tl. 3 mm
    Sikafloor 350 PH

Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných 
  lepených
    flexibilním lepidlem
      do 50 ks/m2
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806. SP 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 803,242 24,32 19 532
Plný popis:

788.: Vzduchotechnika 11 902

807. B 788-x-101 Demontáž a odvoz k uskladnění VZT zařízení ze střechy kus 7,0 1 700,31 11 902
Plný popis:

M 21 - SO 1.02.: Elektroinstalace - objekt Sabinova  č.o.8 / č.p.278 161 424

808. MP m34 Silový kabel 1-CXKH-R 3x120 + 70 1 kV, m 25,0 1 404,46 35 111
Plný popis:

809. MP m35 Vodič CYY 25 m 25,0 90,12 2 253
Plný popis:

810. MP m36 kabel SYKFY 30 x 2 x 0,5 m 30,0 51,12 1 534
Plný popis:

811. MP m37 jistič jednopólový 230V/10A + adapter na IJV ks 1,0 269,90 270
Plný popis:

812. MP m38 Venkovní svítidlo LED přisazené se zdrojem / LED ks 1,0 1 660,07 1 660
Plný popis:

813. MP m39 Venkovní svítidlo LEDR přisazené se zdrojem - reflektor ks 1,0 1 017,01 1 017
Plný popis:

814. MP m40 Svítidlo přisazené, bílá, průměr 22 cm s LED žárovkou / A ks 7,0 1 501,03 10 507
Plný popis:

815. MP m41 Svítidlo zavěšené s LED žárovkou / B ks 2,0 1 548,08 3 096
Plný popis:

816. MP m42 Soumrakový spínač EZW-01, 230V, 5A, IP 55 / ST ks 2,0 1 159,50 2 319
Plný popis:

817. MP m43 Infrapasivními spínač WIDE 270 230V, 5A, IP 55 / IČ ks 6,0 828,96 4 974
Plný popis:

818. MP m44 Tlačítkový spínač ř. 0/1  230 V , 10 A / Tl ks 2,0 243,82 488
Plný popis:

819. MP m45 Spínač jednopólový 250V/10A, pod omítku ( ř. 1/1) ks 1,0 230,00 230
Plný popis:

820. MP m46 Krabice rozbočovací pod omítku, se svorkovnicí ks 25,0 52,03 1 301
Plný popis:

821. MP m47 kabel CYKY J-3x1,5 m 40,0 21,20 848
Plný popis:

822. MP m48 kabel CYKY J-5x1,5 m 25,0 28,11 703
Plný popis:

823. MP m49 kabel CYKY J-7x1,5 m 20,0 38,77 775

Oškrabání malby
  v místnostech výšky
    do 3,80 m
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Plný popis:

824. MP m50 kabel CYKY O-2x1,5 m 10,0 19,04 190
Plný popis:

825. MP m51 kabel CYKY O-3x1,5 m 15,0 21,54 323
Plný popis:

826. MP m52 Tlačítkové tablo ks 1,0 7 334,91 7 335
Plný popis:

827. MP m53 Aktivní hromosvod 4m HELITA P30 ks 1,0 48 183,04 48 183
Plný popis:

828. MP m54 Svod vodičem AlMgSi 11/8 PVC m 65,0 112,79 7 331 Návrh svodového vodiče je součástí 

celkového návrhu aktivního 

hromosvodu a je dán prováděcími 

parametry  a typovými

podklady výrobců komponentů 

aktivního hromosvodu

Plný popis:

829. MP m55 Trubka PE O 32 m 35,0 25,73 901
Plný popis:

830. MP m56 Podpěra ks 25,0 59,28 1 482
Plný popis:

831. MP m57 Skříň pro zkušební svorku ks 2,0 1 811,51 3 623
Plný popis:

832. MP m58 Zkušební svorky ks 2,0 98,73 197
Plný popis:

833. MP m59 Zemnící pásek FeZn 30 x 4 kg 210,0 96,24 20 210
Plný popis:

834. MP m60 montáž Kč 1,0 4 562,50 4 562
Plný popis:

TZ4.: Ostatní vybavení budov 228 504

835. B OV.02 Bezpečnostní přepad s integrovaným límcem pro napojení hydroizolace - plast, 

150x150 mm

kus 2,0 2 285,87 4 572

Plný popis:

836. B OV.03 Nástavec VZT - podrobnosti viz PD VZT kus 3,0 1 700,31 5 101
Plný popis:

837. B OV.04 Čistící zóna v AL rámečku - 1000x1500 mm kus 1,0 6 574,53 6 575
Plný popis:

838. B OV.05 Střešní vpust s integrovaným límcem pro napojení hydroizolace - plast kus 2,0 3 749,99 7 500
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Plný popis:

839. B OV.06 Ventilační hlavice ZTI - odvětrání kanalizace - pvc kus 3,0 778,74 2 336
Plný popis:

840. B OV.07 Venkovní hliníkové žalize, barva šedomodrá - rozměry 4800x1600 mm kus 6,0 27 374,99 164 250
Plný popis:

841. B OV.08 Ventilační hlavice ZTI - stávající stoupačky kanalizace - pvc kus 2,0 659,72 1 319
Plný popis:

842. B OV.09 Poštovní schránka do sestavy, osazené do stěny - vhoz i výběr ze předu, nerez / 

rozměry cca 370x110x265 mm

kus 28,0 1 127,87 31 580

Plný popis:

843. B OV.10 Vnitřní parapetní deska - plast - šířka 100 mm, délka 4800 mm kus 10,0 527,10 5 271
Plný popis:

TZ5.: Zabezpečení proti pádu 118 462

844. H TZ5-01-01 Dodávka - kotvící bod určený do betonové konstrukce, sloupek pr. 42 mm, roznášecí 

deska 200x200 mm - výška 700 mm

kus 14,0 3 745,22 52 433

Plný popis:

845. H TZ5-01-02 Dodávka - nerezové lano 6 mm m 63,5 163,23 10 365
Plný popis:

846. H TZ5-01-03 Dodávka - koncovka k nerez lanu napínací délky 400 mm kus 2,0 6 539,39 13 079
Plný popis:

847. H TZ5-01-04 Dodávka - koncovka k nerez lanu pevná délky 140 mm kus 2,0 1 662,90 3 326
Plný popis:

848. H TZ5-01-05 Dodávka - štítek kus 2,0 785,54 1 571
Plný popis:

849. MP TZ5-01-06 Montáž zabezpečovacího systému hod 115,0 224,18 25 781
Plný popis:

850. O TZ5-01-07 Revize zabezpečovacího systému a předání do užívání soubor 1,0 4 080,74 4 081
Plný popis:

851. O TZ5-01-20 Celonerezová stahovací páska šířky 8 mm - pro ukončení napojení střešní krytiny ke 

kotvícímu bodu / montáž a dodávka

soubor 14,0 92,95 1 301

Plný popis:

852. SP 953961112 Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru

kus 28,0 42,89 1 201

Plný popis:

853. SP 953965116 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm - včetně matky a podložky kus 28,0 86,00 2 408

Plný popis:

854. SP 712941963 Provedení údržby průniků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů pásy 

přitavením NAIP

kus 14,0 118,35 1 657

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost
    M 10, délka
      170 mm

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene
    tmel, velikost
      M 10, hloubka 90 mm
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Plný popis:

855. H 479Ln2-x20-01 pás  z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem - ST.1-3 m2 8,05 156,43 1 259
Plný popis:

SO 1.03: SABINOVA 277/10 6 932 822

001.: Zemní práce 8 528

856. SP 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 8,748 226,71 1 983
Plný popis:

857. SP 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 17,496 68,01 1 190
Plný popis:

858. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 8,748 158,70 1 388
Plný popis:

859. SP 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 14,58 102,02 1 487
Plný popis:

860. SP 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm m2 14,58 170,03 2 479
Plný popis:

0027: Základy 12 809

861. SP 278381541 Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti I - základ pod VZT na střeše m3 2,535 4 127,89 10 464

Plný popis:

862. SP 27838-xps-01 Dodávka a montáž xps polystyrenu pod základ VZT - tl. 100 mm, xps - na střeše m2 5,07 462,48 2 345

Plný popis:

0031: Zdi podpěrné a volné 76 043

863. SP 3122721-01 Zdivo výplňové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 

500 kg/m3 - zdivo obvodové

m3 24,826 2 729,09 67 753

Plný popis:

864. SP 310279842 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 

mm

m3 1,833 4 522,23 8 290

Plný popis:

0034: Stěny a příčky 5 525

865. SP 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 49,1 112,52 5 525
Plný popis:

0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) 43 546

866. SP 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 3,675 3 091,49 11 363

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
      přes 20 do 50 m

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 
  s uložením výkopku ve vrstvách
    se zhutněním
      jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Odstranění podkladů nebo krytů
  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    v ploše jednotlivě do 50 m2
    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
      přes 100 do 200 mm

Odstranění podkladů nebo krytů
  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    v ploše jednotlivě do 50 m2
    živičných, o tl. vrstvy
      přes 100 do 150 mm

Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu 
  s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu
    z betonu prostého
    objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3
    tř. C 20/25, složitosti
      I

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi 
  plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl.
    do 300 mm

Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech pásy přitavením
  NAIP
    vpustí, ventilací nebo komínů

Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu 
  s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu
    z betonu prostého
    objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3
    tř. C 20/25, složitosti
      I

Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic (YTONG)
  výplňové
    z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti
    na tenké maltové lože, tloušťka zdiva
    200 mm, objemová hmotnost
      500 kg/m3

Ukotvení příček 
  plochými kotvami, do konstrukce
    betonové

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
      do 100 m3

www.euroCALC.cz 95 z 324 8.11.2016



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

Plný popis:

867. SP 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 17,44 406,08 7 082
Plný popis:

868. SP 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 17,44 122,60 2 138
Plný popis:

869. SP 411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 17,44 186,01 3 244
Plný popis:

870. SP 411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 17,44 39,78 694
Plný popis:

871. SP 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,459 41 415,86 19 025
Plný popis:

0043: Schodišťové konstrukce a rampy 14 586

872. SP 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,828 3 410,23 2 824
Plný popis:

873. SP 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,104 46 873,19 4 851
Plný popis:

874. SP 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 4,14 572,03 2 368
Plný popis:

875. SP 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 4,14 92,19 382
Plný popis:

876. SP 434311113 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru m 14,4 207,52 2 988
Plný popis:

877. SP 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,88 342,48 986
Plný popis:

878. SP 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,88 64,64 186
Plný popis:

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 11 437

879. SP 564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm m2 14,58 149,63 2 182
Plný popis:

880. SP 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 

m

m2 14,58 634,78 9 255

Plný popis:

0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 4 628

881. SP 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu

m2 14,58 317,39 4 628

Plný popis:

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce 
  výšky do 4 m
    půdorysně přímočarých
      odstranění

Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem 
  na terén nebo na desku
    bez potěru, se zahlazením povrchu
      tř. C 12/15

Bednění stupňů 
  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu
    půdorysně přímočarých
      zřízení

Bednění stupňů 
  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu
    půdorysně přímočarých
      odstranění

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) 
  s rozprostřením a zhutněním
    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění
      tl. 80 mm

Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce 
  stropů
    deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy
      zřízení

Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce 
  stropů
    deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy
      odstranění

Podpěrná konstrukce stropů 
  výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu
    pro zatížení betonovou směsí a výztuží
    přes 5 do 12 kPa
      zřízení

Stropy z betonu železového (bez výztuže) 
  stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic
  hřibových sloupů
    tř. C 25/30

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) 
  stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky
    tř. C 25/30

Podklad ze štěrkodrti ŠD 
  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
    tl. 120 mm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) 
  s rozprostřením a se zhutněním
    z nemodifikovaného asfaltu
    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění
      tl. 40 mm

Podpěrná konstrukce stropů 
  výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu
    pro zatížení betonovou směsí a výztuží
    přes 5 do 12 kPa
      odstranění

Výztuž stropů 
  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s
  keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových
  sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp 
  stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce 
  výšky do 4 m
    půdorysně přímočarých
      zřízení

www.euroCALC.cz 96 z 324 8.11.2016



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

0061: Úprava povrchů vnitřní 74 581

882. SP 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 195,231 175,08 34 182

Plný popis:

883. SP 613311131 Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 195,231 154,02 30 069

Plný popis:

884. SP 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% - 

vstup, TKO, komora

m2 23,67 98,85 2 340

Plný popis:

885. SP 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% - 

vstup, TKO, komora

m2 33,685 79,11 2 665

Plný popis:

886. SP 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 

ručně

m2 20,729 256,86 5 324

Plný popis:

0062: Úprava povrchů vnější 1 964 517

887. SP 622251001as Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za montáž izolace k OSB desce - šroubovací 

hmoždinky do OSB desek / atika

m2 78,94 179,61 14 178

Plný popis:

888. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - podhled - strop m2 176,345 38,71 6 826
Plný popis:

889. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - fasáda m2 1 031,51 38,71 39 928
Plný popis:

890. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - podhled - lodžie m2 134,938 38,71 5 223
Plný popis:

891. SP 621325101 Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů 

v rozsahu do 10%

m2 134,938 51,56 6 958

Plný popis:

892. SP 622325101 Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v 

rozsahu do 10%

m2 1 031,51 45,33 46 755

Plný popis:

893. H 190Kn-x-020-07 Soklový XPS -  - S.E1 - tloušťka 120 mm / dle ČSN EN 13163 s deklarovaným  - 

součinitelem tepelné vodivosti=0,039 W/mK

m2 7,154 317,39 2 271

Plný popis:

894. H 190Kn-x-029-07 Fasádní - soklový XPS -  sokl lodžií apod. - tloušťka 140 mm / dle ČSN EN 13163 s 

deklarovaným  - součinitelem tepelné vodivosti=0,039 W/mK

m2 20,936 260,71 5 458

Plný popis:

Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch
  stupně členitosti I
    hladké
    podhledů, v rozsahu opravované plochy
      do 10%

Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch
  stupně členitosti I
    hladké
    stěn, v rozsahu opravované plochy
      do 10%

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch 
  štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm
    stropů, v rozsahu opravované plochy
      do 10%

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch 
  štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm
    stěn, v rozsahu opravované plochy
      do 10%

Omítka vápenocementová vnitřních ploch 
  nanášená ručně
    dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm
    štuková
    vodorovných konstrukcí
      stropů rovných

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
  omytím

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
  omytím

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
  omytím

Potažení vnitřních ploch štukem
  tloušťky do 3 mm
    svislých konstrukcí
      pilířů nebo sloupů

Potažení vnitřních ploch pletivem 
  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
    sklovláknitým
    vtlačením do tmelu
      stěn

Montáž kontaktního zateplení 
  Příplatek k cenám
    za montáž pod keramický obklad
      na vnější stěny
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895. H 190Kn-x-020a-07 Soklový XPS -  - S.E2 - tloušťka 140 mm / dle ČSN EN 13163 s deklarovaným  - 

součinitelem tepelné vodivosti=0,039 W/mK

m2 11,813 371,80 4 392

Plný popis:

896. SP 622211021 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - počet kotev 

viz výkresy pohledů a technická zpráva - talířové hmoždinky se šroubovacím 

kovovým trnem  - S.E1, S.E2

m2 18,063 635,15 11 473 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

897. SP 622211031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - S.A1 - lepení 

a kotvení talířovými hmoždinkami s kovovým trnem / počet kotev viz výkresy 

pohledů a technická zpráva - S.A1

m2 479,055 685,87 328 569 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 80 do 120 mm
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898. SP 622211041 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm -  / počet 

kotev viz výkresy pohledů a technická zpráva - S.A3

m2 12,23 733,42 8 970 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

899. SP 622211021 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - počet kotev 

viz výkresy pohledů a technická zpráva - S.A7

m2 134,806 635,15 85 622 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 160 do 200 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 80 do 120 mm

www.euroCALC.cz 99 z 324 8.11.2016



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

900. SP 622211001 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm - S.A6 m2 55,38 527,10 29 191 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

901. SP 622211001 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm - S.A9 m2 45,494 748,54 34 054 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      do 40 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      do 40 mm
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902. SP 623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty - dvojitá armovací síť - čela lodžií - S.A8

m2 27,888 235,70 6 573 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

903. SP 623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty - dvojitá armovací síť - ostění

m2 188,711 235,70 44 480 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis: Potažení vnějších ploch pletivem 
  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
    sklovláknitým
    vtlačením do tmelu
      pilířů nebo sloupů

Potažení vnějších ploch pletivem 
  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
    sklovláknitým
    vtlačením do tmelu
      pilířů nebo sloupů
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904. SP 621221011 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 

do 80 mm PH.2

m2 170,845 634,35 108 376 armovací síťovina s gramáží 165g/m2 

a pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

905. SP 621221001 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 

do 40 mm - PH.1

m2 116,724 624,61 72 907 penetrace: hustota dle EN ISO 2811, 

1,0g/cm3. lepící hmota: Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm3, 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm2

pevnost v tlaku (28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm2

koeficient propustnosti pro vodní 

páru ?25

přídržnost musí být ověřena přímo na 

objektu, spotřeba 

bude upřesněna v rámci realizace 

stavby. armovací tmel: armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm

Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken
    na vnější podhledy, tloušťky desek
      přes 40 do 80 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken
    na vnější podhledy, tloušťky desek
      do 40 mm
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906. SP 621221001 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 

do 40 mm - PH.3

m2 18,214 624,61 11 377 penetrace: hustota dle EN ISO 2811, 

1,0g/cm3. lepící hmota: Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm3, 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm2

pevnost v tlaku (28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm2

koeficient propustnosti pro vodní 

páru ?25

přídržnost musí být ověřena přímo na 

objektu, spotřeba 

bude upřesněna v rámci realizace 

stavby. armovací tmel: armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm

Plný popis:

907. SP 621221031 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 

do 160 mm - PH.5

m2 5,5 696,83 3 833

Plný popis:

908. SP 622251001 Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za montáž pod keramický obklad - 

minimálně 12 kusů/m2 šroubovacích kotev s kovovým trnem - S.B1, B2, B3

m2 58,029 149,16 8 655

Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken
    na vnější podhledy, tloušťky desek
      do 40 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken
    na vnější podhledy, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  Příplatek k cenám
    za montáž pod keramický obklad
      na vnější stěny
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909. SP 622211031-S.B1 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - S.B1, 12 ks 

hmoždinek / m2

m2 43,721 774,19 33 848 lepící hmota - Hustota zatvrdlé malty 

dle EN 1015-10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací vrstva - velikost ok 

7x8mm, šířka 110mm, plošná 

hmotnost 

>210g/m2, dle normy 

ETAG004/Předpis na zkoušku 

Příloha C6.1,pevnost proti přetržení 

při dodávce 

>2.400N/5cm,pevnost proti přetržení 

po zestárnutí >1.2 

N/5cmsíťovinou (referenční výrobek 

např. Sto-

Glasfasergewebe F) armovací síťovina 

s gramáží 

165g/m2 a pevností v tahu >1750 

N/50mm dle EN ISO 

13934-1, velikost ok musí být max. 4 x 

4 mm
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm
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910. SP 622211031-B3 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - S.B3, 12 ks 

hmoždinek / m2

m2 3,058 812,22 2 484 lepící hmota - Hustota zatvrdlé malty 

dle EN 1015-10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací vrstva - velikost ok 

7x8mm, šířka 110mm, plošná 

hmotnost 

>210g/m2, dle normy 

ETAG004/Předpis na zkoušku 

Příloha C6.1,pevnost proti přetržení 

při dodávce 

>2.400N/5cm,pevnost proti přetržení 

po zestárnutí >1.2 

N/5cmsíťovinou (referenční výrobek 

např. Sto-

Glasfasergewebe F) armovací síťovina 

s gramáží 

165g/m2 a pevností v tahu >1750 

N/50mm dle EN ISO 

13934-1, velikost ok musí být max. 4 x 

4 mm
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm
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911. SP 622211031-S.F1 Montáž zateplení vnitřních stěn z minerálních desek tl do 100 mm - S.F1, 6 ks 

hmoždinek / m2

m2 16,775 582,11 9 765 lepící hmota - Hustota zatvrdlé malty 

dle EN 1015-10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací vrstva - velikost ok 

7x8mm, šířka 110mm, plošná 

hmotnost 

>210g/m2, dle normy 

ETAG004/Předpis na zkoušku 

Příloha C6.1,pevnost proti přetržení 

při dodávce 

>2.400N/5cm,pevnost proti přetržení 

po zestárnutí >1.2 

N/5cmsíťovinou (referenční výrobek 

např. Sto-

Glasfasergewebe F) armovací síťovina 

s gramáží 

165g/m2 a pevností v tahu >1750 

N/50mm dle EN ISO 

13934-1, velikost ok musí být max. 4 x 

4 mm
Plný popis:

912. H 219-S.A1--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 140 mm m2 503,008 158,70 79 825
Plný popis:

913. H 219-S.A3--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 180 mm m2 12,842 204,04 2 620
Plný popis:

914. H 219-S.A6--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 40 mm m2 58,149 45,34 2 637
Plný popis:

915. H 219-S.A9--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 40 mm m2 47,769 45,34 2 166
Plný popis:

916. H 21XPS-S.A9--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS XPS, tl. 40 mm - parapet m2 68,171 104,29 7 109
Plný popis:

917. H 219-S.B3--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 180 mm m2 3,21 204,04 655
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm
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918. H 219-S.A7--09 Fasádní desky - fenolická pěna, tl. 80 mm m2 141,546 714,13 101 082 Třída reakce na oheň (ČSN EN 13501-

1) B-s1, d0 (v 

aplikaci); Pevnost v tlaku při 10% 

deformaci (ČSN EN 

826)?100 kPa; Difúzní odpor µ=35;

Plný popis:

919. H 219-S.B1--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 140 mm m2 45,907 158,70 7 285
Plný popis:

920. H 219-x-100-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - PH.2 - tloušťka 80 mm - D=0,039W/mK, 

PH.2

m2 179,387 167,76 30 095

Plný popis:

921. H 219-x-100-f1-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - S.F1 - tloušťka 80 mm - D=0,039W/mK m2 17,613 167,76 2 955

Plný popis:

922. H 219-x-101-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - tloušťka 40 mm - D=0,039W/mK, PH.1 m2 122,56 83,88 10 281

Plný popis:

923. H 219-x-101-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - tloušťka 40 mm - D=0,039W/mK, PH.3 m2 19,125 83,88 1 604

Plný popis:

924. H 219-x-109-160-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - tloušťka 160 mm - D=0,039W/mK, PH.5 m2 5,775 335,53 1 938

Plný popis:

925. H 219-x-101-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - tloušťka 40 mm - D=0,039W/mK, pro 

ostění S.A1-9, B.1-3

m2 210,81 83,88 17 683

Plný popis:

926. SP 6221311-S.A1 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A1 m2 479,055 31,86 15 263 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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927. SP 6221311-mez Plnený pigmentovaný mezinátěr - S.E1 m2 10,299 286,10 2 947 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

928. SP 6221311-S.A3 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A3 m2 12,23 31,86 390 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

929. SP 6221311-S.A6 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A6 m2 55,38 31,86 1 764 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

930. SP 6221311-S.A7 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A7 m2 134,806 31,86 4 295 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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931. SP 6221311-S.A8 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A8 m2 27,888 31,86 889 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

932. SP 6221311-PH.1 Plněný pigmentovaný mezinátěr - PH.1 m2 116,724 33,11 3 864 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

933. SP 6221311-PH.3 Mezinátěr - PH.3 m2 18,214 33,11 603
Plný popis:

934. SP 6221311-PH.2 Mezinátěr - PH.2 m2 170,845 33,11 5 656
Plný popis:

935. SP 6221311-osteni Plněný pigmentovaný mezinátěr - ostění m2 188,711 33,11 6 248 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

936. SP 6221311-S.F1 Mezinátěr - SF.1 m2 16,774 31,86 534
Plný popis:

937. SP 6221311-PH.5 Mezinátěr - PH.5 m2 5,5 33,11 182
Plný popis:

938. SP 622131-S.E1 Penetrace - S.E1 - vodou ředitelný, siloxany zušlechtěný podkladní nátěr na 

akrylátové bázi

m2 10,299 30,61 315 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3

Plný popis:

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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939. SP 622131-S.E2 Penetrace - S.E2 - vodou ředitelný, siloxany zušlechtěný podkladní nátěr na 

akrylátové bázi

m2 11,25 30,61 344 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3

Plný popis:

940. SP 622131121-S.A1 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A1 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 479,055 30,61 14 664 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

941. SP 622131121-S.A3 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A3 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 12,23 30,61 374 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

942. SP 622131121-S.A6 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A6 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 55,38 30,61 1 695 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

943. SP 622131121-S.A7 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A7 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 134,806 30,61 4 127 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

944. SP 622131121-S.A8 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A8 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 27,888 30,61 854 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

www.euroCALC.cz 110 z 324 8.11.2016



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

945. SP 622131121-S.A9 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A9 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 45,494 30,61 1 393 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

946. SP 622131121-S.B1 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.B1 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 43,721 30,61 1 338 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

947. SP 622131121-S.B3 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.B3 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 3,058 30,61 94 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

948. SP 622131121-PH.1 Penetrace vnějších podhledů nanášená ručně - PH.1 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 116,724 31,86 3 719 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

949. SP 622131121-osteni Penetrace vnějších podhledů nanášená ručně - ostění - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 188,711 32,48 6 130 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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950. SP 6225-x301-S.A1 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A1 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 479,055 228,88 109 646 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

951. SP 6225-x301-S.A3 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A3 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 12,23 228,88 2 799 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

952. SP 6225-x301-S.A6 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A6 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 55,38 228,88 12 675 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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Plný popis:

953. SP 6225-x301-S.A7 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A7 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 134,806 228,88 30 854 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

954. SP 6225-x301-S.A8 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A8 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 27,888 228,88 6 383 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

www.euroCALC.cz 113 z 324 8.11.2016



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

955. SP 6225-x301-S.A9 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A9 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 45,494 228,88 10 413 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

956. SP 6225-x301-PH.1 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - PH.1 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 116,724 233,83 27 293 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

957. SP 6225-x301-PH.3 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - PH.3 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 18,214 234,04 4 263 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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Plný popis:

958. SP 6225-x301-PH.2 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - PH.2 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 170,845 234,04 39 985 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

959. SP 6225-x301-osteni Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  ostění - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 188,711 244,02 46 049 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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960. SP 6225-x301-PH.5 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - PH.5 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 5,5 234,04 1 287 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

961. SP 6225-x301 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.E1 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 10,299 228,88 2 357 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

962. SP 622222051 Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální 

vlny tl do 40 mm - certifikovaný systém zateplení ostění nahrazující požární pásy - 

S.A1-9

m 539,174 225,64 121 659

Plný popis:

963. SP 622212051 Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl 

do 40 mm - parapety

m 185,5 155,55 28 854

Plný popis: Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
  z polystyrenových desek
    hloubky špalet
    přes 200 do 400 mm, tloušťky desek
      do 40 mm

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
  z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken
    hloubky špalet
    přes 200 do 400 mm, tloušťky desek
      do 40 mm

www.euroCALC.cz 116 z 324 8.11.2016



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

964. SP 6225-x301-S.F1 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  S.F1 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 16,774 228,88 3 839 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

965. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - rohové m 196,55 18,14 3 565
Plný popis:

966. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - dilatační m 47,35 18,14 859
Plný popis:

967. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - parapetní m 185,5 18,14 3 364
Plný popis:

968. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - nadpražní m 188,45 18,14 3 418
Plný popis:

969. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - APU m 539,174 18,14 9 778
Plný popis:

970. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - ukončovací profil pod atikou m 124,8 18,14 2 263
Plný popis:

971. H 415Hh4004-01 Rohová lišta ETICS PVC bm 216,205 11,22 2 426
Plný popis:

972. H 415Hh40-1-01 Rohová lišta ETICS PVC s okapničkou - nadpražní bm 207,295 36,10 7 484
Plný popis:

973. H 415Hh40-2-01 Dilatační lišta ETICS PVC bm 52,085 306,06 15 941
Plný popis:

974. H 415Hh40-3-01 Parapetní lišta ETICS PVC bm 204,05 61,21 12 490
Plný popis:

975. H 415Hh40-4-01 Okenní začišťovací lišta ETICS PVC - APU bm 593,091 34,57 20 505
Plný popis:

976. H 415Hh40-6-01 Ukončovací profíl pod atikou bm 137,28 238,04 32 679
Plný popis:

977. B 622-x-101 Příplatek k armovací vrstvě za zvýšenou odolnost proti rázu 60J v okolí vstupů m2 17,144 140,70 2 412

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu
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Plný popis:

978. SP 62221-S.D1 Montáž zateplení vnějších stěn z minerálních desek tl do 160 mm - S.D1 - lepení a 

kotvení talířovými hmoždinkami s kovovým trnem

m2 100,289 248,50 24 922

Plný popis:

979. H 219Km-S.D1-07 MINERÁLNÍ DESKY S POLEPEM NETKANOU TEXTILIÍ - tloušťka 160 mm m2 105,303 306,06 32 229 Tepelně izolační deska s 

nakašírovanou tkaninou z 

minerální vlny podle ČSN EN 13162, 

nehořlavá A1 nebo 

A2 - s1, d0 podle ČSN EN 13501-1, 

oblast použití WAB 

podle DIN 4108-10.
Plný popis:

980. SP 622618131 Antigraffiti nátěr dvojnásobný trvalý do 150 cyklů transparentní vnějších stěn 

provedený ručně

m2 58,029 430,78 24 998

Plný popis:

981. SP 622222001 Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 200 mm z minerální 

vlny tl do 40 mm - pod obklad S.B1-3

m 40,2 234,07 9 410

Plný popis:

982. SP 622222-xc-10 Montáž zateplení vnějšího nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny - mezi 

žaluzií a rámem okna a nad rámem okna - 9.n.p

m 28,32 184,14 5 215

Plný popis:

983. H 219Km-2-S.D1-07 MINERÁLNÍ DESKY - tloušťka 100 a 80 mm m3 0,845 2 097,05 1 771 Tepelně izolační deska s 

nakašírovanou tkaninou z 

minerální vlny podle ČSN EN 13162, 

nehořlavá A1 nebo 

A2 - s1, d0 podle ČSN EN 13501-1, 

oblast použití WAB 

podle DIN 4108-10.
Plný popis:

984. SP 629992-x01 Zaplnění stávajícího chrliče a větracích otvorů PUR pěnou - hloubka zaplnění do 300 

mm

kus 91,0 153,03 13 926

Plný popis:

985. SP 9533211-x Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 30 mm m2 6,629 119,33 791
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
  z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken
    hloubky špalet
    do 200 mm, tloušťky desek
      do 40 mm

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
  z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken
    hloubky špalet
    do 200 mm, tloušťky desek
      do 40 mm

Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi
  trvale pružným polyuretanovým tmelem
    včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a vyplnění spar pěnou
    pro spáry šířky
      přes 30 do 40 mm

Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti 
  včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu
    do 30 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm

Antigraffiti preventivní nátěr vnějších ploch 
  nanášený ručně
    dvojnásobný, bez penetrace
    trvalý na málo savý a nenasákavý podklad
    pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 150 cyklů
    transparentní nebo bílý, lesklý nebo matný
      stěn
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986. SP 622211001 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm - dle detailu 

DET 07.03

m2 9,877 748,54 7 393 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

987. H 21XPS-det.07.03-09 Fasádní polystyrenové desky - EPS XPS, tl. 20 mm - dle DET.07.03 m2 10,371 52,14 541
Plný popis:

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 16 092

988. SP 632451111 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm - P.05 m2 13,47 1 194,65 16 092

Plný popis:

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 1 359

989. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 18,2 74,69 1 359
Plný popis:

0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 242 382

990. SP 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 

m

m2 979,594 45,34 44 416

Plný popis:

991. SP 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD 

den použití

m2 102 857,37 1,13 116 593

Plný popis:

992. SP 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 

25 m

m2 979,594 22,67 22 208

Plný popis:

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    Příplatek za první a každý další den použití lešení
      k ceně -1111 nebo -1112

Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky
      přes 10 do 25 m

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      do 40 mm

Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí
  tloušťky
    přes 25 do 30 mm

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
  hloubky
    přes 50 do 100 mm

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky
      přes 10 do 25 m

www.euroCALC.cz 119 z 324 8.11.2016



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

993. SP 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 979,594 7,56 7 403
Plný popis:

994. SP 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 102 857,37 0,19 19 432
Plný popis:

995. SP 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 979,594 6,30 6 169
Plný popis:

996. SP 944711114 Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 6,0 138,54 831
Plný popis:

997. SP 944711214 Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití m 630,0 3,15 1 984
Plný popis:

998. SP 944711814 Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 6,0 88,16 529
Plný popis:

999. B 944-x-010b Podpěrná konstrukce ped lešení u ustupujících podlaží nad suterénem - montáž, 

demontáž, pronájem

soubor 1,0 2 518,98 2 519

Plný popis:

1 000. SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2

m2 482,633 42,06 20 298

Plný popis:

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 41 796

1 001. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 482,633 77,86 37 576
Plný popis:

1 002. SP 953991-s-2 Dodání a osazení závitové tyče průměr 12 mm, délka 250 mm, matek a podložek - 

včetně zkrácení a úpravy závitu - pro úpravu dveřního otvoru v 1np

kus 26,0 62,05 1 613

Plný popis:

1 003. SP 953961111 Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru - kotvení zdi porobetonové do stávajícího panelu

kus 25,0 34,14 854

Plný popis:

1 004. SP 953965112 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm - kotvení zdi porobetonové do 

stávajícího panelu

kus 25,0 70,13 1 753

Plný popis:

0096: Bourání konstrukcí 60 639

1 005. SP 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 8,632 612,11 5 283

Plný popis:

1 006. SP 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2 5,76 60,87 351
Plný popis:

1 007. SP 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 9,177 99,07 909

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb 
  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy
    do 1,9 m

Dodání a osazení hmoždinek 
  včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot)
    ve stěnách
    do zdiva ze železobetonu, vnější profil hmoždinky
      6 až 8 mm

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene
    tmel, velikost
      M 8, hloubka 80 mm

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost
    M 8, délka
      150 mm

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
  rámů oken s křídly
    zdvojených, plochy
      do 1 m2

Montáž ochranné sítě 
  zavěšené na konstrukci lešení
    z textilie z umělých vláken

Montáž ochranné sítě 
  Příplatek za první a každý další den použití sítě
    k ceně -1111

Demontáž ochranné sítě 
  zavěšené na konstrukci lešení
    z textilie z umělých vláken

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 
  budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v
  místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a
  vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží
    do 4 m

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic 
  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu
    vápennou nebo vápenocementovou, objemu
      do 1 m3

Montáž záchytné stříšky 
  zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky
    přes 2,5 m

Montáž záchytné stříšky 
  Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky
    k ceně -1114

Demontáž záchytné stříšky 
  zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky
    přes 2,5 m
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Plný popis:

1 008. SP 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 8,16 99,07 808
Plný popis:

1 009. SP 965041341 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 

4 m2 - podkladní mazanina pod dlažby

m3 8,253 1 416,93 11 694

Plný popis:

1 010. SP 963012520 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm m3 4,245 2 482,45 10 539
Plný popis:

1 011. SP 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 60,018 119,02 7 143
Plný popis:

1 012. SP 9630151-x10 Vybourání betonových základů pod VZT zařízení ze střechy kus 6,0 963,51 5 781
Plný popis:

1 013. SP 96205-odr-1 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 - po odřezání pilou - rozšíření otvoru v 

1np

m3 0,653 2 697,83 1 760

Plný popis:

1 014. SP 967041112 Přisekání rovných ostění v betonu m2 0,49 564,50 277
Plný popis:

1 015. SP 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 22,84 172,30 3 935
Plný popis:

1 016. SP 963053935 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně m2 1,248 1 016,79 1 269

Plný popis:

1 017. SP 963054949 Bourání ŽB schodnic jakékoli délky m 4,7 307,19 1 444
Plný popis:

1 018. SP 966003814 Rozebrání oplocení s příčníky a betonovými sloupky z prken a latí m 27,212 209,70 5 706
Plný popis:

1 019. SP 962032240 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3 - podezdívka 

oplocení

m3 2,721 612,11 1 666

Plný popis:

1 020. SP 96807-mr01 Vybourání podlahové větrací mříže m2 1,62 476,09 771
Plný popis:

1 021. SP 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm - stávající izolační přizdívka m2 10,935 119,02 1 302

Plný popis:

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 52 059

1 022. SP 9760-X101 Vybourání čistících rohoží včetně rámu - do suti kus 3,0 425,08 1 275
Plný popis:

1 023. SP 978015321 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 

2 rozsahu do 10%

m2 1 166,448 14,40 16 792

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
  rolet svinovacích
    mřížových, plochy
      do 2 m2

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek 
  z cihel pálených, plných nebo dutých
    na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl.
      do 100 mm

Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu 
  po hrubém vybourání otvorů
    bez odstupu

Bourání schodišťových stupňů betonových 
  zhotovených na místě

Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen 
  zazděných oboustranně

Bourání železobetonových schodnic 
  jakékoliv délky

Rozebrání dřevěného oplocení
  se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m
    s příčníky a betonovými sloupky
      z prken a latí

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic 
  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu
    cementovou, objemu
      do 1 m3

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
  dveřních zárubní, plochy
    přes 2 m2

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin 
  škvárobetonových
    tl. do 100 mm, plochy
      přes 4 m2

Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami 
  z panelů, š. přes 300 mm
    tl. přes 140 mm

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek 
  z cihel pálených, plných nebo dutých
    na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl.
      do 150 mm

Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump 
  hmotnosti
    do 0,5 t

Bourání zdiva železobetonového 
  nadzákladového, objemu
    do 1 m3

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
  dveřních zárubní, plochy
    do 2 m2

Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí 
  kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží,
  plochy
    přes 0,60 m2
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Plný popis:

1 024. SP 977211111 Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm - rozšíření 

dveří 1np a 9np

m 5,95 861,49 5 126

Plný popis:

1 025. SP 97715-15 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stavebních materiálů - otvory 

pro závitovou tyč u rozšíření otvoru v 1np

m 4,94 4 443,48 21 951

Plný popis:

1 026. SP 978011121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % - 

vstup, TKO, komora

m2 194,515 14,40 2 800

Plný popis:

1 027. SP 978013121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 

% - vstup, TKO, komora

m2 33,684 14,40 485

Plný popis:

1 028. SP 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 1,89 126,96 240

Plný popis:

1 029. SP 978071421 Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl přes 50 

mm pl přes 1 m2

m2 15,382 159,49 2 453

Plný popis:

1 030. SP 722171916 Potrubí plastové odříznutí trubky D do 50 mm - odříznutí stávajících chrličů lodžií kus 14,0 66,88 936

Plný popis:

0098: Demolice 145 911

1 031. SP 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2 53,147 124,69 6 627
Plný popis:

1 032. SP 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm - 

stropních desek - 10%

m2 53,147 1 008,85 53 617

Plný popis:

1 033. SP 985311912 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 53,147 25,50 1 355

Plný popis:

1 034. SP 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm - 10% m2 103,151 692,67 71 450
Plný popis:

1 035. SP 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 103,151 124,69 12 862
Plný popis:

099.: Přesun hmot HSV 135 562

1 036. SP 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace

t 116,552 102,02 11 891

Plný popis:

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch
  stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu
    přes 5 do 10 %

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek 
  z cihel pálených
    na maltu vápennou nebo vápenocementovou
    plochy do 4 m2, tl.
      do 150 mm

Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace 
  z desek, objemové hmotnosti přes 120 kg/m3, tl.
    přes 50 mm, plochy
      přes 1 m2

Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů 
  D přes 40 do 50 mm

Reprofilace betonu
  sanačními maltami na cementové bázi ručně
    líce kleneb a podhledů, tloušťky
      do 10 mm

Reprofilace betonu
  sanačními maltami na cementové bázi ručně
    Příplatek k cenám
      za plochu do 10 m2 jednotlivě

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch
  s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva
    stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu
      do 10 %

Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou
  do průměru řezané výztuže 16 mm
    hloubka řezu
      do 200 mm

Jádrové vrty diamantovými korunkami
  do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene)
    průměru
      do 35 mm

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch
  stropů, v rozsahu
    přes 5 do 10 %

Očištění ploch
  líce kleneb a podhledů
    ruční dočištění ocelovými kartáči

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
  vodorovně do 50 m
    svisle s použitím mechanizace
    pro budovy a haly výšky
      do 6 m

Reprofilace betonu
  sanačními maltami na cementové bázi ručně
    stěn, tloušťky
      do 10 mm

Očištění ploch
  stěn, rubu kleneb a podlah
    ruční dočištění ocelovými kartáči
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1 037. SP 9970135-c Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - cenu stanoví dodavatel dle vzdálenosti 

na vybranou skládku

t 116,552 215,37 25 102

Plný popis:

1 038. SP 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 116,552 765,14 89 179

Plný popis:

1 039. SP 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m t 92,047 102,02 9 391
Plný popis:

23.3.: SO 1.03 - ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ BYTŮ 189 052

1 040. MP m-251 Střešní ventilátor VDA 250/4 D V = 0,48 m3/s                    ?pc  = 200Pa Ni = 

0,28kW/3x400V  I = - 0,58A

ks 3,0 28 197,12 84 591

Plný popis:

1 041. MP m-252 Gumové těsnění pod ventilátor PV450 ks 3,0 372,16 1 116
Plný popis:

1 042. MP m-253 Tlumič hluku GDH 450 ks 3,0 7 675,88 23 028
Plný popis:

1 043. MP m-254 Plastový podstavec DOS 450 ks 3,0 4 825,07 14 475
Plný popis:

1 044. MP m-255 Zpětná klapka DVK 450 ks 3,0 2 633,71 7 901
Plný popis:

1 045. MP m-256 Nástavec DVS k zpětné klapce DVK 450 ks 3,0 1 167,09 3 501
Plný popis:

1 046. MP m-257 Demontáž a likvidace stávajících zařízení kpl 3,0 4 204,80 12 614
Plný popis:

1 047. MP m-258 Montáž nových zařízení kpl 3,0 6 006,86 18 021
Plný popis:

1 048. MP m-259 Dopravné a staveništní přesun kpl 3,0 5 667,70 17 003
Plný popis:

1 049. MP m-260 Dokumentace a protokoly kpl 3,0 2 267,08 6 801
Plný popis:

3.4: Ostatní stavební práce 34 587

1 050. SP 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů - vrt pro 

osazení ocelové kotvy EJOT WSS 24x215 mm

m 29,25 793,48 23 209

Plný popis:

1 051. MP M-97-01 Montáž kotevního trnu ocelového 24x215 kus 117,0 27,44 3 211
Plný popis:

1 052. H H-97-01 Ocelová kotva EJOT WSS 24x215 mm kus 117,0 69,80 8 167
Plný popis:

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
  s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou
    tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného
    vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
    pro budovy výšky
      přes 12 do 24 m

Jádrové vrty diamantovými korunkami
  do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene)
    průměru
      do 35 mm

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 
  se složením, na vzdálenost
    do 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
  směsného
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6.2: Ostatní stavební práce 132 712

1 053. B 6.101b Vytvoření a demontáž kontrolovaného pásma 
 soubor 1,0 13 602,48 13 602

Plný popis:

1 054. B 6.102 Enkapsulační postřik oboustranný 
 m2 105,005 34,01 3 571

Plný popis:

1 055. B 6.103 Demontáž obkladu stěn - Azbestocementové desky, izolace
 m2 105,005 450,02 47 254

Plný popis:

1 056. B 6.104 Uložení kontaminovaného materiálu do spec. obalů doprava k uskladnění
 m2 105,005 77,08 8 094

Plný popis:

1 057. B 6.105b Čištění sanovaných prostor 
 soubor 1,0 8 161,49 8 161

Plný popis:

1 058. B 6.106 Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru před začátkem 

sanace


soubor 1,0 11 335,40 11 335

Plný popis:

1 059. B 6.107 Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru po dokončení sanace
 soubor 1,0 11 335,40 11 335

Plný popis:

1 060. B 6.108b Poplatek za uložení materiálu obsahujícího azbest na skládku soubor 1,0 29 358,69 29 359
Plný popis:

711.: Izolace proti vodě 101 175

1 061. SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním - 

podlahy P/01-02

m2 218,092 13,60 2 967

Plný popis:

1 062. H 416Vv1050-02 Lak penetrační asfaltový Penetral ALP - ALP/9, balení 9 kg, paleta 75 ks, spotřeba 0,3 

kg/m2 - podlahy P/01-02

kg 65,428 54,41 3 560

Plný popis:

1 063. SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP - podlahy 

P/01-02

m2 218,092 122,42 26 699

Plný popis:

1 064. H 479Ln-mod-al-01-01 Pás z SBS modifikovaného asfalu  s Al vložkou,   - parotěsnící a  vzduchotěsnící vrstva, 

provizorní vodotěsnící vrstva - podlahy P/01-02

m2 250,806 156,43 39 233

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
  NAIP
    na ploše vodorovné V

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
  na ploše vodorovné V
    nátěrem
      penetračním
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Plný popis:

1 065. SP 71141-x011 Izolace proti vodě za studena vodorovné  - včetně adhezního můstku - podlahy P/03-

04

m2 17,88 938,57 16 782 Dvousložková pružná cementová 

hydroizolační stěrka k 

vodotěsné ochraně betonu a 

balkónů.

nanášet do tloušťky 2 mm v jednom 

kroku. Je nutné do 

něj zastěrkovat síťovinu ze skelných 

vláken s oky 4 x 4,5 

mm.

Stěrka musí vyhovovat minimálním 

požadavkům normy 

EN 1504-2.

Plný popis:

1 066. SP 71141-x019 Těsnění stěna/stěna páskou - podlahy P/03-04 m 15,76 102,02 1 608
Plný popis:

1 067. SP 711161531 Izolace fóliemi nopovými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 90 kN/m2 m2 8,134 372,93 3 033

Plný popis:

1 068. SP 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 

60 m

t 1,43 5 100,93 7 294

Plný popis:

712.: Povlakové krytiny 432 188

1 069. SP 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 249,899 52,08 13 016
Plný popis:

1 070. SP 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 

asfaltovým - P/01-02

m2 218,092 12,96 2 827

Plný popis:

1 071. H 416Vv1050-02 Lak penetrační asfaltový Penetral ALP - ALP/9, balení 9 kg, paleta 75 ks, spotřeba 0,3 

kg/m2 - P/01-02

kg 65,428 54,41 3 560

Plný popis:

1 072. SP 712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově - P/01-02 m2 218,092 108,82 23 733

Plný popis:

1 073. H 479Ln-mod-al-01-01 Pás z SBS modifikovaného asfalu  s Al vložkou,   - parotěsnící a  vzduchotěsnící vrstva, 

provizorní vodotěsnící vrstva - podlahy P/01-02

m2 250,806 156,43 39 233

Plný popis:

1 074. SP 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho 

samolepící - P/01-02

m2 218,092 37,15 8 103

Plný popis:

Izolace nopovými foliemi systém DELTA
  na ploše svislé i vodorovné
    drenážní a ochranný systém
    pro spodní stavbu s filtační textilií, zatížitelnost
      90 kN/m2 (DRAIN)

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 60 m

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena 
  nátěrem
    lakem penetračním nebo asfaltovým

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
  NAIP
    bodově

Odstranění ze střech plochých do 10 st. 
  krytiny povlakové
    třívrstvé

Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena 
  SCHOMBURG
    na ploše vodorovné V
      těsnicí hmotou COMBIFLEX- C2

Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena 
  SCHOMBURG
    na ploše vodorovné V
      těsnicí hmotou COMBIFLEX- C2

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho 
  podkladní samolepící asfaltový pás
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1 075. H 190Ln-x05-01 samolepící pás  z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE   folií  na horním 

povrchu

m2 250,806 129,63 32 512

Plný popis:

1 076. SP 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše - P/01-

02

m2 218,092 87,73 19 133

Plný popis:

1 077. H 479Ln2-x20-01 pás  z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem m2 250,806 156,43 39 233
Plný popis:

1 078. SP 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy - P/01-02 m2 218,092 28,01 6 109

Plný popis:

1 079. H 190Ln6-x1-16 Ochranná textilie ze 100% polypropylenu - 500 g/m2 (role/50m2) m2 250,806 40,51 10 160
Plný popis:

1 080. SP 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 

asfaltovým - ST.1-3

m2 416,944 12,96 5 405

Plný popis:

1 081. H 416Vv1050-02 Lak penetrační asfaltový Penetral ALP - ALP/9, balení 9 kg, paleta 75 ks, spotřeba 0,3 

kg/m2

kg 125,083 46,87 5 863

Plný popis:

1 082. SP 712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově - ST.1-3 m2 416,944 41,20 17 180

Plný popis:

1 083. H 479Ln-mod-al-01-01 Pás z SBS modifikovaného asfalu  s Al vložkou,   - parotěsnící a  vzduchotěsnící vrstva, 

provizorní vodotěsnící vrstva - ST1-3

m2 479,486 133,10 63 820

Plný popis:

1 084. SP 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše - ST.1-3 m2 309,159 87,73 27 123

Plný popis:

1 085. H 479Ln2-x20-01 pás  z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem - ST.1-3 m2 355,533 156,43 55 615
Plný popis:

1 086. SP 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho 

samolepící - ST.1

m2 278,247 37,15 10 338

Plný popis:

1 087. H 190Ln-x05-01 samolepící pás  z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE   folií  na horním 

povrchu

m2 319,984 129,63 41 479

Plný popis:

1 088. SP 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m t 7,462 1 038,19 7 747

Plný popis:

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
  NAIP
    v plné ploše

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho 
  podkladní samolepící asfaltový pás

Přesun hmot pro povlakové krytiny 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce 
  provedení vrstvy
    textilní ochranné

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena 
  nátěrem
    lakem penetračním nebo asfaltovým

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
  NAIP
    bodově

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
  NAIP
    v plné ploše
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713.: Izolace tepelné 264 055

1 089. SP 713130851 Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm m2 29,709 20,42 607
Plný popis:

1 090. SP 713140863 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu tl přes 100 mm m2 220,19 61,21 13 478

Plný popis:

1 091. SP 713130833 Odstranění tepelné izolace stěn přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů tl 

přes 100 mm - izolace fasádní stěny 9np

m2 105,005 22,34 2 345

Plný popis:

1 092. SP 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, 

dílců, desek - P.01-04

m2 116,724 129,22 15 083

Plný popis:

1 093. H 279Kn7144-01 Deska spádová izolační bez povrchové úpravy puren PIR, lambda 0,027 - L×B×H 

1200×600×20/40 mm, R 1,11 m2K/W, balení 11,52 m2, hrana tupá - P.03

m2 6,905 278,85 1 925

Plný popis:

1 094. H 219Kn-x55-08 Spádové klíny EPS 150 S - P.01 m3 5,438 1 836,33 9 985
Plný popis:

1 095. SP 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, 

dílců, desek - ST.1, ST.3

m2 208,023 61,21 12 733

Plný popis:

1 096. SP 713141-18-x Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby, budova v do 32 m - 

přikotvení dle PD - 2 kusy/m2

m2 208,023 163,23 33 956

Plný popis:

1 097. H 219Kn-x55-08 Spádové klíny EPS 150 S - ST.1, ST.3 m3 75,797 1 836,33 139 189
Plný popis:

1 098. SP 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek - 

vnitřní atika stěn

m2 30,211 61,21 1 849

Plný popis:

1 099. H 219Kn7042-06 Polystyren extrudovaný XPS - tloušťka 100 mm - vnitřní atika stěn m2 31,722 401,27 12 729
Plný popis:

1 100. SP 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, 

desek - ST.2

m2 28,056 108,82 3 053

Plný popis:

1 101. H 219Km1134-08 Minerální vata vkládaná mezi krokve - tloušťka 160 mm, rozměry 1200×600 mm - 

ST.2

m2 29,459 141,69 4 174

Plný popis:

1 102. SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva - akustická izolace P.05

m2 18,17 17,50 318

Plný popis:

Montáž tepelné izolace stěn
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    lepením
      celoplošně

Montáž tepelné izolace střech šikmých
  rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci)
    kladenými volně
      mezi krokve

Montáž tepelné izolace podlah
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    kladenými volně
      jednovrstvá

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí 
  z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
    stěn a příček
    připevněných
    přibitím nebo nastřelením
    z vláknitých materiálů, tloušťka izolace
      přes 100 mm

Montáž tepelné izolace střech plochých
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    přilepenými za studena
      zplna, jednovrstvá

Montáž tepelné izolace střech plochých
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    přilepenými za studena
      zplna, jednovrstvá

Montáž tepelné izolace střech plochých
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    přišroubovanými šrouby
    tl. izolace přes 170 mm
    budovy výšky přes 20 do 32 m
      vnitřní pole

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí 
  z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
    střech plochých
    nadstřešních izolací
    připevněných
    lepením
    z polystyrenu, tloušťky izolace
      přes 100 mm

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí 
  z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
    stěn a příček
    připevněných
    lepením
    z polystyrenu, tloušťka izolace
      do 100 mm
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1 103. H 239Ln-roh-02 Pás pro akustickou izolaci plovoucích potěrů - s použitím tkaninových pásů z 

elastoplastometrické membrány na bázi bitumenu a speciálních polymerů  / tl. 8 mm 

- PH.05

m2 19,987 231,58 4 629

Plný popis:

1 104. SP 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 42,92 13,12 563
Plný popis:

1 105. H 429Zn6020-02 Okrajová dilatační páska - profil 10 x 100 mm, vhodný pro potěry s podlahovým 

topením, role 50 bm

bm 47,212 61,21 2 890

Plný popis:

1 106. SP 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 0,892 5 100,93 4 548
Plný popis:

721.: Vnitřní kanalizace 345

1 107. SP 721210-x10 Demontáž vpustí střešních do DN 150 kus 2,0 172,30 345
Plný popis:

7621: Konstrukce tesařské - stěny a příčky 1 043

1 108. SP 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t 0,698 1 494,50 1 043
Plný popis:

7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 29 729

1 109. SP 762341016 Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve - 

zhlaví atiky

m2 21,0 277,78 5 833

Plný popis:

1 110. SP 762341016 Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve - ST.2, 

ST.3

m2 28,056 266,20 7 469

Plný popis:

1 111. B 7623-MH-01 Montáž a dodávka OSB desky tl. 15 mm a XPS desek tl. 20 mm v šířce 200 mm - 

kotveno do ŽB desky lodžie / včetně kotevních prků

m 76,72 214,12 16 427

Plný popis:

7629: Konstrukce tesařské - doplňky objektů 93 102

1 112. B 762-x-330 Montáž, dodávka, obkladu konstrukce ocelové konstrukce atiky (Z.06) OSB deskami - 

včetně zhlaví atky, OSB/4 22 mm / včetně kotevních prvků - atika

m2 73,154 723,38 52 918

Plný popis:

1 113. B 762-x-302a Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 80x40 - T1a - konstrukce stříšky v 9np m 71,7 138,89 9 958

Plný popis:

1 114. B 762-x-302b Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 40x80 - T1b - konstrukce stříšky v 9np m 24,0 138,89 3 333

Montáž tepelné izolace podlah
  okrajovými pásky
    kladenými volně

Přesun hmot pro izolace tepelné
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 m do 24 m

Bednění a laťování 
  bednění
    střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů
    z dřevoštěpkových desek OSB
    šroubovaných na krokve
    na sraz, tloušťky desky
      22 mm

Demontáž kanalizačního příslušenství 
  vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny
    DN 125

Přesun hmot pro konstrukce tesařské 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Bednění a laťování 
  bednění
    střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů
    z dřevoštěpkových desek OSB
    šroubovaných na krokve
    na sraz, tloušťky desky
      22 mm
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Plný popis:

1 115. B 762-x-304a Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 180x40 - T2a - konstrukce stříšky v 9np m 22,5 214,12 4 818

Plný popis:

1 116. B 762-x-304d Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 180x40 - T2d - konstrukce stříšky v 9np m 27,3 214,12 5 845

Plný popis:

1 117. B 762-x-305a Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 120x80 - T4a - konstrukce stříšky v 9np m 12,2 237,27 2 895

Plný popis:

1 118. B 762-x-306a Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 40x160 - T3a - konstrukce stříšky v 9np m 16,12 190,97 3 078

Plný popis:

1 119. B 762-x-306b Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 40x160 - T3b - konstrukce stříšky v 9np m 16,0 190,97 3 056

Plný popis:

1 120. B 762-x-306aa Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 40x160 - T5a - konstrukce stříšky v 9np m 2,52 190,97 481

Plný popis:

1 121. B 762-x-500 Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 60x160 mm - konstrukce nadpraží pro 

obklad sdk deskami v 9np

m 28,32 237,27 6 719

Plný popis:

7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 25 963

1 122. SP 763164-x-20 SDK obklad nadpraží tvaru L š do 0,4 m desky 1xDF 12,5 - na kovovém roštu m 28,32 549,77 15 569

Plný popis:

1 123. SP 76312-c2 SDK stěna předsazená dřevěné latě 50x30 a 500 mm deska 1x 12,5 mm - SG.1 m2 10,503 583,77 6 131

Plný popis:

1 124. SP 763121463 SDK stěna předsazená tl 130 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 15 TI 60 mm EI 60 m2 2,915 731,13 2 131

Plný popis:

1 125. SP 763164536 SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 15 - obklad VZT potrubí m 3,58 595,11 2 130

Plný popis:

7633: Konstrukce montované - střešní konstrukce 356

1 126. SP 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m t 0,397 897,11 356

Plný popis:

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek
  s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW
    jednoduše opláštěná deskou
    standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15
    stěna tl.
      87,5 mm, profil 75

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek
  s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW
    dvojitě opláštěná deskami
    protipožárními DF tl. 2 x 15 mm, TI tl. 60 mm, EI 60, stěna tl.
      130 mm, profil 75

Obklad ze sádrokartonových desek
  konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků
    ve tvaru L
    rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou
    protipožární DF, tl.
      15 mm

Obklad ze sádrokartonových desek
  konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků
    ve tvaru L
    rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou
    protipožární DF, tl.
      12,5 mm

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
  sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových
    stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m
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764.: Konstrukce klempířské 257 428

1 127. SP 764001801 Demontáž podkladního plechu do suti m 11,8 54,41 642
Plný popis:

1 128. SP 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 18,88 64,81 1 224
Plný popis:

1 129. SP 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 1,0 2 141,20 2 141
Plný popis:

1 130. SP 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 131,5 55,56 7 306
Plný popis:

1 131. SP 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 39,6 55,56 2 200
Plný popis:

1 132. SP 764042417 Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 800 

mm do 1000 mm - ST.2, ST.3

m 28,056 225,69 6 332

Plný popis:

1 133. SP 764141301 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu 

do 30° - ST.2, ST.3

m2 28,056 225,69 6 332

Plný popis:

1 134. B K.01-21 Oplechování parapetu oken, RŠ 340 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů styku parapetu s ostěním, oknem a parapetní 

hranou - K.01, 02, 03, 04, 06, 11, 14, 19, 20 ,21

m 161,4 693,28 111 896

Plný popis:

1 135. B K.05-18 Oplechování parapetu oken, RŠ 270 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů styku parapetu s ostěním, oknem a parapetní 

hranou - K.05, 07, 09, 10, 15, 16, 17, 18

m 51,3 625,00 32 062

Plný popis:

1 136. B K.08-22 Oplechování parapetu oken, RŠ 140 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů styku parapetu s ostěním, oknem a parapetní 

hranou - K.08, 13, 22

m 32,4 486,11 15 750

Plný popis:

1 137. B K.28 Oplechování zdí, RŠ 500 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně 

kotvících prvků a detailů

m 39,0 787,03 30 694

Plný popis:

1 138. B K.29 Oplechování nástavců pro VZT, 1300x1300 - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů

kus 3,0 2 210,64 6 632

Plný popis:

1 139. B K.34 Oplechování zdí, RŠ 450 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně 

kotvících prvků a detailů

m 12,0 706,02 8 472

Plný popis:

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu
  s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků
    střechy rovné
    drážkováním ze svitků
    rš 500 mm, sklon střechy
      do 30 st.

Demontáž klempířských konstrukcí
  podkladního plechu
    do suti

Demontáž klempířských konstrukcí
  krytiny
    ze svitků nebo tabulí
      do suti

Demontáž klempířských konstrukcí
  střešního výlezu
    do suti

Demontáž klempířských konstrukcí
  oplechování parapetů
    do suti

Demontáž klempířských konstrukcí
  oplechování horních ploch zdí a nadezdívek
    do suti

Strukturní odddělovací rohož
  se zabudovanou hydroizolací
    rš přes 800 mm do 1000 mm
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1 140. B K.36 Oplechování parapetu oken, RŠ 200 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů styku parapetu s ostěním, oknem a parapetní 

hranou

m 7,2 567,13 4 083

Plný popis:

1 141. SP 764202134 Montáž oplechování rovné okapové hrany - okapový a lemující plech lodžií s dlažbou 

do terčů

m 76,72 156,25 11 987

Plný popis:

1 142. H 469-zmena-05-01 Ukončovací profil s odvodňovacími otvory z barevně lakovaného hliníku pro hrany 

balkonů a teras - vhodný pro ukončení dlažby na balkonech a terasách, která se 

volně pokládá do terčů / výška dle zvolené dlažby a podložek, kalkulovat výšku - 30 

mm

m 84,392 109,95 9 279

Plný popis:

1 143. SP 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 0,248 1 587,96 394
Plný popis:

7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 59 273

1 144. SP 766-C301 Fasádní obklad z desek s povrchem omítka, bez izolace - rošt CW 50,  - pojistná 

hydroizolace, deska cementová aqua, strukturovaná omítka

m2 41,832 1 416,93 59 273 Tepelně izolační deska s 

nakašírovanou tkaninou z 

minerální vlny podle ČSN EN 13162, 

nehořlavá A1 

nebo A2 - s1, d0 podle ČSN EN 13501-

1, oblast 

použití WAB podle DIN 4108-10. 

desky musí být na nosný rošt  

namontovány dle 

předpisu výrobce, musí být doržena 

rozteč nosných 

profilů i kotevních šroubů; omítkové 

vrsty na desky musí 

být systémové (referenční výrobky 

např. StoVentec R 

nebo Aquapanel)
Plný popis:

7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů 190

1 145. SP 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 10,0 18,96 190
Plný popis:

767.: Konstrukce zámečnické 647 995

1 146. B Z.02a Ocelové zábradlí, výplň sklo/květník, 5480x1400 mm - Žárově zinkovaná ocel, skol 

8+PVB0,76+8 mm (88.2ESG) / ve spodní části pás z kompozitní desky - květník z 

kompozitní desky bílé barvy

kus 8,0 56 527,37 452 219

Plný popis:

Montáž oplechování střešních prvků
  okapu okapovým plechem
    rovným

Přesun hmot pro konstrukce klempířské
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Montáž obložení stěn 
  plochy přes 5 m2
    panely obkladovými
    z aglomerovaných desek, plochy
      přes 1,50 m2

Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce 
  s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn
    dveří, plochy
      do 2 m2
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1 147. B Z.03b Ocelové zábradlí, výplň v celé ploše cementové desky s omítkou 5480x1400 mm - 

Žárově zinkovaná ocel, skol 8+PVB0,76+8 mm (88.2ESG) / cementové desky s 

omítkou z obou stran - není součástí ceny zábradlí - v úrovni balkonové desky pás z 

kompozitní desky bílé barvy

kus 6,0 19 256,58 115 539

Plný popis:

1 148. B Z.06 Nosná konstrukce atiky - rám tvaru L, L60x60x6, délka 84,5 m / rámy kotveny do 

stropních panelů(3 kusy kotev na rám), povrchová úprava základní a antikorozní 

nátěr - dodávka včetně kotvících prvků

kg 732,97 100,89 73 946

Plný popis:

1 149. B Z.09 Nástěnná větrací mřížka 280x280 mm - eloxovaný hliník kus 3,0 736,80 2 210
Plný popis:

1 150. B Z.10 Větrací poklop anglických dvorků - 800x750 mm - ocelový pororošt lemovaný rámem 

z ocelových úhelníků / žárově zinkováno

kus 3,0 1 360,25 4 081

Plný popis:

7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky 68 439

1 151. MP 76712-30-s-ok-01-SO_03Oprava nátěrů, spojů, případná výměna dílů - stávající ocelová nosná konstrukce 

mansardy

Kč 1,0 39 673,90 39 674

Plný popis:

1 152. SP 767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg m 14,0 154,16 2 158

Plný popis:

1 153. SP 767134821 Demontáž obložení stěn kazetami m2 105,005 118,11 12 403
Plný popis:

1 154. SP 767135821 Demontáž roštu pro oplechování příček z kazet m2 105,005 117,77 12 367
Plný popis:

1 155. SP 76711-x20 Demontáž zaklení lodžií (rámové i bezrámové) m2 20,916 87,85 1 837
Plný popis:

7673: Konstrukce zámečnické - zastřešení 213

1 156. SP 767311821 Demontáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2 kus 1,0 213,11 213
Plný popis:

7674: Konstrukce zámečnické - obvodový plášť vč. obkladů 492 795

1 157. SP 767421241 Montáž fasádních kovových obkladů  hladkých do zdiva v-10m m2 105,509 267,68 28 242
Plný popis:

1 158. SP 767422101 Montáž fasádních kovových obkladů roštu opláštění m2 105,509 1 866,70 196 954
Plný popis:

1 159. SP 767423112 Montáž fasádních kovových obkladů obvodového ukončení m 38,8 224,58 8 714
Plný popis:

1 160. SP 767423114 Montáž fasádních kovových obkladů bočního okenního plechu kus 12,0 160,96 1 932

Demontáž zábradlí
  rovného
    nerozebíratelný spoj
    hmotnosti 1 m zábradlí
      přes 20 kg

Demontáž stěn a příček z plechu 
  oplechování stěn
    kazetami

Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě 
  svařovaných

Demontáž světlíků 
  bodových
    přes 1 do 1,5 m2

Montáž fasádních kovových obkladů 
  hladkých
    do zdiva, výšky
      do 10 m

Demontáž stěn a příček z plechu 
  roštu pro oplechování
    z kazet

Demontáž stěn a příček pro zasklení 
  svařovaných

Montáž fasádních kovových obkladů 
  kovová fasáda
    rošt opláštění

Montáž fasádních kovových obkladů 
  kovová fasáda
    montáž doplňků
      obvodového ukončení
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Plný popis:

1 161. SP 767423123 Montáž fasádních kovových obkladů oplechování atiky m 38,8 221,51 8 595
Plný popis:

1 162. H H-767-101 Dodávka fasádního obkladu včetně všech doplňků, lišt, těsnění, roštu apod. - 

plechové kazety z lakovaného plechu tl. 1,0-1,2 mm, šířka lamel 250 mm / barva 

šedomodrá, jednosměrný vodorovný systémový rošt

m2 105,509 2 353,91 248 359

Plný popis:

7676: Konstrukce zámečnické - otvory 246 889

1 163. B VO.02 Mechanicky otevíravý výlez do ploché střechy - zasklení izolační dvojsklo + 

akrylátová kopule / rám - bílý plast + zvedací rám s tepelnou izolací - dodávka je 

včetně systémového zvedacího rámu

kus 1,0 22 104,03 22 104

Plný popis:

1 164. B VO.05 Interiérové dveře dvoukřídlé - 900+450x2000 mm - AL rám, prosklení izolační čiré 

dvojsklo, bezpečnostní fólie, vodorovné madlo / dorazové těsnění, kování nerez s 

cylindrickým zámkem, klika/koule - zámek samoodemykací vložkový

kus 1,0 34 133,26 34 133

Plný popis:

1 165. B VO.07 Jednokřídlé vstupní dveře exteriérové 900x2400 mm - AL rám, prosklení izolační čiré 

dvojsklo, vodorovné madlo / bezpečnostní fólie, dorazové těsnění, kování nerez s 

cylindrickou vložkou, klika/koule - samoodemykací zámek vložkový

kus 1,0 40 261,13 40 261

Plný popis:

1 166. B VO.08 Dvoukřídlé vstupní dveře exteriérové s nadsvětlíkem 900+450x2400+1150 mm - AL 

rám, prosklení izolační čiré dvojsklo, vodorovné madlo / bezpečnostní fólie, 

dorazové těsnění, kování nerez s cylindrickou vložkou, klika/koule - samoodemykací 

zámek vložkový, elektromagnetický vrátný

kus 1,0 64 737,28 64 737

Plný popis:

1 167. B VO.09 Dvoukřídlé hliníkové žaluziové větrací dveře 1600x2400+1150 mm - dorazové 

těsnění, kování nerezové s cylindrickým zámkem / klika/koule, zámek vložkový

kus 1,0 22 840,83 22 841

Plný popis:

1 168. B VO.10 Interiérové dveře jednokřídlé vchodové do bytu - 800x2000 mm, EW30DP3 - 

dřevěné, CPL, zárubeň ocelová - ústí 100 mm / kování bezpečnostní, klika/koule, 

zámek vložkový

kus 1,0 13 100,32 13 100

Plný popis:

1 169. B VO.11 Interiérové dveře jednokřídlé  - 900x2000 mm - dřevěné, CPL, zárubeň ocelová - ústí 

100 mm / kování standart, klika/koule, zámek vložkový

kus 1,0 6 606,27 6 606

Plný popis:

1 170. B VO.12 Interiérové dveře jednokřídlé  - 800x2000 mm - dřevěné, zárubeň ocelová - ústí 100 

mm / kování standart, klika/koule, zámek vložkový

kus 1,0 6 606,27 6 606

Montáž fasádních kovových obkladů 
  kovová fasáda
    montáž doplňků
      oplechování atiky

Montáž fasádních kovových obkladů 
  kovová fasáda
    montáž doplňků
      bočního okenního plechu
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Plný popis:

1 171. B VO.13 Interiérové dveře jednokřídlé  - 700x2000 mm - dřevěné, zárubeň ocelová - ústí 100 

mm / kování standart, klika/koule, zámek vložkový

kus 1,0 6 606,27 6 606

Plný popis:

1 172. B VO.14 Okno jednokřídlé vyklápěcí, 1250x650 mm - plast, izolační dvojsklo / včetně 

parapetní desky - plast

kus 6,0 3 846,86 23 081

Plný popis:

1 173. B VO.15 Interiérové dveře jednokřídlé  - 800x1000 mm - dřevěné, zárubeň ocelová - ústí 100 

mm / kování standart, klika/koule, zámek vložkový

kus 1,0 6 812,58 6 813

Plný popis:

7678: Konstrukce zámečnické - doplňky 55 712

1 174. SP 767-dem-821112 Demontáž poštovní schránky zavěšené kus 27,0 56,11 1 515
Plný popis:

1 175. B 767-x-01 Montáž ocelové konstrukce statického zajištění dveří v 1np kg 271,28 34,01 9 225
Plný popis:

1 176. B 767-x-02 Výroba konstrukce pro statické zajištění dveří v 1np kg 271,28 96,35 26 138
Plný popis:

1 177. B 767-x-03 Pomocná konstrukce ke statickému zajištění dveří v 1np (10% hmotnosti) kg 27,128 90,68 2 460

Plný popis:

1 178. H H-767-201 Dodávka ocelového prvku - PL. 8/100 mm kg 50,49 27,20 1 374
Plný popis:

1 179. H H-767-202 Dodávka ocelového prvku L 150x100x10 mm kg 84,854 29,47 2 501
Plný popis:

1 180. H H-767-202a Dodávka ocelového prvku L 100x100x10 mm kg 133,98 29,47 3 949
Plný popis:

1 181. H H-767-203 Dodávka ocelového prvku PL. 6x60 mm kg 17,688 27,20 481
Plný popis:

1 182. B 767-x-04-n Základní dvojnásobný nátěr ocelové konstrukce m2 7,764 736,80 5 721
Plný popis:

1 183. B 7678-HM-01 Dodávka a montáž nosného L profilu pro zpevnění hrany dle detailu 07-03 m 11,62 202,10 2 348

Plný popis:

7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky 85 591

1 184. SP 767996703 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů 

do 250 kg - demontáž ocelové konstrukce atiky a šikmé části mansardy

kg 5 471,576 15,64 85 591

Plný popis:

Montáž poštovních schránek
  samostatných
    zavěšených

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí 
  o hmotnosti jednotlivých dílů
    řezáním
      přes 100 do 250 kg
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771.: Podlahy z dlaždic 273 249

1 185. SP 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 16,273 108,25 1 762
Plný popis:

1 186. SP 771551810 Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty m2 110,39 115,62 12 763
Plný popis:

1 187. SP 771591111 Podlahy penetrace podkladu - P/03-05 m2 31,322 41,16 1 289
Plný popis:

1 188. SP 771591115 Podlahy spárování silikonem - P/03-05 m 42,92 32,13 1 379
Plný popis:

1 189. SP 771990-sit-01 Vyrovnání podkladu armovací síťovinou ze skelných vláken - oka 4*4,5 mm - P/03-04 m2 13,152 162,10 2 132

Plný popis:

1 190. SP 771574115 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 

ks/m2 - P/03-05

m2 31,322 424,09 13 283 cementové lepidlo, vysoce 

deformovatelné, pro pokládku 

dlažeb z keramiky v exteriérech 

(balkony, terasy);  delší 

ve srovnání s běžnými rychle 

tvrdnoucími lepidly, proto 

je možné jej bez obtíží používat v 

letním období a v 

případech, kdy je požadováno 

neodkladné uvedení do 

provozu. Deformační schopnost dle 

EN 12004: S2 – 

vysoce deformovatelné
Plný popis:

1 191. SP 771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm - P/03-05 m 42,92 77,72 3 336

Plný popis:

1 192. SP 771591186 Podlahy řezání keramických dlaždic m 42,92 110,04 4 723
Plný popis:

1 193. SP 771-x46 Kladení dlažby z betonových nebo keramických dlaždic na terče z umělé hmoty o 

výšce do 25 mm - P/01-02

m2 103,572 1 388,59 143 819

Plný popis:

1 194. H 422Sg-2-21 Dlaždice keramické protiskluzná - rozměr 200x200x9 mm m2 37,751 362,73 13 693
Plný popis:

1 195. H 422Sg-22-21 Dlaždice keramické na terče - rozměry 200x200x10-20 až 300x300x10-20 mm / 

lomová síla 5000N

m2 109,786 362,73 39 823

Plný popis:

1 196. SP 771474123 Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 

120 mm

m 9,12 255,32 2 329

Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty 
  o rozměru dlažby
    40x40 cm, o výšce terče
      do 25 mm

Demontáž podlah z dlaždic teracových 
  kladených do malty

Podlahy - ostatní práce 
  penetrace podkladu

Podlahy - ostatní práce 
  řezání dlaždic keramických
    oblouku

Demontáž podlah z dlaždic keramických 
  kladených do malty

Podlahy - ostatní práce 
  spárování silikonem

Vyrovnání podkladní vrstvy 
  samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti
    15 MPa

Montáž podlah z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    režných nebo glazovaných
    hladkých
      přes 19 do 22 ks/ m2

Montáž soklíků z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    rovných výšky
      přes 65 do 90 mm
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Plný popis:

1 197. SP 771274113 Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm m 14,4 227,70 3 279

Plný popis:

1 198. SP 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 

200 mm

m 14,4 124,46 1 792

Plný popis:

1 199. H 442Sg3218-01 schodovka - rozměr 300x300x9-12 ks 50,88 32,03 1 630
Plný popis:

1 200. H 442Sg3-v-01 podstupnice keramická ks 50,88 136,02 6 921
Plný popis:

1 201. H 442Sg3-slk-01 soklík keramický výšky 90-120 mm ks 32,224 119,02 3 835
Plný popis:

1 202. SP 771591175 Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy m 11,62 48,10 559
Plný popis:

1 203. H 469-40-01-01 Ukončovací balkónový profil úhelníkový bez okapničky - dle detailu DET 07.03 m 12,782 1 147,14 14 663

Plný popis:

1 204. SP 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 0,472 506,24 239
Plný popis:

777.: Podlahy lité 9 603

1 205. SP 7775-P.06 Podlahy ze stěrky polyuretanové  - základní nátěr, dvousložkové lepidlo, cementová 

samonivelační hmota / polyuretanový ukončující nátěr

m2 6,503 1 476,70 9 603

Plný popis:

781.: Obklady keramické 135 113

1 206. SP 781734111 Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním 

lepidlem - plochy a ostění - S.B1, B2, B3

m2 71,637 769,61 55 133

Plný popis:

1 207. SP 781734-spar-1 Spárování obkladů cihelných - plochy a ostění - S.B1, B2, B3 m2 71,637 357,96 25 643
Plný popis:

1 208. H 412Rn-S.B1-01 Keramické pásky - 240x71x14 mm, včetně rohových pásků m2 77,368 602,57 46 619
Plný popis:

Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných 
  lepených
    flexibilním lepidlem
      do 50 ks/m2

Podlahy - ostatní práce 
  montáž ukončujícího profilu
    pro balkony a terasy

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Montáž soklíků z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    schodišťových šikmých výšky
      přes 90 do 120 mm

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    stupnic
    hladkých šířky
      přes 250 do 300 mm

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    podstupnic
    hladkých výšky
      přes 150 do 200 mm

Podlahy ze stěrky polyuretanové 
  tl. 3 mm
    Sikafloor 350 PH

Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných 
  lepených
    flexibilním lepidlem
      do 50 ks/m2
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1 209. SP 78149-2-c Penetrace podkladu vnějších obkladů m2 71,637 104,29 7 471 v exteriéru nutno přimíchat 

20hmotnostních % cementu 

CEM I32,5, při nanášení 4mm 

zubovou stěrkou lze 

přidat až 35hmotnostních % 

cementu, hustota dle EN 

1062-3 je 1,4-1,6g/cm 3
Plný popis:

1 210. SP 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 0,487 506,24 247
Plný popis:

784.: Malby 35 296

1 211. SP 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 273,359 20,63 5 641

Plný popis:

1 212. SP 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m

m2 273,359 64,65 17 672

Plný popis:

1 213. SP 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 492,788 24,32 11 983
Plný popis:

M 21 - SO1.03.: Elektroinstalace - objekt Sabinova  č.o.10 / č.p.277 79 496

1 214. MP m61 Silový kabel 1-CXKH-R 3x120 + 70 1 kV, m 25,0 1 404,46 35 111
Plný popis:

1 215. MP m62 Vodič CYY 25 m 25,0 90,12 2 253
Plný popis:

1 216. MP m63 kabel SYKFY 30 x 2 x 0,5 m 30,0 51,12 1 534
Plný popis:

1 217. MP m64 jistič jednopólový 230V/10A + adapter na IJV ks 1,0 269,90 270
Plný popis:

1 218. MP m65 Venkovní svítidlo LED přisazené se zdrojem / LED ks 1,0 1 660,07 1 660
Plný popis:

1 219. MP m66 Venkovní svítidlo  přisazené se zdrojem - reflektor ks 1,0 1 017,01 1 017
Plný popis:

1 220. MP m67 Svítidlo přisazené , bílá, průměr 22 cm s LED žárovkou / A ks 7,0 1 501,03 10 507
Plný popis:

1 221. MP m68 Svítidlo zavěšené s LED žárovkou / B ks 2,0 1 548,08 3 096
Plný popis:

1 222. MP m69 Soumrakový spínač EZW-01, 230V, 5A, IP 55 / ST ks 2,0 1 159,50 2 319
Plný popis:

Oškrabání malby
  v místnostech výšky
    do 3,80 m

Ostatní prvky 
  ostatní práce
    penetrace podkladu

Přesun hmot pro obklady keramické 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra
  dvojnásobné, bílé
    za mokra otěruvzdorné výborně
    v místnostech výšky
      do 3,80 m

Penetrace podkladu
  jednonásobná
    hloubková
    v místnostech výšky
      do 3,80 m
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1 223. MP m70 Infrapasivními spínač WIDE 270 230V, 5A, IP 55 / IČ ks 6,0 828,96 4 974
Plný popis:

1 224. MP m71 Tlačítkový spínač ř. 0/1  230 V , 10 A / Tl ks 2,0 243,82 488
Plný popis:

1 225. MP m72 Spínač jednopólový 250V/10A, pod omítku ( ř. 1/1) ks 1,0 230,00 230
Plný popis:

1 226. MP m73 Krabice rozbočovací pod omítku, se svorkovnicí ks 25,0 52,03 1 301
Plný popis:

1 227. MP m74 kabel CYKY J-3x1,5 m 40,0 21,20 848
Plný popis:

1 228. MP m75 kabel CYKY J-5x1,5 m 25,0 28,11 703
Plný popis:

1 229. MP m76 kabel CYKY J-7x1,5 m 20,0 38,77 775
Plný popis:

1 230. MP m77 kabel CYKY O-2x1,5 m 10,0 19,04 190
Plný popis:

1 231. MP m78 kabel CYKY O-3x1,5 m 15,0 21,54 323
Plný popis:

1 232. MP m79 Tlačítkové tablo ks 1,0 7 334,91 7 335
Plný popis:

1 233. MP m80 montáž kč 1,0 4 562,50 4 562
Plný popis:

TZ4.: Ostatní vybavení budov 143 143

1 234. B OV.02 Bezpečnostní přepad s integrovaným límcem pro napojení hydroizolace - plast, 

150x150 mm

kus 2,0 2 285,87 4 572

Plný popis:

1 235. B OV.03 Nástavec VZT - podrobnosti viz PD VZT kus 3,0 1 700,31 5 101
Plný popis:

1 236. B OV.04 Čistící zóna v AL rámečku - 1000x1500 mm kus 1,0 6 574,53 6 575
Plný popis:

1 237. B OV.05 Střešní vpust s integrovaným límcem pro napojení hydroizolace - plast kus 2,0 3 749,99 7 500
Plný popis:

1 238. B OV.06 Ventilační hlavice ZTI - odvětrání kanalizace - pvc kus 3,0 778,74 2 336
Plný popis:

1 239. B OV.07 Venkovní hliníkové žalize, barva šedomodrá - rozměry 4800x1600 mm kus 3,0 27 374,99 82 125
Plný popis:

1 240. B OV.08 Ventilační hlavice ZTI - stávající stoupačky kanalizace - pvc kus 2,0 659,72 1 319
Plný popis:
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1 241. B OV.09 Poštovní schránka do sestavy, osazené do stěny - vhoz i výběr ze předu, nerez / 

rozměry cca 370x110x265 mm

kus 27,0 1 127,87 30 453

Plný popis:

1 242. B OV.10 Vnitřní parapetní deska - plast - šířka 100 mm, délka 4800 mm kus 6,0 527,10 3 163
Plný popis:

TZ5.: Zabezpečení proti pádu 126 092

1 243. H TZ5-01-01 Dodávka - kotvící bod určený do betonové konstrukce, sloupek pr. 42 mm, roznášecí 

deska 200x200 mm - výška 700 mm

kus 15,0 3 745,22 56 178

Plný popis:

1 244. H TZ5-01-02 Dodávka - nerezové lano 6 mm m 79,0 163,23 12 895
Plný popis:

1 245. H TZ5-01-03 Dodávka - koncovka k nerez lanu napínací délky 400 mm kus 2,0 6 539,39 13 079
Plný popis:

1 246. H TZ5-01-04 Dodávka - koncovka k nerez lanu pevná délky 140 mm kus 2,0 1 662,90 3 326
Plný popis:

1 247. H TZ5-01-05 Dodávka - štítek kus 2,0 785,54 1 571
Plný popis:

1 248. MP TZ5-01-06 Montáž zabezpečovacího systému hod 125,0 212,62 26 577
Plný popis:

1 249. O TZ5-01-07 Revize zabezpečovacího systému a předání do užívání soubor 1,0 4 080,74 4 081
Plný popis:

1 250. O TZ5-01-20 Celonerezová stahovací páska šířky 8 mm - pro ukončení napojení střešní krytiny ke 

kotvícímu bodu / montáž a dodávka

soubor 15,0 92,95 1 394

Plný popis:

1 251. SP 953961112 Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru

kus 30,0 42,89 1 287

Plný popis:

1 252. SP 953965116 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm - včetně matky a podložky kus 30,0 86,00 2 580

Plný popis:

1 253. SP 712941963 Provedení údržby průniků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů pásy 

přitavením NAIP

kus 15,0 118,35 1 775

Plný popis:

1 254. H 479Ln2-x20-01 pás  z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem - ST.1-3 m2 8,625 156,43 1 349
Plný popis:

SO 1.04: ČESKOBRATRSKÁ 276/11 9 372 788

001.: Zemní práce 13 102

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost
    M 10, délka
      170 mm

Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech pásy přitavením
  NAIP
    vpustí, ventilací nebo komínů

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene
    tmel, velikost
      M 10, hloubka 90 mm
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1 255. SP 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 13,44 226,71 3 047
Plný popis:

1 256. SP 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 26,88 68,01 1 828
Plný popis:

1 257. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 13,44 158,70 2 133
Plný popis:

1 258. SP 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 22,4 102,02 2 285
Plný popis:

1 259. SP 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm m2 22,4 170,03 3 809
Plný popis:

0027: Základy 17 079

1 260. SP 278381541 Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti I - základ pod VZT na střeše m3 3,38 4 127,89 13 952

Plný popis:

1 261. SP 27838-xps-01 Dodávka a montáž xps polystyrenu pod základ VZT - tl. 100 mm, xps - na střeše m2 6,76 462,48 3 126

Plný popis:

0031: Zdi podpěrné a volné 228 028

1 262. SP 3122721-01 Zdivo výplňové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 

500 kg/m3 - zdivo obvodové

m3 67,96 2 729,09 185 469

Plný popis:

1 263. SP 3122721-02 Zdivo výplňové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 

500 kg/m3 - výlez na střechu

m3 1,24 2 729,09 3 384

Plný popis:

1 264. SP 310278842 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 

mm

m3 1,001 4 694,50 4 699

Plný popis:

1 265. SP 310279842 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 

mm

m3 1,483 4 522,23 6 707

Plný popis:

1 266. SP 310238411 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC m3 0,185 4 398,92 814

Plný popis:

1 267. SP 31023-x-1 Aktivace dozdívky otvoru  - uklínování, použití expanzní malty m2 0,095 3 967,39 377
Plný popis:

1 268. SP 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,027 34 577,31 923

Plný popis:

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 
  plochy přes 0,25 m2 do 1 m2
    na maltu cementovou

Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů 
  bez zazdění hlav
    do č. 12

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
      přes 20 do 50 m

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 
  s uložením výkopku ve vrstvách
    se zhutněním
      jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Odstranění podkladů nebo krytů
  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    v ploše jednotlivě do 50 m2
    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
      přes 100 do 200 mm

Odstranění podkladů nebo krytů
  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    v ploše jednotlivě do 50 m2
    živičných, o tl. vrstvy
      přes 100 do 150 mm

Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu 
  s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu
    z betonu prostého
    objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3
    tř. C 20/25, složitosti
      I

Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu 
  s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu
    z betonu prostého
    objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3
    tř. C 20/25, složitosti
      I

Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic (YTONG)
  výplňové
    z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti
    na tenké maltové lože, tloušťka zdiva
    200 mm, objemová hmotnost
      500 kg/m3

Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic (YTONG)
  výplňové
    z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti
    na tenké maltové lože, tloušťka zdiva
    200 mm, objemová hmotnost
      500 kg/m3

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi 
  plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl.
    do 300 mm

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi 
  plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl.
    do 300 mm

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 
  plochy přes 0,25 m2 do 1 m2
    na maltu cementovou

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
      do 100 m3
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1 269. SP 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,036 4 982,84 179
Plný popis:

1 270. SP 311321815 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže - beton vodostavební ČSN EN 

206, ČSN P 73 2404, max. průsak 20 mm

m3 0,95 4 058,58 3 854

Plný popis:

1 271. SP 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí nosných - pro pohledový beton m2 10,92 356,24 3 890
Plný popis:

1 272. SP 311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí nosných m2 10,92 132,29 1 445
Plný popis:

1 273. SP 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 - výztuž zdí a stropu markýzy t 0,403 40 415,78 16 288

Plný popis:

0034: Stěny a příčky 41 114

1 274. SP 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 45,0 112,52 5 063
Plný popis:

1 275. SP 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 13,0 103,45 1 345
Plný popis:

1 276. SP 342272248 Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 

500 kg/m3

m2 17,03 656,26 11 176

Plný popis:

1 277. SP 342272323 Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové 

hmotnosti 500 kg/m3

m2 31,301 751,72 23 529

Plný popis:

0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) 11 502

1 278. SP 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,162 3 008,75 487
Plný popis:

1 279. SP 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 2,0 283,02 566
Plný popis:

1 280. SP 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 2,0 59,67 119
Plný popis:

1 281. SP 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,019 40 210,34 782
Plný popis:

1 282. SP 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 1,136 3 420,49 3 885
Plný popis:

1 283. SP 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 8,661 406,08 3 517
Plný popis:

1 284. SP 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 8,661 122,60 1 062
Plný popis:

Výztuž nadzákladových zdí
  nosných
    svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500

Ukotvení příček 
  plochými kotvami, do konstrukce
    cihelné

Příčky z pórobetonových přesných příčkovek (YTONG) 
  hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky
    75 mm

Příčky z pórobetonových přesných příčkovek (YTONG) 
  hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky
    100 mm

Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
  zřízení

Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
  odstranění

Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými 
  na maltu cementovou

Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže)
  nosné
    pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad)
      tř. C 30/37

Bednění nadzákladových zdí
  nosných
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných
    nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
    oboustranné za každou stranu
      zřízení

Bednění nadzákladových zdí
  nosných
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných
    nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
    oboustranné za každou stranu
      odstranění

Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) 
  tř. C 20/25

Výztuž ztužujících pásů a věnců 
  z betonářské oceli
    10 505 (R) nebo BSt 500

Stropy z betonu železového (bez výztuže) 
  stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic
  hřibových sloupů
    tř. C 30/37

Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce 
  stropů
    deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy
      zřízení

Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce 
  stropů
    deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy
      odstranění

Ukotvení příček 
  plochými kotvami, do konstrukce
    betonové
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1 285. SP 411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 4,797 186,01 892
Plný popis:

1 286. SP 411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 4,797 39,78 191
Plný popis:

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 17 571

1 287. SP 564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm m2 22,4 149,63 3 352
Plný popis:

1 288. SP 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 

m

m2 22,4 634,78 14 219

Plný popis:

0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 7 110

1 289. SP 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu

m2 22,4 317,39 7 110

Plný popis:

0061: Úprava povrchů vnitřní 97 151

1 290. SP 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 241,83 175,08 42 341

Plný popis:

1 291. SP 613311131 Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm - dozdívky 

a příčky

m2 241,83 154,02 37 247

Plný popis:

1 292. SP 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% - 

vstup, 1pp

m2 33,825 98,85 3 344

Plný popis:

1 293. SP 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% - 

vstup, 1pp

m2 177,257 79,11 14 023

Plný popis:

1 294. SP 615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem m2 1,48 132,84 197
Plný popis:

0062: Úprava povrchů vnější 2 197 917

1 295. SP 622251001as Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za montáž izolace k OSB desce - šroubovací 

hmoždinky do OSB desek / atika

m2 108,648 179,61 19 514

Plný popis:

1 296. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - podhled - strop m2 259,477 38,71 10 044
Plný popis:

1 297. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - fasáda m2 1 007,92 38,71 39 015
Plný popis:

Potažení vnitřních ploch pletivem 
  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
    rabicovým
    provizorním přichycením
      nosníků

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
  omytím

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
  omytím

Podpěrná konstrukce stropů 
  výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu
    pro zatížení betonovou směsí a výztuží
    přes 5 do 12 kPa
      zřízení

Podpěrná konstrukce stropů 
  výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu
    pro zatížení betonovou směsí a výztuží
    přes 5 do 12 kPa
      odstranění

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) 
  s rozprostřením a zhutněním
    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění
      tl. 80 mm

Potažení vnitřních ploch štukem
  tloušťky do 3 mm
    svislých konstrukcí
      pilířů nebo sloupů

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch 
  štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm
    stropů, v rozsahu opravované plochy
      do 10%

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch 
  štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm
    stěn, v rozsahu opravované plochy
      do 10%

Podklad ze štěrkodrti ŠD 
  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
    tl. 120 mm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) 
  s rozprostřením a se zhutněním
    z nemodifikovaného asfaltu
    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění
      tl. 40 mm

Potažení vnitřních ploch pletivem 
  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
    sklovláknitým
    vtlačením do tmelu
      stěn

Montáž kontaktního zateplení 
  Příplatek k cenám
    za montáž pod keramický obklad
      na vnější stěny
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1 298. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - podhled - lodžie m2 82,2 38,71 3 182
Plný popis:

1 299. SP 621325101 Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů 

v rozsahu do 10%

m2 82,2 51,56 4 238

Plný popis:

1 300. SP 622325101 Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v 

rozsahu do 10%

m2 1 007,92 45,33 45 686

Plný popis:

1 301. SP 622211021 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - počet kotev 

viz výkresy pohledů a technická zpráva - talířové hmoždinky se šroubovacím 

kovovým trnem  - S.E1, S.E2

m2 24,723 635,15 15 703 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 80 do 120 mm

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
  omytím

Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch
  stupně členitosti I
    hladké
    podhledů, v rozsahu opravované plochy
      do 10%

Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch
  stupně členitosti I
    hladké
    stěn, v rozsahu opravované plochy
      do 10%
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1 302. SP 622211031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - S.A1 - lepení 

a kotvení talířovými hmoždinkami s kovovým trnem / počet kotev viz výkresy 

pohledů a technická zpráva - S.A1

m2 206,001 685,87 141 290 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

1 303. SP 622211041 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm -  / počet 

kotev viz výkresy pohledů a technická zpráva - S.A2

m2 45,304 733,42 33 227 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 160 do 200 mm
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1 304. SP 622211021 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - počet kotev 

viz výkresy pohledů a technická zpráva - S.A7

m2 141,501 635,15 89 874 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

1 305. SP 622211001 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm - S.A6 m2 47,7 527,10 25 142 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 80 do 120 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      do 40 mm
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1 306. SP 622211001 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm - S.A9 m2 42,687 748,54 31 953 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

1 307. SP 622211001 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm - zateplení pod 

rozvaděč

m2 0,673 748,54 504 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      do 40 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      do 40 mm

www.euroCALC.cz 146 z 324 8.11.2016



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

1 308. SP 623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty - dvojitá armovací síť - čela lodžií - S.A8

m2 21,788 235,70 5 135 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

1 309. SP 623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty - dvojitá armovací síť - ostění

m2 83,796 235,70 19 751 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

Potažení vnějších ploch pletivem 
  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
    sklovláknitým
    vtlačením do tmelu
      pilířů nebo sloupů

Potažení vnějších ploch pletivem 
  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
    sklovláknitým
    vtlačením do tmelu
      pilířů nebo sloupů
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1 310. SP 621221001 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 

do 40 mm - PH.1

m2 82,2 624,61 51 343 penetrace: hustota dle EN ISO 2811, 

1,0g/cm3. lepící hmota: Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm3, 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm2

pevnost v tlaku (28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm2

koeficient propustnosti pro vodní 

páru ?25

přídržnost musí být ověřena přímo na 

objektu, spotřeba 

bude upřesněna v rámci realizace 

stavby. armovací tmel: armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm

Plný popis:

1 311. SP 621221011 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 

do 80 mm PH.2

m2 213,345 634,35 135 336 armovací síťovina s gramáží 165g/m2 

a pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken
    na vnější podhledy, tloušťky desek
      do 40 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken
    na vnější podhledy, tloušťky desek
      přes 40 do 80 mm
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1 312. SP 621221001 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 

do 40 mm - PH.3

m2 17,535 624,61 10 953 penetrace: hustota dle EN ISO 2811, 

1,0g/cm3. lepící hmota: Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm3, 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm2

pevnost v tlaku (28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm2

koeficient propustnosti pro vodní 

páru ?25

přídržnost musí být ověřena přímo na 

objektu, spotřeba 

bude upřesněna v rámci realizace 

stavby. armovací tmel: armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm

Plný popis:

1 313. SP 621221031 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 

do 160 mm - PH.4

m2 19,728 696,83 13 747 armovací síťovina s gramáží 165g/m2 

a pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

1 314. SP 621221031 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 

do 160 mm - PH.5

m2 8,37 696,83 5 832 armovací síťovina s gramáží 165g/m2 

a pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

1 315. SP 622251001 Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za montáž pod keramický obklad - 

minimálně 12 kusů/m2 šroubovacích kotev s kovovým trnem - S.B1, B2, B3

m2 478,218 149,16 71 330

Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken
    na vnější podhledy, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken
    na vnější podhledy, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  Příplatek k cenám
    za montáž pod keramický obklad
      na vnější stěny

Montáž kontaktního zateplení 
  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken
    na vnější podhledy, tloušťky desek
      do 40 mm

www.euroCALC.cz 149 z 324 8.11.2016



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

1 316. SP 622211031-S.B1 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - S.B1, 12 ks 

hmoždinek / m2

m2 230,846 774,19 178 718 lepící hmota - Hustota zatvrdlé malty 

dle EN 1015-10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací vrstva - velikost ok 

7x8mm, šířka 110mm, plošná 

hmotnost 

>210g/m2, dle normy 

ETAG004/Předpis na zkoušku 

Příloha C6.1,pevnost proti přetržení 

při dodávce 

>2.400N/5cm,pevnost proti přetržení 

po zestárnutí >1.2 

N/5cmsíťovinou (referenční výrobek 

např. Sto-

Glasfasergewebe F) armovací síťovina 

s gramáží 

165g/m2 a pevností v tahu >1750 

N/50mm dle EN ISO 

13934-1, velikost ok musí být max. 4 x 

4 mm
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm
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1 317. SP 622211031-S.B2 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - S.B2, 12 ks 

hmoždinek / m2

m2 245,843 858,60 211 082 lepící hmota - Hustota zatvrdlé malty 

dle EN 1015-10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací vrstva - velikost ok 

7x8mm, šířka 110mm, plošná 

hmotnost 

>210g/m2, dle normy 

ETAG004/Předpis na zkoušku 

Příloha C6.1,pevnost proti přetržení 

při dodávce 

>2.400N/5cm,pevnost proti přetržení 

po zestárnutí >1.2 

N/5cmsíťovinou (referenční výrobek 

např. Sto-

Glasfasergewebe F) armovací síťovina 

s gramáží 

165g/m2 a pevností v tahu >1750 

N/50mm dle EN ISO 

13934-1, velikost ok musí být max. 4 x 

4 mm
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm
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1 318. SP 622211031-B3 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - S.B3, 12 ks 

hmoždinek / m2

m2 1,529 812,22 1 242 lepící hmota - Hustota zatvrdlé malty 

dle EN 1015-10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací vrstva - velikost ok 

7x8mm, šířka 110mm, plošná 

hmotnost 

>210g/m2, dle normy 

ETAG004/Předpis na zkoušku 

Příloha C6.1,pevnost proti přetržení 

při dodávce 

>2.400N/5cm,pevnost proti přetržení 

po zestárnutí >1.2 

N/5cmsíťovinou (referenční výrobek 

např. Sto-

Glasfasergewebe F) armovací síťovina 

s gramáží 

165g/m2 a pevností v tahu >1750 

N/50mm dle EN ISO 

13934-1, velikost ok musí být max. 4 x 

4 mm
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm
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1 319. SP 622211031-S.F1 Montáž zateplení vnitřních stěn z minerálních desek tl do 100 mm - S.F1, 6 ks 

hmoždinek / m2

m2 28,08 582,11 16 346 lepící hmota - Hustota zatvrdlé malty 

dle EN 1015-10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací vrstva - velikost ok 

7x8mm, šířka 110mm, plošná 

hmotnost 

>210g/m2, dle normy 

ETAG004/Předpis na zkoušku 

Příloha C6.1,pevnost proti přetržení 

při dodávce 

>2.400N/5cm,pevnost proti přetržení 

po zestárnutí >1.2 

N/5cmsíťovinou (referenční výrobek 

např. Sto-

Glasfasergewebe F) armovací síťovina 

s gramáží 

165g/m2 a pevností v tahu >1750 

N/50mm dle EN ISO 

13934-1, velikost ok musí být max. 4 x 

4 mm
Plný popis:

1 320. H 190Kn-x-020-07 Soklový XPS -  - S.E1 - tloušťka 120 mm / dle ČSN EN 13163 s deklarovaným  - 

součinitelem tepelné vodivosti=0,039 W/mK

m2 25,959 317,39 8 239

Plný popis:

1 321. H 190Kn-x-029-07 Fasádní - soklový XPS -  sokl lodžií apod. - tloušťka 140 mm / dle ČSN EN 13163 s 

deklarovaným  - součinitelem tepelné vodivosti=0,039 W/mK

m2 19,858 260,71 5 177

Plný popis:

1 322. H 219-S.A1--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 140 mm m2 216,301 158,70 34 326
Plný popis:

1 323. H 219-S.A2--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 190 mm m2 47,569 215,37 10 245
Plný popis:

1 324. H 219-S.B2--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 190 mm m2 258,135 215,37 55 595
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm
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1 325. H 219-S.A6--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 40 mm m2 50,085 45,34 2 271
Plný popis:

1 326. H 219-rozvadec--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 40 mm m2 0,707 45,34 32
Plný popis:

1 327. H 219-S.A9--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 40 mm m2 44,821 45,34 2 032
Plný popis:

1 328. H 21XPS-S.A9--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS XPS, tl. 40 mm - parapet m2 48,497 104,29 5 058
Plný popis:

1 329. H 219-S.B3--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 180 mm m2 1,605 204,04 328
Plný popis:

1 330. H 219-S.A7--09 Fasádní desky - fenolická pěna, tl. 80 mm m2 86,475 714,13 61 754 Třída reakce na oheň (ČSN EN 13501-

1) B-s1, d0 (v 

aplikaci); Pevnost v tlaku při 10% 

deformaci (ČSN EN 

826)?100 kPa; Difúzní odpor µ=35;

Plný popis:

1 331. H 219-S.B1--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 140 mm m2 242,388 158,70 38 466
Plný popis:

1 332. H 219-x-100-f1-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - S.F1 - tloušťka 80 mm - D=0,039W/mK m2 29,484 167,76 4 946

Plný popis:

1 333. H 219-x-101-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - tloušťka 40 mm - D=0,039W/mK, PH.1 m2 86,31 83,88 7 240

Plný popis:

1 334. H 219-x-100-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - PH.2 - tloušťka 80 mm - D=0,039W/mK, 

PH.2

m2 224,012 167,76 37 581

Plný popis:

1 335. H 219-x-101-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - tloušťka 40 mm - D=0,039W/mK, PH.3 m2 18,412 83,88 1 544

Plný popis:

1 336. H 219-x-109-140-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - tloušťka 140 mm - D=0,039W/mK, PH.4 m2 20,714 294,72 6 105

Plný popis:

1 337. H 219-x-109-160-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - tloušťka 160 mm - D=0,039W/mK, PH.5 m2 8,787 335,53 2 948

Plný popis:

1 338. H 219-x-101-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - tloušťka 40 mm - D=0,039W/mK, pro 

ostění S.A1-9, B1-3

m2 180,81 83,88 15 167

Plný popis:
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1 339. SP 6221311-S.A1 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A1 m2 206,001 31,86 6 563 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

1 340. SP 6221311-mez Plnený pigmentovaný mezinátěr - S.E1 m2 26,466 286,10 7 572 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

1 341. SP 6221311-S.A2 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A2 m2 45,304 31,86 1 443 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

1 342. SP 6221311-S.A6 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A6 m2 47,7 31,86 1 520 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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1 343. SP 6221311-S.A7 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A7 m2 141,5 31,86 4 508 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

1 344. SP 6221311-S.A8 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A8 m2 21,787 31,86 694 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

1 345. SP 6221311-PH.1 Plněný pigmentovaný mezinátěr - PH.1 m2 82,2 33,11 2 721 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

1 346. SP 6221311-PH.4 Plněný pigmentovaný mezinátěr - PH.4 m2 19,728 33,11 653 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

1 347. SP 6221311-PH.3 Mezinátěr - PH.3 m2 17,535 33,11 581
Plný popis:

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

www.euroCALC.cz 156 z 324 8.11.2016



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

1 348. SP 6221311-PH.2 Mezinátěr - PH.2 m2 213,345 33,11 7 063
Plný popis:

1 349. SP 6221311-osteni Plněný pigmentovaný mezinátěr - ostění m2 83,796 33,11 2 774 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

1 350. SP 6221311-S.F1 Mezinátěr - SF.1 m2 28,922 31,86 921
Plný popis:

1 351. SP 6221311-PH.5 Mezinátěr - PH.5 m2 8,369 33,11 277
Plný popis:

1 352. SP 622131-S.E1 Penetrace - S.E1 - vodou ředitelný, siloxany zušlechtěný podkladní nátěr na 

akrylátové bázi

m2 26,466 30,61 810 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3

Plný popis:

1 353. SP 622131121-S.A1 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A1 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 206,001 30,61 6 306 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

1 354. SP 622131121-S.A2 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A2 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 45,304 30,61 1 387 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

1 355. SP 622131121-S.A6 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A6 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 47,7 30,61 1 460 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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1 356. SP 622131121-S.A7 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A7 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 141,5 30,61 4 331 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

1 357. SP 622131121-S.A8 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A8 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 21,787 30,61 667 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

1 358. SP 622131121-S.A9 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A9 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 42,687 30,61 1 307 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

1 359. SP 622131121-S.B1 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.B1 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 230,846 30,61 7 066 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

1 360. SP 622131121-S.B2 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.B2 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 245,843 30,61 7 526 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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1 361. SP 622131121-S.B3 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.B3 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 1,529 30,61 47 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

1 362. SP 622131121-PH.1 Penetrace vnějších podhledů nanášená ručně - PH.1 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 82,2 31,86 2 619 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

1 363. SP 622131121-osteni Penetrace vnějších podhledů nanášená ručně - ostění - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 83,796 32,48 2 722 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

1 364. SP 6225-x301-S.A1 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A1 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 206,001 228,88 47 149 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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1 365. SP 6225-x301-S.A2 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A2 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 45,304 228,88 10 369 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

1 366. SP 6225-x301-S.A6 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A6 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 47,7 228,88 10 918 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

1 367. SP 6225-x301-S.A7 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A7 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 141,5 228,88 32 387 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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Plný popis:

1 368. SP 6225-x301-S.A8 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A8 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 21,787 228,88 4 987 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

1 369. SP 6225-x301-S.A9 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A9 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 42,687 228,88 9 770 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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1 370. SP 6225-x301-PH.1 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - PH.1 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 82,2 233,83 19 220 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

1 371. SP 6225-x301-PH.2 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - PH.2 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 213,345 234,04 49 932 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

1 372. SP 6225-x301-PH.3 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - PH.3 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 17,535 234,04 4 104 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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Plný popis:

1 373. SP 6225-x301-PH.4 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - PH.4 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 19,728 234,04 4 617 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

1 374. SP 6225-x301-osteni Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  ostění - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 83,796 244,02 20 448 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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1 375. SP 6225-x301-PH.5 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - PH.5 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 8,369 234,04 1 959 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

1 376. SP 6225-x301 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.E1 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 26,466 228,88 6 058 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

1 377. SP 622222051 Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální 

vlny tl do 40 mm - certifikovaný systém zateplení ostění nahrazující požární pásy - 

S.A1-9

m 279,32 225,64 63 025

Plný popis:

1 378. SP 622222001 Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 200 mm z minerální 

vlny tl do 40 mm - pod obklad S.B1-3

m 294,68 234,07 68 976

Plný popis:

1 379. SP 622212051 Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl 

do 40 mm - parapety

m 153,96 155,55 23 948

Plný popis: Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
  z polystyrenových desek
    hloubky špalet
    přes 200 do 400 mm, tloušťky desek
      do 40 mm

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
  z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken
    hloubky špalet
    přes 200 do 400 mm, tloušťky desek
      do 40 mm

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
  z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken
    hloubky špalet
    do 200 mm, tloušťky desek
      do 40 mm
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1 380. SP 6225-x301-S.F1 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  S.F1 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 28,08 228,88 6 427 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

1 381. SP 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 82,2 42,46 3 490
Plný popis:

1 382. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - rohové m 111,25 18,14 2 018
Plný popis:

1 383. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - dilatační m 50,1 18,14 909
Plný popis:

1 384. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - parapetní m 153,96 18,14 2 792
Plný popis:

1 385. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - nadpražní m 258,67 18,14 4 691
Plný popis:

1 386. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - APU m 574,64 18,14 10 422
Plný popis:

1 387. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - ukončovací lišta se štěrbinou pro napojení plechu m 6,22 18,14 113

Plný popis:

1 388. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - ukončovací profil pod atikou m 49,7 18,14 901
Plný popis:

1 389. H 415Hh4004-01 Rohová lišta ETICS PVC bm 122,375 11,22 1 373
Plný popis:

1 390. H 415Hh40-1-01 Rohová lišta ETICS PVC s okapničkou - nadpražní bm 284,537 36,10 10 273
Plný popis:

1 391. H 415Hh40-2-01 Dilatační lišta ETICS PVC bm 55,11 306,06 16 867
Plný popis:

1 392. H 415Hh40-3-01 Parapetní lišta ETICS PVC bm 169,356 61,21 10 366
Plný popis:

1 393. H 415Hh40-4-01 Okenní začišťovací lišta ETICS PVC - APU bm 632,104 34,57 21 854

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  zakládacích soklových
    připevněných hmoždinkami

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu
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Plný popis:

1 394. H 415Hh40-7-01 Ukončovací lišta se štěrbinou pro napojení plechu bm 6,842 55,54 380
Plný popis:

1 395. H 415Hh40-6-01 Ukončovací profíl pod atikou bm 54,67 238,04 13 014
Plný popis:

1 396. SP 62221-S.D1 Montáž zateplení vnějších stěn z minerálních desek tl do 160 mm - S.D1 - lepení a 

kotvení talířovými hmoždinkami s kovovým trnem

m2 125,552 248,50 31 199

Plný popis:

1 397. H 219Km-S.D1-07 MINERÁLNÍ DESKY S POLEPEM NETKANOU TEXTILIÍ - tloušťka 160 mm m2 131,83 306,06 40 347 Tepelně izolační deska s 

nakašírovanou tkaninou z 

minerální vlny podle ČSN EN 13162, 

nehořlavá A1 nebo 

A2 - s1, d0 podle ČSN EN 13501-1, 

oblast použití WAB 

podle DIN 4108-10.
Plný popis:

1 398. SP 622618131 Antigraffiti nátěr dvojnásobný trvalý do 150 cyklů transparentní vnějších stěn 

provedený ručně

m2 148,843 430,78 64 118

Plný popis:

1 399. SP 622222-xc-10 Montáž zateplení vnějšího nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny - mezi 

žaluzií a rámem okna a nad rámem okna - 9.n.p

m 28,32 184,14 5 215

Plný popis:

1 400. H 219Km-2-S.D1-07 MINERÁLNÍ DESKY - tloušťka 100 a 80 mm m3 0,845 2 097,05 1 771 Tepelně izolační deska s 

nakašírovanou tkaninou z 

minerální vlny podle ČSN EN 13162, 

nehořlavá A1 nebo 

A2 - s1, d0 podle ČSN EN 13501-1, 

oblast použití WAB 

podle DIN 4108-10.
Plný popis:

1 401. SP 629992-x01 Zaplnění stávajícího chrliče a větracích otvorů PUR pěnou - hloubka zaplnění do 300 

mm

kus 91,0 153,03 13 926

Plný popis:

1 402. SP 9533211-x Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 30 mm m2 7,014 119,33 837
Plný popis:

Antigraffiti preventivní nátěr vnějších ploch 
  nanášený ručně
    dvojnásobný, bez penetrace
    trvalý na málo savý a nenasákavý podklad
    pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 150 cyklů
    transparentní nebo bílý, lesklý nebo matný
      stěn

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
  z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken
    hloubky špalet
    do 200 mm, tloušťky desek
      do 40 mm

Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi
  trvale pružným polyuretanovým tmelem
    včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a vyplnění spar pěnou
    pro spáry šířky
      přes 30 do 40 mm

Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti 
  včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu
    do 30 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm
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1 403. SP 622211001 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm - dle detailu 

DET 07.03

m2 4,939 748,54 3 697 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

1 404. H 21XPS-det.07.03-09 Fasádní polystyrenové desky - EPS XPS, tl. 20 mm - dle DET.07.03 m2 5,185 52,14 270
Plný popis:

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 81 204

1 405. SP 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 11,287 3 268,98 36 898
Plný popis:

1 406. SP 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 11,287 377,51 4 261
Plný popis:

1 407. SP 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 17,43 294,49 5 133
Plný popis:

1 408. SP 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 17,43 59,67 1 040
Plný popis:

1 409. SP 632451111 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm - P.05 m2 28,353 1 194,65 33 871

Plný popis:

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 2 271

1 410. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 30,4 74,69 2 271
Plný popis:

0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 5 016

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      do 40 mm

Příplatek k cenám mazanin 
  za úpravu povrchu mazaniny
    přehlazením, mazanina tl.
      přes 80 do 120 mm

Bednění v podlahách 
  rýh a hran
    zřízení

Bednění v podlahách 
  rýh a hran
    odstranění

Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí
  tloušťky
    přes 25 do 30 mm

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
  hloubky
    přes 50 do 100 mm

Mazanina z betonu 
  prostého
    tl. přes 80 do 120 mm
      tř. C 16/20
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1 411. SP 935932120 Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem děrovaným z 

nerez oceli

m 1,0 5 016,30 5 016

Plný popis:

0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 338 976

1 412. SP 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 

m

m2 1 322,37 45,15 59 704

Plný popis:

1 413. SP 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD 

den použití

m2 158 684,4 1,13 179 112

Plný popis:

1 414. SP 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 

25 m

m2 1 322,37 22,57 29 852

Plný popis:

1 415. SP 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 322,37 7,52 9 951
Plný popis:

1 416. SP 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 158 684,4 0,19 29 852
Plný popis:

1 417. SP 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 322,37 6,27 8 292
Plný popis:

1 418. SP 944711114 Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 9,0 137,96 1 242
Plný popis:

1 419. SP 944711214 Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití m 1 080,0 3,14 3 386
Plný popis:

1 420. SP 944711814 Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 9,0 87,79 790
Plný popis:

1 421. B 944-x-010c Podpěrná konstrukce pod lešení u ustupujících podlaží nad suterénem - montáž, 

demontáž, pronájem

soubor 1,0 2 508,29 2 508

Plný popis:

1 422. SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2

m2 339,71 42,06 14 287

Plný popis:

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 54 010

1 423. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 339,71 77,86 26 448
Plný popis:

1 424. SP 953991-s-2 Dodání a osazení závitové tyče průměr 12 mm, délka 250 mm, matek a podložek - 

včetně zkrácení a úpravy závitu - pro úpravu otvorů v 1pp-1np

kus 39,0 58,94 2 299

Plný popis: Dodání a osazení hmoždinek 
  včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot)
    ve stěnách
    do zdiva ze železobetonu, vnější profil hmoždinky
      6 až 8 mm

Demontáž ochranné sítě 
  zavěšené na konstrukci lešení
    z textilie z umělých vláken

Montáž záchytné stříšky 
  zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky
    přes 2,5 m

Montáž záchytné stříšky 
  Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky
    k ceně -1114

Demontáž záchytné stříšky 
  zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky
    přes 2,5 m

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb 
  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy
    do 1,9 m

Odvodňovací plastový žlab
  pro třídu zatížení A 15
    vnitřní šířky
    100 mm
    s krycím roštem děrovaným
      z nerezové oceli

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky
      přes 10 do 25 m

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 
  budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v
  místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a
  vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží
    do 4 m

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    Příplatek za první a každý další den použití lešení
      k ceně -1111 nebo -1112

Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky
      přes 10 do 25 m

Montáž ochranné sítě 
  zavěšené na konstrukci lešení
    z textilie z umělých vláken

Montáž ochranné sítě 
  Příplatek za první a každý další den použití sítě
    k ceně -1111
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1 425. SP 953961-x-01 Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 380 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru - kotvení markýzy ke stěně

kus 8,0 42,89 343

Plný popis:

1 426. SP 953965-x-02 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 380 mm - kotvení markýzy ke stěně kus 8,0 89,25 714

Plný popis:

1 427. B 95-x-01 Dodávka a montáž kotevního prvku stropu markýzy - vloženo do bednění, - nerez 

plech pl. 10-370x130 - 3,78 kg, nerez pl. 10-80x80 2 kusy - 1 kg / nerez pl. 10-60x60 2 

kusy - 0,57 kg, nerez pl. 10-400x120 1 kus - 3,77 kg - r 12 - 400 2 kusy 0,71 kg

kus 2,0 2 144,66 4 289

Plný popis:

1 428. B 95-x-02 Dodávka a montáž kotevního prvku stěn markýzy - šroub M8-80 s maticí vloženo do 

bednění, na to se přišroubují profily L 30x30x3 - 5800 mm / žárově zinkovaná ocel

kus 12,0 1 659,73 19 917

Plný popis:

0096: Bourání konstrukcí 65 438

1 429. SP 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 3,809 612,11 2 332

Plný popis:

1 430. SP 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 1,552 60,87 94
Plný popis:

1 431. SP 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2 4,5 60,87 274
Plný popis:

1 432. SP 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 10,052 99,07 996
Plný popis:

1 433. SP 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 8,747 99,07 867
Plný popis:

1 434. SP 965041341 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 

4 m2 - podkladní mazanina pod dlažby

m3 15,192 1 416,93 21 526

Plný popis:

1 435. SP 963012520 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm m3 1,208 2 482,45 2 998
Plný popis:

1 436. SP 965041331 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl do 4 

m2 - stříšky

m3 2,103 1 553,52 3 267

Plný popis:

1 437. SP 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 2,862 2 210,40 6 326
Plný popis:

1 438. SP 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 93,691 119,02 11 151
Plný popis:

1 439. SP 9630151-x10 Vybourání betonových základů pod VZT zařízení ze střechy kus 10,0 963,51 9 635

Bourání zdiva železobetonového 
  nadzákladového, objemu
    přes 1 m3

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek 
  z cihel pálených, plných nebo dutých
    na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl.
      do 150 mm

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
  rámů oken s křídly
    zdvojených, plochy
      do 1 m2

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
  dveřních zárubní, plochy
    do 2 m2

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
  dveřních zárubní, plochy
    přes 2 m2

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin 
  škvárobetonových
    tl. do 100 mm, plochy
      přes 4 m2

Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami 
  z panelů, š. přes 300 mm
    tl. přes 140 mm

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin 
  škvárobetonových
    tl. do 100 mm, plochy
      do 4 m2

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene
    chemická patrona, velikost
      M 10, hloubka 90 mm

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost
    M 10, délka
      190 mm

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
  rámů oken s křídly
    zdvojených, plochy
      do 2 m2

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic 
  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu
    vápennou nebo vápenocementovou, objemu
      do 1 m3
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Plný popis:

1 440. SP 96205-odr-1 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 - po odřezání pilou - rozšíření otvoru v 

1np

m3 0,57 2 697,83 1 539

Plný popis:

1 441. SP 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 7,05 172,30 1 215
Plný popis:

1 442. SP 96807-mr01 Vybourání podlahové větrací mříže m2 2,56 476,09 1 219
Plný popis:

1 443. SP 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm - stávající izolační přizdívka m2 16,8 119,02 2 000

Plný popis:

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 84 992

1 444. SP 9760-X101 Vybourání čistících rohoží včetně rámu - do suti kus 3,0 425,08 1 275
Plný popis:

1 445. SP 978015321 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 

2 rozsahu do 10%

m2 1 090,12 14,40 15 693

Plný popis:

1 446. SP 977211111 Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm - rozšíření 

dveří 1np, otvory 1pp

m 17,95 861,49 15 464

Plný popis:

1 447. SP 97715-15 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stavebních materiálů - otvory 

pro závitovou tyč u rozšíření otvoru v 1np

m 7,41 4 443,48 32 926

Plný popis:

1 448. SP 978011121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % - 

vstup, 1pp

m2 33,825 14,40 487

Plný popis:

1 449. SP 978013121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 

% - vstup, 1pp

m2 177,257 14,40 2 552

Plný popis:

1 450. SP 971052651 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm m3 2,689 4 262,11 11 463

Plný popis:

1 451. SP 978071421 Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl přes 50 

mm pl přes 1 m2

m2 22,945 159,49 3 659

Plný popis:

1 452. SP 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 3,2 167,76 537

Plný popis:

1 453. SP 722171916 Potrubí plastové odříznutí trubky D do 50 mm - odříznutí stávajících chrličů lodžií kus 14,0 66,88 936

Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech 
  základových nebo nadzákladových, plochy
    do 4 m2, tl.
      do 600 mm

Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace 
  z desek, objemové hmotnosti přes 120 kg/m3, tl.
    přes 50 mm, plochy
      přes 1 m2

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
  pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru
    do hl. 150 mm, při v. nosníku
      do 150 mm

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek 
  z cihel pálených, plných nebo dutých
    na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl.
      do 100 mm

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch
  s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva
    stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu
      do 10 %

Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou
  do průměru řezané výztuže 16 mm
    hloubka řezu
      do 200 mm

Jádrové vrty diamantovými korunkami
  do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene)
    průměru
      do 35 mm

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch
  stropů, v rozsahu
    přes 5 do 10 %

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch
  stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu
    přes 5 do 10 %

Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump 
  hmotnosti
    do 0,5 t

Bourání zdiva železobetonového 
  nadzákladového, objemu
    do 1 m3

Bourání schodišťových stupňů betonových 
  zhotovených na místě

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
  rolet svinovacích
    mřížových, plochy
      do 2 m2

Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí 
  kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží,
  plochy
    přes 0,60 m2
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Plný popis:

0098: Demolice 153 319

1 454. SP 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2 36,842 124,69 4 594
Plný popis:

1 455. SP 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm - 

stropních desek - 10%

m2 36,822 1 008,85 37 148

Plný popis:

1 456. SP 985311912 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 36,822 25,50 939

Plný popis:

1 457. SP 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm - 10% m2 100,792 692,67 69 816
Plný popis:

1 458. SP 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 100,792 124,69 12 568
Plný popis:

1 459. SP 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm - venkovní rampa m2 4,535 414,26 1 879
Plný popis:

1 460. SP 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 

mm - venkovní rampa

m2 0,5 250,12 125

Plný popis:

1 461. SP 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm - venkovní 

rampa

m2 0,5 381,48 191

Plný popis:

1 462. SP 985324221 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C) - venkovní rampa m2 4,535 461,94 2 095

Plný popis:

1 463. SP 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou - venkovní rampa m2 4,535 155,65 706

Plný popis:

1 464. SP 985331114 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do cementové aktivované malty 

včetně vyvrtání otvoru - kotvení stěn markýzi do základu

m 22,4 1 038,38 23 260

Plný popis:

099.: Přesun hmot HSV 175 917

1 465. SP 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace

t 147,277 102,02 15 025

Plný popis:

1 466. SP 9970135-c Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - cenu stanoví dodavatel dle vzdálenosti 

na vybranou skládku

t 147,277 215,37 31 719

Plný popis:

Spojovací můstek reprofilovaného betonu
  na cementové bázi, tloušťky
    1 mm

Ochranný nátěr betonu
  akrylátový
    dvojnásobný se stěrkou (OS-C)

Očištění ploch
  stěn, rubu kleneb a podlah
    tlakovou vodou

Dodatečné vlepování betonářské výztuže
  včetně vyvrtání a vyčištění otvoru
    cementovou aktivovanou maltou
    průměr výztuže
      14 mm

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 
  se složením, na vzdálenost
    do 1 km

Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů 
  D přes 40 do 50 mm

Reprofilace betonu
  sanačními maltami na cementové bázi ručně
    líce kleneb a podhledů, tloušťky
      do 10 mm

Reprofilace betonu
  sanačními maltami na cementové bázi ručně
    Příplatek k cenám
      za plochu do 10 m2 jednotlivě

Očištění ploch
  líce kleneb a podhledů
    ruční dočištění ocelovými kartáči

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
  vodorovně do 50 m
    svisle s použitím mechanizace
    pro budovy a haly výšky
      do 6 m

Reprofilace betonu
  sanačními maltami na cementové bázi ručně
    stěn, tloušťky
      do 10 mm

Očištění ploch
  stěn, rubu kleneb a podlah
    ruční dočištění ocelovými kartáči

Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu
  stěn, tloušťky
    do 5 mm

Ochranný nátěr betonářské výztuže
  1 vrstva tloušťky 1 mm
    na cementové bázi
      stěn, líce kleneb a podhledů
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1 467. SP 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 147,277 765,14 112 687

Plný popis:

1 468. SP 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m t 161,593 102,02 16 485
Plný popis:

23.4.: SO 1.04 - ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ BYTŮ 345 726

1 469. MP m-261 Střešní ventilátor VDA 250/4 D V = 0,48 m3/s                    ?pc  = 200Pa Ni = 

0,28kW/3x400V  I = - 0,58A

ks 4,0 28 197,12 112 788

Plný popis:

1 470. MP m-262 Gumové těsnění pod ventilátor PV450 ks 4,0 372,16 1 489
Plný popis:

1 471. MP m-263 Tlumič hluku GDH 450 ks 4,0 7 675,88 30 704
Plný popis:

1 472. MP m-264 Plastový podstavec DOS 450 ks 4,0 4 825,07 19 300
Plný popis:

1 473. MP m-265 Zpětná klapka DVK 450 ks 4,0 2 633,71 10 535
Plný popis:

1 474. MP m-266 Nástavec DVS k zpětné klapce DVK 450 ks 4,0 1 167,09 4 668
Plný popis:

1 475. MP m-267 Ventilátor ILT/6-450 V = 0,48m3/s               ?pc  = 200Pa Ni = 0,28kW/3x400V  I = 

0,58A

ks 1,0 40 929,86 40 930

Plný popis:

1 476. MP m-268 Regulační klapka IJK 450/1000x500 pro servopohon ks 1,0 4 432,50 4 433
Plný popis:

1 477. MP m-269 Pružná vložka IAE 450 ks 2,0 1 459,27 2 919
Plný popis:

1 478. MP m-270 Protidešťová žaluzie PZ AL40 800x630 elox.hliník ks 1,0 2 651,94 2 652
Plný popis:

1 479. MP m-271 Přívodní výústka TROX TR1625x25 ks 1,0 2 228,09 2 228
Plný popis:

1 480. MP m-272 Přetlaková žaluziePTZ E1 500x500 vč.upínacího rámu ks 2,0 2 470,48 4 941
Plný popis:

1 481. MP m-273 Čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech -         rovné potrubí m2 34,0 314,22 10 683
Plný popis:

1 482. MP m-274 Čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech -         tvarovky m2 28,0 418,96 11 731
Plný popis:

1 483. MP m-275 Spojovací a montážní materiál kpl 1,0 4 638,45 4 638
Plný popis:

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
  s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou
    tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného
    vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
    pro budovy výšky
      přes 12 do 24 m

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
  směsného
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1 484. MP m-276 Demontáž a likvidace stávajících zařízení-č.1 kpl 4,0 4 204,80 16 819
Plný popis:

1 485. MP m-277 Montáž nových zařízení-č.1 kpl 4,0 6 006,86 24 027
Plný popis:

1 486. MP m-278 Montáž nových zařízení-č.2 kpl 1,0 4 534,16 4 534
Plný popis:

1 487. MP m-279 Dopravné a staveništní přesun-č.1 kpl 4,0 5 667,70 22 671
Plný popis:

1 488. MP m-280 Dopravné a staveništní přesun-č.2 kpl 1,0 2 267,08 2 267
Plný popis:

1 489. MP m-281 Dokumentace a protokoly-č.1 kpl 4,0 2 267,08 9 068
Plný popis:

1 490. MP m-282 Dokumentace a protokoly-č.2 kpl 1,0 1 700,31 1 700
Plný popis:

3.4: Ostatní stavební práce 282 904

1 491. SP 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů - vrt pro 

osazení ocelové kotvy EJOT WSS 24x215 mm

m 239,25 793,48 189 840

Plný popis:

1 492. MP M-97-01 Montáž kotevního trnu ocelového 24x215 kus 957,0 27,44 26 264
Plný popis:

1 493. H H-97-01 Ocelová kotva EJOT WSS 24x215 mm kus 957,0 69,80 66 801
Plný popis:

6.2: Ostatní stavební práce 141 846

1 494. B 6.101c Vytvoření a demontáž kontrolovaného pásma 
 soubor 1,0 13 602,48 13 602

Plný popis:

1 495. B 6.102 Enkapsulační postřik oboustranný 
 m2 116,38 34,01 3 958

Plný popis:

1 496. B 6.103 Demontáž obkladu stěn - Azbestocementové desky, izolace
 m2 116,38 450,02 52 373

Plný popis:

1 497. B 6.104 Uložení kontaminovaného materiálu do spec. obalů doprava k uskladnění
 m2 116,38 73,45 8 549

Plný popis:

1 498. B 6.105c Čištění sanovaných prostor 
 soubor 1,0 8 161,49 8 161

Jádrové vrty diamantovými korunkami
  do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene)
    průměru
      do 35 mm
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Plný popis:

1 499. B 6.106 Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru před začátkem 

sanace


soubor 1,0 11 335,40 11 335

Plný popis:

1 500. B 6.107 Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru po dokončení sanace
 soubor 1,0 11 335,40 11 335

Plný popis:

1 501. B 6.108c Poplatek za uložení materiálu obsahujícího azbest na skládku soubor 1,0 32 532,60 32 533
Plný popis:

711.: Izolace proti vodě 75 168

1 502. SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním - 

podlahy P/01-02

m2 125,16 13,60 1 702

Plný popis:

1 503. H 416Vv1050-02 Lak penetrační asfaltový Penetral ALP - ALP/9, balení 9 kg, paleta 75 ks, spotřeba 0,3 

kg/m2 - podlahy P/01-02

kg 37,548 54,41 2 043

Plný popis:

1 504. SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP - podlahy 

P/01-02

m2 125,16 122,42 15 322

Plný popis:

1 505. H 479Ln-mod-al-01-01 Pás z SBS modifikovaného asfalu  s Al vložkou,   - parotěsnící a  vzduchotěsnící vrstva, 

provizorní vodotěsnící vrstva - podlahy P/01-02

m2 143,934 156,43 22 515

Plný popis:

1 506. SP 71141-x011 Izolace proti vodě za studena vodorovné  - včetně adhezního můstku - podlahy P/03-

04

m2 26,313 938,57 24 697 Dvousložková pružná cementová 

hydroizolační stěrka k 

vodotěsné ochraně betonu a 

balkónů.

nanášet do tloušťky 2 mm v jednom 

kroku. Je nutné do 

něj zastěrkovat síťovinu ze skelných 

vláken s oky 4 x 4,5 

mm.

Stěrka musí vyhovovat minimálním 

požadavkům normy 

EN 1504-2.

Plný popis:

1 507. SP 71141-x019 Těsnění stěna/stěna páskou - podlahy P/03-04 m 22,418 102,02 2 287
Plný popis:

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
  NAIP
    na ploše vodorovné V

Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena 
  SCHOMBURG
    na ploše vodorovné V
      těsnicí hmotou COMBIFLEX- C2

Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena 
  SCHOMBURG
    na ploše vodorovné V
      těsnicí hmotou COMBIFLEX- C2

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
  na ploše vodorovné V
    nátěrem
      penetračním
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1 508. SP 711161531 Izolace fóliemi nopovými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 90 kN/m2 m2 4,067 372,93 1 517

Plný popis:

1 509. SP 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 

60 m

t 0,997 5 100,93 5 085

Plný popis:

712.: Povlakové krytiny 365 922

1 510. SP 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 321,99 52,08 16 770
Plný popis:

1 511. SP 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 

asfaltovým - P/01-02

m2 125,16 12,96 1 622

Plný popis:

1 512. H 416Vv1050-02 Lak penetrační asfaltový Penetral ALP - ALP/9, balení 9 kg, paleta 75 ks, spotřeba 0,3 

kg/m2 - P/01-02

kg 37,548 54,41 2 043

Plný popis:

1 513. SP 712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově - P/01-02 m2 125,16 108,82 13 620

Plný popis:

1 514. H 479Ln-mod-al-01-01 Pás z SBS modifikovaného asfalu  s Al vložkou,   - parotěsnící a  vzduchotěsnící vrstva, 

provizorní vodotěsnící vrstva - podlahy P/01-02

m2 143,934 156,43 22 515

Plný popis:

1 515. SP 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho 

samolepící - P/01-02

m2 125,16 37,15 4 650

Plný popis:

1 516. H 190Ln-x05-01 samolepící pás  z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE   folií  na horním 

povrchu

m2 143,934 129,63 18 658

Plný popis:

1 517. SP 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše - P/01-

02

m2 125,16 87,73 10 980

Plný popis:

1 518. H 479Ln2-x20-01 pás  z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem m2 143,934 156,43 22 515
Plný popis:

1 519. SP 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy - P/01-02 m2 92,064 28,01 2 579

Plný popis:

1 520. H 190Ln6-x1-16 Ochranná textilie ze 100% polypropylenu - 500 g/m2 (role/50m2) m2 105,874 40,51 4 289
Plný popis:

1 521. SP 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 

asfaltovým - ST.1-3

m2 439,664 12,96 5 699

Plný popis:

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce 
  provedení vrstvy
    textilní ochranné

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena 
  nátěrem
    lakem penetračním nebo asfaltovým

Izolace nopovými foliemi systém DELTA
  na ploše svislé i vodorovné
    drenážní a ochranný systém
    pro spodní stavbu s filtační textilií, zatížitelnost
      90 kN/m2 (DRAIN)

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 60 m

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena 
  nátěrem
    lakem penetračním nebo asfaltovým

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
  NAIP
    bodově

Odstranění ze střech plochých do 10 st. 
  krytiny povlakové
    třívrstvé

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho 
  podkladní samolepící asfaltový pás

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
  NAIP
    v plné ploše
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1 522. H 416Vv1050-02 Lak penetrační asfaltový Penetral ALP - ALP/9, balení 9 kg, paleta 75 ks, spotřeba 0,3 

kg/m2

kg 131,899 46,87 6 183

Plný popis:

1 523. SP 712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově - ST.1-3 m2 439,664 41,20 18 116

Plný popis:

1 524. H 479Ln-mod-al-01-01 Pás z SBS modifikovaného asfalu  s Al vložkou,   - parotěsnící a  vzduchotěsnící vrstva, 

provizorní vodotěsnící vrstva - ST1-3

m2 505,614 133,10 67 298

Plný popis:

1 525. SP 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše - ST.1-3 m2 312,415 87,73 27 409

Plný popis:

1 526. H 479Ln2-x20-01 pás  z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem - ST.1-3 m2 359,277 156,43 56 201
Plný popis:

1 527. SP 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho 

samolepící - ST.1

m2 312,415 37,15 11 607

Plný popis:

1 528. H 190Ln-x05-01 samolepící pás  z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE   folií  na horním 

povrchu

m2 359,277 129,63 46 573

Plný popis:

1 529. SP 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m t 6,352 1 038,19 6 595

Plný popis:

713.: Izolace tepelné 352 625

1 530. SP 713130851 Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm m2 35,775 20,42 730
Plný popis:

1 531. SP 713140863 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu tl přes 100 mm m2 286,215 61,21 17 520

Plný popis:

1 532. SP 713130833 Odstranění tepelné izolace stěn přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů tl 

přes 100 mm - izolace fasádní stěny 9np

m2 105,94 22,34 2 366

Plný popis:

1 533. SP 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, 

dílců, desek - P.01-04

m2 111,285 129,22 14 381

Plný popis:

1 534. H 279Kn7144-01 Deska spádová izolační bez povrchové úpravy puren PIR, lambda 0,027 - L×B×H 

1200×600×20/40 mm, R 1,11 m2K/W, balení 11,52 m2, hrana tupá - P.03

m2 6,905 278,85 1 925

Plný popis:

1 535. H 219Kn-x55-08 Spádové klíny EPS 150 S - P.01 m3 4,833 1 836,33 8 876

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí 
  z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
    stěn a příček
    připevněných
    přibitím nebo nastřelením
    z vláknitých materiálů, tloušťka izolace
      přes 100 mm

Montáž tepelné izolace střech plochých
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    přilepenými za studena
      zplna, jednovrstvá

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
  NAIP
    v plné ploše

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho 
  podkladní samolepící asfaltový pás

Přesun hmot pro povlakové krytiny 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí 
  z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
    střech plochých
    nadstřešních izolací
    připevněných
    lepením
    z polystyrenu, tloušťky izolace
      přes 100 mm

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
  NAIP
    bodově

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí 
  z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
    stěn a příček
    připevněných
    lepením
    z polystyrenu, tloušťka izolace
      do 100 mm
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Plný popis:

1 536. SP 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, 

dílců, desek - ST.1, ST.3

m2 299,223 61,21 18 316

Plný popis:

1 537. SP 713141-18-x Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby, budova v do 32 m - 

přikotvení dle PD - 2 kusy/m2

m2 299,222 163,23 48 842

Plný popis:

1 538. H 219Kn-x55-08 Spádové klíny EPS 150 S - ST.1, ST.3 m3 106,448 1 836,33 195 474
Plný popis:

1 539. SP 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek - 

vnitřní atika stěn

m2 36,003 61,21 2 204

Plný popis:

1 540. H 219Kn7042-06 Polystyren extrudovaný XPS - tloušťka 100 mm - vnitřní atika stěn m2 37,803 401,27 15 169
Plný popis:

1 541. SP 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, 

desek - ST.2

m2 38,025 108,82 4 138

Plný popis:

1 542. H 219Km1134-08 Minerální vata vkládaná mezi krokve - tloušťka 160 mm, rozměry 1200×600 mm - 

ST.2

m2 39,926 141,69 5 657

Plný popis:

1 543. SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva - akustická izolace P.05

m2 28,353 17,50 496

Plný popis:

1 544. H 239Ln-roh-02 Pás pro akustickou izolaci plovoucích potěrů - s použitím tkaninových pásů z 

elastoplastometrické membrány na bázi bitumenu a speciálních polymerů  / tl. 8 mm 

- PH.05

m2 31,187 231,58 7 222

Plný popis:

1 545. SP 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 49,13 13,12 645
Plný popis:

1 546. H 429Zn6020-02 Okrajová dilatační páska - profil 10 x 100 mm, vhodný pro potěry s podlahovým 

topením, role 50 bm

bm 54,043 61,21 3 308

Plný popis:

1 547. SP 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 1,05 5 100,93 5 356
Plný popis:

721.: Vnitřní kanalizace 3 607

1 548. SP 721210-x10 Demontáž vpustí střešních do DN 150 kus 2,0 172,30 345
Plný popis:

1 549. MP 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 1,0 473,82 474
Plný popis:

Montáž tepelné izolace podlah
  okrajovými pásky
    kladenými volně

Přesun hmot pro izolace tepelné
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 m do 24 m

Montáž tepelné izolace stěn
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    lepením
      celoplošně

Montáž tepelné izolace střech šikmých
  rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci)
    kladenými volně
      mezi krokve

Montáž tepelné izolace podlah
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    kladenými volně
      jednovrstvá

Montáž tepelné izolace střech plochých
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    přilepenými za studena
      zplna, jednovrstvá

Montáž tepelné izolace střech plochých
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    přišroubovanými šrouby
    tl. izolace přes 170 mm
    budovy výšky přes 20 do 32 m
      vnitřní pole

Demontáž kanalizačního příslušenství 
  vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny
    DN 125
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1 550. MP 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 1,0 97,48 97
Plný popis:

1 551. MP 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 1,0 19,27 19
Plný popis:

1 552. MP 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,003 776,47 2
Plný popis:

1 553. SP 721173704 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70 - vloženo do bednění - včetně kolena m 3,0 889,83 2 669

Plný popis:

722.: Vnitřní vodovod 3 656

1 554. MP 722172311R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm m 1,0 261,85 262
Plný popis:

1 555. MP 722172331R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm m 1,0 261,85 262
Plný popis:

1 556. MP 722181212RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm m 1,0 48,74 49
Plný popis:

1 557. MP 722181215RT7 Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm m 1,0 73,68 74
Plný popis:

1 558. MP 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 2,0 265,25 530
Plný popis:

1 559. MP 722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 1,0 156,43 156
Plný popis:

1 560. MP 722237121R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 15 kus 2,0 243,71 487
Plný popis:

1 561. MP 722264111R00 Vodoměr bytový SV Residia JET DN 15x80 mm, Qn 1,5 kus 1,0 870,56 871
Plný popis:

1 562. MP 722264115R00 Vodoměr bytový TV Residia JET DN 15x80 mm, Qn 1,5 kus 1,0 870,56 871
Plný popis:

1 563. MP 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 2,0 20,40 41
Plný popis:

1 564. MP 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 2,0 21,54 43
Plný popis:

1 565. MP 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,014 765,14 11
Plný popis:

725.: Zařizovací předměty 7 671

1 566. MP 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 1,0 844,49 844
Plný popis:

Potrubí z plastových trub 
  polyetylenové (PE)
    svařované
    odpadní (svislé)
      DN 70
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1 567. MP 725829202R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné kus 1,0 224,44 224
Plný popis:

1 568. MP 55145038R Baterie dřezová směšovací nástěnná s kul ústím kus 1,0 1 768,32 1 768
Plný popis:

1 569. MP 64271101R Výlevka MIRA se sklop. plast. mřížkou, bílá kus 1,0 4 818,68 4 819
Plný popis:

1 570. MP 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,019 791,21 15
Plný popis:

749: Silnoproud - ostatní práce a konstrukce 1 955

1 571. B 741-x-101 Demontáž elektro rozvodnice soubor 1,0 1 955,36 1 955
Plný popis:

7621: Konstrukce tesařské - stěny a příčky 1 376

1 572. SP 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t 0,921 1 494,50 1 376
Plný popis:

7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 33 891

1 573. SP 762341016 Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve - 

zhlaví atiky

m2 20,2 277,78 5 611

Plný popis:

1 574. SP 762341016 Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve - ST.2, 

ST.3

m2 44,525 266,20 11 853

Plný popis:

1 575. B 7623-MH-01 Montáž a dodávka OSB desky tl. 15 mm a XPS desek tl. 20 mm v šířce 200 mm - 

kotveno do ŽB desky lodžie / včetně kotevních prků

m 76,72 214,12 16 427

Plný popis:

7629: Konstrukce tesařské - doplňky objektů 107 952

1 576. B 762-x-330 Montáž, dodávka, obkladu konstrukce ocelové konstrukce atiky (Z.06) OSB deskami - 

včetně zhlaví atky, OSB/4 22 mm / včetně kotevních prvků - atika

m2 101,451 723,38 73 387

Plný popis:

1 577. B 762-x-302a Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 80x40 - T1a - konstrukce stříšky v 9np m 74,4 138,89 10 333

Plný popis:

1 578. B 762-x-302b Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 40x80 - T1b - konstrukce stříšky v 9np m 22,8 138,89 3 167

Plný popis:

1 579. B 762-x-304a Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 180x40 - T2a - konstrukce stříšky v 9np m 30,0 214,12 6 424

Přesun hmot pro konstrukce tesařské 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Bednění a laťování 
  bednění
    střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů
    z dřevoštěpkových desek OSB
    šroubovaných na krokve
    na sraz, tloušťky desky
      22 mm

Bednění a laťování 
  bednění
    střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů
    z dřevoštěpkových desek OSB
    šroubovaných na krokve
    na sraz, tloušťky desky
      22 mm

www.euroCALC.cz 179 z 324 8.11.2016



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

Plný popis:

1 580. B 762-x-304b Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 180x40 - T2b - konstrukce stříšky v 9np m 6,3 214,12 1 349

Plný popis:

1 581. B 762-x-304c Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 180x40 - T2c - konstrukce stříšky v 9np m 8,4 214,12 1 799

Plný popis:

1 582. B 762-x-306a Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 40x160 - T3a - konstrukce stříšky v 9np m 12,4 190,97 2 368

Plný popis:

1 583. B 762-x-306b Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 40x160 - T3b - konstrukce stříšky v 9np m 5,6 190,97 1 069

Plný popis:

1 584. B 762-x-306c Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 40x160 - T3c - konstrukce stříšky v 9np m 7,0 190,97 1 337

Plný popis:

1 585. B 762-x-500 Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 60x160 mm - konstrukce nadpraží pro 

obklad sdk deskami v 9np

m 28,32 237,27 6 719

Plný popis:

7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 15 569

1 586. SP 763164-x-20 SDK obklad nadpraží tvaru L š do 0,4 m desky 1xDF 12,5 - na kovovém roštu m 28,32 549,77 15 569

Plný popis:

764.: Konstrukce klempířské 499 439

1 587. SP 764001801 Demontáž podkladního plechu do suti m 11,8 54,41 642
Plný popis:

1 588. SP 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 12,685 63,48 805
Plný popis:

1 589. SP 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 2,0 2 097,05 4 194
Plný popis:

1 590. SP 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 217,47 54,41 11 833
Plný popis:

1 591. SP 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 53,5 54,41 2 911
Plný popis:

1 592. SP 764042417 Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 800 

mm do 1000 mm - ST.2, ST.3

m 44,525 225,69 10 049

Plný popis:

Demontáž klempířských konstrukcí
  krytiny
    ze svitků nebo tabulí
      do suti

Demontáž klempířských konstrukcí
  střešního výlezu
    do suti

Demontáž klempířských konstrukcí
  oplechování parapetů
    do suti

Demontáž klempířských konstrukcí
  oplechování horních ploch zdí a nadezdívek
    do suti

Strukturní odddělovací rohož
  se zabudovanou hydroizolací
    rš přes 800 mm do 1000 mm

Obklad ze sádrokartonových desek
  konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků
    ve tvaru L
    rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou
    protipožární DF, tl.
      12,5 mm

Demontáž klempířských konstrukcí
  podkladního plechu
    do suti
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1 593. SP 764141301 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu 

do 30° - ST.2, ST.3

m2 44,525 225,69 10 049

Plný popis:

1 594. B K.01-21 Oplechování parapetu oken, RŠ 340 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů styku parapetu s ostěním, oknem a parapetní 

hranou - K.01, 02, 03, 04, 06, 11, 14, 19, 20 ,21

m 401,1 693,28 278 077

Plný popis:

1 595. B K.05-18 Oplechování parapetu oken, RŠ 270 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů styku parapetu s ostěním, oknem a parapetní 

hranou - K.05, 07, 09, 10, 15, 16, 17, 18

m 39,9 625,00 24 937

Plný popis:

1 596. B K.08-22 Oplechování parapetu oken, RŠ 140 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů styku parapetu s ostěním, oknem a parapetní 

hranou - K.08, 13, 22

m 35,7 486,11 17 354

Plný popis:

1 597. B K.12 Oplechování parapetu oken, RŠ 390 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů styku parapetu s ostěním, oknem a parapetní 

hranou - K.12

m 38,4 717,59 27 555

Plný popis:

1 598. B K.28 Oplechování zdí, RŠ 500 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně 

kotvících prvků a detailů

m 43,0 787,03 33 842

Plný popis:

1 599. B K.29 Oplechování nástavců pro VZT, 1300x1300 - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů

kus 4,0 2 210,64 8 843

Plný popis:

1 600. B K.35 Oplechování zdí, RŠ 610 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně 

kotvících prvků a detailů

m 6,0 868,05 5 208

Plný popis:

1 601. B K.36 Oplechování parapetu oken, RŠ 200 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů styku parapetu s ostěním, oknem a parapetní 

hranou

m 7,2 567,13 4 083

Plný popis:

1 602. B K.37 Lemování zdí, RŠ 230 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně kotvících 

prvků a detailů

m 12,5 509,26 6 366

Plný popis:

1 603. B K.39 Oplechování poklopu výlezu, 1300x1300 - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů

kus 1,0 12 442,09 12 442

Plný popis:

1 604. B K.40 Oplechování parapetu žaluzie přetlakového větrání, RŠ 315 mm - zvětralý titanzinek, 

barva šedomodrá / včetně kotvících prvků a detailů styku parapetu s ostěním, 

žaluzie a parapetní hranou

m 1,0 1 018,52 1 019

Plný popis:

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu
  s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků
    střechy rovné
    drážkováním ze svitků
    rš 500 mm, sklon střechy
      do 30 st.
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1 605. B K.41 Oplechování soklu ventilátoru, 1300x1300 - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů

kus 1,0 2 939,81 2 940

Plný popis:

1 606. B K.42 Krycí dilatační liště, RŠ 110 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně 

kotvících prvků a detailů

m 0,52 277,78 144

Plný popis:

1 607. B K.43 Krycí lišta spáry, RŠ 240 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně kotvících 

prvků a detailů

m 10,52 428,24 4 505

Plný popis:

1 608. B K.44 Krycí lišta spáry, RŠ 240 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně kotvících 

prvků a detailů

m 6,02 428,24 2 578

Plný popis:

1 609. B K.45a Krycí dilatační liště, RŠ 90 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně 

kotvících prvků a detailů

m 6,02 260,42 1 568

Plný popis:

1 610. B K.46b Lemování a oplechování zdí, RŠ 600 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů, spoj dvojitou stojatou drážkou

m 6,02 937,50 5 644

Plný popis:

1 611. SP 764202134 Montáž oplechování rovné okapové hrany - okapový a lemující plech lodžií s dlažbou 

do terčů

m 76,72 156,25 11 987

Plný popis:

1 612. H 469-zmena-05-01 Ukončovací profil s odvodňovacími otvory z barevně lakovaného hliníku pro hrany 

balkonů a teras - vhodný pro ukončení dlažby na balkonech a terasách, která se 

volně pokládá do terčů / výška dle zvolené dlažby a podložek, kalkulovat výšku - 30 

mm

m 84,392 109,95 9 279

Plný popis:

1 613. SP 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 0,368 1 587,96 584
Plný popis:

7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 29 636

Montáž oplechování střešních prvků
  okapu okapovým plechem
    rovným

Přesun hmot pro konstrukce klempířské
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m
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1 614. SP 766-C301 Fasádní obklad z desek s povrchem omítka, bez izolace - rošt CW 50,  - pojistná 

hydroizolace, deska cementová aqua, strukturovaná omítka

m2 20,916 1 416,93 29 636 Tepelně izolační deska s 

nakašírovanou tkaninou z 

minerální vlny podle ČSN EN 13162, 

nehořlavá A1 

nebo A2 - s1, d0 podle ČSN EN 13501-

1, oblast 

použití WAB podle DIN 4108-10. 

desky musí být na nosný rošt  

namontovány dle 

předpisu výrobce, musí být doržena 

rozteč nosných 

profilů i kotevních šroubů; omítkové 

vrsty na desky musí 

být systémové (referenční výrobky 

např. StoVentec R 

nebo Aquapanel)
Plný popis:

7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů 433

1 615. SP 767691813 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken přes 1,5 m2 kus 7,0 21,58 151
Plný popis:

1 616. SP 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 14,846 18,96 281
Plný popis:

767.: Konstrukce zámečnické 597 529

1 617. B Z.01a Ocelové zábradlí, výplň v celé ploše sklo, 5480x1400 mm - Žárově zinkovaná ocel, 

skol 8+PVB0,76+8 mm (88.2ESG) / ve spodní části pás z kompozitní desky

kus 10,0 42 240,23 422 402

Plný popis:

1 618. B Z.03b Ocelové zábradlí, výplň v celé ploše cementové desky s omítkou 5480x1400 mm - 

Žárově zinkovaná ocel, skol 8+PVB0,76+8 mm (88.2ESG) / cementové desky s 

omítkou z obou stran - není součástí ceny zábradlí - v úrovni balkonové desky pás z 

kompozitní desky bílé barvy

kus 3,0 19 256,58 57 770

Plný popis:

1 619. B Z.04a Ocelové zábradlí, bez výplně 5480x1400 mm - Žárově zinkovaná ocel kus 1,0 12 310,24 12 310
Plný popis:

1 620. B Z.06 Nosná konstrukce atiky - rám tvaru L, L60x60x6, délka 84,5 m / rámy kotveny do 

stropních panelů(3 kusy kotev na rám), povrchová úprava základní a antikorozní 

nátěr - dodávka včetně kotvících prvků

kg 877,77 100,89 88 554

Plný popis:

1 621. B Z.09 Nástěnná větrací mřížka 280x280 mm - eloxovaný hliník kus 2,0 736,80 1 474
Plný popis:

Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce 
  s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn
    dveří, plochy
      do 2 m2

Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce 
  s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn
    oken, plochy
      přes 1,50 m2

Montáž obložení stěn 
  plochy přes 5 m2
    panely obkladovými
    z aglomerovaných desek, plochy
      přes 1,50 m2
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1 622. B Z.10 Větrací poklop anglických dvorků - 800x750 mm - ocelový pororošt lemovaný rámem 

z ocelových úhelníků / žárově zinkováno

kus 3,0 1 360,25 4 081

Plný popis:

1 623. B Z.11 Montážní lávka přes VZT ve strojovně - 650/500 mm - ocel žárově zinkovaná, lávka 

pororošt 800x500 mm, příčle 20 mm / nosníky lávky L50x50x5 mm, bočnice pásek 

50x5 mm - zábradlí jackl 30x30x3 mm

kus 1,0 4 477,48 4 477

Plný popis:

1 624. B Z.12 Ocelový žebřík u výlezu na střechu vnější - ocel žárově zinkovaná, svařeno / výška 

1720 mm, šířka 500 mm

kus 1,0 3 230,59 3 231

Plný popis:

1 625. B Z.13 Ocelový žebřík u výlezu na střechu vnitřní - ocel žárově zinkovaná, svařeno / výška 

1720 mm, šířka 500 mm

kus 1,0 3 230,59 3 231

Plný popis:

7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky 82 222

1 626. MP 76712-30-s-ok-01-SO_04Oprava nátěrů, spojů, případná výměna dílů - stávající ocelová nosná konstrukce 

mansardy

Kč 1,0 39 673,90 39 674

Plný popis:

1 627. SP 767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg m 92,96 154,16 14 331

Plný popis:

1 628. SP 767134821 Demontáž obložení stěn kazetami m2 116,38 118,11 13 746
Plný popis:

1 629. SP 767135821 Demontáž roštu pro oplechování příček z kazet m2 116,38 117,77 13 707
Plný popis:

1 630. SP 76711-x20 Demontáž zaklení lodžií (rámové i bezrámové) m2 8,7 87,85 764
Plný popis:

7673: Konstrukce zámečnické - zastřešení 213

1 631. SP 767311821 Demontáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2 kus 1,0 213,11 213
Plný popis:

7674: Konstrukce zámečnické - obvodový plášť vč. obkladů 586 723

1 632. SP 767421241 Montáž fasádních kovových obkladů  hladkých do zdiva v-10m m2 125,552 267,68 33 607
Plný popis:

1 633. SP 767422101 Montáž fasádních kovových obkladů roštu opláštění m2 125,552 1 866,70 234 368
Plný popis:

1 634. SP 767423112 Montáž fasádních kovových obkladů obvodového ukončení m 47,7 224,58 10 712
Plný popis:

1 635. SP 767423114 Montáž fasádních kovových obkladů bočního okenního plechu kus 12,0 160,96 1 932
Plný popis:

Montáž fasádních kovových obkladů 
  kovová fasáda
    rošt opláštění

Montáž fasádních kovových obkladů 
  kovová fasáda
    montáž doplňků
      obvodového ukončení

Montáž fasádních kovových obkladů 
  kovová fasáda
    montáž doplňků
      bočního okenního plechu

Demontáž zábradlí
  rovného
    nerozebíratelný spoj
    hmotnosti 1 m zábradlí
      přes 20 kg

Demontáž stěn a příček z plechu 
  oplechování stěn
    kazetami

Demontáž stěn a příček z plechu 
  roštu pro oplechování
    z kazet

Demontáž stěn a příček pro zasklení 
  svařovaných

Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě 
  svařovaných

Demontáž světlíků 
  bodových
    přes 1 do 1,5 m2

Montáž fasádních kovových obkladů 
  hladkých
    do zdiva, výšky
      do 10 m
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1 636. SP 767423123 Montáž fasádních kovových obkladů oplechování atiky m 47,7 221,51 10 566
Plný popis:

1 637. H H-767-101 Dodávka fasádního obkladu včetně všech doplňků, lišt, těsnění, roštu apod. - 

plechové kazety z lakovaného plechu tl. 1,0-1,2 mm, šířka lamel 250 mm / barva 

šedomodrá, jednosměrný vodorovný systémový rošt

m2 125,552 2 353,91 295 538

Plný popis:

7676: Konstrukce zámečnické - otvory 336 389

1 638. B VO.01 Neotevíravý světlík do ploché střechy - zasklení izolační dvojsklo + akrylátová kopule 

/ rám - bílý plast + zvedací rám s tepelnou izolací - dodávka je včetně systémového 

zvedacího rámu

kus 1,0 20 177,01 20 177

Plný popis:

1 639. B VO.02 Mechanicky otevíravý výlez do ploché střechy - zasklení izolační dvojsklo + 

akrylátová kopule / rám - bílý plast + zvedací rám s tepelnou izolací - dodávka je 

včetně systémového zvedacího rámu

kus 1,0 22 104,03 22 104

Plný popis:

1 640. B VO.07 Jednokřídlé vstupní dveře exteriérové 900x2400 mm - AL rám, prosklení izolační čiré 

dvojsklo, vodorovné madlo / bezpečnostní fólie, dorazové těsnění, kování nerez s 

cylindrickou vložkou, klika/koule - samoodemykací zámek vložkový

kus 1,0 40 261,13 40 261

Plný popis:

1 641. B VO.10 Interiérové dveře jednokřídlé vchodové do bytu - 800x2000 mm, EW30DP3 - 

dřevěné, CPL, zárubeň ocelová - ústí 100 mm / kování bezpečnostní, klika/koule, 

zámek vložkový

kus 1,0 13 100,32 13 100

Plný popis:

1 642. B VO.12 Interiérové dveře jednokřídlé  - 800x2000 mm - dřevěné, zárubeň ocelová - ústí 100 

mm / kování standart, klika/koule, zámek vložkový

kus 1,0 6 606,27 6 606

Plný popis:

1 643. B VO.14 Okno jednokřídlé vyklápěcí, 1250x650 mm - plast, izolační dvojsklo / včetně 

parapetní desky - plast

kus 6,0 3 846,86 23 081

Plný popis:

1 644. B VO.16 Jednokřídlé vstupní dveře exteriérové 800x2400 mm s pevným bočním dílem - AL 

rám, prosklení izolační čiré dvojsklo, vodorovné madlo / bezpečnostní fólie, 

dorazové těsnění, kování nerez s cylindrickým zámkem, klika/koule - 

samoodemykací zámek vložkový, elektromagnetický vrátný

kus 1,0 51 958,08 51 958

Plný popis:

1 645. B VO.17 Jednokřídlé vstupní dveře exteriérové 900+450x2400 mm s pevným bočním dílem - 

AL rám, prosklení izolační čiré dvojsklo, vodorovné madlo / bezpečnostní fólie, 

dorazové těsnění, kování nerez s cylindrickým zámkem, klika/koule - 

samoodemykací zámek vložkový, elektromagnetický vrátný

kus 1,0 55 871,61 55 872

Montáž fasádních kovových obkladů 
  kovová fasáda
    montáž doplňků
      oplechování atiky
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Plný popis:

1 646. B VO.18 Dvoukřídlé hliníkové žaluziové větrací dveře 1650x2400+1150 mm - dorazové 

těsnění, kování nerezové s cylindrickým zámkem / klika/koule, zámek vložkový

kus 1,0 22 670,80 22 671

Plný popis:

1 647. B VO.19 Dvoukřídlé vstupní dveře interiérové 900+450x2000 mm - AL rám, prosklení izolační 

čiré dvojsklo, vodorovné madlo / bezpečnostní fólie, dorazové těsnění, kování nerez 

s cylindrickým zámkem, klika/koule - samozavírač, samoodemykací zámek vložkový

kus 1,0 34 133,26 34 133

Plný popis:

1 648. B VO.20 Interiérové dveře jednokřídlé  - 800x2000 mm, EI30DP1C - ocelové, zárubeň ocelová - 

ústí 200 mm / kování bezpečnostní, klika/koule, zámek vložkový, samozavírač

kus 1,0 17 547,20 17 547

Plný popis:

1 649. B VO.21 Interiérové dveře jednokřídlé - 800x2000 mm, EW30DP1 - ocelové, CPL, zárubeň 

ocelová - ústí 200 mm / kování bezpečnostní, klika/koule, zámek vložkový

kus 1,0 17 547,20 17 547

Plný popis:

1 650. SP 766629513 Příplatek k montáži oken rovné ostění perlinka připojovací spára do 20 mm m 53,74 210,85 11 331

Plný popis:

7678: Konstrukce zámečnické - doplňky 67 023

1 651. SP 767-dem-821112 Demontáž poštovní schránky zavěšené kus 34,0 56,11 1 908
Plný popis:

1 652. B 767-x-01 Montáž ocelové konstrukce statického zajištění dveří v 1np - a 1pp kg 332,69 34,01 11 314
Plný popis:

1 653. B 767-x-02 Výroba konstrukce pro statické zajištění dveří v 1np - a 1pp kg 332,69 96,35 32 055
Plný popis:

1 654. B 767-x-03 Pomocná konstrukce ke statickému zajištění dveří v 1np (10% hmotnosti) - a 1pp kg 33,269 90,68 3 017

Plný popis:

1 655. H H-767-201 Dodávka ocelového prvku - PL. 8/100 mm kg 65,81 27,20 1 790
Plný popis:

1 656. H H-767-202 Dodávka ocelového prvku L 150x100x10 mm kg 287,584 29,47 8 476
Plný popis:

1 657. H H-767-203 Dodávka ocelového prvku PL. 6x60 mm kg 5,984 27,20 163
Plný popis:

1 658. B 767-x-04-n Základní dvojnásobný nátěr ocelové konstrukce m2 9,672 736,80 7 127
Plný popis:

Montáž oken dřevěných
  Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna
    při rovném ostění, s perlinkou, připojovací spára tl.
      do 20 mm

Montáž poštovních schránek
  samostatných
    zavěšených
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1 659. B 7678-HM-01 Dodávka a montáž nosného L profilu pro zpevnění hrany dle detailu 07-03 m 5,81 202,10 1 174

Plný popis:

7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky 139 747

1 660. SP 767996703 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů 

do 250 kg - demontáž ocelové konstrukce atiky a šikmé části mansardy

kg 8 933,617 15,64 139 747

Plný popis:

771.: Podlahy z dlaždic 243 593

1 661. SP 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 36,555 108,25 3 957
Plný popis:

1 662. SP 771551810 Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty m2 117,16 115,62 13 546
Plný popis:

1 663. SP 771591111 Podlahy penetrace podkladu - P/03-05 m2 34,929 41,16 1 438
Plný popis:

1 664. SP 771591115 Podlahy spárování silikonem - P/03-05 m 49,13 32,13 1 579
Plný popis:

1 665. SP 771990-sit-01 Vyrovnání podkladu armovací síťovinou ze skelných vláken - oka 4*4,5 mm - P/03-04 m2 19,221 162,10 3 116

Plný popis:

1 666. SP 771574115 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 

ks/m2 - P/03-05

m2 46,673 424,09 19 793 cementové lepidlo, vysoce 

deformovatelné, pro pokládku 

dlažeb z keramiky v exteriérech 

(balkony, terasy);  delší 

ve srovnání s běžnými rychle 

tvrdnoucími lepidly, proto 

je možné jej bez obtíží používat v 

letním období a v 

případech, kdy je požadováno 

neodkladné uvedení do 

provozu. Deformační schopnost dle 

EN 12004: S2 – 

vysoce deformovatelné
Plný popis:

1 667. SP 771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm - P/03-05 m 49,13 77,72 3 819

Plný popis:

1 668. SP 771591186 Podlahy řezání keramických dlaždic m 49,13 110,04 5 406
Plný popis:

Vyrovnání podkladní vrstvy 
  samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti
    15 MPa

Montáž podlah z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    režných nebo glazovaných
    hladkých
      přes 19 do 22 ks/ m2

Montáž soklíků z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    rovných výšky
      přes 65 do 90 mm

Podlahy - ostatní práce 
  řezání dlaždic keramických
    oblouku

Demontáž podlah z dlaždic teracových 
  kladených do malty

Podlahy - ostatní práce 
  penetrace podkladu

Podlahy - ostatní práce 
  spárování silikonem

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí 
  o hmotnosti jednotlivých dílů
    řezáním
      přes 100 do 250 kg

Demontáž podlah z dlaždic keramických 
  kladených do malty
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1 669. SP 771-x46 Kladení dlažby z betonových nebo keramických dlaždic na terče z umělé hmoty o 

výšce do 25 mm - P/01-02

m2 92,064 1 388,59 127 839

Plný popis:

1 670. H 422Sg-22-21 Dlaždice keramické na terče - rozměry 200x200x10-20 až 300x300x10-20 mm / 

lomová síla 5000N

m2 97,588 362,73 35 398

Plný popis:

1 671. H 422Sg-2-21 Dlaždice keramické protiskluzná - rozměr 200x200x9 mm m2 54,68 362,73 19 834
Plný popis:

1 672. SP 771591175 Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy m 5,81 48,10 279
Plný popis:

1 673. H 469-40-01-01 Ukončovací balkónový profil úhelníkový bez okapničky - dle detailu DET 07.03 m 6,391 1 147,14 7 331

Plný popis:

1 674. SP 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 0,508 506,24 257
Plný popis:

777.: Podlahy lité 8 668

1 675. SP 7775-P.06 Podlahy ze stěrky polyuretanové  - základní nátěr, dvousložkové lepidlo, cementová 

samonivelační hmota / polyuretanový ukončující nátěr

m2 5,87 1 476,70 8 668

Plný popis:

781.: Obklady keramické 1 070 501

1 676. SP 781734111 Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním 

lepidlem - plochy a ostění - S.B1, B2, B3

m2 567,582 769,61 436 819

Plný popis:

1 677. SP 781734-spar-1 Spárování obkladů cihelných - plochy a ostění - S.B1, B2, B3 m2 567,582 357,96 203 172
Plný popis:

1 678. H 412Rn-S.B1-01 Keramické pásky - 240x71x14 mm, včetně rohových pásků m2 612,989 602,57 369 366
Plný popis:

1 679. SP 78149-2-c Penetrace podkladu vnějších obkladů m2 567,582 104,29 59 191 v exteriéru nutno přimíchat 

20hmotnostních % cementu 

CEM I32,5, při nanášení 4mm 

zubovou stěrkou lze 

přidat až 35hmotnostních % 

cementu, hustota dle EN 

1062-3 je 1,4-1,6g/cm 3
Plný popis:

1 680. SP 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 3,86 506,24 1 954
Plný popis:

Ostatní prvky 
  ostatní práce
    penetrace podkladu

Přesun hmot pro obklady keramické 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Podlahy - ostatní práce 
  montáž ukončujícího profilu
    pro balkony a terasy

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných 
  lepených
    flexibilním lepidlem
      do 50 ks/m2

Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných 
  lepených
    flexibilním lepidlem
      do 50 ks/m2

Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty 
  o rozměru dlažby
    40x40 cm, o výšce terče
      do 25 mm

Podlahy ze stěrky polyuretanové 
  tl. 3 mm
    Sikafloor 350 PH
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784.: Malby 43 759

1 681. SP 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 211,082 24,32 5 133
Plný popis:

1 682. SP 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 452,912 20,63 9 346

Plný popis:

1 683. SP 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m

m2 452,912 64,65 29 280

Plný popis:

788.: Vzduchotechnika 1 315

1 684. B 788-dem-101 Demontáž mřížek z fasády kus 2,0 657,45 1 315
Plný popis:

95-ZTI.: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 453

1 685. MP 900      RT2 HZS - stav.přípomoce k instalacím, Práce v tarifní třídě 5 h 2,0 226,71 453
Plný popis:

M 21 - SO 1.04.: Elektroinstalace - objekt Českobratrská  č.o.11 / č.p.276 178 345

1 686. MP m81 Silový kabel 1-CXKH-R 3x120 + 70 1 kV, m 47,0 1 404,46 66 009
Plný popis:

1 687. MP m82 Silový kabel 1-CXKH-R 4x16 1 kV, m 49,0 203,02 9 948
Plný popis:

1 688. MP m83 Silový kabel CXKH-R 5Jx2,5 m 35,0 55,66 1 948
Plný popis:

1 689. MP m84 Silový kabel CXKH-R 5ox1,5 m 75,0 44,66 3 350
Plný popis:

1 690. MP m85 Silový kabel CXKH-R 3x1,5 m 20,0 32,53 651
Plný popis:

1 691. MP m86 Vodič CYY 25 m 49,0 90,12 4 416
Plný popis:

1 692. MP m87 kabel SYKFY 30 x 2 x 0,5 m 30,0 51,12 1 534
Plný popis:

1 693. MP m88 jistič jednopólový 230V/10A + adapter na IJV ks 1,0 269,90 270
Plný popis:

1 694. MP m89 Venkovní svítidlo LED přisazené se zdrojem / LED ks 3,0 1 660,07 4 980
Plný popis:

1 695. MP m90 Svítidlo přisazené bílá, průměr 22 cm s LED žárovkou / A ks 11,0 1 501,03 16 511
Plný popis:

Penetrace podkladu
  jednonásobná
    hloubková
    v místnostech výšky
      do 3,80 m

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra
  dvojnásobné, bílé
    za mokra otěruvzdorné výborně
    v místnostech výšky
      do 3,80 m

Oškrabání malby
  v místnostech výšky
    do 3,80 m
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1 696. MP m91 Soumrakový spínač EZW-01, 230V, 5A, IP 55 / ST ks 2,0 1 159,50 2 319
Plný popis:

1 697. MP m92 Infrapasivními spínač WIDE 270 230V, 5A, IP 55 / IČ ks 6,0 828,96 4 974
Plný popis:

1 698. MP m93 Tlačítkový spínač ř. 0/1  230 V , 10 A / Tl ks 1,0 243,82 244
Plný popis:

1 699. MP m94 Požární tlačítko OP1-W01-A-11-230VAC ks 14,0 1 273,31 17 826
Plný popis:

1 700. MP m95 Krabice rozbočovací pod omítku, se svorkovnicí ks 25,0 52,03 1 301
Plný popis:

1 701. MP m96 kabel CYKY J-3x1,5 m 45,0 21,20 954
Plný popis:

1 702. MP m97 kabel CYKY J-5x1,5 m 35,0 28,11 984
Plný popis:

1 703. MP m98 kabel CYKY O-3x1,5 m 25,0 21,54 538
Plný popis:

1 704. MP m99 Tlačítkové tablo ks 1,0 7 334,91 7 335
Plný popis:

1 705. MP m100 Rozvaděč RPO - Oceloplechová skříň s vybavením požární odolnost 30 min. ks 1,0 14 346,08 14 346

Plný popis:

1 706. MP m101 Rozvaděč RPO - Jistič trojpólový  400V/40A ks 1,0 706,54 707
Plný popis:

1 707. MP m102 Rozvaděč RPO - přepěťová ochrana 2. stupeň DEHN ks 1,0 5 977,27 5 977
Plný popis:

1 708. MP m103 Rozvaděč RPO - přípojnice 40A ks 5,0 369,76 1 849
Plný popis:

1 709. MP m104 Rozvaděč RPO - jistič trojpólový 3x16A "B" ks 2,0 500,80 1 002
Plný popis:

1 710. MP m105 Rozvaděč RPO - stykač  trojpólový 3x25A ks 2,0 545,12 1 090
Plný popis:

1 711. MP m106 Rozvaděč RPO - spínací hodiny ks 1,0 1 343,58 1 344
Plný popis:

1 712. MP m107 Rozvaděč RPO - časové relé 15 až 60 min. ks 1,0 983,69 984
Plný popis:

1 713. MP m108 Rozvaděč RPO - jistič jednopólový 230V/6A ks 1,0 211,97 212
Plný popis:

1 714. MP m109 Rozvaděč RPO - jistič jednopólový 230V/10A ks 1,0 181,25 181
Plný popis:
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1 715. MP m110 montáž kč 1,0 4 562,50 4 562
Plný popis:

TZ4.: Ostatní vybavení budov 155 212

1 716. B OV.02 Bezpečnostní přepad s integrovaným límcem pro napojení hydroizolace - plast, 

150x150 mm

kus 2,0 2 238,74 4 477

Plný popis:

1 717. B OV.03 Nástavec VZT - podrobnosti viz PD VZT kus 4,0 1 700,31 6 801
Plný popis:

1 718. B OV.04 Čistící zóna v AL rámečku - 1000x1500 mm kus 1,0 6 574,53 6 575
Plný popis:

1 719. B OV.05 Střešní vpust s integrovaným límcem pro napojení hydroizolace - plast kus 2,0 3 672,67 7 345
Plný popis:

1 720. B OV.06 Ventilační hlavice ZTI - odvětrání kanalizace - pvc kus 4,0 778,74 3 115
Plný popis:

1 721. B OV.07 Venkovní hliníkové žalize, barva šedomodrá - rozměry 4800x1600 mm kus 3,0 27 374,99 82 125
Plný popis:

1 722. B OV.08 Ventilační hlavice ZTI - stávající stoupačky kanalizace - pvc kus 2,0 659,72 1 319
Plný popis:

1 723. B OV.09 Poštovní schránka do sestavy, osazené do stěny - vhoz i výběr ze předu, nerez / 

rozměry cca 370x110x265 mm

kus 34,0 1 127,87 38 348

Plný popis:

1 724. B OV.10 Vnitřní parapetní deska - plast - šířka 100 mm, délka 4800 mm kus 6,0 527,10 3 163
Plný popis:

1 725. B OV.11 Chrlič na dešťovou vodu s integrovaným límcem pro napojení hydroizolace kus 1,0 1 944,02 1 944

Plný popis:

TZ5.: Zabezpečení proti pádu –

1 726. H TZ5-01-01 Dodávka - kotvící bod určený do betonové konstrukce, sloupek pr. 42 mm, roznášecí 

deska 200x200 mm - výška 700 mm - Neoceňovat! Položka je součástí SO 1.03. Jedná 

se o nedělitelný komplet pro střechu SO 1.03 a 1.04.

kus – –

Plný popis:

1 727. H TZ5-01-02 Dodávka - nerezové lano 6 mm - Neoceňovat! Položka je součástí SO 1.03. Jedná se o 

nedělitelný komplet pro střechu SO 1.03 a 1.04.

m – –

Plný popis:

1 728. H TZ5-01-03 Dodávka - koncovka k nerez lanu napínací délky 400 mm - Neoceňovat! Položka je 

součástí SO 1.03. Jedná se o nedělitelný komplet pro střechu SO 1.03 a 1.04.

kus – –

Plný popis:
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1 729. H TZ5-01-04 Dodávka - koncovka k nerez lanu pevná délky 140 mm - Neoceňovat! Položka je 

součástí SO 1.03. Jedná se o nedělitelný komplet pro střechu SO 1.03 a 1.04.

kus – –

Plný popis:

1 730. H TZ5-01-05 Dodávka - štítek - Neoceňovat! Položka je součástí SO 1.03. Jedná se o nedělitelný 

komplet pro střechu SO 1.03 a 1.04.

kus – –

Plný popis:

1 731. MP TZ5-01-06 Montáž zabezpečovacího systému - Neoceňovat! Položka je součástí SO 1.03. Jedná 

se o nedělitelný komplet pro střechu SO 1.03 a 1.04.

hod – –

Plný popis:

1 732. O TZ5-01-07 Revize zabezpečovacího systému a předání do užívání - Neoceňovat! Položka je 

součástí SO 1.03. Jedná se o nedělitelný komplet pro střechu SO 1.03 a 1.04.

soubor – –

Plný popis:

1 733. O TZ5-01-20 Celonerezová stahovací páska šířky 8 mm - pro ukončení napojení střešní krytiny ke 

kotvícímu bodu / montáž a dodávka - Neoceňovat! Položka je součástí SO 1.03. 

Jedná se o nedělitelný komplet pro střechu SO 1.03 a 1.04.

soubor – –

Plný popis:

1 734. SP 953961112 Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru - Neoceňovat! Položka je součástí SO 1.03. Jedná se o nedělitelný komplet 

pro střechu SO 1.03 a 1.04.

kus – –

Plný popis:

1 735. SP 953965116 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm - včetně matky a podložky - 

Neoceňovat! Položka je součástí SO 1.03. Jedná se o nedělitelný komplet pro střechu 

SO 1.03 a 1.04.

kus – –

Plný popis:

1 736. SP 712941963 Provedení údržby průniků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů pásy 

přitavením NAIP - Neoceňovat! Položka je součástí SO 1.03. Jedná se o nedělitelný 

komplet pro střechu SO 1.03 a 1.04.

kus – –

Plný popis:

1 737. H 479Ln2-x20-01 pás  z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem - Neoceňovat! Položka je 

součástí SO 1.03. Jedná se o nedělitelný komplet pro střechu SO 1.03 a 1.04.

m2 – –

Plný popis:

SO 1.05: ČESKOBRATRSKÁ 274/9 6 539 456

001.: Zemní práce 9 265

1 738. SP 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 9,504 226,71 2 155
Plný popis:

1 739. SP 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 19,008 68,01 1 293

Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech pásy přitavením
  NAIP
    vpustí, ventilací nebo komínů

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene
    tmel, velikost
      M 10, hloubka 90 mm

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost
    M 10, délka
      170 mm

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
      do 100 m3
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Plný popis:

1 740. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 9,504 158,70 1 508
Plný popis:

1 741. SP 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 15,84 102,02 1 616
Plný popis:

1 742. SP 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm m2 15,84 170,03 2 693
Plný popis:

0027: Základy 12 809

1 743. SP 278381541 Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti I - základ pod VZT na střeše m3 2,535 4 127,89 10 464

Plný popis:

1 744. SP 27838-xps-01 Dodávka a montáž xps polystyrenu pod základ VZT - tl. 100 mm, xps - na střeše m2 5,07 462,48 2 345

Plný popis:

0031: Zdi podpěrné a volné 45 205

1 745. SP 3122721-01 Zdivo výplňové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 

500 kg/m3 - zdivo obvodové

m3 10,892 2 729,09 29 726

Plný popis:

1 746. SP 310279842 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 

mm

m3 0,53 4 522,23 2 397

Plný popis:

1 747. SP 311272223 Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong 

hmotnosti 500 kg/m3

m3 4,794 2 729,09 13 083

Plný popis:

0034: Stěny a příčky 10 675

1 748. SP 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 34,45 112,52 3 876
Plný popis:

1 749. SP 342272523 Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové 

hmotnosti 500 kg/m3

m2 8,215 827,59 6 799

Plný popis:

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 12 425

1 750. SP 564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm m2 15,84 149,63 2 370
Plný popis:

1 751. SP 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 

m

m2 15,84 634,78 10 055

Plný popis:

Odstranění podkladů nebo krytů
  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    v ploše jednotlivě do 50 m2
    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
      přes 100 do 200 mm

Odstranění podkladů nebo krytů
  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    v ploše jednotlivě do 50 m2
    živičných, o tl. vrstvy
      přes 100 do 150 mm

Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu 
  s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu
    z betonu prostého
    objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3
    tř. C 20/25, složitosti
      I

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi 
  plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl.
    do 300 mm

Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic (YTONG)
  výplňové
    z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti
    na tenké maltové lože, tloušťka zdiva
    200 mm, objemová hmotnost
      500 kg/m3

Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu 
  s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu
    z betonu prostého
    objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3
    tř. C 20/25, složitosti
      I

Ukotvení příček 
  plochými kotvami, do konstrukce
    betonové

Podklad ze štěrkodrti ŠD 
  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
    tl. 120 mm

Příčky z pórobetonových přesných příčkovek (YTONG) 
  hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky
    150 mm

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) 
  s rozprostřením a zhutněním
    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění
      tl. 80 mm

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
      přes 20 do 50 m

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 
  s uložením výkopku ve vrstvách
    se zhutněním
      jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic (YTONG)
  nosné
    z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti
    na tenké maltové lože, tloušťka zdiva
    250 mm, objemová hmotnost
      500 kg/m3
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0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 5 027

1 752. SP 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu

m2 15,84 317,39 5 027

Plný popis:

0061: Úprava povrchů vnitřní 46 427

1 753. SP 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - 

dozdívky a příčky

m2 102,957 175,08 18 026

Plný popis:

1 754. SP 613311131 Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm - dozdívky 

a příčky

m2 102,956 154,02 15 857

Plný popis:

1 755. SP 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% - 

vstup, 1np

m2 50,793 98,85 5 021

Plný popis:

1 756. SP 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% - 

vstup, 1np

m2 95,084 79,11 7 522

Plný popis:

0062: Úprava povrchů vnější 1 756 323

1 757. SP 622251001as Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za montáž izolace k OSB desce - šroubovací 

hmoždinky do OSB desek / atika

m2 78,868 179,61 14 165

Plný popis:

1 758. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - podhled - strop m2 50,793 38,71 1 966
Plný popis:

1 759. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - fasáda m2 773,429 38,71 29 938
Plný popis:

1 760. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - podhled - lodžie m2 98,64 38,71 3 818
Plný popis:

1 761. SP 621325101 Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů 

v rozsahu do 10%

m2 734,429 51,56 37 868

Plný popis:

1 762. SP 622325101 Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v 

rozsahu do 10%

m2 773,429 45,33 35 057

Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  Příplatek k cenám
    za montáž pod keramický obklad
      na vnější stěny

Potažení vnitřních ploch štukem
  tloušťky do 3 mm
    svislých konstrukcí
      pilířů nebo sloupů

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch 
  štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm
    stropů, v rozsahu opravované plochy
      do 10%

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
  omytím

Potažení vnitřních ploch pletivem 
  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
    sklovláknitým
    vtlačením do tmelu
      stěn

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch 
  štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm
    stěn, v rozsahu opravované plochy
      do 10%

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
  omytím

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
  omytím

Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch
  stupně členitosti I
    hladké
    podhledů, v rozsahu opravované plochy
      do 10%

Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch
  stupně členitosti I
    hladké
    stěn, v rozsahu opravované plochy
      do 10%

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) 
  s rozprostřením a se zhutněním
    z nemodifikovaného asfaltu
    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění
      tl. 40 mm
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1 763. SP 622211021 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - počet kotev 

viz výkresy pohledů a technická zpráva - talířové hmoždinky se šroubovacím 

kovovým trnem  - S.E1, S.E2

m2 20,355 635,15 12 928 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

1 764. SP 622211031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - S.A1 - lepení 

a kotvení talířovými hmoždinkami s kovovým trnem / počet kotev viz výkresy 

pohledů a technická zpráva - S.A1

m2 400,852 685,87 274 932 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 80 do 120 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm
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1 765. SP 622211041 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm -  / počet 

kotev viz výkresy pohledů a technická zpráva - S.A3

m2 24,461 733,42 17 940 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

1 766. SP 622211021 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - počet kotev 

viz výkresy pohledů a technická zpráva - S.A4

m2 13,759 635,15 8 739 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 80 do 120 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 160 do 200 mm
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1 767. SP 622211001 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm - S.A6 m2 47,7 527,10 25 142 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

1 768. SP 622211021 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - počet kotev 

viz výkresy pohledů a technická zpráva - S.A7

m2 127,382 635,15 80 906 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      do 40 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 80 do 120 mm
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1 769. SP 623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty - dvojitá armovací síť - čela lodžií - S.A8

m2 19,25 235,70 4 537 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

1 770. SP 622211001 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm - S.A9 m2 41,036 748,54 30 717 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

Potažení vnějších ploch pletivem 
  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
    sklovláknitým
    vtlačením do tmelu
      pilířů nebo sloupů

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      do 40 mm

www.euroCALC.cz 198 z 324 8.11.2016



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

1 771. SP 623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty - dvojitá armovací síť - ostění

m2 159,933 235,70 37 697 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

1 772. SP 622211001 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm - zateplení pod 

rozvaděč

m2 0,25 748,54 187 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      do 40 mm

Potažení vnějších ploch pletivem 
  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
    sklovláknitým
    vtlačením do tmelu
      pilířů nebo sloupů
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1 773. SP 621221001 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 

do 40 mm - PH.1

m2 98,64 624,61 61 611 penetrace: hustota dle EN ISO 2811, 

1,0g/cm3. lepící hmota: Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm3, 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm2

pevnost v tlaku (28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm2

koeficient propustnosti pro vodní 

páru ?25

přídržnost musí být ověřena přímo na 

objektu, spotřeba 

bude upřesněna v rámci realizace 

stavby. armovací tmel: armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm

Plný popis:

1 774. SP 621221011 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 

do 80 mm PH.2

m2 139,412 634,35 88 436 armovací síťovina s gramáží 165g/m2 

a pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken
    na vnější podhledy, tloušťky desek
      do 40 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken
    na vnější podhledy, tloušťky desek
      přes 40 do 80 mm
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1 775. SP 621221001 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 

do 40 mm - PH.3

m2 18,302 624,61 11 431 penetrace: hustota dle EN ISO 2811, 

1,0g/cm3. lepící hmota: Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm3, 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm2

pevnost v tlaku (28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm2

koeficient propustnosti pro vodní 

páru ?25

přídržnost musí být ověřena přímo na 

objektu, spotřeba 

bude upřesněna v rámci realizace 

stavby. armovací tmel: armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm

Plný popis:

1 776. SP 621221031 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 

do 160 mm - PH.4

m2 4,94 696,83 3 442 armovací síťovina s gramáží 165g/m2 

a pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

1 777. SP 621221031 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 

do 160 mm - PH.5

m2 7,375 696,83 5 139 armovací síťovina s gramáží 165g/m2 

a pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

1 778. SP 621221039n Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 

do 340 mm - PH.6

m2 2,87 898,48 2 579 armovací síťovina s gramáží 165g/m2 

a pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

1 779. SP 622251001 Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za montáž pod keramický obklad - 

minimálně 12 kusů/m2 šroubovacích kotev s kovovým trnem - S.B1, B2, B3

m2 39,406 149,16 5 878

Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken
    na vnější podhledy, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  Příplatek k cenám
    za montáž pod keramický obklad
      na vnější stěny

Montáž kontaktního zateplení 
  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken
    na vnější podhledy, tloušťky desek
      do 40 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken
    na vnější podhledy, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken
    na vnější podhledy, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm
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1 780. SP 622211031-S.B1 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - S.B1, 12 ks 

hmoždinek / m2

m2 30,178 774,19 23 363 lepící hmota - Hustota zatvrdlé malty 

dle EN 1015-10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací vrstva - velikost ok 

7x8mm, šířka 110mm, plošná 

hmotnost 

>210g/m2, dle normy 

ETAG004/Předpis na zkoušku 

Příloha C6.1,pevnost proti přetržení 

při dodávce 

>2.400N/5cm,pevnost proti přetržení 

po zestárnutí >1.2 

N/5cmsíťovinou (referenční výrobek 

např. Sto-

Glasfasergewebe F) armovací síťovina 

s gramáží 

165g/m2 a pevností v tahu >1750 

N/50mm dle EN ISO 

13934-1, velikost ok musí být max. 4 x 

4 mm
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm
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1 781. SP 622211031-S.F1 Montáž zateplení vnitřních stěn z minerálních desek tl do 100 mm - S.F1, 6 ks 

hmoždinek / m2

m2 35,457 582,11 20 640 lepící hmota - Hustota zatvrdlé malty 

dle EN 1015-10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací vrstva - velikost ok 

7x8mm, šířka 110mm, plošná 

hmotnost 

>210g/m2, dle normy 

ETAG004/Předpis na zkoušku 

Příloha C6.1,pevnost proti přetržení 

při dodávce 

>2.400N/5cm,pevnost proti přetržení 

po zestárnutí >1.2 

N/5cmsíťovinou (referenční výrobek 

např. Sto-

Glasfasergewebe F) armovací síťovina 

s gramáží 

165g/m2 a pevností v tahu >1750 

N/50mm dle EN ISO 

13934-1, velikost ok musí být max. 4 x 

4 mm
Plný popis:

1 782. H 190Kn-x-020-07 Soklový XPS -  - S.E1 - tloušťka 120 mm / dle ČSN EN 13163 s deklarovaným  - 

součinitelem tepelné vodivosti=0,039 W/mK

m2 9,041 317,39 2 869

Plný popis:

1 783. H 190Kn-x-029-07 Fasádní - soklový XPS -  sokl lodžií apod. - tloušťka 140 mm / dle ČSN EN 13163 s 

deklarovaným  - součinitelem tepelné vodivosti=0,039 W/mK

m2 18,617 260,71 4 854

Plný popis:

1 784. H 190Kn-x-020a-07 Soklový XPS -  - S.E2 - tloušťka 140 mm / dle ČSN EN 13163 s deklarovaným  - 

součinitelem tepelné vodivosti=0,039 W/mK

m2 12,332 371,80 4 585

Plný popis:

1 785. H 219-S.A1--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 140 mm m2 420,895 158,70 66 794
Plný popis:

1 786. H 219-S.A3--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 180 mm m2 25,684 204,04 5 241
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm
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1 787. H 219-S.A4--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 100 mm m2 14,447 113,35 1 638
Plný popis:

1 788. H 219-S.A6--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 40 mm m2 50,085 45,34 2 271
Plný popis:

1 789. H 219-rozvadec--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 40 mm m2 0,263 45,34 12
Plný popis:

1 790. H 219-S.A9--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 40 mm m2 43,088 45,34 1 954
Plný popis:

1 791. H 21XPS-S.A9--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS XPS, tl. 40 mm - parapet m2 57,106 104,29 5 955
Plný popis:

1 792. H 219-S.A7--09 Fasádní desky - fenolická pěna, tl. 80 mm m2 133,75 714,13 95 515 Třída reakce na oheň (ČSN EN 13501-

1) B-s1, d0 (v 

aplikaci); Pevnost v tlaku při 10% 

deformaci (ČSN EN 

826)?100 kPa; Difúzní odpor µ=35;

Plný popis:

1 793. H 219-S.B1--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 140 mm m2 31,687 158,70 5 029
Plný popis:

1 794. H 219-x-100-f1-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - S.F1 - tloušťka 80 mm - D=0,039W/mK m2 37,23 167,76 6 246

Plný popis:

1 795. H 219-x-101-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - tloušťka 40 mm - D=0,039W/mK, PH.1 m2 103,572 83,88 8 688

Plný popis:

1 796. H 219-x-100-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - PH.2 - tloušťka 80 mm - D=0,039W/mK, 

PH.2

m2 146,383 167,76 24 558

Plný popis:

1 797. H 219-x-101-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - tloušťka 40 mm - D=0,039W/mK, PH.3 m2 19,217 83,88 1 612

Plný popis:

1 798. H 219-x-109-140-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - tloušťka 140 mm - D=0,039W/mK, PH.4 m2 5,187 294,72 1 529

Plný popis:

1 799. H 219-x-109-160-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - tloušťka 160 mm - D=0,039W/mK, PH.5 m2 7,744 335,53 2 598

Plný popis:

1 800. H 219-x-109-340-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - tloušťka 340 mm - D=0,039W/mK, PH.6 m2 3,014 714,13 2 152

Plný popis:
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1 801. H 219-x-101-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - tloušťka 40 mm - D=0,039W/mK, pro 

ostění S.A1-9, B1-3

m2 173,102 83,88 14 520

Plný popis:

1 802. SP 6221311-S.A1 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A1 m2 400,852 31,86 12 771 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

1 803. SP 6221311-mez Plnený pigmentovaný mezinátěr - S.E1 m2 10,353 286,10 2 962 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

1 804. SP 6221311-S.A3 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A3 m2 24,461 31,86 779 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

1 805. SP 6221311-S.A4 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A4 m2 13,759 31,86 438 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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Plný popis:

1 806. SP 6221311-S.A6 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A6 m2 47,7 31,86 1 520 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

1 807. SP 6221311-S.A7 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A7 m2 127,381 31,86 4 058 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

1 808. SP 6221311-S.A8 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A8 m2 19,25 31,86 613 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

1 809. SP 6221311-PH.1 Plněný pigmentovaný mezinátěr - PH.1 m2 98,64 33,11 3 266 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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1 810. SP 6221311-PH.4 Plněný pigmentovaný mezinátěr - PH.4 m2 4,94 33,11 164 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

1 811. SP 6221311-PH.6 Plněný pigmentovaný mezinátěr - PH.6 m2 2,87 33,11 95 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

1 812. SP 6221311-PH.3 Mezinátěr - PH.3 m2 18,302 33,11 606
Plný popis:

1 813. SP 6221311-PH.2 Mezinátěr - PH.2 m2 139,412 33,11 4 616
Plný popis:

1 814. SP 6221311-osteni Plněný pigmentovaný mezinátěr - ostění m2 164,859 33,11 5 458 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

1 815. SP 6221311-S.F1 Mezinátěr - SF.1 m2 36,521 31,86 1 164
Plný popis:

1 816. SP 6221311-PH.5 Mezinátěr - PH.5 m2 7,375 33,11 244
Plný popis:

1 817. SP 622131-S.E1 Penetrace - S.E1 - vodou ředitelný, siloxany zušlechtěný podkladní nátěr na 

akrylátové bázi

m2 10,353 30,61 317 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3

Plný popis:

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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1 818. SP 622131-S.E2 Penetrace - S.E2 - vodou ředitelný, siloxany zušlechtěný podkladní nátěr na 

akrylátové bázi

m2 11,745 30,61 360 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3

Plný popis:

1 819. SP 622131121-S.A1 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A1 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 400,852 30,61 12 271 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

1 820. SP 622131121-S.A3 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A3 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 24,461 30,61 749 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

1 821. SP 622131121-S.A4 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A4 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 13,759 30,61 421 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

1 822. SP 622131121-S.A6 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A6 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 47,7 30,61 1 460 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

1 823. SP 622131121-S.A7 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A7 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 127,381 30,61 3 899 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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1 824. SP 622131121-S.A8 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A8 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 19,25 30,61 589 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

1 825. SP 622131121-S.A9 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A9 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 41,036 30,61 1 256 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

1 826. SP 622131121-S.B1 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.B1 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 30,178 30,61 924 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

1 827. SP 622131121-PH.1 Penetrace vnějších podhledů nanášená ručně - PH.1 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 98,64 31,86 3 142 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

1 828. SP 622131121-PH.6 Penetrace vnějších podhledů nanášená ručně - PH.6 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 2,87 31,86 91 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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1 829. SP 622131121-osteni Penetrace vnějších podhledů nanášená ručně - ostění - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 164,859 32,48 5 355 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

1 830. SP 6225-x301-S.A1 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A1 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 400,852 228,88 91 747 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

1 831. SP 6225-x301-S.A3 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A3 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 24,461 228,88 5 599 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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1 832. SP 6225-x301-S.A4 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A4 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 13,759 228,88 3 149 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

1 833. SP 6225-x301-S.A6 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A6 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 47,7 228,88 10 918 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

1 834. SP 6225-x301-S.A7 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A7 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 127,381 228,88 29 155 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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Plný popis:

1 835. SP 6225-x301-S.A8 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A8 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 19,25 228,88 4 406 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

1 836. SP 6225-x301-S.A9 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A9 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 41,036 228,88 9 392 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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1 837. SP 6225-x301-PH.1 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - PH.1 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 98,64 233,83 23 065 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

1 838. SP 6225-x301-PH.2 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - PH.2 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 139,412 234,04 32 628 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

1 839. SP 6225-x301-PH.3 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - PH.3 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 18,302 234,04 4 283 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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Plný popis:

1 840. SP 6225-x301-PH.4 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - PH.4 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 4,94 234,04 1 156 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

1 841. SP 6225-x301-PH.5 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - PH.5 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 7,375 234,04 1 726 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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1 842. SP 6225-x301-PH.6 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - PH.6 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou - zesílená 

silikonovou pryskyřicí

m2 2,87 233,83 671 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

1 843. SP 6225-x301-osteni Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  ostění - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 164,859 244,02 40 228 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

1 844. SP 6225-x301 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.E1 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 10,353 228,88 2 370 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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Plný popis:

1 845. SP 622222051 Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální 

vlny tl do 40 mm - certifikovaný systém zateplení ostění nahrazující požární pásy - 

S.A1-9

m 518,77 225,64 117 055

Plný popis:

1 846. SP 622222001 Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 200 mm z minerální 

vlny tl do 40 mm - pod obklad S.B1-3

m 30,76 234,07 7 200

Plný popis:

1 847. SP 622212051 Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl 

do 40 mm - parapety

m 181,29 155,55 28 199

Plný popis:

1 848. SP 6225-x301-S.F1 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  S.F1 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 35,457 228,88 8 115 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

1 849. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - rohové m 124,3 18,14 2 254
Plný popis:

1 850. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - dilatační m 20,5 18,14 372
Plný popis:

1 851. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - parapetní m 181,29 18,14 3 288
Plný popis:

1 852. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - nadpražní m 281,97 18,14 5 114
Plný popis:

1 853. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - APU m 549,53 18,14 9 966
Plný popis:

1 854. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - ukončovací profil pod atikou m 42,18 18,14 765
Plný popis:

1 855. H 415Hh4004-01 Rohová lišta ETICS PVC bm 136,73 11,22 1 534
Plný popis:

1 856. H 415Hh40-1-01 Rohová lišta ETICS PVC s okapničkou - nadpražní bm 309,419 36,10 11 171

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
  z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken
    hloubky špalet
    přes 200 do 400 mm, tloušťky desek
      do 40 mm

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
  z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken
    hloubky špalet
    do 200 mm, tloušťky desek
      do 40 mm

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
  z polystyrenových desek
    hloubky špalet
    přes 200 do 400 mm, tloušťky desek
      do 40 mm

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu
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Plný popis:

1 857. H 415Hh40-2-01 Dilatační lišta ETICS PVC bm 22,55 306,06 6 902
Plný popis:

1 858. H 415Hh40-3-01 Parapetní lišta ETICS PVC bm 199,419 61,21 12 207
Plný popis:

1 859. H 415Hh40-4-01 Okenní začišťovací lišta ETICS PVC - APU bm 604,483 34,57 20 899
Plný popis:

1 860. H 415Hh40-6-01 Ukončovací profíl pod atikou bm 46,398 238,04 11 045
Plný popis:

1 861. SP 62221-S.D1 Montáž zateplení vnějších stěn z minerálních desek tl do 160 mm - S.D1 - lepení a 

kotvení talířovými hmoždinkami s kovovým trnem

m2 54,462 248,50 13 534

Plný popis:

1 862. H 219Km-S.D1-07 MINERÁLNÍ DESKY S POLEPEM NETKANOU TEXTILIÍ - tloušťka 160 mm m2 57,185 306,06 17 502 Tepelně izolační deska s 

nakašírovanou tkaninou z 

minerální vlny podle ČSN EN 13162, 

nehořlavá A1 nebo 

A2 - s1, d0 podle ČSN EN 13501-1, 

oblast použití WAB 

podle DIN 4108-10.
Plný popis:

1 863. SP 622618131 Antigraffiti nátěr dvojnásobný trvalý do 150 cyklů transparentní vnějších stěn 

provedený ručně

m2 60,868 430,78 26 221

Plný popis:

1 864. SP 622222-xc-10 Montáž zateplení vnějšího nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny - mezi 

žaluzií a rámem okna a nad rámem okna - 9.n.p

m 28,32 184,14 5 215

Plný popis:

1 865. H 219Km-2-S.D1-07 MINERÁLNÍ DESKY - tloušťka 100 a 80 mm m3 0,845 2 097,05 1 771 Tepelně izolační deska s 

nakašírovanou tkaninou z 

minerální vlny podle ČSN EN 13162, 

nehořlavá A1 nebo 

A2 - s1, d0 podle ČSN EN 13501-1, 

oblast použití WAB 

podle DIN 4108-10.
Plný popis:

1 866. SP 629992-x01 Zaplnění stávajícího chrliče a větracích otvorů PUR pěnou - hloubka zaplnění do 300 

mm

kus 91,0 153,03 13 926

Plný popis:

1 867. SP 9533211-x Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 30 mm m2 2,87 119,33 342
Plný popis:

Antigraffiti preventivní nátěr vnějších ploch 
  nanášený ručně
    dvojnásobný, bez penetrace
    trvalý na málo savý a nenasákavý podklad
    pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 150 cyklů
    transparentní nebo bílý, lesklý nebo matný
      stěn

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
  z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken
    hloubky špalet
    do 200 mm, tloušťky desek
      do 40 mm

Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi
  trvale pružným polyuretanovým tmelem
    včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a vyplnění spar pěnou
    pro spáry šířky
      přes 30 do 40 mm

Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti 
  včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu
    do 30 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm
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1 868. SP 622211001 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm - dle detailu 

DET 07.03

m2 4,939 748,54 3 697 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

1 869. H 21XPS-det.07.03-09 Fasádní polystyrenové desky - EPS XPS, tl. 20 mm - dle DET.07.03 m2 5,185 52,14 270
Plný popis:

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 19 912

1 870. SP 632451111 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm - P.05 m2 9,293 1 194,65 11 101

Plný popis:

1 871. SP 6324511-n Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm - P.06 m2 7,375 1 194,65 8 811

Plný popis:

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 1 598

1 872. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 21,4 74,69 1 598
Plný popis:

0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 234 286

1 873. SP 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 

m

m2 987,89 42,96 42 435

Plný popis:

1 874. SP 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD 

den použití

m2 103 728,45 1,07 111 392

Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      do 40 mm

Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí
  tloušťky
    přes 25 do 30 mm

Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí
  tloušťky
    přes 25 do 30 mm

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    Příplatek za první a každý další den použití lešení
      k ceně -1111 nebo -1112

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
  hloubky
    přes 50 do 100 mm

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky
      přes 10 do 25 m
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1 875. SP 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 

25 m

m2 987,89 21,48 21 218

Plný popis:

1 876. SP 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 987,89 7,16 7 073
Plný popis:

1 877. SP 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 103 728,45 0,18 18 565
Plný popis:

1 878. SP 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 987,89 5,97 5 894
Plný popis:

1 879. SP 944711114 Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 9,0 131,25 1 181
Plný popis:

1 880. SP 944711214 Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití m 945,0 2,98 2 819
Plný popis:

1 881. SP 944711814 Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 9,0 83,52 752
Plný popis:

1 882. B 944-x-010d Podpěrná konstrukce pod lešení u ustupujících podlaží nad suterénem - montáž, 

demontáž, pronájem

soubor 1,0 2 386,40 2 386

Plný popis:

1 883. SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2

m2 489,15 42,06 20 572

Plný popis:

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 42 399

1 884. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 489,15 77,86 38 083
Plný popis:

1 885. SP 953991-s-2 Dodání a osazení závitové tyče průměr 12 mm, délka 250 mm, matek a podložek - 

včetně zkrácení a úpravy závitu - pro úpravu otvorů v 1pp-1np

kus 29,0 58,94 1 709

Plný popis:

1 886. SP 953961111 Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru - kotvení zdi porobetonové do stávajícího panelu

kus 25,0 34,14 854

Plný popis:

1 887. SP 953965112 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm - kotvení zdi porobetonové do 

stávajícího panelu

kus 25,0 70,13 1 753

Plný popis:

0096: Bourání konstrukcí 37 848

1 888. SP 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 9,915 612,11 6 069

Plný popis:

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb 
  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy
    do 1,9 m

Dodání a osazení hmoždinek 
  včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot)
    ve stěnách
    do zdiva ze železobetonu, vnější profil hmoždinky
      6 až 8 mm

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene
    tmel, velikost
      M 8, hloubka 80 mm

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost
    M 8, délka
      150 mm

Demontáž záchytné stříšky 
  zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky
    přes 2,5 m

Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky
      přes 10 do 25 m

Montáž ochranné sítě 
  zavěšené na konstrukci lešení
    z textilie z umělých vláken

Montáž záchytné stříšky 
  zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky
    přes 2,5 m

Montáž ochranné sítě 
  Příplatek za první a každý další den použití sítě
    k ceně -1111

Demontáž ochranné sítě 
  zavěšené na konstrukci lešení
    z textilie z umělých vláken

Montáž záchytné stříšky 
  Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky
    k ceně -1114

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 
  budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v
  místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a
  vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží
    do 4 m

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic 
  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu
    vápennou nebo vápenocementovou, objemu
      do 1 m3
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1 889. SP 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 2,88 60,87 175
Plný popis:

1 890. SP 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2 4,875 60,87 297
Plný popis:

1 891. SP 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 2,0 99,07 198
Plný popis:

1 892. SP 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 12,408 99,07 1 229
Plný popis:

1 893. SP 965041341 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 

4 m2 - podkladní mazanina pod dlažby

m3 8,586 1 416,93 12 166

Plný popis:

1 894. SP 963012520 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm m3 0,85 2 482,45 2 110
Plný popis:

1 895. SP 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 54,462 119,02 6 482
Plný popis:

1 896. SP 9630151-x10 Vybourání betonových základů pod VZT zařízení ze střechy kus 6,0 963,51 5 781
Plný popis:

1 897. SP 96205-odr-1 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 - po odřezání pilou - rozšíření otvoru v 

1np

m3 0,185 2 697,83 498

Plný popis:

1 898. SP 96807-mr01 Vybourání podlahové větrací mříže m2 3,0 476,09 1 428
Plný popis:

1 899. SP 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm - stávající izolační přizdívka m2 11,88 119,02 1 414

Plný popis:

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 41 931

1 900. SP 978015321 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 

2 rozsahu do 10%

m2 851,464 14,40 12 258

Plný popis:

1 901. SP 977211111 Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm - rozšíření 

dveří 1np, otvory 1pp

m 2,5 861,49 2 154

Plný popis:

1 902. SP 97715-15 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stavebních materiálů - otvory 

pro závitovou tyč u rozšíření otvoru v 1np

m 5,51 4 443,48 24 484

Plný popis:

1 903. SP 978011121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % - 

vstup, 1np

m2 50,793 14,40 731

Plný popis:

Bourání zdiva železobetonového 
  nadzákladového, objemu
    do 1 m3

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
  rolet svinovacích
    mřížových, plochy
      do 2 m2

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek 
  z cihel pálených, plných nebo dutých
    na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl.
      do 100 mm

Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou
  do průměru řezané výztuže 16 mm
    hloubka řezu
      do 200 mm

Jádrové vrty diamantovými korunkami
  do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene)
    průměru
      do 35 mm

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch
  stropů, v rozsahu
    přes 5 do 10 %

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
  dveřních zárubní, plochy
    do 2 m2

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
  dveřních zárubní, plochy
    přes 2 m2

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin 
  škvárobetonových
    tl. do 100 mm, plochy
      přes 4 m2

Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami 
  z panelů, š. přes 300 mm
    tl. přes 140 mm

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek 
  z cihel pálených, plných nebo dutých
    na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl.
      do 150 mm

Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump 
  hmotnosti
    do 0,5 t

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
  rámů oken s křídly
    zdvojených, plochy
      do 2 m2

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
  rámů oken s křídly
    zdvojených, plochy
      do 1 m2

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch
  s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva
    stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu
      do 10 %
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1 904. SP 978013121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 

% - vstup, 1np

m2 95,084 14,40 1 369

Plný popis:

1 905. SP 722171916 Potrubí plastové odříznutí trubky D do 50 mm - odříznutí stávajících chrličů lodžií kus 14,0 66,88 936

Plný popis:

0098: Demolice 77 375

1 906. SP 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2 31,72 124,69 3 955
Plný popis:

1 907. SP 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm - 

stropních desek - 10%

m2 9,864 1 008,85 9 951

Plný popis:

1 908. SP 985311912 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 9,864 25,50 252

Plný popis:

1 909. SP 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm - 10% m2 77,343 692,67 53 573
Plný popis:

1 910. SP 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 77,343 124,69 9 644
Plný popis:

099.: Přesun hmot HSV 109 357

1 911. SP 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace

t 94,507 102,02 9 642

Plný popis:

1 912. SP 9970135-c Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - cenu stanoví dodavatel dle vzdálenosti 

na vybranou skládku

t 94,507 215,37 20 354

Plný popis:

1 913. SP 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 94,507 765,14 72 311

Plný popis:

1 914. SP 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m t 69,104 102,02 7 050
Plný popis:

23.5.: SO 1.05 - ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ BYTŮ 189 052

1 915. MP m-283 Střešní ventilátor VDA 250/4 D V = 0,48 m3/s                    ?pc  = 200Pa Ni = 

0,28kW/3x400V  I = - 0,58A

ks 3,0 28 197,12 84 591

Plný popis:

1 916. MP m-284 Gumové těsnění pod ventilátor PV450 ks 3,0 372,16 1 116
Plný popis:

1 917. MP m-285 Tlumič hluku GDH 450 ks 3,0 7 675,88 23 028

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
  směsného

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
  s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou
    tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného
    vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
    pro budovy výšky
      přes 12 do 24 m

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch
  stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu
    přes 5 do 10 %

Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů 
  D přes 40 do 50 mm

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 
  se složením, na vzdálenost
    do 1 km

Očištění ploch
  líce kleneb a podhledů
    ruční dočištění ocelovými kartáči

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
  vodorovně do 50 m
    svisle s použitím mechanizace
    pro budovy a haly výšky
      do 6 m

Reprofilace betonu
  sanačními maltami na cementové bázi ručně
    líce kleneb a podhledů, tloušťky
      do 10 mm

Reprofilace betonu
  sanačními maltami na cementové bázi ručně
    Příplatek k cenám
      za plochu do 10 m2 jednotlivě

Očištění ploch
  stěn, rubu kleneb a podlah
    ruční dočištění ocelovými kartáči

Reprofilace betonu
  sanačními maltami na cementové bázi ručně
    stěn, tloušťky
      do 10 mm
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Plný popis:

1 918. MP m-286 Plastový podstavec DOS 450 ks 3,0 4 825,07 14 475
Plný popis:

1 919. MP m-287 Zpětná klapka DVK 450 ks 3,0 2 633,71 7 901
Plný popis:

1 920. MP m-288 Nástavec DVS k zpětné klapce DVK 450 ks 3,0 1 167,09 3 501
Plný popis:

1 921. MP m-289 Demontáž a likvidace stávajících zařízení kpl 3,0 4 204,80 12 614
Plný popis:

1 922. MP m-290 Montáž nových zařízení kpl 3,0 6 006,86 18 021
Plný popis:

1 923. MP m-291 Dopravné a staveništní přesun kpl 3,0 5 667,70 17 003
Plný popis:

1 924. MP m-292 Dokumentace a protokoly kpl 3,0 2 267,08 6 801
Plný popis:

3.4: Ostatní stavební práce 23 354

1 925. SP 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů - vrt pro 

osazení ocelové kotvy EJOT WSS 24x215 mm

m 19,75 793,48 15 671

Plný popis:

1 926. MP M-97-01 Montáž kotevního trnu ocelového 24x215 kus 79,0 27,44 2 168
Plný popis:

1 927. H H-97-01 Ocelová kotva EJOT WSS 24x215 mm kus 79,0 69,80 5 514
Plný popis:

6.2: Ostatní stavební práce 117 001

1 928. B 6.101d Vytvoření a demontáž kontrolovaného pásma 
 soubor 1,0 13 602,48 13 602

Plný popis:

1 929. B 6.102 Enkapsulační postřik oboustranný 
 m2 85,64 34,01 2 912

Plný popis:

1 930. B 6.103 Demontáž obkladu stěn - Azbestocementové desky, izolace
 m2 85,64 450,02 38 539

Plný popis:

1 931. B 6.104 Uložení kontaminovaného materiálu do spec. obalů doprava k uskladnění
 m2 85,64 85,36 7 310

Plný popis:

Jádrové vrty diamantovými korunkami
  do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene)
    průměru
      do 35 mm
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1 932. B 6.105d Čištění sanovaných prostor 
 soubor 1,0 8 161,49 8 161

Plný popis:

1 933. B 6.106 Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru před začátkem 

sanace


soubor 1,0 11 335,40 11 335

Plný popis:

1 934. B 6.107 Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru po dokončení sanace
 soubor 1,0 11 335,40 11 335

Plný popis:

1 935. B 6.108d Poplatek za uložení materiálu obsahujícího azbest na skládku soubor 1,0 23 804,34 23 804
Plný popis:

711.: Izolace proti vodě 86 445

1 936. SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním - 

podlahy P/01-02

m2 177,552 13,60 2 415

Plný popis:

1 937. H 416Vv1050-02 Lak penetrační asfaltový Penetral ALP - ALP/9, balení 9 kg, paleta 75 ks, spotřeba 0,3 

kg/m2 - podlahy P/01-02

kg 53,266 54,41 2 898

Plný popis:

1 938. SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP - podlahy 

P/01-02

m2 177,552 122,42 21 736

Plný popis:

1 939. H 479Ln-mod-al-01-01 Pás z SBS modifikovaného asfalu  s Al vložkou,   - parotěsnící a  vzduchotěsnící vrstva, 

provizorní vodotěsnící vrstva - podlahy P/01-02

m2 204,185 156,43 31 940

Plný popis:

1 940. SP 71141-x011 Izolace proti vodě za studena vodorovné  - včetně adhezního můstku - podlahy P/03-

04

m2 19,352 938,57 18 163 Dvousložková pružná cementová 

hydroizolační stěrka k 

vodotěsné ochraně betonu a 

balkónů.

nanášet do tloušťky 2 mm v jednom 

kroku. Je nutné do 

něj zastěrkovat síťovinu ze skelných 

vláken s oky 4 x 4,5 

mm.

Stěrka musí vyhovovat minimálním 

požadavkům normy 

EN 1504-2.

Plný popis:

1 941. SP 71141-x019 Těsnění stěna/stěna páskou - podlahy P/03-04 m 15,76 102,02 1 608

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
  NAIP
    na ploše vodorovné V

Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena 
  SCHOMBURG
    na ploše vodorovné V
      těsnicí hmotou COMBIFLEX- C2

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
  na ploše vodorovné V
    nátěrem
      penetračním
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Plný popis:

1 942. SP 711161531 Izolace fóliemi nopovými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 90 kN/m2 m2 4,067 372,93 1 517

Plný popis:

1 943. SP 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 

60 m

t 1,209 5 100,93 6 167

Plný popis:

712.: Povlakové krytiny 390 109

1 944. SP 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 255,61 52,08 13 313
Plný popis:

1 945. SP 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 

asfaltovým - P/01-02

m2 179,916 12,96 2 332

Plný popis:

1 946. H 416Vv1050-02 Lak penetrační asfaltový Penetral ALP - ALP/9, balení 9 kg, paleta 75 ks, spotřeba 0,3 

kg/m2 - P/01-02

kg 53,975 54,41 2 937

Plný popis:

1 947. SP 712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově - P/01-02 m2 179,916 108,82 19 578

Plný popis:

1 948. H 479Ln-mod-al-01-01 Pás z SBS modifikovaného asfalu  s Al vložkou,   - parotěsnící a  vzduchotěsnící vrstva, 

provizorní vodotěsnící vrstva - podlahy P/01-02

m2 206,903 156,43 32 366

Plný popis:

1 949. SP 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho 

samolepící - P/01-02

m2 179,916 37,15 6 684

Plný popis:

1 950. H 190Ln-x05-01 samolepící pás  z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE   folií  na horním 

povrchu

m2 206,903 129,63 26 821

Plný popis:

1 951. SP 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše - P/01-

02

m2 179,916 87,73 15 784

Plný popis:

1 952. H 479Ln2-x20-01 pás  z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem m2 206,903 156,43 32 366
Plný popis:

1 953. SP 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy - P/01-02 m2 179,916 28,01 5 039

Plný popis:

1 954. H 190Ln6-x1-16 Ochranná textilie ze 100% polypropylenu - 500 g/m2 (role/50m2) m2 206,903 40,51 8 381
Plný popis:

1 955. SP 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 

asfaltovým - ST.1-3

m2 343,638 12,96 4 455

Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena 
  SCHOMBURG
    na ploše vodorovné V
      těsnicí hmotou COMBIFLEX- C2

Izolace nopovými foliemi systém DELTA
  na ploše svislé i vodorovné
    drenážní a ochranný systém
    pro spodní stavbu s filtační textilií, zatížitelnost
      90 kN/m2 (DRAIN)

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 60 m

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena 
  nátěrem
    lakem penetračním nebo asfaltovým

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
  NAIP
    v plné ploše

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho 
  podkladní samolepící asfaltový pás

Odstranění ze střech plochých do 10 st. 
  krytiny povlakové
    třívrstvé

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
  NAIP
    bodově

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce 
  provedení vrstvy
    textilní ochranné
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Plný popis:

1 956. H 416Vv1050-02 Lak penetrační asfaltový Penetral ALP - ALP/9, balení 9 kg, paleta 75 ks, spotřeba 0,3 

kg/m2

kg 103,091 46,87 4 832

Plný popis:

1 957. SP 712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově - ST.1-3 m2 343,637 41,20 14 159

Plný popis:

1 958. H 479Ln-mod-al-01-01 Pás z SBS modifikovaného asfalu  s Al vložkou,   - parotěsnící a  vzduchotěsnící vrstva, 

provizorní vodotěsnící vrstva - ST1-3

m2 395,183 133,10 52 599

Plný popis:

1 959. SP 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše - ST.1-3 m2 312,1 87,73 27 381

Plný popis:

1 960. H 479Ln2-x20-01 pás  z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem - ST.1-3 m2 358,915 156,43 56 145
Plný popis:

1 961. SP 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho 

samolepící - ST.1

m2 312,1 37,15 11 595

Plný popis:

1 962. H 190Ln-x05-01 samolepící pás  z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE   folií  na horním 

povrchu

m2 358,915 129,63 46 526

Plný popis:

1 963. SP 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m t 6,565 1 038,19 6 816

Plný popis:

713.: Izolace tepelné 291 676

1 964. SP 713130851 Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm m2 29,64 20,42 605
Plný popis:

1 965. SP 713140863 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu tl přes 100 mm m2 218,56 61,21 13 378

Plný popis:

1 966. SP 713130833 Odstranění tepelné izolace stěn přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů tl 

přes 100 mm - izolace fasádní stěny 9np

m2 85,64 22,34 1 913

Plný popis:

1 967. SP 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, 

dílců, desek - P.01-04

m2 196,904 129,22 25 445

Plný popis:

1 968. H 279Kn7144-01 Deska spádová izolační bez povrchové úpravy puren PIR, lambda 0,027 - L×B×H 

1200×600×20/40 mm, R 1,11 m2K/W, balení 11,52 m2, hrana tupá - P.03

m2 13,81 278,85 3 851

Plný popis:

Montáž tepelné izolace střech plochých
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    přilepenými za studena
      zplna, jednovrstvá

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho 
  podkladní samolepící asfaltový pás

Přesun hmot pro povlakové krytiny 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí 
  z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
    střech plochých
    nadstřešních izolací
    připevněných
    lepením
    z polystyrenu, tloušťky izolace
      přes 100 mm

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí 
  z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
    stěn a příček
    připevněných
    přibitím nebo nastřelením
    z vláknitých materiálů, tloušťka izolace
      přes 100 mm

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí 
  z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
    stěn a příček
    připevněných
    lepením
    z polystyrenu, tloušťka izolace
      do 100 mm

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena 
  nátěrem
    lakem penetračním nebo asfaltovým

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
  NAIP
    bodově

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
  NAIP
    v plné ploše
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1 969. H 219Kn-x55-08 Spádové klíny EPS 150 S - P.01 m3 9,321 1 836,33 17 117
Plný popis:

1 970. SP 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, 

dílců, desek - ST.1, ST.3

m2 218,56 61,21 13 378

Plný popis:

1 971. SP 713141-18-x Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby, budova v do 32 m - 

přikotvení dle PD - 2 kusy/m2

m2 218,56 163,23 35 675

Plný popis:

1 972. H 219Kn-x55-08 Spádové klíny EPS 150 S - ST.1, ST.3 m3 79,173 1 836,33 145 389
Plný popis:

1 973. SP 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek - 

vnitřní atika stěn

m2 29,64 61,21 1 814

Plný popis:

1 974. H 219Kn7042-06 Polystyren extrudovaný XPS - tloušťka 100 mm - vnitřní atika stěn m2 31,122 401,27 12 488
Plný popis:

1 975. SP 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, 

desek - ST.2

m2 47,1 108,82 5 125

Plný popis:

1 976. H 219Km1134-08 Minerální vata vkládaná mezi krokve - tloušťka 160 mm, rozměry 1200×600 mm - 

ST.2

m2 49,455 141,69 7 007

Plný popis:

1 977. SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva - akustická izolace P.05

m2 9,293 17,50 163

Plný popis:

1 978. H 239Ln-roh-02 Pás pro akustickou izolaci plovoucích potěrů - s použitím tkaninových pásů z 

elastoplastometrické membrány na bázi bitumenu a speciálních polymerů  / tl. 8 mm 

- PH.05

m2 8,113 231,58 1 879

Plný popis:

1 979. SP 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 1,264 5 100,93 6 448
Plný popis:

721.: Vnitřní kanalizace 345

1 980. SP 721210-x10 Demontáž vpustí střešních do DN 150 kus 2,0 172,30 345
Plný popis:

7621: Konstrukce tesařské - stěny a příčky 1 443

1 981. SP 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t 0,966 1 494,50 1 443
Plný popis:

7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 34 732

Přesun hmot pro izolace tepelné
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 m do 24 m

Demontáž kanalizačního příslušenství 
  vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny
    DN 125

Přesun hmot pro konstrukce tesařské 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Montáž tepelné izolace stěn
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    lepením
      celoplošně

Montáž tepelné izolace střech šikmých
  rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci)
    kladenými volně
      mezi krokve

Montáž tepelné izolace podlah
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    kladenými volně
      jednovrstvá

Montáž tepelné izolace střech plochých
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    přilepenými za studena
      zplna, jednovrstvá

Montáž tepelné izolace střech plochých
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    přišroubovanými šrouby
    tl. izolace přes 170 mm
    budovy výšky přes 20 do 32 m
      vnitřní pole
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1 982. SP 762341016 Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve - 

zhlaví atiky

m2 20,76 277,78 5 767

Plný popis:

1 983. SP 762341016 Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve - ST.2, 

ST.3

m2 47,1 266,20 12 538

Plný popis:

1 984. B 7623-MH-01 Montáž a dodávka OSB desky tl. 15 mm a XPS desek tl. 20 mm v šířce 200 mm - 

kotveno do ŽB desky lodžie / včetně kotevních prků

m 76,72 214,12 16 427

Plný popis:

7629: Konstrukce tesařské - doplňky objektů 88 937

1 985. B 762-x-330 Montáž, dodávka, obkladu konstrukce ocelové konstrukce atiky (Z.06) OSB deskami - 

včetně zhlaví atky, OSB/4 22 mm / včetně kotevních prvků - atika

m2 71,007 723,38 51 365

Plný popis:

1 986. B 762-x-302a Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 80x40 - T1a - konstrukce stříšky v 9np m 72,0 138,89 10 000

Plný popis:

1 987. B 762-x-302b Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 40x80 - T1b - konstrukce stříšky v 9np m 24,4 138,89 3 389

Plný popis:

1 988. B 762-x-304a Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 180x40 - T2a - konstrukce stříšky v 9np m 18,0 214,12 3 854

Plný popis:

1 989. B 762-x-304d Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 180x40 - T2d - konstrukce stříšky v 9np m 27,3 214,12 5 845

Plný popis:

1 990. B 762-x-305a Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 120x80 - T4a - konstrukce stříšky v 9np m 12,2 237,27 2 895

Plný popis:

1 991. B 762-x-306a Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 40x160 - T3a - konstrukce stříšky v 9np m 11,78 190,97 2 250

Plný popis:

1 992. B 762-x-306b Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 40x160 - T3b - konstrukce stříšky v 9np m 11,2 190,97 2 139

Plný popis:

1 993. B 762-x-306aa Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 40x160 - T5a - konstrukce stříšky v 9np m 2,52 190,97 481

Plný popis:

1 994. B 762-x-500 Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 60x160 mm - konstrukce nadpraží pro 

obklad sdk deskami v 9np

m 28,32 237,27 6 719

Plný popis:

Bednění a laťování 
  bednění
    střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů
    z dřevoštěpkových desek OSB
    šroubovaných na krokve
    na sraz, tloušťky desky
      22 mm

Bednění a laťování 
  bednění
    střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů
    z dřevoštěpkových desek OSB
    šroubovaných na krokve
    na sraz, tloušťky desky
      22 mm
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7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 25 313

1 995. SP 76312-c2 SDK stěna předsazená dřevěné latě 50x30 a 500 mm deska 1x 12,5 mm - SG.1 m2 16,69 583,77 9 743

Plný popis:

1 996. SP 763164-x-20 SDK obklad nadpraží tvaru L š do 0,4 m desky 1xDF 12,5 - na kovovém roštu m 28,32 549,77 15 569

Plný popis:

7633: Konstrukce montované - střešní konstrukce 296

1 997. SP 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m t 0,33 897,11 296

Plný popis:

764.: Konstrukce klempířské 280 982

1 998. SP 764001801 Demontáž podkladního plechu do suti m 36,4 54,41 1 981
Plný popis:

1 999. SP 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 47,1 63,48 2 990
Plný popis:

2 000. SP 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 1,0 2 097,05 2 097
Plný popis:

2 001. SP 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 216,71 54,41 11 791
Plný popis:

2 002. SP 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 50,4 54,41 2 742
Plný popis:

2 003. SP 764042417 Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 800 

mm do 1000 mm - ST.2, ST.3

m 47,1 225,69 10 630

Plný popis:

2 004. SP 764141301 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu 

do 30° - ST.2, ST.3

m2 47,1 225,69 10 630

Plný popis:

2 005. B K.01-21 Oplechování parapetu oken, RŠ 340 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů styku parapetu s ostěním, oknem a parapetní 

hranou - K.01, 02, 03, 04, 06, 11, 14, 19, 20 ,21

m 184,8 693,28 128 119

Plný popis:

2 006. B K.05-18 Oplechování parapetu oken, RŠ 270 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů styku parapetu s ostěním, oknem a parapetní 

hranou - K.05, 07, 09, 10, 15, 16, 17, 18

m 50,4 625,00 31 500

Plný popis:

Obklad ze sádrokartonových desek
  konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků
    ve tvaru L
    rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou
    protipožární DF, tl.
      12,5 mm

Demontáž klempířských konstrukcí
  krytiny
    ze svitků nebo tabulí
      do suti

Demontáž klempířských konstrukcí
  střešního výlezu
    do suti

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek
  s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW
    jednoduše opláštěná deskou
    standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15
    stěna tl.
      87,5 mm, profil 75

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
  sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových
    stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Demontáž klempířských konstrukcí
  podkladního plechu
    do suti

Demontáž klempířských konstrukcí
  oplechování parapetů
    do suti

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu
  s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků
    střechy rovné
    drážkováním ze svitků
    rš 500 mm, sklon střechy
      do 30 st.

Demontáž klempířských konstrukcí
  oplechování horních ploch zdí a nadezdívek
    do suti

Strukturní odddělovací rohož
  se zabudovanou hydroizolací
    rš přes 800 mm do 1000 mm
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2 007. B K.28 Oplechování zdí, RŠ 500 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně 

kotvících prvků a detailů

m 38,4 787,03 30 222

Plný popis:

2 008. B K.29 Oplechování nástavců pro VZT, 1300x1300 - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů

kus 3,0 2 210,64 6 632

Plný popis:

2 009. B K.36 Oplechování parapetu oken, RŠ 200 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů styku parapetu s ostěním, oknem a parapetní 

hranou

m 7,2 567,13 4 083

Plný popis:

2 010. B K.38 Oplechování zdí, RŠ 450 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně 

kotvících prvků a detailů

m 12,0 706,02 8 472

Plný popis:

2 011. B K.45a Krycí dilatační liště, RŠ 90 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně 

kotvících prvků a detailů

m 6,02 260,42 1 568

Plný popis:

2 012. B K.46b Lemování a oplechování zdí, RŠ 600 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů, spoj dvojitou stojatou drážkou

m 6,02 937,50 5 644

Plný popis:

2 013. SP 764202134 Montáž oplechování rovné okapové hrany - okapový a lemující plech lodžií s dlažbou 

do terčů

m 76,72 156,25 11 987

Plný popis:

2 014. H 469-zmena-05-01 Ukončovací profil s odvodňovacími otvory z barevně lakovaného hliníku pro hrany 

balkonů a teras - vhodný pro ukončení dlažby na balkonech a terasách, která se 

volně pokládá do terčů / výška dle zvolené dlažby a podložek, kalkulovat výšku - 30 

mm

m 84,392 109,95 9 279

Plný popis:

2 015. SP 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 0,387 1 587,96 614
Plný popis:

7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 55 090

Montáž oplechování střešních prvků
  okapu okapovým plechem
    rovným

Přesun hmot pro konstrukce klempířské
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m
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2 016. SP 766-C301 Fasádní obklad z desek s povrchem omítka, bez izolace - rošt CW 50,  - pojistná 

hydroizolace, deska cementová aqua, strukturovaná omítka

m2 38,88 1 416,93 55 090 Tepelně izolační deska s 

nakašírovanou tkaninou z 

minerální vlny podle ČSN EN 13162, 

nehořlavá A1 

nebo A2 - s1, d0 podle ČSN EN 13501-

1, oblast 

použití WAB podle DIN 4108-10. 

desky musí být na nosný rošt  

namontovány dle 

předpisu výrobce, musí být doržena 

rozteč nosných 

profilů i kotevních šroubů; omítkové 

vrsty na desky musí 

být systémové (referenční výrobky 

např. StoVentec R 

nebo Aquapanel)
Plný popis:

7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů 1 765

2 017. SP 767691813 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken přes 1,5 m2 kus 8,0 21,58 173
Plný popis:

2 018. SP 766622133 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do 

zdiva

m2 2,88 553,01 1 593

Plný popis:

767.: Konstrukce zámečnické 650 369

2 019. B Z.02a Ocelové zábradlí, výplň sklo/květník, 5480x1400 mm - Žárově zinkovaná ocel, skol 

8+PVB0,76+8 mm (88.2ESG) / ve spodní části pás z kompozitní desky - květník z 

kompozitní desky bílé barvy

kus 8,0 56 527,37 452 219

Plný popis:

2 020. B Z.03b Ocelové zábradlí, výplň v celé ploše cementové desky s omítkou 5480x1400 mm - 

Žárově zinkovaná ocel, skol 8+PVB0,76+8 mm (88.2ESG) / cementové desky s 

omítkou z obou stran - není součástí ceny zábradlí - v úrovni balkonové desky pás z 

kompozitní desky bílé barvy

kus 6,0 19 256,58 115 539

Plný popis:

2 021. B Z.06 Nosná konstrukce atiky - rám tvaru L, L60x60x6, délka 84,5 m / rámy kotveny do 

stropních panelů(3 kusy kotev na rám), povrchová úprava základní a antikorozní 

nátěr - dodávka včetně kotvících prvků

kg 732,97 100,89 73 946

Plný popis:

2 022. B Z.09 Nástěnná větrací mřížka 280x280 mm - eloxovaný hliník kus 2,0 736,80 1 474
Plný popis:

2 023. B Z.10 Větrací poklop anglických dvorků - 800x750 mm - ocelový pororošt lemovaný rámem 

z ocelových úhelníků / žárově zinkováno

kus 2,0 1 360,25 2 720

Plný popis:

Montáž oken plastových
  včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu
    plochy přes 1 m2
    otevíravých nebo sklápěcích
    do zdiva, výšky
      přes 2,5 m

Montáž obložení stěn 
  plochy přes 5 m2
    panely obkladovými
    z aglomerovaných desek, plochy
      přes 1,50 m2

Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce 
  s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn
    oken, plochy
      přes 1,50 m2
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2 024. B Z.14 Větrací poklop pod keramickou dlažbu s rámem- 600x600 mm - ocelové úhelníky se 

zámkem, zátěž 250 kN, 400 kN / ocelový plech žárově zinkováno

kus 1,0 2 289,75 2 290

Plný popis:

2 025. B Z.15 Nástěnná větrací mřížka 1250x1250 mm - eloxovaný hliník kus 1,0 1 301,30 1 301
Plný popis:

2 026. B Z.16 Nástěnná větrací mřížka 650x1200 mm - eloxovaný hliník kus 1,0 879,63 880
Plný popis:

7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky 75 817

2 027. MP 76712-30-s-ok-01-SO_05Oprava nátěrů, spojů, případná výměna dílů - stávající ocelová nosná konstrukce 

mansardy

Kč 1,0 39 673,90 39 674

Plný popis:

2 028. SP 767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg m 80,16 154,16 12 358

Plný popis:

2 029. SP 767134821 Demontáž obložení stěn kazetami m2 94,34 118,11 11 143
Plný popis:

2 030. SP 767135821 Demontáž roštu pro oplechování příček z kazet m2 94,34 117,77 11 111
Plný popis:

2 031. SP 76711-x20 Demontáž zaklení lodžií (rámové i bezrámové) m2 17,43 87,85 1 531
Plný popis:

7674: Konstrukce zámečnické - obvodový plášť vč. obkladů 449 527

2 032. SP 767421241 Montáž fasádních kovových obkladů  hladkých do zdiva v-10m m2 95,869 267,68 25 662
Plný popis:

2 033. SP 767422101 Montáž fasádních kovových obkladů roštu opláštění m2 95,869 1 866,70 178 959
Plný popis:

2 034. SP 767423112 Montáž fasádních kovových obkladů obvodového ukončení m 38,8 224,58 8 714
Plný popis:

2 035. SP 767423114 Montáž fasádních kovových obkladů bočního okenního plechu kus 12,0 160,96 1 932
Plný popis:

2 036. SP 767423123 Montáž fasádních kovových obkladů oplechování atiky m 38,8 221,51 8 595
Plný popis:

2 037. H H-767-101 Dodávka fasádního obkladu včetně všech doplňků, lišt, těsnění, roštu apod. - 

plechové kazety z lakovaného plechu tl. 1,0-1,2 mm, šířka lamel 250 mm / barva 

šedomodrá, jednosměrný vodorovný systémový rošt

m2 95,869 2 353,91 225 667

Plný popis:

Montáž fasádních kovových obkladů 
  kovová fasáda
    montáž doplňků
      obvodového ukončení

Montáž fasádních kovových obkladů 
  kovová fasáda
    montáž doplňků
      bočního okenního plechu

Montáž fasádních kovových obkladů 
  kovová fasáda
    montáž doplňků
      oplechování atiky

Demontáž stěn a příček z plechu 
  roštu pro oplechování
    z kazet

Demontáž stěn a příček pro zasklení 
  svařovaných

Montáž fasádních kovových obkladů 
  kovová fasáda
    rošt opláštění

Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě 
  svařovaných

Montáž fasádních kovových obkladů 
  hladkých
    do zdiva, výšky
      do 10 m

Demontáž zábradlí
  rovného
    nerozebíratelný spoj
    hmotnosti 1 m zábradlí
      přes 20 kg

Demontáž stěn a příček z plechu 
  oplechování stěn
    kazetami
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7676: Konstrukce zámečnické - otvory 229 122

2 038. B VO.02 Mechanicky otevíravý výlez do ploché střechy - zasklení izolační dvojsklo + 

akrylátová kopule / rám - bílý plast + zvedací rám s tepelnou izolací - dodávka je 

včetně systémového zvedacího rámu

kus 1,0 22 104,03 22 104

Plný popis:

2 039. B VO.05 Interiérové dveře dvoukřídlé - 900+450x2000 mm - AL rám, prosklení izolační čiré 

dvojsklo, bezpečnostní fólie, vodorovné madlo / dorazové těsnění, kování nerez s 

cylindrickým zámkem, klika/koule - zámek samoodemykací vložkový

kus 1,0 34 133,26 34 133

Plný popis:

2 040. B VO.14 Okno jednokřídlé vyklápěcí, 1250x650 mm - plast, izolační dvojsklo / včetně 

parapetní desky - plast

kus 6,0 3 846,86 23 081

Plný popis:

2 041. B VO.17 Jednokřídlé vstupní dveře exteriérové 900+450x2400 mm s pevným bočním dílem - 

AL rám, prosklení izolační čiré dvojsklo, vodorovné madlo / bezpečnostní fólie, 

dorazové těsnění, kování nerez s cylindrickým zámkem, klika/koule - 

samoodemykací zámek vložkový, elektromagnetický vrátný

kus 1,0 55 871,61 55 872

Plný popis:

2 042. B VO.18 Dvoukřídlé hliníkové žaluziové větrací dveře 1650x2400+1150 mm - dorazové 

těsnění, kování nerezové s cylindrickým zámkem / klika/koule, zámek vložkový

kus 1,0 22 670,80 22 671

Plný popis:

2 043. B VO.22 Dvoukřídlé vstupní dveře exteriérové 1600x2400 mm - AL rám, prosklení izolační čiré 

dvojsklo, vodorovné madlo / bezpečnostní fólie, dorazové těsnění, kování nerez s 

cylindrickým zámkem, klika/koule - samoodemykací zámek vložkový, 

elektromagnetický vrátný

kus 1,0 58 340,41 58 340

Plný popis:

2 044. SP 766629513 Příplatek k montáži oken rovné ostění perlinka připojovací spára do 20 mm m 61,28 210,85 12 921

Plný popis:

7678: Konstrukce zámečnické - doplňky 38 605

2 045. SP 767-dem-821112 Demontáž poštovní schránky zavěšené kus 24,0 56,11 1 347
Plný popis:

2 046. B 767-x-01 Montáž ocelové konstrukce statického zajištění dveří v 1np - a 1pp kg 187,77 34,01 6 385
Plný popis:

2 047. B 767-x-02 Výroba konstrukce pro statické zajištění dveří v 1np - a 1pp kg 187,77 96,35 18 092
Plný popis:

2 048. B 767-x-03 Pomocná konstrukce ke statickému zajištění dveří v 1np (10% hmotnosti) - a 1pp kg 18,777 90,68 1 703

Plný popis:

Montáž oken dřevěných
  Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna
    při rovném ostění, s perlinkou, připojovací spára tl.
      do 20 mm

Montáž poštovních schránek
  samostatných
    zavěšených
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2 049. H H-767-201 Dodávka ocelového prvku - PL. 8/100 mm kg 30,77 27,20 837
Plný popis:

2 050. H H-767-202 Dodávka ocelového prvku L 150x100x10 mm kg 169,708 29,47 5 002
Plný popis:

2 051. H H-767-203 Dodávka ocelového prvku PL. 6x60 mm kg 2,992 27,20 81
Plný popis:

2 052. B 767-x-04-n Základní dvojnásobný nátěr ocelové konstrukce m2 5,408 736,80 3 984
Plný popis:

2 053. B 7678-HM-01 Dodávka a montáž nosného L profilu pro zpevnění hrany dle detailu 07-03 m 5,81 202,10 1 174

Plný popis:

7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky 85 106

2 054. SP 767996703 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů 

do 250 kg - demontáž ocelové konstrukce atiky a šikmé části mansardy

kg 5 440,552 15,64 85 106

Plný popis:

771.: Podlahy z dlaždic 340 842

2 055. SP 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 143,104 108,25 15 491
Plný popis:

2 056. SP 771591111 Podlahy penetrace podkladu - P/03-05 m2 22,445 41,16 924
Plný popis:

2 057. SP 771591115 Podlahy spárování silikonem - P/03-05 m 20,08 32,13 645
Plný popis:

2 058. SP 771990-sit-01 Vyrovnání podkladu armovací síťovinou ze skelných vláken - oka 4*4,5 mm - P/03-04 m2 19,352 162,10 3 137

Plný popis:

2 059. SP 771574115 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 

ks/m2 - P/03-05

m2 28,645 424,09 12 148 cementové lepidlo, vysoce 

deformovatelné, pro pokládku 

dlažeb z keramiky v exteriérech 

(balkony, terasy);  delší 

ve srovnání s běžnými rychle 

tvrdnoucími lepidly, proto 

je možné jej bez obtíží používat v 

letním období a v 

případech, kdy je požadováno 

neodkladné uvedení do 

provozu. Deformační schopnost dle 

EN 12004: S2 – 

vysoce deformovatelné
Plný popis:

Podlahy - ostatní práce 
  penetrace podkladu

Podlahy - ostatní práce 
  spárování silikonem

Vyrovnání podkladní vrstvy 
  samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti
    15 MPa

Montáž podlah z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    režných nebo glazovaných
    hladkých
      přes 19 do 22 ks/ m2

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí 
  o hmotnosti jednotlivých dílů
    řezáním
      přes 100 do 250 kg

Demontáž podlah z dlaždic keramických 
  kladených do malty
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2 060. SP 771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm - P/03-05 m 20,8 77,72 1 617

Plný popis:

2 061. SP 771591186 Podlahy řezání keramických dlaždic m 20,08 110,04 2 210
Plný popis:

2 062. SP 771-x46 Kladení dlažby z betonových nebo keramických dlaždic na terče z umělé hmoty o 

výšce do 25 mm - P/01-02

m2 177,552 1 388,59 246 546

Plný popis:

2 063. H 422Sg-2-21 Dlaždice keramické protiskluzná - rozměr 200x200x9 mm m2 32,569 362,73 11 814
Plný popis:

2 064. H 422Sg-22-21 Dlaždice keramické na terče - rozměry 200x200x10-20 až 300x300x10-20 mm / 

lomová síla 5000N

m2 188,205 204,04 38 401

Plný popis:

2 065. SP 771591175 Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy m 5,81 48,10 279
Plný popis:

2 066. H 469-40-01-01 Ukončovací balkónový profil úhelníkový bez okapničky - dle detailu DET 07.03 m 6,391 1 147,14 7 331

Plný popis:

2 067. SP 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 0,59 506,24 299
Plný popis:

777.: Podlahy lité 10 891

2 068. SP 7775-P.06 Podlahy ze stěrky polyuretanové  - základní nátěr, dvousložkové lepidlo, cementová 

samonivelační hmota / polyuretanový ukončující nátěr

m2 7,375 1 476,70 10 891

Plný popis:

781.: Obklady keramické 74 323

2 069. SP 781734111 Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním 

lepidlem - plochy a ostění - S.B1, B2, B3

m2 39,406 769,61 30 327

Plný popis:

2 070. SP 781734-spar-1 Spárování obkladů cihelných - plochy a ostění - S.B1, B2, B3 m2 39,406 357,96 14 106
Plný popis:

2 071. H 412Rn-S.B1-01 Keramické pásky - 240x71x14 mm, včetně rohových pásků m2 42,558 602,57 25 644
Plný popis:

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných 
  lepených
    flexibilním lepidlem
      do 50 ks/m2

Podlahy ze stěrky polyuretanové 
  tl. 3 mm
    Sikafloor 350 PH

Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných 
  lepených
    flexibilním lepidlem
      do 50 ks/m2

Montáž soklíků z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    rovných výšky
      přes 65 do 90 mm

Podlahy - ostatní práce 
  řezání dlaždic keramických
    oblouku

Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty 
  o rozměru dlažby
    40x40 cm, o výšce terče
      do 25 mm

Podlahy - ostatní práce 
  montáž ukončujícího profilu
    pro balkony a terasy
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2 072. SP 78149-2-c Penetrace podkladu vnějších obkladů m2 39,406 104,29 4 109 v exteriéru nutno přimíchat 

20hmotnostních % cementu 

CEM I32,5, při nanášení 4mm 

zubovou stěrkou lze 

přidat až 35hmotnostních % 

cementu, hustota dle EN 

1062-3 je 1,4-1,6g/cm 3
Plný popis:

2 073. SP 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 0,268 506,24 136
Plný popis:

784.: Malby 82 804

2 074. SP 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 662,415 24,32 16 108
Plný popis:

2 075. SP 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 782,061 20,63 16 137

Plný popis:

2 076. SP 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m

m2 782,061 64,65 50 559

Plný popis:

788.: Vzduchotechnika 10 202

2 077. B 788-x-101 Demontáž a odvoz k uskladnění VZT zařízení ze střechy kus 6,0 1 700,31 10 202
Plný popis:

M 21 - SO 1.05.: Elektroinstalace - objekt Českobratrská č.o.9 / č.p.274 64 483

2 078. MP m111 Silový kabel 1-CXKH-R 3x120 + 70 1 kV, m 25,0 1 404,46 35 111
Plný popis:

2 079. MP m112 Vodič CYY 25 m 25,0 90,12 2 253
Plný popis:

2 080. MP m113 kabel SYKFY 30 x 2 x 0,5 m 23,0 51,12 1 176
Plný popis:

2 081. MP m114 jistič jednopólový 230V/10A + adapter na IJV ks 1,0 269,90 270
Plný popis:

2 082. MP m115 Venkovní svítidlo LED přisazené se zdrojem / LED ks 2,0 1 660,07 3 320
Plný popis:

2 083. MP m116 Svítidlo přisazené, bílá, průměr 22 cm s LED žárovkou / A ks 4,0 1 501,03 6 004
Plný popis:

2 084. MP m117 Soumrakový spínač EZW-01, 230V, 5A, IP 55 / ST ks 1,0 1 159,50 1 159
Plný popis:

2 085. MP m118 Infrapasivními spínač WIDE 270 230V, 5A, IP 55 / IČ ks 2,0 828,96 1 658

Ostatní prvky 
  ostatní práce
    penetrace podkladu

Přesun hmot pro obklady keramické 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Oškrabání malby
  v místnostech výšky
    do 3,80 m

Penetrace podkladu
  jednonásobná
    hloubková
    v místnostech výšky
      do 3,80 m

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra
  dvojnásobné, bílé
    za mokra otěruvzdorné výborně
    v místnostech výšky
      do 3,80 m
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Plný popis:

2 086. MP m119 Tlačítkový spínač ř. 0/1  230 V , 10 A / Tl ks 1,0 243,82 244
Plný popis:

2 087. MP m120 Krabice rozbočovací pod omítku, se svorkovnicí ks 6,0 52,03 312
Plný popis:

2 088. MP m121 kabel CYKY J-3x1,5 m 15,0 21,20 318
Plný popis:

2 089. MP m122 kabel CYKY J-5x1,5 m 25,0 28,11 703
Plný popis:

2 090. MP m123 kabel CYKY O-2x1,5 m 3,0 19,04 57
Plný popis:

2 091. MP m124 Tlačítkové tablo ks 1,0 7 334,91 7 335
Plný popis:

2 092. MP m125 montáž kč 1,0 4 562,50 4 562
Plný popis:

TZ4.: Ostatní vybavení budov 217 158

2 093. B OV.03 Nástavec VZT - podrobnosti viz PD VZT kus 3,0 1 700,31 5 101
Plný popis:

2 094. B OV.04 Čistící zóna v AL rámečku - 1000x1500 mm kus 1,0 6 574,53 6 575
Plný popis:

2 095. B OV.05 Střešní vpust s integrovaným límcem pro napojení hydroizolace - plast kus 2,0 3 672,67 7 345
Plný popis:

2 096. B OV.06 Ventilační hlavice ZTI - odvětrání kanalizace - pvc kus 3,0 778,74 2 336
Plný popis:

2 097. B OV.07 Venkovní hliníkové žalize, barva šedomodrá - rozměry 4800x1600 mm kus 6,0 27 374,99 164 250
Plný popis:

2 098. B OV.08 Ventilační hlavice ZTI - stávající stoupačky kanalizace - pvc kus 2,0 659,72 1 319
Plný popis:

2 099. B OV.09 Poštovní schránka do sestavy, osazené do stěny - vhoz i výběr ze předu, nerez / 

rozměry cca 370x110x265 mm

kus 24,0 1 127,87 27 069

Plný popis:

2 100. B OV.10 Vnitřní parapetní deska - plast - šířka 100 mm, délka 4800 mm kus 6,0 527,10 3 163
Plný popis:

TZ5.: Zabezpečení proti pádu 160 805

2 101. H TZ5-01-01 Dodávka - kotvící bod určený do betonové konstrukce, sloupek pr. 42 mm, roznášecí 

deska 200x200 mm - výška 700 mm

kus 21,0 3 745,22 78 650

Plný popis:
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2 102. H TZ5-01-02 Dodávka - nerezové lano 6 mm m 84,0 163,23 13 711
Plný popis:

2 103. H TZ5-01-03 Dodávka - koncovka k nerez lanu napínací délky 400 mm kus 2,0 6 539,39 13 079
Plný popis:

2 104. H TZ5-01-04 Dodávka - koncovka k nerez lanu pevná délky 140 mm kus 2,0 1 662,90 3 326
Plný popis:

2 105. H TZ5-01-05 Dodávka - štítek kus 2,0 785,54 1 571
Plný popis:

2 106. MP TZ5-01-06 Montáž zabezpečovacího systému hod 167,0 207,47 34 648
Plný popis:

2 107. O TZ5-01-07 Revize zabezpečovacího systému a předání do užívání soubor 1,0 4 080,74 4 081
Plný popis:

2 108. O TZ5-01-20 Celonerezová stahovací páska šířky 8 mm - pro ukončení napojení střešní krytiny ke 

kotvícímu bodu / montáž a dodávka

soubor 21,0 92,95 1 952

Plný popis:

2 109. SP 953961112 Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru

kus 42,0 42,89 1 801

Plný popis:

2 110. SP 953965116 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm - včetně matky a podložky kus 42,0 86,00 3 612

Plný popis:

2 111. SP 712941963 Provedení údržby průniků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů pásy 

přitavením NAIP

kus 21,0 118,35 2 485

Plný popis:

2 112. H 479Ln2-x20-01 pás  z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem - ST.1-3 m2 12,075 156,43 1 889
Plný popis:

SO 1.06: ČESKOBRATRSKÁ 272/7 7 049 720

001.: Zemní práce 11 331

2 113. SP 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 14,28 226,71 3 237
Plný popis:

2 114. SP 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 28,56 68,01 1 942
Plný popis:

2 115. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,28 158,70 2 266
Plný popis:

2 116. SP 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 14,28 102,02 1 457
Plný popis:

2 117. SP 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm m2 14,28 170,03 2 428
Plný popis:

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
      přes 20 do 50 m

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 
  s uložením výkopku ve vrstvách
    se zhutněním
      jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Odstranění podkladů nebo krytů
  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    v ploše jednotlivě do 50 m2
    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
      přes 100 do 200 mm

Odstranění podkladů nebo krytů
  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    v ploše jednotlivě do 50 m2
    živičných, o tl. vrstvy
      přes 100 do 150 mm

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene
    tmel, velikost
      M 10, hloubka 90 mm

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost
    M 10, délka
      170 mm

Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech pásy přitavením
  NAIP
    vpustí, ventilací nebo komínů

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
      do 100 m3
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0027: Základy 12 809

2 118. SP 278381541 Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti I - základ pod VZT na střeše m3 2,535 4 127,89 10 464

Plný popis:

2 119. SP 27838-xps-01 Dodávka a montáž xps polystyrenu pod základ VZT - tl. 100 mm, xps - na střeše m2 5,07 462,48 2 345

Plný popis:

0031: Zdi podpěrné a volné 26 102

2 120. SP 3122721-01 Zdivo výplňové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 

500 kg/m3 - zdivo obvodové

m3 7,449 2 729,09 20 329

Plný popis:

2 121. SP 311272223 Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong 

hmotnosti 500 kg/m3

m3 2,115 2 729,09 5 773

Plný popis:

0034: Stěny a příčky 10 565

2 122. SP 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 34,45 112,52 3 876
Plný popis:

2 123. SP 342272523 Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové 

hmotnosti 500 kg/m3

m2 8,083 827,59 6 689

Plný popis:

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 11 201

2 124. SP 564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm m2 14,28 149,63 2 137
Plný popis:

2 125. SP 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 

m

m2 14,28 634,78 9 065

Plný popis:

0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 4 532

2 126. SP 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu

m2 14,28 317,39 4 532

Plný popis:

0061: Úprava povrchů vnitřní 25 129

2 127. SP 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - 

dozdívky a příčky

m2 64,266 175,08 11 252

Plný popis:

Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu 
  s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu
    z betonu prostého
    objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3
    tř. C 20/25, složitosti
      I

Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu 
  s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu
    z betonu prostého
    objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3
    tř. C 20/25, složitosti
      I

Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic (YTONG)
  výplňové
    z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti
    na tenké maltové lože, tloušťka zdiva
    200 mm, objemová hmotnost
      500 kg/m3

Ukotvení příček 
  plochými kotvami, do konstrukce
    betonové

Podklad ze štěrkodrti ŠD 
  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
    tl. 120 mm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) 
  s rozprostřením a se zhutněním
    z nemodifikovaného asfaltu
    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění
      tl. 40 mm

Potažení vnitřních ploch pletivem 
  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
    sklovláknitým
    vtlačením do tmelu
      stěn

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) 
  s rozprostřením a zhutněním
    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění
      tl. 80 mm

Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic (YTONG)
  nosné
    z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti
    na tenké maltové lože, tloušťka zdiva
    250 mm, objemová hmotnost
      500 kg/m3

Příčky z pórobetonových přesných příčkovek (YTONG) 
  hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky
    150 mm
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2 128. SP 613311131 Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm - dozdívky 

a příčky

m2 64,266 154,02 9 898

Plný popis:

2 129. SP 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% - 

vstup, 1np

m2 17,385 98,85 1 719

Plný popis:

2 130. SP 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% - 

vstup, 1np

m2 28,57 79,11 2 260

Plný popis:

0062: Úprava povrchů vnější 2 342 940

2 131. SP 622251001as Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za montáž izolace k OSB desce - šroubovací 

hmoždinky do OSB desek / atika

m2 70,29 179,61 12 625

Plný popis:

2 132. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - podhled - strop m2 234,662 38,71 9 083
Plný popis:

2 133. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - fasáda m2 1 194,981 38,71 46 256
Plný popis:

2 134. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - podhled - lodžie m2 107,912 38,71 4 177
Plný popis:

2 135. SP 622325103 Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v 

rozsahu do 50%

m2 14,28 176,84 2 525

Plný popis:

2 136. SP 621325101 Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů 

v rozsahu do 10%

m2 342,574 51,56 17 664

Plný popis:

2 137. SP 622325101 Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v 

rozsahu do 10%

m2 1 192,581 45,33 54 056

Plný popis:

2 138. SP 622321131 Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm m2 11,88 91,60 1 088
Plný popis:

2 139. SP 622611132 Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený 

ručně

m2 11,88 115,98 1 378

Plný popis: Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch 
  nanášený ručně
    dvojnásobný, včetně penetrace
    odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakéhokoliv odstínu
    silikátový
      stěn

Potažení vnitřních ploch štukem
  tloušťky do 3 mm
    svislých konstrukcí
      pilířů nebo sloupů

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch 
  štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm
    stropů, v rozsahu opravované plochy
      do 10%

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch 
  štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm
    stěn, v rozsahu opravované plochy
      do 10%

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
  omytím

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
  omytím

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
  omytím

Montáž kontaktního zateplení 
  Příplatek k cenám
    za montáž pod keramický obklad
      na vnější stěny

Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch
  stupně členitosti I
    hladké
    stěn, v rozsahu opravované plochy
      přes 30 do 50%

Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch
  stupně členitosti I
    hladké
    podhledů, v rozsahu opravované plochy
      do 10%

Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch
  stupně členitosti I
    hladké
    stěn, v rozsahu opravované plochy
      do 10%

Potažení vnějších ploch štukem
  aktivovaným, tloušťky do 3 mm
    stěn
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2 140. SP 622211021 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - počet kotev 

viz výkresy pohledů a technická zpráva - talířové hmoždinky se šroubovacím 

kovovým trnem  - S.E1, S.E2

m2 26,925 635,15 17 101 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

2 141. SP 622211031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - S.A1 - lepení 

a kotvení talířovými hmoždinkami s kovovým trnem / počet kotev viz výkresy 

pohledů a technická zpráva - S.A1

m2 544,331 685,87 373 340 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 80 do 120 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm
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2 142. SP 622211041 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm -  / počet 

kotev viz výkresy pohledů a technická zpráva - S.A2

m2 181,975 733,42 133 463 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

2 143. SP 622211041 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm -  / počet 

kotev viz výkresy pohledů a technická zpráva - S.A3

m2 9,173 733,42 6 727 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 160 do 200 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 160 do 200 mm
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2 144. SP 622211021 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - počet kotev 

viz výkresy pohledů a technická zpráva - S.A4

m2 7,223 635,15 4 588 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

2 145. SP 622211021 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - počet kotev 

viz výkresy pohledů a technická zpráva - S.A5

m2 4,557 635,15 2 894

Plný popis:

2 146. SP 622211001 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm - S.A6 m2 76,32 527,10 40 228 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 80 do 120 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      do 40 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 80 do 120 mm
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2 147. SP 622211021 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - počet kotev 

viz výkresy pohledů a technická zpráva - S.A7

m2 127,572 635,15 81 027 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

2 148. SP 623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty - dvojitá armovací síť - čela lodžií - S.A8

m2 19,6 235,70 4 620 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 80 do 120 mm

Potažení vnějších ploch pletivem 
  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
    sklovláknitým
    vtlačením do tmelu
      pilířů nebo sloupů
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2 149. SP 623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty - dvojitá armovací síť - pilířek HUP

m2 2,4 235,70 566 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

2 150. SP 622211001 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm - S.A9 m2 58,88 748,54 44 074 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

Potažení vnějších ploch pletivem 
  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
    sklovláknitým
    vtlačením do tmelu
      pilířů nebo sloupů

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      do 40 mm
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2 151. SP 623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty - dvojitá armovací síť - ostění

m2 166,727 235,70 39 298 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

2 152. SP 622211001 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm - zateplení pod 

rozvaděč

m2 0,25 748,54 187 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

Potažení vnějších ploch pletivem 
  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
    sklovláknitým
    vtlačením do tmelu
      pilířů nebo sloupů

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      do 40 mm
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2 153. SP 621221001 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 

do 40 mm - PH.1

m2 107,52 624,61 67 158 penetrace: hustota dle EN ISO 2811, 

1,0g/cm3. lepící hmota: Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm3, 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm2

pevnost v tlaku (28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm2

koeficient propustnosti pro vodní 

páru ?25

přídržnost musí být ověřena přímo na 

objektu, spotřeba 

bude upřesněna v rámci realizace 

stavby. armovací tmel: armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm

Plný popis:

2 154. SP 621221011 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 

do 80 mm PH.2

m2 202,912 634,35 128 717 armovací síťovina s gramáží 165g/m2 

a pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken
    na vnější podhledy, tloušťky desek
      do 40 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken
    na vnější podhledy, tloušťky desek
      přes 40 do 80 mm
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2 155. SP 621221001 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 

do 40 mm - PH.3

m2 23,09 624,61 14 422 penetrace: hustota dle EN ISO 2811, 

1,0g/cm3. lepící hmota: Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm3, 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm2

pevnost v tlaku (28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm2

koeficient propustnosti pro vodní 

páru ?25

přídržnost musí být ověřena přímo na 

objektu, spotřeba 

bude upřesněna v rámci realizace 

stavby. armovací tmel: armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm

Plný popis:

2 156. SP 621221031 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 

do 160 mm - PH.5

m2 7,778 696,83 5 420 armovací síťovina s gramáží 165g/m2 

a pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

2 157. SP 622251001 Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za montáž pod keramický obklad - 

minimálně 12 kusů/m2 šroubovacích kotev s kovovým trnem - S.B1, B2, B3

m2 8,66 149,16 1 292

Plný popis: Montáž kontaktního zateplení 
  Příplatek k cenám
    za montáž pod keramický obklad
      na vnější stěny

Montáž kontaktního zateplení 
  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken
    na vnější podhledy, tloušťky desek
      do 40 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken
    na vnější podhledy, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm
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2 158. SP 622211031-S.B1 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - S.B1, 12 ks 

hmoždinek / m2

m2 8,66 774,19 6 704 lepící hmota - Hustota zatvrdlé malty 

dle EN 1015-10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací vrstva - velikost ok 

7x8mm, šířka 110mm, plošná 

hmotnost 

>210g/m2, dle normy 

ETAG004/Předpis na zkoušku 

Příloha C6.1,pevnost proti přetržení 

při dodávce 

>2.400N/5cm,pevnost proti přetržení 

po zestárnutí >1.2 

N/5cmsíťovinou (referenční výrobek 

např. Sto-

Glasfasergewebe F) armovací síťovina 

s gramáží 

165g/m2 a pevností v tahu >1750 

N/50mm dle EN ISO 

13934-1, velikost ok musí být max. 4 x 

4 mm
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm
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2 159. SP 622211031-S.F1 Montáž zateplení vnitřních stěn z minerálních desek tl do 100 mm - S.F1, 6 ks 

hmoždinek / m2

m2 35,59 582,11 20 717 lepící hmota - Hustota zatvrdlé malty 

dle EN 1015-10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací vrstva - velikost ok 

7x8mm, šířka 110mm, plošná 

hmotnost 

>210g/m2, dle normy 

ETAG004/Předpis na zkoušku 

Příloha C6.1,pevnost proti přetržení 

při dodávce 

>2.400N/5cm,pevnost proti přetržení 

po zestárnutí >1.2 

N/5cmsíťovinou (referenční výrobek 

např. Sto-

Glasfasergewebe F) armovací síťovina 

s gramáží 

165g/m2 a pevností v tahu >1750 

N/50mm dle EN ISO 

13934-1, velikost ok musí být max. 4 x 

4 mm
Plný popis:

2 160. H 190Kn-x-020-07 Soklový XPS -  - S.E1 - tloušťka 120 mm / dle ČSN EN 13163 s deklarovaným  - 

součinitelem tepelné vodivosti=0,039 W/mK

m2 28,271 317,39 8 973

Plný popis:

2 161. H 190Kn-x-029-07 Fasádní - soklový XPS -  sokl lodžií apod. - tloušťka 140 mm / dle ČSN EN 13163 s 

deklarovaným  - součinitelem tepelné vodivosti=0,039 W/mK

m2 20,16 260,71 5 256

Plný popis:

2 162. H 219-S.A1--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 140 mm m2 571,548 158,70 90 702
Plný popis:

2 163. H 219-S.A2--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 190 mm m2 191,074 215,37 41 152
Plný popis:

2 164. H 219-S.A3--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 180 mm m2 9,632 204,04 1 965
Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm
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2 165. H 219-S.A4--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 100 mm m2 7,584 113,35 860
Plný popis:

2 166. H 219-S.A5-09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 90 mm m2 4,785 102,02 488
Plný popis:

2 167. H 219-S.A6--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 40 mm m2 80,136 45,34 3 633
Plný popis:

2 168. H 219-rozvadec--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 40 mm m2 0,263 45,34 12
Plný popis:

2 169. H 219-S.A9--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 40 mm m2 61,508 45,34 2 789
Plný popis:

2 170. H 21XPS-S.A9--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS XPS, tl. 40 mm - parapet m2 54,338 104,29 5 667
Plný popis:

2 171. H 219-S.A7--09 Fasádní desky - fenolická pěna, tl. 80 mm m2 133,951 714,13 95 658 Třída reakce na oheň (ČSN EN 13501-

1) B-s1, d0 (v 

aplikaci); Pevnost v tlaku při 10% 

deformaci (ČSN EN 

826)?100 kPa; Difúzní odpor µ=35;

Plný popis:

2 172. H 219-S.B1--09 Fasádní polystyrenové desky - EPS 70 F, tl. 140 mm m2 9,093 158,70 1 443
Plný popis:

2 173. H 219-x-100-f1-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - S.F1 - tloušťka 80 mm - D=0,039W/mK m2 37,37 167,76 6 269

Plný popis:

2 174. H 219-x-101-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - tloušťka 40 mm - D=0,039W/mK, PH.1 m2 113,308 83,88 9 504

Plný popis:

2 175. H 219-x-100-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - PH.2 - tloušťka 80 mm - D=0,039W/mK, 

PH.2

m2 213,058 167,76 35 743

Plný popis:

2 176. H 219-x-101-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - tloušťka 40 mm - D=0,039W/mK, PH.3 m2 24,245 83,88 2 034

Plný popis:

2 177. H 219-x-109-160-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - tloušťka 160 mm - D=0,039W/mK, PH.5 m2 8,166 335,53 2 740

Plný popis:

2 178. H 219-x-101-06 Fasádní minerální - desky, podélné vlákno - tloušťka 40 mm - D=0,039W/mK, pro 

ostění S.A1-9, B1-3

m2 175,063 83,88 14 685

Plný popis:
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2 179. SP 6221311-S.A1 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A1 m2 544,331 31,86 17 343 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

2 180. SP 6221311-mez Plnený pigmentovaný mezinátěr - S.E1 m2 28,668 286,10 8 202 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

2 181. SP 6221311-S.A2 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A2 m2 181,975 31,86 5 798 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

2 182. SP 6221311-S.A3 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A3 m2 9,173 31,86 292 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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2 183. SP 6221311-S.A4 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A4 m2 7,223 31,86 230 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

2 184. SP 6221311-S.A5 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A5 m2 4,557 31,86 145 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

2 185. SP 6221311-S.A6 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A6 m2 76,32 31,86 2 432 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

2 186. SP 6221311-S.A7 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A7 m2 127,572 31,86 4 065 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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2 187. SP 6221311-S.A8 Plněný pigmentovaný mezinátěr - S.A8 m2 19,6 31,86 624 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

2 188. SP 6221311-PH.1 Plněný pigmentovaný mezinátěr - PH.1 m2 107,912 33,11 3 573 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

2 189. SP 6221311-hup Plněný pigmentovaný mezinátěr - HUP m2 2,4 31,86 76 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

2 190. SP 6221311-PH.2 Mezinátěr - PH.2 m2 202,912 33,11 6 718
Plný popis:

2 191. SP 6221311-PH.6 Plněný pigmentovaný mezinátěr - PH.6 m2 76,32 33,11 2 527 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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2 192. SP 6221311-PH.3 Mezinátěr - PH.3 m2 23,09 33,11 764
Plný popis:

2 193. SP 6221311-osteni Plněný pigmentovaný mezinátěr - ostění m2 166,727 33,11 5 520 Hustota dle EN ISO 2811 1,4-1,6g/cm 

3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,21-0,32m; faktor 

difúzního odporu 

vodních par dle EN ISO7783-2 

µ=3200; velikost zrna 

500 µm;

Plný popis:

2 194. SP 6221311-S.F1 Mezinátěr - SF.1 m2 36,658 31,86 1 168
Plný popis:

2 195. SP 6221311-PH.5 Mezinátěr - PH.5 m2 7,777 33,11 257
Plný popis:

2 196. SP 622131-S.E1 Penetrace - S.E1 - vodou ředitelný, siloxany zušlechtěný podkladní nátěr na 

akrylátové bázi

m2 28,668 30,61 878 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3

Plný popis:

2 197. SP 622131121-S.A1 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A1 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 544,331 30,61 16 663 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

2 198. SP 622131121-S.A2 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A2 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 181,975 30,61 5 570 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

2 199. SP 622131121-S.A3 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A3 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 9,173 30,61 281 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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2 200. SP 622131121-S.A4 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A4 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 7,223 30,61 221 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

2 201. SP 622131121-S.A5 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A5 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 4,557 30,61 139 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

2 202. SP 622131121-S.A6 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A6 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 76,32 30,61 2 336 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

2 203. SP 622131121-S.A7 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A7 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 127,572 30,61 3 905 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

2 204. SP 622131121-S.A8 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A8 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 19,6 30,61 600 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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2 205. SP 622131121-S.A9 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.A9 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 58,88 30,61 1 802 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

2 206. SP 622131121-S.B1 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - S.B1 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 8,66 30,61 265 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

2 207. SP 622131121-HUP Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - HUP - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 2,4 31,86 76 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

2 208. SP 622131121-PH.1 Penetrace vnějších podhledů nanášená ručně - PH.1 - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 107,912 31,86 3 438 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

2 209. SP 622131121-osteni Penetrace vnějších podhledů nanášená ručně - ostění - vodou ředitelný, siloxany 

zušlechtěný podkladní nátěr na akrylátové bázi

m2 166,727 32,48 5 416 hustota dle EN ISO 2811, 1,0g/cm 3 , 

podklad musí být 

suchý, čistý, nosný, bez sintrových 

vrstev, teplota 

podkladu a vzduchu při zpracování 

+5°C, max. teplota 

vzduchu a podkladu:+30°C
Plný popis:

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
  penetrace akrylát-silikonová
    nanášená ručně
      stěn
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2 210. SP 6225-x301-S.A1 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A1 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 544,331 228,88 124 586 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

2 211. SP 6225-x301-S.A2 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A2 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 181,975 228,88 41 650 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

2 212. SP 6225-x301-S.A3 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A3 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 9,173 228,88 2 100 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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Plný popis:

2 213. SP 6225-x301-S.A4 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A4 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 7,223 228,88 1 653 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

2 214. SP 6225-x301-S.A5 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A5 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 4,557 228,88 1 043 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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2 215. SP 6225-x301-S.A6 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A6 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 76,32 228,88 17 468 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

2 216. SP 6225-x301-S.A7 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A7 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 127,572 228,88 29 199 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

2 217. SP 6225-x301-S.A8 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A8 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 19,6 228,88 4 486 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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Plný popis:

2 218. SP 6225-x301-S.A9 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.A9 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 58,88 228,88 13 476 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

2 219. SP 6225-x301-PH.1 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - PH.1 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 107,912 233,83 25 233 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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2 220. SP 6225-x301-PH.2 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - PH.2 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 202,912 233,83 47 446 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

2 221. SP 6225-x301-PH.3 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - PH.3 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 23,09 234,04 5 404 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

2 222. SP 6225-x301-PH.5 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - PH.5 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 7,777 234,04 1 820 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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Plný popis:

2 223. SP 6225-x301-osteni Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  ostění - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 162,929 244,02 39 757 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

2 224. SP 6225-x301-HUP Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  HUP - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 2,4 229,05 550 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn
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2 225. SP 6225-x301 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  - S.E1 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 28,668 228,88 6 562 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

2 226. SP 622222051 Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální 

vlny tl do 40 mm - certifikovaný systém zateplení ostění nahrazující požární pásy - 

S.A1-9

m 549,47 225,64 123 982

Plný popis:

2 227. SP 622222001 Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 200 mm z minerální 

vlny tl do 40 mm - pod obklad S.B1-3

m 12,66 234,07 2 963

Plný popis:

2 228. SP 622212051 Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl 

do 40 mm - parapety

m 172,5 155,55 26 832

Plný popis:

2 229. SP 6225-x301-S.F1 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm -  S.F1 - vysoce vodoodpudivá, 

vysoce paropropustná, odolná proti povětrnosti / se škrábanou strukturou

m2 35,59 228,88 8 146 Hustota dle EN ISO 2811 1,65-

1,95/cm 3 ; difúzní 

ekvivalentní tloušťka vzduchové 

vrstvy dle EN ISO 7783-

2 V2 střední 0,14-0,18m; součinitel 

vodopropustnosti dle 

EN ISO 1062-3 w  <  0,10 kg/(m 2 *h 

0,5 ) W3 nízký; 

faktor difúzního odporu vodních par 

dle EN ISO 7783-2 

µ=70-80 V2 střední; hořlavost B-

s1,d0; tepelná vodivost 

dle DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Plný popis:

2 230. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - rohové m 198,4 18,14 3 598
Plný popis:

2 231. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - dilatační m 22,6 18,14 410

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
  probarvená, včetně penetrace podkladu
    zrnitá, tloušťky
    1,5 mm
      stěn

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
  z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken
    hloubky špalet
    přes 200 do 400 mm, tloušťky desek
      do 40 mm

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
  z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken
    hloubky špalet
    do 200 mm, tloušťky desek
      do 40 mm

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
  z polystyrenových desek
    hloubky špalet
    přes 200 do 400 mm, tloušťky desek
      do 40 mm
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Plný popis:

2 232. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - parapetní m 172,5 18,14 3 128
Plný popis:

2 233. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - nadpražní m 273,41 18,14 4 959
Plný popis:

2 234. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - APU m 562,13 18,14 10 195
Plný popis:

2 235. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - ukončovací profil pod atikou m 60,35 18,14 1 094
Plný popis:

2 236. H 415Hh4004-01 Rohová lišta ETICS PVC bm 218,24 11,22 2 449
Plný popis:

2 237. H 415Hh40-1-01 Rohová lišta ETICS PVC s okapničkou - nadpražní bm 300,751 36,10 10 858
Plný popis:

2 238. H 415Hh40-2-01 Dilatační lišta ETICS PVC bm 24,86 306,06 7 609
Plný popis:

2 239. H 415Hh40-3-01 Parapetní lišta ETICS PVC bm 189,75 61,21 11 615
Plný popis:

2 240. H 415Hh40-4-01 Okenní začišťovací lišta ETICS PVC - APU bm 618,343 34,57 21 378
Plný popis:

2 241. H 415Hh40-6-01 Ukončovací profíl pod atikou bm 66,385 238,04 15 803
Plný popis:

2 242. B 622-x-101 Příplatek k armovací vrstvě za zvýšenou odolnost proti rázu 60J v okolí vstupů m2 10,73 140,70 1 510

Plný popis:

2 243. SP 62221-S.D1 Montáž zateplení vnějších stěn z minerálních desek tl do 160 mm - S.D1 - lepení a 

kotvení talířovými hmoždinkami s kovovým trnem

m2 109,704 248,50 27 261

Plný popis:

2 244. H 219Km-S.D1-07 MINERÁLNÍ DESKY S POLEPEM NETKANOU TEXTILIÍ - tloušťka 160 mm m2 115,189 306,06 35 254 Tepelně izolační deska s 

nakašírovanou tkaninou z 

minerální vlny podle ČSN EN 13162, 

nehořlavá A1 nebo 

A2 - s1, d0 podle ČSN EN 13501-1, 

oblast použití WAB 

podle DIN 4108-10.
Plný popis:

2 245. SP 622618131 Antigraffiti nátěr dvojnásobný trvalý do 150 cyklů transparentní vnějších stěn 

provedený ručně

m2 153,608 430,78 66 171

Plný popis:

2 246. SP 622222-xc-10 Montáž zateplení vnějšího nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny - mezi 

žaluzií a rámem okna a nad rámem okna - 9.n.p

m 19,2 184,14 3 535

Plný popis:

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      přes 120 do 160 mm

Antigraffiti preventivní nátěr vnějších ploch 
  nanášený ručně
    dvojnásobný, bez penetrace
    trvalý na málo savý a nenasákavý podklad
    pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 150 cyklů
    transparentní nebo bílý, lesklý nebo matný
      stěn

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 
  z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken
    hloubky špalet
    do 200 mm, tloušťky desek
      do 40 mm

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu
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2 247. H 219Km-2-S.D1-07 MINERÁLNÍ DESKY - tloušťka 100 a 80 mm m3 0,573 2 097,05 1 201 Tepelně izolační deska s 

nakašírovanou tkaninou z 

minerální vlny podle ČSN EN 13162, 

nehořlavá A1 nebo 

A2 - s1, d0 podle ČSN EN 13501-1, 

oblast použití WAB 

podle DIN 4108-10.
Plný popis:

2 248. SP 629992-x01 Zaplnění stávajícího chrliče a větracích otvorů PUR pěnou - hloubka zaplnění do 300 

mm

kus 91,0 153,03 13 926

Plný popis:

2 249. SP 9533211-x Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 30 mm m2 3,088 119,33 369
Plný popis:

2 250. SP 622211001 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm - dle detailu 

DET 07.03

m2 4,939 748,54 3 697 minerální lepící hmota - Hustota 

zatvrdlé malty dle EN 1015-

10;1,4g/cm 3 , 

pevnost v tahu za ohybu (28dnů) dle 

EN 1015-

11;3,3N/mm 2 , pevnost v tlaku 

(28dnů) dle EN 1015-

11;8,8N/mm 2 , koeficient 

propustnosti pro vodní páru 

?25, přídržnost musí být ověřena 

přímo na objektu, 

spotřeba bude upřesněna v rámci 

realizace stavby, 

desky z polystyrenu musí být 

přilepeny na min. 60% 

plochy. armovací tmel - armovací 

síťovina s gramáží 165g/m2 a 

pevností v tahu 

>1750 N/50mm dle EN ISO 13934-1, 

velikost ok musí 

být max. 4 x 4 mm
Plný popis:

2 251. H 21XPS-det.07.03-09 Fasádní polystyrenové desky - EPS XPS, tl. 20 mm - dle DET.07.03 m2 5,185 52,14 270
Plný popis:

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 27 499

2 252. SP 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 1,213 3 268,98 3 964
Plný popis:

2 253. SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,027 27 492,39 742
Plný popis:

2 254. SP 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním m3 0,809 1 484,98 1 201

Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi
  trvale pružným polyuretanovým tmelem
    včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a vyplnění spar pěnou
    pro spáry šířky
      přes 30 do 40 mm

Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti 
  včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu
    do 30 mm

Montáž kontaktního zateplení 
  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek
    na vnější stěny, tloušťky desek
      do 40 mm

Výztuž mazanin 
  ze svařovaných sítí z drátů
    typu KARI

Mazanina z betonu 
  prostého
    tl. přes 80 do 120 mm
      tř. C 16/20
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Plný popis:

2 255. SP 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 1,213 377,51 458
Plný popis:

2 256. SP 632451111 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm - P.05 m2 9,745 1 194,65 11 641

Plný popis:

2 257. SP 6324511-n Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm - P.06 m2 7,947 1 194,65 9 493

Plný popis:

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 3 348

2 258. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 30,55 74,69 2 282
Plný popis:

2 259. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - základy markýzy m 14,275 74,69 1 066
Plný popis:

0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 367 189

2 260. SP 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 

m

m2 1 414,34 45,15 63 861

Plný popis:

2 261. SP 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD 

den použití

m2 169 720,8 1,13 191 584

Plný popis:

2 262. SP 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 

25 m

m2 1 414,34 22,58 31 931

Plný popis:

2 263. SP 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 414,34 7,53 10 644
Plný popis:

2 264. SP 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 169 720,8 0,19 31 931
Plný popis:

2 265. SP 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 414,34 6,27 8 870
Plný popis:

2 266. SP 944711114 Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 9,0 137,97 1 242
Plný popis:

2 267. SP 944711214 Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití m 1 080,0 3,14 3 386
Plný popis:

2 268. SP 944711814 Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 9,0 87,80 790
Plný popis:

2 269. B 944-x-010d Podpěrná konstrukce pod lešení u ustupujících podlaží nad suterénem - montáž, 

demontáž, pronájem

soubor 1,0 2 508,48 2 508

Demontáž záchytné stříšky 
  zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky
    přes 2,5 m

Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky
      přes 10 do 25 m

Montáž ochranné sítě 
  zavěšené na konstrukci lešení
    z textilie z umělých vláken

Montáž ochranné sítě 
  Příplatek za první a každý další den použití sítě
    k ceně -1111

Demontáž ochranné sítě 
  zavěšené na konstrukci lešení
    z textilie z umělých vláken

Montáž záchytné stříšky 
  zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky
    přes 2,5 m

Montáž záchytné stříšky 
  Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky
    k ceně -1114

Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy 
  se zhutněním
    z kameniva
      hrubého 8-16

Příplatek k cenám mazanin 
  za úpravu povrchu mazaniny
    přehlazením, mazanina tl.
      přes 80 do 120 mm

Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí
  tloušťky
    přes 25 do 30 mm

Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí
  tloušťky
    přes 25 do 30 mm

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
  hloubky
    přes 50 do 100 mm

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    Příplatek za první a každý další den použití lešení
      k ceně -1111 nebo -1112

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
  hloubky
    přes 50 do 100 mm

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami 
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
    šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky
      přes 10 do 25 m
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Plný popis:

2 270. SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2

m2 486,096 42,06 20 443

Plný popis:

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 39 555

2 271. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 486,096 77,86 37 845
Plný popis:

2 272. SP 953991-s-2 Dodání a osazení závitové tyče průměr 12 mm, délka 250 mm, matek a podložek - 

včetně zkrácení a úpravy závitu - pro úpravu otvorů v 1pp-1np

kus 29,0 58,94 1 709

Plný popis:

0096: Bourání konstrukcí 36 747

2 273. SP 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 5,837 612,11 3 573

Plný popis:

2 274. SP 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2 6,5 60,87 396
Plný popis:

2 275. SP 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,97 99,07 195
Plný popis:

2 276. SP 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 12,408 99,07 1 229
Plný popis:

2 277. SP 965041341 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 

4 m2 - podkladní mazanina pod dlažby

m3 9,964 1 416,93 14 118

Plný popis:

2 278. SP 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 70,21 119,02 8 357
Plný popis:

2 279. SP 9630151-x10 Vybourání betonových základů pod VZT zařízení ze střechy kus 6,0 963,51 5 781
Plný popis:

2 280. SP 96205-odr-1 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 - po odřezání pilou - rozšíření otvoru v 

1np

m3 0,185 2 697,83 498

Plný popis:

2 281. SP 96807-mr01 Vybourání podlahové větrací mříže m2 1,0 476,09 476
Plný popis:

2 282. SP 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm - stávající izolační přizdívka m2 17,85 119,02 2 125

Plný popis:

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 51 843

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek 
  z cihel pálených, plných nebo dutých
    na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl.
      do 100 mm

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
  dveřních zárubní, plochy
    přes 2 m2

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin 
  škvárobetonových
    tl. do 100 mm, plochy
      přes 4 m2

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek 
  z cihel pálených, plných nebo dutých
    na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl.
      do 150 mm

Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump 
  hmotnosti
    do 0,5 t

Bourání zdiva železobetonového 
  nadzákladového, objemu
    do 1 m3

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
  rolet svinovacích
    mřížových, plochy
      do 2 m2

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb 
  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy
    do 1,9 m

Dodání a osazení hmoždinek 
  včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot)
    ve stěnách
    do zdiva ze železobetonu, vnější profil hmoždinky
      6 až 8 mm

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
  rámů oken s křídly
    zdvojených, plochy
      do 1 m2

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
  dveřních zárubní, plochy
    do 2 m2

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 
  budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v
  místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a
  vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží
    do 4 m

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic 
  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu
    vápennou nebo vápenocementovou, objemu
      do 1 m3
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2 283. SP 9760-X101 Vybourání čistících rohoží včetně rámu - do suti kus 2,0 425,08 850
Plný popis:

2 284. SP 971042241 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm kus 1,0 198,37 198

Plný popis:

2 285. SP 978015321 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 

2 rozsahu do 10%

m2 1 535,155 14,40 22 100

Plný popis:

2 286. SP 977211111 Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm - rozšíření 

dveří 1np, otvory 1pp

m 2,5 861,49 2 154

Plný popis:

2 287. SP 97715-15 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stavebních materiálů - otvory 

pro závitovou tyč u rozšíření otvoru v 1np

m 5,51 4 443,48 24 484

Plný popis:

2 288. SP 978011121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % - 

vstup, 1np

m2 17,385 14,40 250

Plný popis:

2 289. SP 978013121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 

% - vstup, 1np

m2 28,57 14,40 411

Plný popis:

2 290. SP 978015361 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 

2 rozsahu do 50%

m2 14,28 32,19 460

Plný popis:

2 291. SP 722171916 Potrubí plastové odříznutí trubky D do 50 mm - odříznutí stávajících chrličů lodžií kus 14,0 66,88 936

Plný popis:

0098: Demolice 154 494

2 292. SP 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2 49,193 124,69 6 134
Plný popis:

2 293. SP 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm - 

stropních desek - 10%

m2 49,193 1 008,85 49 628

Plný popis:

2 294. SP 985311912 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 49,193 25,50 1 255

Plný popis:

2 295. SP 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm - 10% m2 119,258 692,67 82 607
Plný popis:

2 296. SP 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 119,258 124,69 14 870
Plný popis:

Reprofilace betonu
  sanačními maltami na cementové bázi ručně
    Příplatek k cenám
      za plochu do 10 m2 jednotlivě

Reprofilace betonu
  sanačními maltami na cementové bázi ručně
    stěn, tloušťky
      do 10 mm

Očištění ploch
  stěn, rubu kleneb a podlah
    ruční dočištění ocelovými kartáči

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových 
  plochy do 0,0225 m2, tl.
    do 300 mm

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch
  s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva
    stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu
      do 10 %

Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou
  do průměru řezané výztuže 16 mm
    hloubka řezu
      do 200 mm

Jádrové vrty diamantovými korunkami
  do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene)
    průměru
      do 35 mm

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch
  stropů, v rozsahu
    přes 5 do 10 %

Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí 
  kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží,
  plochy
    přes 0,60 m2

Očištění ploch
  líce kleneb a podhledů
    ruční dočištění ocelovými kartáči

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch
  stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu
    přes 5 do 10 %

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch
  s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva
    stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu
      přes 30 do 50 %

Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů 
  D přes 40 do 50 mm

Reprofilace betonu
  sanačními maltami na cementové bázi ručně
    líce kleneb a podhledů, tloušťky
      do 10 mm
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099.: Přesun hmot HSV 117 816

2 297. SP 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace

t 101,809 102,02 10 386

Plný popis:

2 298. SP 9970135-c Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - cenu stanoví dodavatel dle vzdálenosti 

na vybranou skládku

t 101,809 215,37 21 927

Plný popis:

2 299. SP 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 101,809 765,14 77 898

Plný popis:

2 300. SP 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m t 74,541 102,02 7 605
Plný popis:

23.6.: SO 1.06 - ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ BYTŮ 189 052

2 301. MP m-293 Střešní ventilátor VDA 250/4 D V = 0,48 m3/s                    ?pc  = 200Pa Ni = 

0,28kW/3x400V  I = - 0,58A

ks 3,0 28 197,12 84 591

Plný popis:

2 302. MP m-294 Gumové těsnění pod ventilátor PV450 ks 3,0 372,16 1 116
Plný popis:

2 303. MP m-295 Tlumič hluku GDH 450 ks 3,0 7 675,88 23 028
Plný popis:

2 304. MP m-296 Plastový podstavec DOS 450 ks 3,0 4 825,07 14 475
Plný popis:

2 305. MP m-297 Zpětná klapka DVK 450 ks 3,0 2 633,71 7 901
Plný popis:

2 306. MP m-298 Nástavec DVS k zpětné klapce DVK 450 ks 3,0 1 167,09 3 501
Plný popis:

2 307. MP m-299 Demontáž a likvidace stávajících zařízení kpl 3,0 4 204,80 12 614
Plný popis:

2 308. MP m-300 Montáž nových zařízení kpl 3,0 6 006,86 18 021
Plný popis:

2 309. MP m-301 Dopravné a staveništní přesun kpl 3,0 5 667,70 17 003
Plný popis:

2 310. MP m-302 Dokumentace a protokoly kpl 3,0 2 267,08 6 801
Plný popis:

3.4: Ostatní stavební práce 5 321

2 311. SP 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů - vrt pro 

osazení ocelové kotvy EJOT WSS 24x215 mm

m 4,5 793,48 3 571

Plný popis:

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 
  se složením, na vzdálenost
    do 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
  směsného

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
  s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou
    tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného
    vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
    pro budovy výšky
      přes 12 do 24 m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
  vodorovně do 50 m
    svisle s použitím mechanizace
    pro budovy a haly výšky
      do 6 m

Jádrové vrty diamantovými korunkami
  do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene)
    průměru
      do 35 mm
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2 312. MP M-97-01 Montáž kotevního trnu ocelového 24x215 kus 18,0 27,44 494
Plný popis:

2 313. H H-97-01 Ocelová kotva EJOT WSS 24x215 mm kus 18,0 69,80 1 256
Plný popis:

6.2: Ostatní stavební práce 141 817

2 314. B 6.101e Vytvoření a demontáž kontrolovaného pásma 
 soubor 1,0 13 602,48 13 602

Plný popis:

2 315. B 6.102 Enkapsulační postřik oboustranný 
 m2 116,28 34,01 3 954

Plný popis:

2 316. B 6.103 Demontáž obkladu stěn - Azbestocementové desky, izolace
 m2 116,28 450,02 52 328

Plný popis:

2 317. B 6.104 Uložení kontaminovaného materiálu do spec. obalů doprava k uskladnění
 m2 116,28 73,68 8 568

Plný popis:

2 318. B 6.105e Čištění sanovaných prostor 
 soubor 1,0 8 161,49 8 161

Plný popis:

2 319. B 6.106 Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru před začátkem 

sanace


soubor 1,0 11 335,40 11 335

Plný popis:

2 320. B 6.107 Měření přítomnosti rozptýlených vláken v sanovaném prostoru po dokončení sanace
 soubor 1,0 11 335,40 11 335

Plný popis:

2 321. B 6.108e Poplatek za uložení materiálu obsahujícího azbest na skládku soubor 1,0 32 532,60 32 533
Plný popis:

711.: Izolace proti vodě 80 156

2 322. SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním - 

podlahy P/01-02

m2 136,98 13,60 1 863

Plný popis:

2 323. H 416Vv1050-02 Lak penetrační asfaltový Penetral ALP - ALP/9, balení 9 kg, paleta 75 ks, spotřeba 0,3 

kg/m2 - podlahy P/01-02

kg 41,094 54,41 2 236

Plný popis:

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
  na ploše vodorovné V
    nátěrem
      penetračním
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2 324. SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP - podlahy 

P/01-02

m2 136,98 122,42 16 769

Plný popis:

2 325. H 479Ln-mod-al-01-01 Pás z SBS modifikovaného asfalu  s Al vložkou,   - parotěsnící a  vzduchotěsnící vrstva, 

provizorní vodotěsnící vrstva - podlahy P/01-02

m2 157,527 156,43 24 642

Plný popis:

2 326. SP 71141-x011 Izolace proti vodě za studena vodorovné  - včetně adhezního můstku - podlahy P/03-

04

m2 26,4 938,57 24 778 Dvousložková pružná cementová 

hydroizolační stěrka k 

vodotěsné ochraně betonu a 

balkónů.

nanášet do tloušťky 2 mm v jednom 

kroku. Je nutné do 

něj zastěrkovat síťovinu ze skelných 

vláken s oky 4 x 4,5 

mm.

Stěrka musí vyhovovat minimálním 

požadavkům normy 

EN 1504-2.

Plný popis:

2 327. SP 71141-x019 Těsnění stěna/stěna páskou - podlahy P/03-04 m 27,23 102,02 2 778
Plný popis:

2 328. SP 711161531 Izolace fóliemi nopovými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 90 kN/m2 m2 4,067 372,93 1 517

Plný popis:

2 329. SP 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 

60 m

t 1,093 5 100,93 5 573

Plný popis:

712.: Povlakové krytiny 345 479

2 330. SP 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 273,212 52,08 14 230
Plný popis:

2 331. SP 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 

asfaltovým - P/01-02

m2 136,98 12,96 1 776

Plný popis:

2 332. H 416Vv1050-02 Lak penetrační asfaltový Penetral ALP - ALP/9, balení 9 kg, paleta 75 ks, spotřeba 0,3 

kg/m2 - P/01-02

kg 41,094 54,41 2 236

Plný popis:

2 333. SP 712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově - P/01-02 m2 136,98 108,82 14 906

Plný popis:

Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena 
  SCHOMBURG
    na ploše vodorovné V
      těsnicí hmotou COMBIFLEX- C2

Izolace nopovými foliemi systém DELTA
  na ploše svislé i vodorovné
    drenážní a ochranný systém
    pro spodní stavbu s filtační textilií, zatížitelnost
      90 kN/m2 (DRAIN)

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 60 m

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena 
  nátěrem
    lakem penetračním nebo asfaltovým

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
  NAIP
    bodově

Odstranění ze střech plochých do 10 st. 
  krytiny povlakové
    třívrstvé

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
  NAIP
    na ploše vodorovné V

Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena 
  SCHOMBURG
    na ploše vodorovné V
      těsnicí hmotou COMBIFLEX- C2
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2 334. H 479Ln-mod-al-01-01 Pás z SBS modifikovaného asfalu  s Al vložkou,   - parotěsnící a  vzduchotěsnící vrstva, 

provizorní vodotěsnící vrstva - podlahy P/01-02

m2 157,527 156,43 24 642

Plný popis:

2 335. SP 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho 

samolepící - P/01-02

m2 136,98 37,15 5 089

Plný popis:

2 336. H 190Ln-x05-01 samolepící pás  z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE   folií  na horním 

povrchu

m2 157,527 129,63 20 420

Plný popis:

2 337. SP 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše - P/01-

02

m2 136,98 87,73 12 017

Plný popis:

2 338. H 479Ln2-x20-01 pás  z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem m2 157,527 156,43 24 642
Plný popis:

2 339. SP 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy - P/01-02 m2 136,98 28,01 3 837

Plný popis:

2 340. H 190Ln6-x1-16 Ochranná textilie ze 100% polypropylenu - 500 g/m2 (role/50m2) m2 157,527 40,51 6 381
Plný popis:

2 341. SP 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 

asfaltovým - ST.1-3

m2 339,288 12,96 4 398

Plný popis:

2 342. H 416Vv1050-02 Lak penetrační asfaltový Penetral ALP - ALP/9, balení 9 kg, paleta 75 ks, spotřeba 0,3 

kg/m2

kg 101,786 46,87 4 771

Plný popis:

2 343. SP 712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově - ST.1-3 m2 339,288 41,20 13 980

Plný popis:

2 344. H 479Ln-mod-al-01-01 Pás z SBS modifikovaného asfalu  s Al vložkou,   - parotěsnící a  vzduchotěsnící vrstva, 

provizorní vodotěsnící vrstva - ST1-3

m2 390,181 133,10 51 934

Plný popis:

2 345. SP 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše - ST.1-3 m2 313,711 87,73 27 522

Plný popis:

2 346. H 479Ln2-x20-01 pás  z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem - ST.1-3 m2 360,768 156,43 56 434
Plný popis:

2 347. SP 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho 

samolepící - ST.1

m2 268,794 37,15 9 986

Plný popis:

2 348. H 190Ln-x05-01 samolepící pás  z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE   folií  na horním 

povrchu

m2 309,113 129,63 40 070

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho 
  podkladní samolepící asfaltový pás

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena 
  nátěrem
    lakem penetračním nebo asfaltovým

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
  NAIP
    bodově

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
  NAIP
    v plné ploše

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho 
  podkladní samolepící asfaltový pás

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
  NAIP
    v plné ploše

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce 
  provedení vrstvy
    textilní ochranné
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Plný popis:

2 349. SP 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m t 5,979 1 038,19 6 207

Plný popis:

713.: Izolace tepelné 302 529

2 350. SP 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 90,1 13,12 1 182
Plný popis:

2 351. H 429Zn6020-02 Okrajová dilatační páska - profil 10 x 100 mm, vhodný pro potěry s podlahovým 

topením, role 50 bm

bm 99,11 61,21 6 067

Plný popis:

2 352. SP 713130851 Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm m2 45,18 20,42 922
Plný popis:

2 353. SP 713140863 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu tl přes 100 mm m2 228,032 129,22 29 467

Plný popis:

2 354. SP 713130833 Odstranění tepelné izolace stěn přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů tl 

přes 100 mm - izolace fasádní stěny 9np

m2 116,28 22,34 2 597

Plný popis:

2 355. SP 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, 

dílců, desek - P.01-04

m2 119,175 61,21 7 295

Plný popis:

2 356. H 279Kn7144-01 Deska spádová izolační bez povrchové úpravy puren PIR, lambda 0,027 - L×B×H 

1200×600×20/40 mm, R 1,11 m2K/W, balení 11,52 m2, hrana tupá - P.03

m2 6,905 278,85 1 925

Plný popis:

2 357. H 219Kn-x55-08 Spádové klíny EPS 150 S - P.01 m3 5,3 1 836,33 9 732
Plný popis:

2 358. SP 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, 

dílců, desek - ST.1, ST.3

m2 252,018 61,21 15 426

Plný popis:

2 359. SP 713141-18-x Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby, budova v do 32 m - 

přikotvení dle PD - 2 kusy/m2

m2 252,018 163,23 41 137

Plný popis:

2 360. H 219Kn-x55-08 Spádové klíny EPS 150 S - ST.1, ST.3 m3 88,817 1 836,33 163 098
Plný popis:

2 361. SP 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek - 

vnitřní atika stěn

m2 22,566 61,21 1 381

Plný popis:

2 362. H 219Kn7042-06 Polystyren extrudovaný XPS - tloušťka 100 mm - vnitřní atika stěn m2 23,694 401,27 9 508
Plný popis:

Montáž tepelné izolace střech plochých
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    přišroubovanými šrouby
    tl. izolace přes 170 mm
    budovy výšky přes 20 do 32 m
      vnitřní pole

Montáž tepelné izolace stěn
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    lepením
      celoplošně

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí 
  z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
    střech plochých
    nadstřešních izolací
    připevněných
    lepením
    z polystyrenu, tloušťky izolace
      přes 100 mm

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí 
  z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
    stěn a příček
    připevněných
    přibitím nebo nastřelením
    z vláknitých materiálů, tloušťka izolace
      přes 100 mm

Montáž tepelné izolace střech plochých
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    přilepenými za studena
      zplna, jednovrstvá

Montáž tepelné izolace střech plochých
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    přilepenými za studena
      zplna, jednovrstvá

Přesun hmot pro povlakové krytiny 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí 
  z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
    stěn a příček
    připevněných
    lepením
    z polystyrenu, tloušťka izolace
      do 100 mm

Montáž tepelné izolace podlah
  okrajovými pásky
    kladenými volně
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2 363. SP 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, 

desek - ST.2

m2 22,465 102,02 2 292

Plný popis:

2 364. H 219Km1134-08 Minerální vata vkládaná mezi krokve - tloušťka 160 mm, rozměry 1200×600 mm - 

ST.2

m2 22,465 141,69 3 183

Plný popis:

2 365. SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva - akustická izolace P.05

m2 9,745 17,50 171

Plný popis:

2 366. H 239Ln-roh-02 Pás pro akustickou izolaci plovoucích potěrů - s použitím tkaninových pásů z 

elastoplastometrické membrány na bázi bitumenu a speciálních polymerů  / tl. 8 mm 

- PH.05

m2 10,72 231,58 2 482

Plný popis:

2 367. SP 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 0,914 5 100,93 4 663
Plný popis:

721.: Vnitřní kanalizace 345

2 368. SP 721210-x10 Demontáž vpustí střešních do DN 150 kus 2,0 172,30 345
Plný popis:

749: Silnoproud - ostatní práce a konstrukce 1 955

2 369. B 741-x-101 Demontáž elektro rozvodnice soubor 1,0 1 955,36 1 955
Plný popis:

7621: Konstrukce tesařské - stěny a příčky 959

2 370. SP 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t 0,642 1 494,50 959
Plný popis:

7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 28 973

2 371. SP 762341016 Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve - 

zhlaví atiky

m2 15,72 277,78 4 367

Plný popis:

2 372. SP 762341016 Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve - ST.2, 

ST.3

m2 29,375 266,20 7 820

Plný popis:

2 373. B 7623-MH-01 Montáž a dodávka OSB desky tl. 15 mm a XPS desek tl. 20 mm v šířce 200 mm - 

kotveno do ŽB desky lodžie / včetně kotevních prků

m 78,4 214,12 16 787

Plný popis:

7629: Konstrukce tesařské - doplňky objektů 66 816

Montáž tepelné izolace podlah
  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
    kladenými volně
      jednovrstvá

Přesun hmot pro izolace tepelné
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 m do 24 m

Bednění a laťování 
  bednění
    střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů
    z dřevoštěpkových desek OSB
    šroubovaných na krokve
    na sraz, tloušťky desky
      22 mm

Montáž tepelné izolace střech šikmých
  rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci)
    kladenými volně
      mezi krokve

Bednění a laťování 
  bednění
    střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů
    z dřevoštěpkových desek OSB
    šroubovaných na krokve
    na sraz, tloušťky desky
      22 mm

Demontáž kanalizačního příslušenství 
  vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny
    DN 125

Přesun hmot pro konstrukce tesařské 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m
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2 374. B 762-x-330 Montáž, dodávka, obkladu konstrukce ocelové konstrukce atiky (Z.06) OSB deskami - 

včetně zhlaví atky, OSB/4 22 mm / včetně kotevních prvků - atika

m2 63,446 723,38 45 895

Plný popis:

2 375. B 762-x-302a Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 80x40 - T1a - konstrukce stříšky v 9np m 47,2 138,89 6 556

Plný popis:

2 376. B 762-x-302b Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 40x80 - T1b - konstrukce stříšky v 9np m 11,6 138,89 1 611

Plný popis:

2 377. B 762-x-304a Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 180x40 - T2a - konstrukce stříšky v 9np m 15,0 214,12 3 212

Plný popis:

2 378. B 762-x-304b Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 180x40 - T2b - konstrukce stříšky v 9np m 6,3 214,12 1 349

Plný popis:

2 379. B 762-x-304c Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 180x40 - T2c - konstrukce stříšky v 9np m 8,4 214,12 1 799

Plný popis:

2 380. B 762-x-306a Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 40x160 - T3a - konstrukce stříšky v 9np m 4,03 190,97 770

Plný popis:

2 381. B 762-x-306b Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 40x160 - T3b - konstrukce stříšky v 9np m 5,6 190,97 1 069

Plný popis:

2 382. B 762-x-500 Montáž, dodávka, nátěr dřevěného trámu 60x160 mm - konstrukce nadpraží pro 

obklad sdk deskami v 9np

m 19,2 237,27 4 556

Plný popis:

7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 10 556

2 383. SP 763164-x-20 SDK obklad nadpraží tvaru L š do 0,4 m desky 1xDF 12,5 - na kovovém roštu m 19,2 549,77 10 556

Plný popis:

7633: Konstrukce montované - střešní konstrukce 79

2 384. SP 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m t 0,088 897,11 79

Plný popis:

764.: Konstrukce klempířské 272 381

2 385. SP 764001801 Demontáž podkladního plechu do suti m 25,2 54,41 1 371

Obklad ze sádrokartonových desek
  konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků
    ve tvaru L
    rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou
    protipožární DF, tl.
      12,5 mm

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
  sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových
    stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m
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Plný popis:

2 386. SP 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 23,099 63,48 1 466
Plný popis:

2 387. SP 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 1,0 2 097,05 2 097
Plný popis:

2 388. SP 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 222,1 54,41 12 084
Plný popis:

2 389. SP 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 69,56 54,41 3 785
Plný popis:

2 390. SP 764042417 Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 800 

mm do 1000 mm - ST.2, ST.3

m 29,375 225,69 6 630

Plný popis:

2 391. SP 764141301 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu 

do 30° - ST.2, ST.3

m2 29,375 225,69 6 630

Plný popis:

2 392. B K.01-21 Oplechování parapetu oken, RŠ 340 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů styku parapetu s ostěním, oknem a parapetní 

hranou - K.01, 02, 03, 04, 06, 11, 14, 19, 20 ,21

m 157,5 693,28 109 192

Plný popis:

2 393. B K.05-18 Oplechování parapetu oken, RŠ 270 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů styku parapetu s ostěním, oknem a parapetní 

hranou - K.05, 07, 09, 10, 15, 16, 17, 18

m 53,7 625,00 33 562

Plný popis:

2 394. B K.08-22 Oplechování parapetu oken, RŠ 140 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů styku parapetu s ostěním, oknem a parapetní 

hranou - K.08, 13, 22

m 39,4 486,11 19 153

Plný popis:

2 395. B K.23 Oplechování zdí, RŠ 340 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně 

kotvících prvků a detailů

m 6,6 613,42 4 049

Plný popis:

2 396. B K.28 Oplechování zdí, RŠ 500 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně 

kotvících prvků a detailů

m 39,3 787,03 30 930

Plný popis:

2 397. B K.29 Oplechování nástavců pro VZT, 1300x1300 - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů

kus 3,0 2 210,64 6 632

Plný popis:

2 398. B K.36 Oplechování parapetu oken, RŠ 200 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů styku parapetu s ostěním, oknem a parapetní 

hranou

m 9,6 567,13 5 444

Plný popis:

Demontáž klempířských konstrukcí
  oplechování horních ploch zdí a nadezdívek
    do suti

Strukturní odddělovací rohož
  se zabudovanou hydroizolací
    rš přes 800 mm do 1000 mm

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu
  s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků
    střechy rovné
    drážkováním ze svitků
    rš 500 mm, sklon střechy
      do 30 st.

Demontáž klempířských konstrukcí
  krytiny
    ze svitků nebo tabulí
      do suti

Demontáž klempířských konstrukcí
  střešního výlezu
    do suti

Demontáž klempířských konstrukcí
  oplechování parapetů
    do suti

Demontáž klempířských konstrukcí
  podkladního plechu
    do suti
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2 399. B K.45a Krycí dilatační liště, RŠ 90 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně 

kotvících prvků a detailů

m 6,02 260,42 1 568

Plný popis:

2 400. B K.46b Lemování a oplechování zdí, RŠ 600 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů, spoj dvojitou stojatou drážkou

m 6,02 937,50 5 644

Plný popis:

2 401. SP 764202134 Montáž oplechování rovné okapové hrany - okapový a lemující plech lodžií s dlažbou 

do terčů

m 78,4 156,25 12 250

Plný popis:

2 402. H 469-zmena-05-01 Ukončovací profil s odvodňovacími otvory z barevně lakovaného hliníku pro hrany 

balkonů a teras - vhodný pro ukončení dlažby na balkonech a terasách, která se 

volně pokládá do terčů / výška dle zvolené dlažby a podložek, kalkulovat výšku - 30 

mm

m 86,24 109,95 9 482

Plný popis:

2 403. SP 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 0,259 1 587,96 411
Plný popis:

7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 57 130

2 404. SP 766-C301 Fasádní obklad z desek s povrchem omítka, bez izolace - rošt CW 50,  - pojistná 

hydroizolace, deska cementová aqua, strukturovaná omítka

m2 40,32 1 416,93 57 130 Tepelně izolační deska s 

nakašírovanou tkaninou z 

minerální vlny podle ČSN EN 13162, 

nehořlavá A1 

nebo A2 - s1, d0 podle ČSN EN 13501-

1, oblast 

použití WAB podle DIN 4108-10. 

desky musí být na nosný rošt  

namontovány dle 

předpisu výrobce, musí být doržena 

rozteč nosných 

profilů i kotevních šroubů; omítkové 

vrsty na desky musí 

být systémové (referenční výrobky 

např. StoVentec R 

nebo Aquapanel)
Plný popis:

7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů 173

2 405. SP 767691813 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken přes 1,5 m2 kus 8,0 21,58 173
Plný popis:

767.: Konstrukce zámečnické 697 117

Montáž oplechování střešních prvků
  okapu okapovým plechem
    rovným

Přesun hmot pro konstrukce klempířské
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce 
  s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn
    oken, plochy
      přes 1,50 m2

Montáž obložení stěn 
  plochy přes 5 m2
    panely obkladovými
    z aglomerovaných desek, plochy
      přes 1,50 m2
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2 406. B Z.02a Ocelové zábradlí, výplň sklo/květník, 5480x1400 mm - Žárově zinkovaná ocel, skol 

8+PVB0,76+8 mm (88.2ESG) / ve spodní části pás z kompozitní desky - květník z 

kompozitní desky bílé barvy

kus 4,0 56 527,37 226 109

Plný popis:

2 407. B Z.02e Ocelové zábradlí, výplň sklo/květník, 5720x1400 mm - Žárově zinkovaná ocel, skol 

8+PVB0,76+8 mm (88.2ESG) / ve spodní části pás z kompozitní desky - květník z 

kompozitní desky bílé barvy

kus 4,0 59 003,02 236 012

Plný popis:

2 408. B Z.03b Ocelové zábradlí, výplň v celé ploše cementové desky s omítkou 5480x1400 mm - 

Žárově zinkovaná ocel, skol 8+PVB0,76+8 mm (88.2ESG) / cementové desky s 

omítkou z obou stran - není součástí ceny zábradlí - v úrovni balkonové desky pás z 

kompozitní desky bílé barvy

kus 3,0 19 256,58 57 770

Plný popis:

2 409. B Z.03f Ocelové zábradlí, výplň v celé ploše cementové desky s omítkou 5720x1400 mm - 

Žárově zinkovaná ocel, skol 8+PVB0,76+8 mm (88.2ESG) / cementové desky s 

omítkou z obou stran - není součástí ceny zábradlí - v úrovni balkonové desky pás z 

kompozitní desky bílé barvy

kus 3,0 20 099,93 60 300

Plný popis:

2 410. B Z.05 Ocelové žebřík dle ČSN 74 3282 - Žárově zinkovaná ocel / délka 3987 mm - dodávka 

včetně kotvících prvků

kus 1,0 10 768,63 10 769

Plný popis:

2 411. B Z.06 Nosná konstrukce atiky - rám tvaru L, L60x60x6, délka 84,5 m / rámy kotveny do 

stropních panelů(3 kusy kotev na rám), povrchová úprava základní a antikorozní 

nátěr - dodávka včetně kotvících prvků

kg 559,0 100,89 56 395

Plný popis:

2 412. B Z.09 Nástěnná větrací mřížka 280x280 mm - eloxovaný hliník kus 2,0 736,80 1 474
Plný popis:

2 413. B Z.10 Větrací poklop anglických dvorků - 800x750 mm - ocelový pororošt lemovaný rámem 

z ocelových úhelníků / žárově zinkováno

kus 4,0 1 360,25 5 441

Plný popis:

2 414. B Z.17 Ocelová svařovaná mříž, svislice ocel. pásovina 10x30 mm - vodorovné tyče kul. 10 

mm, rám pásek 10x30 mm / ocelové profily žárově zinkovan, grafit nátěr barva RAL 

7043 - 5720x1400 mm

kus 1,0 20 675,77 20 676

Plný popis:

2 415. B Z.18 Ocelová svařovaná mříž, svislice ocel. pásovina 10x30 mm - vodorovné tyče kul. 10 

mm, rám pásek 10x30 mm / ocelové profily žárově zinkovan, grafit nátěr barva RAL 

7043 - 5720x1500 mm

kus 1,0 22 172,04 22 172

Plný popis:

7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky 83 362

2 416. MP 76712-30-s-ok-01-SO_06Oprava nátěrů, spojů, případná výměna dílů - stávající ocelová nosná konstrukce 

mansardy

Kč 1,0 39 673,90 39 674

Plný popis: Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě 
  svařovaných
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2 417. SP 767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg m 92,96 154,16 14 331

Plný popis:

2 418. SP 767134821 Demontáž obložení stěn kazetami m2 116,28 118,11 13 734
Plný popis:

2 419. SP 767135821 Demontáž roštu pro oplechování příček z kazet m2 116,28 117,77 13 695
Plný popis:

2 420. SP 76712-30 Demontáž mříží - výplně lodžií m2 17,43 110,63 1 928
Plný popis:

7673: Konstrukce zámečnické - zastřešení 213

2 421. SP 767311821 Demontáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2 kus 1,0 213,11 213
Plný popis:

7674: Konstrukce zámečnické - obvodový plášť vč. obkladů 526 037

2 422. SP 767421241 Montáž fasádních kovových obkladů  hladkých do zdiva v-10m m2 113,059 267,68 30 263
Plný popis:

2 423. SP 767422101 Montáž fasádních kovových obkladů roštu opláštění m2 113,059 1 866,70 211 047
Plný popis:

2 424. SP 767423112 Montáž fasádních kovových obkladů obvodového ukončení m 38,8 224,58 8 714
Plný popis:

2 425. SP 767423114 Montáž fasádních kovových obkladů bočního okenního plechu kus 8,0 160,96 1 288
Plný popis:

2 426. SP 767423123 Montáž fasádních kovových obkladů oplechování atiky m 38,8 221,51 8 595
Plný popis:

2 427. H H-767-101 Dodávka fasádního obkladu včetně všech doplňků, lišt, těsnění, roštu apod. - 

plechové kazety z lakovaného plechu tl. 1,0-1,2 mm, šířka lamel 250 mm / barva 

šedomodrá, jednosměrný vodorovný systémový rošt

m2 113,059 2 353,91 266 131

Plný popis:

7676: Konstrukce zámečnické - otvory 233 510

2 428. B VO.02 Mechanicky otevíravý výlez do ploché střechy - zasklení izolační dvojsklo + 

akrylátová kopule / rám - bílý plast + zvedací rám s tepelnou izolací - dodávka je 

včetně systémového zvedacího rámu

kus 1,0 22 104,03 22 104

Plný popis:

2 429. B VO.05 Interiérové dveře dvoukřídlé - 900+450x2000 mm - AL rám, prosklení izolační čiré 

dvojsklo, bezpečnostní fólie, vodorovné madlo / dorazové těsnění, kování nerez s 

cylindrickým zámkem, klika/koule - zámek samoodemykací vložkový

kus 1,0 34 133,26 34 133

Plný popis:

Montáž fasádních kovových obkladů 
  kovová fasáda
    rošt opláštění

Montáž fasádních kovových obkladů 
  kovová fasáda
    montáž doplňků
      obvodového ukončení

Montáž fasádních kovových obkladů 
  kovová fasáda
    montáž doplňků
      bočního okenního plechu

Montáž fasádních kovových obkladů 
  kovová fasáda
    montáž doplňků
      oplechování atiky

Demontáž zábradlí
  rovného
    nerozebíratelný spoj
    hmotnosti 1 m zábradlí
      přes 20 kg

Demontáž stěn a příček z plechu 
  oplechování stěn
    kazetami

Demontáž stěn a příček z plechu 
  roštu pro oplechování
    z kazet

Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě 
  svařovaných

Demontáž světlíků 
  bodových
    přes 1 do 1,5 m2

Montáž fasádních kovových obkladů 
  hladkých
    do zdiva, výšky
      do 10 m
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2 430. B VO.14 Okno jednokřídlé vyklápěcí, 1250x650 mm - plast, izolační dvojsklo / včetně 

parapetní desky - plast

kus 8,0 3 846,86 30 775

Plný popis:

2 431. B VO.17 Jednokřídlé vstupní dveře exteriérové 900+450x2400 mm s pevným bočním dílem - 

AL rám, prosklení izolační čiré dvojsklo, vodorovné madlo / bezpečnostní fólie, 

dorazové těsnění, kování nerez s cylindrickým zámkem, klika/koule - 

samoodemykací zámek vložkový, elektromagnetický vrátný

kus 1,0 55 871,61 55 872

Plný popis:

2 432. B VO.18 Dvoukřídlé hliníkové žaluziové větrací dveře 1650x2400+1150 mm - dorazové 

těsnění, kování nerezové s cylindrickým zámkem / klika/koule, zámek vložkový

kus 1,0 22 670,80 22 671

Plný popis:

2 433. B VO.22 Dvoukřídlé vstupní dveře exteriérové 1600x2400 mm - AL rám, prosklení izolační čiré 

dvojsklo, vodorovné madlo / bezpečnostní fólie, dorazové těsnění, kování nerez s 

cylindrickým zámkem, klika/koule - samoodemykací zámek vložkový, 

elektromagnetický vrátný

kus 1,0 58 340,41 58 340

Plný popis:

2 434. SP 766629513 Příplatek k montáži oken rovné ostění perlinka připojovací spára do 20 mm m 45,6 210,85 9 615

Plný popis:

7678: Konstrukce zámečnické - doplňky 39 327

2 435. SP 767-dem-821112 Demontáž poštovní schránky zavěšené kus 24,0 56,11 1 347
Plný popis:

2 436. SP 76783-x12 Demontáž žebříků do zdi m 3,5 206,30 722
Plný popis:

2 437. B 767-x-01 Montáž ocelové konstrukce statického zajištění dveří v 1np - a 1pp kg 187,77 34,01 6 385
Plný popis:

2 438. B 767-x-02 Výroba konstrukce pro statické zajištění dveří v 1np - a 1pp kg 187,77 96,35 18 092
Plný popis:

2 439. B 767-x-03 Pomocná konstrukce ke statickému zajištění dveří v 1np (10% hmotnosti) - a 1pp kg 18,777 90,68 1 703

Plný popis:

2 440. H H-767-201 Dodávka ocelového prvku - PL. 8/100 mm kg 30,77 27,20 837
Plný popis:

2 441. H H-767-202 Dodávka ocelového prvku L 150x100x10 mm kg 169,708 29,47 5 002
Plný popis:

2 442. H H-767-203 Dodávka ocelového prvku PL. 6x60 mm kg 2,992 27,20 81
Plný popis:

2 443. B 767-x-04-n Základní dvojnásobný nátěr ocelové konstrukce m2 5,408 736,80 3 984

Montáž oken dřevěných
  Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna
    při rovném ostění, s perlinkou, připojovací spára tl.
      do 20 mm

Montáž žebříků 
  do zdiva
    s vodovodní ochrannou trubkou

Montáž poštovních schránek
  samostatných
    zavěšených
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Plný popis:

2 444. B 7678-HM-01 Dodávka a montáž nosného L profilu pro zpevnění hrany dle detailu 07-03 m 5,81 202,10 1 174

Plný popis:

7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky 63 223

2 445. SP 767996703 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů 

do 250 kg - demontáž ocelové konstrukce atiky a šikmé části mansardy

kg 4 041,654 15,64 63 223

Plný popis:

771.: Podlahy z dlaždic 224 314

2 446. SP 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 16,977 108,25 1 838
Plný popis:

2 447. SP 771551810 Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty m2 126,192 115,62 14 590
Plný popis:

2 448. SP 771591111 Podlahy penetrace podkladu - P/03-05 a P07 m2 26,316 41,16 1 083
Plný popis:

2 449. SP 771591115 Podlahy spárování silikonem - P/03-05 a P07 m 49,28 32,13 1 583
Plný popis:

2 450. SP 771990-sit-01 Vyrovnání podkladu armovací síťovinou ze skelných vláken - oka 4*4,5 mm - P/03-04 m2 18,231 162,10 2 955

Plný popis:

2 451. SP 771574115 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 

ks/m2 - P/03-05 a P07

m2 26,316 424,09 11 160 cementové lepidlo, vysoce 

deformovatelné, pro pokládku 

dlažeb z keramiky v exteriérech 

(balkony, terasy);  delší 

ve srovnání s běžnými rychle 

tvrdnoucími lepidly, proto 

je možné jej bez obtíží používat v 

letním období a v 

případech, kdy je požadováno 

neodkladné uvedení do 

provozu. Deformační schopnost dle 

EN 12004: S2 – 

vysoce deformovatelné
Plný popis:

2 452. SP 771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm - P/03-05 

a P07

m 49,28 77,72 3 830

Plný popis:

2 453. SP 771591186 Podlahy řezání keramických dlaždic m 49,28 110,04 5 423
Plný popis:

Podlahy - ostatní práce 
  spárování silikonem

Vyrovnání podkladní vrstvy 
  samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti
    15 MPa

Montáž podlah z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    režných nebo glazovaných
    hladkých
      přes 19 do 22 ks/ m2

Montáž soklíků z dlaždic keramických 
  lepených
    flexibilním lepidlem
    rovných výšky
      přes 65 do 90 mm

Podlahy - ostatní práce 
  řezání dlaždic keramických
    oblouku

Demontáž podlah z dlaždic teracových 
  kladených do malty

Podlahy - ostatní práce 
  penetrace podkladu

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí 
  o hmotnosti jednotlivých dílů
    řezáním
      přes 100 do 250 kg

Demontáž podlah z dlaždic keramických 
  kladených do malty
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2 454. SP 771-x46 Kladení dlažby z betonových nebo keramických dlaždic na terče z umělé hmoty o 

výšce do 25 mm - P/01-02

m2 100,944 1 388,59 140 169

Plný popis:

2 455. H 422Sg-2-21 Dlaždice keramické protiskluzná - rozměr 200x200x9 mm m2 33,119 362,73 12 013
Plný popis:

2 456. H 422Sg-22-21 Dlaždice keramické na terče - rozměry 200x200x10-20 až 300x300x10-20 mm / 

lomová síla 5000N

m2 107,001 204,04 21 832

Plný popis:

2 457. SP 771591175 Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy m 5,81 48,10 279
Plný popis:

2 458. H 469-40-01-01 Ukončovací balkónový profil úhelníkový bez okapničky - dle detailu DET 07.03 m 6,391 1 147,14 7 331

Plný popis:

2 459. SP 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 0,445 506,24 225
Plný popis:

777.: Podlahy lité 11 735

2 460. SP 7775-P.06 Podlahy ze stěrky polyuretanové  - základní nátěr, dvousložkové lepidlo, cementová 

samonivelační hmota / polyuretanový ukončující nátěr

m2 7,947 1 476,70 11 735

Plný popis:

781.: Obklady keramické 23 497

2 461. SP 781734111 Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním 

lepidlem - plochy a ostění - S.B1, B2, B3

m2 12,458 769,61 9 588

Plný popis:

2 462. SP 781734-spar-1 Spárování obkladů cihelných - plochy a ostění - S.B1, B2, B3 m2 12,458 357,96 4 459
Plný popis:

2 463. H 412Rn-S.B1-01 Keramické pásky - 240x71x14 mm, včetně rohových pásků m2 13,455 602,57 8 107
Plný popis:

2 464. SP 78149-2-c Penetrace podkladu vnějších obkladů m2 12,458 104,29 1 299 v exteriéru nutno přimíchat 

20hmotnostních % cementu 

CEM I32,5, při nanášení 4mm 

zubovou stěrkou lze 

přidat až 35hmotnostních % 

cementu, hustota dle EN 

1062-3 je 1,4-1,6g/cm 3
Plný popis:

2 465. SP 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 0,085 506,24 43
Plný popis:

Ostatní prvky 
  ostatní práce
    penetrace podkladu

Přesun hmot pro obklady keramické 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Podlahy - ostatní práce 
  montáž ukončujícího profilu
    pro balkony a terasy

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      přes 12 do 24 m

Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných 
  lepených
    flexibilním lepidlem
      do 50 ks/m2

Podlahy ze stěrky polyuretanové 
  tl. 3 mm
    Sikafloor 350 PH

Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných 
  lepených
    flexibilním lepidlem
      do 50 ks/m2

Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty 
  o rozměru dlažby
    40x40 cm, o výšce terče
      do 25 mm
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784.: Malby 66 046

2 466. SP 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 352,01 24,32 8 560
Plný popis:

2 467. SP 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 674,068 20,63 13 909

Plný popis:

2 468. SP 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m

m2 674,068 64,65 43 578

Plný popis:

788.: Vzduchotechnika 10 859

2 469. B 788-x-101 Demontáž a odvoz k uskladnění VZT zařízení ze střechy kus 6,0 1 700,31 10 202
Plný popis:

2 470. B 788-dem-101 Demontáž mřížek z fasády kus 1,0 657,45 657
Plný popis:

99M.: Ostatní práce ceníku "M" 1 564

2 471. B 99-01-dem Vybourání rozvodnice 1np soubor 1,0 1 564,29 1 564
Plný popis:

M 21 - SO 1.06.: Elektroinstalace - objekt Českobratrská č.o.7 / č.p.272 146 598

2 472. MP m126 Silový kabel 1-CXKH-R 3x120 + 70 1 kV, m 25,0 1 404,46 35 111
Plný popis:

2 473. MP m127 Vodič CYY 25 m 25,0 90,12 2 253
Plný popis:

2 474. MP m128 kabel SYKFY 30 x 2 x 0,5 m 23,0 51,12 1 176
Plný popis:

2 475. MP m129 jistič jednopólový 230V/10A + adapter na IJV ks 1,0 269,90 270
Plný popis:

2 476. MP m130 Venkovní svítidlo LED přisazené se zdrojem / LED ks 2,0 1 660,07 3 320
Plný popis:

2 477. MP m131 Svítidlo přisazené bílá, průměr 22 cm s LED žárovkou / A ks 4,0 1 548,08 6 192
Plný popis:

2 478. MP m132 Soumrakový spínač EZW-01, 230V, 5A, IP 55 / ST ks 1,0 1 159,50 1 159
Plný popis:

2 479. MP m133 Infrapasivními spínač WIDE 270 230V, 5A, IP 55 / IČ ks 2,0 828,96 1 658
Plný popis:

2 480. MP m134 Tlačítkový spínač ř. 0/1  230 V , 10 A / Tl ks 1,0 243,82 244
Plný popis:

Penetrace podkladu
  jednonásobná
    hloubková
    v místnostech výšky
      do 3,80 m

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra
  dvojnásobné, bílé
    za mokra otěruvzdorné výborně
    v místnostech výšky
      do 3,80 m

Oškrabání malby
  v místnostech výšky
    do 3,80 m
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2 481. MP m135 Krabice rozbočovací pod omítku, se svorkovnicí ks 6,0 52,03 312
Plný popis:

2 482. MP m136 kabel CYKY J-3x1,5 m 15,0 21,20 318
Plný popis:

2 483. MP m137 kabel CYKY J-5x1,5 m 25,0 28,11 703
Plný popis:

2 484. MP m138 kabel CYKY O-2x1,5 m 3,0 19,04 57
Plný popis:

2 485. MP m139 Tlačítkové tablo ks 1,0 7 334,91 7 335
Plný popis:

2 486. MP m140 Aktivní hromosvod 4m HELITA P30 ks 1,0 48 183,04 48 183
Plný popis:

2 487. MP m141 Svod vodičem AlMgSi 11/8 PVC m 65,0 112,79 7 331 Návrh svodového vodiče je součástí 

celkového návrhu aktivního 

hromosvodu a je dán prováděcími 

parametry  a typovými

podklady výrobců komponentů 

aktivního hromosvodu

Plný popis:

2 488. MP m142 Trubka PE O 32 m 35,0 25,73 901
Plný popis:

2 489. MP m143 Podpěra ks 25,0 59,28 1 482
Plný popis:

2 490. MP m144 Skříň pro zkušební svorku ks 2,0 1 811,51 3 623
Plný popis:

2 491. MP m145 Zkušební svorky ks 2,0 98,73 197
Plný popis:

2 492. MP m146 Zemnící pásek FeZn 30 x 4 kg 210,0 96,24 20 210
Plný popis:

2 493. MP m147 montáž kč 1,0 4 562,50 4 562
Plný popis:

TZ4.: Ostatní vybavení budov 175 495

2 494. B OV.01 Zaatikový hnízdící box pro rorýse, extrudovaný polystyrén kus 7,0 1 700,31 11 902
Plný popis:

2 495. B OV.02 Bezpečnostní přepad s integrovaným límcem pro napojení hydroizolace - plast, 

150x150 mm

kus 1,0 2 238,74 2 239

Plný popis:
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2 496. B OV.03 Nástavec VZT - podrobnosti viz PD VZT kus 3,0 1 700,31 5 101
Plný popis:

2 497. B OV.04 Čistící zóna v AL rámečku - 1000x1500 mm kus 1,0 6 574,53 6 575
Plný popis:

2 498. B OV.05 Střešní vpust s integrovaným límcem pro napojení hydroizolace - plast kus 2,0 3 672,67 7 345
Plný popis:

2 499. B OV.06 Ventilační hlavice ZTI - odvětrání kanalizace - pvc kus 3,0 778,74 2 336
Plný popis:

2 500. B OV.07 Venkovní hliníkové žalize, barva šedomodrá - rozměry 4800x1600 mm kus 4,0 27 374,99 109 500
Plný popis:

2 501. B OV.08 Ventilační hlavice ZTI - stávající stoupačky kanalizace - pvc kus 2,0 659,72 1 319
Plný popis:

2 502. B OV.09 Poštovní schránka do sestavy, osazené do stěny - vhoz i výběr ze předu, nerez / 

rozměry cca 370x110x265 mm

kus 24,0 1 127,87 27 069

Plný popis:

2 503. B OV.10 Vnitřní parapetní deska - plast - šířka 100 mm, délka 4800 mm kus 4,0 527,10 2 108
Plný popis:

TZ5.: Zabezpečení proti pádu –

2 504. H TZ5-01-01 Dodávka - kotvící bod určený do betonové konstrukce, sloupek pr. 42 mm, roznášecí 

deska 200x200 mm - výška 700 mm - Neoceňovat! Položka je součástí SO 1.05. Jedná 

se o nedělitelný komplet pro střechu SO 1.05 a 1.06.

kus – –

Plný popis:

2 505. H TZ5-01-02 Dodávka - nerezové lano 6 mm - Neoceňovat! Položka je součástí SO 1.05. Jedná se o 

nedělitelný komplet pro střechu SO 1.05 a 1.06.

m – –

Plný popis:

2 506. H TZ5-01-03 Dodávka - koncovka k nerez lanu napínací délky 400 mm - Neoceňovat! Položka je 

součástí SO 1.05. Jedná se o nedělitelný komplet pro střechu SO 1.05 a 1.06.

kus – –

Plný popis:

2 507. H TZ5-01-04 Dodávka - koncovka k nerez lanu pevná délky 140 mm - Neoceňovat! Položka je 

součástí SO 1.05. Jedná se o nedělitelný komplet pro střechu SO 1.05 a 1.06.

kus – –

Plný popis:

2 508. H TZ5-01-05 Dodávka - štítek - Neoceňovat! Položka je součástí SO 1.05. Jedná se o nedělitelný 

komplet pro střechu SO 1.05 a 1.06.

kus – –

Plný popis:

2 509. MP TZ5-01-06 Montáž zabezpečovacího systému - Neoceňovat! Položka je součástí SO 1.05. Jedná 

se o nedělitelný komplet pro střechu SO 1.05 a 1.06.

hod – –

Plný popis:
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2 510. O TZ5-01-07 Revize zabezpečovacího systému a předání do užívání - Neoceňovat! Položka je 

součástí SO 1.05. Jedná se o nedělitelný komplet pro střechu SO 1.05 a 1.06.

soubor – –

Plný popis:

2 511. O TZ5-01-20 Celonerezová stahovací páska šířky 8 mm - pro ukončení napojení střešní krytiny ke 

kotvícímu bodu / montáž a dodávka - Neoceňovat! Položka je součástí SO 1.05. 

Jedná se o nedělitelný komplet pro střechu SO 1.05 a 1.06.

soubor – –

Plný popis:

2 512. SP 953961112 Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru - Neoceňovat! Položka je součástí SO 1.05. Jedná se o nedělitelný komplet 

pro střechu SO 1.05 a 1.06.

kus – –

Plný popis:

2 513. SP 953965116 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm - včetně matky a podložky - 

Neoceňovat! Položka je součástí SO 1.05. Jedná se o nedělitelný komplet pro střechu 

SO 1.05 a 1.06.

kus – –

Plný popis:

2 514. SP 712941963 Provedení údržby průniků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů pásy 

přitavením NAIP - Neoceňovat! Položka je součástí SO 1.05. Jedná se o nedělitelný 

komplet pro střechu SO 1.05 a 1.06.

kus – –

Plný popis:

2 515. H 479Ln2-x20-01 pás  z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem - Neoceňovat! Položka je 

součástí SO 1.05. Jedná se o nedělitelný komplet pro střechu SO 1.05 a 1.06.

m2 – –

Plný popis:

SO 1.071 a 072: PŘÍSTAVBA ZÁVĚTŘÍ PŘED DOMEM Č.P. 274 a 272 252 604

001.: Zemní práce 18 950

2 516. SP 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - základy markýzy m3 19,924 396,74 7 905
Plný popis:

2 517. SP 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - základy 

markýzy

m3 33,636 68,01 2 288

Plný popis:

2 518. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - základy 

markýzy

m3 16,818 158,70 2 669

Plný popis:

2 519. SP 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm - základy markýzy m2 12,932 102,02 1 319

Plný popis:

2 520. SP 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm - základy markýzy m2 12,932 170,03 2 199
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů
  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    v ploše jednotlivě do 50 m2
    živičných, o tl. vrstvy
      přes 100 do 150 mm

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene
    tmel, velikost
      M 10, hloubka 90 mm

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost
    M 10, délka
      170 mm

Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech pásy přitavením
  NAIP
    vpustí, ventilací nebo komínů

Hloubení zapažených i nezapažených šachet 
  s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti
    v hornině tř. 3
      do 100 m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
      přes 20 do 50 m

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 
  s uložením výkopku ve vrstvách
    se zhutněním
      jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Odstranění podkladů nebo krytů
  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    v ploše jednotlivě do 50 m2
    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
      přes 100 do 200 mm
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2 521. SP 1627011-x20 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na skládku / 

vzdálenost určí dodavatel dle umístění skládky - základy markýzy

m3 3,106 215,37 669

Plný popis:

2 522. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - základy markýzy t 5,591 340,06 1 901

Plný popis:

0027: Základy 15 016

2 523. SP 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 - základy markýzy m3 3,212 2 763,08 8 874
Plný popis:

2 524. SP 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek - základy markýzy m2 13,568 226,85 3 078
Plný popis:

2 525. SP 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek - základy markýzy m2 13,568 54,19 735
Plný popis:

2 526. SP 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,058 40 150,92 2 329
Plný popis:

0031: Zdi podpěrné a volné 29 275

2 527. SP 311321815 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže - beton vodostavební ČSN EN 

206, ČSN P 73 2404, max. průsak 20 mm

m3 0,95 4 058,58 3 854

Plný popis:

2 528. SP 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí nosných - pro pohledový beton m2 10,92 356,24 3 890
Plný popis:

2 529. SP 311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí nosných m2 10,92 132,29 1 445
Plný popis:

2 530. SP 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 - výztuž zdí a stropu markýzy t 0,497 40 415,78 20 087

Plný popis:

0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) 22 226

2 531. SP 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 2,231 3 420,49 7 632
Plný popis:

2 532. SP 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 15,593 406,08 6 332
Plný popis:

2 533. SP 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 15,593 122,60 1 912
Plný popis:

2 534. SP 411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 9,777 186,01 1 819
Plný popis:

2 535. SP 411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 9,777 39,78 389

Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce 
  stropů
    deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy
      zřízení

Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce 
  stropů
    deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy
      odstranění

Podpěrná konstrukce stropů 
  výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu
    pro zatížení betonovou směsí a výztuží
    přes 5 do 12 kPa
      zřízení

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
      přes 9 000 do 10 000 m

Uložení sypaniny 
  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

Výztuž základů
  patek
    z betonářské oceli
      10 505 (R)

Bednění nadzákladových zdí
  nosných
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných
    nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
    oboustranné za každou stranu
      zřízení

Bednění nadzákladových zdí
  nosných
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných
    nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
    oboustranné za každou stranu
      odstranění

Bednění základových stěn
  patek
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
    ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr
      zřízení

Bednění základových stěn
  patek
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
    ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr
      odstranění

Základy z betonu prostého
  patky a bloky
    z betonu kamenem neprokládaného
      tř. C 20/25

Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže)
  nosné
    pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad)
      tř. C 30/37

Stropy z betonu železového (bez výztuže) 
  stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic
  hřibových sloupů
    tř. C 30/37

Výztuž nadzákladových zdí
  nosných
    svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500
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Plný popis:

2 536. SP 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,1 41 415,86 4 142
Plný popis:

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 10 144

2 537. SP 564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm - základy markýzy m2 12,932 149,63 1 935
Plný popis:

2 538. SP 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 

m - základy markýzy

m2 12,932 634,78 8 209

Plný popis:

0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 4 105

2 539. SP 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu - základy markýzy

m2 12,932 317,39 4 105

Plný popis:

0062: Úprava povrchů vnější 968

2 540. SP 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení - ukončovací lišta se štěrbinou pro napojení plechu m 12,22 18,14 222

Plný popis:

2 541. H 415Hh40-7-01 Ukončovací lišta se štěrbinou pro napojení plechu bm 13,442 55,54 747
Plný popis:

0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 10 033

2 542. SP 935932120 Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem děrovaným z 

nerez oceli

m 2,0 5 016,30 10 033

Plný popis:

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 29 814

2 543. SP 953312115 Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 50 mm - 

základy markýzy

m2 3,498 201,24 704

Plný popis:

2 544. SP 953961-x-01 Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 380 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru - kotvení markýzy ke stěně

kus 8,0 42,89 343

Plný popis:

2 545. SP 953965-x-02 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 380 mm - kotvení markýzy ke stěně kus 8,0 89,25 714

Plný popis:

Podpěrná konstrukce stropů 
  výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu
    pro zatížení betonovou směsí a výztuží
    přes 5 do 12 kPa
      odstranění

Výztuž stropů 
  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s
  keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových
  sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) 
  s rozprostřením a zhutněním
    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění
      tl. 80 mm

Montáž lišt kontaktního zateplení 
  ostatních stěnových, dilatačních apod.
    lepených do tmelu

Odvodňovací plastový žlab
  pro třídu zatížení A 15
    vnitřní šířky
    100 mm
    s krycím roštem děrovaným
      z nerezové oceli

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek 
  fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu
    přes 40 do 50 mm

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost
    M 10, délka
      190 mm

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene
    chemická patrona, velikost
      M 10, hloubka 90 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD 
  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
    tl. 120 mm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) 
  s rozprostřením a se zhutněním
    z nemodifikovaného asfaltu
    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění
      tl. 40 mm
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2 546. B 95-x-01a Dodávka a montáž kotevního prvku stropu markýzy - vloženo do bednění, - nerez 

plech pl. 20-370x140 - 8,13 kg, nerez pl. 20-80x80 2 kusy - 2 kg / nerez pl. 20-60x60 2 

kusy - 1,13 kg, nerez pl. 20-790x120 1 kus - 14,9 kg

kus 1,0 4 799,41 4 799

Plný popis:

2 547. B 95-x-02 Dodávka a montáž kotevního prvku stěn markýzy - šroub M8-80 s maticí vloženo do 

bednění, na to se přišroubují profily L 30x30x3 - 5800 mm / žárově zinkovaná ocel

kus 12,0 1 659,73 19 917

Plný popis:

2 548. SP 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 200 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru - kotvení ocelových sloupů

kus 12,0 87,45 1 049

Plný popis:

2 549. SP 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm - kotvení ocelových sloupů kus 12,0 190,63 2 288

Plný popis:

0098: Demolice 23 260

2 550. SP 985331114 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do cementové aktivované malty 

včetně vyvrtání otvoru

m 22,4 1 038,38 23 260

Plný popis:

099.: Přesun hmot HSV 4 902

2 551. SP 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 23,679 207,02 4 902
Plný popis:

721.: Vnitřní kanalizace 5 339

2 552. SP 721173704 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70 m 6,0 889,83 5 339
Plný popis:

764.: Konstrukce klempířské 21 117

2 553. B K.43 Krycí lišta spáry, RŠ 240 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně kotvících 

prvků a detailů

m 10,52 428,24 4 505

Plný popis:

2 554. B K.44 Krycí lišta spáry, RŠ 240 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / včetně kotvících 

prvků a detailů

m 12,04 428,24 5 156

Plný popis:

2 555. B K.46b Lemování a oplechování zdí, RŠ 600 mm - zvětralý titanzinek, barva šedomodrá / 

včetně kotvících prvků a detailů, spoj dvojitou stojatou drážkou

m 12,22 937,50 11 456

Plný popis:

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost
    M 16, délka
      260 mm

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
  s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou
    tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného
    vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
    pro budovy výšky
      do 6 m

Potrubí z plastových trub 
  polyetylenové (PE)
    svařované
    odpadní (svislé)
      DN 70

Dodatečné vlepování betonářské výztuže
  včetně vyvrtání a vyčištění otvoru
    cementovou aktivovanou maltou
    průměr výztuže
      14 mm

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene
    tmel, velikost
      M 16, hloubka 125 mm
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767.: Konstrukce zámečnické 57 456

2 556. B Z_V_201 Výroba prvků nosné konstrukce sloupů S1 a S2 kg 251,35 96,35 24 218
Plný popis:

2 557. B Z_M_202 Montáž prvků nosné konstrukce sloupů S1 a S2 kg 251,35 34,01 8 547
Plný popis:

2 558. B Z_Po_202 Pomocné konstrukce pro montáž a výrobu nosné konstrukce sloupů S1 a S2 

(10%výměry)

kg 25,35 90,68 2 299

Plný popis:

2 559. B D_01 Zhlaví pr. 130, plech 130/12 mm kg 3,18 90,68 288
Plný popis:

2 560. B D_02 Horní dřík tr. 108/8 mm kg 8,68 90,68 787
Plný popis:

2 561. B D_03 Střední dřík 127/8 mm kg 113,41 90,68 10 284
Plný popis:

2 562. B D_04 Průchozí dřík 108/8 m kg 19,53 90,68 1 771
Plný popis:

2 563. B D_05 patní plech 360/12 mm kg 12,21 90,68 1 107
Plný popis:

2 564. B D_06 Dolní dřík 127/8 mm kg 52,13 90,68 4 727
Plný popis:

2 565. B D_06a Dolní dřík 108/8 mm kg 11,25 90,68 1 020
Plný popis:

2 566. B D_07 Výztuha 120/12 mm kg 10,84 90,68 983
Plný popis:

2 567. B D_08 U 120 - 1100 mm kg 14,7 90,68 1 333
Plný popis:

2 568. B D_90 Spojovací prostředky apod. - šrouby, matky, apod. Kč 1,0 90,68 91
Plný popis:

SO 1.12: OPLOCENÍ 1 263 792

001.: Zemní práce 45 595

2 569. SP 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 8,192 396,74 3 250
Plný popis:

2 570. SP 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 18,514 396,74 7 345
Plný popis:

2 571. SP 16270110x-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - cenu stanoví 

dodavatel dle vzdálenosti na skládku přebytečné zeminy

m3 26,706 260,71 6 963

Plný popis:

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
      do 100 m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
      přes 9 000 do 10 000 m

Hloubení zapažených i nezapažených šachet 
  s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti
    v hornině tř. 3
      do 100 m3
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2 572. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 48,071 226,71 10 898
Plný popis:

2 573. SP 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně m3 3,6 4 760,87 17 139

Plný popis:

0027: Základy 114 590

2 574. SP 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 8,192 2 763,08 22 635
Plný popis:

2 575. SP 274321411 Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25 m3 20,249 2 780,55 56 304
Plný popis:

2 576. SP 272361821 Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,159 40 150,92 6 384
Plný popis:

2 577. SP 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 104,139 226,85 23 624
Plný popis:

2 578. SP 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 104,139 54,19 5 643
Plný popis:

0033: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 54 863

2 579. SP 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním kus 64,0 396,74 25 391

Plný popis:

2 580. H H-SP-S1-02 Plotový sloupek žárově zinkováno se zavíčkováním - 40x60 délka 2400 mm - včetně 

držáků plotových polí

ks 33,0 430,75 14 215

Plný popis:

2 581. H H-SP-S2-02 Plotový sloupek žárově zinkováno se zavíčkováním - 40x60 délka 2600 mm - včetně 

držáků plotových polí

ks 17,0 476,09 8 093

Plný popis:

2 582. H H-SP-S3-02 Plotový sloupek žárově zinkováno se zavíčkováním - 60x60 délka 2400 mm - včetně 

držáků plotových polí

ks 13,0 510,09 6 631

Plný popis:

2 583. H H-SP-S4-02 Plotový sloupek žárově zinkováno se zavíčkováním - 60x60 délka 2600 mm - včetně 

držáků plotových polí

ks 1,0 532,76 533

Plný popis:

0034: Stěny a příčky 769 272

2 584. SP 348941112 Osazování rámového oplocení na MC v rámu 2500 mm m 139,5 396,74 55 345
Plný popis:

2 585. H H-PP-01-29 Panel plotový svařovaný - 2500x1530 mm, oka 200×50x4 mm - P1 ks 33,0 736,80 24 314
Plný popis:

Uložení sypaniny 
  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně
  z betonu
    prostého neprokládaného

Základy z betonu železového (bez výztuže)
  pasy
    z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC)
      tř. C 20/25

Výztuž základů
  kleneb
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500

Základy z betonu prostého
  patky a bloky
    z betonu kamenem neprokládaného
      tř. C 20/25

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 
  trubkových nebo profilovaných
    výšky do 2,60 m
      se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek

Osazování rámového oplocení 
  na cementovou maltu min. MC-10, bez spárování,
    do zděných nebo betonových sloupků, výška rámu
      přes 1500 do 2500 mm

Bednění základových stěn
  pasů
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
    ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr
      zřízení

Bednění základových stěn
  pasů
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
    ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr
      odstranění
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2 586. H H-PP-01-K-29 Panel plotový svařovaný - krácený - 2500x1530 mm, oka 200×50x4 mm - P1.K ks 16,0 736,80 11 789

Plný popis:

2 587. H H-PP-02-30 Panel plotový svařovaný - 2500x1730 mm, oka 200×50x4 mm - P2 ks 2,0 808,21 1 616
Plný popis:

2 588. H H-PP-03-30 Panel plotový svařovaný - 3000x1530 mm, oka 200×50x4 mm - P3 ks 2,0 1 586,96 3 174
Plný popis:

2 589. H H-PP-03-K-30 Panel plotový svařovaný - krácený - 3000x1530 mm, oka 200×50x4 mm - P3 ks 2,0 1 473,60 2 947

Plný popis:

2 590. SP 348101220 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2 kus 6,0 1 700,31 10 202
Plný popis:

2 591. H H-V-01-03 Vrata dvoukřídlá - žárově pozinkovaná - 2160x1530 mm / výplň dle plotového rámu - 

závěsy, kování, zámek, kovová klika

ks 6,0 13 035,71 78 214

Plný popis:

2 592. SP 3481-hm-01 Montáž podhrabových desek - včetně dodání držáků desek ke sloupkům m 131,85 340,06 44 837

Plný popis:

2 593. H H-PD-01-01 Podhrabová deska hladká bez zámku - 300x50 - 2450 mm - D1 ks 33,0 448,88 14 813
Plný popis:

2 594. H H-PD-01-kr-01 Podhrabová deska hladká bez zámku - 300x50 - 2450 mm - D1.K ks 16,0 448,88 7 182
Plný popis:

2 595. H H-PD-02-01 Podhrabová deska hladká bez zámku - 300x50 - 2950 mm - D2 ks 2,0 499,89 1 000
Plný popis:

2 596. H H-PD-02-kr-01 Podhrabová deska hladká bez zámku - 300x50 - 2950 mm - D2.K ks 2,0 499,89 1 000
Plný popis:

2 597. SP 3481-x-210 Osazení oplocení z plotových prken jednotlivě horizontálně - četně dodání 

spojovacího materiálu

m 1 006,5 141,69 142 614

Plný popis:

2 598. H H-P-01 Prkna plotová dřevoplast m 1 107,15 334,39 370 225
Plný popis:

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 21 320

2 599. SP 9539611-xc Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 250 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru

kus 196,0 34,96 6 853

Plný popis:

2 600. SP 9539651-c Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 250 mm kus 196,0 70,69 13 855
Plný popis:

2 601. SP 953331121 Vložky do svislých dilatačních spár z těžkých asfaltových pásů natavených m2 3,12 196,53 613

Osazení oplocení z dílců 
  dřevěných
    na předem osazené sloupky

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost
    M 8, délka
      150 mm

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene
    tmel, velikost
      M 8, hloubka 80 mm

Montáž vrat a vrátek k oplocení 
  na sloupky ocelové, plochy jednotlivě
    přes 2 do 4 m2

Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných
  do drážek předem osazených sloupků na cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, při
  rozměru desek
    300x50x2000 mm
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Plný popis:

099.: Přesun hmot HSV 8 184

2 602. SP 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace

t 7,56 102,02 771

Plný popis:

2 603. SP 9970135-c Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - cenu stanoví dodavatel dle vzdálenosti 

na vybranou skládku

t 7,56 215,37 1 628

Plný popis:

2 604. SP 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 7,56 765,14 5 784

Plný popis:

7678: Konstrukce zámečnické - doplňky 30 305

2 605. B 767-x-01-09x Montáž ocelové konstrukce - kotevní plech sloupků a kotevní L 60x60x3 mm kg 107,8 90,68 9 776

Plný popis:

2 606. B 767-x-02-09x Výroba konstrukce - kotevní plech sloupků a kotevní L 60x60x3 mm kg 107,8 90,68 9 776
Plný popis:

2 607. H H-767-290 Dodávka ocelového prvku - plech 150x150x6 mm kg 118,58 90,68 10 753
Plný popis:

7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky 219 662

2 608. H H-767-291 Dodávka ocelového prvku - L profily k upevnění planěk ke sloupkům / 60x60x3 mm kus 96,8 119,02 11 521

Plný popis:

2 609. H H-767-291a Dodávka ocelového prvku - L profily k upevnění planěk ke sloupkům / 40x40x3 mm kus 1 548,8 104,29 161 518

Plný popis:

2 610. H H-767-291b Dodávka ocelového prvku - L profily k upevnění planěk ke sloupkům / 50x30x3 mm kus 193,6 108,82 21 068

Plný popis:

2 611. SP 33817-x-1 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových kotvením na šrouby kus 49,0 334,39 16 385
Plný popis:

2 612. H H-SP-767-Sa-02 Plotový sloupek žárově zinkováno se zavíčkováním - 40x40x3 délka 1575 mm - 

včetně držáků plotových polí

ks 7,0 283,39 1 984

Plný popis:

2 613. H H-SP-767-Sb-02 Plotový sloupek žárově zinkováno se zavíčkováním - 40x40x3 délka 1425 mm - 

včetně držáků plotových polí

ks 2,0 283,39 567

Plný popis:

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 
  trubkových nebo profilovaných
    výšky do 2,60 m
      se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 
  se složením, na vzdálenost
    do 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
  směsného

Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky 
  natavením, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu,
    těžké asfaltové pásy

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
  vodorovně do 50 m
    svisle s použitím mechanizace
    pro budovy a haly výšky
      do 6 m
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2 614. H H-SP-767-Sc-02 Plotový sloupek žárově zinkováno se zavíčkováním - 40x40x3 délka 1345 mm - 

včetně držáků plotových polí

ks 8,0 283,39 2 267

Plný popis:

2 615. H H-SP-767-Sd-02 Plotový sloupek žárově zinkováno se zavíčkováním - 40x40x3 délka 1245 mm - 

včetně držáků plotových polí

ks 32,0 136,02 4 353

Plný popis:

SO 2.11: přeložka kabelů VN – PRE 332 000

7409: Silnoproud - ostatní práce a konstrukce 332 000

2 616. MP M_2_11 Přeložka kabelů VN - dodávka PRE Kč 1,0 332 000,00 332 000
Plný popis:

SO 2.12: přeložka venkovního vedení NN – PRE 118 500

749: Silnoproud - ostatní práce a konstrukce 118 500

2 617. MP M_2.12 Přeložka venkovního vedení NN - dodávka PRE Kč 1,0 118 500,00 118 500
Plný popis:

SO 2.13: přeložka přípojek NN – PRE 17 250

749: Silnoproud - ostatní práce a konstrukce 17 250

2 618. MP M_2.13 Přeložka přípojek NN - dodává PRE Kč 1,0 17 250,00 17 250
Plný popis:

SO 2.21: přeložka veřejného osvětlení 142 352

3.01.: Demontáže 8 921

2 619. MP vo30 Stožár V.O. J10/50 ks 2,0 1 088,20 2 176
Plný popis:

2 620. MP vo31 Výložník  1-1500 ks 2,0 170,03 340
Plný popis:

2 621. MP vo32 Svítidlo MC 2  s výbojkou SON-T 70W ks 2,0 170,03 340
Plný popis:

2 622. MP vo33 Patice litinová ks 5,0 294,72 1 474
Plný popis:

2 623. MP vo34 Silový kabel CYKY 4 x 25 m 130,0 17,00 2 210
Plný popis:

2 624. MP vo35 Ukončení kabelu do 4 x 25 ks 8,0 136,02 1 088
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Plný popis:

2 625. MP vo36 Zemnící drát FeZn O 10 m 95,0 13,60 1 292
Plný popis:

3.02.: Montáže 22 815

2 626. MP vo37 Stožár V.O. J10/50 ks 2,0 2 097,05 4 194
Plný popis:

2 627. MP vo38 Výložník  1-1500 ks 2,0 396,74 793
Plný popis:

2 628. MP vo39 Svítidlo MC 2  s výbojkou SON-T 70W ks 2,0 290,19 580
Plný popis:

2 629. MP vo40 Patice litinová ks 5,0 283,39 1 417
Plný popis:

2 630. MP vo41 Silový kabel CYKY 4 x 25 m 160,0 29,47 4 716
Plný popis:

2 631. MP vo42 Ukončení kabelu do 4 x 25 ks 8,0 396,74 3 174
Plný popis:

2 632. MP vo43 Zemnící drát FeZn O 10 m 130,0 23,80 3 095
Plný popis:

2 633. MP vo44 Nátěr stožárů, patic a výložníků m2 45,0 107,69 4 846
Plný popis:

3.03.: Zemní práce 110 617

2 634. MP vo45 Kabelová rýha  35 x 60  zem. tř.3  vč, záhozu m 240,0 334,39 80 255
Plný popis:

2 635. MP vo46 Kabelové lože z písku se zakrytím pásem z recyklovaných plastů š. 35 m 130,0 71,41 9 284
Plný popis:

2 636. MP vo47 Rozbourání betonového základu m3 2,0 1 813,66 3 627
Plný popis:

2 637. MP vo48 Výkop pro betonový základ stožárů m3 2,5 1 416,93 3 542
Plný popis:

2 638. MP vo49 Betonový základ m3 2,1 3 627,33 7 617
Plný popis:

2 639. MP vo50 Úprava povrchu zeminou m2 150,0 41,94 6 291
Plný popis:

SO 2.22: nové veřejné osvětlení 361 990
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3.01.: Demontáže 9 442

2 640. MP vo201 Sadový stožár S5 ks 4,0 396,74 1 587
Plný popis:

2 641. MP vo202 Svítidlo Schreder Z1 ks 4,0 204,04 816
Plný popis:

2 642. MP vo203 Patice ks 4,0 283,39 1 134
Plný popis:

2 643. MP vo204 Silový kabel AYKY 4 x 16 m 140,0 13,60 1 904
Plný popis:

2 644. MP vo205 Zemnící pásek FeZn 30x4 ( demontáž jen ve vnitrobloku ) m 90,0 13,60 1 224
Plný popis:

2 645. MP vo206 Ukončení kabelu do 4 x 25 ks 7,0 396,74 2 777
Plný popis:

3.02.: Montáže 240 412

2 646. MP vo207 Stožár OSV 050 – 30 ks 6,0 9 238,35 55 430
Plný popis:

2 647. MP vo208 Svítidlo SCHREDER CALLA  2241 28 LEDS 340 mA NW  330 351 ks 6,0 23 690,99 142 146
Plný popis:

2 648. MP vo209 Zdroj  1 x 28 LEDS 340 mA NW ks 6,0 283,39 1 700
Plný popis:

2 649. MP vo210 Silový kabel CYKY 4 x 10 m 190,0 158,70 30 152
Plný popis:

2 650. MP vo211 Zemnící drát FeZn O 10 m 95,0 53,28 5 061
Plný popis:

2 651. MP vo212 Nátěr stožárů, patic a výložníků m2 55,0 107,69 5 923
Plný popis:

3.03.: Zemní práce 112 135

2 652. MP vo213 Kabelová rýha  35 x 60  zem. tř.3  vč, záhozu m 240,0 334,39 80 255
Plný popis:

2 653. MP vo214 Kabelové lože z písku se zakrytím pásem z recyklovaných plastů š.35 m 90,0 71,41 6 427
Plný popis:

2 654. MP vo215 Rozbourání betonového základu m3 1,5 1 813,66 2 720
Plný popis:

2 655. MP vo216 Výkop pro betonový základ stožárů m3 2,5 1 416,93 3 542
Plný popis:

2 656. MP vo217 Betonový základ m3 2,4 3 627,33 8 706
Plný popis:
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2 657. MP vo218 Úprava povrchu zeminou m2 250,0 41,94 10 485
Plný popis:

SO 2.32: přeložka VTA Telefonica 17 250

7505: Slaboproud - kompletace 17 250

2 658. MP VTA_01 Přeložka VTA Telefonica délka 26 m Kč 1,0 17 250,00 17 250
Plný popis:

SO 2.4: přípojka kanalizace 296 752

1.: Zemní práce 100 558

2 659. SP 130 00-1101.R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 10,0 328,73 3 287
Plný popis:

2 660. SP 119 00-1421.R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 2,0 170,03 340
Plný popis:

2 661. SP 119 00-1401.R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm vodovod, plynovod m 5,0 396,74 1 984
Plný popis:

2 662. SP 132 10-1210.R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3,STROJNĚ m3 24,5 793,48 19 440
Plný popis:

2 663. SP 132 20-1210.R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 19,6 793,48 15 552
Plný popis:

2 664. SP 132 30-1210.R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 4,9 793,48 3 888
Plný popis:

2 665. SP 151 10-1102.R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 62,0 226,71 14 056
Plný popis:

2 666. SP 151 10-1112.R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 62,0 56,68 3 514
Plný popis:

2 667. SP 162 70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 19,345 260,71 5 044
Plný popis:

2 668. SP 113 15-3150.R00 Fréz.beton.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.15cm m2 6,5 510,09 3 316
Plný popis:

2 669. SP 113 10-7126.R00 Odstranění podkladu pl.200 m2,drcené+štět tl.45 cm m2 6,5 396,74 2 579
Plný popis:

2 670. SP 162 70-1155.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 3,9 260,71 1 017
Plný popis:

2 671. SP 171 20-1101.R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 23,245 158,70 3 689
Plný popis:

2 672. SP 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 19,345 226,71 4 386
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Plný popis:

2 673. SP 199 00-0003.R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 3,9 226,71 884
Plný popis:

2 674. SP 175 10-1101.RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 11,36 1 133,54 12 877

Plný popis:

2 675. SP 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 29,655 158,70 4 706
Plný popis:

4.1: Statické zajištění 9 104

2 676. SP 451 54-1111.R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm m3 1,6 1 246,89 1 995
Plný popis:

2 677. SP 452 31-1131.R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 1,6 2 731,84 4 371
Plný popis:

2 678. SP 452 31-2141.R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 16/20 m3 0,96 2 852,09 2 738
Plný popis:

5.: Komunikace 19 151

2 679. SP 567 21-1220.R00 Podklad z prostého betonu tř. II  tloušťky 20 cm m2 6,5 566,77 3 684
Plný popis:

2 680. SP 564 68-1111.R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm m2 6,5 374,07 2 431
Plný popis:

2 681. SP 577 14-1312.R00 Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm 2 vrstvy m2 13,0 793,48 10 315
Plný popis:

2 682. SP 599 14-2111.R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 11,0 113,35 1 247
Plný popis:

2 683. SP 573 21-1111.R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 2x m2 13,0 113,35 1 474
Plný popis:

8.: Trubní vedení 131 695

2 684. SP 894 41-1111.R00 Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200 kus 1,0 2 595,81 2 596
Plný popis:

2 685. SP 894 11-8001.R00 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 4,0 906,83 3 627
Plný popis:

2 686. SP 592-xxxx Dno šachetní spojné TBZ-Q. perf 200/685 kus 1,0 10 881,98 10 882
Plný popis:

2 687. SP 592-24154 Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP kus 1,0 3 808,69 3 809
Plný popis:

2 688. SP 592-24152 Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP kus 1,0 2 697,83 2 698
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Plný popis:

2 689. SP 592-24353.4 Konus šachetní TBR-Q 500/1000x800/120 KPS kus 1,0 2 697,83 2 698
Plný popis:

2 690. SP 592-24353.3 Konus šachetní TBR-Q 600/800x625/120 KPS kus 1,0 3 570,65 3 571
Plný popis:

2 691. SP 592-24355.4 Skruž šachetní TBS-Q.800/250/120 PS kus 1,0 1 541,61 1 542
Plný popis:

2 692. SP 592-24176 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 kus 1,0 538,43 538
Plný popis:

2 693. SP 286-xxxx Poklop šachtový Viatop AG Praha kus 1,0 7 889,44 7 889
Plný popis:

2 694. SP 592-24373.A Těsnění  pro šachty  - DN 1000 kus 3,0 691,46 2 074
Plný popis:

2 695. SP 592-24373.1 Těsnění  pro šachty - DN 800 kus 2,0 357,07 714
Plný popis:

2 696. SP 899 20-2111.R00 Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg RŠ kus 1,0 923,84 924
Plný popis:

2 697. SP 899 20-2111.R00p Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg UV kus 2,0 923,84 1 848
Plný popis:

2 698. SP 895 94-1311.RT2 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV kus 2,0 13 405,24 26 810

Plný popis:

2 699. SP SPEC. 01 Dodání mříže UV s rámem, pogumovaná ocel kpl 2,0 3 294,07 6 588
Plný popis:

2 700. SP 831 35-2121.RT2 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 včetně dodávky trub kamenin. 

DN 200 dl. 1000 mm

m 16,0 1 753,59 28 057

Plný popis:

2 701. SP 837 35-2221.RT2 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200 včetně dodávky oblouku DN 200 kus 3,0 1 219,69 3 659

Plný popis:

2 702. SP 892 57-1111.R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 16,0 23,80 381
Plný popis:

2 703. SP 892 85-5111.R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m úsek 2,0 8 892,62 17 785
Plný popis:

2 704. SP Vlastní pol.053 Napojení na stávající odbočku kpl 1,0 3 003,88 3 004
Plný popis:

91.: Doplňující práce na komunikaci 8 728

2 705. SP 919 73-5114.R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 11,0 226,71 2 494
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Plný popis:

2 706. SP 919 73-1122.R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm m 11,0 113,35 1 247
Plný popis:

2 707. SP 914 99-1001.R00 Montáž dočasné značky včetně stojanu ks 4,0 566,77 2 267
Plný popis:

2 708. SP 914 99-2001.R00 Nájem dopravní značky včetně stojanu ks/den 120,0 22,67 2 720
Plný popis:

99.: Staveništní přesun hmot 27 516

2 709. SP 998 22-5111.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 8,729 63,33 553
Plný popis:

2 710. SP 998 22-5194.R00 Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km t 8,729 32,49 284
Plný popis:

2 711. SP 998 22-5195.R00 Přesun hmot, komunik. živičné, přípl. dalších 5 km t 8,729 31,14 272
Plný popis:

2 712. SP 998 27-5101.R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop t 56,981 463,46 26 408
Plný popis:

SO 3.01: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 2 582 587

001.: Zemní práce 419 550

2 713. SP 113107162 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 643,2 102,02 65 618

Plný popis:

2 714. SP 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 643,2 51,01 32 809

Plný popis:

2 715. SP 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 399,5 102,02 40 756
Plný popis:

2 716. SP 113201-x1 Vytrhání betonových obrub hřiště m 40,95 79,35 3 249
Plný popis:

2 717. SP 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 55,62 136,02 7 566
Plný popis:

2 718. SP 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 15,405 396,74 6 112
Plný popis:

2 719. SP 16270110x-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - cenu stanoví 

dodavatel dle vzdálenosti na skládku přebytečné zeminy

m3 75,337 260,71 19 641

Plný popis:

2 720. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 135,607 226,71 30 743

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch
  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár
      z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Vytrhání obrub 
  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
  dopravní prostředek
    záhonových

Vytrhání obrub 
  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
  dopravní prostředek
    silničních ležatých

Odkopávky a prokopávky nezapažené 
  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    v hornině tř. 3
      do 100 m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
      do 100 m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
      přes 9 000 do 10 000 m

Odstranění podkladů nebo krytů
  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2
    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
      přes 100 do 200 mm
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Plný popis:

2 721. SP 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy 

do 1000 m2

m2 190,25 51,01 9 705

Plný popis:

2 722. SP 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 190,25 22,67 4 313
Plný popis:

2 723. SP 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 264,569 102,02 26 991
Plný popis:

2 724. SP 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 

0,8

m2 491,383 62,34 30 635

Plný popis:

2 725. SP 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 853,33 51,01 43 528

Plný popis:

2 726. SP 181411151 Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

m2 853,33 34,01 29 019

Plný popis:

2 727. H 245-x-trav-01 Travní semeno parkové kg 34,133 96,35 3 289
Plný popis:

2 728. SP 16270110x-2 Vodorovné přemístění ornice k uložení - cenu stanoví dodavatel dle vzdálenosti na 

skládku přebytečné zeminy

m3 93,903 680,12 63 866

Plný popis:

2 729. SP 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,312 396,74 1 711
Plný popis:

0027: Základy 15 055

2 730. SP 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 1,28 2 763,08 3 537
Plný popis:

2 731. SP 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 4,312 2 671,10 11 518
Plný popis:

0033: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 8 785

2 732. SP 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním kus 5,0 396,74 1 984

Plný popis:

2 733. H 767-H-slp-01 Plotový sloupek, typ a rozměry dle stávajícího, včetně nátěru kus 5,0 1 360,25 6 801
Plný popis:

0034: Stěny a příčky 44 644

2 734. SP 348171130 Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15° m 13,1 396,74 5 197

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
      přes 9 000 do 10 000 m

Hloubení zapažených i nezapažených šachet 
  s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti
    v hornině tř. 3
      do 100 m3

Základy z betonu prostého
  patky a bloky
    z betonu kamenem neprokládaného
      tř. C 16/20

Uložení sypaniny 
  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
  průměru kmene do 100 mm
    do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše
      do 1 000 m2

Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách 
  průměru kmene do 100 mm
    pro jakoukoliv plochu

Základy z betonu prostého
  pasy
    betonu kamenem neprokládaného
      tř. C 20/25

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 
  trubkových nebo profilovaných
    výšky do 2,60 m
      se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek

Sejmutí ornice nebo lesní půdy 
  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se
  složením, na vzdálenost
    do 50 m

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 
  z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
  při souvislé ploše
    do 500 m2, tl. vrstvy
      přes 150 do 200 mm

Založení trávníku
  na půdě předem připravené
    plochy do 1000 m2
    předpěstovaným travním kobercem
    parkového
      v rovině nebo na svahu do 1:5
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Plný popis:

2 735. H 767-H-pole-01 Plotové pole rámové, typ a rozměry dle stávajícího, včetně nátěru m 13,1 1 133,54 14 849
Plný popis:

2 736. SP 348101230 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2 kus 1,0 3 967,39 3 967
Plný popis:

2 737. H 767-H-vrata-01 Vrata dvoukřídlá délky 3,0 m, rozměry dle stávajícího, včetně nátěru kus 1,0 20 630,43 20 630
Plný popis:

0043: Schodišťové konstrukce a rampy 4 797

2 738. SP 434311113 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru m 8,0 207,52 1 660
Plný popis:

2 739. SP 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,0 342,48 685
Plný popis:

2 740. SP 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,0 64,64 129
Plný popis:

2 741. SP 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,345 3 410,23 1 177
Plný popis:

2 742. SP 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,024 46 873,19 1 146
Plný popis:

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 136 411

2 743. SP 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - terasy m2 105,54 249,38 26 319
Plný popis:

2 744. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - chodník m2 340,95 187,03 63 769
Plný popis:

2 745. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - plocha pod lavičky m2 6,4 187,03 1 197
Plný popis:

2 746. SP 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - 8/16 - pod mlatový povrch m2 206,8 124,69 25 786
Plný popis:

2 747. SP 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm - 4/8 - pod mlatový povrch m2 103,4 51,01 5 274
Plný popis:

2 748. SP 56495-x10 Mlatový povrch se stabilizerem - 60 mm m2 103,4 136,02 14 065
Plný popis:

0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 396 114

2 749. SP 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 

plochy do 50 m2 - terasy

m2 105,54 323,06 34 096

Plný popis:

Podklad ze štěrkodrti ŠD 
  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
    tl. 150 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD 
  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
    tl. 150 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD 
  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
    tl. 100 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD 
  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
    tl. 40 mm

Podsyp, podklad nebo kryt z pálených jílů 
  s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění
    tl. 150 mm

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší
  s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
    s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm
    velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy
      do 50 m2

Montáž vrat a vrátek k oplocení 
  na sloupky ocelové, plochy jednotlivě
    přes 4 do 6 m2

Bednění stupňů 
  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu
    půdorysně přímočarých
      zřízení

Bednění stupňů 
  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu
    půdorysně přímočarých
      odstranění

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) 
  stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky
    tř. C 25/30

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp 
  stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500

Osazení oplocení z dílců 
  kovových
    rámových, na ocelové sloupky
    do 15 st. sklonu svahu, výšky
      přes 1,5 do 2,0 m

Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem 
  na terén nebo na desku
    bez potěru, se zahlazením povrchu
      tř. C 12/15

Podklad ze štěrkodrti ŠD 
  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
    tl. 200 mm
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2 750. H 943Sf2119-01 Plošná dlažba povrch vymývaný - délka 400 mm, šířka 400 mm, výška 40 mm m2 110,817 566,77 62 808

Plný popis:

2 751. SP 596211123 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2 - 

chodník

m2 340,95 317,39 108 215

Plný popis:

2 752. SP 596211123 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2 - 

plocha pod lavičky

m2 6,4 317,39 2 031

Plný popis:

2 753. H 943Sf2493-01 Dlažba zámková betonová výška 60 mm - L×B×H 200×165-180×60 mm, přírodní m2 364,718 510,09 186 040

Plný popis:

2 754. SP 591441-x25 Kladení dlažby z betonové dlažby na schodiště lepením m2 2,4 623,45 1 496
Plný popis:

2 755. H 943Sf2119-01 Plošná dlažba povrch vymývaný - délka 400 mm, šířka 400 mm, výška 40 mm m2 2,52 566,77 1 428

Plný popis:

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 77 923

2 756. SP 637311122 Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton m 142,45 396,74 56 515

Plný popis:

2 757. SP 637121114 Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním m2 56,53 315,12 17 814
Plný popis:

2 758. SP 63248-x100 Separační vrstva z geotextilie 300g/m2 - pod kačírek okapového chodníčku m2 113,218 31,74 3 593

Plný popis:

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 143 880

2 759. SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého - terasy

m 45,9 283,39 13 007

Plný popis:

2 760. SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého - chodníky

m 302,15 283,39 85 625

Plný popis:

2 761. H 943Ff2488-01 Obrubník betonový  - L×B×H 500×50×200 mm, barevný odstín přírodní, spotřeba 2 

ks/m - terasy

ks 92,82 73,68 6 839

Plný popis:

2 762. H 943Ff2488-01 Obrubník betonový  - L×B×H 500×50×200 mm, barevný odstín přírodní, spotřeba 2 

ks/m - chodníky

ks 616,08 62,34 38 409

Plný popis:

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
    stojatého
    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože
      z betonu prostého téže značky

Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových 
  se zalitím spár cementovou maltou
    do lože z betonu prostého, z obrubníků
      stojatých

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
    stojatého
    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože
      z betonu prostého téže značky

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší
  s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,
  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
    tl. 60 mm
    skupiny B, pro plochy
      přes 300 m2

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší
  s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,
  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
    tl. 60 mm
    skupiny B, pro plochy
      přes 300 m2

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší 
  s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
    jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm
      z cementové malty

Okapový chodník z kameniva 
  s udusáním a urovnáním povrchu
    z kačírku tl.
      250 mm

Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 
  z polyetylénové fólie
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0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 1 083 812

2 763. SP 93593-x02 Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 8,0 424,55 3 396

Plný popis:

2 764. H 954Iq9001-07 Žlaby - polymerbeton - žlab s litinovým můstkovým roštem, B125, délka 1 m ks 4,0 1 433,93 5 736

Plný popis:

2 765. H 954Iq9001-08 Žlaby - polymerbeton - žlab s litinovým můstkovým roštem, B125, délka 0,5 m, 

rozměr 100/110 mm

ks 4,0 1 364,78 5 459

Plný popis:

2 766. H 954Iq9001-12 Žlaby - polymerbeton - vpusť s litinovým můstkovým roštem, B125, délka 0,5 m, 

rozměr 100 mm

ks 4,0 2 676,29 10 705

Plný popis:

2 767. H 954Iq9001-14 Žlaby - polymerbeton - čelo plné, rozměr 100 mm ks 8,0 68,01 544
Plný popis:

2 768. H 954Iq9001-17 Žlaby - polymerbeton - Odtoková sada svislé odtokové hrdlo DN110, sifon+sítko ks 4,0 192,70 771

Plný popis:

2 769. SP 936124111 Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez zabetonování noh kus 4,0 7 735,40 30 942

Plný popis:

2 770. H 970-lav-01-02 Lavička v celokovovém provedení - nerez - odolné proti vandalům ks 4,0 29 262,34 117 049
Plný popis:

2 771. SP 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 5,0 7 735,40 38 677
Plný popis:

2 772. H 970-kos-01-01 Koš odpadkový - celokovové provedení nerez, odolné proti vandalům ks 5,0 14 282,60 71 413
Plný popis:

2 773. SP 936005221 Montáž dětské houpačky kládové dvoumístné kus 1,0 7 735,40 7 735
Plný popis:

2 774. SP 936005231 Montáž dětské houpačky pružinové jednomístné kus 1,0 7 735,40 7 735
Plný popis:

2 775. H 970-hou-01 Malá vahadlová houpačka kus 1,0 38 472,35 38 472
Plný popis:

2 776. H 970-hou-02 Pružinové houpadlo kus 1,0 43 505,27 43 505
Plný popis:

2 777. SP 9360010-x1 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t - včetně montáže 

a dodávky kotevních prvků

kus 7,0 7 735,40 54 148

Plný popis:

2 778. H 970-skluz-01 Skluzavka kus 1,0 99 966,89 99 967

Montáž prvků městské a zahradní architektury 
  hmotnosti
    přes 0,1 do 1,5 t

Montáž odpadkového koše 
  do betonové patky

Montáž dětské houpačky 
  kládové
    dvoumístné

Montáž dětské houpačky 
  pružinové
    jednomístné

Montáž lavičky parkové 
  stabilní
    bez zabetonování noh s udusáním sypaniny

Osazení odvodňovacího žlabu plastového s krycím roštem 
  šířky do 200 mm
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Plný popis:

2 779. H 970-C-C1 Cvičební prvek pro dospělé - Dvojitý rotoped , lavička a 2 šlapadla / nerez provedení kus 1,0 96 974,35 96 974

Plný popis:

2 780. H 970-C-C2 Cvičební prvek pro dospělé - Orbitrek - chůze / nerez provedení kus 1,0 111 767,04 111 767
Plný popis:

2 781. H 970-C-C3 Cvičební prvek pro dospělé - protažení horních končetin - kormidlo / nerez 

provedení

kus 1,0 81 954,94 81 955

Plný popis:

2 782. H 970-C-C4 Cvičební prvek pro dospělé - pas, záda, paže, nohy - veslař / nerez provedení kus 1,0 84 335,38 84 335

Plný popis:

2 783. H 970-C-C5 Cvičební prvek pro dospělé - pánev, břicho, bedra - twist / nerez provedení kus 1,0 85 468,92 85 469

Plný popis:

2 784. H 970-C-C6 Cvičební prvek pro dospělé - točna / nerez provedení kus 1,0 87 055,87 87 056
Plný popis:

0096: Bourání konstrukcí 8 043

2 785. SP 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 27,9 172,30 4 807
Plný popis:

2 786. SP 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 8,0 316,26 2 530
Plný popis:

2 787. SP 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2 kus 1,0 184,77 185
Plný popis:

2 788. SP 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 2,0 260,71 521
Plný popis:

099.: Přesun hmot HSV 241 799

2 789. SP 997221-xc Vodorovná doprava vybouraných hmot - cenu stanoví dodavatel dle vzdálenosti na 

vybranou skládku

t 350,688 215,37 75 528

Plný popis:

2 790. SP 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 350,688 79,35 27 826
Plný popis:

2 791. SP 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 350,688 226,71 79 504
Plný popis:

2 792. SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 433,311 136,02 58 941
Plný popis:

7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky 1 774

Nakládání na dopravní prostředky 
  pro vodorovnou dopravu
    suti

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
  z kameniva

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 
  dopravní vzdálenost do 200 m
    jakékoliv délky objektu

Odstranění lavičky parkové stabilní 
  zabetonované

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení 
  plochy jednotlivě
    přes 6 do 10 m2

Bourání plotových sloupků a vzpěr
  ocelových trubkových nebo profilovaných
    výšky do 2,50 m
      zabetonovaných

Bourání schodišťových stupňů betonových 
  zhotovených na místě

Vodorovná doprava vybouraných hmot 
  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost
    do 1 km
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2 793. SP 767161811 Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 16,0 110,86 1 774

Plný popis:

SO 3.02: VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ V ULICI ČESKOBRATRSKÁ 3 342 660

001.: Zemní práce 328 595

2 794. SP 113107162 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 454,2 102,02 46 337

Plný popis:

2 795. SP 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 454,2 51,01 23 168

Plný popis:

2 796. SP 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 233,99 102,02 23 871
Plný popis:

2 797. SP 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 90,9 124,69 11 334
Plný popis:

2 798. SP 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 83,25 136,02 11 324
Plný popis:

2 799. SP 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,2 396,74 1 270
Plný popis:

2 800. SP 16270110x-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - cenu stanoví 

dodavatel dle vzdálenosti na skládku přebytečné zeminy

m3 85,45 260,71 22 278

Plný popis:

2 801. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 153,81 226,71 34 870
Plný popis:

2 802. SP 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy 

do 1000 m2

m2 20,0 51,01 1 020

Plný popis:

2 803. SP 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 20,0 22,67 453
Plný popis:

2 804. SP 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 125,263 102,02 12 779
Plný popis:

2 805. SP 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 

0,8

m2 797,9 62,34 49 745

Plný popis:

2 806. SP 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 115,4 51,01 5 886

Plný popis:

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch
  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár
      z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Vytrhání obrub 
  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
  dopravní prostředek
    záhonových

Vytrhání obrub 
  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
  dopravní prostředek
    silničních ležatých

Odkopávky a prokopávky nezapažené 
  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    v hornině tř. 3
      do 100 m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
      do 100 m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
      přes 9 000 do 10 000 m

Uložení sypaniny 
  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
  průměru kmene do 100 mm
    do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše
      do 1 000 m2

Sejmutí ornice nebo lesní půdy 
  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se
  složením, na vzdálenost
    do 50 m

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 
  z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
  při souvislé ploše
    do 500 m2, tl. vrstvy
      přes 150 do 200 mm

Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách 
  průměru kmene do 100 mm
    pro jakoukoliv plochu

Demontáž zábradlí
  rovného
    rozebíratelný spoj
    hmotnosti 1 m zábradlí
      do 20 kg

Odstranění podkladů nebo krytů
  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2
    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
      přes 100 do 200 mm
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2 807. SP 181411151 Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

m2 115,4 34,01 3 924

Plný popis:

2 808. H 245-x-trav-01 Travní semeno parkové kg 46,16 96,35 4 448
Plný popis:

2 809. SP 16270110x-2 Vodorovné přemístění ornice k uložení - cenu stanoví dodavatel dle vzdálenosti na 

skládku přebytečné zeminy

m3 96,413 680,12 65 573

Plný popis:

2 810. SP 113107043 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 150 mm při překopech inž sítí - 

napojení na komunikaci

m2 47,5 170,03 8 076

Plný popis:

2 811. SP 113106011 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z mozaiky plochy do 15 m2 - 

pro zpětnou montáž

m2 43,86 51,01 2 237

Plný popis:

0027: Základy 8 842

2 812. SP 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 3,2 2 763,08 8 842
Plný popis:

0043: Schodišťové konstrukce a rampy 8 094

2 813. SP 434311113 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru m 15,0 207,52 3 113
Plný popis:

2 814. SP 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,5 342,48 1 541
Plný popis:

2 815. SP 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,5 64,64 291
Plný popis:

2 816. SP 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,656 3 410,23 2 238
Plný popis:

2 817. SP 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,019 46 873,19 911
Plný popis:

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 408 329

2 818. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - parkovací stání m2 186,3 187,03 34 844
Plný popis:

2 819. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - parkovací stání m2 186,3 187,03 34 844
Plný popis:

2 820. SP 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - mosaika m2 519,2 141,69 73 567
Plný popis:

2 821. SP 56473-x-1 Stabilizace cementem - 100 mm - mosaika m2 519,2 294,72 153 019
Plný popis:

Bednění stupňů 
  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu
    půdorysně přímočarých
      odstranění

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) 
  stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky
    tř. C 25/30

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp 
  stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500

Podklad ze štěrkodrti ŠD 
  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
    tl. 150 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD 
  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
    tl. 100 mm

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného 
  vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
    tl. 100 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD 
  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
    tl. 150 mm

Založení trávníku
  na půdě předem připravené
    plochy do 1000 m2
    předpěstovaným travním kobercem
    parkového
      v rovině nebo na svahu do 1:5

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
      přes 9 000 do 10 000 m

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí
  v ploše jednotlivě do 15 m2
    s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    živičných, o tl. vrstvy
      přes 100 do 150 mm

Rozebrání dlažeb při překopech inženýrských sítí
  plochy do 15 m2
    s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár
      z mozaiky

Bednění stupňů 
  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu
    půdorysně přímočarých
      zřízení

Základy z betonu prostého
  pasy
    betonu kamenem neprokládaného
      tř. C 20/25

Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem 
  na terén nebo na desku
    bez potěru, se zahlazením povrchu
      tř. C 12/15
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2 822. SP 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 

3 m - parkovací stání

m2 186,3 476,09 88 695

Plný popis:

2 823. SP 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 

m - napojení na komunikaci

m2 47,5 476,09 22 614

Plný popis:

2 824. SP 566301111 Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného 

do 0,06 m3/m2

m2 43,86 17,00 746

Plný popis:

0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 108 212

2 825. SP 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu - parkovací stání

m2 186,3 317,39 59 130

Plný popis:

2 826. SP 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu - napojení na komunikaci

m2 47,5 317,39 15 076

Plný popis:

2 827. O KOM-101 Přistavení a odvoz finišeru soubor 2,0 17 003,10 34 006
Plný popis:

0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 1 421 417

2 828. SP 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 - 

reliéfní dlažba

m2 39,5 317,39 12 537

Plný popis:

2 829. H 943Sf2896-01 Dlažba plošná, reliéfní Břidlice 40/40/4 - šedá, paleta 9,12 m2 m2 41,475 680,12 28 208
Plný popis:

2 830. SP 591441-x25 Kladení dlažby z betonové dlažby na schodiště lepením m2 4,5 623,45 2 806
Plný popis:

2 831. H 943Sf2119-01 Plošná dlažba povrch vymývaný - délka 400 mm, šířka 400 mm, výška 40 mm m2 4,725 566,77 2 678

Plný popis:

2 832. SP 591412111 Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva - 

pražská mosaika

m2 519,2 736,80 382 547

Plný popis:

2 833. H 422Rn5001-01 M0102 - MOZAIKA KÁMEN - balení 5 m2 / rozměry 4x6x6, řezané, štípaný nášlap - 

barvy: světle šedá (70%), tmavě šedá až černá (30%)

m2 545,16 1 756,99 957 839

Plný popis:

2 834. SP 591412111 Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva - 

zpětná montáž

m2 43,86 793,48 34 802

Plný popis: Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší 
  s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
    dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm
      z kameniva

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) 
  s rozprostřením a zhutněním
    v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění
      tl. 60 mm

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) 
  s rozprostřením a zhutněním
    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění
      tl. 60 mm

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt 
  s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem
  drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství
    přes 0,04 do 0,06 m3/m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
  s rozprostřením a se zhutněním
    z modifikovaného asfaltu
    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění
      tl. 40 mm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
  s rozprostřením a se zhutněním
    z modifikovaného asfaltu
    v pruhu šířky přes 3 m
      tl. 40 mm

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší
  s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,
  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
    tl. 60 mm
    skupiny B, pro plochy
      do 50 m2

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší 
  s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
    jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm
      z cementové malty

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší 
  s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
    dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm
      z kameniva
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0063: Podlahy a podlahové konstrukce 33 531

2 835. SP 637311122 Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton m 58,92 396,74 23 376

Plný popis:

2 836. SP 637121114 Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním m2 28,2 315,12 8 887
Plný popis:

2 837. SP 63248-x100 Separační vrstva z geotextilie 300g/m2 - pod kačírek okapového chodníčku m2 39,984 31,74 1 269

Plný popis:

0089: Ostatní konstrukce 17 174

2 838. SP 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 10,0 1 717,44 17 174

Plný popis:

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 233 405

2 839. SP 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 100,0 114,02 11 402
Plný popis:

2 840. SP 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,0 187,36 375

Plný popis:

2 841. SP 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 2,0 234,22 468

Plný popis:

2 842. H DZ_IP12 Dopravní značka IP 12 - vyhrazené parkoviště 1000x750 mm kus 2,0 1 008,85 2 018
Plný popis:

2 843. H DZ_sloupek Sloupek pro dopravní značku včetně víčka, upínací svorky a patky kus 2,0 1 170,05 2 340
Plný popis:

2 844. SP 915131112 Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky 

nebo symboly / V 10f

m2 8,0 93,91 751

Plný popis:

2 845. SP 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 8,0 22,56 180
Plný popis:

2 846. SP 915211111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělící čáry souvislé šířky 125 mm m 43,0 28,05 1 206

Plný popis:

2 847. SP 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 43,0 4,49 193
Plný popis:

2 848. SP 919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm m 99,7 141,87 14 144
Plný popis:

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou 
  přechody pro chodce, šipky, symboly
    bílé
      retroreflexní

Předznačení pro vodorovné značení 
  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot
    plošné šipky, symboly, nápisy

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 
  dělící čára šířky 125 mm
    souvislá
    bílá
      základní

Předznačení pro vodorovné značení 
  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot
    liniové dělicí čáry, vodicí proužky

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
  z betonu prostého
    tl. do 150 mm

Okapový chodník z kameniva 
  s udusáním a urovnáním povrchu
    z kačírku tl.
      250 mm

Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 
  z polyetylénové fólie

Montáž svislé dopravní značky základní 
  velikosti
    do 1 m2
      objímkami na sloupky nebo konzoly

Montáž sloupku dopravních značek 
  délky do 3,5 m
    do betonového základu

Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových 
  se zalitím spár cementovou maltou
    do lože z betonu prostého, z obrubníků
      stojatých

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
  zvýšením poklopu

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
  hloubky
    přes 100 do 150 mm
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2 849. SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého - chodníky

m 82,442 283,39 23 363

Plný popis:

2 850. H 943Ff2488-09 Obrubník betonový  - L×B×H 500×80×250 mm, barevný odstín přírodní, spotřeba 2 

ks/m - chodníky

ks 169,32 73,68 12 476

Plný popis:

2 851. SP 916111113 Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 94,1 623,45 58 666

Plný popis:

2 852. H H-101 Žulový obrubník - krajník - rozměry 250x300 mm m 98,805 566,77 56 000
Plný popis:

2 853. SP 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

m 99,7 368,40 36 730

Plný popis:

2 854. H 942Ff2242-01 Obrubník silniční - L×B×H 1000×150×250 mm, barevný odstín přírodní šedý, spotřeba 

1 ks/m, paleta 16 ks

ks 105,0 124,69 13 092

Plný popis:

0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 546 182

2 855. SP 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 84 086,0 5,15 433 391

Plný popis:

2 856. SP 93593-x02 Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 49,5 424,55 21 015

Plný popis:

2 857. H 954Iq9001-07 Žlaby - polymerbeton - žlab s litinovým můstkovým roštem, B125, délka 1 m ks 44,0 1 433,93 63 093

Plný popis:

2 858. H 954Iq9001-08 Žlaby - polymerbeton - žlab s litinovým můstkovým roštem, B125, délka 0,5 m, 

rozměr 100/110 mm

ks 4,0 1 364,78 5 459

Plný popis:

2 859. H 954Iq9001-12 Žlaby - polymerbeton - vpusť s litinovým můstkovým roštem, B125, délka 0,5 m, 

rozměr 100 mm

ks 8,0 2 676,29 21 410

Plný popis:

2 860. H 954Iq9001-14 Žlaby - polymerbeton - čelo plné, rozměr 100 mm ks 4,0 68,01 272
Plný popis:

2 861. H 954Iq9001-17 Žlaby - polymerbeton - Odtoková sada svislé odtokové hrdlo DN110, sifon+sítko ks 8,0 192,70 1 542

Plný popis:

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 387

Osazení odvodňovacího žlabu plastového s krycím roštem 
  šířky do 200 mm

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
    stojatého
    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože
      z betonu prostého téže značky

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě 
  s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
    z velkých kostek
    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože
      z betonu prostého téže značky

Osazení silničního obrubníku betonového 
  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
    stojatého
    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože
      z betonu prostého téže značky

Čištění vozovek
  metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu
    s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek
    ručně povrchu podkladu nebo krytu
      betonového nebo živičného
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2 862. SP 979071011 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při 

překopech ing sítí

m2 43,86 31,63 1 387

Plný popis:

099.: Přesun hmot HSV 227 491

2 863. SP 997221-xc Vodorovná doprava vybouraných hmot - cenu stanoví dodavatel dle vzdálenosti na 

vybranou skládku

t 285,613 215,37 61 513

Plný popis:

2 864. SP 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 285,613 79,35 22 663
Plný popis:

2 865. SP 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 285,613 226,71 64 751
Plný popis:

2 866. SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 577,569 136,02 78 564
Plný popis:

SO 3.03: ZMĚNA PŘEDPROSTORU DOMŮ 637 920

001.: Zemní práce 30 673

2 867. SP 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 25,421 396,74 10 085
Plný popis:

2 868. SP 16270110x-1 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - cenu stanoví 

dodavatel dle vzdálenosti na skládku přebytečné zeminy

m3 25,421 260,71 6 628

Plný popis:

2 869. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 45,758 226,71 10 374
Plný popis:

2 870. SP 181301106 Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 - 

rozprostření a urovnání do ŽB květníků

m2 70,315 51,01 3 587

Plný popis:

0021: Úprava podloží a základové spáry 9 440

2 871. SP 213141121 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 3 m m2 131,755 26,02 3 428
Plný popis:

2 872. H 190Ln6010-10 Ochranná textilie ze 100% polypropylenu FILTEK - 300 g/m2 (role/100m2) m2 151,518 39,67 6 011

Plný popis:

0027: Základy 336 276

2 873. SP 274321611 Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37 m3 40,314 3 219,22 129 779
Plný popis:

2 874. SP 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 116,124 226,85 26 342

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí
    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
      přes 9 000 do 10 000 m

Uložení sypaniny 
  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
  při souvislé ploše
    do 500 m2, tl. vrstvy
      přes 300 do 400 mm

Nakládání na dopravní prostředky 
  pro vodorovnou dopravu
    suti

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
  z kameniva

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 
  dopravní vzdálenost do 200 m
    jakékoliv délky objektu

Zřízení vrstvy z geotextilie 
  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní
    ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky
      do 3 m

Základy z betonu železového (bez výztuže)
  pasy
    z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC)
      tř. C 30/37

Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí
  od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
  dopravní prostředek
    velkých, s původním vyplněním spár
      kamenivem těženým

Vodorovná doprava vybouraných hmot 
  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost
    do 1 km

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
      do 100 m3
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Plný popis:

2 875. SP 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 116,124 54,19 6 293
Plný popis:

2 876. SP 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 4,33 40 150,92 173 862
Plný popis:

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 6 058

2 877. SP 5647-kac-01 Drenážní vrstva tl. 400 mm - kačírek 8/16 mm m2 70,315 86,15 6 058
Plný popis:

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 21 176

2 878. SP 953961111 Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru

kus 202,0 34,14 6 897

Plný popis:

2 879. SP 953965112 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm kus 202,0 70,69 14 279
Plný popis:

099.: Přesun hmot HSV 31 895

2 880. SP 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 154,068 207,02 31 895
Plný popis:

7629: Konstrukce tesařské - doplňky objektů 140 968

2 881. SP 762951013 Montáž podkladního roštu dřevěné terasy z dutých profilů osové vzdálenosti podpěr 

do 500 mm

m2 28,48 385,40 10 976

Plný popis:

2 882. SP 762952044 Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu skrytým spojem broušených bez 

povrchové úpravy

m2 28,48 283,39 8 071

Plný popis:

2 883. SP 762952102 Čelní kryt délky 140 mm terasy m 45,2 357,07 16 139
Plný popis:

2 884. H 437x-10x-6-01 Dřevoplastová paluba m2 38,786 867,16 33 634
Plný popis:

2 885. H 437x-10x-99-01 Dřevěný rošt pod palubu m2 31,328 2 125,39 66 584
Plný popis:

2 886. SP 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,122 45 624,99 5 564
Plný popis:

7678: Konstrukce zámečnické - doplňky 50 510

2 887. B 767-x-01-03 Montáž ocelové konstrukce nosného rámu pod palubu kg 642,2 23,80 15 287
Plný popis:

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost
    M 8, délka
      150 mm

Montáž terasy 
  nášlapné vrstvy
    z prken
    z dřevoplastu (WPC ), bez povrchové úpravy, spojovaných
    skrytými spojkami, šířky
      do 140 mm

Montáž terasy 
  nášlapné vrstvy
    z prken
    z dřevoplastu (WPC ), bez povrchové úpravy, spojovaných
    čelní kryt délky 140 mm připevněný
      lepením

Přesun hmot pro konstrukce tesařské 
  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
    v objektech výšky
      do 6 m

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru 
  do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene
    tmel, velikost
      M 8, hloubka 80 mm

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
  s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou
    tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného
    vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
    pro budovy výšky
      do 6 m

Montáž terasy 
  podkladního roštu
    z profilů dutých, osové vzdálenosti podpěr
      do 500 mm

Bednění základových stěn
  pasů
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
    ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr
      zřízení

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ 
  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění
    tl. 300 mm

Bednění základových stěn
  pasů
    svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
    ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr
      odstranění

Výztuž základů
  pasů
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500
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2 888. B 767-x-01-03a Montáž ocelové konstrukce zábradlí kg 13,0 17,00 221
Plný popis:

2 889. B 767-x-02-03 Výroba konstrukce nosného rámu pod palubu kg 642,2 23,80 15 287
Plný popis:

2 890. B 767-x-02-03a Výroba konstrukce zábradlí kg 13,0 17,00 221
Plný popis:

2 891. B 767-x-03-03 Pomocná konstrukce  nosného rámu pod palubu (10% hmotnosti) kg 64,22 23,80 1 529
Plný popis:

2 892. B 767-x-03-03a Pomocná konstrukce zábradlí (10% hmotnosti) kg 1,3 73,68 96
Plný popis:

2 893. H H-767-209 Dodávka ocelového prvku - jackl 50x100x3 kg 706,42 23,80 16 816
Plný popis:

2 894. H H-767-210 Dodávka ocelového prvku - jackl 50x30x4 kg 14,3 73,68 1 054
Plný popis:

7832: Nátěry kovových doplňkových konstrukcí 10 924

2 895. SP 783221125 Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x 

email

m2 29,206 374,02 10 924

Plný popis:

SO 4.01: SADOVÉ ÚPRAVY VNITROBLOKU 539 373

SU-01.: Rostliny 53 928

2 896. SP S01 Pyrus calleryana ´Chanticller´ - velikost 14-16 kus 5,0 4 364,13 21 821 hrušeň calleryova
Plný popis:

2 897. SP S03 Sophora japonica - velikost 14-16 kus 3,0 3 740,68 11 222 jerlín japonský
Plný popis:

2 898. SP S04 Carpinus betulus - velikost 40-60 kus 164,0 90,68 14 872 habr obecný
Plný popis:

2 899. SP S05 Amelanchier spicata - velikost 40-60 kus 5,0 136,02 680 muchovník klasnatý
Plný popis:

2 900. SP S06 Philadelphus x lemoinei - velikost 40-50 kus 2,0 51,01 102 pustoryl lemonův
Plný popis:

2 901. SP S07 Viburnum farreri - velikost 60-80 kus 3,0 181,37 544 kalina vonná
Plný popis:

2 902. SP S08 Weigela florida - velikost 60-80 kus 3,0 51,01 153 vajgélie květnatá
Plný popis:

2 903. SP S09 Parthenocissus tricuspidata ´Veitchii´ - velikost 60-80 kus 5,0 90,68 453 ´přísavník trojcípý
Plný popis:

Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické 
  na vzduchu schnoucí
    dražšími barvami (např. Düfa, …)
    matný povrch
      2x antikorozní, 1x základní 2x email
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2 904. SP S10 Crocus tommasinianus kus 400,0 10,20 4 081 šafrán tommasiniho
Plný popis:

SU-02.: Přípravné práce 22 458

2 905. SP 184-80-2111 Chemické odplevelení půdy postřikem naširoko 2x m2 1 710,0 1,36 2 326
Plný popis:

2 906. SP X1 Roundup l 2,0 476,09 952
Plný popis:

2 907. SP 111-21-2351 odstranění keřových porostů nad 1m s odstraněním pařezu m2 104,0 119,02 12 378
Plný popis:

2 908. SP X2 likvidace větví a kořenů z keřových porostů m3 10,0 680,12 6 801
Plný popis:

SU-03.: Výsadby stromy 17 429

2 909. SP 183-10-1221 Hloubení jámy do 1 m3 s výměnou půdy na 50% ks 8,0 725,47 5 804
Plný popis:

2 910. SP 184-10-2115 Výsadba stromu včetně zálivky ks 8,0 430,75 3 446
Plný popis:

2 911. SP x5 Hnojení tabletovým hnojivem ref. Silvamix (5x10g) kg 0,4 136,02 54
Plný popis:

2 912. SP 184-21-5132 Ukotvení dřeviny 3 kůly ks 8,0 141,69 1 134
Plný popis:

2 913. SP x6 Ochrana kmene proti korní spále rákosovou rohoží ks 8,0 54,41 435
Plný popis:

2 914. SP x7 kůly včetně úvazce ks 24,0 145,09 3 482
Plný popis:

2 915. SP x8 minerální substrát k výsadbě stromů m3 1,6 850,16 1 360
Plný popis:

2 916. SP x9 Terracottem kg 2,4 544,10 1 306
Plný popis:

2 917. SP 184-21-5411 Zhotovení závlahové mísy u stromu ks 8,0 51,01 408
Plný popis:

SU-04.: Povýsadbová péče o stromy do 2 let po výsadbě 14 963

2 918. SP x10 zálivka stromů po výsadbě - 1. rok 6-8 zálivek, 2.rok 4-6zálivek, při jedné zálivce 100l 

vody na - strom

aplikace 14,0 906,83 12 696

Plný popis:

2 919. SP x11 Kontrola ukotvení dřevin s případnou opravou 6x (3x ročně-2 roky) ks 10,0 45,34 453
Plný popis:
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2 920. SP 184-80-5311 Výchovný řez 1x ks 10,0 90,68 907
Plný popis:

2 921. SP x12 Odstranění nadzemního kotvení dřeviny 1x ks 10,0 90,68 907
Plný popis:

SU-05.: Výsadby keřů a trvalek 71 690

2 922. SP 183-20-5111 založení záhonu m2 219,0 13,60 2 979
Plný popis:

2 923. SP 183-10-1111 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,01 m3 ks 320,0 6,80 2 176
Plný popis:

2 924. SP 183-10-1113 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,02-0,05 m3 ks 182,0 17,00 3 095
Plný popis:

2 925. SP 184-10-2111 Výsadba keře s balem do 200 mm ks 174,0 11,34 1 972
Plný popis:

2 926. SP 184-10-2113 Výsadba keře s balem do 400 mm ks 8,0 90,68 725
Plný popis:

2 927. SP 183-21-1312 Výsadba trvalek ks 320,0 13,60 4 353
Plný popis:

2 928. SP 183-21-1313 Výsadba cibulovin ks 560,0 9,07 5 078
Plný popis:

2 929. SP x13 substrát k výsadbám do vyvýšených záhonů m3 16,0 861,49 13 784
Plný popis:

2 930. SP x14 navrstvení substrátu do vyvýšených záhonů m3 16,0 476,09 7 617
Plný popis:

2 931. SP x15 borka m3 15,5 770,81 11 948
Plný popis:

2 932. SP x16 drcené kamenivo m3 7,0 997,52 6 983
Plný popis:

2 933. SP 184-91-1421 Mulčování kůrou do 100 mm včetně mís u stromů m2 155,0 36,27 5 622
Plný popis:

2 934. SP 184-91-1161 Mulčování drceným kamenivem do 100 mm m2 74,0 51,01 3 775
Plný popis:

2 935. SP x17 příplatek za mulčování drceným kamenivem ve vyvýšených záhonech m2 74,0 4,53 336
Plný popis:

2 936. SP x18 likvidace odpadu kontejner 1,0 1 246,89 1 247
Plný popis:

SU-06.: Povýsadbová péče o rostliny šest týdnů po výsadbě 8 651

2 937. SP x20 zálivka keřů a popínavých dřevin v záhonech v celkové ploše 145m2 aplikace 3,0 1 577,89 4 734

www.euroCALC.cz 315 z 324 8.11.2016



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

Plný popis:

2 938. SP x21 zálivka trvalek ve vyvýšených záhonech v celkové ploše 45m2 aplikace 8,0 489,69 3 918
Plný popis:

SU-07.: Založení trávníku - zahrádky 546m2, veřejné plochy 922m2 350 254

2 939. SP x22 Substrát pod trávníky včetně dopravy * m3 170,0 838,82 142 599
Plný popis:

2 940. SP x23 Přesun substrátu a rozprostření * m3 170,0 136,02 23 124
Plný popis:

2 941. SP 181-11-1111 Plošná úprava terénu m2 1 468,0 6,23 9 152
Plný popis:

2 942. SP 183-40-2121 Rozrušení půdy m2 1 468,0 4,76 6 989
Plný popis:

2 943. SP 183-40-3113 Obdělání půdy frézováním m2 1 468,0 7,71 11 315
Plný popis:

2 944. SP 183-40-3153 Obdělání půdy hrabáním m2 1 468,0 5,10 7 488
Plný popis:

2 945. SP 181-41-1131 Založení trávníku parkového výsevem m2 1 468,0 9,07 13 312
Plný popis:

2 946. SP x24 travní osivo - parková směs kg 40,0 124,69 4 988
Plný popis:

2 947. SP x25 Přihnojení trávníku dlouhorozpustným hnojivem m2 1 468,0 1,02 1 498
Plný popis:

2 948. SP x26 zálivka trávníku 6 týdnů po výsevu m2 1 468,0 74,81 109 826
Plný popis:

2 949. SP 111-15-1121 První seč trávníku parkového m2 1 468,0 1,36 1 997
Plný popis:

2 950. SP x27 likvidace odpadu kontejner 1,0 1 246,89 1 247
Plný popis:

2 951. SP x28 dopravní náklady 5% z celkové ceny % 0,05 334 369,36 16 718
Plný popis:

SO 4.02: SADOVÉ ÚPRAVY V ULICI ČESKOBRATRSKÁ 94 409

SU-01.: Rostliny 18 218

2 952. SP S02 Pyrus communis 'Beech Hill' - velikost 14-16 kus 2,0 3 343,94 6 688 hrušeň obecná
Plný popis:

2 953. SP S11 Allium schoenoprasum kus 10,0 10,20 102 pažitka pobřežní
Plný popis:
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2 954. SP S12 Aster dumosus ´Jenny´ kus 16,0 27,20 435 hvězdnice hustokvětá
Plný popis:

2 955. SP S13 Aster dumosus ´Kristina´ kus 14,0 27,20 381 hvězdnice hustokvětá
Plný popis:

2 956. SP S14 Calamintha nepeta kus 16,0 20,40 326 marulka lékařstá
Plný popis:

2 957. SP S15 Euphorbia polychroma kus 16,0 31,74 508 pryšec mnohobarvý
Plný popis:

2 958. SP S16 Geranium himalayense kus 28,0 27,20 762 kakost himalájský
Plný popis:

2 959. SP S17 Iris pumila ´Little Buccaneer´ kus 20,0 36,27 725 kosatec nízký
Plný popis:

2 960. SP S18 Nepeta x faassenii kus 38,0 20,40 775 šanta modrá
Plný popis:

2 961. SP S19 Pennisetum alopecuroides kus 13,0 31,74 413 dochan
Plný popis:

2 962. SP S20 Penstemon digitalis ´Husker Red Strain´ kus 25,0 31,74 793 dračík náprstníkový
Plný popis:

2 963. SP S21 Persicaria affinis kus 19,0 31,74 603 rdesno
Plný popis:

2 964. SP S22 Petrorhagia saxifraga kus 10,0 27,20 272 hvozdíček lomikamenovitý
Plný popis:

2 965. SP S23 Pulsatilla vulgaris kus 34,0 36,27 1 233 koniklec německý
Plný popis:

2 966. SP S24 Rudbeckia fulgida kus 23,0 43,07 991 třapatka zářivá
Plný popis:

2 967. SP S25 Sedum telephium kus 17,0 27,20 462 rozchodník velký
Plný popis:

2 968. SP S26 Sedum telephium ´Matrona´ kus 21,0 27,20 571 rozchodník velký
Plný popis:

2 969. SP S27 Tulipa kaufmanniana ´Corona´ kus 90,0 13,60 1 224 tulipán kaufmannův
Plný popis:

2 970. SP S28 Tulipa tarda kus 70,0 13,60 952 tulipán pozdní
Plný popis:

SU-02a.: Ochrana stávajících stromů přistavbě 13 347

2 971. SP 184-80-7111 ochrana kmene bedněním před poškozením stavbou - zřízení ks 3,0 1 904,35 5 713
Plný popis:

2 972. SP 184-80-7112 ochrana kmene bedněním před poškozením stavbou - odstranění ks 3,0 51,01 153
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Plný popis:

2 973. SP 183-11-7312 Hloubení rýhy v kořenové zóně stromu technologií pneumatického rýče do hloubky 

400mm

m 30,0 136,02 4 081

Plný popis:

2 974. SP x3 překrytí kořenů v otevřeném výkopu geotextilí m 20,0 28,34 567
Plný popis:

2 975. SP x4 vlhčení geotextilie po dobu otevření výkopu m 20,0 141,69 2 834
Plný popis:

SU-03.: Výsadby stromy 4 255

2 976. SP 183-10-1221 Hloubení jámy do 1 m3 s výměnou půdy na 50% ks 2,0 725,47 1 451
Plný popis:

2 977. SP 184-10-2115 Výsadba stromu včetně zálivky ks 2,0 430,75 861
Plný popis:

2 978. SP x5 Hnojení tabletovým hnojivem ref. Silvamix (5x10g) kg 0,1 136,02 14
Plný popis:

2 979. SP 184-21-5132 Ukotvení dřeviny 3 kůly ks 2,0 141,69 283
Plný popis:

2 980. SP x6 Ochrana kmene proti korní spále rákosovou rohoží ks 2,0 54,41 109
Plný popis:

2 981. SP x7 kůly včetně úvazce ks 6,0 145,09 871
Plný popis:

2 982. SP x8 minerální substrát k výsadbě stromů m3 0,4 850,16 340
Plný popis:

2 983. SP x9 Terracottem kg 0,6 544,10 326
Plný popis:

SU-04a.: Povýsadbová péče o stromy do 2 let po výsadbě 13 149

2 984. MP s100 zálivka stromů po výsadbě - 1. rok 6-8 zálivek, 2.rok 4-6zálivek, při jedné zálivce 100l 

vody na - strom

aplikace 14,0 906,83 12 696

Plný popis:

2 985. MP s101 Kontrola ukotvení dřevin s případnou opravou 6x (3x ročně-2 roky) ks 2,0 45,34 91
Plný popis:

2 986. MP 184-80-5311 Výchovný řez 1x ks 2,0 90,68 181
Plný popis:

2 987. MP s102 Odstranění nadzemního kotvení dřeviny 1x ks 2,0 90,68 181
Plný popis:

SU-05a.: Výsadby keřů a trvalek 39 545
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2 988. MP 183-21-1312 Výsadba trvalek ks 320,0 13,60 4 353
Plný popis:

2 989. MP 183-21-1313 Výsadba cibulovin ks 160,0 9,07 1 451
Plný popis:

2 990. MP s103 substrát k výsadbám do vyvýšených záhonů m3 16,0 861,49 13 784
Plný popis:

2 991. MP s104 navrstvení substrátu do vyvýšených záhonů m3 16,0 476,09 7 617
Plný popis:

2 992. MP s105 drcené kamenivo m3 7,0 997,52 6 983
Plný popis:

2 993. MP 184-91-1161 Mulčování drceným kamenivem do 100 mm m2 74,0 51,01 3 775
Plný popis:

2 994. MP s106 příplatek za mulčování drceným kamenivem ve vyvýšených záhonech m2 74,0 4,53 336
Plný popis:

2 995. MP s107 likvidace odpadu kontejner 1,0 1 246,89 1 247
Plný popis:

SU-06a.: Povýsadbová péče o rostliny šest týdnů po výsadbě 5 895

2 996. MP s108 zálivka trvalek ve vyvýšených záhonech v celkové ploše 45m2 aplikace 8,0 489,69 3 918
Plný popis:

2 997. MP s109 dopravní náklady 5% z celkové ceny % 0,05 39 544,68 1 977
Plný popis:

VRN 01: VRN SO 1.01-1.072 2 361 970

V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce 185 400

2 998. ON 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,0 30 900,00 30 900
Plný popis:

2 999. ON 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,0 41 200,00 41 200
Plný popis:

3 000. ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby - kompletní ASŘ, statika, TZB, elektro / 4 

paré dokumentace tištěné, 4 CD s formáty PDF a DWG

Kč 1,0 51 500,00 51 500

Plný popis:

3 001. ON 0132549-dd-01 Dílenská dokumentace - výkresy výztuže Kč 1,0 15 450,00 15 450
Plný popis:

3 002. ON 0132549-dd-02 Dílenská dokumentace - výkresy ocelových konstrukcí Kč 1,0 15 450,00 15 450
Plný popis:

3 003. ON 0132549-dd-03 Dílenská dokumentace - výkresy tesařských konstrukcí Kč 1,0 15 450,00 15 450
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce 
  projektové práce
    dokumentace stavby (výkresová a textová)
      skutečného provedení stavby

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
  geodetické práce
    po výstavbě

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
  projektové práce
    dokumentace stavby (výkresová a textová)
      skutečného provedení stavby

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
  projektové práce
    dokumentace stavby (výkresová a textová)
      skutečného provedení stavby

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
  projektové práce
    dokumentace stavby (výkresová a textová)
      skutečného provedení stavby

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
  geodetické práce
    při provádění stavby
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3 004. ON 0132549-dd-04 Dílenská dokumentace - fasádní plášť 9np Kč 1,0 15 450,00 15 450
Plný popis:

V03.: Zařízení staveniště 309 515

3 005. ON 032103000 Náklady na stavební buňky - a na zřízení ZS Kč 1,0 28 325,00 28 325
Plný popis:

3 006. ON 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Kč 1,0 8 755,00 8 755
Plný popis:

3 007. ON 034103000 Energie pro zařízení staveniště Kč 1,0 43 775,00 43 775
Plný popis:

3 008. ON 034203000 Oplocení staveniště Kč 1,0 5 150,00 5 150
Plný popis:

3 009. ON 034303000 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm Kč 1,0 25 750,00 25 750
Plný popis:

3 010. ON 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 1,0 5 150,00 5 150
Plný popis:

3 011. ON 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Kč 1,0 10 815,00 10 815
Plný popis:

3 012. ON 039-b-103000 Mobilní WC Kč 1,0 32 445,00 32 445
Plný popis:

3 013. ON 039-ca-103000 Ochrana a ostraha stavby Kč 1,0 103 000,00 103 000
Plný popis:

3 014. ON 039-bd-103000 Úklid staveniště a okolí stavby - v průběhu stavby a po dokončení stavby Kč 1,0 46 350,00 46 350

Plný popis:

V04.: Inženýrská činnost 185 400

3 015. ON 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,0 185 400,00 185 400
Plný popis:

V09.: Ostatní náklady 627 965

3 016. ON 091003000-a Stavební výtah - doprava na stavbu Kč 4,0 5 150,00 20 600
Plný popis:

3 017. ON 091003000-b Stavební výtah - montáž Kč 4,0 10 011,60 40 046
Plný popis:

3 018. ON 091003000-c Stavební výtah - nájem Kč 4,0 61 800,00 247 200
Plný popis:

3 019. ON 091003000-d Stavební výtah - demontáž Kč 4,0 8 343,00 33 372
Plný popis:

Ostatní náklady
  související s objektem
    bez rozlišení

Ostatní náklady
  související s objektem
    bez rozlišení

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  inženýrská činnost
    kompletační a koordinační činnost

Ostatní náklady
  související s objektem
    bez rozlišení

Zařízení staveniště 
  zabezpečení staveniště
    informační tabule

Zařízení staveniště 
  zrušení zařízení staveniště
    rozebrání, bourání a odvoz

Zařízení staveniště 
  zrušení zařízení staveniště
    rozebrání, bourání a odvoz

Zařízení staveniště 
  zrušení zařízení staveniště
    rozebrání, bourání a odvoz

Zařízení staveniště 
  zrušení zařízení staveniště
    rozebrání, bourání a odvoz

Ostatní náklady
  související s objektem
    bez rozlišení

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
  projektové práce
    dokumentace stavby (výkresová a textová)
      skutečného provedení stavby

Zařízení staveniště 
  zabezpečení staveniště
    energie pro zařízení staveniště

Zařízení staveniště 
  zabezpečení staveniště
    oplocení staveniště

Zařízení staveniště 
  zabezpečení staveniště
    opatření na ochranu sousedních pozemků

Zařízení staveniště 
  vybavení staveniště
    náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

Zařízení staveniště 
  vybavení staveniště
    náklady na stavební buňky
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3 020. ON 091003000-e Stavební výtah - doprava ze stavby Kč 4,0 5 150,00 20 600
Plný popis:

3 021. ON 091003000-a1 Autojeřáb Kč 1,0 206 000,00 206 000
Plný popis:

3 022. ON 091003000-b1 Zimní opatření Kč 1,0 56 650,00 56 650
Plný popis:

3 023. ON 0-01 Certifikovaný bezpečnostní tělový postroj  - set se spojovacím lanem s tlumičem 

pádu / včetně kufříku - pro SO.01-06

Kus 1,0 3 496,18 3 496

Plný popis:

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 1 053 690

3 024. ON 053002000 Poplatky - zábor veřejného prostranství, ostatní poplatky např. správcům sítí Kč 1,0 669 500,00 669 500

Plný popis:

3 025. ON X-901 Ostatní náklady - Náklady na výtažné zkoušky - kotvení střechy Kč 12,0 3 090,00 37 080
Plný popis:

3 026. ON X-902 Ostatní náklady - Náklady na výtažné zkoušky - kotvení fasády  / Náklady na 

odtrhové zkoušky izolantu fasády

Kč 12,0 1 030,00 12 360

Plný popis:

3 027. ON X-903 Ostatní náklady - Vypracování kotevního plánu fasády a střechy Kč 1,0 3 090,00 3 090
Plný popis:

3 028. ON X-904 Ostatní náklady - revize, ostatní předepsané zkoušky Kč 1,0 3 090,00 3 090
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  finanční náklady
    poplatky

Ostatní náklady
  související s objektem
    bez rozlišení

Ostatní náklady
  související s objektem
    bez rozlišení

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  finanční náklady
    poplatky

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  finanční náklady
    poplatky

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  finanční náklady
    poplatky

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  finanční náklady
    poplatky

Ostatní náklady
  související s objektem
    bez rozlišení

Ostatní náklady
  související s objektem
    bez rozlišení
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

3 029. ON X-905 Ostatní náklady - Náklady s předkládáním vzorků Kč 1,0 66 950,00 66 950 Požadavky na vzorkování:

 

-	odstíny tenkovrstvých omítek

-	obkladové keramické pásky, 

spárovací hmota

-	plechový fasádní obklad ustupujícího 

podlaží (9.NP) 

-	plech pro klempířské práce 

-	dlažba vstupních prostor

-	dlažba na lodžie

-	systémové oplechování hrany lodžií

-	lamely vrat do místností 

komunálního odpadu a trafostanice

-	kování vchodových dveře a okna

-	poštovní schránky

-	zvonková tabla

-	spínače ve vstupních prostorách

Plný popis:

3 030. ON X-906 Ostatní náklady - Náklady s posouzením a stanovením postupu reprofilace 

betonových stěn, podlah a stropů

Kč 1,0 36 050,00 36 050

Plný popis:

3 031. ON X-907 Ostatní náklady - náklady jinde neuvedené, ale nutné pro dokončení stavby Kč 1,0 35 020,00 35 020

Plný popis:

3 032. ON X-1001 Ostatní náklady - manuály a návody s provozními instrukcemi a instrukcemi pro 

údržbu / provozní řády, návody k obsluze v rozsahu dle SOD

Kč 1,0 15 450,00 15 450

Plný popis:

3 033. ON X-1002 Ostatní náklady - Provizorní ochrana a zakrývání hotových částí Kč 1,0 103 000,00 103 000
Plný popis:

3 034. ON X-1003 Ostatní náklady - náklady s přípravou a odevzdáním dokladů ke kolaudaci / 4 paré 

tištěné a 4 paré digitálně v PDF

Kč 1,0 41 200,00 41 200

Plný popis:

3 035. ON X-1004 Ostatní náklady - stavební přípomoce pro TZB Kč 1,0 30 900,00 30 900
Plný popis:

VRN 02: VRN SO 1.12-4.02 1 021 040

V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce 113 300

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  finanční náklady
    poplatky

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  finanční náklady
    poplatky

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  finanční náklady
    poplatky

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  finanční náklady
    poplatky

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  finanční náklady
    poplatky

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  finanční náklady
    poplatky

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  finanční náklady
    poplatky

www.euroCALC.cz 322 z 324 8.11.2016



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

3 036. ON 012203000a Geodetické práce při provádění stavby - venkovní SO Kč 1,0 25 750,00 25 750
Plný popis:

3 037. ON 012303000a Geodetické práce po výstavbě - venkovní SO Kč 1,0 25 750,00 25 750
Plný popis:

3 038. ON 013254000-a Dokumentace skutečného provedení stavby - kompletní ASŘ, statika, inženýrské sítě 

/ 4 paré dokumentace tištěné, 4 CD s formáty PDF a DWG

Kč 1,0 30 900,00 30 900

Plný popis:

3 039. ON 0132549-dd-01a Dílenská dokumentace - výkresy výztuže - venkovní konstrukce Kč 1,0 15 450,00 15 450
Plný popis:

3 040. ON 0132549-dd-02a Dílenská dokumentace - výkresy ocelových konstrukcí - venkovní konstrukce Kč 1,0 15 450,00 15 450

Plný popis:

V03.: Zařízení staveniště 268 315

3 041. ON 032103000a Náklady na stavební buňky - a na zřízení ZS Kč 1,0 28 325,00 28 325
Plný popis:

3 042. ON 032903000a Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Kč 1,0 8 755,00 8 755
Plný popis:

3 043. ON 034103000a Energie pro zařízení staveniště Kč 1,0 43 775,00 43 775
Plný popis:

3 044. ON 034203000a Oplocení staveniště Kč 1,0 10 300,00 10 300
Plný popis:

3 045. ON 034303000q Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm Kč 1,0 25 750,00 25 750
Plný popis:

3 046. ON 039103000a Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Kč 1,0 5 150,00 5 150
Plný popis:

3 047. ON 039-b-103000a Mobilní WC Kč 1,0 10 815,00 10 815
Plný popis:

3 048. ON 039-ca-103000a Ochrana a ostraha stavby Kč 1,0 32 445,00 32 445
Plný popis:

3 049. ON 039-bd-103000a Úklid staveniště a okolí stavby - v průběhu stavby a po dokončení stavby Kč 1,0 103 000,00 103 000

Plný popis:

V04.: Inženýrská činnost 103 000

3 050. ON 045002000a Kompletační a koordinační činnost Kč 1,0 103 000,00 103 000
Plný popis:

V09.: Ostatní náklady 51 500

Zařízení staveniště 
  zrušení zařízení staveniště
    rozebrání, bourání a odvoz

Zařízení staveniště 
  zrušení zařízení staveniště
    rozebrání, bourání a odvoz

Zařízení staveniště 
  vybavení staveniště
    náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

Zařízení staveniště 
  zabezpečení staveniště
    energie pro zařízení staveniště

Zařízení staveniště 
  zabezpečení staveniště
    oplocení staveniště

Zařízení staveniště 
  zabezpečení staveniště
    opatření na ochranu sousedních pozemků

Zařízení staveniště 
  zrušení zařízení staveniště
    rozebrání, bourání a odvoz

Zařízení staveniště 
  zrušení zařízení staveniště
    rozebrání, bourání a odvoz

Zařízení staveniště 
  vybavení staveniště
    náklady na stavební buňky

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  inženýrská činnost
    kompletační a koordinační činnost

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
  geodetické práce
    po výstavbě

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
  projektové práce
    dokumentace stavby (výkresová a textová)
      skutečného provedení stavby

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
  projektové práce
    dokumentace stavby (výkresová a textová)
      skutečného provedení stavby

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
  projektové práce
    dokumentace stavby (výkresová a textová)
      skutečného provedení stavby

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
  geodetické práce
    při provádění stavby
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3 051. ON 091003000-b1a Zimní opatření Kč 1,0 51 500,00 51 500
Plný popis:

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 484 925

3 052. ON X-1001a Ostatní náklady - manuály a návody s provozními instrukcemi a instrukcemi pro 

údržbu / provozní řády, návody k obsluze v rozsahu dle SOD

Kč 1,0 5 150,00 5 150

Plný popis:

3 053. ON X-1002a Ostatní náklady - Provizorní ochrana a zakrývání hotových částí Kč 1,0 5 150,00 5 150
Plný popis:

3 054. ON X-1003a Ostatní náklady - náklady s přípravou a odevzdáním dokladů ke kolaudaci / 4 paré 

tištěné a 4 paré digitálně v PDF

Kč 1,0 10 300,00 10 300

Plný popis:

3 055. ON 030001000a Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění, přístupové cesty Kč 1,0 15 450,00 15 450
Plný popis:

3 056. ON 053002000a Poplatky - zábor veřejného prostranství, ostatní poplatky např. správcům sítí Kč 1,0 29 355,00 29 355

Plný popis:

3 057. ON 0530020-dio Náklady na DIO a DIR Kč 1,0 15 450,00 15 450
Plný popis:

3 058. ON X-904a Ostatní náklady - revize, ostatní předepsané zkoušky Kč 1,0 7 725,00 7 725
Plný popis:

3 059. ON X-905a Ostatní náklady - Náklady s předkládáním vzorků Kč 1,0 25 750,00 25 750 Požadavky na vzorkování:

 

-	dlažba ve vnitrobloku

-	lamely výplní oplocení předzahrádek

-	lamely sedáků na vyvýšených 

záhonech pro zeleň 

Plný popis:

3 060. ON X-907a Ostatní náklady - náklady jinde neuvedené, ale nutné pro dokončení stavby Kč 1,0 370 595,00 370 595

Plný popis:

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  finanční náklady
    poplatky

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  finanční náklady
    poplatky

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  finanční náklady
    poplatky

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  finanční náklady
    poplatky

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  finanční náklady
    poplatky

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  finanční náklady
    poplatky

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů
  zařízení staveniště

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  finanční náklady
    poplatky

Ostatní náklady
  související s objektem
    bez rozlišení

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  finanční náklady
    poplatky
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Stavební úpravy panelových dom ů Praha 3, ul. Rokycanova 18, Sabinova 8 a 10, 155 dny 20.6. 16 22.1. 17
2
3 Příprava stavby 8 dny 20.6. 16 29.6. 16
4 Podpis SoD 1 upl.den 20.6. 16 21.6. 16
5 Předání staveniště 1 upl.den 22.6. 16 23.6. 16
6 Zařízení staveniště 6 upl.dny 23.6. 16 29.6. 16
7 Zahájení stavebních prací 1 upl.den 23.6. 16 24.6. 16
8
9 SO 1.01: Rokycanova 279/18 142 dny 24.6. 16 10.1. 17
10 Bourací práce 98 upl.dny 24.6. 16 30.9. 16
11 Nové konstrukce 152 upl.dny 11.8. 16 10.1. 17
12 SO 1.02: Sabinova 278/8 141 dny 24.6. 16 10.1. 17
13 Bourací práce 77 upl.dny 24.6. 16 9.9. 16
14 Nové konstrukce 172 upl.dny 22.7. 16 10.1. 17
15 SO 1.03: Sabinova 277/10 141 dny 24.6. 16 10.1. 17
16 Bourací práce 98 upl.dny 24.6. 16 30.9. 16
17 Nové konstrukce 154 upl.dny 9.8. 16 10.1. 17
18 SO 1.04: Českobratrská 276/11 141 dny 24.6. 16 10.1. 17
19 Bourací práce 80 upl.dny 24.6. 16 12.9. 16
20 Nové konstrukce 155 upl.dny 8.8. 16 10.1. 17
21 SO 1.05: Českobratrská 274/9 141 dny 24.6. 16 10.1. 17
22 Bourací práce 98 upl.dny 24.6. 16 30.9. 16
23 Nové konstrukce 158 upl.dny 5.8. 16 10.1. 17
24 SO 1.06: Českobratrská 272/7 141 dny 24.6. 16 10.1. 17
25 Bourací práce 83 upl.dny 24.6. 16 15.9. 16
26 Nové konstrukce 162 upl.dny 1.8. 16 10.1. 17
27 SO 1.071 a 072: Přístavba záv ětří před domem č.p. 274 a 272 70 upl.dny 20.9. 16 29.11. 16
28 SO 1.12: Oplocení 56 upl.dny 24.6. 16 19.8. 16
29 SO 2.11: přeložka kabel ů VN - PRE 91 upl.dny 13.8. 16 12.11. 16
30 SO 2.12: přeložka venkovního vedení NN - PRE 91 upl.dny 13.8. 16 12.11. 16
31 SO 2.13: přeložka p řípojek NN - PRE 91 upl.dny 13.8. 16 12.11. 16
32 SO 2.21: přeložka ve řejného osv ětlení 91 upl.dny 13.8. 16 12.11. 16
33 SO 2.22: nové ve řejné osv ětlení 91 upl.dny 13.8. 16 12.11. 16
34 SO 2.32: přeložka VTA Telefonica 91 upl.dny 13.8. 16 12.11. 16
35 SO 2.4: přípojka kanalizace 91 upl.dny 13.8. 16 12.11. 16
36 SO 3.01: Komunikace a zpevn ěné plochy 80 upl.dny 4.10. 16 23.12. 16
37 SO 3.02: Vybudování nových parkovacích stání v ulic i Českobratrská 80 upl.dny 4.10. 16 23.12. 16
38 SO 3.03: Změna předprostoru dom ů 80 upl.dny 4.10. 16 23.12. 16
39 SO 4.01: Sadové úpravy vnitrobloku 42 upl.dny 29.11. 16 10.1. 17
40 SO 4.02: Sadové úpravy v ulici Českobratrská 42 upl.dny 29.11. 16 10.1. 17
41
42 Dokon čení stavebních prací 8 dny 10.1. 17 22.1. 17
43 Dokončení stavby 1 upl.den 10.1. 17 11.1. 17
44 Výstupní kontrola, odstranění vad a nedodělků 10 upl.dny 11.1. 17 21.1. 17
45 Předání stavby 1 upl.den 21.1. 17 22.1. 17
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Všeobecné podmínky 

ke smlouvám o zhotovení stavebních prací 
 

1. Všeobecná ustanovení 

 

1.1 Tyto všeobecné podmínky ke smlouvám o zhotovení stavebních prací (dále jen „podmínky“) jsou 

nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a uzavřením smlouvy a podpisem 

podmínek jsou smluvní strany (dále jen „strany“) podmínkami vázány.  

 

1.2 Podmínky regulují právní postavení stran; v případě odlišné úpravy postavení stran podle smlouvy 

a podle podmínek platí ustanovení smlouvy. V případě, kdy na daný případ nebude doléhat žádné 

ustanovení podmínek ani smlouvy, je právní vztah mezi stranami regulován příslušnými 

ustanoveními zákona a obchodními zvyklostmi.  

 

1.3 Jakékoli všeobecné obchodní podmínky nebo jiné obchodní podmínky zhotovitele mohou vedle 

těchto podmínek platit pouze v případě, že k takovému následku směřující právní jednání ze strany 

objednatele je učiněno výslovně a v písemné formě. Pokud v takovém případě obsahují odlišnou 

úpravu takové obchodní podmínky zhotovitele a tyto podmínky, mají přednost tyto podmínky. 

 

2. Zhotovení díla 

 

2.1 Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy a podpisem podmínek překontroloval podklady 

a dokumenty uvedené ve smlouvě a obstarané objednatelem a výslovně prohlašuje, že podklady 

a dokumenty jsou úplné a bezvadné a že na jejich základě může být dílo provedeno. K podkladům 

a dokumentům, které budou zhotoviteli předány v průběhu provádění díla, se zhotovitel zavazuje 

vyjádřit do 14 dnů od jejich obdržení` v případě, že se nevyjádří, platí, že tyto podklady 

a dokumenty jsou úplné a bezvadné a že na jejich základě může být dílo provedeno. 

 

2.2 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínu uvedeném ve 

smlouvě a podle podkladů podle předchozího odstavce a dle pokynů objednatele. Zhotovitel může 

provést dílo i před sjednaným termínem při zachování všech jeho požadovaných vlastností. 

 

2.3 V případě, že je zhotovitel oprávněn ke zhotovení díla použít poddodavatele, nezbavuje ho 

zhotovení části díla poddodavatelem jakékoliv zodpovědnosti za takto zhotovenou část díla vůči 

objednateli.  

 

2.4 Řádné zhotovení díla zahrnuje především: 

  kompletní dodávku, montáž a dopravu všech věcí a zařízení, včetně jejich uvedení do provozu, 

a provedení všech prací, ze kterých se stavba skládá, včetně obstarání potřebných materiálů pro to, 

aby byla stavba uvedena do provozu s úrovní technického standardu jednotlivých věcí (zařízení) 

a výrobců, to vše dle objednatelem schválených a zhotoviteli předaných pokynů a podkladů a dle 

aplikovatelných českých technických norem (ČSN) či aplikovatelných právních předpisů. Jakákoli 

změna věcí (vč. materiálu a zařízení), oproti specifikaci uvedené v pokynech a podkladech 

objednatele, musí být objednatelem předem písemně schválena, jinak nelze považovat stavbu za 

provedenou a objednatel není povinen ji od zhotovitele převzít; 

 

  obstarání a dopravu potřebných strojů, zařízení a dalších věcí, jakož i pracovních sil určených 

k provádění stavby, vnitrostaveništní dopravu a manipulaci;  
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  věcnou a časovou koordinaci provádění stavby, provádění všech opatření nezbytných k plnění 

smlouvou sjednaných termínů a dodržení sjednané jakosti (standardu) stavby; 

 

  provedení všech nezbytných geodetických prací, geodetické práce zahrnují zejména podrobné 

vytýčení staveniště včetně zaměření všech vytyčovacích bodů, zaměřování stavby v průběhu 

jejího provádění a zpracování potřebných dokladů o vytýčení základních směrových a výškových 

bodů a jejich stabilizaci pro účel kolaudačního řízení; geodetické práce zahrnují rovněž odbornou 

péči o tyto směrové a výškové body po celou dobu provádění stavby až do předání vyklizeného 

staveniště objednateli; zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, 

úrovní, rozměrů a vzájemného uspořádání všech částí stavby; kontrola jakéhokoliv vyměření nebo 

jakékoli osy nebo úrovně objednatelem nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za jejich přesnost 

a správnost; 

 

  zabezpečení ostrahy stavby a předaného staveniště a jeho zařízení, jakož i skladování a úschova 

všech věcí, které objednatel v souvislosti s prováděním stavby obstaral a zhotoviteli předal, a to až 

do doby předání a převzetí vyklizeného staveniště objednatelem; 

 

  vybudování objektů zařízení staveniště nezbytných pro provedení stavby v souladu s objednatelem 

schváleným projektem zařízení staveniště (bude-li takového projektu zapotřebí) a potřebami 

provádění stavby; ostrahu, provoz a údržbu a následnou likvidaci objektů zařízení staveniště, 

předávání vymezené části staveniště (pracovišť) jednotlivým poddodavatelům a dalším 

oprávněným osobám, dodržování režimu užívání a vyklizení staveniště a jeho zařízení v souladu 

se smlouvou; 

 

  poskytování nezbytně nutných podkladů, konzultací, technické pomoci, přístupu k výkresům 

a výrobním údajům a jiné potřebné součinnosti, které lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat v 

souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to jak objednateli tak i třetím osobám, které objednateli 

poskytují plnění v souvislosti s prováděním stavby (zejm. technický dozor investora a autorský 

dozor); 

 

  projednání a zabezpečení objednatelem podle smlouvy neobstarávaných nezbytných rozhodnutí 

(povolení) souvisejících s prováděním stavby, zejm. povolení vjezdů a výjezdů ze staveniště 

a povolení a rozhodnutí souvisejících se změnami realizovanými v průběhu provádění stavby 

(pokud je podle smlouvy neobstarává objednatel), povolení záborů, překopů apod., a to včetně 

úhrady všech poplatků pro účel získání takových povolení a pro účel výkonu práv podle takových 

povolení; povolení obstarávaná objednatelem jsou ve smlouvě výslovně uvedena; 

 

  organizaci a provedení úspěšných zkoušek jednotlivých částí stavby za účelem prokázání jejich 

kvality a sjednaných parametrů a provádění nebo obstarávání potřebných měření a dalších revizí 

prokazujících kvalitu a funkčnost stavby resp. jejích jednotlivých částí, a to rovněž s ohledem na 

nezávadnost ve vztahu k životnímu prostředí (hluk, vibrace, imise a jiné); předmět, obsah, termíny 

a další náležitosti provádění zkoušek musí odpovídat požadavkům právních předpisů a objednatele 

a požadavkům stavebního úřadu pro účel kolaudace stavby;  

 

  ověření parametrů stavby může být dle potřeby provedeno zkušebním provozem, který se 

sjednává v délce jednoho měsíce ode dne, kdy dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou (a u 

stavby zejm. projektem pro provedení stavby), nebude-li mít ke dni zahájení zkušebního provozu 

žádné vady a nedodělky a bude-li staveniště uvedeno do stavu dle projektové dokumentace; 

zkušebním provozem se rozumí provoz za účelem prokázání, že stavba je schopna běžného 

provozu bez jiných než běžných údržbových zásahů. O potřebnosti zkušebního provozu rozhodne 
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objednatel, přičemž takové rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně nejméně 14 dní přede dnem 

očekávaného zahájení zkušebního provozu. V případě, že během jednoměsíčního zkušebního 

provozu nebude prokázáno plnění sjednaných technických ukazatelů a hodnot, je zhotovitel 

povinen na svůj náklad provést takové úpravy zařízení, aby těchto hodnot bylo dosaženo. Po dobu 

zkušebního provozu bude objednatel zajišťovat běžný provoz stavby v souladu se zhotovitelem 

předanými manuály jednotlivých zařízení. O výsledku zkušebního provozu sepíší smluvní strany 

zápis. Tímto ujednáním nejsou dotčena ujednání o odpovědnosti zhotovitele za vady díla a 

ujednání ohledně sjednané záruky za jakost; bude-li pro uvedení stavby do provozu nezbytné 

udělení výjimek, tvoří jejich obstarání rovněž předmět díla; 

 

  zpracování kompletní dokumentace týkající se provozu a údržby stavby (zejm. provozních 

předpisů technologií a provozních souborů režimu údržby a preventivních prohlídek a provozních 

řádů) a dokumentace skutečného provedení stavby. Předmět, obsah, termíny a další náležitosti této 

dokumentace musí odpovídat požadavkům právních předpisů a stavebního úřadu, popř. dotčených 

orgánů veřejné správy a dotčených osob, jsou-li tyto požadavky zavazující; 

 

  potřebnou součinnost při jednáních s orgány státní správy (např. kontrol, odsouhlasení vzorků ze 

strany PÚPP apod.); 

 

  zdokumentování současného technického stavu sousedních objektů a průběžné sledování jejich 

stavu po dobu provádění stavby; 

 

  poskytnutí veškerých věcí dle smlouvy, podkladů, technické a projektové dokumentace 

a souvisejících dokumentů - dodávky dílů prvého vybavení a dodání náhradních dílů pro první 

vybavení strojů a zařízení;  

 

  zaškolení objednatele resp. uživatelů (tj. osob, které objednatel za uživatele označí). Zhotovitel je 

povinen zaškolit zaměstnance objednatele, resp. další osoby určené objednatelem, kteří budou 

provozovat a udržovat zařízení tvořící stavbu. Zaškolení proběhne v plném rozsahu požadovaném 

podle platných právních předpisů, technických či jiných aplikovatelných norem a podle výrobcem 

předepsaných postupů pro obsluhu zařízení. K zaškolení objednatel zajistí kvalifikované osoby; 

nároky na kvalifikační předpoklady budou podrobně popsány v provozních řádech. Podkladem 

pro provádění zaškolení budou manuály, provozní řády, výkresy skutečného provedení a projektu 

pro provedení stavby; zaškolení objednatele resp. uživatelů bude provedeno před předáním do 

zkušebního provozu, provádí-li se, jinak před předáním díla objednateli. Provádí-li se zkušební 

provoz, bude zhotovitel v jeho průběhu objednateli poskytovat veškerou požadovanou součinnost; 

 

  zprostředkování záručního a pozáručního servisu strojů a zařízení, jež jsou součástí díla, návrhy 

servisních smluv na servis, údržbu a provoz technologických součástí stavby, včetně upozornění, 

že pro konkrétní části díla je servis schopen poskytnout pouze jeden dodavatel na území ČR; 

 

 provedení regulace chodu technologických zařízení, a to vždy na předchozí výzvu objednatele 

a po dobu čtyř měsíců ode dne dokončení díla ve smyslu čl. 11.1 podmínek, tj. mimo jiné předání 

a převzetí stavby; 

 

  poskytnout veškerou potřebnou součinnost nutnou pro obstarání pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí stavby, a to na základě plné moci, kterou objednatel zhotoviteli případně pro tento 

případ udělí (a to včetně vypracování a podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí a všech 

příloh a dokladů požadovaných příslušným stavebním úřadem, jakož i spolupůsobení při 

kolaudačním řízení); objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli pro splnění této povinnost 
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zhotovitele veškerou potřebnou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat (zejm. 

poskytnout zhotoviteli dostupné informace, podklady atp.); 

 

  provedení prací a plnění, které vyplynou z požadavků objednatele, jakož i požadavků orgánů 

a osob uplatněných v rámci kolaudačního řízení podle předchozího bodu podmínek; tento závazek 

zhotovitele zahrnuje rovněž poskytnutí plnění, která nelze považovat za odstranění vad díla. 

Plnění, která nelze považovat za odstranění vad díla, poskytne zhotovitel objednateli za cenu 

určenou způsobem uvedeným ve smlouvě anebo jedná-li se o plnění, pro které není ve smlouvě 

způsob určení ceny uveden, za cenu sjednanou či obvyklou; 

 

 poskytnutí všech dalších ve smlouvě sjednaných plnění, která jsou nezbytná pro provedení díla 

anebo s jejím provedením souvisí (např. likvidace přebytečného materiálu, a to včetně odvozu 

a likvidace odpadů v souladu se zák. č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, jakož i odvoz 

a likvidace vytěžené nadbytečné zeminy vzniklé při výkopových pracích). 

  

3. Doba plnění 

 

3.1 Zhotovitel zahájí provádění díla v termínu, který je uvedený ve smlouvě. 

 

3.2 V případě rozhodnutí objednatele o potřebnosti zkušebního provozu zhotovitel předá dílo 

objednateli do zkušebního provozu nejpozději do data uvedeného ve smlouvě; není-li uvedeno 

jinak, má se zato, že zkušební provoz trvá jeden měsíc. Zhotovitel se zavazuje stavbu řádně 

dokončit a dílo provést a předat objednateli nejpozději do data uvedeného ve smlouvě.  

 

3.3 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět postupně v termínech a lhůtách uvedených pro jednotlivé 

činnosti ve smlouvě nebo ve zhotovitelem vypracovaném a před podpisem smlouvy upřesněném 

harmonogramu uvedeném ve smlouvě, resp. její příloze (případně dle harmonogramu upraveného 

za trvání smlouvy). 

 

3.4 Zhotovitel je povinen sledovat dodržování harmonogramu. V případě potřeby je povinen 

navrhovat a přijímat opatření pro jeho dodržování, jakož i předkládat objednateli písemně 

zdůvodněné návrhy na jeho úpravu. Objednatel je povinen se k těmto návrhům vyjádřit do 5ti 

pracovních dnů ode dne, kdy je mu takový návrh doručen. Pokud návrh vyžaduje zvláštní odborné 

posouzení, je objednatel povinen vyjádřit se v rozumné delší lhůtě. 

 

3.5 V případě, že bude objednatel v prodlení s předáváním podkladů a dokumentů, které má 

zhotoviteli podle smlouvy předat (ustanovení čl. 2.1 podmínek tím není dotčeno), prodlužuje se 

příslušný termín/lhůta dle harmonogramu, na jehož splnění má prodlení objednatele přímý vliv, 

o příslušný počet dní takového prodlení objednatele.  

 

3.6 I v případě prodloužení termínů/lhůt dle předcházejícího bodu podmínek se však zhotovitel 

zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby byl dle možností dodržen původně sjednaný termín 

dokončení díla. 

 

3.7 Zhotovitel je vždy povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele. Objednatel je 

oprávněn rozhodnout o přerušení prací zejm. v případě, že zhotovitel poskytuje vadné plnění 

anebo jinak porušuje smlouvu či právní předpisy; v takovém případě je zhotovitel oprávněn 

pokračovat v provádění díla na výzvu objednatele poté, kdy důvody pro přerušení prací pominuly. 
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Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit práce v případě, že zjistí při provádění 

díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. V případě, 

že zhotovitel práce přeruší, je povinen tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli oznámit, 

a to spolu se zprávou o předpokládané délce přerušení prací a jeho příčinách. 

 

Při každém přerušení prací je zhotovitel povinen objednateli písemně doporučit způsob 

zabezpečující nejúčelnější a nejefektivnější odstranění překážek provádění díla. Objednatelem 

schválená nebo stanovená opatření je zhotovitel povinen realizovat. Zhotovitel je dále povinen 

vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušení prací, odstraněny. 

 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhům zhotovitele souvisejícím s přerušením prací vždy do 

5ti pracovních dnů. Po odstranění překážek provádění díla je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu pokračovat v jeho provádění. 

 

Přerušení prací, které nastalo z důvodu poskytování vadného plnění anebo porušení povinností 

zhotovitelem, nezpůsobuje prodloužení žádného z termínů/lhůt, k jejichž splnění je zhotovitel 

smlouvou zavázán. 

 

3.8 V případě prodlení zhotovitele s prováděním díla dle smlouvy z důvodů na jeho straně po dobu 

delší než 30 dnů je objednatel oprávněn odstoupit od kterékoliv části smlouvy tak, že dojde 

k vynětí objednatelem stanovené části díla z předmětu díla, tedy předmět díla bude jednostranně 

objednatelem omezen. Objednatel je dále oprávněn provést vyňatou část díla prostřednictvím jiné 

osoby než zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen poskytovat této osobě veškerou 

potřebnou součinnost při provádění příslušné části díla, zejm. umožnit této osobě vstup a výstup 

ze staveniště, používání společného zařízení staveniště a staveništních médií a poskytnout jí 

potřebnou součinnost pro včlenění části díla prováděné touto osobou do stavby. 

 

4. Cena díla 

 

4.1 Cena díla je uvedena ve smlouvě. V případě pochybností se má za to, že se jedná o cenu bez daně 

z přidané hodnoty. 

 

4.2     V případě, že zhotovitel je plátcem DPH a dílo bude jednak spočívat v poskytnutí stavebních nebo 

montážních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace 

produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace 

produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 a jednak bude spadat pod případy, kdy 

objednatel není podle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty od daně 

osvobozen, bude daň z přidané hodnoty placena v režimu přenesené daňové povinnosti. V tomto 

případě bude DPH odvádět státu objednatel. Do faktury (daňového dokladu) je zhotovitel povinen 

uvést toto sdělení: Daň odvede zákazník (§ 29 odst. 2 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty). 

 

4.3.   V případech, kdy u placení daně z přidané hodnoty nebude s ohledem na předmět díla uplatněn 

režim přenesené daňové povinnosti, a zhotovitel bude plátcem DPH, jsou smluvní strany povinny: 

 

 Zhotovitel, je povinen ve smlouvě za účelem provedení úhrady faktur uvést číslo svého 

bankovního účtu, které sdělil registru plátců a identifikovaných osob zveřejněnému správcem 

daně (dále jen registr), a označil jej jako účet pro ekonomickou činnost určený ke zveřejnění. Dále 

se zhotovitel zavazuje toto číslo bankovního účtu udržovat po celou dobu smluvního vztahu v 

registru jako aktuální, resp. nebude k datu úhrady faktury vyžadovat po odběrateli úhradu na jiné 

číslo bankovního účtu. Nahradí-li zhotovitel číslo bankovního účtu uvedené v registru jiným 
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číslem bankovního účtu, uvědomí o tom současně objednatele, a to průkazným způsobem (kopií 

dokladu o oznámení změny účtu v registru). 

 

 V případě, že se číslo bankovního účtu uvedené zhotovitelem na faktuře nebude k datu úhrady 

shodovat s číslem bankovního účtu uvedeným v registru, když bude tuzemský zhotovitel 

požadovat úhradu na číslo bankovního účtu v zahraničí, nebo bude k datu zdanitelného plnění 

uveden v registru jako nespolehlivý plátce, je objednatel oprávněn odvést DPH z uskutečněného 

zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu (správci daně), a zhotoviteli uhradit 

pouze základ daně.  

 Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli v částce 

uhrazené DPH považuje za uhrazenou. Zhotovitel neprodleně písemně oznámí, zda takto 

provedená platba je evidována jeho správcem daně. 

 

4.4 Dohodnutá cena je cenou sjednanou pevnou částkou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 

související s provedením díla. Zejména se jedná o náklady na nákup stavebních hmot, materiálů, 

dílců, součástí technologického zařízení, dopravu, vybudování, provozování a demontáž zařízení 

staveniště, ostrahu stavby, oplocení stavby, správní a výrobní režii, dodavatelskou inženýrskou 

činnost, geodetické práce, nezbytné skladování či úschovy a veškeré další náklady, které 

zhotovitel v průběhu provádění díla bude povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení 

vynaložit. 

 

4.5 Zvýšení dohodnuté ceny díla je možné pouze na základě písemné dohody objednatele 

a zhotovitele. Jestliže zhotovitel provede práce vyvolané prováděním díla v rozporu se smlouvou 

či práce uložené správními orgány jako důsledek nekvalitního provádění prací, za něž zhotovitel 

odpovídá, nemá zhotovitel právo na zaplacení těchto dodatečně provedených prací. 

 

4.6 Je-li ve smlouvě sjednáno právo požadovat částečné plnění ceny za dílo (dále jen „záloha“), 

vzniká nárok na zaplacení zálohy splněním všech sjednaných podmínek. V případě pochybností 

objednatele o splnění podmínek vzniku nároku na zálohu je zhotovitel povinen dodat objednateli 

potřebná nebo vyžádaná vysvětlení, informace a podklady. Záloha na cenu díla je splatná 

uplynutím doby splatnosti stanovené v zálohové faktuře doručení objednateli, přičemž doba 

splatnosti této faktury nesmí být kratší než 30 dní. V zálohové faktuře musí být vedle náležitostí, 

které jinak obsahuje daňový doklad, dále specifikovány důvod a výše zálohy, jejíhož zaplacení 

se zhotovitel domáhá. Objednatel je zálohovou fakturu, která postrádá některou z uvedených 

náležitostí, oprávněn vrátit zhotoviteli. Objednatel není v prodlení se zaplacení zálohy na cenu za 

dílo, pokud mu zhotovitel řádně nepodal potřebná nebo vyžádaná vysvětlení, informace 

a podklady o splnění podmínek vzniku nároku na zálohu nebo zálohová faktura nemá sjednané 

náležitosti. Pokud objednatel zálohu na cenu díla zaplatil a vyjde najevo, že nárok na zálohu 

zhotoviteli v době vystavení zálohové faktury ještě nevznikl, je zhotovitel povinen objednateli 

vrátit částku odpovídající zaplacené záloze do 3 dnů od výzvy objednatele k navrácení zálohy. 

 

4.7 Cena díla je splatná do 30 dnů od jeho předání a převzetí jako bezvadného objednatelem, a to na 

základě zhotovitelem vystaveného a objednateli doručeného daňového dokladu. Na cenu díla 

budou zúčtovány zaplacené zálohy. V případě, že objednatel má podle smlouvy nárok na zádržné, 

bude cena díla zaplacena bez části odpovídající zádržnému. 

 

4.8 Jestliže dojde prokazatelně z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou zálohy, 

dílčí faktury nebo faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením částek 
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uvedených na těchto dokladech. Za den provedení úhrady se považuje datum odepsání částky 

z účtu objednatele. 

 

5. Kontrola provádění díla 

 

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad 

díla, a to počínaje kontrolou projektové dokumentace, dodávaných materiálů, polotovarů 

a výrobků a jejich atestů, kontrolou technologických postupů včetně všech poddodavatelských 

prací. 

 

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem zejména prostřednictvím 

technického dozoru investora a autorského dozoru. Jména pracovníků provádějících technický 

dozor investora a autorský dozor budou zapsána ve stavebním deníku. 

 

5.3 Zhotovitel zajistí, že k vykonání kontroly mají zástupci objednatele kdykoliv v pracovní době 

(včetně případných prodloužených, víkendových anebo nočních směn) přístup na staveniště a 

v dohodnuté anebo objednatelem požadované době i do dílen a skladišť; kde se věci určené 

k provedení stavby vyrábějí nebo jsou skladovány či uschovány. 

 

5.4 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

provedl nápravu, a to v objednatelem určené lhůtě. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo s 

použitím věcí, jejichž vlastnosti neodpovídají smlouvě, je zhotovitel povinen (neurčí-li objednatel 

jinak) takové věci v objednatelem požadované lhůtě ze staveniště odstranit. V případě, že tyto 

materiály a jiné věci byly již zabudovány do předmětu díla, je zhotovitel povinen v objednatelem 

požadované přiměřené lhůtě nahradit tyto věci novými věcmi splňujícími požadavky, které na ně 

kladou právní předpisy, příslušné technické normy a smlouva. Neučiní-li tak zhotovitel, provede 

jejich odstranění objednatel resp. jím pověřená osoba s tím, že zhotovitel je povinen uhradit 

objednateli náklady, které mu tímto postupem vznikly. 

 

5.5 Objednatel je oprávněn průběžně provádět namátkovou kontrolu zhotovitelem prováděných prací, 

kontrolu prováděných zkoušek a kontrolu zakrývaných prací. Prováděním těchto kontrol 

objednatel žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za zhotovitelem prováděné dílo. 

 

6. Průběžné kontroly 

 

6.1 Účelem průběžné kontroly prováděných prací je ověření, zda je postup prací zhotovitele v souladu 

se smlouvou. Zhotovitel, jeho pracovníci či poddodavatelé jsou povinni objednateli, resp. jím 

pověřeným osobám, za tímto účelem poskytnout jakoukoliv potřebnou součinnost. 

 

6.2 Kvalita materiálů, zařízení a odborných řemeslných prací musí být souladu s: 

a) kvalitativními požadavky předepsanými ve smlouvě; 

b) příslušnými právními předpisy, technickými normami a jinými předpisy či 

odbornými standardy; 

c) pokyny objednatele (resp. jím pověřených osob, zejména technického dozoru) pro 

stavbu. 

 

6.3 Pracovníci technického dozoru investora mají během pracovní doby zhotovitele právo přístupu na 

staveniště a všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou materiály určené k provádění stavby 

vyráběny, zpracovány nebo jinak připravovány či uschovány a skladovány a zhotovitel se 

zavazuje zajistit, že tento přístup bude objednateli zajištěn. 
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6.4 Technický dozor investora je oprávněn k prohlídce a zkouškám materiálů a zařízení dodávaných 

podle této smlouvy. Technickému dozoru musí být též kdykoli na vyžádání umožněn přístup 

ke stavební či jakékoliv jiné související dokumentaci, včetně stavebního deníku a zhotovitel se 

zavazuje zajistit, že tento přístup bude poskytnut. 

 

6.5 Zhotovitel písemně nejméně sedm pracovních dní předem vyzve technický dozor investora 

k účasti na provádění zkoušek. Pokud se technický dozor investora nebo jeho odpovědný zástupce 

nedostaví ve sjednaném termínu, může zhotovitel, neobdrží-li jiný pokyn od technického dozoru 

investora, zkoušku provést, přičemž tyto zkoušky budou mít platnost, jako kdyby byly provedeny 

za přítomnosti technického dozoru investora. Zhotovitel je povinen předat technickému dozoru 

investora ověřené výsledky zkoušek, jakmile je obdrží. Pokud se technický dozor investora 

zkoušek neúčastní a nedal-li jiný pokyn, je povinen tyto výsledky akceptovat jako přesné. 

 

6.6 Zhotovitel písemně nejméně sedm pracovních dní předem informuje objednatele o uplynutí lhůty 

stanovené ve stavebním deníku nebo jiné stavební či související dokumentaci k vykonání 

jakéhokoli práva objednatele podle těchto podmínek či podle smlouvy, které se takovým 

uplynutím doby prekluduje (zaniká). 

 

6.7 Technický dozor investora je oprávněn, mimo jiné, písemně zápisem do stavebního deníku nařídit:  

a) odstranění jakýchkoliv materiálů a zařízení, které jsou v rozporu s podmínkami smlouvy 

anebo u nichž bylo prokázáno porušení technologické kázně dodavatele ze staveniště, 

a to i v případě, že takováto věc se již stala součástí zhotovovaného díla; 

b) nahrazení těchto materiálů a zařízení bezvadnými nebo vhodnými materiály či zařízeními; 

c) odstranění a nové provedení prací pokud materiály, zařízení nebo odborné řemeslné práce 

nejsou v souladu se smlouvou. 

 

7. Kontroly zakrývaných prací 

 

7.1 Objednatel si vyhrazuje právo provádět kontrolu všech zakrývaných prací, které mají být podle 

popisu ve stavební dokumentaci v dalším postupu zakryty, nebo se stanou jinak nepřístupnými, 

a to před jejich zakrytím. Stejné právo si objednatel vyhrazuje u prací, které se stanou přístupnými 

jen velmi obtížně (s vynaložením většího než běžného úsilí). 

 

7.2 Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň sedm pracovních dní 

předem. Ke kontrole zakrývaných prací doloží zhotovitel veškeré výsledky, tj. i negativní, 

o provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty 

a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění 

jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty 

i ohledně těchto částí stavby. 

 

7.3 Pro případ, že se objednatel přes řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví ani v náhradním 

termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí a který nebude kratší než 1 den, je zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt, jako by objednatel s jejich zakrytím souhlasil. 

 

7.4 Souhlas k zakrytí prací vydá objednatel do 1 dne po provedení jejich kontroly, a to písemně, 

formou zápisu do stavebního deníku případně s odkazem na příslušný protokol. 

 

7.5 Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývané části stavby v souladu s těmito 

podmínkami, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt a umožnit tak objednateli 
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provedení kontroly, a to na vlastní náklady zhotovitele, nedohodnou-li si strany jiný způsob 

kompenzace pro objednatele, např. v oblasti slev či prodloužení záručních dob. Uplatnění tohoto 

práva nemá jakýkoliv vliv na plnění termínu dokončení díla. 

 

7.6 Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal 

v důsledku své nečinnosti a bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, zhotovitel zakryté práce 

odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad, jdou náklady na odkrytí k tíži objednatele 

a pokud odkrývání bude mít vliv na plnění termínů/lhůt dle smlouvy, prodlužují se v takovém 

případě příslušné termíny/lhůty o dobu, po kterou zhotovitel na žádost objednatele prováděl 

odkrývání a zakrývání prací. 

 

7.7 V případě, že při dodatečném odkrytí prací budou podle předcházejícího odstavce podmínek 

zjištěny vady díla, které jdou k tíži zhotovitele, nárok na prodloužení termínů/lhůt nevzniká 

a náklady na odkrytí a odstranění vad zakrývaných prací nese zhotovitel. 

 

8. Záruka za jakost 

 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 

podklady objednatele, smlouvou či technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, 

jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem stavby, použité 

technologii zpracování, materiálu a pokynům pro stavbu. 

 

8.2 Délka záruky za jakost je stanovena ve smlouvě. 

 

8.3 Pro uplatnění práv objednatele ze záruky za jakost se užijí obdobně ustanovení těchto podmínek 

o uplatnění práv z vadného plnění. 

 

9. Práva z vadného plnění 

 

9.1 Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vady jeho plnění bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění s tím, že má právo: 

 

 půjde-li o vady způsobující nepodstatné porušení smlouvy, na bezplatné a bezodkladné odstranění 

takových vad a nedodělků, a to opravou opravitelných částí předmětu plnění, výměnou 

neopravitelných částí předmětu plnění, dodáním nedodaných částí předmětu plnění anebo na 

poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla; 

 

 půjde-li o vady způsobující podstatné porušení smlouvy má objednatel, vedle nároků shora 

uvedených, právo od smlouvy odstoupit. 

 

9.2 Uplatnění práv z vadného plnění uskuteční objednatel u zhotovitele písemně, přičemž podle svých 

možností vadu popíše a podle svých možností uvede požadovaný způsob a podmínky jejího 

odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit neprodleně odstranění oznámené vady (v průběhu 

záruční doby nejpozději do 10ti dnů od doručení reklamace objednatelem), pokud strany 

nedohodnou jiný termín. 

 

9.3 Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel má právo volby nároku z titulu uplatnění práv 

z vadného plnění. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen do 5ti dnů ode dne obdržení 

oznámení vady zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda vadu uznává, nebo sdělí 

objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. 
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9.4 Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady díla na vlastní náklad a nebezpečí a v co nejkratší 

možné době od doručení oznámení vady objednatelem (tak, aby neomezoval uživatele objektu), 

pokud objednatel nepožaduje jinak anebo pokud nevyplyne jinak ze stanoviska orgánů státní 

správy, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za vady či příčiny, které tuto nutnost vyvolaly. 

V případě, že odstraňování vad bude vyžadovat spoluúčast objednatele, náleží objednateli úhrada 

vynaložených nákladů. Nejkratší technicky možná lhůta pro odstranění vady se stanoví podle 

povahy a rozsahu vady, času nutného na obstarání materiálu a času nutného na samotné odstranění 

vady, včetně nutných technologických přestávek. 

 

9.5 V případě, že zhotovitel prokáže, že vady odstranil, přestože se nejednalo o vady díla, za které 

odpovídá, náleží mu úhrada prokázaných nákladů, které na odstranění takových vad účelně 

vynaložil. 

 

9.6 V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží 

pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) 

objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované výrobcem, 

nesmí však činit méně než 24 měsíců a zároveň méně než činí obvyklá záruční doba pro tento druh 

zboží (plnění). Zároveň se však sjednává, že tato záruční doba neskončí dříve než záruční doba 

sjednaná pro část díla, na které se vada vyskytla. 

 

9.7 Neodstraní-li zhotovitel oznámené vady či nedodělky ve lhůtě stanovené objednatelem podle 

smlouvy či dohody stran, nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím této lhůty, že vady 

či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení 

oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil 

částku odpovídající ceně, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil; právo 

objednatele účtovat zhotoviteli sjednanou smluvní pokutu tím nezaniká. 

 

9.8 Práva a povinnosti z titulu vad díla a ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jeho jakost nezanikají 

ani pro případ odstoupení od smlouvy. 

 

9.9 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které vznikly až po předání díla, pokud tyto vady způsobil 

porušením svých povinností. Zhotovitel však neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla 

neodborným provozováním stavby a nedodržováním provozních předpisů, pokud zhotovitel 

objednatele, resp. jím určené osoby, s takovými provozními předpisy řádně seznámil. 

 

9.10 Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostor nebo místností, ve kterých se 

vyskytují oznámené vady, pokud je to potřebné pro řádné odstranění těchto vad. 

 

10. Stavební deník a některá ustanovení o provádění díla 

 

10.1 Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. 

Stavební deník zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště od objednatele. Do stavebního 

deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 

postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové 

dokumentace. 

 

10.2 Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

 

10.3 Úvodní listy obsahují: 
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 Základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich 

pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny takových údajů 

 Identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení 

 Přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků 

 Seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby 

 Seznam dokumentace díla, jejích změn a doplňků 

 Přehled zkoušek a komplexních vyzkoušení 

 

10.4 Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro 

dva oddělitelné průpisy, z nichž jeden je určen pro objednatele; objednatel bude průpisy v průběhu 

provádění díla postupně přebírat na základě předchozí výzvy zhotovitele objednateli. Perforované 

listy se shodně očíslují s listy pevnými. Zhotovitel zajistí, že denní záznamy budou čitelně 

zapisovány a podepsány stavbyvedoucím, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce 

provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech 

nesmí být vynechána volná místa. Místo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy 

v deníku technický dozor objednatele. 

 

10.5 V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinna 

připojit k záznamu do sedmi pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném případě se má za to, 

že s obsahem záznamu souhlasí. Domněnka souhlasu podle předchozí věty se však netýká 

případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou. 

 

10.6 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 

k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před 

zcizením a poškozením. Stavební deník musí být kdykoliv k dispozici objednateli a orgánu 

veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu a dalších činností, a to v místě provádění 

díla. 

 

10.7 Objednatel je povinen předat zhotoviteli protokolárně staveniště k započetí provádění díla. 

V zápise o předání a převzetí staveniště bude popsán stav staveniště s tím, že staveniště musí být 

prosto veškerých překážek a práv třetích osob; případně je objednatel povinen na takovéto 

skutečnosti zhotovitele upozornit. Současně s předáním staveniště umožní objednatel zhotoviteli, 

aby se vlastním jménem, na vlastní náklady a nebezpečí napojil na inženýrské sítě poskytující 

média (uzavřel se správci sítí – vodovod, kanalizace, elektro atd. – smlouvy o dodávkách). 

V případě, že příslušné smlouvy ohledně využívání inženýrských sítí jsou uzavřeny na účet 

objednatele, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré odběry, které z inženýrských sítí 

v průběhu zhotovování díla zhotovitel odebral. 

 

10.8 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla upozornit objednatele či jím pověřené osoby na 

nevhodnost jejich pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu. 

V takovém případě je objednatel povinen se k tomuto upozornění bez zbytečného odkladu 

písemně vyjádřit. Jestliže nevhodné pokyny nebo vady v projektové dokumentaci budou znamenat 

nemožnost provádět dílo v souladu se smlouvou, je objednatel povinen učinit veškerá opatření, 

aby v provádění díla mohlo být pokračováno řádně. Po dobu odstraňování závadného stavu 

v důsledku upozornění objednatele zhotovitelem není zhotovitel v prodlení; závazek zhotovitele 

ve smyslu bodu 3.6.těchto podmínek trvá. Jestliže objednatel trvá na tom, aby dílo bylo 

zhotovováno ve smyslu původních pokynů či dokumentace a je-li takovýto postup proveditelný, je 

zhotovitel povinen jej provést, přičemž případné vady či škody způsobené tímto postupem jdou 

k tíži objednatele. Není-li objednatelem vyžadovaný postup proveditelný či byl-li by v rozporu 
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s aplikovatelnými právními předpisy, je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle a po tuto dobu 

není v prodlení. Trvá-li přerušení prací déle než tři měsíce, je zhotovitel oprávněn od smlouvy 

odstoupit pro podstatné porušení smluvních povinností ze strany objednatele. 

  

11. Dokončení díla 

 

11.1 Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li mít vlastnosti stanovené smlouvou (a u stavby zejm. 

projektem pro provedení stavby), nebude-li mít vady a nedodělky, bude úspěšně ukončen případný 

zkušební provoz, a bude-li ohledně stavby vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí a bude-li 

staveniště uvedeno do stavu dle projektové dokumentace. Závazek zhotovitele provést dílo bude 

splněn jeho řádným ukončením a předáním a převzetím všech jeho částí a předáním a převzetím 

vyklizeného staveniště objednatelem. V případě, že tyto skutečnosti nenastanou současně, 

považuje se dílo za provedené okamžikem, který nastane jako poslední. 

 

12. Předání a převzetí díla 

 

12.1 Zhotovitel předá objednateli dílo najednou jako celek, ne však dříve, než bude objednatelem 

a zhotovitelem konstatováno, že stavba je ve stavu, který nebrání jejímu běžnému užívání. 

 

12.2 K převzetí stavby vyzve zhotovitel objednatele písemně, a to minimálně 10 dnů předem. Přejímací 

řízení bude zahájeno neprodleně a bude o něm pořízen předávací protokol. 

 

12.3 Při přejímacím řízení stavby zhotovitel dále objednateli odevzdá veškeré doklady o provedení 

sjednaných anebo právními předpisy předepsaných zkoušek, resp. komplexního  vyzkoušení 

a případný seznam všech předaných náhradních dílů pro zařízení, průkaz o provedeném zaškolení 

obsluhy objednatele, resp. uživatelů a další povinné doklady k výrobkům a zařízením, doklady 

o prověření zakrývaných prací a dalších částí stavby zakrytých v průběhu prací, osvědčení 

o provedených zkouškách použitých materiálů a výrobků, seznam strojů a zařízení, které jsou 

součástí předávané stavby, objednatelem a orgány státní správy požadované provozní řády 

a manuály všech technických a technologických zařízení, povinnou a obvyklou průvodní 

technickou dokumentaci jednotlivých strojů a zařízení (atesty, certifikáty, revizní zprávy apod.), 

průkazy o splnění technických požadavků podle příslušných právních předpisů, zápisy 

o vyzkoušení smontovaného zařízení, dokumentaci potřebnou pro řádnou obsluhu, provozování 

a údržbu jednotlivých strojů a zařízení a další případné doklady (návody, záruční listy apod.) jakož 

i deníky (stavební, popř.montážní), zprávy o provedení výchozí revize elektrického či jiného 

zařízení, jakož i další objednatelem důvodně požadované listiny. 

 

12.4 Objednatel je oprávněn stavbu převzít i v případě, že při jejím předání budou zjištěny vady 

a nedodělky, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užívání. V takovém 

případě se však pro účel smlouvy nepovažuje dílo za dokončené. 

 

12.5 Protokol sepsaný smluvními stranami bude obsahovat zejména: 

 

 přesnou identifikaci předávajícího a přejímacího, a to s uvedením názvu/jména, sídla, IČO, 

 označení osob jednajících za přejímacího a předávajícího uvedením jména a funkce, 

 uvedení dalších účastníků přejímacího řízení, 

 zhodnocení jakosti stavby, 

 soupis zjištěných vad a nedodělků, 

 dohodou o opatřeních a lhůtách k odstranění zjištěných vad a nedodělků, 

 záznam o nutných, dodatečně požadovaných pracích, 
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 stanovisko zhotovitele i objednatele ke všem věcem, ve kterých nedošlo k dohodě, 

 prohlášení objednatele, že stavbu přejímá, 

 soupis předávaných listin, 

 datum a místo ukončení přejímacího řízení, 

 soupis příloh (seznam provedených zkoušek s jejich vyhodnocením a seznam ostatních 

předávaných dokladů), 

 vlastnoruční podpis osob jednajících za přejímacího a předávajícího. 

 

12.6 Jestliže objednatel odmítne část díla resp. stavbu převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 

svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které odmítl objednatel část díla 

resp. stavbu převzít, se přejímací řízení opakuje. 

 

12.7 Protokol o předání a převzetí části díla resp. stavby podepsaný objednatelem a zhotovitelem je 

považován za dohodu o veškerých údajích, opatřeních a lhůtách v něm uvedených s výjimkou těch 

bodů, u kterých smluvní strana výslovně prohlásí, že s nimi nesouhlasí. Tím, že objednatel 

v protokolu popíše vady nebo uvede, jak se projevují, se rozumí, že požaduje jejich bezplatné 

odstranění (není-li v protokolu uvedeno jinak). 

 

13. Nebezpečí škody a odpovědnost za věci a dílo 

 

13.1. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do převzetí díla objednatelem nese zhotovitel 

nebezpečí škody na díle a všech věcech, které opatřil k provedení díla, jakož i na věcech, které 

k provedení díla opatřil objednatel, zhotoviteli je předal a zhotovitel je objednateli nevrátil. 

 

13.2. Od okamžiku převzetí staveniště zhotovitelem až do převzetí celé stavby a staveniště 

objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na převzatém staveništi a jeho zařízení, dočasně 

zabraných plochách pro účely provádění stavby, stávajících porostech a věcech umístěných na 

těchto plochách nebo pod nimi. 

 

13.3. V případě, že zhotovitel nevrátí objednateli věci, které mají být objednateli podle smlouvy 

vráceny, nese zhotovitel nebezpečí škody na těchto věcech až do doby jejich vrácení. 

 

13.4. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě či zničení části díla po přechodu nebezpečí škody na 

objednatele, strany projednají podmínky odstranění takové škody, avšak i v případě, že se 

nedohodnou, je zhotovitel povinen takovou škodu neprodleně odstranit způsobem požadovaným 

objednatelem, a to na náklad objednatele. 

 

13.5. Zhotovitel odpovídá za jakékoli újmy, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím osobám, 

případně objednateli, pokud za ně nese obecnou nebo přímou odpovědnost. Zhotovitel je povinen 

tyto vzniklé újmy nahradit a je-li to možné, uvést příslušnou věc v původní stav. 

 

13.6. Nestanoví-li smlouva jinak, je zhotovitel povinen uzavřít a po celou dobu platnosti smlouvy 

udržovat v platnosti pojistnou smlouvu kryjící jeho odpovědnost za škodu způsobenou provozní 

činností, popř. další ve smlouvě uvedenou újmu. Uzavření pojistné smlouvy je zhotovitel povinen 

objednateli na jeho žádost prokázat. 

 

14. Závěrečná ustanovení 

 

14.1 Pro případ provedení změny stavby před dokončením projektant nebo objednatel v předstihu 

připraví výčet změn provádění stavby (požadovaných víceprací a odpočet prací, které nebudou 
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provedeny). Zhotovitel tento výčet prací ocení a objednatel jej schválí před zahájením dotčených 

prací. 

 

14.2 Sankce za vadné nebo nevčasné plnění zhotovitele jsou uvedeny ve smlouvě. 

 

14.3 Strany vylučují, aby při jakémkoliv přijímání nabídky nebo návrhu mezi nimi došlo k přijetí 

nabídky s dodatkem nebo odchylkou, byť by tímto nebyly podstatně změněny podmínky nabídky. 

 

14.4 Strany rovněž vylučují, aby jakákoliv dohoda uzavřená mezi stranami v jiné než písemné formě 

měla obsah uvedený v písemném potvrzení této dohody, pokud se písemné potvrzení jakkoliv liší 

od obsahu uzavřené dohody, byť by odchylky písemného potvrzení měnily skutečně ujednaný 

obsah dohody nepodstatným způsobem.  

 

14.5 Je-li v těchto podmínkách stanovena povinnost některé strany „zajistit“ dosažení určitého 

výsledku, zavazuje se tím příslušná strana k tomu, že ona nebo třetí osoba splní, co bylo ujednáno, 

a pokud k tomu nedojde, nahradí taková strana škodu, která tímto porušením povinnosti vznikne 

druhé straně ve smyslu § 1769 věty druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 

znění (dále jen „ObčZ“). 

 

14.6 Strany výslovně prohlašují, že (i) vzájemná plnění, která si poskytují na základě smlouvy, včetně 

těchto všeobecných podmínek, nejsou ve vzájemném hrubém nepoměru ve smyslu § 1793 odst. 1 

ObčZ, a pro případ, že by měl být hrubý nepoměr zjištěn, strany se výslovně vzdávají svých práv 

ve smyslu § 1794 odst. 2 ObčZ. Strany dále výslovně prohlašují, že (ii) ustanovení smlouvy, 

včetně těchto všeobecných podmínek, neslouží zájmům jiné osoby než stranám, ve smyslu § 2913 

odst. 1 ObčZ. 

. 
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