	
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku
kterou uzavřeli

I. 
na straně jedné:	Skupinový vodovod Moravskotřebovska 
		IČO: 72053453
		DIČ: CZ2053453
		se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová
	zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje 
		zastoupen ředitelkou svazku Soňou Borovcovou
		- dále jen objednatel -
a 
na straně druhé:	EVT Stavby s.r.o.
		IČO: 252 60 766
		DIČ: CZ25260766
		sídlo V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy
		zápis v rejstříku zapsaném Kraj. soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842
		zastoupen Josefem Kuncem, jednatelem společnosti 
		- dále jen zhotovitel -
		

II.
Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla, a to z následujících důvodů:
· ztížené geologické poměry oproti projektové dokumentaci v místě výkopových prací – zemina vyšší třídy těžitelnosti se spodní vodou.
· nereálnost provedení protlaku pod potokem – souběh stávajícího vodovodu s plynovodem v omezeném prostoru a výskyt skály pode dnem potoka, nutné projednání změny se správcem toku.
· vyhledávání stávajících vodovodních přípojek k přepojení – jejich poloha neodpovídá PD.


 Z uvedených důvodů dochází k úpravě bodu 2.4. článku II. Čas plnění Smlouvy o dílo uzavřené dne 1.8.2017.: 

 
II. Čas plnění
2.1st Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli do 53  kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací, tzn. do 25.05.2018.

III. 
Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č. 1 uzavřít.
2. Všechna ustanovení Smlouvy o dílo nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.
4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou svazku Skupinového vodovodu Moravskotřebovska dne 11.5.2018 pod číslem usnesení 11052018/2g.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


[bookmark: _GoBack]V Moravské Třebové dne :     16.5.2018                                        Ve Svitavách dne: 14.5.2018



Za objednatele : 		Za zhotovitele :




	

	…………….……….…………….………	………….………….……….……………
	                     Soňa Borovcová                                                                Josef Kunc
	                      ředitelka svazku                                                jednatel společnosti EVT Stavby s.r.o.
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