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MMPr-SML/0966/2017-5 

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku 

 

Objednatel: Statutární město Přerov 
se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2 
IČ: 00301825 
DIČ: CZ00301825 
zastoupené: 
ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Galou, vedoucím odboru koncepce a 
strategického rozvoje, na  základě usnesení Rady města Přerova č. 
2287/61/5/2017 z 11.01.2017 a vnitřního předpisu č.4/2011, Organizační řád, 
kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění  
ve věcech technických:
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 

na straně jedné 

a 

Zhotovitel: CZECH Consult,spol. s r.o. 
se sídlem Zderazská 1625/65, Radotín, 153 00 Praha 5 
zastoupený: 
ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Strádalem, jednatelem společnosti  
ve věcech technických: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 36012 
IČ: 63073463 
DIČ: CZ63073463 
bankovní spojení: 

na straně druhé 

 

Na základě článku XII. odstavce 1 uvedené smlouvy o dílo ze dne 24.2.2017 na zpracování 
zakázky „Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerova“, se smluvní 
strany dohodly na tomto dodatku smlouvy: 
 

A) Důvody pro uzavření dodatku 

Tento dodatek je uzavírán v souladu se zněním dodatku č. 4, který byl uzavřen na základě 

nových termínů zpracování akce. Důvodem je vleklé stanovení místní úpravy provozu, 

následné delší dojednávání technického řešení NN přípojek - projednávání tras kabelů a 

míst napojení na NN síť v rámci objektů města i soukromých subjektů. Termín zpracování byl 

upraven v závislosti na přerušení územního řízení za účelem odstranění chybějících údajů a 

podkladů  a  na předpokládaném termínu získání územního rozhodnutí. 

Tyto skutečnosti se nevztahují na cenu díla. 

B) Úprava předmětu smlouvy 

Předmět smlouvy dle Článku I „Předmět smlouvy“ se doplňuje následovně: 

Zhotovitel se zavazuje uvést do souladu Dokumentaci pro provádění stavby (DPS) 

s podmínkami vydaného územního rozhodnutí a nejpozději do 30 dnů od pravomocného 
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územního rozhodnutí dokumentaci v požadovaném počtu a formátu dle bodu 2.8. smlouvy o 

dílo předá objednateli. 

C) Změna doby plnění 

 
Doba plnění dle Článku II „Místo a doba provedení díla“, odstavec 2.1. se upravuje 
následovně: 
 

 získání ÚR do 31.8.2018 
 

 
D) Úprava článku ceny díla 

Cena díla dle Článku IV „Cena díla“, odstavec 1. Celková cena díla se nemění.  

Cena celkem za dílo (bez DPH) 399 500 Kč 

DPH 21 % 83 895 Kč 

 Cena vč. DPH 483 395  Kč 

 

Po ukončení díla, tj. po uvedení dokumentace pro provádění stavby (DPS) do souladu 
s podmínkami vydaného územního rozhodnutí, zbývá uhradit: 

 

 

 
 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 

obdrží dva výtisky. 

V Přerově dne  25.5.2018     V Praze dne 29. 5.2018  

 objednatel zhotovitel 

 

 

 

 

 

 …………………………… ……………………………...  

Ing. Pavel Gala, v.r. vedoucí odboru Ing. Zdeněk Strádal, v.r. jednatel společnosti 

 Statutární město Přerov CZECH Consult, spol. s r. o.  

 objednatel zhotovitel 

Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH

253 250 Kč 53 183 Kč 306 433 Kč


