









č. T-430-02/16

 dodatek č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 3. 10. 2016
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

	OBJEDNATEL:             

	Armádní Servisní, příspěvková organizace

	Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejímž jménem jedná:
	Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342



	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

	IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:
	60460580, CZ60460580



	Odpovědní zástupci pro jednání:
	

	- ve věcech smluvních:
	

	- ve věcech technických:
	

	(dále jen „objednatel“) 


	

	ZHOTOVITEL:
	EVČ s.r.o.

	Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 116

	Zastoupený:
	

	Sídlo:
	Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice

	IČ, DIČ:
	13582275, CZ13582275

	Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:
	

	(dále jen „zhotovitel“)  
	


za takto dohodnutých podmínek:
Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XIII. ZMĚNA SMLOUVY odst. 1., na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) spočívající v závazku zhotovitele vypracování projektové dokumentace (včetně případného doplnění chybějících průzkumů), nutné pro realizaci „Prostějov – náhradní vytápění“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 3. 10. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2017. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění a doplňuje takto: 

1) Článek III. Cena díla a platební podmínky
     V čl. III. se mění bod č. 1 následovně: 

1.
Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
     veškeré náklady dle článku I. smlouvy a sestává z těchto částí:
     Cena dle SoD a dodatku č. 1:




386 853,00 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 2:



  20 261,00 Kč


Cena dle SoD a dodatků č. 1 a 2:



407 114,00 Kč
	Cena díla:
	Cena v Kč

bez DPH

	A. Zpracování dokumentace pro stavební/územní povolení a provádění stavby včetně oceněného a slepého výkazu soupisu prací a výkaz výměr
	xxx Kč

	B. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (stavební řízení) a získání pravomocného stavebního povolení
	xxx Kč

	C. Výkon autorského dozoru stavby do doby vydání kolaudačního rozhodnutí
	C1. Cena za hodinu výkonu AD, při úpravách PD z nepředvídatelných důvodů. 
	xxx Kč

	
	C2. Nepřekročitelná cena za výkon AD na kontrolním dnu včetně cestového a sepsání zprávy.
	xxx Kč

	C3. Změna projektové dokumentace v návaznosti na existenci nových 

       inženýrských sítí
	xxx Kč 

	C4. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání závazných stanovisek na 

       základě změny PD dle C3
	xxx Kč

	C5. Vypracování nové projektové dokumentace v profesi plyn na  

       Plynovod a přípojku plynu STL pro „Letecká kasárna Prostějov“

        – napojení nového vybudovaného plynovodu na stávající síť   

        RWE – dokumentace pro územní souhlas na pozemek, který 

        neřešila původní dokumentace pro územní řízení z důvodu    

        vydání nepřesného podkladu od RWE.

     -  Zjišťovací práce, koordinace podkladů pro projektování.

     -  Projektová práce.

     -  Projednávání PD s GridServices, člen Innogy p. Pejčochem.

      2,5 dne x 8 hod = 20 hodin/xxxhod(sazba)
	xxx Kč

	C6. Osobní jednání na Magistrátu města Prostějov – odbor majetku  

       města, stavební odbor, obhlídka místa napojení -1x cesta.

       Pardubice – Olomouc – Prostějov a zpět: 299 km,

       strávený čas + čas  na jednáních:                  7 hod.

    -  299 km x xx Kč/km                               = xxxKč

    -  Strávený čas 7 hod x xxx hod(sazba)    = xxx Kč
	xxx Kč

	C7. Administrace zakázky (průvodní dopis, vyplnění žádosti pro

       územní souhlas, odeslání PD, správní poplatek) 1x Kpl
	xxx Kč

	C8. Práce související s tiskem PD a kompletací PD celkem 1 x PD

       ve 4 vytiscích.
	xxx Kč

	D. Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu
	xxx Kč

	CENA DÍLA CELKEM 
součet hodnot: A+B+(C1*200)+(C2*24)+C3+C4+C5+C6+C7+C8+D
	407 114 Kč



slovy: „čtyřistasedmtisícstočtrnáct korun českých.“
DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 2 nemění.
Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel  a jedno pare objednatel.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel. 
V Praze dne: 
V Pardubicích dne:
__________________________________
_____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace
EVČ s.r.o.
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