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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
 
Číslo smlouvy objednatele: 172/2018 
Číslo smlouvy zhotovitele:   
 
Smluvní strany: 
 
objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních:  XXXXXXXXX, ředitel sekce investiční 
oprávněn jednat o věcech technických:  XXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
 XXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic 
IČO: 70889953 
DIČ: CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu: XXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: XXXXXXXXX    e-mail: XXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel: WALCO CZ spol. s r.o. 
sídlo: Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4 
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Weis, jednatel společnosti 
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Jiří Weis, jednatel společnosti 
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, stavbyvedoucí 
IČO: 25640623 
DIČ:  CZ25640623 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: XXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 57207 
tel.: XXXXXXXXX    e-mail: XXXXXXXXX  
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

I. 
 
1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 5. 2. 2018 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem 
„Kocába, ř. km 3,961 – 4,005, k. ú. Masečín – úprava opevnění koryta“, ve kterém byla 
nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

 
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 

ke smlouvě o dílo. 
 

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava ceny díla v důsledku vyhrazených změn závazku ze 
smlouvy o dílo ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ a čl. III. odst. 5. smlouvy o dílo 



Kocába, ř. km 3,961 – 4,005, k. ú. Masečín – úprava opevnění koryta Dodatek č. 1 k SoD 
 

 Strana 2 (celkem 3) 
                                                                                                                             
 

spočívajících v provedení určitých prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána 
v původním soupisu prací. 

 
4. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dále sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu 

§ 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla 
uvedená smlouva uzavřena. 
 
Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1. 

 
 

II. 
 
Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto: 
 
Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně: 
 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou: 
 
cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): ....................................................... ……439 379,49 Kč 
 
vyhrazené dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH): ...................................... 46 786,09 Kč 
 
vyhrazené méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH): ..............................................  - 3 168,00 Kč 
 
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH): ....................................................... 58 272,61 Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH): .............................................................. 541 270,19 Kč 
(slovy: pětsetčtyřicetjednatisícdvěstěsedmdesát korun českých devatenáct haléřů). 
 
Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle oceněného soupisu skutečně 
provedených prací ke dni 8. 5. 2018, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo. 
 
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

 
Příloha č. 1 se mění následovně: 
 
Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje 
přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (soupis skutečně provedených prací ke dni 8. 5. 2018). 

 
 

III. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn.  
 
Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.  
 
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.  
 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
dva stejnopisy. 
 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy. 
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:  
příloha č. 1: Soupis skutečně provedených prací ke dni 8. 5. 2018 
 
 
 
 
V Praze dne ………………… V Praze dne ………………….. 
 
 
 
objednatel: zhotovitel: 
 
 
 
 
………………………………… …………………………………… 
XXXXXXXXX Ing. Jiří Weis 
ředitel sekce investiční jednatel společnosti 
Povodí Vltavy, státní podnik WALCO CZ spol. s r.o. 
 


