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SMLOUVA O REALIZACI P EKLÁDKY SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 
 
 

 

mezi 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

a 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
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1. SMLUVNÍ STRANY 

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“) byla 

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení § 

104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“), v platném znění  

mezi: 

 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
se sídlem:   Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00 

zastoupená:  Ing. Petrem Slováčkem, místopředsedou představenstva 

     Michalem Franklem, členem představenstva  
IČO:    04084063  

DIČ:    CZ04084063 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:   

OR:    MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 20623 

(„CETIN“) 

 

a 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:   Sokolovská 217/42, Praha 9, 190 22 

zastoupená:  Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva  
     Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva                        

IČO:     00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:   1930731349/0800 

OR:    MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(„Stavebník“) 

CETIN a Stavebník dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“ 
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2. DEFINICE 

 

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy 

níže uvedený význam: 

 

Den je kalendářní den; 

 

Harmonogram je harmonogram, který koordinuje, zejména z časového hlediska jednotlivé 

úkony Stavby s jednotlivými úkony Překládky, který bude Smluvními stranami odsouhlasen dle 

čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy;  

 

Kabelovod je věc nemovitá, ve vlastnictví CETIN, specifikovaná v CTN a Projektu a bude 

dotčena Stavbou;  

 

Pracovní den je znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo 

státem uznaným svátkem; 

 

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky. Překládka bude realizována dle 

Projektu, a rovněž náklady Překládky jsou stanoveny na základě Projektu;    

 

P edpoklady pro realizaci P ekládky mají význam uvedený v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy;  

 

P ekládka je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo 

přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN, a pro účely této Smlouvy má název „VPI, 

Nádražní, rek. tram. trati“; 
 

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 

spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 

které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými 

prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních 

zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos 

signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh 

přenášené informace, součástí SEK je pro účely této Smlouvy rovněž Kabelovod; 

 

Stavba je stavba pod názvem „Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní – Na Zlíchov “, jež 

vyvolala Překládku, a jejímž investorem je Stavebník;  
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Vyjád ení o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 20. 3. 2016 vydané pod čj. 514123/16, včetně 

Všeobecných podmínek ochrany SEK, kteréžto jsou nedílnou součástí Vyjádření o existenci 

SEK; 

 

Zákon o vyvlastn ní je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k 

pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

3. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

3.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.   

 

3.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává ve dle ustanovení § 104 odst. Zákona o 

elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.      

 

4. P EDM T SMLOUVY 

 

4.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní 

související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a 

závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny 

nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a 

které by jí nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo. 

 

5. P EKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 

 

5.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na 

nemovitostech specifikovaných v cenovém a technickém návrhu, který je Přílohou č. 1 

této Smlouvy („CTN“).  

 

5.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(i) zajištění pravomocného (a) územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo 

územního souhlasu (Překládky), a (b) zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro 

umístění stavby Kabelovodu; a 

(ii) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou 

nebo vyvlastnění takového práva, a 

 (iii) uhrazení nákladů na Projekt Stavebníkem, a 



" VPI , Nádražní, rek. tram. trati“          SRM: 802000….    
                 č. smlouvy: 000875 00 16 

                                      

5 / 16 
 

(iv) uhrazení zálohy na realizaci Překládky Stavebníkem ve výši 1 000 000 Kč, (slovy: 

jeden-milion korun českých) („Záloha“) nejpozději do třiceti (30) Dnů ode dne, kdy 

Stavebník oznámil společnosti CETIN stavební připravenost a vyzval společnost CETIN 

k realizaci Překládky ve smyslu čl. 6 odst. 6.2 písm. iii) této Smlouvy, a 

(v) předložení Harmonogramu Stavebníkem společnosti CETIN nejpozději do 6 měsíců 

ode dne uzavření této Smlouvy a odsouhlasení Harmonogramu Smluvními stranami  

  

(to vše dále jen „P edpoklady pro realizaci P ekládky“). 

 

5.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována. 

 

5.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN. 

 

5.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci 

jednotlivých úkonů Překládky nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku 

realizovala sama.  

 

6.  ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN  
 

6.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje:  

 

a)  před realizací Překládky:   

(i) zajistit vyhotovení Projektu; a 

(ii) pokusit se (a) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky 

Překládkou dotčených nemovitostí dle ustanovení § 104 Zákona o elektronických 

komunikacích nebo (b) na návrh společnosti CETIN uzavřít dle ustanovení § 104 

Zákona o elektronických komunikacích i jinou smlouvu k zajištění výkonu oprávnění 

dle ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích, tj. zejména 

prokazatelně učinit bez zbytečného odkladu ode Dne uzavření této Smlouvy 

vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh příslušné smlouvy; Pro 

vyloučení všech pochybností smluvní strany ujednaly a souhlasí, že společnost 

CETIN má právo návrh jiné smlouvy dle ustanovení § 104 Zákona o elektronických 

komunikacích předložit dle svého uvážení a předložení návrhu jiné smlouvy dle 

ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích není povinností společnosti 

CETIN a nevyužití takového práva není porušením smluvní povinnosti dle této 

Smlouvy;  a 
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(iii) pokud nedojde ze strany vlastníka Překládkou dotčených nemovitostí dobrovolně 

k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jiné smlouvy dle 

ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích, je CETIN povinen učinit 

veškeré nezbytné kroky ke zřízení služebnosti(í) dle Zákona o vyvlastnění, tj. 

zejména podat návrh na zřízení služebnosti(í) dle Zákona o vyvlastnění u 

příslušného vyvlastňovacího úřadu, a to při dodržení následujícího postupu: 

 

1) společnost CETIN učiní dle čl. 6.1 písm. a) (ii) vlastníkům Překládkou dotčených 

nemovitostí návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jiné 

smlouvy dle ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích a k návrhu 

připojí rovněž informace a dokumenty dle ustanovení § 5 odst. Zákona o vyvlastnění; 

2) jestliže nedojde mezi společností CETIN a příslušným vlastníkem Překládkou 

dotčené nemovitostí k dohodě a k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a/nebo jiné smlouvy dle ustanovení § 104 Zákona o elektronických 

komunikacích, dle předchozího odstavce ani do sto dvaceti (120) Dnů ode Dne, kdy 

společnost CETIN učinila příslušnému vlastníkovi návrh smlouvy dle věty první 

předchozího odstavce, podá společnost CETIN do dvaceti (20) Pracovních dnů ode 

Dne uplynutí lhůty k dohodě či k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti návrh na zahájení vyvlastňovacího řízení dle příslušných ustanovení 

Zákona o vyvlastnění.  

  

b) při realizaci Překládky: 

(i) respektovat Smluvními stranami odsouhlasený Harmonogram 

 

c) po realizaci Překládky: 

(i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,  

(ii) zajistit nezbytné geometrické plány služebností, uzavřít smlouvy o zřízení 

služebností a zajistit vložení práv ze služebností na základě smlouvy či na základě 

správního rozhodnutí do katastru nemovitostí.        

 

6.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje 

 

a) před realizací Překládky:  

(i) písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději šedesát (60) Dnů před zahájením 

realizace Překládky, stavební připravenost a vyzvat CETIN k i) převzetí staveniště, 

včetně určení termínu, kdy staveniště má být převzato, ii) realizaci Překládky, a to 

na adresu kontaktní osoby společnosti CETIN uvedené v čl. 10 této Smlouvy; a 
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(ii) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky) a stavby 

Kabelovodu; a 

(iii) po nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 

Překládky a Kabelovodu, převést na CETIN práva a povinnosti z územního 

rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a Kabelovodu a uzavřít se 

společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního 

rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy a předat toto územní 

rozhodnutí společnosti CETIN, to vše nejpozději do třiceti (30) Dnů od uzavření této 

Smlouvy; a 

(iv) spolu s územním rozhodnutím dle písm. (iii) předat společnosti CETIN dokumentaci 

pro územní řízení („DUR“), schválenou vydaným územním rozhodnutím; a 

(v) zajistit veškeré nezbytné souhlasy a povolení vztahující se ke staveništi, zejména, 

nikoliv však výlučně výkopová povolení, zábory veřejného prostranství a příslušné 

dopravní značení; a 

(vi) poskytnout společnosti CETIN veškerou nezbytnou součinnost, kterou na 

Stavebníkovi lze spravedlivě požadovat, při přípravě a zpracování Projektu, 

zejména, nikoliv však výlučně poskytnout veškeré nezbytné podklady, zakreslení, 

zkreslení situační plány nezbytné pro vyhotovení Projektu společností CETIN  

 

b) při realizaci Překládky: 

(i) respektovat Smluvními stranami odsouhlasený Harmonogram 

 

6.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky nejpozději do 9 měsíců ode Dne 

doručení písemné výzvy Stavebníka dle odst. 6.2 písm. a) bod (i) tohoto článku, a to za 

předpokladu, že nejpozději třicet (30) Dnů před tímto datem budou i) zajištěny všechny 

Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, a ii) 

Stavebníkem splněny veškeré povinnosti uvedené odstavci 6.2 písm. a) tohoto článku, 

jinak nejpozději do 9 měsíců od jejich zajištění ve prospěch společnosti CETIN. 
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6.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 

nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb., k úpravě 

vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, 

event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových 

služebností, které CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí v souvislosti 

s vybudováním Překládky, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 

Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 

vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen 

uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností 

do Katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve 

vyvlastňovacím řízením.   

 

6.5 Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že jakákoliv lhůta stanovená společnosti CETIN (i) k 

realizaci Překládky, (ii) k podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení dle Zákona o 

vyvlastnění a (iii) pro vyhotovení Projektu a jeho předání Stavebníkovi se prodlužuje o 

tolik Dnů, o kolik Dnů byly práce nebo činnosti přerušeny nebo nemohly být zahájeny z 

důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN. 

 

6.6 Dnem ukončení Překládky a/nebo její jednotlivé části dle odst. 7.4 Smlouvy je Den, kdy je 

Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu 

elektronické pošty uvedenou v čl. 10 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace 

Překládky a/nebo její jednotlivé části dle odst. 7.4 Smlouvy.  

 
6.7 Smluvní strany ujednaly, že vždy jednou za měsíc, případně i častěji, pak ale vždy na 

výzvu jedné ze Smluvních stran, zaslanou nejméně pět (5) Pracovních dnů předem, 

uspořádají kontrolní den („Kontrolní Den“), kde si poskytnou zejména podrobné 

informace o provádění Stavby, o provádění Překládky, o dopadech provádění Stavby a 

Překládky na Harmonogram, o plnění Harmonogramu a projednají případné změny 

Harmonogramu či změny oproti Projektu.  

 

7. NÁKLADY SPOJENÉ S P EKLÁDKOU  

 

7.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 

všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, společnosti CETIN, které mu v souvislosti 

s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.  
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7.2 Výše nákladů Překládky stanovených dle CTN ke Dni uzavření této Smlouvy činí 28 

672 302,- Kč. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.  

 

7.3 Stavebník bere na vědomí, že výše nákladů byla stanovena před vyhotovením realizační 

projektové dokumentace Překládky („Projekt“), na základě měrných nákladů CETIN a je 

pouze orientační. Překládka je mimo předmět daně z přidané hodnoty. 

 

7.4 Skutečná výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho 

základě („Náklady P ekládky stanovené na základ  Projektu“). Společnost CETIN 

zajistí vyhotovení Projektu nejpozději do šesti (6) měsíců ode Dne, kdy Stavebník (i) 

předloží společnosti CETIN pravomocné územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění 

stavby Překládky, (ii) uzavře se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv dle 

čl. 6 odst. 6.2 této Smlouvy. Společnost CETIN spolu s Projektem oznámí Stavebníkovi 

výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu. Smluvní strany ujednaly a 

souhlasí, že Projekt bude mimo jiné vymezovat jednotlivé části Překládky, a u takových 

částí budou v Projektu uvedeny náklady na takové části Překládky, přičemž součet těchto 

nákladů jednotlivých částí Překládky bude roven Nákladům Překládky stanovených na 

základě Projektu. 

 

7.5 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 7 odst. 7.2 této Smlouvy, 

Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit. Pro případ, že vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 7 odst. 7.2 této Smlouvy 

oznámí jejich vznik nejpozději vždy na příslušném Kontrolním dnu, přičemž povinnost 

Stavebníka uhradit takové náklady není dotčena. 

 

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům 

Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle 

pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického 

práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 6 odstavci 6.4 této 

Smlouvy),  

(b)  náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a 

dle čl. 6 odst. 6.4 této Smlouvy, 

(c)  náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na 

nemovitostech dotčených původní, překládanou trasou SEK) z katastru nemovitostí,  

(d)  náklady na identifikaci parcel,  
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(e) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které 

vzniknou CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které 

jsou nezbytné k realizaci Překládky, 

(f) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství vyměřené v 

souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v 

platném znění,  

(g) náklady související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 

13/1997 Sb.,  

(h)  náklady představující peněžité plnění z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 

pro realizaci Překládky, 

(i) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 

včetně odborného výpočtu a návrhu, 

(j) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  

 

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

8.1 Náklady Překládky je Stavebník povinen uhradit takto:  

 

(i) náklady na Projekt na základě faktury vystavené společností CETIN do patnácti (15) 

Dnů ode Dne předložení Projektu Stavebníkovi společností CETIN dle čl. 7 odst. 7.4 této 

Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti třicet (30) Dnů ode Dne 

doručení faktury,  

 

(ii) zálohu na základě zálohové faktury vystavené společností CETIN do patnácti (15) Dnů 

ode Dne doručení společnosti CETIN oznámení Stavebníka o stavební připravenosti dle 

odst. 6.2 písm. a) bod (i) této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti 

třicet (30) Dnů ode Dne doručení faktury,  

 

(iii) náklady Překládky stanovené na základě Projektu na základě faktur vystavených 

společností CETIN vždy po dokončení příslušné části Překládky vymezené Projektem dle 

čl. 7 odst. 7.4, této Smlouvy poslední věta, nejméně však jednou za kalendářní měsíc. 

Pro vyloučení jakýkoliv pochybností Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že v případě, kdy 

by úhrada kterékoliv z částek znamenala překročení částky Nákladů stanovených na 

základě Projektu, je CETIN oprávněn příslušnou částku nákladů čerpat ze Zálohy, 
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8.2 Faktury dle odstavce 8.1 bod (iii) tohoto článku budou vystaveny vždy do patnácti (15) 

Dnů od ukončení příslušné části Překládky vymezené Projektem dle čl. 7 odst. 7.4, této 

Smlouvy poslední věta, přičemž poslední faktura bude společností CETIN vystavena do 

patnácti (15) Dnů od ukončení realizace Překládky dle čl. 6 odst. 6.6 této Smlouvy spolu 

se zúčtováním Zálohy. Stavebník je povinen uhradit faktury ve lhůtě splatnosti třicet (30) 

Dnů ode Dne doručení faktury.  

 

8.3 Náklady CETIN uvedené v čl. 7 odst. 7.5 této Smlouvy budou uhrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je 

povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti třicet (30) Dnů ode Dne doručení faktury.  

 

8.4 Faktury budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví 

v platném znění a budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této 

Smlouvy. Přílohou faktur budou soupisy skutečně vynaložených nákladů a soupisy 

skutečně vykonaných prací. Smluvní strany si potvrzují a souhlasí, že (i) s ohledem na 

interní procesy Stavebníka je nezbytné, aby na příslušných fakturách dle této Smlouvy 

bylo uvedeno číslo objednávky Stavebníka, (ii) objednávka má pouze administrativní 

charakter pro dosažení souladu s interními procesy Stavebníka a nezakládá žádná práva 

a povinnosti Smluvních stran. Stavebník je povinen (i) pro vystavení faktury dle odst. 

8.1(i) oznámit společnosti CETIN správné číslo objednávky nejpozději do dvou (2) 

Pracovních dnů ode Dne, kdy společnost CETIN předložila Stavebníkovi Projekt, (ii) pro 

vystavení faktury dle odst. 8.1(ii) oznámit společnosti CETIN správné číslo objednávky 

nejpozději do dvou (2) Pracovních dnů ode Dne odeslání oznámení Stavebníka o 

stavební připravenosti dle odst. 6.2 písm. a) bod (i) této Smlouvy a (iii) pro vystavení 

faktury dle odst. 8.1(iii) oznámit společnosti CETIN správné číslo objednávky nejpozději 

do dvou (2) Pracovních dnů ode Dne doručení oznámení Stavebníkovi dle odst. 6.6 

Smlouvy o dokončení příslušné části Překládky vymezené Projektem odst. 7.4 této 

Smlouvy, poslední věta.   

 

8.5 Porušením povinnosti Stavebníka oznámit společnosti CETIN správné číslo objednávky 

ve lhůtě dle odst. 8.4 Smlouvy není nikterak dotčeno právo společnosti CETIN vystavit 

příslušnou fakturu.   

 
8.6 Náklady Překládky dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti 

CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností 

CETIN stanoveno jinak. 
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8.7 Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí Den připsání 

účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.  

 

9. SANKCE 

 

9.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 

této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % 

z dlužné částky za každý započatý Den prodlení. 

 

9.2 Pro případ prodlení společnosti CETIN s realizací Překládky podle této Smlouvy je 

společnost CETIN povinna zaplatit Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,3 % z Nákladů 

na Překládku stanovených na základě Projektu za každý Den prodlení. 

 

9.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok příslušné Smluvní strany 

na náhradu skutečné škody.  

 

9.4 V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo na 

náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, 

a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. 

 

9.5 Odstoupením od Smlouvy anebo zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou nezaniká 

nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty. 

 

9.6 Společnost CETIN je oprávněna smluvní pokutu čerpat ze Zálohy. Pro případ dle 

předchozí věty a po čerpání smluvní pokuty ze Zálohy vystaví společnost CETIN fakturu 

s tím, že na takové faktuře bude uvedeno „zúčtování Zálohy“.  

 

10. KONTAKTNÍ A ODPOV DNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 

10.1 Za společnost CETIN 

 

ve věcech smluvních:

funkce: 

e-mail: 

 

ve věcech technických: 

funkce: 

e-mail: l
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10.2 Za Stavebníka: 

 

ve věcech technických: 

funkce: 

e-mail: 

 

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

11.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 

% než je výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn 

odstoupit od této Smlouvy do třiceti (30) Dnů ode Dne, kdy Stavebníkovi bylo doručeno 

oznámení dle čl. 7 odst. 7.4 této Smlouvy.  

 

11.2 V případě, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle předchozího odstavce tohoto 

článku, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s 

plněním z této Smlouvy do doby odstoupení.  

 

12. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 

 

12.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do tří (3) let od uzavření této Smlouvy. 

Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 

548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.   

 

12.2 Tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí tří (3) let od uzavření této 

Smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem Smlouvy touto rozvazovací 

podmínkou není dotčeno právo Smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty dle čl. 9 

Smlouvy, právo společnosti CETIN na úhradu nákladů již vzniklé v souvislosti s plněním z 

této Smlouvy do okamžiku zániku této Smlouvy rozvazovací podmínkou a právo 

Stavebníka na vrácení nevyčerpané části Zálohy, bylo-li z ní čerpáno společností CETIN 

na úhradu nákladů již vzniklých v souvislosti s plněním z této Smlouvy. 
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13. ZÁV REČNÁ USTANOVENÍ  
 

13.1 Tato Smlouva nabývá platnosti Dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

Dnem následujícím po Dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v 

platném znění („Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti 

čtyř (24) Dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další 

povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit 

společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákona o registru smluv 

vydané správcem registru smluv nejpozději následující Den po jeho obdržení. Nebude-li 

tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří (3) měsíců po 

jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která 

svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení lhůt, 

dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi Dnů 

od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá 

účinnosti Dnem uzavření této Smlouvy. 
 

13.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České Republiky, zejména občanským zákoníkem. 

 

13.3 Písemným stykem či pojmem „písemn “ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  

a) v listinné podobě; 

b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů; 

c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou 

specifikovány v čl. 10 této Smlouvy. 

Smluvní strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužijí způsoby 

uvedené pod body b) a c) shora. 

13.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 

vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich 

vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených 

subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má 

každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 
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13.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami 

či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této 

Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 

Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 

obchodních zvyklostí či praxe. 

 

13.6 Tato Smlouva může být měněna a skončena pouze písemně. Za písemnou formu nebude 

pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

 

13.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 

 § 557; 

 § 1767 odst. 2; 

 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  

 § 1743. 

 

13.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 

 

13.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze 

Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani 

postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího 

písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 

13.10 Společnost CETIN bere na vědomí, že Stavebník je povinen na žádost třetí osoby 

poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě (včetně 

Příloh, a její případných dodatků) byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně 

požádají. 

 

13.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 

závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této 

Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 

s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních 

stran. 
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13.12 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost 

originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. 

 

13.13 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy: 

 

Příloha č. 1 - CTN 

Příloha č. 2 - Vzor Dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí  

Příloha č. 3 - Situační plán Překládky  

 

NA D KAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a 

zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla 

uzavřena podle jejich svobodné a vážné v le. 

 

Stavebník: 

 

CETIN 

 

 

V Praze dne: 

 

 

Mgr. Martin Gillar 

p edseda p edstavenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 
 

V Praze dne: 

 

 

Ing. Petr Slováček 

místop edseda p edstavenstva 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
 

 

 

Ing. Ladislav Urbánek 

místop edseda p edstavenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost  
 

 

 

Michal Frankl 

člen p edstavenstva 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
 

 

 


