DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytování služeb

	Číslo smlouvy objednatele:
	[image: ]06EU-003383

	Číslo smlouvy zhotovitele:
	17W22 031

	ISPROFIN/ISPROFOND:
	500 151 0002



1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4                                                                             zastoupené: Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řizenim Správy Plzeň,
Hřímalého 37, 301 00 Plzeň                                                                   telefon: 377 333 705                                                                         fax: 377 333 619                                                                        bankovní spojení: Česká národni banka                                    číslo účtu: 20001-15937031/0710
IČ : 65993390[image: ]
DIČ: CZ65993390
Zhotovitel:
obchodní firma: Woring s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27718 sídlo: Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň 
jednající (jméno, funkce): Ing. Zbyněk Voříšek, jednatel
IČ: 29159342 [image: ]DIČ: CZ29159342 
bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s.
číslo účtu: 7095712001/5500                       tel. 775 263 503                         [image: ]datová schránka: zbeiru9
Smluvní strany uzavřely dne 23.10.2017 výše uvedený smluvní vztah, jehož předmětem je [image: ]zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnuti („DÚR") včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnuti („IČ k ÚR") pro stavbu:
„I/22 Zavlekov, úprava trasy.”
Tímto dodatkem č. I se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo následovně:
Zdůvodnění dodatku:
Na konci dubna 2018 byl předán předběžný geotechnický průzkum (AZ Consult), jehož součástí bylo nalezení náhradního zdroje pitné vody pro obec Plánička, ovšem s negativním výsledkem. (Stávající studna bude zničena stavbou.) S ohledem na nutnost vyřešení problematiky zásobování obce pitnou vodou je nutné dočasně pozastavit pokračováni projektové přípravy do ukončeni doplňujícího hydrogeologického posudku.
ČI. 5. Lhůta plnění se upravuje:
[bookmark: _GoBack]Původní termíny :
DŮR — koncept: Nejpozději do 30.6.2018.
DŮR — čistopis: Nejpozději do 31.8.2018.
Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději do 30.9.2018.
Nové upravené termíny:
DÚR — koncept: 3 měsíce po předání závěrů hydrogeologického posudku.
DÚR — čistopis: 2 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí, nejpozději do 30. 11. 2018.
Podáni žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 2 měsíců od předání majetkových smluv
Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek vstoupí v platnost dnem podpisu posledního smluvního účastníka. Tento dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.[image: ]
	V Plzni dne:	- 1 -06- 2018
	Za objednatele:	Za zhotovitele:



image1.jpg




image2.jpg




image3.jpg




image4.jpg




image5.jpg




