
MHMPP07MXH8S 

Stejnopis č.: .-/ 

DODATEKČ.2 
v , , " 

KE SMLOUVE O POSKYTOVANI SLUZEB 

Č. IN0/20/04/000435/2017 

pro stavbu č. 42124 11PPO 2013- modernizace a rozšíření části PPO", poldr Kolovraty 

uzavřený nfže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

1. mavní město Praha 

a 

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 11 O O 1 Praha 1 
IČO: 00064581, 
DIČ: CZ 00064581, dle 94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno: 

ředitel odboru technické vybavenosti MHMP 

(dále jen "Objednatel") 

2. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
se sídlem: Nábřežnf 90/4, 150 56 Praha 5 
IČO: 471 16 901 
DIČ: CZ4711690l 
zapsána: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen: 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 1930 

(dále jen ,,Qodavatel") 

(Objednatel a Dodavatel dále též společně jen "Smluvní strany" nebo jednotlivě "Smluvní 
strana") 



PREAMBULE 
Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občansk-ý zákoník"), tento dodatek č.2 (dále jen 
Dodatek) ke smlouvě o poskytování služeb č. IN0/20/04/000435/2017, ze dne 17.7.2017, pro 
stavbu č. 42124 "PPO 2013 - moderrúzace a rozšířerú části PPO", poldr Kolovraty (dále 
jen "Smlouva"), který upravuje smlouvu následovně: 

I. 
PŘEDMĚT DODATKU 

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku, a to čl. II. Smlouvy (Doba a místo plnění) 
z následujících důvodů: 

- Studii proveditelnosti je nezbytné koordinovat s projektem pro územní rozhodnutí pro 
stavbu 511 Silniční okruh kolem Prahy, protože návrh poldru Kolovraty je navržen 
částečně na stejných pozemcích dotčených stavbou 511 a také část stavby 511 (přeložka 
silnice) je navržena k využití jako hráz pro poldr. Proto je pro studíi proveditelnosti poldru 
a jeho projednání nezbytné vycházet z poslední verze projektové dokumentace a 
záborového elaborátu stavby 511. Tyto dodavatel získal od RSD až 19.2.2018. 

- V návaznosti na vyhodnocení záborového elaborátu pro stavbu 511 byly určeny pozemky 
vhodné pro zpracování znaleckých posudků pro stanovení kupní ceny a náhrady za zřízení 
služebnosti rozlivu. Tyto vzorové posudky budou podkladem pro jednání s vlastníky 
dotčených pozemků stavbou poldru. Termín na předání znaleckých posudků je 30 dní od 
akceptace objednávky č. OTV/OB/1099/18 zhotovitelem zna]eckých posudků. Vzhledem 
k termínu poslání objednávky nebudou tedy znalecké posudky k dispozici včas, aby bylo 
možné dokončit majetkoprávní projednání s vlastníky pozemků do terminu stanoveného 
v čl. II Smlouvy ve znění Dodatku č.1 

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak je v tomto 
Dodatku uvedeno. 

II. 
ZMĚNA ČL. II SMLOUVY (DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ) 

Čl. II. odst. l Smlouvy se mění takto: 

1. Dodavatel je povinen poskytnout Služby, které jsou předmětem plnění této Smlouvy tal<to: . 

Tem1ín zahájení: 

Termín dokončení: 

XII. 

neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy 

do 90 dnů od předání znaleckých posudků 
na stanovení ceny obvyklé 

ZÁ VĚREČNÁ UST ANOVENÍ 

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této 
Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny 
v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců 
obou smluvních stran. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení tohoto Dodatku a datum 
jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku 
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nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občansk-ý 
zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infonnacún, 
v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku byly 
bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. 
Praha. 

5. Tento Dodatek je sepsán v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží 
Objednatel a jeden Dodavatel. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, 
jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento 
Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a 
že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné 
způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem 
a nepříčf se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto Dodatku odpovídaj f 
skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy. 

Na základě usneseru Rady hl. m. Prahy č. 3040 ze dne 5.12 2017 uzavřeru tohoto 
Dodatku nepodléhá schváleni Rady hl. m. Prahy a je zcela v kompetenci ředitele odboru. 

OBJEDNATEL 

IDavni město Praha 

Podpis:----- ---- ­

Ing. Martin Vlk 

ředitel odboru technické vybavenosti 
Magistrátu hl. m. Prahy 

Datum: o 9 ·04- 2018 

DODAVATEL 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Datum: 
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