Dodatek č, 1 ke Smlouvě o dílo
[image: ]
uzavřená podle Š 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi:
číslo smlouvy objednatele: 06EU-002862 číslo smlouvy zhotovitele: 59/2016

Reditelství silnic a dálnic CR se sídlem:
DIČ:
Zastoupené:
(dále jen „Objednatel”) na straně jedné
SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
se sídlem:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupen: Oprávněn j ednat ve věcech smluvních: ve věcech technických:
(dále jen „Zhotovitel”) na straně druhé
1.
Smluvní strany
Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 - Nusle
659 93 390
CZ65993390
Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň[image: ]
Hřímalého 37, 301 OO Plzeň
Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy
25692810
CZ25692810
MS v Praze, oddíl C, vložka 61708
Ing. Zdenkem Machaněm, jednatelem společnosti
Ing. Martin Smekal, výkonný ředitel
Ing. Daniel Kummer, hlavní stavbyvedoucí

[image: ][image: ]Tímto Dodatkem č. I se mění a doplňují níže uvedené články Smlouvy o dílo ze dne 22. 08. 2016, na zakázku I/26 Holýšov most ev. č. 26-029 0prava mostních závěrů — realizace” takto:
11.
V Čl. III Casové plnění se ruší původní znění a nahrazuje se tímto termínem:
l . Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli zhotovené dílo v rozsahu a obsahu podle této Smlouvy v termínu do:
30. 06. 2017
Důvodem posunutí termínu jsou technické důvody a to zdlouhavé vyřizování dopravního opatření a průtahy při jednáních pro získání částečné uzavírky.
2. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele; po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět této Smlouvy v ujednaném termínu. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla v době vzniku a po celou dobu trvání objektivních překážek, které nezavinil.
111.[image: ]
Závěrečná ustanovení
l . Ostatní články předmětné smlouvy tímto Dodatkem č. I nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. I je vyhotoven ve 4 stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel rovněž 2 vyhotovení této smlouvy
D . Dodatek č. I nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami.
[bookmark: _GoBack]V Plzni dne[image: ]							V Brně dne  4.10.2016
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