
NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU PROVEDENÍ DÍLA

Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A - dodávka stavby

rok

měsíc

týden

Stavební práce a dodávky

Předání staveniště

Předání a převzetí staveniště -  zahájení stavby 3.6.

Stavební objekty:

SO 01 Přístavba budovy A

SO 02 Demolice části budovy D

SO 03 Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje

Inženýrské objekty:

IO 01 Příprava území

IO 02 Přeložky a přípojky kanalizace

IO 03 Přeložky a přípojky vody

IO 04 Přípojka silnoproudé elektroinstalace

IO 05 Přeložky a přípojky slaboproudé elektroinstalace

IO 06 Přeložka tepla

IO 07 Komunikace, zpevněné plochy

IO 08 Sadové úpravy

IO 09 Přípojka slaboproudu

Provozní soubory:

PS 02 Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení 

PS 03 Měření a regulace

PS 04 Elektrická požární signalizace

PS 03.01 Technologie trafostanice

PS 03.02 Technologie náhradního zdroje

Milník 1 Dokončení stavebních prací pro montáž přístroje magnetické rezonance 20.10.

Milník 2 Dokončení veškerých prací v místn.č. 0.01, 0.02-0.06 rekonstruované trafostanice 7.11.

Milník 3 Dokončení stavebních prací a předání DSPS pro umožnění zahájení zkušebního

provozu 1.NP místn. 1.02-1,04, 1.09-1.12 pro provoz přístroje magnetické rezonance 20.11.

Milník 4 Zajištění vydání a předání kladných vajádření orgánů nutných pro zahájení zkušebního

provozu dle stavebního povolení 29.03.

Dokončení a předání stavby 29.03.

Vyklizení staveniště 12.4.

Zahájení prací  :   3. 6. 2018

Dokončení prací, předání díla :    29. 3. 2019

……………………………..

Zpracoval: Ing.Leoš Němec Ing. Radim Štěpánek, MBA

předseda představenstva

Ve Zlíně dne 3. 4. 201803.04.2018

Příloha  č. 1

7 85 6

2421 22 23 30 31 32 33 3425 26 27 28 29 35 46 47 4836 37 38 39 40 49 5041 42 43 44 45 4 551 52 1 2 3 11 12 13 16 1714 156 7 8 9 10

20192018

412 1 2 39 10 11



Příloha č. 2

Investor

Název akce

Stupeň dokumentace

Objekt Cena Kč bez DPH

1 220 800,00

D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení 36 195 496,00

D1.01.02 Stavebně konstrukční část viz D1.01.01

D1.01.03 Požárně bezpečnostní řešení viz D1.01.01

D1.01.04 Zdravotně technické instalace 1 913 491,00

D1.01.05 Vytápění 2 102 924,00

D1.01.06 Silnoproudé elektroinstalace 3 021 508,00

D1.01.07 Slaboproudé elektroinstalace 2 586 516,00

D1.01.08 Rozvody medicinálních plynů 556 954,00

46 376 889,00

D1.02.01 Architektonicko-stavební řešení 2 828 943,00

D1.02.02 Stavebně konstrukční část viz D1.02.01

D1.02.03 Požárně bezpečnostní řešení viz D1.02.01

D1.02.04 Zdravotně technické instalace 111 039,00

D1.02.05 Vytápění 65 753,00

D1.02.06 Silnoproudé elektroinstalace 49 899,00

D1.02.07 Slaboproudé elektroinstalace 25 691,00

3 081 325,00

D1.03.01 Architektonicko-stavební řešení 2 452 339,00

D1.03.02 Stavebně konstrukční část viz D1.03.01

D1.03.03 Požárně bezpečnostní řešení viz D1.03.01

D1.03.05 Vytápění 34 024,00

D1.03.06 Silnoproudé elektroinstalace 159 954,00

D1.03.07 Slaboproudé elektroinstalace 50 532,00

2 696 849,00

D1.11 Příprava území 505 093,00

D1.12 Přeložky a přípojky kanalizace 1 034 529,00

D1.13 Přeložky a přípojky vody 518 507,00

D1.14 Přípojka silnoproudé elektoinstalace 709 933,00

D1.15 Přeložky a přípojka slaboproudé elekto 229 949,00

D1.16 Přeložky tepla 173 847,00

D1.17 Komunikace a zpevněné plochy 627 640,00

D1.18 Sadové úpravy 246 573,00

D1.19 Přípojka slaboproud 45 526,00

4 091 597,00

56 246 660,00

D2.01.01 Zdravotnická technologie není součástí stavby

D2.01.02 Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení 5 078 537,00

D2.01.03 Měření a regulace 1 613 305,00

D2.01.04 Elektrická požární signalizace 1 575 315,00

D2.03.01 Technologie trafostanice 4 420 380,00

D2.03.02 Technologie náhradního zdroje 4 495 780,00

17 183 317,00

17 183 317,00

DPH 21% 15 676 663,17
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Rekapitulace investičních nákladů
Kroměřížská nemocnice a.s.

Kroměřížská nemocnice a.s. - Přístavba budovy A

Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje

Dokumentace pro provedení stavby

Provozní soubory celkem - pro objekt SO 01 + SO 03
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Stavební objekt 1 celkem
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Stavební objekt 3 celkem

Provozní soubory celkem

Stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a vedlejší 

a ostatní náklady celkem bez DPH
74 650 777,00

Stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a vedlejší 
a ostatní náklady celkem s DPH

90 327 440,17
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Inženýrské objekty  celkem

Stavební a inženýrské objekty celkem
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SOUPIS PRACÍ

Rozpočet Vedlejší a ostatní náklady
Objekt Název objektu

Přístavba budovy A

Stavba Název stavby

Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Projektant

Objednatel

Dodavatel Ing. Vladimír Šoukal

Rozpočtoval Ing. Vladimír Šoukal

Rozpis ceny

Název Celkem

Vedlejší náklady 980 000,00

Ostatní náklady 240 800,00

Celkem 1 220 800,00

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 21 % 
Základ pro DPH % 
DPH 0 % 
Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

         

0,00 CZK

1 477 168,00 CZK

0,00 CZK

256 368,00 CZK
0,00 CZK

1 220 800,00 CZK
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 Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A Rozpočet : 0,00

 Přístavba budovy A

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl Typ dílu Celkem

0 Poznámka HSV

VN Vedlejší náklady VN 980 000,00

ON Ostatní náklady ON 240 800,00

CELKEM  OBJEKT 1 220 800,00

Stavba :

Objekt : Vedlejší a ostatní náklady

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Strana 2 z 3



S:

O:
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 0 Poznámka
1 00 Položky VON platí pro celou stavbu včetně všech profesí., 

Rozpočet je proveden v cenové soustavě RTS.

Díl: VN Vedlejší náklady
2 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00 110 000,00 110 000,00

3 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00 340 000,00 340 000,00

4 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00 40 000,00 40 000,00

5 005122010R Provoz objednatele kus 1,00 180 000,00 180 000,00

6 005124010R1 Kompletační činnost kus 1,00 310 000,00 310 000,00

Díl: ON Ostatní náklady
7 PC 03 - 1 Laboratorní anylýza vzorku pitné vody dle požadavku 

hygieny

kus 1,00 2 000,00 2 000,00

8 PC 04 - 1 Zátopová zkouška střechy v přiměřeném rozsahu , dle 

ČSN 75 0905 

kus 1,00 9 000,00 9 000,00

9 PC 07 - 1 Měření hluku v denní době během zkušebního provozu, 

dle hygieny

ks 1,00 7 800,00 7 800,00

10 005261020R Bankovní záruky kus 1,00 50 000,00 50 000,00

11 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla kus 1,00 70 000,00 70 000,00

12 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00 3 000,00 3 000,00

13 005241010R - 1 Dokumentace skutečného provedení , pro zkušební 

provoz

kus 1,00 12 000,00 12 000,00

14 005241010R - 2 Dokumentace skutečného provedení , pro kolaudaci 

stavby

kus 1,00 60 000,00 60 000,00

15 005281010R Propagace Soubor 1,00 12 000,00 12 000,00

16 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení kus 1,00 15 000,00 15 000,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 

požadovaném počtu.

Dodávka, montáž a následná demontáž informační tabule  dle návrho obchodních pomínek. Tabule s identifikačními 

údaji stavby, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o 

objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP.

Koordinace subdodavatelských dodávek stavby.

240 800,00

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel 

požaduje v obchodních podmínkách.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních 

podmínek.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 

požadovaném počtu.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech 

nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

Soupis prací
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
Vedlejší a ostatní náklady

0,00

Položky, které nejsou v cenové soustavě RTS jsou vytvořeny individuální kalkulací na základě jednotkových cen 

prací obdobného charakteru platných v dané době a v dané lokalitě a mají označení ve sloupci " číslo položky " :

- velké PC před číslem položky.

980 000,00

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 

odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 

zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem 

v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 

údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 

povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
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SOUPIS PRACÍ

Rozpočet SO 01 - Přístavba budovy A
Objekt Název objektu

Přístavba budovy A

Stavba Název stavby

Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Projektant

Objednatel

Dodavatel Ing. Vladimír Šoukal

Rozpočtoval Ing. Vladimír Šoukal

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV

PSV

MON

Celkem 36 195 496,43

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 21 % 
Základ pro DPH % 
DPH 0 % 
Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

         

0,00 CZK

43 796 550,68 CZK

0,00 CZK

7 601 054,25 CZK
0,00 CZK

36 195 496,43 CZK

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Strana 1 z 1



 Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A Rozpočet : 0,00

 Přístavba budovy A

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl Typ dílu Celkem

0 Poznámka HSV

1 Zemní práce HSV 981 570,89

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 1 638 079,79

21 Úprava podloží a základ.spáry HSV 72 522,80

22 Piloty HSV 401 100,00

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 3 932 073,59

311 Sádrokartonové kce HSV 1 419 238,29

4 Vodorovné konstrukce HSV 3 314 751,48

43 Schodiště HSV 374 444,94

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 1 664 801,06

62 Úpravy povrchů vnější HSV 1 626 677,47

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 1 301 029,98

64 Výplně otvorů HSV 371 110,77

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 22 813,50

94 Lešení a stavební výtahy HSV 300 178,25

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 554 800,82

96 Bourání konstrukcí HSV 662 843,60

99 Staveništní přesun hmot HSV 1 000 820,36

991 Hodinové zúčtovací sazby HSV 115 000,00

711 Izolace proti vodě PSV 351 922,07

712 Živičné krytiny PSV 780 913,57

713 Izolace tepelné PSV 742 453,90

762 Konstrukce tesařské PSV 65 487,24

764 Konstrukce klempířské PSV 319 274,90

766 Konstrukce truhlářské PSV 1 066 239,40

767 Konstrukce zámečnické PSV 5 771 067,11

769 Otvorové prvky z plastu PSV 414 969,17

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 492 673,57

776 Podlahy povlakové PSV 876 588,48

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 191 877,83

781 Obklady keramické PSV 605 414,44

783 Nátěry PSV 216 862,04

784 Malby PSV 456 626,33

790 Vnitřní vybavení PSV 174 592,50

799 Ostatní PSV 90 485,50

M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy MON 3 206 000,00

M99 Tabulka podlah MON

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 618 190,80

CELKEM  OBJEKT 36 195 496,43

Stavba :

Objekt : SO 01 - Přístavba budovy A
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S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

1 00 Rozpočet je proveden v cenové soustavě RTS., Položky, 

které nejsou v cenové soustavě RTS

kus 0,00

Díl: 1 Zemní práce 66,85945 0,00000

2 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 900,00000 90,10 81 090,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-101 : 

30,0*5,0*6 900,00000

3 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 180,00000 49,80 8 964,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-101 : 

30,0*6 180,00000

4 120901121RT3 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, 

bagrem s kladivem

m3 7,50000 1 768,00 13 260,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-101 : 

zůstatky po demolici : 10,0*0,75 7,50000

5 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 133,38502 123,00 16 406,36 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-101 : 

jáma 2 - srovnání : 

(16,0*9,0+12,0*12,0+5,6*3,7)*0,3 92,61600

jáma č.3 : 

(3,75*4,3+8,1*1,8)*1,105 33,92900

jáma č.5 : 

3,0*5,7*0,4 6,84000

6 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 982,29175 107,50 105 596,36 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-101 : 

jáma č.1 : 

15,65*5,05*2,4+13,65*4,05*1,1 250,48880

rozšíření : 

(5,0*2+17,8)*1,6*2,5/2 55,60000

jáma č.3 : 

(11,0*5,6+9,6*11,2+13,8*8,3)*2,2 624,05200

rozšíření : 

(25,0+8,5+7,8+1,8)*1,1*2,2/2 52,15100

7 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 31,06110 230,50 7 159,58 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-101 : 

jáma č.2 : 

f.č.1 : 8,5*0,55*0,16 0,74800

5 : 9,6*0,55*0,16 0,84480

7 : 14,1*0,55*0,16 1,24080

jáma č.3 : 

6 : 3,5*0,55*0,45 0,86630

7 : 1,0*0,55*0,45 0,24750

8 : 6,35*0,55*0,45 1,57160

17 : 2,8*0,6*0,45 0,75600

18 : 2,3*0,55*0,45 0,56930

19 : 0,6*0,75*0,15 0,06750

23 : 1,0*0,45*0,15 0,06750

30 : 5,95*0,55*0,45 1,47260

32 : 9,9*0,55*0,45 2,45030

jáma č.5 : 

1 : 3,3*0,5*0,5 0,82500

2 : 4,3*0,4*0,5 0,86000

3,4,6 : 0,5*0,5*(1,0*2+1,5) 0,87500

5 : 4,3*0,5*0,5+2,5 3,57500

1,2,3 : (1,0*2+4,8)*0,5*0,26 0,88400

přípojka med : 

(2,3+4,8+5,5+9,3)*0,6*1,0 13,14000

8 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 30,22031 197,00 5 953,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-101 : 

jáma č.2 : 

f.č.2 : 14,1*1,0*0,16 2,25600

3 : 2,55*1,0*0,16 0,40800

4 : 2,5*0,75*0,16 0,30000

6 : 5,45*0,75*0,16 0,65400

jáma č.3 : 

1: : 2,7*0,7*0,1 0,18900

2 : 4,2*1,0*0,1 0,42000

3 : 2,9*0,8*0,45*2 2,08800

- velké PC před číslem položky nebo koncovku RG za číslem položky

981 570,89

odhad 30 dní po 5 hodinách ze 6 jímek

všechny zemní práce jsou brány z v.č.D1.01 - 101

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

jsou vytvořeny individuální kalkulací na základě jednotkových cen prací obdobného charakteru platných v dané době 

a v dané lokalitě a mají označení ve sloupci " číslo položky " :
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S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

9,11 : 3,2*0,8*0,45*2 2,30400

10,12 : 1,53*0,8*0,45*2 1,10160

13 : 1,53*1,53*1,35 3,16020

14 : 9,9*1,0*0,45 4,45500

15 : 16,4*0,75*0,45 5,53500

20 : 2,0*0,75*0,5 0,75000

21 : 6,5*0,7*0,45 2,04750

22 : 6,5*1,0*0,15 0,97500

24 : 3,8*1,0*0,15 0,57000

25 : 2,2*1,4*0,15 0,46200

26 : 4,4*1,0*0,15 0,66000

27,28 : 5,0*1,0*0,15 0,75000

29 : 1,5*1,0*0,1 0,15000

31 : 9,85*1,0*0,1 0,98500

9 132201401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.3 m3 26,50050 1 950,00 51 675,98 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-101 : 

6,5*0,815*0,9+13,3*0,875*0,9+13,9*0,9*0,9 26,50050

10 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 56,00450 850,00 47 603,83 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-101 : 

jáma č.1 : 

okolo stáv.objektu : 15,0*0,3*2,4*2 21,60000

jáma č.2 : 

okolo stáv.objektu : (13,0+7,5+3,0+1,0)*0,3*2,4 17,64000

f.č.6 : 6,2*0,5*0,45 1,39500

18 : 1,2*1,0*0,15+0,5 0,68000

25 : 1,5*0,9*0,1 0,13500

26 : 3,1*0,45*0,1 0,13950

jáma č.4 : 

1,75*3,0*1,6 8,40000

f.č.1 : 1,15*0,3*1,0 0,34500

svodná rýha pro vodu + šachty : 

78,5*0,3*0,2+0,4*0,4*1,0*6 5,67000

11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 116,54744 35,00 4 079,16 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-101 : 

jáma: : 982,29*0,08 78,58320

jáma č.3 : 

(3,75*4,3+8,1*1,8)*1,105 33,92900

jáma č.5 : 

3,4,6 : 0,5*0,5*(1,0*2+1,5) 0,87500

viz D1.01.01-101 : 

13 : 1,53*1,53*1,35 3,16020

12 161101601R00 Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m m3 26,50050 343,00 9 089,67 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-101 : 

6,5*0,815*0,9+13,3*0,875*0,9+13,9*0,9*0,9 26,50050

13 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, výkaz 

výměr viz  pol.č.13

m3 700,24000 80,00 56 019,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

pro zásyp - 2x tam i zpět : 

350,12*2 700,24000

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 908,88000 215,00 195 409,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

výkop : 

133,38+982,29+31,06+30,22+26,05+56,0 1 259,00000

zásyp : 

-350,12 -350,12000

15 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3, 

výkaz výměr viz  pol.č.14,15

m3 350,12000 48,00 16 805,76 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

zásyp : 

310,32+39,8 350,12000

16 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 350,12000 12,00 4 201,44 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

uložení na mezideponii pro zásyp : 

310,32+39,8 350,12000

17 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 343,99200 90,00 30 959,28 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

okolo budovy viz řez A-A,B-B,C-C : 

viz D1.01.01-101 : 

jáma č.1 : 

rozšíření : 

(5,0*2+17,8)*1,2*2,5/2+(5,0*2+17,8)*1,0*2,5 111,20000

jáma č.3 : 

rozšíření : 

(25,0+8,5+7,8+1,8)*1,1*2,2/2*2 104,30200

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

(25,0+8,5+7,8+1,8)*1,0*2,2 94,82000

Mezisoučet 310,32200

štěrkopískem : 

viz řez A-A : 

4,0*3,5*2,0 28,00000

štěrkem : 

svodná rýha pro vodu + šachty : 

78,5*0,3*0,2+0,4*0,4*1,0*6 5,67000

18 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 39,80000 411,00 16 357,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

pod schody viz řez B-B : 

4,0*3,3*1,5 19,80000

ostatní : 

2*2,5*4 20,00000

19 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 512,36000 11,90 6 097,08 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-101 : 

vertikála : 4,0*15,0 60,00000

podkladní deska : 

5,3*5,8+15,2*19,4+12,8*7,5 421,62000

přístřešek MR : 5,3*5,8 30,74000

20 119001421RG1 Dočasné zajištění vedení mediplynú, obetonováním, 

zabedněním apod.

m 49,50000 340,00 16 830,00 0,02478 1,22661 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-101 : 

6,0+7,5+30,0+6,0 49,50000

21 171201211U00 Skládkovné zemina t 1 817,76000 145,00 263 575,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

908,88*2,0 1 817,76000

22 58337306R Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B - dodávka t 56,05054 350,00 19 617,69 1,00000 56,05054 0,00000 0,00000

viz řez A-A : 

4,0*3,5*2,0*1,69*1,15*1,03 56,05050

23 583418004R Kamenivo drcené frakce  16/32 - dodávka t 9,58230 503,00 4 819,90 1,00000 9,58230 0,00000 0,00000

svodná rýha pro vodu + šachty : 

(78,5*0,3*0,2+0,4*0,4*1,0*6)*1,69 9,58230

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 811,60653 0,00000

24 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 XC2 m3 2,24950 2 465,00 5 545,02 2,52500 5,67999 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-101 : 

havarijní šachta : 

1,3*1,3*0,25 0,42250

výtah V.02 : 

2,9*2,1*0,3 1,82700

25 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 XC 2 m3 96,62380 2 560,00 247 356,93 2,52500 243,97510 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-101 : 

dojezd výtahu : 3,6*3,02*0,4 4,34880

vertikála : (3,65*6,2+3,8*7,1)*0,5 24,80500

podkladní deska : 

(5,3*5,8+15,2*19,4+12,8*7,3)*0,15 62,85900

přístřešek MR : 5,3*5,8*0,15 4,61100

26 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 51,08000 350,00 17 878,00 0,03920 2,00234 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-101 : 

dojezd výtahu : (3,6+3,2)*0,5*2 6,80000

vertikála : (3,8+13,6)*0,6*2 20,88000

podkladní deska : 

(5,3+5,8)*0,2*2+(15,2+32,2)*0,2*2 23,40000

27 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění, výkaz 

výměr viz předcházející položka

m2 51,08000 90,00 4 597,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

28 273361821R00 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) t 0,47837 26 600,00 12 724,64 1,02174 0,48877 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-201 : 

3,6*3,02*0,4*0,1*1,1 0,47840

29 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 1,90156 26 600,00 50 581,50 1,05702 2,00999 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-201 : 1,532*1 1,53200

D1.01.02-210 : 0,107*1 0,10700

přístřešek MR : 5,3*5,8*0,006*1,25 0,23060

výtah V.02 : 

2,9*2,1*0,00219*2*1,2 0,03200

30 274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň 

tvárnic betonem C 25/30 XC1

m2 2,25000 1 325,00 2 981,25 0,74000 1,66500 0,00000 0,00000

zazdění kanálu viz D1.01.01-103 : 

1,8*1,25 2,25000

31 274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 X0 m3 7,67275 2 465,00 18 913,33 2,52500 19,37369 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-102 : 

přístřešek chlazení : (4,4*2+5,8)*0,5*0,65+5,8*0,4*0,65 6,25300

1 638 079,79

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.
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S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

0,5*(0,5+1,0+1,5)*0,5+0,9*0,5*0,3 0,88500

ztratné 7,5 % ,beton.přímo do rýhy : 

7,13*0,075 0,53480

32 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 XC 2 m3 54,22188 2 560,00 138 808,01 2,52500 136,91025 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-101 : 

15,2*(0,55+1,0)*0,45+5,45*(0,55*2+0,75)*0,45 15,13910

(8,4+4,6)*0,55*0,45+5,7*0,5*0,6+12,5*1,0*0,45 10,55250

(19,0+0,55+4,95)*0,75*0,45+2,5+2,5*0,55*0,45 11,38750

7,2*0,7*0,45+(12,4+7,3)*0,55*0,45+8,5*1,5*0,4 12,24380

Mezisoučet 49,32290

ztratné 7,5 % ,beton.přímo do rýhy : 

49,32*0,075 3,69900

převázka mikropilot : 

2,0*0,75*0,8 1,20000

33 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 5,70000 350,00 1 995,00 0,03921 0,22350 0,00000 0,00000

převázka mikropilot D1.01.02-101 : 

(2,0+0,85)*1,0*2 5,70000

34 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 5,70000 90,00 513,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

převázka mikropilot D1.01.02-101 : 

(2,0+0,85)*1,0*2 5,70000

35 274353102R00 Bednění kotev.otvorů pasů do 0,01 m2, hl. 0,5 m kus 5,00000 220,50 1 102,50 0,00218 0,01090 0,00000 0,00000

 D1.01.02-101 : 

1*5,0 5,00000

36 274353112R00 Bednění kotev.otvorů pasů do 0,02 m2, hl. 1 m kus 5,00000 377,00 1 885,00 0,00591 0,02955 0,00000 0,00000

 D1.01.02-101 : 

1*5,0 5,00000

37 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 7,78922 26 600,00 207 193,25 1,02116 7,95404 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-201 : 7,283 7,28300

přístřešek MR : 

7,67*0,06*1,1 0,50620

38 278381125R00 Základ  plochy do 0,09 m2 z bet. C 20/25 m3 0,34800 18 080,00 6 291,84 3,47336 1,20873 0,00000 0,00000

sokl rozvaděčů,sprch apod : 

1.PP-3.NP : 1,2*0,1*0,1*4+0,1*3 0,34800

39 278381135R00 Základ  plochy do 0,25 m2 z bet. C 20/25 m3 0,68000 14 890,00 10 125,20 3,12844 2,12734 0,00000 0,00000

sokl rozvaděčů apod : 

1.PP-3.NP : 1,0*0,2*0,1*4+0,2*3 0,68000

40 278381155R00 Základ  plochy do 1,00 m2 z bet. C 20/25 m3 0,30000 9 725,00 2 917,50 2,92351 0,87705 0,00000 0,00000

1.PP strojovna VZT : 

1,0*1,0*0,1*3 0,30000

41 279311115R00 Postupné podbetonování zákl. zdiva  C 20/25 m3 26,50050 4 790,00 126 937,40 2,52766 66,98425 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-101 : 

6,5*0,815*0,9+13,3*0,875*0,9+13,9*0,9*0,9 26,50050

42 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) t 6,36130 26 600,00 169 210,58 1,02110 6,49552 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-202 : 1,1*5,108 5,61880

1.NP - chlazení : 

5,0*2,5*2*0,2*0,135*1,1 0,74250

43 274272110RG1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm, výplň 

tvárnic betonem C 25/30 XC1

m2 13,68000 770,00 10 533,60 0,38500 5,26680 0,00000 0,00000

v podlaze viz D1.01.02-101 : 

(3,2*2+3,5)*0,7 6,93000

havarijní jímka viz D1.01.01-103 : 

(1,2+1,5)*1,25*2 6,75000

44 274272120RG1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm, výplň 

tvárnic betonem C 25/30 XC 1

m2 40,50000 990,00 40 095,00 0,52000 21,06000 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-101 : 

havarijní šachta : 

(1,3+0,9)*1,25*2 5,50000

1.NP - chlazení : 

5,0*2,5*2+1,0*2,25*2+0,5*1,75*2+1,5*1,25*2 35,00000

45 274272130RG1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm, výplň 

tvárnic betonem C 25/30 XC 1

m2 485,44700 1 150,00 558 264,05 0,59000 286,41373 0,00000 0,00000

1.PP : 

(4,5+0,5+14,5+15,0+18,8+0,5+13,0+4,2)*3,0 213,00000

(2,5+4,2+2,9+7,2)*3,0-1,5*0,6-1,2*0,6*16 37,98000

-1,4*2,1-1,0*2,0+(5,5+1,0*2)*2,0+(0,9+0,4*2)*0,6 11,08000

3,8*3,8+3,8*0,7*2+2,8*(2,8+3,8)/2*2 38,24000

vertikála : 

2,9*19,7*2 114,26000

1.NP : 

(4,4*2+2,5+2,6)*3,63-1,4*2,1-1,5*3,6-2,3*2,2 37,05700

2.NP : 
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S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

6,25*1,0 6,25000

3.NP : 

6,25*1,1 6,87500

4.NP : 

6,25*1,5 9,37500

1.NP - chlazení : 

1,0*2,25*2+0,5*1,75*2+1,5*1,25*2 10,00000

0,7*(0,5*2+0,9) 1,33000

46 PC 00 Utěsnění a vylití cementopopílk.suspensí stáv. potrubí Js 

300 mm, délka zalévaného potrubí je 14 m

kus 1,00000 1 630,00 1 630,00 0,85000 0,85000 0,00000 0,00000

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 12,38414 0,00000

47 212532111R00 Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm m3 7,36200 940,00 6 920,28 1,63000 12,00006 0,00000 0,00000

viz D1.01.01 - 102 : 

(16,0+15,8+19,0+7,5+4,5+14,5+4,5)*0,3*0,3 7,36200

48 212755114RX1 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC m 81,80000 44,40 3 631,92 0,00049 0,04008 0,00000 0,00000

viz D1.01.01 - 102 : 

16,0+15,8+19,0+7,5+4,5+14,5+4,5 81,80000

49 212971110RG1 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5, včetně dod 

textilie

m2 147,24000 65,00 9 570,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.01.01 - 102 : 

(16,0+15,8+19,0+7,5+4,5+14,5+4,5)*1,8 147,24000

50 29911-1999RG1 Osazení trativod.šachtic kus 8,00000 450,00 3 600,00 0,00500 0,04000 0,00000 0,00000

viz D1.01.01 - 102 : 

1*8 8,00000

51 89400-1199RG2 Trativodní šachtice plast.DN 315 s plast.poklopem, hl. do 

2,5 m - dodávka

kus 8,00000 6 100,00 48 800,00 0,03800 0,30400 0,00000 0,00000

viz D1.01.01 - 102 : 

1*8 8,00000

Díl: 22 Piloty 6,63600 0,00000

52 PC 01 Mikropiloty vrtané Js 200 mm vč.ocelové, trubky Tr 89/10, 

těsnění,roznáš.plechu a příruby

m 42,00000 9 550,00 401 100,00 0,15800 6,63600 0,00000 0,00000

10,5*4 42,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 915,87498 0,00000

53 310236241RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm, s 

použitím suché maltové směsi

kus 2,00000 191,50 383,00 0,04842 0,09684 0,00000 0,00000

1.PP : 1*2 2,00000

54 310236261RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s 

použitím suché maltové směsi

kus 3,00000 425,50 1 276,50 0,09816 0,29448 0,00000 0,00000

1.PP : 1*1 1,00000

1.NP : 1*1 1,00000

2.NP : 1*1 1,00000

55 310237261RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s 

použitím suché maltové směsi

kus 3,00000 875,00 2 625,00 0,23816 0,71448 0,00000 0,00000

1.PP : 1*1 1,00000

1.NP : 1*1 1,00000

2.NP : 1*1 1,00000

56 310238411RT1 Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC, s použitím 

suché maltové směsi

m3 3,65700 4 810,00 17 590,17 1,76716 6,46250 0,00000 0,00000

1.PP : 

1,25*0,6*0,6+1,4*0,7*0,3+1,1*1,5*0,6 1,73400

1.NP : 

0,9*1,2*0,6+0,45 1,09800

2.NP : 

1,25*1,2*0,55 0,82500

57 310239411RT1 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC, s použitím 

suché maltové směsi

m3 33,03320 4 420,00 146 006,74 1,76716 58,37495 0,00000 0,00000

1.PP : 

1,1*1,5*0,6 0,99000

1.NP : 

2,1*1,2*0,6+2,54*1,2*0,6+2,45*1,2*0,53 4,89900

2,1*2,05*0,6+0,95+0,5*3,63*0,45 4,34980

1,8*3,63*0,45-1,0*2,1*0,45 1,99530

2.NP : 

2,25*1,2*0,6+1,25*1,2*0,55+2,25*2,05*0,6 5,21250

2,25*2,05*0,45+1,75*3,67*0,45-1,3*2,0*0,45 3,79580

3.NP : 

401 100,00

pilot,manžet,po celé délce reijektováno s tlak.hlavou, komplet za 1bm viz D1.01.02-101. Včetně provrtání ŽB 

základem.

3 932 073,59

- vyvrtání otvorů O50mm pro kontrolu zalití - 47 ks ,  dva větší otovry O 150 mm pro betonáž.

Dod + montáž v kompletní skladbě dle popisu, platí pro celých 14 bm.

72 522,80

Součástí ceny je:

- rozbití a zabetonování potrubí na obou stranách
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S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

2,25*2,05*0,45*2+1,8*3,67*0,45-1,3*2,1*0,45 5,89550

4.NP : 

2,25*2,05*0,45*2+1,8*3,67*0,45-1,3*2,1*0,45 5,89550

58 311238112R00 Zdivo keram.tvárnice 17,5 P+D P10 na lepidlo, tl. 175 mm m2 70,87600 781,00 55 354,16 0,17471 12,38275 0,00000 0,00000

1.NP : 

5,2*2,5 13,00000

2.NP : 

5,2*3,67 19,08400

3.NP : 

5,2*3,67 19,08400

4.NP : 

5,2*3,79 19,70800

59 311238114R00 Zdivo ker.tvárnice 24 P+D P10 na lepidlo, tl. 240 mm m2 709,51100 928,00 658 426,21 0,25277 179,34310 0,00000 0,00000

1.PP : 

(5,95+14,9+12,3+19,6+2,8)*3,0-1,5*2,3-0,9*2,0*4 156,00000

-1,45*2,0*4 -11,60000

1.NP : 

(4,5+0,25+15,1+14,9+19,1+7,2+0,25+6,75+0,5)*3,63 248,83650

-1,5*2,05*6-3,0*2,05*3-1,5*0,75*3-2,0*2,05 -44,37500

(1,75+11,0+9,0)*3,63-0,8*2,0*7 67,75250

2.NP : 

(18,8+13,8+31,4+7,1+5,2)*3,67-1,5*2,05*9 252,34600

-3,0*2,05*5-1,5*0,75*3-2,3*2,05 -38,84000

20,1*3,67-0,8*2,0*5 65,76700

3.NP : 

5,6*3,67-5,1*2,76 6,47600

4.NP : 

5,6*3,79-5,1*2,76 7,14800

60 311238115R00 Zdivo keram.tvárnice 30 P+D P10 na lepidlo, tl. 300 mm m2 3,87500 1 142,00 4 425,25 0,30251 1,17223 0,00000 0,00000

1.NP : 

2,5*3,63-2,0*2,6 3,87500

61 311321411R00 Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 XC 1 m3 174,69460 2 560,00 447 218,18 2,52767 441,57030 0,00000 0,00000

vertikála viz D1.01.02-106 : 

(3,8*2+13,7+6,0)*20,2*0,25-4,9*16,2*0,25 118,02000

-1,2*2,14*0,25*11-0,6*2,0*0,25*2 -7,66200

(2,9+3,5+6,5)*19,67*0,2-1,1*2,1*5*0,2 48,43860

atika nad 2.NP : 

(18,8+13,9+31,4+7,5+6,5+12,5)*0,6*0,25 13,59000

venkovni schody viz 1.NP : 

1,0*2,0*2*0,2+2,6*(2,0+0,9)/2*2*0,2 2,30800

62 311351111R00 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení, 

pohledová kvalita

m2 1 531,11200 486,00 744 120,43 0,03931 60,18801 0,00000 0,00000

vertikála viz D1.01.02-106 : 

(3,8*2+13,7+6,0)*20,2*2-4,9*16,2*2 944,16000

-1,2*2,14*2*11-0,6*2,0*2*2+(2,14*2+1,2)*0,4*11 -37,18400

(2,9+3,5+6,5)*19,67*2-1,1*2,1*5*2+(2,1*2+1,1)*0,3*5 492,33600

atika nad 2.NP : 

(18,8+13,9+31,4+7,5+6,5+12,5)*0,6*2 108,72000

venkovni schody viz 1.NP : 

1,0*2,0*2*2+2,6*(2,0+0,9)/2*2*2 23,08000

63 311351112R00 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr. m2 1 531,11200 120,00 183 733,44 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

vertikála viz D1.01.02-106 : 

(3,8*2+13,7+6,0)*20,2*2-4,9*16,2*2 944,16000

-1,2*2,14*2*11-0,6*2,0*2*2+(2,14*2+1,2)*0,4*11 -37,18400

(2,9+3,5+6,5)*19,67*2-1,1*2,1*5*2+(2,1*2+1,1)*0,3*5 492,33600

atika nad 2.NP : 

(18,8+13,9+31,4+7,5+6,5+12,5)*0,6*2 108,72000

venkovni schody viz 1.NP : 

1,0*2,0*2*2+2,6*(2,0+0,9)/2*2*2 23,08000

64 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 20,31700 26 600,00 540 432,20 1,02029 20,72923 0,00000 0,00000

D1.01.02-202a : 5,357*1 5,35700

D1.01.02-209 : 14,446*1 14,44600

D1.01.02-210 : 0,514*1 0,51400

65 317168122R00 Překlad keram. plochý 145x71x1250 mm kus 2,00000 324,50 649,00 0,02575 0,05150 0,00000 0,00000

1.PP : 

ozn.B : 1*2 2,00000

66 317168125R00 Překlad keram. plochý 145x71x2000 mm kus 2,00000 450,00 900,00 0,03952 0,07904 0,00000 0,00000

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.
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S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

ozn.C : 

1.PP : 1*1 1,00000

2.NP : 1*1 1,00000

67 317168131R00 Překlad keramický 7 vysoký 70x235x1250 mm kus 39,00000 377,00 14 703,00 0,04529 1,76631 0,00000 0,00000

ozn.D : 

1.PP : 3*3 9,00000

1.NP : 3*5 15,00000

2.NP : 3*5 15,00000

68 317168133R00 Překlad  keram. 7 vysoký 70x235x1750 mm kus 66,00000 529,00 34 914,00 0,06314 4,16724 0,00000 0,00000

ozn.F : 

1.PP : 1*3 3,00000

1.NP : 9*3 27,00000

2.NP : 12*3 36,00000

69 317168134R00 Překlad keramický 7 vysoký 70x235x2000 mm kus 12,00000 664,00 7 968,00 0,07207 0,86484 0,00000 0,00000

1.PP : 

ozn.G : 3*3 9,00000

1.NP: : 

ozn.Fa: : 1*3 3,00000

70 317168136R00 Překlad keramický 7 vysoký 70x235x2500 mm kus 3,00000 932,00 2 796,00 0,08999 0,26997 0,00000 0,00000

ozn.H : 

1.NP : 1*3 3,00000

71 317168138R00 Překlad keramický 7 vysoký 70x235x3000 mm kus 9,00000 1 064,00 9 576,00 0,10784 0,97056 0,00000 0,00000

ozn.I : 

1.NP : 1*3 3,00000

2.NP : 2*3 6,00000

72 317168139R00 Překlad keramický 7 vysoký 70x235x3250 mm kus 3,00000 1 137,00 3 411,00 0,11676 0,35028 0,00000 0,00000

ozn.Ia : 

1.NP : 1*3 3,00000

73 317168140R00 Překlad keramický 7 vysoký 70x235x3500 mm kus 21,00000 1 221,00 25 641,00 0,12569 2,63949 0,00000 0,00000

ozn.J : 

1.NP : 3*3 9,00000

2.NP : 3*4 12,00000

74 317321411R00 Beton překladů železový  C 25/30 XC1 m3 1,03125 2 560,00 2 640,00 2,52501 2,60392 0,00000 0,00000

viz 1.PP a 1.NP : 

(1,9+1,6)*0,25*0,25*2*2 0,87500

2.NP : 

2,5*0,25*0,25 0,15630

75 317351107R00 Bednění překladů - zřízení m2 18,15000 597,00 10 835,55 0,00884 0,16045 0,00000 0,00000

viz 1.PP a 1.NP : 

(1,9+1,6)*1,1*2*2 15,40000

2.NP : 

2,5*1,1 2,75000

76 317351108R00 Bednění překladů - odstranění m2 18,15000 120,00 2 178,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz 1.PP a 1.NP : 

(1,9+1,6)*1,1*2*2 15,40000

2.NP : 

2,5*1,1 2,75000

77 317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně 

dodávky profilu I č.12

t 0,69015 44 000,00 30 366,60 1,09954 0,75885 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-901 : 

(0,65*3*3+1,5*3)*0,0115*1,08 0,12860

viz D1.01.02-103 : 

0,13*1,08 0,14040

viz D1.01.02-104 : 

0,13*1,08 0,14040

viz D1.01.02-105 : 

0,13*2*1,08 0,28080

78 317941123RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22, včetně 

dodávky profilu I č.14

t 0,31104 44 000,00 13 685,76 1,09709 0,34124 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-103 : 

0,072*1,08 0,07780

viz D1.01.02-104 : 

0,072*1,08 0,07780

viz D1.01.02-105 : 

0,072*2*1,08 0,15550

79 317941123RT6 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22, včetně 

dodávky profilu I č. 22

t 0,24176 44 000,00 10 637,44 1,09709 0,26523 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-102 : 

2,4*3*0,03109*1,08 0,24180

80 319201315R00 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm m2 530,00000 130,00 68 900,00 0,00825 4,37250 0,00000 0,00000

1.PP : 1*225,0 225,00000
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S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

1.NP : 1*125,0 125,00000

2.NP : 1*150,0 150,00000

3.-4.NP : 1*15,0*2 30,00000

81 319201316R00 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm m2 465,00000 175,50 81 607,50 0,01583 7,36095 0,00000 0,00000

1.PP : 1*170,0 170,00000

1.NP : 1*125,0 125,00000

2.NP : 1*150,0 150,00000

3.-4.NP : 1*10,0*2 20,00000

82 330321410R00 Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 XC1, zkosené 

hrany

m3 5,59368 3 590,00 20 081,31 2,53999 14,20789 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-202b : 

(0,35*0,25+0,3*0,25+0,4*0,25+0,47*0,25)*3,01 1,14380

0,45*0,25*3,01 0,33860

viz D1.01.02-204 : 

(0,35*0,25+0,3*0,25*4+0,25*0,25*2+0,47*0,25)*3,65 2,29950

(0,58*0,25+0,4*0,25)*3,65 0,89430

viz D1.01.02-206 : 

(0,4*0,25+0,35*0,25+0,25*0,25)*3,67 0,91750

83 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 m3 0,67824 3 735,00 2 533,23 2,53999 1,72272 0,00000 0,00000

obetonování sloupu viz D1.01.02-102 : 

4,5*2*3,14*0,3*0,08 0,67820

84 331231126R00 Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P25 na MC 10 m3 0,57000 5 180,00 2 952,60 1,88860 1,07650 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-902 : 

0,3*0,25*3,8*2 0,57000

85 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 88,21100 516,00 45 516,88 0,03808 3,35907 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-202b : 

(0,35*4+0,3*4+0,4*2+0,35*2+0,5*2+0,35*2)*3,01 17,45800

0,45*4*3,01 5,41800

viz D1.01.02-204 : 

(0,35*4+0,3*4*4+0,3*4*2+0,5*2+0,25*2)*3,65 36,86500

(0,7*2+0,3*2+0,4*4)*3,65 13,14000

viz D1.01.02-206 : 

(0,4*4+0,35*4+0,3*4)*3,65 15,33000

86 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění, 

výkaz výměr viz předch.položka

m2 88,21100 100,00 8 821,10 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

87 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505 t 2,00100 26 600,00 53 226,60 1,02396 2,04894 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-202b : 0,343*1 0,34300

viz D1.01.02-204 : 1,445*1 1,44500

viz D1.01.02-206 : 0,213*1 0,21300

88 332351101R00 Bednění sloupů oblých - zřízení m2 8,76060 1 189,00 10 416,35 0,00570 0,04994 0,00000 0,00000

obetonování sloupu viz D1.01.02-102 : 

4,5*2*3,14*0,31 8,76060

89 332351102R00 Bednění sloupů oblých - odstranění m2 8,76060 114,50 1 003,09 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

obetonování sloupu viz D1.01.02-102 : 

4,5*2*3,14*0,31 8,76060

90 332361821R00 Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli 10 505(R) t 0,29500 26 600,00 7 847,00 1,02396 0,30207 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-202a : 1*0,295 0,29500

91 340235212RT2 Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm, s 

použitím suché maltové směsi

kus 9,00000 111,00 999,00 0,00640 0,05760 0,00000 0,00000

1.PP : 1*3,0 3,00000

1.NP : 1*3,0 3,00000

2.NP : 1*2,0 2,00000

3.NP : 1*1,0 1,00000

92 340236212RT2 Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s 

použitím suché maltové směsi

kus 8,00000 177,00 1 416,00 0,02462 0,19696 0,00000 0,00000

1.PP : 1*3,0 3,00000

1.NP : 1*2,0 2,00000

2.NP : 1*2,0 2,00000

3.NP : 1*1,0 1,00000

93 340237212RT2 Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s 

použitím suché maltové směsi

kus 5,00000 267,00 1 335,00 0,04787 0,23935 0,00000 0,00000

1.PP : 1*1,0 1,00000

1.NP : 1*2,0 2,00000

2.NP : 1*1,0 1,00000

3.NP : 1*1,0 1,00000

94 340238212RT2 Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s 

použitím suché maltové směsi

m2 1,32500 927,00 1 228,28 0,25696 0,34047 0,00000 0,00000

1.PP : 1,15*0,5+1,25*0,6 1,32500

95 340239212RT2 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s 

použitím suché maltové směsi

m2 17,17800 818,00 14 051,60 0,25595 4,39671 0,00000 0,00000

1.PP : 0,6*3,0 1,80000

Provedeno zalitím mezi stáv.sloup a nové bednění.
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S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

1.NP : 0,4*3,6*2 2,88000

2.NP : 0,9*2,05*2+0,4*3,67*2 6,62600

3.NP : 0,4*3,67*2 2,93600

4.NP : 0,4*3,67*2 2,93600

96 342248114R00 Příčky keram.tvárnice 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm m2 90,48900 588,00 53 207,53 0,14137 12,79243 0,00000 0,00000

1.PP : 

(4,4+3,9*3+1,45+2,5+1,0+1,2+1,0+0,4)*3,0 70,95000

-0,8*2,0-0,9*2,0-1,6*2,1 -6,76000

1.NP : 

0,4*3,63*2 2,90400

2.NP : 

(2,7+0,4*3+2,2)*3,67-0,8*2,0-1,6*2,1 17,42700

3.NP : 

0,4*3,67*2 2,93600

4.NP : 

0,4*3,79*2 3,03200

97 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 105,54000 110,50 11 662,17 0,00102 0,10765 0,00000 0,00000

1.PP : 

3,0*18,0 54,00000

1.NP : 

3,63*2 7,26000

2.NP : 

3,67*8 29,36000

3.NP : 

3,67*2 7,34000

4.NP : 

3,79*2 7,58000

98 346244821R00 Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm m2 132,22000 714,00 94 405,08 0,31082 41,09662 0,00000 0,00000

viz řezy a půdorys 1.PP : 

vertikála : 

(4,2+13,65+4,0)*2,4 52,44000

pohled SV : 

28,5*1,1 31,35000

pohled JV : 

15,3*1,1 16,83000

pohled JZ : 

(19,5+0,5)*1,1 22,00000

pohled SZ : 

8,0*1,2 9,60000

99 346245999R00 Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10 m2 328,35500 160,00 52 536,80 0,05850 19,20877 0,00000 0,00000

vertikála viz řez C-C : 

(1,25+3,8)*4,0+13,3*(4,0+3,5)/2+4,2*3,5 84,77500

13,3*1,6 21,28000

vl.objekt - řez D-D : 

7,4*4,0+5,6*3,5*2 68,80000

vl.objekt řez A-A : 

(26,5+0,5+15,0+19,3+0,5)*2,0+6,7*1,0 130,30000

(7,0+3,3+6,5)*0,5 8,40000

zaizolování kanálu viz řez D-D : 

(2,4+1,0*2)*2,0 8,80000

havarijní jímka viz D1.01.01-103 : 

1,2*1,25*4 6,00000

100 346971162R00 Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm , nebo 

podlahy

m 64,30000 53,20 3 420,76 0,00058 0,03729 0,00000 0,00000

1.PP : 

(4,4+3,9*3+1,45+2,5+1,0+1,2+1,0+0,4)*2 47,30000

1.NP,3.NP,4.NP : 

0,4*2*3*2 4,80000

2.NP : 

(2,7+0,4*3+2,2)*2 12,20000

101 349231811RT2 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm, s 

použitím suché maltové směsi

m2 2,20000 1 171,00 2 576,20 0,26564 0,58441 0,00000 0,00000

viz 1.PP : 2,2*0,5*2 2,20000

102 349231821RT2 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm, s 

použitím suché maltové směsi

m2 2,20000 1 774,00 3 902,80 0,45139 0,99306 0,00000 0,00000

viz 1.NP : 2,2*0,5*2 2,20000

103 380932223R00 Vlepení výztuže D   8, beton, malta m 3,20000 683,00 2 185,60 0,00043 0,00138 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-204 : 0,2*16 3,20000

104 380932225R00 Vlepení výztuže D 12, beton, malta m 18,40000 1 231,00 22 650,40 0,00097 0,01785 0,00000 0,00000

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Rozmeření, nařezání a montáž minerální izolace, zapravení spáry montážní pěnou, dodávka tepelné izolace a 

montážní pěny.
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S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

viz D1.01.02-201 : 0,2*8 1,60000

viz D1.01.02-202a : 0,2*72 14,40000

viz D1.01.02-204 : 0,2*12 2,40000

105 380932227R00 Vlepení výztuže D 16, beton, malta m 25,60000 1 805,00 46 208,00 0,00118 0,03021 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-106 : 0,2*78 15,60000

viz D1.01.02-201 : 0,2*34+0,4*5 8,80000

viz D1.01.02-204 : 0,2*6 1,20000

106 389941012R00 Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 10 kg, dod 

+ mont + osazení

kg 940,66680 95,00 89 363,35 0,00100 0,94067 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-901 : 

2,76*3,8*1,1+1,5*4+2,2*7,8*2 51,85680

viz D1.01.02-102 : 

Jackel 100/100/6 : (86,5+22,4+6,2)*1,1 126,61000

P15/300 : 22,8*1,1 25,08000

KD 1-4 : (18,4+14,0+64,1)*1,1 106,15000

viz D1.01.02-103 : 

KD3 - KD 6 : (33,9+7,8+62,5)*1,1 114,62000

viz D1.01.02-104 : 

KD 3 - KD 6 : (7,8+62,5)*1,1 77,33000

viz D1.01.02-105 : 

KD 3 - KD 6 : (7,8+62,5+62,5)*1,1 146,08000

viz D1.01.02-106 : 

KDJ 1 : 1*33,0+6,4*1,1 40,04000

ostatní : 

25*4,5+18*7,8 252,90000

107 346244381RG2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, betonem 

tl.50 mm s Kari sítí

m2 21,61000 834,00 18 022,74 0,16560 3,57862 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-901 : 

(0,65*3+1,5)*(0,5+0,2*2)*2 6,21000

viz D1.01.02-103 : 

1,5*(0,5+0,2*2)+2,5*(0,5+0,25*2) 3,85000

viz D1.01.02-104 : 

1,5*(0,5+0,2*2)+2,5*(0,5+0,25*2) 3,85000

viz D1.01.02-105 : 

1,5*(0,5+0,2*2)*2+2,5*(0,5+0,25*2)*2 7,70000

108 380932225RG6 Vlepení výztuže D 14, beton, malta m 124,80000 1 580,00 197 184,00 0,00097 0,12106 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-106 : 0,2*624,0 124,80000

109 380932229RG1 Vlepení výztuže D 20, beton, malta m 16,00000 2 520,00 40 320,00 0,00097 0,01552 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-106 : 0,2*80,0 16,00000

Díl: 311 Sádrokartonové kce 62,61810 0,00000

110 342261211RT2 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky 

protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm

m2 38,41300 924,00 35 493,61 0,05286 2,03051 0,00000 0,00000

1.PP : 

(1,0+0,45+1,2+0,6)*3,0-0,7*2,0*2 6,95000

1.NP : 

(1,9+1,6)*3,63-0,7*2,0*2 9,90500

2.NP : 

(1,9*2+1,25*2+0,4+0,7)*3,67-0,7*2,0*4 21,55800

111 342261211RT4 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky 

požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm

m2 57,06050 1 012,00 57 745,23 0,05286 3,01622 0,00000 0,00000

1.NP : 

(1,8+1,6+1,5*2+1,5+0,9)*3,63-0,7*2,0*3-0,8*2,0 26,14400

2.NP : 

(4,15+1,4*2+0,5+1,5+1,0)*3,67-0,7*2,0*4 30,91650

112 342263310R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla kus 18,00000 100,00 1 800,00 0,00514 0,09252 0,00000 0,00000

1.NP : 1*9 9,00000

2.NP : 1*9 9,00000

113 342263320R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC kus 14,00000 1 054,00 14 756,00 0,01200 0,16800 0,00000 0,00000

1.NP : 1*7 7,00000

2.NP : 1*7 7,00000

114 342263360RT1 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie, 

montážní deska, typ

m2 31,00000 100,00 3 100,00 0,00050 0,01550 0,00000 0,00000

1.NP : 1*15,0 15,00000

2.NP : 1*16,0 16,00000

115 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., 

desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 407,27250 521,00 212 188,97 0,02017 8,21469 0,00000 0,00000

Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu - Jackel 50/4 v 

1.PP m.č.01.12.

komplet provedení dle detailu.

1 419 238,29

Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému včetně systém.lišt,tmelení,broušení apod.Popis platí pro 

všechny položky oddílu 311.
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S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

1.PP - viz D1.01.01-401 : 

8,15 8,15000

1.NP - viz D1.01.01-402 : 

10,24+12,0+1,08+1,02+3,42+2,16+1,73+5,13 36,78000

1,44+1,4+2,15+16,55+14,99+10,77+14,9+2,09 64,29000

8,58+1,35+2,32+3,9*2,8+2,5+2,75*4,6+2,75*0,2 38,87000

2.NP - viz D1.01.01-403 : 

21,45+10,6+1,08+4,93+4,56+1,26+1,26+4,76+1,26 51,16000

1,22+23,53+5,76+1,26+1,26+10,73+7,59+16,0 67,35000

12,5+16,4+17,67+13,8+16,8+2,5 79,67000

4.NP - viz D1.01.01-107 : 

5,96+3,2*0,6 7,88000

odskoky,doplnění apod : 

354,15*0,15 53,12250

116 342264051RT4 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., 

desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 18,71000 568,00 10 627,28 0,02017 0,37738 0,00000 0,00000

1.NP - viz D1.01.01-402 : 

4,99+1,35+3,45 9,79000

2.NP - viz D1.01.01-403 : 

5,08+0,92+2,92 8,92000

117 342264101R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 kus 18,00000 378,00 6 804,00 0,00016 0,00288 0,00000 0,00000

1.NP - viz D1.01.01-402 : 1*8 8,00000

2.NP - viz D1.01.01-403 : 1*10 10,00000

118 342264091R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm, výkaz 

výměr viz předcházející polož.

m2 415,36000 28,50 11 837,76 0,00181 0,75180 0,00000 0,00000

396,65+18,71 415,36000

119 342264098R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 201,40800 177,00 35 649,22 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.PP - viz D1.01.01-401 : 

8,15 8,15000

1.NP - viz D1.01.01-402 : 

10,24+12,0+1,08+1,02+3,42+2,16+1,73+5,13 36,78000

1,44+1,4+2,15+2,09 7,08000

8,58+1,35+2,32+3,9*2,8+2,5+2,75*4,6+2,75*0,2 38,87000

2.NP - viz D1.01.01-403 : 

21,45+1,08+4,93+4,56+1,26+1,26+4,76+1,26 40,56000

1,22+5,76+1,26+1,26+7,59+2,5 19,59000

4.NP - viz D1.01.01-107 : 

5,96+3,2*0,6 7,88000

odskoky,doplnění apod : 

354,15*0,12 42,49800

120 342261213RG2 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky 

protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 7,5 cm

m2 487,11700 970,00 472 503,49 0,05847 28,48173 0,00000 0,00000

1.PP : 

4,4*3,0 13,20000

1.NP : 

(4,2+2,8+2,65+11,7+2,75+4,4+1,5+5,2*2+1,35)*3,63 151,55250

(6,7+2,6+4,5+1,2)*3,63-0,9*2,0*4-0,8*2,0*5 39,25000

-1,2*2,1-0,9*2,1 -4,41000

nadpraží : 

2,8*1,5+3,0*0,65 6,15000

2.NP : 

(4,95+13,4+5,7+13,5+5,6*3+3,5+4,0+3,9*3)*3,67 269,92850

-1,1*2,0*4-0,9*2,0*3-2,8*2,1 -20,08000

nadpraží : 

2,8*1,5*2 8,40000

3.NP : 

3,1*3,67 11,37700

4.NP : 

3,1*3,79 11,74900

121 342261213RG4 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky 

protipožární impregn. tl. 12,5 mm, minerál tl. 7,5 cm

m2 100,30450 1 058,50 106 172,31 0,05847 5,86480 0,00000 0,00000

1.NP : 

(3,2+3,9+6,2+3,5+1,9+3,25)*3,63-0,8*2,0*3 74,87850

2.NP : 

3,9*3,67*2-0,8*2,0*2 25,42600

122 342262112RG2 Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm, desky 

protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 2 x 6 cm

m2 7,64400 1 242,00 9 493,85 0,06071 0,46407 0,00000 0,00000

1.NP : 

2,8*3,63-1,2*2,1 7,64400

včetně všech prostupů pro světla a prvky VZT, možných dilací apod.a včetně dod nosné kce ( systémové řešení )
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S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

123 342262411RG2 Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl.250-375 mm, 

desky požár. tl. 12,5 mm, izol tl. 2x7,5 cm

m2 9,61950 1 306,00 12 563,07 0,05838 0,56159 0,00000 0,00000

1.NP : 

(2,0+0,65)*3,63 9,61950

124 342262411RG4 Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl.250-375 mm, 

desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, izol tl. 2x7,5 cm

m2 9,43800 1 394,50 13 161,29 0,05838 0,55099 0,00000 0,00000

1.NP : 

(0,4+1,2+1,0)*3,63 9,43800

125 342264011RG2 Podhled sádrokartonový, na stropní trámy, desky 

protipožární tl.15 mm, bez izolace REI 30 - 60 min

m2 120,98000 577,50 69 865,95 0,01377 1,66589 0,00000 0,00000

1.PP - viz D1.01.01-401 : 

5,5*0,4*3+27,86 34,46000

1.NP - viz D1.01.01-402 : 

12,87+2,5*5,0+5,5*0,4*3 31,97000

2.NP - viz D1.01.01-403 : 

13,0+2,5*6,7+0,5*1,6 30,55000

3.NP - viz D1.01.01-404 : 

4,8*2,5 12,00000

4.NP - viz D1.01.01-405 : 

4,8*2,5 12,00000

126 342264051Rg2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., 

desky akustické tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 38,50000 1 489,00 57 326,50 0,02017 0,77655 0,00000 0,00000

2.NP - viz D1.01.01-403 : 

22,0+16,5 38,50000

127 342265192RG1 Příplatek za otvor v SDK, pro osazení stáv. i nových 

koncových elementů

kus 18,00000 196,50 3 537,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.NP - viz D1.01.01-402 : 1*8 8,00000

2.NP - viz D1.01.01-403 : 1*10 10,00000

128 59591091 Dvířka do sádrokartonu 200/200 s tlačným zámkem - 

dodávka

kus 9,00000 1 078,50 9 706,50 0,00415 0,03735 0,00000 0,00000

1.NP - viz D1.01.01-402 : 1*4 4,00000

2.NP - viz D1.01.01-403 : 1*5 5,00000

129 59591093 Revizní dvířka 600/600 mm - dodávka kus 9,00000 1 956,00 17 604,00 0,00565 0,05085 0,00000 0,00000

1.NP - viz D1.01.01-402 : 1*4 4,00000

2.NP - viz D1.01.01-403 : 1*5 5,00000

130 34226-1599RG1 Protipož.zatěsnění prostupů při průchodu požárním, 

nástřikem - závěsy kazetového a SDK podhledu

m2 120,98000 49,50 5 988,51 0,00050 0,06049 0,00000 0,00000

1.PP - viz D1.01.01-401 : 

5,5*0,4*3+27,86 34,46000

1.NP - viz D1.01.01-402 : 

12,87+2,5*5,0+5,5*0,4*3 31,97000

2.NP - viz D1.01.01-403 : 

13,0+2,5*6,7+0,5*1,6 30,55000

3.NP - viz D1.01.01-404 : 

4,8*2,5 12,00000

4.NP - viz D1.01.01-405 : 

4,8*2,5 12,00000

131 PC 02 Předst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť., desky 

protipož.impregn. 2x tl.12,5 mm  izol. 40 mm

m2 53,14000 746,50 39 669,01 0,03385 1,79879 0,00000 0,00000

1.NP : 

(3,9+0,9+0,2*2+0,6)*3,63+0,9*1,5*2 23,75400

2.NP : 

(3,9+0,9+0,2*2+0,6)*3,67+0,9*1,5*6 29,38600

132 PC 03 Předst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť., desky protipož. 

2x tl.12,5 mm  izol. 40 mm

m2 210,28090 699,50 147 091,49 0,03385 7,11801 0,00000 0,00000

1.PP : 

(0,5+1,1+0,8+1,05+0,6+0,4)*3,0 13,35000

1.NP : 

(0,8+1,6+0,6+0,3+2,75+3,9+1,05+0,6+0,85)*3,63 45,19350

(0,5*4+2,75)*3,63 17,24250

2.NP : 

(0,4*2+1,4+0,55+0,4*3+1,0+0,4+0,9+0,5+1,1)*3,67 28,80950

(1,1+0,5*4*2+3,9+0,6+0,35+0,5*4+5,6+7,5)*3,67 91,93350

-0,8*2,0 -1,60000

3.NP : 

(0,2*2+0,9+0,5)*3,67 6,60600

4.NP : 

(0,2*2+0,9+0,5)*3,79 6,82200

včetně všech prostupů pro světla a prvky VZT. Kombinace přímého kulatého děrování 8/18 a 12,5/25 a zadní strana 

desek s vrstvou akust.rouna ( w = 0,9 )

Vyřezání otvoru v SDK podhledu do 0,25 m2 včetně zapravení hran.

Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod.

Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod.
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S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

1.NP - viz D1.01.01-109 : 

(0,33+0,2)*3,63 1,92390

133 PC 04 Vyztužení SDK pro police,madlo,skř - dod+mont+osaz, 

drěvěný hranol,foška 20/5 apod.

m 377,50000 159,50 60 211,25 0,00100 0,37750 0,00000 0,00000

1.PP : 3,0*2+1,5*2 9,00000

1.NP : 3,63*2*3+5,5*4*2*3+1,5*2*2*4 177,78000

2.NP : 3,97*2*4*2+5,4*2*2*3+1,8*2*3*3+1,5*2*2*4 184,72000

3.NP : 1,5*2*2 6,00000

134 PC 04a SDK podhled protipožární z desek tl. 3 x 15 mm, komplet 

provedení

m2 4,00000 1 085,50 4 342,00 0,03500 0,14000 0,00000 0,00000

1.PP - viz D1.01.01-401 : 

1*4,0 4,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 934,57281 0,00000

135 389941011R00 Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg, kotvy kg 84,00000 85,00 7 140,00 0,00100 0,08400 0,00000 0,00000

D1.01.02-203 : 1,0*10,0*3 30,00000

D1.01.02-205 : 1,0*8*3 24,00000

D1.01.02-209 : 1,0*10*2 20,00000

D1.01.02-210 : 1,0*5*2 10,00000

136 389941012R00 Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 10 kg, dod 

+ mont + osazení

kg 820,00000 85,00 69 700,00 0,00100 0,82000 0,00000 0,00000

D1.01.02-203 : 5,0*10,0*3*2 300,00000

D1.01.02-205 : 5,0*8*3*2 240,00000

D1.01.02-209 : 5,0*10*2*2 200,00000

D1.01.02-210 : 8,0*5*2 80,00000

137 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC 1 m3 327,42311 3 035,00 993 729,14 2,52514 826,78919 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-102 : 

(14,9*19,3)*0,25+8,5+(12,6*7,2-2,5*2,9)*0,25 101,26000

viz D1.01.02-103 : 

(14,9*19,3)*0,25+8,5+(12,6*7,2-2,5*2,9)*0,25 101,26000

viz D1.01.02-104 : 

(13,9*18,8+12,6*7,2)*0,25 88,01000

římsa : 

(19,48+15,3+32,1)*0,64*0,16 6,84850

Mezisoučet 297,37850

zabet.plechů : 

viz D1.01.02-102 : 

1*41,5*0,15 6,22500

viz D1.01.02-103 : 

1*16,0*0,15 2,40000

viz D1.01.02-104 : 

1*16,0*0,15 2,40000

viz D1.01.02-105 : 

1*16,0*0,15 2,40000

vertikála viz viz D1.01.02-106 : 

3,5*5,2*0,17+5,5+13,2*3,8*0,16 16,61960

138 411351101RT1 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, 

bednicí materiál prkna

m2 229,95200 679,00 156 137,41 0,03637 8,36335 0,00000 0,00000

čela desek : 

viz D1.01.02-102 : 

(14,9+19,3+12,6+2,5+2,9)*0,5*2 52,20000

viz D1.01.02-103 : 

(14,9+19,3+12,6+2,5+2,9)*0,5*2 52,20000

viz D1.01.02-104 : 

(13,9+18,3+12,6)*0,5*2 44,80000

římsa : 

(19,48+15,3+32,1)*0,9 60,19200

vertikála viz viz D1.01.02-106 : 

(3,5+5,2+13,2+3,8)*0,4*2 20,56000

139 411351101RT6 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, 

systémové, včetně podepření, tl. stropu 36 cm

m2 1 252,48000 473,50 593 049,28 0,05004 62,67410 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-102 : 

14,9*19,3+45+12,6*7,2-2,5*2,9 416,04000

viz D1.01.02-103 : 

14,9*19,3+45+12,6*7,2-2,5*2,9 416,04000

viz D1.01.02-104 : 

13,9*18,8+12,6*7,2 352,04000

vertikála viz viz D1.01.02-106 : 

3,5*5,2+13,2*3,8 68,36000

140 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění, výkaz 

výměr viz předcházející pol.

m2 1 482,43000 109,50 162 326,09 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1252,48+229,95 1 482,43000

3 314 751,48
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O: 02
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

141 411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení m2 132,97200 175,50 23 336,59 0,00227 0,30185 0,00000 0,00000

zabet.plechů : 

viz D1.01.02-102 : 

1*41,5 41,50000

viz D1.01.02-103 : 

1*16,0 16,00000

viz D1.01.02-104 : 

1*16,0 16,00000

římsa : 

(19,48+15,3+32,1)*0,65 43,47200

viz D1.01.02-105 : 

1*16,0 16,00000

142 411354172R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění, výkaz 

výměr viz předcházející pol.

m2 132,97000 46,70 6 209,70 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

143 411354255R00 Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 0,8 mm m2 89,50000 526,00 47 077,00 0,01059 0,94781 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-102 : 

1*41,5 41,50000

viz D1.01.02-103 : 

1*16,0 16,00000

viz D1.01.02-104 : 

1*16,0 16,00000

viz D1.01.02-105 : 

1*16,0 16,00000

144 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 23,95440 26 600,00 637 187,04 1,00689 24,11945 0,00000 0,00000

D1.01.02-203 : 7,088*1 7,08800

D1.01.02-205 : 6,756*1 6,75600

D1.01.02-207 : 7,241*1 7,24100

D1.01.02-208 : 0,081+0,089 0,17000

D1.01.02-210 : 24,54*0,1*1,1 2,69940

145 411362021R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari t 5,34597 26 600,00 142 202,80 1,05728 5,65219 0,00000 0,00000

D1.01.02-203 : 1,381*1 1,38100

D1.01.02-205 : 1,382*1 1,38200

D1.01.02-207 : 1,322*1 1,32200

D1.01.02-208 : 0,123+0,149 0,27200

D1.01.02-209 : 0,375*1,25 0,46880

D1.01.02-210 : 89,5*0,00465*1,25 0,52020

146 413941121RT3 Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12, 

včetně dodávky profilu I č. 12

t 0,68580 44 000,00 30 175,20 1,09901 0,75370 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-102 : 

(0,118+0,034)*1,08 0,16420

viz D1.01.02-103 : 

(0,093+0,068)*1,08 0,17390

viz D1.01.02-104 : 

(0,093+0,068)*1,08 0,17390

viz D1.01.02-105 : 

(0,093+0,068)*1,08 0,17390

147 413941123RT3 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22, 

včetně dodávky profilu I č. 16

t 0,49464 44 000,00 21 764,16 1,09663 0,54244 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-102 : 

(0,439+0,019)*1,08 0,49460

148 413941123RT5 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22, 

včetně dodávky profilu I č. 20

t 0,73116 44 000,00 32 171,04 1,09663 0,80181 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-103 : 

(0,061+0,454)*1,08 0,55620

viz D1.01.02-104 : 

0,081*1,08 0,08750

viz D1.01.02-105 : 

0,081*1,08 0,08750

149 413941123RU3 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22, 

včetně dodávky profilu U č. 16

t 0,13176 44 000,00 5 797,44 1,09663 0,14449 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-102 : 

0,122*1,08 0,13180

150 413941125RU2 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš, 

včetně dodávky profilu U č. 24

t 0,40500 44 000,00 17 820,00 1,09188 0,44221 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-102 : 

0,375*1,08 0,40500

151 380932225RG1 Vlepení výztuže D 12, beton, malta, včetně dod.závitové 

tyče 

m 15,60000 1 231,00 19 203,60 0,00097 0,01513 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-102 : 

0,2*4*2 1,60000

viz D1.01.02-103 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

0,2*4*3 2,40000

viz D1.01.02-104 : 

0,2*4*3 2,40000

viz D1.01.02-105 : 

0,2*4*5 4,00000

viz D1.01.02-107 : 

0,2*26 5,20000

152 380932226RG1 Vlepení výztuže D 14, beton, malta , včetně dod závitové 

tyče

m 3,60000 1 580,00 5 688,00 0,00118 0,00425 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-103 : 

0,2*18 3,60000

153 380932227RG1 Vlepení výztuže D 16, beton, malta , včetně dod.nerez 

závitové tyče 

m 2,00000 2 292,00 4 584,00 0,00118 0,00236 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-102 : 

0,2*2 0,40000

viz D1.01.02-103 : 

0,2*2 0,40000

viz D1.01.02-104 : 

0,2*2 0,40000

viz D1.01.02-105 : 

0,2*2*2 0,80000

154 380932227RG2 Vlepení výztuže D 16, beton, malta , včetně dod závitové 

tyče

m 5,60000 1 850,00 10 360,00 0,00118 0,00661 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-102 : 

0,2*2+0,2*10 2,40000

viz D1.01.02-103 : 

0,2*8 1,60000

viz D1.01.02-107 : 

0,2*8 1,60000

155 411364099RG1 Balkon.isonosník tl. 80 mm výška 250 mm dle Ns 1, délka 

1 m

kus 3,00000 5 110,00 15 330,00 0,01052 0,03156 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-102 : 

1*3,0 3,00000

156 411364099RG2 Balkon.isonosník tl.izol. 60 mm výška 160 mm dle Ns 1, 

délka 0,2 m

kus 60,00000 2 875,00 172 500,00 0,01052 0,63120 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-104 : 

1*60 60,00000

157 411364099RG5 Vložení tepel.izol.mezi balkon.isonosník tl.izol. 60 mm , 

výška 160 mm dle Ns 1, délka 1,2-1,25 m

kus 61,00000 892,50 54 442,50 0,01052 0,64172 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-104 : 

1*61 61,00000

158 41135-1999RG1 Vytvoření prostupu stropem (zabednění) do 15/15cm, pro 

ZT,UT.EL

kus 15,00000 470,00 7 050,00 0,00100 0,01500 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-102 : 

1*5,0 5,00000

viz D1.01.02-103 : 

1*5,0 5,00000

viz D1.01.02-104 : 

1*5,0 5,00000

159 41135-2999RG1 Vytvoření prostupu stropem (zabednění) do 30/30cm, pro 

ZT,UT.EL

kus 15,00000 769,00 11 535,00 0,00200 0,03000 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-102 : 

1*5,0 5,00000

viz D1.01.02-103 : 

1*5,0 5,00000

viz D1.01.02-104 : 

1*5,0 5,00000

160 41135-3999RG1 Vytvoření prostupu stropem (zabednění) do 50/50cm, pro 

ZT,UT.EL

kus 9,00000 984,00 8 856,00 0,00500 0,04500 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-102 : 

1*3,0 3,00000

viz D1.01.02-103 : 

1*3,0 3,00000

viz D1.01.02-104 : 

1*3,0 3,00000

161 PC 05    Dilat.trn pozink.Js 18 mm  viz D1.01.02-104, dod + 

mont + osazení komplet dle popisu

kus 11,00000 366,50 4 031,50 0,00100 0,01100 0,00000 0,00000

D 1 : 1*11 11,00000

162 PC 06    Vidlicová koncovka táhla + čep M 20 viz D1.01.02-103, 

dod + mont + osazení komplet dle popisu

kus 6,00000 590,00 3 540,00 0,00100 0,00600 0,00000 0,00000

1*6 6,00000

dod + montáž v kompletní skladbě

s jádrem z oceli,podélně kluzný,vč.plast.pouzdra
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

163 PC 07    Dvouřadá vylamovací výztuž  viz D1.01.02-106, dod + 

mont + osazení komplet dle popisu

m 13,40000 1 490,00 19 966,00 0,01100 0,14740 0,00000 0,00000

1*13,4 13,40000

164 PC 08    Ocelová markýza viz D1.01.02-103, dod + mont + osazení 

komplet dle popisu vč.táhel

kg 549,00000 58,00 31 842,00 0,00100 0,54900 0,00000 0,00000

1*549,0 549,00000

Díl: 43 Schodiště 91,33611 0,00000

165 430321514R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37 XC1 m3 24,03050 3 250,00 78 099,13 2,52508 60,67893 0,00000 0,00000

vertikála viz D1.01.02-106 : 

(1,8+1,6*4)*3,5*0,25+(2,0+1,5*3)*3,5*0,15 10,58750

(3,5*2+4,2*6)*1,6*0,15+3,5*0,3*0,3*9 10,56300

venk.schody D 1.01,01-103 : 

4,8*4,0*0,15 2,88000

166 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R) t 0,31680 26 600,00 8 426,88 1,02092 0,32343 0,00000 0,00000

venk.schody D 1.01,01-103 : 

4,8*4,0*0,15*0,1*1,1 0,31680

167 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 178,79400 789,00 141 068,47 0,04597 8,21916 0,00000 0,00000

vertikála viz D1.01.02-106 : 

(1,8+2,0+1,6*4+1,5*3)*3,5*1,2 61,74000

(3,5*2+4,2*6)*1,6*1,2+3,5*0,3*3*9 90,17400

venk.schody D 1.01,01-103 : 

4,8*4,0*1,4 26,88000

168 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 178,79400 129,50 23 153,82 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

vertikála viz D1.01.02-106 : 

(1,8+2,0+1,6*4+1,5*3)*3,5*1,2 61,74000

(3,5*2+4,2*6)*1,6*1,2+3,5*0,3*3*9 90,17400

venk.schody D 1.01,01-103 : 

4,8*4,0*1,4 26,88000

169 434231111R00 Stupně zděné z cihel - přímé m 3,00000 665,00 1 995,00 0,14199 0,42597 0,00000 0,00000

viz 3.NP : 

1,0*3 3,00000

170 434311116R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 m 177,55000 308,00 54 685,40 0,11369 20,18566 0,00000 0,00000

vertikála viz D1.01.02-106 : 

1,6*91 145,60000

venkovni schody viz 1.NP : 

9*3,55 31,95000

171 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 72,80000 665,00 48 412,00 0,01693 1,23250 0,00000 0,00000

vertikála viz D1.01.02-106 : 

1,6*91*0,5 72,80000

172 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 15,97500 665,00 10 623,38 0,01693 0,27046 0,00000 0,00000

v pohledové kvalitě : 

venkovni schody viz 1.NP : 

9*3,55*0,5 15,97500

173 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 88,77500 89,90 7 980,87 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

vertikála viz D1.01.02-106 : 

1,6*91*0,5 72,80000

venkovni schody viz 1.NP : 

9*3,55*0,5 15,97500

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 100,63548 0,00000

174 601011141RT3 Štuk na stropech ,  ručně, tloušťka vrstvy 4 mm m2 298,11000 155,00 46 207,05 0,00559 1,66643 0,00000 0,00000

1.PP : 

21,92+10,71+3,64+8,16+12,39+0,4+0,57+84,58 142,37000

2,0+6,09*2+7,45 21,63000

1.NP : 

22,36+12,68+14,48 49,52000

2.NP : 

22,17 22,17000

3.NP : 

22,16 22,16000

4.NP : 

3,3*12,2 40,26000

175 602011141RT3 Štuk na stěnách vnitřní , ručně, tloušťka vrstvy 4 mm m2 304,92100 117,50 35 828,22 0,00490 1,49411 0,00000 0,00000

1.PP : 

101 : (5,0+3,3+6,5+3,15)*3,0 53,85000

102 : (6,2+0,4*2+0,3)*3,0-1,1*2,1+5,3*0,25 20,91500

1.NP : 

101 : (6,5+3,9)*3,63*2-3,2*16,2-1,1*2,0-1,1*2,1 19,15400

102 : 5,5*3,63-1,15*2,1*2 15,13500

Včetně pomocného lešení. Bráno dle půdorysu pater v místnostech, kde není podhled.

vč.ochranného boxu pro desku tl. 150 mm

374 444,94

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

1 664 801,06
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
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Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

2.NP : 

201 : (3,3+3,6+6,5)*3,67 49,17800

202 : 5,5*3,67-1,15*2,1*2 15,35500

3.NP : 

301 : (3,3+3,6+6,5)*3,67 49,17800

302 : 5,5*3,67-1,15*2,1*2 15,35500

4.NP : 

301 : (3,3+3,6+6,5)*3,79 50,78600

302 : 5,5*3,79-1,15*2,1*2 16,01500

176 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 196,19500 25,00 4 904,88 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

pro Z/11-18 : 

(1,5*0,75*6+1,5*2,05*16+2,0*2,05*2)*1,25 80,18750

(3,0*2,05*8+2,32*2,05+1,2*0,6*15)*1,25 80,94500

Z/25,26 : 5,1*2,75*2*1,25 35,06250

177 611401111RT2 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2, s použitím 

maltové směsi

kus 10,00000 181,50 1 815,00 0,00700 0,07000 0,00000 0,00000

1.PP : 1*2,0 2,00000

1.NP : 1*2,0 2,00000

2.NP : 1*3,0 3,00000

3.NP : 1*2,0 2,00000

4.NP : 1*1,0 1,00000

178 611401211RT2 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2, s použitím 

maltové směsi

kus 9,00000 282,00 2 538,00 0,01600 0,14400 0,00000 0,00000

1.PP : 1*2,0 2,00000

1.NP : 1*2,0 2,00000

2.NP : 1*2,0 2,00000

3.NP : 1*2,0 2,00000

4.NP : 1*1,0 1,00000

179 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 18,08000 260,00 4 700,80 0,05323 0,96240 0,00000 0,00000

3.NP : 1*9,04 9,04000

4.NP : 1*9,04 9,04000

180 611421331RT2 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s 

použitím suché maltové směsi

m2 9,00000 108,00 972,00 0,01184 0,10656 0,00000 0,00000

1.PP : 1*2,0 2,00000

1.NP : 1*2,0 2,00000

2.NP : 1*2,0 2,00000

3.NP : 1*2,0 2,00000

4.NP : 1*1,0 1,00000

181 611901111R00 Ubroušení výstupků betonu po odbednění stropů m2 298,11000 164,00 48 890,04 0,00371 1,10599 0,00000 0,00000

1.PP : 

21,92+10,71+3,64+8,16+12,39+0,4+0,57+84,58 142,37000

2,0+6,09*2+7,45 21,63000

1.NP : 

22,36+12,68+14,48 49,52000

2.NP : 

22,17 22,17000

3.NP : 

22,16 22,16000

4.NP : 

3,3*12,2 40,26000

182 612401191RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím 

suché maltové směsi

kus 20,00000 113,00 2 260,00 0,00478 0,09560 0,00000 0,00000

1.PP : 1*2,0*2 4,00000

1.NP : 1*2,0*2 4,00000

2.NP : 1*3,0*2 6,00000

3.NP : 1*2,0*2 4,00000

4.NP : 1*1,0*2 2,00000

183 612401291RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím 

suché maltové směsi

kus 10,00000 196,00 1 960,00 0,01187 0,11870 0,00000 0,00000

1.PP : 1*2,0 2,00000

1.NP : 1*2,0 2,00000

2.NP : 1*3,0 3,00000

3.NP : 1*2,0 2,00000

4.NP : 1*1,0 1,00000

184 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím 

suché maltové směsi

kus 8,00000 509,00 4 072,00 0,03781 0,30248 0,00000 0,00000

1.PP : 1*2,0 2,00000

1.NP : 1*1,0 1,00000

2.NP : 1*2,0 2,00000

3.NP : 1*2,0 2,00000

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

 Bráno dle půdorysu pater v místnostech, kde není podhled.
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celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

4.NP : 1*1,0 1,00000

185 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 9,30000 347,00 3 227,10 0,10712 0,99622 0,00000 0,00000

1.PP : 1*15,0*0,15 2,25000

1.NP : 1*10,0*0,15 1,50000

2.NP : 1*18,0*0,2 3,60000

3.NP : 1*10,0*0,15 1,50000

4.NP : 1*3,0*0,15 0,45000

186 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím 

maltové směsi

m 117,20000 72,50 8 497,00 0,00238 0,27894 0,00000 0,00000

1.PP : 4,9*4 19,60000

1.NP : 4,8*3*2 28,80000

2.NP : 4,9*2*2 19,60000

3.NP : 5,1*2+4,8*3*2 39,00000

4.NP : 5,1*2 10,20000

187 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s 

použitím suché maltové směsi

m2 393,88600 102,00 40 176,37 0,01038 4,08854 0,00000 0,00000

1.PP : 

chlazení : 5,0*3,0 15,00000

chodba stáv : 2,5*3,0*2-1,6*2,1 11,64000

výměník.stanice : (4,0+5,6)*3,0 28,80000

HUP,instal.kanál : 2,8*3,0*3 25,20000

1.NP : 

odpočívárna : (9,7+6,0)*3,6*2 113,04000

sklad : (2,2+2,7)*3,6*2 35,28000

sprcha : (2,8+1,6)*1,6*2 14,08000

2.NP : 

chodba stáv : 1*10,0*2 20,00000

čist.místnost : (2,1+4,2)*3,6*2 45,36000

jídelna : (3,0+6,5)*3,6 34,20000

3.NP : 

jídelna : 2,5*3,0*2 15,00000

ostatní : 2,9*3,67 10,64300

4.NP : 

jídelna : 2,5*3,0*2 15,00000

ostatní : 2,9*3,67 10,64300

188 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím 

maltové směsi

m2 66,34800 450,00 29 856,60 0,03371 2,23659 0,00000 0,00000

pro Z/11-18 : 

((1,5+0,75)*6+(1,5+2,05)*16+(2,0+2,05)*2)*2*0,2 31,36000

((3,0+2,05)*8+(2,32+2,05)*1+(1,2+0,6)*15)*2*0,2 28,70800

Z/25,26 : (5,1+2,75)*2*2*0,2 6,28000

189 612473181R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká m2 66,60000 210,00 13 986,00 0,02075 1,38195 0,00000 0,00000

pod obklad : 

1.NP : 

106-8 : (1,9*2+3,9)*2,0 15,40000

110-15 : (1,9+1,8)*2,0*2-0,8*2,0*2 11,60000

129 : 1,7*2,0-0,8*2,0 1,80000

2.NP : 

205-7 : 1,9*2,0*2 7,60000

210-15 : 1,9*2,0*4-0,8*2,0*2 12,00000

217-20 : (4,1+1,4*2)*2,0+(1,4+0,4*2)*2,0 18,20000

190 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková, velmi 

jemný štuk 

m2 2 106,95640 245,00 516 204,32 0,02891 60,91211 0,00000 0,00000

1.PP : 

102 : (2,7+5,4+0,95+7,0+6,5+0,55+4,5*2+2,95*2)*3,0 114,00000

-1,0*2,0-1,4*2,1-1,45*2,0-0,9*2,0-1,6*2,1-1,1*2,1*2 -17,62000

103 : (3,9+2,6)*3,0*2-1,0*2,0 37,00000

104 : (19,55+2,8+4,1)*3,0*2-1,45*2,0*4-0,9*2,0*4 139,90000

1,7*3,0 5,10000

105 : (1,45+2,45)*3,0*2-0,9*2,0 21,60000

106 : (3,9+2,0)*3,0-1,45*2,0 14,80000

107,8 : (3,2+4,4)*3,0*2-0,9*2,0 43,80000

109 : (4,95+4,4)*3,0*2-0,9*2,0-1,2*0,6*2+2,4*0,2*2 53,82000

110 : (5,5+4,4)*3,0*2-1,2*0,6*2+2,4*0,2*2-0,9*2,0 57,12000

111 : (8,65+5,95+5,5+5,95)*3,0*2-1,2*0,6*9+2,4*0,2*9 154,14000

-1,5*2,3-0,9*2,0 -5,25000

112 : (12,85+6,7)*3,0*2-1,45*2*2-1,2*0,6*4+2,4*0,2*4 110,54000

113 : (1,3+1,45)*3,0*2-0,8*2,0 14,90000

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

velmi jemný štuk nebo omítka sádrová

Strana 18 z 57
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

chlazení : 2*3,5 7,00000

chodba stáv : 2,5*3,0-1,6*2,1 4,14000

1.NP : 

102 : (16,5+7,6+0,95*2+2,3+3,4+6,4+2,5+7,0)*3,63 172,78800

-1,3*2,1-1,15*2,1*2-2,35*2,25-1,4*2,1-2,0*2,6*2 -26,18750

103 : (3,9+2,65)*3,63*2-2,3*2,25*2 37,20300

105 : 4,9*3,63*2-0,8*2,0-3,0*2,0 27,97400

106-8 : (1,9*2+3,9)*3,63 27,95100

109 : (10,85+2,8)*3,63*2-1,2*2,1-0,8*2,0*7 85,37900

110-15 : (1,9+1,8)*3,63*2-1,5*0,75*2 24,61200

116 : 1,45*3,63 5,26350

117 : 0,25*3,63*2 1,81500

118-20 : (6,1+5,45+2,75+2,65)*3,63-1,5*2,05*3-

3,0*2,05*2

40,00350

121,2 : (8,7+8,8)*3,63-1,5*2,05 60,45000

123-130 : (10,1+0,5+6,2+8,8)*3,63-1,5*2,05*2-0,8*2,0*4 80,37800

odpočívárna : 2*2,5*2 10,00000

sklad : 0,5*3,6 1,80000

2.NP : 

201 : 5,4*3,67 19,81800

202 : (2,8+10,0+4,6+3,4+6,5+7,1+3,0+7,1)*3,67 163,31500

-0,8*2,0*2-2,0*2,0-1,6*2,1-1,1*2,1*2 -15,18000

203 : (5,5*2+3,9)*3,67-2,3*2,0-1,5*2,05-0,8*2,0 45,40800

204 : 4,8*3,67*2-0,8*2,0-3,0*2,05 27,48200

205-7 : 1,9*3,67*2-1,5*0,75 12,82100

208 : (1,9+2,56)*3,67*2-0,7*2,0 31,33640

209 : (5,4+2,3+0,4*2)*3,67-0,8*2,0*2 27,99500

210-15 : 1,9*3,67*4-0,8*2,0*2 24,69200

216 : (4,35+5,6)*3,67-1,5*2,05 33,44150

217-20 : (4,15+3,2)*3,67*2-0,8*2,0 52,34900

221 : 4,6*3,67-0,8*2,0*2 13,68200

222-4 : (9,0+3,4)*3,67-0,8*2,0-1,5*2,05*2-3,0*2,05 31,60800

225,6 : (4,95*2+5,5+7,8)*3,67-3,0*2,0*3-1,5*2,0*2 61,14400

227-9 : 9,0*3,67-1,5*2,0*3 24,03000

chodba stáv : 1*10,0 10,00000

3.NP : 

301 : 5,4*3,67 19,81800

302 : (7,0+3,0+7,0+0,5*2+0,9*3)*3,67-1,1*2,0-1,3*2,0 71,16900

303 : (2,95*2+2,75)*3,67-2,9*2,75-1,5*2,1 20,62050

jídelna : 2,5*1,0 2,50000

ostatní : 2*2,5 5,00000

4.NP : 

401 : 5,4*3,79 20,46600

402 : (7,05*2+2,8*2)*3,79-1,1*2,0-1,3*2,0 69,86300

403 : (2,95*2+2,75)*3,79-2,9*2,75-1,5*2,1 21,65850

jídelna : 2,5*1,0 2,50000

ostatní : 2*2,5 5,00000

191 612473185R00 Příplatek za zabudované omítníky, omítka zdiva, výkaz 

výměr viz předcházející položka

m2 2 106,96000 18,20 38 346,67 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

192 612481211RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu 

m2 1 896,26400 195,00 369 771,48 0,00361 6,84551 0,00000 0,00000

výkaz výměr viz předcházející položka - bráno 50 % 

plochy : 2106,96*0,9

1 896,26400

193 612901112R00 Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn m2 304,92100 95,00 28 967,50 0,00217 0,66168 0,00000 0,00000

1.PP : 

101 : (5,0+3,3+6,5+3,15)*3,0 53,85000

102 : (6,2+0,4*2+0,3)*3,0-1,1*2,1+5,3*0,25 20,91500

1.NP : 

101 : (6,5+3,9)*3,63*2-3,2*16,2-1,1*2,0-1,1*2,1 19,15400

102 : 5,5*3,63-1,15*2,1*2 15,13500

2.NP : 

201 : (3,3+3,6+6,5)*3,67 49,17800

202 : 5,5*3,67-1,15*2,1*2 15,35500

3.NP : 

301 : (3,3+3,6+6,5)*3,67 49,17800

302 : 5,5*3,67-1,15*2,1*2 15,35500

4.NP : 

301 : (3,3+3,6+6,5)*3,79 50,78600

302 : 5,5*3,79-1,15*2,1*2 16,01500
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S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

194 613421173RT2 Omítka sloupů, plocha rovná, MVC, štuková, s použitím 

suché maltové směsi

m2 65,33500 340,00 22 213,90 0,03305 2,15932 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-204 : 

(0,35*4+0,3*4*4+0,3*4*2+0,5*2+0,25*2)*3,65 36,86500

(0,7*2+0,3*2+0,4*4)*3,65 13,14000

viz D1.01.02-206 : 

(0,4*4+0,35*4+0,3*4)*3,65 15,33000

195 615481111R00 Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC m2 28,09300 258,00 7 247,99 0,04833 1,35773 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-901 : 

(0,65*3+1,5)*(0,5+0,2*2)*2*1,3 8,07300

viz D1.01.02-103 : 

1,5*(0,5+0,2*2)*1,3+2,5*(0,5+0,25*2)*1,3 5,00500

viz D1.01.02-104 : 

1,5*(0,5+0,2*2)*1,3+2,5*(0,5+0,25*2)*1,3 5,00500

viz D1.01.02-105 : 

1,5*(0,5+0,2*2)*2*1,3+2,5*(0,5+0,25*2)*2*1,3 10,01000

196 617451221R00 Omítka vnitřní světlíků, MC, hladká m2 254,16900 290,00 73 709,01 0,04558 11,58502 0,00000 0,00000

vertikála viz řez C-C : 

2,9*19,67*3 171,12900

výtah V 03 : 

(2,95+2,55)*6,8*2-1,4*2,1*4 63,04000

vyspravení stáv.koridoru viz 1.PP : 

2*10,0 20,00000

197 602011220RG1 Omítka jádrová tepelněizolační , strojně, tloušťka vrstvy 40 

mm, stříkaná na strop 

m2 28,06000 459,00 12 879,54 0,01077 0,30221 0,00000 0,00000

viz 2.NP po odřezání podhledu : 

6,1*2,8+6,1*0,3*2*3 28,06000

198 PC 09 Nátěr stropu pod podhled proti sprášivosti betonu, dod + 

montáž včetně lešení

M2 2 064,62000 80,00 165 169,60 0,00030 0,61939 0,00000 0,00000

pod SDK podhled - výpočet viz oddíl 311 : 

396,65+18,7 415,35000

pod kazetový podhled - výpočet viz oddíl 767 : 

1*616,96 616,96000

2.vrstva : 1032,31 1 032,31000

199 PC 10 Sanace ŽB stropu dod + montáž včetně lešení M2 88,00000 2 050,00 180 400,00 0,01300 1,14400 0,00000 0,00000

ve stávajícím objektu : 

1.PP : 2,0*2,5*2*2 20,00000

1.NP : 2,0*2,5*2*2 20,00000

2.NP : 2,0*3,5*2*2 28,00000

3.-4.NP: : 2,0*2,5*2*2 20,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 31,18643 0,00000

200 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 196,19500 25,00 4 904,88 0,00010 0,01962 0,00000 0,00000

pro Z/11-18 : 

(1,5*0,75*6+1,5*2,05*16+2,0*2,05*2)*1,25 80,18750

(3,0*2,05*8+2,32*2,05+1,2*0,6*15)*1,25 80,94500

Z/25,26 : 5,1*2,75*2*1,25 35,06250

201 622421143R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 81,80000 449,00 36 728,20 0,05258 4,30104 0,00000 0,00000

viz 1.NP - přístřešek chlazení: : 

5,0*2,3*4+2,3*0,25*4 48,30000

podhled římsy viz D1.01.01-701 : 

67,0*0,5 33,50000

202 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu 

m2 81,80000 195,00 15 951,00 0,00367 0,30021 0,00000 0,00000

viz 1.NP - přístřešek chlazení: : 

5,0*2,3*4+2,3*0,25*4 48,30000

podhled římsy viz D1.01.01-701 : 

67,0*0,5 33,50000

203 62242-1229RG1 Zateplovací systém  tl. 200 mm dle skladby I 1, se 

silikon.probarv. omítkou-barva dle bar.řešení

m2 579,05500 1 680,00 972 812,40 0,02773 16,05720 0,00000 0,00000

Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,  včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí 

materiálů a prací, včetně lešení, likvidace optryskaného materiálu, ochrana stavajícíh povrchů a pod

1 626 677,47

součástí ceny této položky je:

- očištění a penetrace podkladu

Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,  včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí 

materiálů a prací

- odstranění povrch.poškozené vrstvy betonu

- otrýskání povrchu

- ošetření výztuže a reprofilace betonu

- příložky + sanační hmota tl.do 20 mm

- zapravení

V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.

Strana 20 z 57
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

pohled SV : 

19,0*3,8+7,5*8,6+5,5*5,4+4,2*16,7+1,0*3,0 239,54000

-3,0*2,05*4-1,5*2,05*3-1,5*0,75*4-2,3*2,05 -43,04000

0,7*3,0 2,10000

pohled JV : 

14,3*3,8-3,0*2,05-1,5*2,05*2 42,04000

pohled JZ : 

15,0*3,8+4,0*8,2-1,5*2,05*5-3,0*2,05+4,0*16,6 134,67500

pohled SZ : 

7,5*8,5+13,65*16,6-2,0*2,05*2-4,9*16,0 203,74000

204 62242-1229RG2 Zateplovací systém  tl. 200 mm dle skladby I 2, ukončený 

penetračním nátěrem ( pod obklad )

m2 278,20000 1 240,00 344 968,00 0,02773 7,71449 0,00000 0,00000

pohled SV : 

19,3*5,3+(7,5+8,0)*0,3-3,0*2,05*2-1,5*2,05*2 88,49000

-1,5*0,6*2-1,2*0,6*6 -6,12000

pohled JV : 

15,3*5,3-1,5*2,0*2-1,2*0,6*5 71,49000

pohled JZ : 

15,5*5,3+4,0*0,8+4,0*0,3-1,5*2,05*2-0,6*1,2*6 76,08000

5,5*0,5 2,75000

pohled SZ : 

5,0*0,5+21,0*0,3+5,0*0,3 10,30000

odskok mezi 1.NP a 2.NP : 

(15,3+19,5+15,5)*0,7 35,21000

205 62242-1229RG3 Zateplovací systém  tl. 200 mm dle skladby I 3, ukončený 

penetračním nátěrem ( pod obklad )

m2 22,08000 1 240,00 27 379,20 0,02773 0,61228 0,00000 0,00000

pohled SV : 

19,3*0,3+(7,5+4,0)*0,3 9,24000

pohled JV : 

15,3*0,3 4,59000

pohled JZ : 

15,5*0,3+4,0*0,3 5,85000

pohled SZ : 

8,0*0,3 2,40000

206 62242-1229RG4 Zateplovací systém  tl. 200 mm pod terénem dle I 4, EPS 

perimetr zakončený nopk.folií tl.13,0 mm

m2 88,40000 1 160,00 102 544,00 0,01050 0,92820 0,00000 0,00000

- penetrace

- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle 

detailů.

součástí ceny této položky je:

- očištění a penetrace podkladu

- montáž tepel.izolace na lepidlo

- dod.tepel.izolace - EPS perimetr tl.200 mm

- očištění a penetrace podkladu

- montáž tepel.izolace na tmel a lepidlo

- mineral.armovací tmel

- dod.tepel.izolace -  EPS Perimetr tl. 200 mm

- lepidlo + perlinka

- přestěrkování

- dod.tepel.izolace -  lamely z mineral.plsti tl. 200 mm

- lepidlo + perlinka

- přestěrkování

- penetrace

- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle 

detailů.

součástí ceny této položky je:

- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle 

detailů.

V ceně zahrnuta i omítka na ostění k oknu - okno osazeno v líci stáv.zdiva - neřeší se klasické obložení ostění.

součástí ceny této položky je:

- očištění a penetrace podkladu

- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky s kov.vrutem

- mineral.armovací tmel

- dod.tepel.izolace -  lamely z mineral.plsti tl. 200 mm

- lepidlo + perlinka

- přestěrkování

- penetrace

- natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky včetně styku s jinou barvou

- hydrofob.fasádní nátěr

- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky s kov.vrutem

- mineral.armovací tmel

Strana 21 z 57
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

pohled SV : 

5,0*3,0+28,5*1,0 43,50000

pohled JV : 

15,3*1,0 15,30000

pohled JZ : 

(19,5+0,5)*1,0 20,00000

pohled SZ : 

8,0*1,2 9,60000

207 62242-1229RG5 Zateplovací systém  tl. 180 mm dle skladby I 5, ukončený 

penetračním nátěrem ( pod obklad )

m2 10,92500 1 184,00 12 935,20 0,02773 0,30295 0,00000 0,00000

vertikála : 

(4,2+13,65+4,0)*0,5 10,92500

208 62242-1229RG6 Zateplovací systém  tl. 180 mm pod terénem dle I 6, EPS 

perimetr zakončený nopk.folií tl.13,0 mm

m2 28,40500 1 104,00 31 359,12 0,01050 0,29825 0,00000 0,00000

vertikála : 

(4,2+13,65+4,0)*1,3 28,40500

209 62242-5999RG1 Box  pro montáž fasádních horizont., žaluzií osazený do 

zatepl.systému nad nadpražím

m 54,35000 1 418,50 77 095,48 0,01200 0,65220 0,00000 0,00000

Z/50-53 : 

1,5*16+2,0*2+3,0*8+2,35 54,35000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 523,38187 0,00000

210 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 23,21400 3 170,00 73 588,38 2,52500 58,61535 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

A 1 : 130,68*1,1*0,05 7,18740

E 1 : 248,0*1,1*0,05 13,64000

E 2 : 4,5*1,1*0,05 0,24750

F 1 : 6,09*1,1*0,05 0,33500

F 2 : 7,45*1,1*0,1 0,81950

F 3 : 12,3*1,1*0,05 0,67650

F 4 : 6,09*1,1*0,046 0,30820

211 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 1,91574 3 295,00 6 312,36 2,52500 4,83724 0,00000 0,00000

B 1 : 24,95*0,064 1,59680

B 2 : 4,31*0,074 0,31890

212 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 19,71250 3 295,00 64 952,69 2,52500 49,77406 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

E 1 : 248,0*0,071 17,60800

E 2 : 4,5*0,071 0,31950

G 1 : 25,5*(0,03+0,11)/2 1,78500

213 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 48,27320 2 850,00 137 578,62 2,52500 121,88983 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-101 : 

pod havarijní šachtu : 

1,3*1,3*0,1 0,16900

pod multikanál : 

3,0*0,5*0,1 0,15000

dojezd výtahu : 3,6*3,02*0,1 1,08720

vertikála : (3,65*6,2+3,8*7,1)*0,1 4,96100

pod podkladní desku : 

včetně připevňovacích konzol viz výpis zámečnických výrobků, v.250 mm. Dod + mont v kompletní skladbě daného 

systému dle detailu D1.01.01-704.

1 301 029,98

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

- očištění a penetrace podkladu

- montáž tepel.izolace na lepidlo

- dod.tepel.izolace - EPS perimetr tl.180 mm

- nopková folie včetně ukonč.lišty

- separační geotextilie

- krycí nerez lišta, tmelení, silikonování

- dod.tepel.izolace -  EPS Perimetr tl. 180 mm

- lepidlo + perlinka

- přestěrkování

- penetrace

- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle 

detailů.

součástí ceny této položky je:

- nopková folie včetně ukonč.lišty

- separační geotextilie

součástí ceny této položky je:

- očištění a penetrace podkladu

- montáž tepel.izolace na tmel a lepidlo

- mineral.armovací tmel
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S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

(5,3*5,8+15,2*19,4+12,8*7,3)*0,1 41,90600

214 631315511R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 m3 15,06150 2 760,00 41 569,74 2,52500 38,03029 0,00000 0,00000

viz D1.01.01 - 102 - drenáž : 

(16,0+15,8+19,0+7,5+4,5+14,5+4,5)*1,2*0,15 14,72400

havarijní jímka viz D1.01.01-103 : 

1,5*1,5*0,15 0,33750

215 631311131R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm m3 8,90000 3 310,00 29 459,00 2,26100 20,12290 0,00000 0,00000

1.PP : 2*1,5 3,00000

1.NP : 2*1,65 3,30000

2.NP : 2*0,8 1,60000

3.NP : 2*0,5 1,00000

216 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 4,60000 3 635,00 16 721,00 2,26100 10,40060 0,00000 0,00000

1.PP : 2*0,5 1,00000

1.NP : 2*0,5 1,00000

2.NP : 2*0,8 1,60000

3.NP : 2*0,5 1,00000

217 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 22,00144 329,00 7 238,47 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

B 1 : 24,95*0,064 1,59680

B 2 : 4,31*0,074 0,31890

E 1 : 248,0*0,071 17,60800

E 2 : 4,5*0,071 0,31950

E 3 : 5,2*0,06 0,31200

E 4 : 5,27*0,06 0,31620

G 1 : 25,5*(0,02+0,1)/2 1,53000

218 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 4,14272 164,50 681,48 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

C 2 : 50,34*0,064 3,22180

C 3 : 14,39*0,064 0,92100

219 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,96616 26 600,00 25 699,86 1,06625 1,03017 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

B 1 : 24,95*0,00229*1,25 0,07140

B 2 : 4,31*0,00229*1,25 0,01230

E 1 : 248,0*0,00229*1,25 0,70990

E 2 : 4,5*0,00229*1,25 0,01290

E 3 : 5,2*0,00229*1,25 0,01490

E 4 : 5,27*0,00229*1,25 0,01510

G 1 : 25,5*0,00229*1,25 0,07300

C 3 : 14,39*0,00315*1,25 0,05670

220 631571001R00 Násyp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující m3 0,07500 940,00 70,50 1,83700 0,13778 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-101 : 

pod multikanál : 

3,0*0,5*0,05 0,07500

221 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující, nebo štěrkem m3 3,82500 940,00 3 595,50 1,83700 7,02653 0,00000 0,00000

G 1 : 25,5*0,15 3,82500

222 631571004R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I m3 25,14360 940,00 23 634,98 1,83700 46,18879 0,00000 0,00000

pod podkl.desku : 

(5,3*5,8+15,2*19,4+12,8*7,3)*0,05*1,2 25,14360

223 632415102RT2 Potěr  samonivelační ručně tl. 2-3 mm - vyrovnáv, včetně 

penetrace podkladu

m2 1 048,35000 262,50 275 191,88 0,00355 3,72164 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

A 1 : 130,68 130,68000

A 2 : 452,73 452,73000

A 3 : 18,08 18,08000

B 1 : 24,95 24,95000

B 2 : 4,31 4,31000

C 1 : 57,97 57,97000

C 2 : 50,34 50,34000

C 3 : 14,39 14,39000

E 1 : 248,0 248,00000

E 2 : 4,5 4,50000

E 3 : 5,2 5,20000

E 4 : 5,27 5,27000

F 1 : 6,09 6,09000

F 2 : 7,45 7,45000

F 3 : 12,3 12,30000

F 4 : 6,09 6,09000

224 632415108RT2 Potěr samonivelační ručně tl. 8 mm,  - vyrovnávací m2 146,90000 504,00 74 037,60 0,01375 2,01988 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

D 2 : 21,9+52,2 74,10000

schody D 2 : 72,8 72,80000

225 632441491R00 Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu m2 1 195,22000 100,00 119 522,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

A 1 : 130,68 130,68000

A 2 : 452,73 452,73000

A 3 : 18,08 18,08000

B 1 : 24,95 24,95000

B 2 : 4,31 4,31000

C 1 : 57,94 57,94000

C 2 : 50,34 50,34000

C 3 : 14,39 14,39000

E 1 : 248,0 248,00000

E 2 : 4,5 4,50000

E 3 : 5,2 5,20000

E 4 : 5,27 5,27000

F 1 : 6,09 6,09000

F 2 : 7,45 7,45000

F 3 : 12,3 12,30000

F 4 : 6,09 6,09000

D 2 : 21,9+52,2 74,10000

schody D 2 : 72,8 72,80000

226 632451022R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm, spádový 20 -

30 mm

m2 61,08000 237,00 14 475,96 0,07426 4,53580 0,00000 0,00000

římsa viz D1.01.01-701 : 

67,0*0,5 33,50000

atika viz D1.01.01-701 : 

98,5*0,28 27,58000

227 632451031R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm m2 18,08000 159,00 2 874,72 0,04984 0,90111 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

A 3 : 18,08 18,08000

228 632921913R00 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm m2 47,75000 582,00 27 790,50 0,27827 13,28739 0,00000 0,00000

okap.chodník viz 1.NP : 

(6,0*2+5,5*2+15,5+20,0+1,0+7,5*2)*0,5 37,25000

(11,0+3,5+4,0+2,5)*0,5 10,50000

229 639571115R00 Okapový chodník podél budovy ze štěrkopísku tl.150 m2 47,75000 192,00 9 168,00 0,28000 13,37000 0,00000 0,00000

okap.chodník viz 1.NP : 

(6,0*2+5,5*2+15,5+20,0+1,0+7,5*2)*0,5 37,25000

(11,0+3,5+4,0+2,5)*0,5 10,50000

230 631313621RG1 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 30/37 X0, rovinatost 

povrchu +- 2 mm

m3 4,14272 3 660,00 15 162,36 2,52500 10,46037 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

C 2 : 50,34*0,064 3,22180

C 3 : 14,39*0,064 0,92100

231 631362021RG1 Výztuž mazanin svařovanou sítí z nerezu 5/150/150 t 0,19821 38 000,00 7 531,98 1,06625 0,21134 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

C 2 : 50,34*0,00315*1,25 0,19820

232 631571003RG1 Výplňový zásyp porovitým kamenivem s cement.pojivem, 

z expand.jílu fr. 8/16 mm

m3 9,51258 1 040,00 9 893,08 1,83700 17,47461 0,00000 0,00000

výtah V.02 : 

2,9*2,1*1,42*1,1 9,51260

233 632412150RG1 Potěr litý cement. CT - C25 - F5 , tl. 50 - 60  mm m2 696,47000 332,00 231 228,04 0,10000 69,64700 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

A 2 : 452,73 452,73000

C 1 : 57,97 57,97000

D 3 : 175,3 175,30000

E 3 : 5,2 5,20000

E 4 : 5,27 5,27000

234 632412150RG2 Potěr litý cement. CT - C25 - F5 , tl. 60 - 70  mm m2 30,38000 393,00 11 939,34 0,12500 3,79750 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

A 3 : 18,08 18,08000

F 3 : 12,3 12,30000

235 632412150RG3 Potěr litý cement. CT - C25 - F5 , tl. 70 - 80  mm m2 156,98000 453,00 71 111,94 0,16500 25,90170 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

Včetně dodávky dlaždic.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Dod + montáž v kompletní skladbě daného systému včetně dilatací. Měrná jednotka m2 půdorysné plochy.

Dod + montáž v kompletní skladbě daného systému včetně dilatací. Měrná jednotka m2 půdorysné plochy.

Dod + montáž v kompletní skladbě daného systému včetně dilatací. Měrná jednotka m2 půdorysné plochy.
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O: 02
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

A 1 : 130,68 130,68000

D 1 : 26,3 26,30000

Díl: 64 Výplně otvorů 13,50861 0,00000

236 642941211RT4 Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK, 

jednostranné pouzdro 900/1970 mm

kus 5,00000 9 195,00 45 975,00 0,04565 0,22825 0,00000 0,00000

T/23,24 : 1*5 5,00000

237 642945112R00 Osazení zárubní ocel. požár.2křídl., pl. do 6,5 m2 kus 5,00000 1 575,00 7 875,00 0,60864 3,04320 0,00000 0,00000

výkaz viz následující položky - dodávka zárubní : 

1+2+1+1 5,00000

238 648951411RT2 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, 

včetně dodávky parapetní desky š.

m 79,83000 512,50 40 912,88 0,01012 0,80788 0,00000 0,00000

š. 95 mm : 

ozn.j : 3,0*2 6,00000

š. 195 mm : 

ozn.c : 1,2*15 18,00000

ozn.d : 1,5*21 31,50000

ozn.e : 2,0*2 4,00000

ozn.f : 2,33*1 2,33000

ozn.g : 3,0*6 18,00000

239 648951411RT3 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, 

včetně dodávky parapetní desky š.

m 9,90000 531,50 5 261,85 0,01026 0,10157 0,00000 0,00000

š. 245 mm : 

ozn.h : 2,0*2 4,00000

ozn.i : 2,95*2 5,90000

240 648952421RT3 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, 

včetně dodávky parapetní desky š.

m 5,18000 655,00 3 392,90 0,01493 0,07734 0,00000 0,00000

š. 395 mm : 

ozn.a : 0,73*2 1,46000

ozn.b : 0,93*4 3,72000

241 641960000RG1 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 382,29000 100,50 38 420,15 0,00013 0,04970 0,00000 0,00000

pro Z/11-18 : 

((1,5+0,75)*6+(1,5+2,05)*16+(2,0+2,05)*2)*2 156,80000

((3,0+2,05)*8+(2,32+2,05)*1+(1,2+0,6)*15)*2 143,54000

Z/25,26 : (5,1+2,75)*2*2 31,40000

Z/21,24 : 2,65+2,25*2+(4,9+16,8)*2 50,55000

242 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 13,00000 1 575,00 20 475,00 0,01891 0,24583 0,00000 0,00000

výkaz viz následující položky - dodávka zárubní : 

1+10+1+1 13,00000

243 642942212RG1 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm, 

včetně zesílení příčky UA profilem

kus 14,00000 1 169,50 16 373,00 0,00238 0,03332 0,00000 0,00000

výkaz viz následující položky - dodávka zárubní : 

13+1 14,00000

244 642942213RG1 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm, 

včetně zesílení příčky UA profilem

kus 20,00000 1 432,00 28 640,00 0,00292 0,05840 0,00000 0,00000

výkaz viz následující položky - dodávka zárubní : 

12+4+4 20,00000

245 642942213RG2 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 200 mm, 

včetně zesílení příčky UA profilem

kus 1,00000 1 302,00 1 302,00 0,00292 0,00292 0,00000 0,00000

výkaz viz následující položky - dodávka zárubní : 

1 1,00000

246 642945111R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 kus 16,00000 1 575,00 25 200,00 0,46845 7,49520 0,00000 0,00000

výkaz viz následující položky - dodávka zárubní : 

1+1+3+1+1+1+2+2+1+3 16,00000

247 PC 55301 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM-DOD, 

výkaz viz kce zámečnické 

KUS 14,00000 914,50 12 803,00 0,02100 0,29400 0,00000 0,00000

do SDK tl.100 mm : 

70/197 : 5+8 13,00000

80/197 : 1*1 1,00000

248 PC 55302 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM-DOD, 

výkaz viz kce zámečnické 

KUS 20,00000 1 133,00 22 660,00 0,02100 0,42000 0,00000 0,00000

do SDK tl.150 mm : 

80/197 : 6+6 12,00000

90/197 : 1*4 4,00000

110/197 : 2+2 4,00000

249 PC 55303 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM-DOD, 

výkaz viz kce zámečnické 

KUS 1,00000 2 890,00 2 890,00 0,02100 0,02100 0,00000 0,00000

do zdiva tl.150 mm : 

80/197 : 1*1 1,00000

250 PC 55304 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM-DOD, 

výkaz viz kce zámečnické 

KUS 12,00000 2 890,00 34 680,00 0,02100 0,25200 0,00000 0,00000

do zdiva tl.250 mm : 

371 110,77

lamino DTD s nosem tvaru L včetně krycí pásky.Platí pro všechny parapetní desky.Viz výpis truhl.výrobků.

včetně D+M vni parotěsné zábrany (pásky) a paropropustné voděodolné pásky z vně strany ostění.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

80/197 : 5+5 10,00000

do betonu tl. 250 mm : 

60/197 : 1*2 2,00000

251 PC 55305 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM-DOD, 

výkaz viz kce zámečnické 

KUS 1,00000 2 260,00 2 260,00 0,02100 0,02100 0,00000 0,00000

do SDK tl.200 mm : 

110/197 : 1*1 1,00000

252 PC 55306 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM-DOD, 

výkaz viz kce zámečnické - pož.odolné

KUS 2,00000 2 890,00 5 780,00 0,02100 0,04200 0,00000 0,00000

EI 30 : 

do SDK tl. 100 mm : 

70/197 : 1*1 1,00000

90/197 : 1*1 1,00000

253 PC 55307 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM DOD, 

výkaz viz kce zámečnické - pož.odolné

KUS 6,00000 2 890,00 17 340,00 0,01500 0,09000 0,00000 0,00000

EI 30 : 

do zdiva tl. 150 mm : 

70/197 : 1*1 1,00000

110/197 : 1*1 1,00000

do zdiva tl. 180 mm : 

110/197 : 1*2 2,00000

EW 30 : 

do zdiva tl. 150 mm : 

80/197 : 1*1 1,00000

90/197 : 1*1 1,00000

254 PC 55308 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM-DOD, 

výkaz viz kce zámečnické - pož.odoloné

KUS 1,00000 2 890,00 2 890,00 0,02100 0,02100 0,00000 0,00000

EI 45 : 

do zdiva tl. 100 mm : 

90/155 : 1*1 1,00000

255 PC 55309 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM-DOD, 

výkaz viz kce zámečnické - pož.odoloné

KUS 3,00000 2 890,00 8 670,00 0,02100 0,06300 0,00000 0,00000

EW 90 : 

do zdiva tl. 250 mm : 

90/197 : 2+1 3,00000

256 PC 55310 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM-DOD, 

výkaz viz kce zámečnické - pož.odoloné

KUS 1,00000 3 150,00 3 150,00 0,02100 0,02100 0,00000 0,00000

EI 45 : 

do zdiva tl. 150 mm : 

160/210 : 1*1 1,00000

257 PC 55311 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM DOD, 

výkaz viz kce zámečnické - pož.odolné

KUS 4,00000 2 890,00 11 560,00 0,01500 0,06000 0,00000 0,00000

do zdiva tl. 250 mm : 

EI 30 : 

80/197 : 1+1 2,00000

100/197 : 1*1 1,00000

EW 30: : 

90/197: : 1*1 1,00000

258 PC 55312 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM DOD, 

výkaz viz kce zámečnické - pož.odolné

KUS 3,00000 3 150,00 9 450,00 0,01500 0,04500 0,00000 0,00000

do zdiva tl. 250 mm : 

EI 30 : 

145/197 : 1*1 1,00000

EW 30: : 

145/197 : 1*2 2,00000

259 PC 55313 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM DOD, 

výkaz viz kce zámečnické - pož.odolné

KUS 1,00000 3 150,00 3 150,00 0,01500 0,01500 0,00000 0,00000

do zdiva tl. 150 mm : 

EI 30 : 

160/197 : 1*1 1,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 12,56351 0,00000

260 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 

včetně obrubníku   50/5/25

m 100,50000 227,00 22 813,50 0,12501 12,56351 0,00000 0,00000

okap.chodník viz 1.NP : 

6,0*2+5,5*2+15,5+20,0+1,0+7,5*2+0,5*6 77,50000

11,0+3,5+4,0+2,5+0,5*4 23,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 24,50040 0,00000

261 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 733,50000 44,00 32 274,00 0,01838 13,48173 0,00000 0,00000

pohled SV : 

34,5*9,0 310,50000

pohled JV : 

17,0*9,0 153,00000

22 813,50

300 178,25

Včetně kotvení lešení.
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S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

pohled JZ : 

21,0*9,0 189,00000

pohled SZ : 

9,0*9,0 81,00000

262 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 433,50000 46,00 19 941,00 0,01838 7,96773 0,00000 0,00000

vertikála : 

(4,5*2+16,5)*17,0 433,50000

263 941941191RT3 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení 

pronajaté - výkaz výměr viz předcházející pol.

m2 2 200,50000 27,00 59 413,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

733,5*3 2 200,50000

264 941941192RT3 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032, lešení 

pronajaté - výkaz výměr viz předcházející pol.

m2 1 300,50000 27,00 35 113,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

433,5*3 1 300,50000

265 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, 

výkaz výměr viz předcházející pol.

m2 733,50000 24,00 17 604,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

266 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m, 

výkaz výměr viz předcházející pol.

m2 433,50000 26,00 11 271,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

267 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 365,85000 35,00 12 804,75 0,00121 0,44268 0,00000 0,00000

1.PP : 

18,5*14,3+7,0*6,8+5,5*6,0+9,0*2,3 365,85000

268 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 1 074,10000 65,00 69 816,50 0,00158 1,69708 0,00000 0,00000

plocha viz výpočet ploch podlah : 

1*1439,95 1 439,95000

odpočet lešení výšky 1,2m : 

-1*365,85 -365,85000

269 941955102R00 Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m m2 104,00000 105,00 10 920,00 0,00586 0,60944 0,00000 0,00000

viz 1.PP - 4.NP : 

6,5*3,2*5 104,00000

270 941955202R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m m2 141,00000 220,00 31 020,00 0,00214 0,30174 0,00000 0,00000

výtah V1,2 : 2,8*2,0*5*2*2 112,00000

výtah V 3 : 2,9*2,5*2*2 29,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

3,33548 0,06900

271 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 511,94750 52,00 78 621,27 0,00205 3,09949 0,00000 0,00000

výpočet viz položka ploch podlah : 

1439,95*1,05 1 511,94750

272 953981202R00 Chemické kotvy, beton, hl. 90 mm, M10, malta kus 128,00000 63,00 8 064,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Z/31,32 : 86,0+42,0 128,00000

273 953981203R00 Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta kus 52,00000 86,50 4 498,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

kotvení přístřešku MR : 1*20,0 20,00000

Z/35,33 : 14,0+18,0 32,00000

274 953981205R00 Chemické kotvy, beton, hl. 170 mm, M20, malta kus 20,00000 220,50 4 410,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

kotvení přístřešku MR : 1*20,0 20,00000

275 931961115RG1 Vložky do dilatačních spár,XPS polystyren, tl 50 mm m2 177,23000 290,00 51 396,70 0,00087 0,15419 0,00000 0,00000

viz řez A-A- vertikála : 

13,6*1,8+6,5*19,0 147,98000

v podlaze viz D1.01.02-101 : 

(12,5+7,0)*0,5 9,75000

viz D1.01.02-102 : 

(12,5+7,0)*0,5 9,75000

viz D1.01.02-103 : 

(12,5+7,0)*0,5 9,75000

276 93196-1199RG1 Dilatační profil do vnitřní horizontální podlahové, spáry - 

lišta tvarovaná z AL a elast. hmoty

m 1,10000 3 585,00 3 943,50 0,00030 0,00033 0,00000 0,00000

1*1,1 1,10000

277 93196-1199RG2 Dilatační profil do vnitřní horizontální podlahové, spáry - 

lišta tvarovaná z AL a elast. hmoty

m 42,30000 1 753,50 74 173,05 0,00030 0,01269 0,00000 0,00000

1*42,3 42,30000

278 93196-1199RG3 Dilatační profil do vnitřní horizontální koutové, spáry - lišta 

tvarovaná z AL a elast. hmoty

m 4,70000 1 666,50 7 832,55 0,00030 0,00141 0,00000 0,00000

1*4,7 4,70000

279 93196-1199RG4 Dilatační profil do vnitřní horizontální koutová, spáry - lišta 

tvarovaná z AL a elast. hmoty

m 2,30000 1 967,50 4 525,25 0,00030 0,00069 0,00000 0,00000

1*2,3 2,30000

Dle tabulky dilat.spár D1.01.01 - 709 komplet dod+mont dil 4 - KD/KD

Včetně kotvení lešení.

Bráno půdorysnou plochou vytahových šachet. Na každé patro brány dvě úrovně podlážek. Možno postavit i nacenit 

lešení řadové nebo skládané krabicové.

554 800,82

Dle tabulky dilat.spár D1.01.01 - 709 komplet dod+mont dil 1 - PVC/PVC.

Dle tabulky dilat.spár D1.01.01 - 709 komplet dod+mont dil 2 - KD/KD

Dle tabulky dilat.spár D1.01.01 - 709 komplet dod+mont dil 3 - PVC/PVC.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

280 93196-1199RG5 Dilatační profil do vnitřní horizontální koutová, spáry - lišta 

tvarovaná z AL a elast. hmoty

m 14,00000 1 666,50 23 331,00 0,00030 0,00420 0,00000 0,00000

1*14,0 14,00000

281 93196-1199RG6 Dilatační profil do vnitřní vertikální přímé, spáry - lišta dural 

kryt + nerez úchytky

m 93,20000 1 918,50 178 804,20 0,00030 0,02796 0,00000 0,00000

1*93,2 93,20000

282 93196-1199RG7 Dilatační profil do vnitřní vertikální koutová, spáry - lišta 

dural kryt + nerez úchytky

m 15,90000 1 838,50 29 232,15 0,00030 0,00477 0,00000 0,00000

1*15,9 15,90000

283 93196-1199RG8 Dilatační profil do vnitřní vertikální přímé, spáry - lišta dural 

kryt + nerez úchytky

m 10,80000 698,50 7 543,80 0,00030 0,00324 0,00000 0,00000

1*10,8 10,80000

284 93196-1199RG9 Dilatační profil do vnitřní vertikální přímé, spáry - lišta dural 

kryt + nerez úchytky

m 24,70000 1 190,50 29 405,35 0,00030 0,00741 0,00000 0,00000

1*24,7 24,70000

285 93196-1299RG1 Dilatační profil KZS dilatační profil ETICS průběžný , 

ETICS rohový (systémové řešení)

m 47,00000 180,00 8 460,00 0,00030 0,01410 0,00000 0,00000

1*47,0 47,00000

286 PC 11 Dod + mont podzemního plast.devíti sektorového, kanálu 

vel. 400/400 mm

m 3,00000 4 800,00 14 400,00 0,00000 0,00000 0,00500 0,01500

viz D1.01.01 -103 : 1*3,0 3,00000

287 PC 12 Dod + mont podzemního beton.zámkového žlabu,  vel. 

310/260 mm s víkem

m 10,80000 2 200,00 23 760,00 0,00000 0,00000 0,00500 0,05400

viz D1.01.01 -103 : 5,3+5,5 10,80000

288 PC 13 Zatěsnění prostupů potrubí do Js 63 mm dle detailu D1, 

viz výkres D1.01.01-103

kus 5,00000 480,00 2 400,00 0,00100 0,00500 0,00000 0,00000

mediplyn : 1*3,0 3,00000

SLP : 1*2 2,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2,07000 608,54673
289 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 33,17100 1 748,50 57 999,49 0,00000 0,00000 2,00000 66,34200

viz D1.01.01-901 : 

2,1*0,755*2,0 3,17100

zbytky po demolici : 

2,0*2,5*2*2*1,5 30,00000

290 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 19,61000 56,00 1 098,16 0,00067 0,01314 0,23100 4,52991

viz D1.01.01-901 : 

(3,5+0,95)*3,2-0,6*2,0 13,04000

viz D1.01.01-903 : 

(0,8+1,3)*3,7-0,6*2,0 6,57000

291 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 24,38000 68,50 1 670,03 0,00067 0,01633 0,36100 8,80118

viz D1.01.01-901 : 

(1,95+1,0)*3,2 9,44000

viz D1.01.01-902 : 

(3,5+1,15)*3,6-0,9*2,0 14,94000

292 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 0,64800 472,50 306,18 0,00000 0,00000 1,95000 1,26360

viz D1.01.01-901 : 

nadpraží : 1,2*0,9*0,6 0,64800

293 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 80,12700 2 320,00 185 894,64 0,00147 0,11779 2,40000 192,30480

viz D1.01.01-901 : 

kanál - stěny : 10,9*1,8*(0,55+0,6) 22,56300

zídka u rampy : 9,3*0,5*(1,2+2,5)/2*2 17,20500

ostatní : 10,9*2,8*0,6*2 36,62400

viz D1.01.01-904,5 : 

parapet : (5,6+2,7)*0,75*0,3*2 3,73500

294 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 109,20000 118,00 12 885,60 0,00000 0,00000 0,07000 7,64400

viz D1.01.01-902 : 

1,2*19 22,80000

viz D1.01.01-903 : 

- bitumenová stěrka na styku potrubí se stěnou

662 843,60

Včetně omítky a možného obkladu a překladů.

Včetně omítky a možného obkladu a překladů.

Včetně omítky a možného obkladu a překladů.

Dle tabulky D1.01.01 - 709 dilat.spár komplet dod+mont dil F

Dod + mont v kompletní skladbě daného systému.

Dod + mont v kompletní skladbě daného systému.

Dod a montáž v kompletní skladbě dle popisu:

- bobtnající těsnící tmel na bázi polyuretanu

- těsnící profil na akrylové bázi

Dle tabulky dilat.spár D1.01.01 - 709 komplet dod+mont dil 5 - stěrka/stěrka

Dle tabulky D1.01.01 - 709 dilat.spár komplet dod+mont dil 6 - omítka/omítka

Dle tabulky D1.01.01 - 709 dilat.spár komplet dod+mont dil 7 - omítka/omítka

Dle tabulky D1.01.01 - 709 dilat.spár komplet dod+mont dil 8 - omítka/SDK

Dle tabulky D1.01.01 - 709 dilat.spár komplet dod+mont dil 9 - SDK/SDK
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

1,2*24 28,80000

viz D1.01.01-904 : 

1,2*24 28,80000

viz D1.01.01-905 : 

1,2*24 28,80000

295 963051110R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm m3 1,02480 2 645,00 2 710,60 0,00951 0,00975 2,40000 2,45952

monier podhled ve 2.NP : 

6,1*2,8*0,06 1,02480

296 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 41,64000 1 893,00 78 824,52 0,00666 0,27732 2,40000 99,93600

viz D1.01.01-901 : 

strop kanálu : 14,0*2,4*0,2 6,72000

kanál : 24,0*2,4*0,5 28,80000

viz D1.01.01-902 : 

schody : 2,5*5,1*0,12 1,53000

viz D1.01.01-903 : 

schody : 2,5*5,1*0,12 1,53000

viz D1.01.01-904 : 

schody : 2,5*5,1*0,12 1,53000

viz D1.01.01-905 : 

schody : 2,5*5,1*0,12 1,53000

297 965042231R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 m3 13,99200 1 474,00 20 624,21 0,00000 0,00000 2,20000 30,78240

viz D1.01.01-901 : 

dno kanálu : 14,0*2,4*0,2 6,72000

rampa : 12,6*2,3*0,15+7,8*2,5*0,15 7,27200

298 965043331R00 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 m3 9,98800 2 125,00 21 224,50 0,00000 0,00000 2,20000 21,97360

viz D1.01.01-902 : 

(2,5*1,5+3,0*3,0)*0,1 1,27500

viz D1.01.01-903 : 

(6,2*2,75+5,6*3,0+3,0*1,7+1,9*2,6)*0,1 4,38900

viz D1.01.01-904 : 

(5,6*2,95+3,0*1,7)*0,1 2,16200

viz D1.01.01-905 : 

(5,6*2,95+3,0*1,7)*0,1 2,16200

299 965049112R00 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm m3 13,99200 672,00 9 402,62 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-901 : 

dno kanálu : 14,0*2,4*0,2 6,72000

rampa : 12,6*2,3*0,15+7,8*2,5*0,15 7,27200

300 965081713R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 32,99000 33,80 1 115,06 0,00000 0,00000 0,02000 0,65980

viz D1.01.01-902 : 

2,5*1,5+3,0*3,0 12,75000

viz D1.01.01-903 : 

3,0*1,7+1,9*2,6 10,04000

viz D1.01.01-904 : 

3,0*1,7 5,10000

viz D1.01.01-905 : 

3,0*1,7 5,10000

301 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 3,00000 71,00 213,00 0,00000 0,00000 0,05500 0,16500

viz D1.01.01-902 : 

1*2,0*0,5 1,00000

viz D1.01.01-903 : 

2*2,0*0,5 2,00000

302 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 5,00000 8,30 41,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-902 : 

1*2,0 2,00000

viz D1.01.01-903 : 

1*3 3,00000

303 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 3,00000 15,00 45,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-903-905 : 

1*3,0 3,00000

304 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 9,60000 192,50 1 848,00 0,00117 0,01123 0,07600 0,72960

viz D1.01.01-902 : 

0,9*2,0*2 3,60000

viz D1.01.01-903 : 

0,6*2,0+0,8*2,0*3 6,00000

305 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 6,60000 149,00 983,40 0,00100 0,00660 0,06300 0,41580

viz D1.01.01-903-905 : 

1,1*2,0*3 6,60000

306 968083001R00 Vybourání plastových oken do 1 m2 m2 3,24000 133,00 430,92 0,00219 0,00710 0,01000 0,03240

viz D1.01.01-901 : 

1,2*0,6*3 2,16000

viz D1.01.01-902 : 
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S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

0,9*1,2 1,08000

307 968083002R00 Vybourání plastových oken do 2 m2 m2 1,50000 113,00 169,50 0,00100 0,00150 0,03492 0,05238

viz D1.01.01-903 : 

1,25*1,2 1,50000

308 968083003R00 Vybourání plastových oken do 4 m2 m2 46,30800 84,50 3 913,03 0,00092 0,04260 0,04000 1,85232

viz D1.01.01-902 : 

2,1*1,2+2,54*1,2+2,4*1,2+2,1*2,05 12,75300

viz D1.01.01-903 : 

2,25*1,2+2,65*1,2+2,25*2,05*2 15,10500

viz D1.01.01-904,5 : 

2,25*2,05*2*2 18,45000

309 968083004R00 Vybourání plastových oken nad 4 m2 m2 69,72000 73,00 5 089,56 0,00082 0,05717 0,05500 3,83460

viz D1.01.01-903-905 : 

5,6*2,8*3+2,7*2,8*3 69,72000

310 968083011R00 Vybourání plastových dveří prosklených pl. do 2 m2 m2 2,00000 118,50 237,00 0,00117 0,00234 0,03400 0,06800

viz D1.01.01-901 : 

1,0*2,0 2,00000

311 968083012R00 Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 m2 17,89000 108,50 1 941,07 0,00100 0,01789 0,04120 0,73707

viz D1.01.01-901 : 

2,4*2,0 4,80000

viz D1.01.01-902 : 

2,0*3,75 7,50000

viz D1.01.01-903 : 

2,15*2,6 5,59000

312 970031030R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 30 mm m 0,70000 1 034,50 724,15 0,00000 0,00000 0,00127 0,00089

viz D1.01.01-901 : 

0,7*1 0,70000

313 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 0,70000 1 313,50 919,45 0,00000 0,00000 0,00214 0,00150

viz D1.01.01-901 : 

0,7*1 0,70000

314 970031160R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm m 0,70000 1 748,50 1 223,95 0,00000 0,00000 0,00214 0,00150

viz D1.01.01-901 : 

0,7*1 0,70000

315 970031250R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm m 0,70000 2 620,00 1 834,00 0,00000 0,00000 0,00214 0,00150

viz D1.01.01-901 : 

0,7*1 0,70000

316 970051020R00 Vrtání jádrové do ŽB d 20 mm m 2,70000 989,50 2 671,65 0,00000 0,00000 0,00075 0,00203

obetonování sloupu viz D1.01.02-102 : 

0,3*4 1,20000

viz D1.01.02-201 : 0,3*5 1,50000

317 970051030R00 Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm m 8,90000 1 117,00 9 941,30 0,00000 0,00000 0,00169 0,01504

viz D1.01.01-901 : 

do kanálu : 0,5*1 0,50000

D1.01.02-202a : 0,6*14 8,40000

318 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 0,80000 1 465,00 1 172,00 0,00000 0,00000 0,00287 0,00230

viz D1.01.01-901 : 

do kanálu : 0,5*1 0,50000

viz D1.01.01-903 : 

strop : 0,3*1 0,30000

319 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 5,10000 1 997,00 10 184,70 0,00000 0,00000 0,00287 0,01464

viz D1.01.01-903 : 

strop : 0,3*2 0,60000

prostupy novým stropem : 0,25*6*3 4,50000

320 970051200R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm m 4,50000 2 640,00 11 880,00 0,00000 0,00000 0,00287 0,01292

prostupy novým stropem : 0,25*6*3 4,50000

321 970251100R00 Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm m 48,80000 355,00 17 324,00 0,00000 0,00000 0,00046 0,02245

monier podhled ve 2.NP : 

6,1*8 48,80000

322 971033231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 10,00000 26,70 267,00 0,00000 0,00000 0,00400 0,04000

viz D1.01.01-901 : 1*2 2,00000

viz D1.01.01-902 : 1*3 3,00000

viz D1.01.01-903 : 1*3 3,00000

viz D1.01.01-904,5 : 2*1 2,00000

323 971033261R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC kus 8,00000 152,50 1 220,00 0,00067 0,00536 0,01600 0,12800

viz D1.01.01-901 : 1*2 2,00000

viz D1.01.01-902 : 1*2 2,00000

viz D1.01.01-903 : 1*2 2,00000

viz D1.01.01-904,5 : 2*1 2,00000

324 971033331R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 9,00000 41,70 375,30 0,00034 0,00306 0,02500 0,22500

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

viz D1.01.01-901 : 1*2 2,00000

viz D1.01.01-902 : 1*2 2,00000

viz D1.01.01-903 : 1*3 3,00000

viz D1.01.01-904,5 : 2*1 2,00000

325 971033351R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC kus 4,00000 157,50 630,00 0,00133 0,00532 0,07400 0,29600

viz D1.01.01-901 : 1*2 2,00000

viz D1.01.01-902 : 1*1 1,00000

viz D1.01.01-903 : 1*1 1,00000

326 971033361R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC kus 4,00000 216,50 866,00 0,00133 0,00532 0,09900 0,39600

viz D1.01.01-901 : 1*2 2,00000

viz D1.01.01-902 : 1*1 1,00000

viz D1.01.01-903 : 1*1 1,00000

327 971033461R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC kus 3,00000 362,50 1 087,50 0,00133 0,00399 0,27600 0,82800

viz D1.01.01-901 : 

1*3 3,00000

328 971033531R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC m2 0,75000 158,00 118,50 0,00165 0,00124 0,27000 0,20250

viz D1.01.01-901 : 

1,25*0,6 0,75000

329 971033561R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC m3 2,50000 1 099,50 2 748,75 0,00182 0,00455 1,80000 4,50000

viz D1.01.01-901 : 2*0,25 0,50000

viz D1.01.01-902 : 3*0,25 0,75000

viz D1.01.01-903 : 3*0,25 0,75000

viz D1.01.01-904,5 : 1*0,25*2 0,50000

330 971033631R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC m2 5,83200 88,50 516,13 0,00054 0,00315 0,27000 1,57464

viz D1.01.01-902 : 

2,12*3,6-0,9*2,0 5,83200

331 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 4,86000 620,50 3 015,63 0,00182 0,00885 1,80000 8,74800

viz D1.01.01-903-905 : 

2,0*2,7*0,3*3 4,86000

332 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3 29,84062 696,00 20 769,07 0,00182 0,05431 1,80000 53,71312

viz D1.01.01-901 : 

nadpraží : 1,2*0,9*0,6 0,64800

otvor : 1,9*2,1*0,6 2,39400

viz D1.01.01-902 : 

3,5*2,25*0,45 3,54380

viz D1.01.01-903 : 

5,6*0,7*0,45+3,45*0,7*0,45+1,75*2,25*0,45 4,62260

1,3*2,25*0,45+2,65*1,9*0,45+1,25*1,9*0,45 4,65080

viz D1.01.01-904,5 : 

5,6*0,7*0,45*2+3,45*0,7*0,45*2+1,75*2,25*0,45*2 9,24530

1,1*2,25*0,45+3,5*2,3*0,45 4,73630

333 971052551R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 1 m2, tl. 60 cm m3 0,30000 5 065,00 1 519,50 0,00182 0,00055 2,40000 0,72000

viz D1.01.01-901 : 

do kanálu : 1,0*0,5*0,6 0,30000

334 973031151R00 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 m3 0,03600 2 075,00 74,70 0,00139 0,00005 1,80000 0,06480

viz D1.01.01-901 : 

0,6*0,4*0,15 0,03600

335 973031324R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm kus 30,00000 101,50 3 045,00 0,00049 0,01470 0,01500 0,45000

viz D1.01.02-102 : 

5*2 10,00000

viz D1.01.02-103 : 

5*2 10,00000

viz D1.01.02-105 : 

5*2 10,00000

336 973031325R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm kus 4,00000 136,50 546,00 0,00049 0,00196 0,03100 0,12400

viz D1.01.02-102 : 

2*2 4,00000

337 973031335R00 Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm kus 4,00000 176,50 706,00 0,00049 0,00196 0,06200 0,24800

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

viz D1.01.02-102 : 

2*2 4,00000

338 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 14,80000 121,00 1 790,80 0,00049 0,00725 0,04000 0,59200

viz D1.01.01-901-4 : 

0,7*4*3+1,6*4 14,80000

339 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 94,60000 119,00 11 257,40 0,00000 0,00000 0,04200 3,97320

viz D1.01.01-901 : 

0,7*4*3+1,6*4 14,80000

viz D1.01.01-902 : 

3,6*3+3,2*3 20,40000

viz D1.01.01-903-905 : 

4,1*3*3+2,5*3*3 59,40000

340 974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 10,00000 155,50 1 555,00 0,00000 0,00000 0,06500 0,65000

viz D1.01.01-901 : 

2,5*4 10,00000

341 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 393,88600 13,30 5 238,68 0,00000 0,00000 0,01000 3,93886

1.PP : 

chlazení : 5,0*3,0 15,00000

chodba stáv : 2,5*3,0*2-1,6*2,1 11,64000

výměník.stanice : (4,0+5,6)*3,0 28,80000

HUP,instal.kanál : 2,8*3,0*3 25,20000

1.NP : 

odpočívárna : (9,7+6,0)*3,6*2 113,04000

sklad : (2,2+2,7)*3,6*2 35,28000

sprcha : (2,8+1,6)*1,6*2 14,08000

2.NP : 

chodba stáv : 1*10,0*2 20,00000

čist.místnost : (2,1+4,2)*3,6*2 45,36000

jídelna : (3,0+6,5)*3,6 34,20000

3.NP : 

jídelna : 2,5*3,0*2 15,00000

ostatní : 2,9*3,67 10,64300

4.NP : 

jídelna : 2,5*3,0*2 15,00000

ostatní : 2,9*3,67 10,64300

342 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 202,88300 43,40 8 805,12 0,00000 0,00000 0,04600 9,33262

1.PP : 

chlazení : 5,0*3,0 15,00000

chodba stáv : 2,5*3,0-1,6*2,1 4,14000

1.NP : 

odpočívárna : 10,0*3,6 36,00000

sklad : 2,2*3,6 7,92000

2.NP : 

chodba stáv : 1*10,0+(5,6+2,95)*3,6 40,78000

3.NP : 

jídelna : 2,5*3,0 7,50000

ostatní : 2,9*3,67+(5,6+2,95)*3,67 42,02150

4.NP : 

jídelna : 2,5*3,0 7,50000

ostatní : 2,9*3,67+(5,6+2,95)*3,67 42,02150

343 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 15,00000 33,40 501,00 0,00000 0,00000 0,05900 0,88500

stávající budova : 1*15,0 15,00000

344 978042110R00 Odstranění KZS minerál.izolace tl.100 mm s omítkou m2 172,65500 74,00 12 776,47 0,00000 0,00000 0,02712 4,68240

viz D1.01.01-903 : 

(7,3+7,0+10,5)*4,0-2,25*1,2-2,65*1,2-1,25*1,2 91,82000

-2,25*2,05*2+(6,15+3,15)*1,0 0,07500

viz D1.01.01-904,5 : 

10,2*7,8+(6,15+3,45)*1,0*2 98,76000

-2,0*2,25*2*2 -18,00000

345 978042210R00 Odstranění KZS minerál.izolace tl.100mm bez omítky m2 210,42000 82,50 17 359,65 0,00000 0,00000 0,23510 49,46974

viz D1.01.01-901,2 : 

(7,0+7,1+3,5+6,2+10,2)*6,0-1,2*0,6*3 201,84000

-1,0*2,0-2,4*2,0-2,1*1,2-2,5*1,2-0,9*1,2 -13,40000

2*3,14*0,35*5,0+2*3,14*0,35*5,0 21,98000

346 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, pouze na 

nebouraných stěnách

m2 15,52000 55,00 853,60 0,00000 0,00000 0,06800 1,05536

viz D1.01.01-903 : 

(1,9*2+1,8*2)*2,0+1,2*0,3*2 15,52000

347 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 191,30000 72,00 13 773,60 0,00000 0,00000 0,08900 17,02570

viz D1.01.01-901,2 : 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Strana 32 z 57
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

(7,0+7,1+3,5+6,2+10,2)*6,0-1,2*0,6*3 201,84000

-1,0*2,0-2,4*2,0-2,1*1,2-2,5*1,2-0,9*1,2 -13,40000

-2,4*1,2-2,1*2,5+2*3,14*0,35*5,0 2,86000

348 970251400RG1 Řezání železobetonu hl. řezu 600 mm m 3,00000 2 165,00 6 495,00 0,00000 0,00000 0,00046 0,00138

viz D1.01.01-901 : 

do kanálu : 1,0*2+0,5*2 3,00000

349 PC 14 Demontáž ocel.VZT žaluzie m2 2,73750 157,50 431,16 0,00000 0,00000 0,00500 0,01369

viz D1.01.01-901 : 

1,45*0,75+1,1*1,5 2,73750

350 PC 15 Demontáž ocel.VZT žaluzie 40/40 cm kus 2,00000 126,00 252,00 0,00000 0,00000 0,00500 0,01000

viz D1.01.01-901 : 

1*2 2,00000

351 PC 16 Prachotěsný uzávěr pro bourací práce - např.SDK, 

dřevěné kci vč.dveří - dod+mont a demontáž.

m2 124,33000 625,00 77 706,25 0,01100 1,36763 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-901 : 

2,5*3,2 8,00000

viz D1.01.01-902 : 

(3,05+1,0+0,8)*3,6 17,46000

viz D1.01.01-903 : 

(2,5+2,6+2,7+1,0)*3,7+2,15*2,6 38,15000

viz D1.01.01-904 : 

(2,5+2,6+2,7+1,0)*3,6 31,68000

viz D1.01.01-905 : 

(2,5+2,6+2,7+1,0)*3,3 29,04000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00000 0,00000

352 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 3 613,06990 277,00 1 000 820,36 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 991 Hodinové zúčtovací sazby 0,00000 0,00000

353 900      R00 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a, práce nepostižitelné 

ceníkem

hodina 460,00000 250,00 115 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

bourací práce : 

1.PP : 1*25,0 25,00000

1.NP : 1*30,0 30,00000

2.NP : 1*20,0 20,00000

3.-4.NP : 2*15,0 30,00000

stavební práce : 

1.PP : 1*85,0 85,00000

1.NP : 1*90,0 90,00000

2.NP : 1*90,0 90,00000

3.-4.NP : 2*45,0 90,00000

Díl: 711 Izolace proti vodě 5,53809 0,00000

354 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x 

nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 1 383,62000 18,90 26 150,42 0,00020 0,27672 0,00000 0,00000

viz půdorys 1.PP : 

15,4*19,3+7,0*7,3+5,8*10,8+4,0*13,6 465,36000

0,7*3,2*2+19,5+5,0*2,2 34,98000

zaizolování kanálu viz řez D-D : 

2,0*4,0 8,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

A 1 : 130,68 130,68000

A 2 : 455,33 455,33000

A 3 : 18,08 18,08000

C 1 : 57,94 57,94000

D 3 : 91,3 91,30000

D 4 : 111,48 111,48000

E 3 : 5,2 5,20000

E 4 : 5,27 5,27000

355 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - 

včetně dodávky asfaltového laku

m2 328,35500 31,50 10 343,18 0,00052 0,17074 0,00000 0,00000

vertikála viz řez C-C : 

(1,25+3,8)*4,0+13,3*(4,0+3,5)/2+4,2*3,5 84,77500

13,3*1,6 21,28000

vl.objekt - řez D-D : 

7,4*4,0+5,6*3,5*2 68,80000

vl.objekt řez A-A : 

(26,5+0,5+15,0+19,3+0,5)*2,0+6,7*1,0 130,30000

(7,0+3,3+6,5)*0,5 8,40000

zaizolování kanálu viz řez D-D : 

(2,4+1,0*2)*2,0 8,80000

havarijní jímka viz D1.01.01-103 : 

115 000,00

351 922,07

Možno dřevoštěpk. desky apod - provizorní stěny

viz D1.01- 901

1 000 820,36
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

1,2*1,25*4 6,00000

356 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - 

včetně dodávky pásu se skleněnou vl. 200 g/m2

m2 508,34000 266,50 135 472,61 0,00559 2,84162 0,00000 0,00000

viz půdorys 1.PP : 

15,4*19,3+7,0*7,3+5,8*10,8+4,0*13,6 465,36000

0,7*3,2*2+19,5+5,0*2,2 34,98000

zaizolování kanálu viz řez D-D : 

2,0*4,0 8,00000

357 711142559RY2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - 

včetně dodávky pásu se skleněnou vl.200 g/m2

m2 328,35500 289,00 94 894,60 0,00598 1,96356 0,00000 0,00000

vertikála viz řez C-C : 

(1,25+3,8)*4,0+13,3*(4,0+3,5)/2+4,2*3,5 84,77500

13,3*1,6 21,28000

vl.objekt - řez D-D : 

7,4*4,0+5,6*3,5*2 68,80000

vl.objekt řez A-A : 

(26,5+0,5+15,0+19,3+0,5)*2,0+6,7*1,0 130,30000

(7,0+3,3+6,5)*0,5 8,40000

zaizolování kanálu viz řez D-D : 

(2,4+1,0*2)*2,0 8,80000

havarijní jímka viz D1.01.01-103 : 

1,2*1,25*4 6,00000

358 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 77,56400 430,50 33 391,30 0,00368 0,28544 0,00000 0,00000

viz tabulka ploch podlah : 

E 3 : 5,2*1,2 6,24000

E 4 : 5,27*1,2 6,32400

napojení na stáv.budovu : 25,0*0,8 20,00000

ostatní : 1*45,0 45,00000

359 PC 26 Zaizolování prostupu ZT - manžeta Js 100 - 150 mm kus 10,00000 1 678,00 16 780,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz výkres základů : 1*10,0 10,00000

360 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 5,53809 6 300,00 34 889,97 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 712 Živičné krytiny 49,53595 0,00000

361 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x 

nátěr - včetně dodávky ALP

m2 500,83000 18,90 9 465,69 0,00035 0,17529 0,00000 0,00000

S 1 : 

13,4*18,5+12,6*6,4 328,54000

vytažení na atiku : 

(30,8+13,4)*(0,6+0,5)*2 97,24000

vytažení na světlík : 

1,5*0,5*4 3,00000

S 2 : 

3,5*12,8 44,80000

vytažení na atiku : 

(3,5+12,8)*(0,5+0,25)*2 24,45000

vytažení na světlík : 

1,4*0,5*4 2,80000

362 712331101R00 Povlaková krytina střech do 10°, AIP na sucho m2 344,96700 92,50 31 909,45 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

S 1 - nopová folie : 

(13,4*18,5+12,6*6,4)*1,05 344,96700

363 712371801RT1 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - fólie 

ve specifikaci

m2 428,78000 116,50 49 952,87 0,00003 0,01286 0,00000 0,00000

S 1 : 

13,4*18,5+12,6*6,4 328,54000

vytažení na atiku : 

(30,8+13,4)*(0,6+0,5)*2 97,24000

vytažení na světlík : 

1,5*0,5*4 3,00000

364 712373111R00 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton m2 72,05000 445,00 32 062,25 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

S 2 : 

3,5*12,8 44,80000

vytažení na atiku : 

(3,5+12,8)*(0,5+0,25)*2 24,45000

vytažení na světlík : 

1,4*0,5*4 2,80000

Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

dvouvrstvá

Těsnicí manžeta s továrně napojeným asfaltovým izolačním límcem - materiál PVC/pryž/asfalt.

780 913,57
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

365 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 829,37000 15,80 13 104,05 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

S 1 : 

(13,4*18,5+12,6*6,4)*2 657,08000

vytažení na atiku : 

(30,8+13,4)*(0,6+0,5)*2 97,24000

vytažení na světlík : 

1,5*0,5*4 3,00000

S 2 : 

3,5*12,8 44,80000

vytažení na atiku : 

(3,5+12,8)*(0,5+0,25)*2 24,45000

vytažení na světlík : 

1,4*0,5*4 2,80000

366 712391172RT1 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 377,16000 15,80 5 959,13 0,00003 0,01131 0,00000 0,00000

S 1 : 

13,4*18,5+12,6*6,4 328,54000

vytažení na atiku : 

(30,8+13,4)*(0,6+0,5) 48,62000

367 712341559RG1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 

vrstva - včetně dodávky SBS pásu s AL vložkou

m2 500,83000 226,00 113 187,58 0,00553 2,76959 0,00000 0,00000

S 1 : 

13,4*18,5+12,6*6,4 328,54000

vytažení na atiku : 

(30,8+13,4)*(0,6+0,5)*2 97,24000

vytažení na světlík : 

1,5*0,5*4 3,00000

S 2 : 

3,5*12,8 44,80000

vytažení na atiku : 

(3,5+12,8)*(0,5+0,25)*2 24,45000

vytažení na světlík : 

1,4*0,5*4 2,80000

368 712391382RG1 Vegetační substrát, tl. 12 cm pro suchomilné rostliny , 

dodávka + rozprostření

m2 303,46000 493,50 149 757,51 0,11500 34,89790 0,00000 0,00000

S 1 : 

13,4*18,5+12,6*6,4 328,54000

odpočet kačírku : 

okolo atiky : -(30,8+13,4)*0,3*2+6,0*0,6 -22,92000

okolo světlíku : -(2,1+1,5)*0,3*2 -2,16000

369 712391382RG2 Násyp z plaveného kameniva  tl. 12 cm,  - včetně dodávky 

kameniva " kačírku "

m2 33,78720 525,00 17 738,28 0,08250 2,78744 0,00000 0,00000

střecha S 1 : 

okolo atiky : (30,8+13,4)*0,3*2+6,0*0,6 30,12000

okolo světlíku : (2,1+1,5)*0,3*2 2,16000

okolo vpusti : 3,14*0,4*0,4*3 1,50720

370 28324251.AR Fólie hydroizolační nopová 2,4x20 mm PE, výška nopu 20 

mm - dodávka

m2 396,71205 184,00 72 995,02 0,00065 0,25786 0,00000 0,00000

S 1 : 

(13,4*18,5+12,6*6,4)*1,05*1,15 396,71210

371 69366053R Textilie 100% PP 63/30 200 g/m2 šíře do 8,8m - dodávka m2 433,73400 20,00 8 674,68 0,00030 0,13012 0,00000 0,00000

S 1 : 

(13,4*18,5+12,6*6,4)*1,15 377,82100

vytažení na atiku : 

(30,8+13,4)*(0,6+0,5)*1,15 55,91300

372 69366055R Textilie 100% PP 63/30 300 g/m2 šíře do 8,8m - dodávka m2 870,91800 27,30 23 776,06 0,00030 0,26128 0,00000 0,00000

S 1 : 

(13,4*18,5+12,6*6,4)*2*1,15 755,64200

vytažení na atiku : 

• pro suchomilné rostliny - 25% objemu

Obsah soli

• pro suchomilné rostliny - 3,5 g/l

Přírodní kamenivo získávané tříděním říčního písku, který je těžen z nánosů v pískovnách. Jedná se o drobné 

oblázky o velikosti  2 až 5 cm.Jednotlivá zrna kačírku mají ohlazené hrany a nízký tvarový index.

Plná vodní kapacita v zabudovaném stavu (tj. procento objemu, které může zaujmout voda)

• pro suchomilné rostliny - 35% objemu

Obsah vzduchu

• pro suchomilné rostliny - 25% objemu

 Obsah vzduchu
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O: 02
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

(30,8+13,4)*(0,6+0,5)*2*1,15 111,82600

vytažení na světlík : 

1,5*0,5*4*1,15 3,45000

373 PC 17 Střešní sanační vpust s integrov.PVC-P manžetou a, 

pojistného systému

kus 3,00000 3 435,00 10 305,00 0,00300 0,00900 0,00000 0,00000

374 PC 18 Střešní sanační vpust s integrov.PVC-P manžetou a kus 1,00000 5 575,00 5 575,00 0,00300 0,00300 0,00000 0,00000

375 PC 19 Vnitřní a venkovní úhelníček Rš 100 mm ( kout a, roh ) 

dod + mont

m 253,20000 152,50 38 613,00 0,00020 0,05064 0,00000 0,00000

atika 3.NP : 

(32,2+13,8)*2*2 184,00000

atika vertikála : 

(13,5+3,8)*2*2 69,20000

376 PC 20 Střešní pojistný přepad 100/100 mms integr.PVC 

manžetou, potrubí PVC dl. 600 mm,dodávka+montáž 

kus 1,00000 2 050,00 2 050,00 0,00800 0,00800 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

377 PC 21 Hydroizol.pás pro střechu S 1 - dodávka, výkaz výměr viz 

předch.položka

M2 493,09700 136,50 67 307,74 0,00800 3,94478 0,00000 0,00000

428,78*1,15 493,09700

378 PC 22 Hydroizol.pás pro střechu S2 - dodávka, výkaz výměr viz 

předch.položka

M2 82,85750 158,50 13 132,91 0,00800 0,66286 0,00000 0,00000

72,05*1,15 82,85750

379 PC 23 Separační sklovláknitý vlies 120 g/m2 - dodávka M2 82,85750 14,70 1 218,01 0,00800 0,66286 0,00000 0,00000

S 2 : 

3,5*12,8*1,15 51,52000

vytažení na atiku : 

(3,5+12,8)*(0,5+0,25)*2*1,15 28,11750

vytažení na světlík : 

1,4*0,5*4*1,15 3,22000

380 PC 24 Osázení vegetační střechy S1 včetně dodávky rostlin, 

komplet provedení

M2 361,39400 199,50 72 098,10 0,00800 2,89115 0,00000 0,00000

S 1 : 

(13,4*18,5+12,6*6,4)*1,1 361,39400

381 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 49,53595 848,50 42 031,25 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 713 Izolace tepelné 7,16021 0,07358

382 713100812R00 Odstranění tepelné izolace, tl. do 5 cm m2 66,89000 70,00 4 682,30 0,00000 0,00000 0,00110 0,07358

viz D1.01.01-903 : 

6,2*2,75+5,6*3,0 33,85000

viz D1.01.01-904 : 

5,6*2,95 16,52000

viz D1.01.01-905 : 

5,6*2,95 16,52000

383 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve 

specifikaci

m2 1 165,56000 34,90 40 678,04 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

A 1 : 130,68 130,68000

A 2 : 452,73 452,73000

A 3 : 18,08 18,08000

B 1 : 24,95 24,95000

B 2 : 4,31 4,31000

C 1 : 57,94 57,94000

D 1 : 26,3 26,30000

D 3 : 175,3 175,30000

E 1 : 248,0 248,00000

E 2 : 4,5 4,50000

E 3 : 5,2 5,20000

E 4 : 5,27 5,27000

F 3 : 12,3 12,30000

384 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 127,49000 122,50 15 617,53 0,00300 0,38247 0,00000 0,00000

Přesný popis viz skladby střech - střecha S1.

742 453,90

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, 

osazení desek.

dodávka + montáž v kompletní skladbě.

- viz K/8 - systémový výrobek .

měkčené PVC určené pro vegetační střechy - viz popis k provádění střechy.

Odolný proti povětr.vlivům,sluneč.záření,na bázi PVC-P,nosná vložka z polyester.tkaniny splňující požadavky Broof 

(t3)- viz popis k provádění střechy.

Popis - viz předchozí položka.

suchomilné rostliny skupiny 1 pro vrstvu substrátu 40-80 mm - směs osiva suchomilných rostlin a řízky rozchodníků.

samoregul.vyhřívání a manžetou vč.perforovaného koše,Js 150 mm,dl.1000 mm - viz pozn. půdorys 3.NP - dodávka 

+ montáž v kompletní skladbě.

samoregul.vyhřívání a manžetou vč.perforovaného koše,Js 150 mm- pro střechu S3 - dodávka + montáž v kompletní 

skladbě.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

atika z vni strany a shora : 

S 1: : 

(30,8+13,4)*(0,6+0,5)*2 97,24000

vytažení na světlík : 

1,5*0,5*4 3,00000

S 2 : 

vytažení na atiku : 

(3,5+12,8)*(0,5+0,25)*2 24,45000

vytažení na světlík : 

1,4*0,5*4 2,80000

385 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky m2 1 075,22000 15,80 16 988,48 0,00031 0,33332 0,00000 0,00000

S 1 : 

(13,4*18,5+12,6*6,4)*3 985,62000

S 2 : 

3,5*12,8*2 89,60000

386 713191100RT9 Položení izolační fólie, včetně dodávky fólie PE m2 1 165,56000 36,80 42 892,61 0,00001 0,01166 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

A 1 : 130,68 130,68000

A 2 : 452,73 452,73000

A 3 : 18,08 18,08000

B 1 : 24,95 24,95000

B 2 : 4,31 4,31000

C 1 : 57,94 57,94000

D 1 : 26,3 26,30000

D 3 : 175,3 175,30000

E 1 : 248,0 248,00000

E 2 : 4,5 4,50000

E 3 : 5,2 5,20000

E 4 : 5,27 5,27000

F 3 : 12,3 12,30000

387 713191221R00 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky m 1 211,30950 24,40 29 555,95 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

A 1 : 130,68*1,0 130,68000

A 2 : 452,73*0,95 430,09350

A 3 : 18,08*1,3 23,50400

B 1 : 24,95*1,4 34,93000

B 2 : 4,31*2,0 8,62000

C 1 : 57,94*1,2 69,52800

D 1 : 26,3*1,2 31,56000

D 3 : 175,3*1,1 192,83000

E 1 : 248,0*0,95 235,60000

E 2 : 4,5*2,5 11,25000

E 3 : 5,2*2,2 11,44000

E 4 : 5,27*2,2 11,59400

F 3 : 12,3*1,6 19,68000

388 713541201R00 Tmelení spár 2 x 15 mm protipožárním tmelem m 51,20000 120,00 6 144,00 0,00025 0,01280 0,00000 0,00000

okolo Z/7 a 28 : 3,6*2*2*2+2,8*2*2*2 51,20000

389 28375460R Polystyren extrudovaný XPS m3 50,75217 1 575,00 79 934,67 0,03000 1,52257 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

A 1 : 130,68*0,12*1,05 16,46570

B 1 : 24,95*0,03*1,05 0,78590

B 2 : 4,31*0,03*1,05 0,13580

E 1 : 248,0*0,12*1,05 31,24800

E 2 : 4,5*0,12*1,05 0,56700

F 3 : 12,3*0,12*1,05 1,54980

390 28375766.AR Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S - dodávka m3 6,28163 1 837,50 11 542,50 0,02000 0,12563 0,00000 0,00000

S 2 : 

3,5*12,8*0,1*1,05 4,70400

vytažení na atiku : 

(3,5+12,8)*(0,5+0,25)*0,1*1,05 1,28360

vytažení na světlík : 

1,4*0,5*4*0,1*1,05 0,29400

391 28375788.AR Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S - dodávka m3 79,51860 1 837,50 146 115,43 0,02000 1,59037 0,00000 0,00000

S 1 : 

(13,4*18,5+12,6*6,4)*(0,14+0,06)*1,05 68,99340

atika z vni strany a shora : 

(30,8+13,4)*(0,6+0,5)*2*0,1*1,05 10,21020

Protipožární tmel v práškové podobě se rozmíchá s vodou. Hmotou se vyplňují a vyrovnávají spáry protipožárních 

desek a řezných hran. V ceně je dodávka vody a tmele.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

vytažení na světlík : 

1,5*0,5*4*0,1*1,05 0,31500

392 283759721R Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil m3 4,58640 1 811,50 8 308,26 0,02500 0,11466 0,00000 0,00000

S 2 : 

3,5*12,8*(0,02+0,175)/2*1,05 4,58640

393 283759723R Deska - klín spádový EPS 150 S Stabil m3 29,32220 2 115,00 62 016,45 0,02500 0,73306 0,00000 0,00000

S 1 : 

(13,4*18,5+12,6*6,4)*(0,02+0,15)/2*1,05 29,32220

394 6315087226R Desky ze skelné plsti (zatížení až 5 kN/m2) (? ? 0,033 

W/(m.K), tl. 15 mm - dodávka

m2 10,99350 147,00 1 616,04 0,00300 0,03298 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

E 3 : 5,2*1,05 5,46000

E 4 : 5,27*1,05 5,53350

395 6315087231R Desky ze skelné plsti (zatížení až 5 kN/m2) (? ? 0,033 

W/(m.K), tl. 35 mm - dodávka

m2 720,30000 342,50 246 702,75 0,00300 2,16090 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

A 2 : 452,73*1,05 475,36650

C 1 : 57,97*1,05 60,86850

D 3 : 175,3*1,05 184,06500

396 6315087232R Desky ze skelné plsti (zatížení až 5 kN/m2) (? ? 0,033 

W/(m.K), tl. 50 mm - dodávka

m2 46,59900 488,50 22 763,61 0,00300 0,13980 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

A 3 : 18,08*1,05 18,98400

D 1 : 26,3*1,05 27,61500

397 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 7,16021 963,00 6 895,28 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 2,41537 0,00000

398 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 1,78248 1 312,50 2 339,51 0,02357 0,04201 0,00000 0,00000

73,74*0,02+25,64*0,012 1,78250

399 PC 25 Obložení atik cementotřísk.desky tl.20 mm sraz šroub, + 

dřevěné hranoly- atika shora pro kotvení viz D1.01.01-701

m2 73,74200 629,00 46 383,72 0,02388 1,76096 0,00000 0,00000

K/1 : 93,95*0,4 37,58000

K/5 : 5,1*0,7 3,57000

K/7 : 4,2*0,46 1,93200

K/10 : 51,1*0,6 30,66000

400 PC 25a Obložení římsy cementotřísk.desky tl.12 mm sraz šroub, - 

římsa sokl pro kotvení viz D1.01.01-701

m2 25,64500 520,00 13 335,40 0,02388 0,61240 0,00000 0,00000

podhled římsy viz D1.01.01-701 : 

67,0*0,12 8,04000

odskok viz D1.01.01-708 : 

(15,3+19,5+15,5)*0,35 17,60500

401 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m, 

výkaz výměr viz sloupec hmotnost

t 2,41537 1 419,50 3 428,62 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 1,30016 0,06900

402 764410450RT2 Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 330 mm, lepení 

, vypal.lak

m 84,60000 430,50 36 420,30 0,00165 0,13959 0,00000 0,00000

Z/11-13 : 1,6*(6+13+3) 35,20000

Z/14,15 : 2,1*2+3,1*8 29,00000

Z/16,17,18 : 1,2*13+2,4*1+1,2*2 20,40000

403 764511620R00 Oplechování parapetů TiZn , rš. 200 mm, předzvětralý, 

modrošedý

m 5,10000 425,50 2 170,05 0,00145 0,00740 0,00000 0,00000

K/6 : 1*5,1 5,10000

404 764551602RT2 Svod z Ti Zn předzvětralý,  modrošedý, kruhový, D 80 mm m 3,60000 819,00 2 948,40 0,00137 0,00493 0,00000 0,00000

K/9 : 1*3,6 3,60000

405 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 30,00000 31,50 945,00 0,00000 0,00000 0,00230 0,06900

viz D1.01-904,5 : 15,0*2 30,00000

406 764391220RG1 Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 300 mm m 5,65000 283,50 1 601,78 0,00293 0,01655 0,00000 0,00000

K/11 : 1*5,65 5,65000

407 764511680RG1 Oplechování parapetů TiZn , rš. 700 mm,  předzvětralý,  

modrošedý, včetně příponky Rš. 300 mm

m 5,10000 966,00 4 926,60 0,00551 0,02810 0,00000 0,00000

K/5 : 1*5,1 5,10000

408 764511680RG2 Oplechování parapetů TiZn , rš. 940 + 240 mm,  

předzvětralý,  modrošedý, včetně příponky Rš. 300 mm a 

ocel.kotev.pásoviny 1000 mm

m 51,10000 1 942,50 99 261,75 0,00551 0,28156 0,00000 0,00000

K/10 : 1*51,1 51,10000

Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,  včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí 

materiálů a prací, včetně lešení, včetně potřebných úprav pod konečnou povrchovou úpravu (tmelení, broušení a 

pod) -

319 274,90

včetně objímek a spojovacího materiálu.

65 487,24

Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,  včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí 

materiálů a prací, včetně lešení, včetně potřebných úprav pod konečnou povrchovou úpravu (tmelení, broušení a 

pod) -
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Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

409 764521650RG1 Oplechování límce světl. TiZn , rš. lišty 180 mm, 

předzvětralý, modrošedý,včetně příponky Rš. 200 mm

m 6,00000 514,50 3 087,00 0,00254 0,01524 0,00000 0,00000

K/4 : 1*6,0 6,00000

410 764521650RG2 Oplechování říms TiZn , rš. 300 mm, předzvětralý, 

modrošedý,včetně příponky Rš. 200 mm

m 14,80000 535,50 7 925,40 0,00254 0,03759 0,00000 0,00000

K/3 : 1*14,8 14,80000

411 764521670RG1 Oplechování límce výlezu  TiZn , rš. 180 mm, 

předzvětralý, modrošedý,včetně příponky Rš. 200 mm

m 4,20000 504,00 2 116,80 0,00254 0,01067 0,00000 0,00000

dle K/7 : 1*4,2 4,20000

412 764522610RG1 Oplechování říms TiZn ,  rš.920 + 260 mm,předzvětralý,, 

modrošedý,vč.kout.profilu a příponky Rš. 180 mm

m 67,00000 1 606,50 107 635,50 0,00930 0,62310 0,00000 0,00000

K/2 : 1*67,0 67,00000

413 764531640RG2 Oplechování zdí z TiZn předzvětralý, modrošedý, rš. 420, 

lepením, + příponka r.š. 150 mm dle K/12

m 10,00000 714,00 7 140,00 0,00396 0,03960 0,00000 0,00000

1*10,0 10,00000

414 764902206RG2 Oplechování atiky poplast.plech , Rš 380 mm, okapový 

plech + podokapní plech

m 93,95000 357,00 33 540,15 0,00102 0,09583 0,00000 0,00000

K/1 : 1*93,95 93,95000

415 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 1,30016 7 350,00 9 556,18 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 3,09700 0,00000

416 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 39,00000 740,50 28 879,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

T/1,2 : 13+1 14,00000

T/4-14 : 3+3+2+3+1+1+2+2+3*1 20,00000

T/16,18,34 : 1+3+1 5,00000

417 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 15,00000 740,50 11 107,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

T/19,20,22-24 : 1+2+1+2+4 10,00000

T/26-28,31,36 : 5*1 5,00000

418 766661412R00 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, kus 4,00000 840,00 3 360,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

T/3,15,21 : 1+1+2 4,00000

419 766661422R00 Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm kus 6,00000 840,00 5 040,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

T/21,25,29,30 : 2+1+2+1 6,00000

420 766661432R00 Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm kus 4,00000 1 680,00 6 720,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

T/13,30,5 : 2+1+1 4,00000

421 766669111R00 Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové, 

výkaz viz předcházející položky

kus 64,00000 128,50 8 224,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

39+15+4+6 64,00000

422 766669112R00 Dokování závěsů na universální zárubeň, 2křídlové, 

výkaz viz předcházející položky

kus 4,00000 256,50 1 026,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1*4,0 4,00000

423 PC 10100 Dveře vni pl.hl. 70/197 cm,výplň DTD,, ,kování WC, 

laminát HPL, komplet dle T/1

kus 13,00000 5 120,00 66 560,00 0,02900 0,37700 0,00000 0,00000

5+8 13,00000

424 PC 10200 Dveře vni pl.hl. 70/200 cm,výplň DTD,, ,kování,gen.klíč, 

laminát HPL, komplet dle T/2

kus 1,00000 4 990,00 4 990,00 0,02900 0,02900 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

425 PC 10300 Dveře vni pl.hl. 70/197 cm,výplň pož.odol.,EW 30/DP3-

C,S, kování,gen.klíč, laminát HPL, komplet dle T/3

kus 1,00000 10 130,00 10 130,00 0,03500 0,03500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

426 PC 10400 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň DTD,, kování WC, 

laminát HPL,, komplet dle T/4

kus 3,00000 4 410,00 13 230,00 0,03500 0,10500 0,00000 0,00000

1*3 3,00000

427 PC 10500 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň DTD,, kování WC, 

laminát HPL, komplet dle T/5

kus 3,00000 5 305,00 15 915,00 0,03300 0,09900 0,00000 0,00000

1+2 3,00000

428 PC 10600 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň DTD,, kování,gen.klíč, 

laminát HPL,komplet dle T/6

kus 2,00000 4 360,00 8 720,00 0,03500 0,07000 0,00000 0,00000

1+1 2,00000

dveřní AL lamel. mřížka 425/125 mm

1 066 239,40

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

Poznámka k dodávce truhlářských výrobků - platí pro T/1 - T/42.

U všech truhlkářských výrobků je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis výrobku. Každý výrobek neceněn 

v kompletní skladbě dle popisu vč.kování,madel a všech uvedených podrobností jednotl.výrobků.

Včetně všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálu a prací s parametry dle výpisu 

truhl.výrobků D1.01.01-502.

 Pásová ochrana š. 150 mm a 200 mm

spojovacích prostředků a těsnící hmoty. Včetně dodávky plechových tabulí a svitků.

včetně spojovacích prostředků. Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,  včetně všech doplňkových 

a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, včetně potřebných úprav pod konečnou povrchovou 

úpravu (tmelení, broušení a pod) -

přesný popis viz kce klempířské.
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SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

429 PC 10700 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň DTD,, kování, gen.klíč, 

laminát HPL, komplet dle T/7

kus 3,00000 5 960,00 17 880,00 0,03300 0,09900 0,00000 0,00000

2+1 3,00000

430 PC 10800 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň DTD,, kování, gen.klíč, 

laminát HPL, komplet dle T/8

kus 1,00000 6 590,00 6 590,00 0,03300 0,03300 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

431 PC 10900 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň DTD,, 

kování,gen.klíč,laminát HPL, komplet dle T/9

kus 1,00000 26 800,00 26 800,00 0,03200 0,03200 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

432 PC 11000 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň DTD,nepr.min 27dB, 

kování,gen.klíč, laminát HPL, komplet dle T/10

kus 2,00000 27 430,00 54 860,00 0,03500 0,07000 0,00000 0,00000

1*2 2,00000

433 PC 11100 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň DTD,, 

kování,gen.klíč,laminát HPL, komplet dle T/11

kus 2,00000 26 800,00 53 600,00 0,03200 0,06400 0,00000 0,00000

1+1 2,00000

434 PC 11200 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň DTD,, 

kování,gen.klíč,laminát HPL, komplet dle T/12

kus 1,00000 5 695,00 5 695,00 0,03200 0,03200 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

435 PC 11300 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň DTD,, kování ,gen.klíč, 

laminát HPL, komplet dle T/13

kus 1,00000 5 960,00 5 960,00 0,03300 0,03300 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

436 PC 11400 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň DTD,nepr.min 27dB, 

kování,gen.klíč, laminát HPL, komplet dle T/14

kus 1,00000 5 620,00 5 620,00 0,03500 0,03500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

437 PC 11500 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň pož.odol.,EW 30/DP3-C, 

kování,gen.klíč,laminát HPL, komplet dle T/15

kus 1,00000 9 505,00 9 505,00 0,03800 0,03800 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

438 PC 11600 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň DTD,, kování,gen.klíč, 

laminát HPL,komplet dle T/16

kus 1,00000 4 990,00 4 990,00 0,03500 0,03500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

439 PC 11700 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň pož.odol.,EW 30/DP3-

C,S, kování,gen.klíč, laminát HPL, komplet dle T/17

kus 2,00000 31 950,00 63 900,00 0,03500 0,07000 0,00000 0,00000

1+1 2,00000

440 PC 11800 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň DTD,, kování, gen.klíč, 

laminát HPL, komplet dle T/18

kus 3,00000 5 065,00 15 195,00 0,03300 0,09900 0,00000 0,00000

1+2 3,00000

441 PC 11900 Dveře vni pl.hl.  90/197 cm,výplň DTD,, kování,gen.klíč, 

laminát HPL,komplet dle T/19

kus 1,00000 4 360,00 4 360,00 0,03500 0,03500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

442 PC 12000 Dveře vni pl.hl.  90/197 cm,výplň DTD,, kování,gen.klíč, 

laminát HPL,komplet dle T/20

kus 2,00000 4 990,00 9 980,00 0,03500 0,07000 0,00000 0,00000

1*2 2,00000

443 PC 12100 Dveře vni pl.hl.  90/197 cm,výplň pož.odol., EW 30/DP3-

C, kování,gen.klíč,laminát HPL, komplet dle T/21

kus 2,00000 9 505,00 19 010,00 0,03800 0,07600 0,00000 0,00000

1+1 2,00000

444 PC 12200 Dveře vni pl.hl.  90/197 cm,výplň DTD,nepr.min 27dB, 

kování,gen.klíč, laminát HPL, komplet dle T/22

kus 1,00000 6 325,00 6 325,00 0,04500 0,04500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

445 PC 12300 Dveře vni pl.hl.  90/197 cm,výplň DTD,nepr.min 27dB, 

kování,gen.klíč, laminát HPL, komplet dle T/23

kus 2,00000 7 115,00 14 230,00 0,04500 0,09000 0,00000 0,00000

1*2 2,00000

446 PC 12400 Dveře vni pl.hl.  90/197 cm,výplň DTD,nepr.min 27dB, 

kování,gen.klíč, laminát HPL, komplet dle T/24

kus 3,00000 6 405,00 19 215,00 0,04500 0,13500 0,00000 0,00000

1*3 3,00000

447 PC 12500 Dveře vni pl.hl.  100/197 cm,výplň pož.odol., EI 30/DP3-C, 

kování,gen.klíč,laminát HPL, komplet dle T/25

kus 1,00000 10 210,00 10 210,00 0,04800 0,04800 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

pásová ochrana š. 150 mm a 200 mm, posuvné do pouzdra, padací lišta.

posuvné do pouzdra, padací lišta.

pásová ochrana š. 150 mm a 200 mm.

Pásová ochrana š. 150 mm a 200 mm,

dveřní AL lamel. mřížka 425/125 mm

pásová ochrana š.150 mm a 200 mm.

pásová ochrana š.150 mm a 200 mm, elmech.zámek.

 Pásová ochrana š. 150 mm a 200 mm.

pásová ochrana š. 150 mm a 200 mm.

dveřní AL lamel. mřížka 425/125 mm. Pásová ochrana š. 150 mm a 200 mm.

dveřní AL lamel. mřížka 425/125 mm. Pásová ochrana š. 150 mm a 200 mm.

Pásová ochrana š. 150 mm a 200 mm, elmechan.zámek.

Pásová ochrana š. 150 mm a 200 mm, elmechan.zámek.

Pásová ochrana š. 150 mm a 200 mm, elmechan.zámek.
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448 PC 12600 Dveře vni pl.hl.  110/197 cm,výplň DTD,nepr.min 27dB, 

kování,gen.klíč, laminát HPL, komplet dle T/26

kus 1,00000 5 620,00 5 620,00 0,04500 0,04500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

449 PC 12700 Dveře vni pl.hl.  110/197 cm,výplň DTD,nepr.min 27dB, 

kování,gen.klíč, laminát HPL, komplet dle T/27

kus 1,00000 5 620,00 5 620,00 0,04500 0,04500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

450 PC 12800 Dveře vni pl.hl.  110/197 cm,výplň DTD,nepr.min 27dB, 

kování,gen.klíč, laminát HPL, komplet dle T/28

kus 1,00000 6 325,00 6 325,00 0,04500 0,04500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

451 PC 12900 Dveře vni pl.hl. 110/197 cm,výplň pož.odol., EI 30/DP3-

C,S, kování,gen.klíč, sklo 90/15 cm, komplet dle T/29

kus 2,00000 14 600,00 29 200,00 0,05500 0,11000 0,00000 0,00000

1*2 2,00000

452 PC 13000 Dveře vni pl.hl. 110/197 cm,výplň pož.odol., EI 30/DP3-

C,S, kování,gen.klíč, sklo 90/15 cm, komplet dle T/30

kus 1,00000 14 600,00 14 600,00 0,05500 0,05500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

453 PC 13100 Dveře vni pl.hl.  110/197 cm,výplň DTD,nepr.min 27dB, 

kování,gen.klíč, laminát HPL, komplet dle T/31

kus 1,00000 27 500,00 27 500,00 0,04500 0,04500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

454 PC 13200 Dveře vni pl.hl.  145/197 cm,výplň pož.odol.,EW 30/DP3-

C, kování,gen.klíč, laminát HPL, komplet dle T/32

kus 2,00000 31 970,00 63 940,00 0,07800 0,15600 0,00000 0,00000

1*2 2,00000

455 PC 13300 Dveře vni pl.hl. 145/197 cm,výplň pož.odol., EI 30/DP3-

C,S, kování,gen.klíč, sklo 90/15 cm, komplet dle T/33

kus 1,00000 38 720,00 38 720,00 0,08500 0,08500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

456 PC 13400 Dveře vni pl.hl. 80/200 cm,výplň DTD,, ,kování,gen.klíč, 

laminát HPL, komplet dle T/34

kus 1,00000 5 695,00 5 695,00 0,02900 0,02900 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

457 PC 13500 Dveře vni pl.hl. 160/197 cm,výplň pož.odol., EI 30/DP3-

C,S, kování,gen.klíč, sklo 90/15 cm, komplet dle T/35

kus 1,00000 60 600,00 60 600,00 0,08500 0,08500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

458 PC 13600 Dveře vni pl.hl.  110/197 cm,výplň DTD,nepr.min 27dB, 

kování,gen.klíč, laminát HPL, komplet dle T/36

kus 1,00000 6 395,00 6 395,00 0,05300 0,05300 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

459 PC 13700 Kryt radiátoru z lamino DTD š.50 mm s mezerou 50 mm, 2 

x AL mřížka 100/1000 mm,nosná kce dle T/37

kus 2,00000 10 320,00 20 640,00 0,06500 0,13000 0,00000 0,00000

1*2 2,00000

460 PC 13800 Linka pracovní, 1-dřez, umyvadlo, skříňky dolní + horní, 

dl.3250mm,, dřez, komplet dle popisu T/38

kus 1,00000 55 500,00 55 500,00 0,10200 0,10200 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

461 PC 13900 Linka pracovní, 1-dřez, umyvadlo, skříňky dolní + horní, 

dl.2150mm,, dřez, komplet dle popisu T/39

kus 1,00000 39 190,00 39 190,00 0,07200 0,07200 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

462 PC 14000 Linka pracovní, 1-dřez, umyvadlo, skříňky dolní + horní, 

dl.2250mm,, dřez, komplet dle popisu T/40

kus 1,00000 40 610,00 40 610,00 0,07200 0,07200 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

463 PC 14100 Linka pracovní, dřez, umyvadlo, skříňky dolní + horní, 

dl.3000mm,, komplet dle popisu T/41

kus 1,00000 52 600,00 52 600,00 0,04200 0,04200 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

464 PC 14200 Linka pracovní, 1-dřez, umyvadlo, skříňky dolní + horní, 

dl.2350mm,,  komplet dle popisu T/42

kus 1,00000 42 650,00 42 650,00 0,07200 0,07200 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

465 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 3,09700 4 200,00 13 007,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 22,00669 10,51845

466 767584522R00 Montáž podhledů kazetových do betonu, 60x60 cm m2 616,95500 325,50 200 818,85 0,00009 0,05553 0,00000 0,00000

Dod + montáž v kompletní skladbě dle popisu v truhl.výrobcích.

Dod + montáž v kompletní skladbě dle popisu  v truhl.výrobcích viz T/39

Dod + montáž v kompletní skladbě dle popisu  v truhl.výrobcích.

Dod + montáž v kompletní skladbě dle popisu  v truhl.výrobcích.

Dod + montáž v kompletní skladbě dle popisu  v truhl.výrobcích.

5 771 067,11

pásová ochrana š. 150 mm a 200 mm, elmech.zámek

pásová ochrana š.150 mm .

laminát HPL, pásová ochrana š. 150 mm a 200 mm.

laminát HPL, pásová ochrana š. 150 mm a 200 mm.

pásová ochrana š. 1500 mm.

Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,  včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí 

materiálů a prací, včetně lešení, včetně potřebných úprav pod konečnou povrchovou úpravu (tmelení, broušení a 

pod) dle T/37

pásová ochrana š. 150 mm a 200 mm.

laminát HPL.

laminát HPL.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

1.PP - viz D1.01.01-401 : 

46,1+60,85+16,83+18,7+61,07 203,55000

1.NP - viz D1.01.01-402 : 

7,6+3,5*2,3+50,1+31,09 96,84000

2.NP - viz D1.01.01-403 : 

5,25*2,5+1,55*3,0+2,5*0,5+8,0+17,24+34,61 78,87500

Mezisoučet 379,26500

typ 2 : 

1.NP - viz D1.01.01-402 : 

71,28 71,28000

2.NP - viz D1.01.01-403 : 

67,89+16,5+22,0 106,39000

3.NP - viz D1.01.01-106 : 

30,11*1 30,11000

4.NP - viz D1.01.01-107 : 

29,91*1 29,91000

Mezisoučet 237,69000

467 767584642R00 Montáž podhledů ostatních  -  zpětné naklapnutí demont., 

podhledů na stáv.rošt

m2 14,90000 70,50 1 050,45 0,00002 0,00030 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-902 : 

9,8+5,1 14,90000

468 767999801R00 Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg kg 710,00000 12,60 8 946,00 0,00006 0,04260 0,00100 0,71000

viz D1.01.01-901 : 

zábradlí rampy : 8,5*2*10 170,00000

ocel.žlaby : 25,0+65,0 90,00000

ostatní : 10,0*45 450,00000

469 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet m2 57,75000 18,40 1 062,60 0,00000 0,00000 0,00500 0,28875

pro zpětnou montáž : 

viz D1.01.01-902 : 

9,8+5,1 14,90000

komplet : 3,0*3,0 9,00000

viz D1.01.01-903 : 

6,2*2,75+5,6*3,0 33,85000

470 767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 42,85000 58,50 2 506,73 0,00000 0,00000 0,00200 0,08570

viz D1.01.01-902 : 

3,0*3,0 9,00000

viz D1.01.01-903 : 

6,2*2,75+5,6*3,0 33,85000

471 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 950,00000 12,60 11 970,00 0,00005 0,04750 0,00100 0,95000

zábradlí stáv.schodiště 1.PP - 4.NP: : 

50,0*4 200,00000

drobné ocel.kce : 30*25,0 750,00000

472 286 11121 PODHLED KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ - 

dodávka, s viditel.rastrem typ 1

M2 398,22300 553,50 220 416,43 0,01100 4,38045 0,00000 0,00000

379,26*1,05 398,22300

473 286 11122 PODHLED KAZETOVY AKUSTICKÝ vel.  600/600 mm , s 

viditelným rastrem typ 2 - dodávka

m2 249,57450 448,50 111 934,16 0,00320 0,79864 0,00000 0,00000

237,69*1,05 249,57450

474 286 11123 PODHLED KAZETOVY VĚTRACÍ MŘÍŽKA 600/600 mm , 

dodávka

kus 36,00000 287,50 10 350,00 0,01100 0,39600 0,00000 0,00000

1.PP : 2*5 10,00000

1.NP : 3*4 12,00000

2.NP : 3*4 12,00000

3.-4.NP : 1*2 2,00000

475 PC 20100 Dveře kov.+ plech, ohnivzd..izol.vložka  60/197 

cm,kování,gen.klíč, PO DP 1,vypal.lak,  komplet 

provedení dle Z/1

kus 2,00000 10 670,00 21 340,00 0,06500 0,13000 0,00000 0,00000

 Přesný popis viz výkres podhledů.

výkaz výměr - viz předchozí položka

Poznámka ke všem zámečnickým výrobkům - Z/1 - Z/81

Včertně prostupů pro svítidla,výustky VZT,větrací mřížky, možných dilací apod.a včetně dod nosné kce ( systémové 

řešení )

rozebrání podhledu po obvodu dle ozn.P,

z minerální vlny vlhkuvzdorné vhodné do zdravotn.prostředí.Včetně výustků VZT,větrací mřížky apod. Přesný popis 

viz výkres podhledů.

výkaz výměr - viz předchozí položka

z minerální vlny vlhkuvzdorné vhodné do zdravotn.prostředí.Včetně výustků VZT,větrací mřížky apod. Přesný popis 

viz výkres podhledů.

výkaz výměr - viz předchozí položka
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

1*2 2,00000

476 PC 20200 Dveře kov.+ plech, ohnivzd..izol.vložka  70/197 

cm,kování,gen.klíč, EI 30/ DP 1-C,S ,vypal.lak,  komplet 

provedení dle Z/2

kus 1,00000 17 660,00 17 660,00 0,06500 0,06500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

477 PC 20300 Dveře kov.+ plech, ohnivzd..izol.vložka  90/155 

cm,kování,gen.klíč, EI 45/ DP 1-C,S,vypal.lak,  komplet 

provedení dle Z/3

kus 1,00000 16 920,00 16 920,00 0,06500 0,06500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

478 PC 20400 Dveře kov.+ plech, ohnivzd..izol.vložka  90/197 

cm,kování,gen.klíč, EW 90/ DP 1-C,vypal.lak,  komplet 

provedení dle Z/4

kus 3,00000 42 030,00 126 090,00 0,06500 0,19500 0,00000 0,00000

1+2 3,00000

479 PC 20500 Dveře AL vni 130/217,5 cm,bezp.sklo,panik.klika, DP1, 

vypal.lak,  komplet provedení dle Z/5

kus 3,00000 35 620,00 106 860,00 0,08500 0,25500 0,00000 0,00000

1*3 3,00000

480 PC 20600 Dveře kov.+ plech, ohnivzd..izol.vložka  160/210 

cm,panik.kování,gen.klíč, EI 45/ DP 1-C,S vypal.lak,  

komplet provedení dle Z/6

kus 1,00000 57 700,00 57 700,00 0,06500 0,06500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

481 PC 20700 Stěna AL vni 280/270 cm,bezp.sklo,panik.klika, EI 30/DP3-

C,S, vypal.lak,gen.klíč  komplet provedení dle Z/7

kus 1,00000 127 500,00 127 500,00 0,12500 0,12500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

482 PC 20800 Stěna AL vni 280/260 cm,bezp.sklo,panik.klika,, 

vypal.lak,gen.klíč,  komplet provedení dle Z/8

kus 1,00000 111 500,00 111 500,00 0,12500 0,12500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

483 PC 20900 Okno vni AL, sklo bezp,prokl.otvor,žaluzie,parapet,, vel. 

90/82 cm,vypal.lak,  komplet provedení dle Z/9

kus 1,00000 7 825,00 7 825,00 0,02500 0,02500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

484 PC 21000 Okno vni AL, sklo bezp.mat ,manual.výsuv.,žaluzie,2 x 

parapet,, vel. 90/120 cm,vypal.lak,  komplet provedení dle 

Z/10

kus 1,00000 34 780,00 34 780,00 0,02500 0,02500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

485 PC 21100 Okno AL vně, vícesklo,přeruš.tepel.most, vel. 150/75 cm,, 

vypal.lak,  komplet provedení dle Z/11

kus 6,00000 18 490,00 110 940,00 0,04500 0,27000 0,00000 0,00000

1*6 6,00000

486 PC 21200 Okno AL vně, vícesklo,přeruš.tepel.most, vel. 150/205 

cm,, vypal.lak,  komplet provedení dle Z/12

kus 13,00000 24 850,00 323 050,00 0,09500 1,23500 0,00000 0,00000

4+9 13,00000

487 PC 21300 Okno AL vně, vícesklo,přeruš.tepel.most, vel. 150/205 

cm,, vypal.lak,EI 30/DP1,  komplet provedení dle Z/13

kus 3,00000 36 320,00 108 960,00 0,09500 0,28500 0,00000 0,00000

1*3 3,00000

488 PC 21400 Okno AL vně, vícesklo,přeruš.tepel.most, vel. 200/205 

cm,, vypal.lak,  komplet provedení dle Z/14

kus 2,00000 36 820,00 73 640,00 0,09500 0,19000 0,00000 0,00000

1*2 2,00000

489 PC 21500 Okno AL vně, vícesklo,přeruš.tepel.most, vel. 300/205 

cm,, vypal.lak,  komplet provedení dle Z/15

kus 8,00000 44 310,00 354 480,00 0,15500 1,24000 0,00000 0,00000

1*8 8,00000

490 PC 21600 Okno AL vně, vícesklo,přeruš.tepel.most, vel. 120/60 cm,, 

vypal.lak, fix, komplet provedení dle Z/16

kus 13,00000 5 965,00 77 545,00 0,01600 0,20800 0,00000 0,00000

1*13 13,00000

491 PC 21700 Okno AL vně, vícesklo,přeruš.tepel.most, vel. 232,5/205 

cm,, vypal.lak,  komplet provedení dle Z/17

kus 1,00000 39 290,00 39 290,00 0,09500 0,09500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

TiZn předzvětralý venk. parapet r.š. 360 mm

TiZn předzvětralý venk. parapet r.š. 360 mm

TiZn předzvětralý venk. parapet r.š. 360 mm

TiZn předzvětralý venk. parapet r.š. 360 mm

TiZn předzvětralý venk. parapet r.š. 360 mm

pruh terčíků

prosklení 900/150 mm.

pruh terčíků

pruh terčíků, elemech.zámek

TiZn předzvětralý venk. parapet r.š. 360 mm

TiZn předzvětralý venk. parapet r.š. 360 mm

U všech zámečn. výrobků je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis výrobku.Každý výrobek neceněn 

komplet dle popisu - dod + mont + osazení včetně povrch.úpravy.Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného 

systému,  včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, včetně potřebných 

úprav pod konečnou povrchovou úpravu (tmelení, broušení a pod).Včetně všech potřebných doplňkových a 

pomocných konstrukcí materiálu a prací s parametry dle výpisu. Tento popis se vztahuje ke všem zámečnickým 

výrobkům

 D1.01.01-501

elmech.zámek
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

492 PC 21800 Okno AL vně, vícesklo,přeruš.tepel.most, vel. 120/60 cm,, 

vypal.lak,  komplet provedení dle Z/18

kus 2,00000 12 330,00 24 660,00 0,01500 0,03000 0,00000 0,00000

1*2 2,00000

493 PC 21900 Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/19, ,vel.150/60 

cm,rám,síťka,vypal lak

kus 2,00000 8 135,00 16 270,00 0,01600 0,03200 0,00000 0,00000

1*2 2,00000

494 PC 22000 Stěna AL,vni, sklo bezp.vel. 232,5/225  cm,automat 

posuv.dveře , vel.120/225 cm, vypal.lak, komplet 

provedení dle Z/20

kus 1,00000 130 900,00 130 900,00 0,15500 0,15500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

495 PC 22100 Stěna AL,vně, dvojsklo bezp.vel. 262,5/225  cm,automat 

posuv.dveře , vel.120/225 cm, vypal.lak, komplet 

provedení dle Z/21

kus 1,00000 132 400,00 132 400,00 0,18500 0,18500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

496 PC 22200 Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/22, ,vel. 70/120 

cm,rám,síťka,vypal lak

kus 2,00000 7 590,00 15 180,00 0,01600 0,03200 0,00000 0,00000

1*2 2,00000

497 PC 22300 Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/23, ,vel.40/125 

cm,rám,síťka,vypal lak

kus 1,00000 4 520,00 4 520,00 0,00600 0,00600 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

498 PC 22400 Fasádní systém, AL, sklo bezpečn,terčíky,vel. 491/1678 

cm, vypal.lak, komplet provedení dle Z/24

kus 1,00000 902 100,00 902 100,00 2,35400 2,35400 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

499 PC 22500 Stěna AL vně, vícesklo,přeruš.tepel.most, vel. 510/275 

cm,, vypal.lak,EI 30/DP1,  komplet provedení dle Z/25

kus 1,00000 189 000,00 189 000,00 0,19500 0,19500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

500 PC 22600 Stěna AL vně, vícesklo,přeruš.tepel.most, vel. 510/260 

cm,, vypal.lak,EI 30/DP1,  komplet provedení dle Z/26

kus 1,00000 177 400,00 177 400,00 0,19500 0,19500 0,00000 0,00000

501 PC 22700 Stěna AL vni 300/270 cm,bezp.sklo,panik.klika, EI 30/DP3-

C,S, vypal.lak,gen.klíč  komplet provedení dle Z/27

kus 1,00000 124 900,00 124 900,00 0,12500 0,12500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

502 PC 22800 Stěna AL vni 280/270 cm,bezp.sklo,panik.klika, EI 30/DP3-

C,S, vypal.lak,gen.klíč  komplet provedení dle Z/28

kus 1,00000 138 400,00 138 400,00 0,12500 0,12500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

503 PC 22900 Dveře kov.+ plech, ohnivzd..izol.vložka  90/197 

cm,kování,gen.klíč, EI 30/ DP 1-C,S,vypal.lak,  komplet 

provedení dle Z/29

kus 1,00000 16 280,00 16 280,00 0,06500 0,06500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

504 PC 23000 Dveře AL vni 130/217,5 cm,bezp.sklo,panik.klika,gen.klíč, 

vypal.lak,  komplet provedení dle Z/30

kus 1,00000 36 480,00 36 480,00 0,08500 0,08500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

505 PC 23100 Ocel.kce zábradlí schodiště, komplet d+m dle Z/31 kus 1,00000 259 900,00 259 900,00 1,38500 1,38500 0,00000 0,00000

506 PC 23200 Ocel.kce venk.zábradlí schodiště, komplet d+m dle Z/32 kus 1,00000 49 140,00 49 140,00 0,31500 0,31500 0,00000 0,00000

507 PC 23300 Ocel.kce stříšky,plech, komplet d+m dle Z/33, včetně 

žárového pozinku a kotvení do ŽB stěny

kg 429,80000 79,00 33 954,20 0,00100 0,42980 0,00000 0,00000

1*429,8 429,80000

508 PC 23400 Ochranná síť polyetylen + nerez lanko vel. 310/205 cm, 

komplet provedení dle Z/34

kus 2,00000 27 340,00 54 680,00 0,00800 0,01600 0,00000 0,00000

1*2 2,00000

509 PC 23500 Markýza nad vstupním schodištěm 250/565 

cm,ocel.kce,TiZn, komplet provedení dle Z/35

kus 1,00000 48 780,00 48 780,00 0,10800 0,10800 0,00000 0,00000

- nerez ocel 63,5 kg

- černá ocel 292,5 kg

- chemické kotvy M20 - 24 ks

Dod + montáž v kompletní skladbě dle popisu včetně OSB tl. 18 mm, žlabu,táhel a oplechování čelní hrany.

součástí ceny této položky je - dod + mont v kompletní skladbě:

- nerez ocel 296,65 kg

- černá ocel 1 654 kg

- chemické kotvy + závit tyč 154 ks

- 25 ks konzol

součástí ceny této položky je - dod + mont v kompletní skladbě:

meziskelní žaluzie dle popisu

meziskelní žaluzie dle popisu

dveře s panik kováním, sklopné části otevírané elektromotorem.Dod a mont a osazeni v kompletní skladbě dle 

popisu.

pruh terčíků

pruh terčíků, elmech.zámek

pruh terčíků

součástí okna je mřížka 39/47 cm, TiZn předzvětralý venk. parapet r.š. 360 mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

510 PC 23600 Zrcadlo v AL rámu 90/120 cm lepeno na konstr.desku tl.8 

mm, komplet provedení dle Z/36

kus 1,00000 2 835,00 2 835,00 0,01400 0,01400 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

511 PC 24100 Madlo trubkové 300 mm,Js 28 mm,nerez, komplet 

provedení dle Z/41

kus 12,00000 819,00 9 828,00 0,00200 0,02400 0,00000 0,00000

1*12 12,00000

512 PC 24200 Dveře do sprch.kabin, trojdílné,zas.90/190 cm,AL rám, 

bezp.sklo tl. 6,0mm,komplet provedení dle Z/42

kus 2,00000 6 450,00 12 900,00 0,02800 0,05600 0,00000 0,00000

1*2 2,00000

513 PC 24300 Dveře do sprch.kabin, trojdílné,zas.92,5/190 cm,AL rám, 

bezp.sklo tl. 6,0mm,komplet provedení dle Z/43

kus 2,00000 7 100,00 14 200,00 0,02800 0,05600 0,00000 0,00000

1*2 2,00000

514 PC 24400 Celostínící roleta včetně krytu,AL vodící lišty a schránka 

navíjení ,  vel. rolety 150/205 cm komplet dle Z/44

kus 2,00000 22 230,00 44 460,00 0,02200 0,04400 0,00000 0,00000

1*2 2,00000

515 PC 24500 Dveřní zarážka z mat.kovu a pryž.lemu,  komplet 

provedení dle Z/45

kus 13,00000 367,50 4 777,50 0,00020 0,00260 0,00000 0,00000

1*13 13,00000

516 PC 24600 Střešní tep.izol.poklop 90/90 cm ( vni ) komplet d+m dle 

Z/46, písty, madla - systémové provedení

kus 1,00000 22 050,00 22 050,00 0,04100 0,04100 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

517 PC 24700 Dveřní práh z nerez plechu  tl.3,0 mm dl. 700 mm, viz kce 

zámečnické dod + mont dle Z/47

kus 1,00000 1 102,50 1 102,50 0,00100 0,00100 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

518 PC 24701 Dveřní práh z nerez plechu  tl.3,0 mm dl. 800 mm, viz kce 

zámečnické dod + mont dle Z/47

kus 2,00000 1 260,00 2 520,00 0,00100 0,00200 0,00000 0,00000

1*2 2,00000

519 PC 24702 Dveřní práh z nerez plechu  tl.3,0 mm dl. 900 mm, viz kce 

zámečnické dod + mont dle Z/47

kus 6,00000 1 417,50 8 505,00 0,00100 0,00600 0,00000 0,00000

1*6 6,00000

520 PC 24703 Dveřní práh z nerez plechu  tl.3,0 mm dl. 1100 mm, viz 

kce zámečnické dod + mont dle Z/47

kus 4,00000 1 522,50 6 090,00 0,00150 0,00600 0,00000 0,00000

1*4 4,00000

521 PC 24704 Dveřní práh z nerez plechu  tl.3,0 mm dl. 1600 mm, viz 

kce zámečnické dod + mont dle Z/47

kus 4,00000 1 890,00 7 560,00 0,00250 0,01000 0,00000 0,00000

1*4 4,00000

522 PC 24800 Ocel.žebřík dle Z/48, dod + mont + osazení kg 52,10000 93,50 4 871,35 0,00100 0,05210 0,00000 0,00000

1*52,1 52,10000

523 PC 24900 Nerez přechod podlah.profil dle Z/49, dod + mont + 

osazení

m 1,20000 483,00 579,60 0,00100 0,00120 0,00000 0,00000

1*1,2 1,20000

524 PC 25000 Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů Z, š 90 

mm,boční vedení,elmotor,krycí plech,vypal barv

kus 16,00000 8 795,00 140 720,00 0,02500 0,40000 0,00000 0,00000

1*16,0 16,00000

525 PC 25100 Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů Z, š 90 

mm,boční vedení,elmotor,krycí plech,vypal barv

kus 2,00000 9 885,00 19 770,00 0,02500 0,05000 0,00000 0,00000

1*2 2,00000

526 PC 25200 Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů Z, š 90 

mm,boční vedení,elmotor,krycí plech,vypal barv

kus 8,00000 12 560,00 100 480,00 0,04500 0,36000 0,00000 0,00000

1*8,0 8,00000

527 PC 25300 Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů Z, š 90 

mm,boční vedení,elmotor,krycí plech,vypal barv

kus 1,00000 10 540,00 10 540,00 0,03200 0,03200 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

528 PC 25400 Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/54, ,vel.35/35 

cm,rám,síťka,vypal lak

kus 2,00000 1 084,50 2 169,00 0,00200 0,00400 0,00000 0,00000

1*2,0 2,00000

529 PC 25500 Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/55, ,vel.37,5/37,5 

cm,rám,síťka,vypal.lak

kus 2,00000 1 265,50 2 531,00 0,00700 0,01400 0,00000 0,00000

1*2 2,00000

530 PC 25600 Ocel.kce s pororoštem, komplet d+m dle Z/56, zakrytí 

instal.kanálu

kg 658,19520 89,50 58 908,47 0,00100 0,65820 0,00000 0,00000

16,0*38,09*1,08 658,19520

Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,  včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí 

materiálů a prací, včetně lešení, včetně potřebných úprav pod konečnou povrchovou úpravu (tmelení, broušení a 

pod) -

Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,  včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí 

materiálů a prací, včetně lešení, včetně potřebných úprav pod konečnou povrchovou úpravu (tmelení, broušení a 

pod) -

vel. 150/229 cm dle Z/50

vel. 200/229 cm dle Z/51

vel. 300/229 cm dle Z/52

vel. 232,5/229 cm dle Z/53

EI 30/DP3-C,S

včetně mezikusů a pásoviny,obkladu SDK 2 x 12,5 mm,manžety s beton.límcem, zateplenou manžetou tl. 50 mm, 

vypal.lak - komplet provedení dle detailu D1.01.01-706,707.
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Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

531 PC 25700 Ocel.kce sloupek 50/50/3 mm, komplet d+m dle Z/57, 

opora pro potrubí ZTI

kg 13,20000 94,50 1 247,40 0,00100 0,01320 0,00000 0,00000

12,0*1,1 13,20000

532 PC 25800 Ocel.kce z trubky Js 32/3,2 mm, komplet d+m dle Z/58 kg 4,10300 64,00 262,59 0,00100 0,00410 0,00000 0,00000

3,73*1,1 4,10300

533 PC 25900 Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/59, vel. 15/15 

cm, síťka proti hmyzu

kus 1,00000 244,50 244,50 0,00100 0,00100 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

534 PC 26000 Vně dvířka vč.rámu 40/40 cm komplet dod+mont dle Z/60, 

protidešť.žaluzie

kus 1,00000 1 638,00 1 638,00 0,01800 0,01800 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

535 PC 26100 Vodotěs a plynotěs poklop komplet dod + mont dle Z/61, 

vel.140/45+130/45 cm,vč.těsnění,slzičkový plech

kus 1,00000 7 215,00 7 215,00 0,07500 0,07500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

536 PC 26200 Ocel.kce kotvení trezoru, komplet d+m dle Z/62, 

vel.450/250 mm tl. 3,0 mm nerez plech

kus 1,00000 997,50 997,50 0,00100 0,00100 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

537 PC 26300 Záchytný systém proti pádu osob - kotvící bod, dod + 

mont v kompl.skladbě daného systému dle Z/63a

kus 3,00000 3 390,00 10 170,00 0,00300 0,00900 0,00000 0,00000

1*3,0 3,00000

538 PC 26301 Záchytný systém proti pádu osob - kotvící bod, dod + 

mont v kompl.skladbě daného systému dle Z/63b

kus 5,00000 3 390,00 16 950,00 0,00300 0,01500 0,00000 0,00000

1*5,0 5,00000

539 PC 26400 Záchytný systém proti pádu osob - kotvící bod, dod + 

mont v kompl.skladbě daného systému dle Z/64

kus 4,00000 2 610,00 10 440,00 0,00300 0,01200 0,00000 0,00000

1*4 4,00000

540 PC 26500 Záchytný systém proti pádu osob - nerez lano TSL L6, dod 

+ mont v kompl.skladbě daného systému dle Z/65

m 71,00000 555,50 39 440,50 0,00100 0,07100 0,00000 0,00000

Z/65a : 1*10,0 10,00000

Z/65b : 1*61,0 61,00000

541 PC 26600 Záchytný systém proti pádu osob - kotevní oko, dod + 

mont v kompl.skladbě daného systému dle Z/66

kus 4,00000 2 575,00 10 300,00 0,00100 0,00400 0,00000 0,00000

1*4 4,00000

542 PC 26700 Instalační nástěnná lišta z nemagn.materiálu   , komplet 

dle popisu Z/67

m 3,53000 189,00 667,17 0,00020 0,00071 0,00000 0,00000

1*3,53 3,53000

543 PC 26701 Instalační lávka 150/50 mm z nemagn.materiálu   , 

komplet dle popisu Z/67

m 5,40000 441,00 2 381,40 0,00900 0,04860 0,00000 0,00000

1*5,4 5,40000

544 PC 26702 Instalační lávka 300/50 mm z nemagn.materiálu   , 

komplet dle popisu Z/67

m 13,70000 577,50 7 911,75 0,01400 0,19180 0,00000 0,00000

1*13,7 13,70000

545 PC 26800 Dveře kov.+ plech, pož.izol.vložka 30/80 cm,kování , 

rám,EI 30/DP1  komplet provedení dle Z/68

kus 1,00000 7 720,00 7 720,00 0,02500 0,02500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

546 PC 26900 Vni mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/69, ,vel.65/45 

cm,rám, vypal.lak

kus 2,00000 2 290,00 4 580,00 0,00300 0,00600 0,00000 0,00000

1*2 2,00000

547 PC 27000 Vni mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/70, ,vel.35/35 

cm,rám, vypal.lak

kus 4,00000 1 263,00 5 052,00 0,00300 0,01200 0,00000 0,00000

1*4 4,00000

548 PC 27100 Vni mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/71, ,vel.20/30 

cm,rám, vypal.lak

kus 2,00000 543,00 1 086,00 0,00300 0,00600 0,00000 0,00000

1*2 2,00000

549 PC 27200 Ocel.kce s pororoštem, komplet d+m dle Z/72, žár.pozink kg 323,40000 100,00 32 340,00 0,00100 0,32340 0,00000 0,00000

154,0*1,05*2 323,40000

550 PC 27300 Dveře kov.+ plech, pož.izol.vložka 35/215 cm,kování , 

rám,EI 30/DP1  komplet provedení dle Z/73

kus 2,00000 13 110,00 26 220,00 0,02500 0,05000 0,00000 0,00000

1*2 2,00000

551 PC 27400 Střešní světlík 160/160 cm,AL rám,skleněná výplň,izol., 

manžeta,kotvení,komplet provedení dle Z/74

kus 1,00000 34 270,00 34 270,00 0,06500 0,06500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

552 PC 27500 Ocel.kce s pororoštem žár.pozink 80/80 cm, komplet d+m 

dle Z/75

kg 29,70000 126,00 3 742,20 0,00100 0,02970 0,00000 0,00000

1*29,7 29,70000

včetně PVC těsnící kruh.tvarovky, vytažení a podtmelení hydroizolace, stahovací pásky - dl. 400 mm

včetně PVC těsnící kruh.tvarovky, vytažení a podtmelení hydroizolace, stahovací pásky - dl. 700 mm

včetně PVC těsnící kruh.tvarovky, vytažení a podtmelení hydroizolace, stahovací pásky - dl. 700 mm

prosklený nadsvětlík 125/60 cm,sklo bezpečn.

prosklený nadsvětlík 125/60 cm,sklo bezpečn.

včetně mezikusů a pásoviny,obkladu SDK 2 x 12,5 mm,manžety s beton.límcem, zateplenou manžetou tl. 50 mm, 

vypal.lak - komplet provedení dle detailu D1.01.01-705.
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Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

553 PC 27600 Madlo nerez Js 50 mm, komplet d+m dle Z/76, 

kotvy,rozety,koncovky

m 0,85000 1 417,50 1 204,88 0,00300 0,00255 0,00000 0,00000

1*0,85 0,85000

554 PC 27700 Vnitřní ochranná mříž, komplet d+m dle Z/77 kg 273,00000 73,50 20 065,50 0,00100 0,27300 0,00000 0,00000

1*273,0 273,00000

555 PC 27800 Al rám ostění výtahu, vel.otvoru 163/357 cm,  komplet 

d+m dle Z/78, EI 30/DP1

kus 1,00000 51 500,00 51 500,00 0,05500 0,05500 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

556 PC 27900 Ocel.kce vynesení fasády, komplet d+m dle Z/79 kg 128,15000 73,50 9 419,03 0,00100 0,12815 0,00000 0,00000

116,5*1,1 128,15000

557 PC 28000 Ocel.kce vynesení fasády, komplet d+m dle Z/80 kg 430,67200 73,50 31 654,39 0,00100 0,43067 0,00000 0,00000

195,76*1,1*2 430,67200

558 PC 28100 Ocel.kce na atice vertikály, komplet d+m dle Z/81 kg 133,40000 73,50 9 804,90 0,00100 0,13340 0,00000 0,00000

1*133,4 133,40000

559 PC 29001 Ocel.kce zástěny chlazení viz D1.01.02-107   , komplet 

dod + mont + osaz+ žár.pozink

kus 1,00000 103 300,00 103 300,00 0,00100 0,00100 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

560 PC 29902 Opláštění zástěny chlazení cementovl.desky 200/30 mm , 

dod + mont + osazení viz D1.01-703  

m 202,00000 189,00 38 178,00 0,00400 0,80800 0,04200 8,48400

1*202,0 202,00000

561 PC 29906 Pomocné ocel.kce pro kotvení prvků - dod +mont + osaz kg 1 202,50000 88,00 105 820,00 0,00100 1,20250 0,00000 0,00000

1.PP : 1,5*245,0 367,50000

1.NP : 2*195,0 390,00000

2.NP : 1,5*230,0 345,00000

3.-4.NP : 2*50,0 100,00000

562 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m, 

výkaz výměr viz sloupec hmotnost

t 22,00669 2 625,00 57 767,56 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 3,88670 0,00000

563 PC 40100 Ochrana stěn š. 200mm D+M dle P/1 m 180,00000 753,00 135 540,00 0,00700 1,26000 0,00000 0,00000

1*180,0 180,00000

564 PC 40101 Ochrana stěn š. 150 mm D+M dle P/1 m 185,00000 640,50 118 492,50 0,00700 1,29500 0,00000 0,00000

1*185,0 185,00000

565 PC 40200 Ochrana rohu  dl. 1400 mm D+M dle P/2, velikost L 50/50 

mm

kus 64,00000 680,50 43 552,00 0,00700 0,44800 0,00000 0,00000

1*64,0 64,00000

566 PC 40300 Ochrana stěn š. 1400 mm D+M dle P/3, ochranný plát m 31,90000 3 200,00 102 080,00 0,02700 0,86130 0,00000 0,00000

1*31,9 31,90000

567 PC 40400 Ochrana koutu  dl. 2850mm D+M dle P/4, překrytí 

dilat.spáry L 50/50 mm

kus 2,00000 1 220,00 2 440,00 0,00700 0,01400 0,00000 0,00000

1*2 2,00000

568 PC 40500 Lepená dveřní zarážka na stěnu Js 30 mm D+M dle P/5 kus 23,00000 31,50 724,50 0,00030 0,00690 0,00000 0,00000

1*23 23,00000

569 PC 40600 Plast.výstrařná cedule s omezením vstupu  D+M dle P/6, 

dle ČSN EN 378-3+A1

kus 5,00000 714,00 3 570,00 0,00030 0,00150 0,00000 0,00000

1*5 5,00000

570 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 3,88670 2 205,00 8 570,17 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 15,64920 0,00000

571 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby, dod + mont m2 348,50000 21,00 7 318,50 0,00021 0,07319 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

D 1 : 26,3 26,30000

D 2 : 21,9+52,2+72,8 146,90000

Dtto předch.položka - dod + mont

Ochrana stěn provedena z profilů tvrzeného mat na bázi acryvinylové pryskyřice včetně rohů celopl.lepený - dodávka 

+ montáž.Přesný popis viz tabulka plast.výrobků.

492 673,57

Součástí je lem z TiZn pásků š. 60 mm ( seshora ) ve stejném množství jako desky

Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,  včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí 

materiálů a prací, včetně lešení, včetně potřebných úprav pod konečnou povrchovou úpravu (tmelení, broušení a 

pod) -

414 969,17

Nárazuvzdor.pás na bázi akrylvinyl.pryskyřice celoplošně lepený tl. 3,0 mm, bakteriostatický, desinf. - dod + mont. 

Přesný popis viz výrobky plastové -  D1.01.01-503

Dtto předch.položka - dod + mont

Ochrana stěn provedena z profilů tvrzeného mat na bázi acryvinylové pryskyřice včetně rohů celopl.lepený - dodávka 

+ montáž.Přesný popis viz tabulka plast.výrobků.

bráno na 1 bm - součástí je:

- ocel 4,57 kg/bm

- MDF deska tl.19,0 mm - 1,12 m2/bm

- cementovlákn.desky tl.16 mm - 0,13 m2/bm

Dod + mont v jkompletní skladby dle popisu -  ocel 754,6 kg, 2 x dveřní závěs, kování, zámek.

Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,  včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí 

materiálů a prací, včetně lešení, včetně potřebných úprav pod konečnou povrchovou úpravu (tmelení, broušení a 

pod) - a povrch.úprava nátěrem.
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D 3 : 175,3 175,30000

572 771275511R00 Montáž keramických schodovek na stupnice,TM m 148,60000 178,50 26 525,10 0,00244 0,36258 0,00000 0,00000

vertikála : 

1,6*91 145,60000

viz 3.NP - vyrovn.schůdky: : 

1,0*3 3,00000

573 771275521R00 Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM m 148,60000 178,50 26 525,10 0,00202 0,30017 0,00000 0,00000

vertikála : 

1,6*91 145,60000

viz 3.NP - vyrovn.schůdky: : 

1,0*3 3,00000

574 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 225,90000 100,00 22 590,00 0,00032 0,07229 0,00000 0,00000

1.PP : 

101 : 3,9+5,2+2,2+3,2+2,1*2+3,3+6,5+3,3 31,80000

1.NP : 

101 : 4,0+0,5+1,6+3,3+1,5*2 12,40000

102 : 7,0+1,0*3+1,5+3,5+0,7+4,8+1,0*2+5,5 28,00000

3,5+7,5+2,8+0,3*2 14,40000

103 : 7,0*2+0,7*2 15,40000

2.NP : 

201 : 4,0+0,5+1,6+3,3+1,5*2 12,40000

202 : 9,5+1,0*3+0,5+1,5+8,2+4,8+2,5+1,8 31,80000

6,0+0,3+3,0+0,5*2 10,30000

3.NP : 

301 : 4,0+0,5+1,6+3,3+1,5*2 12,40000

302 : 5,8+3,5+9,0+3,0+0,5*2 22,30000

4.NP : 

401 : 4,0+0,5+1,6+3,3+1,5*2 12,40000

302 : 5,8+3,5+9,0+3,0+0,5*2 22,30000

575 771475034R00 Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm m 91,00000 105,00 9 555,00 0,00032 0,02912 0,00000 0,00000

vertikála 1.PP-4.NP : 

0,5*91*2 91,00000

576 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky, výkaz výměr viz 

předcházející položka

m 367,80000 10,50 3 861,90 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

91,0+276,8 367,80000

577 771575113R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 a 40x80 cm m2 275,70300 430,50 118 690,14 0,00515 1,41987 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

vel. 30/60 cm : 

D 1 : 26,3 26,30000

D 2 : 21,9+52,2 74,10000

D 3 : 175,3 175,30000

odpočet vel. 40/80 cm : -9,23 -9,23000

Mezisoučet 266,47000

vel.40/80 cm : 

1.NP : 1,3*0,8+1,1*0,8+(0,5+1,0)*0,3 2,37000

2.NP : 1,3*0,8+1,1*0,8+(0,5+1,0)*0,3 2,37000

3.NP : 1,3*0,8+1,1*0,8+(0,5+1,0)*0,3+0,7*0,2 2,51000

4.NP : 1,3*0,8+1,1*0,8+(0,5+1,0)*0,3*0,7*0,2 1,98300

Mezisoučet 9,23300

578 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem, výkaz výměr viz 

předcházející položka

m 367,80000 39,90 14 675,22 0,00004 0,01471 0,00000 0,00000

podlaha/sokl : 

91,0+276,8 367,80000

579 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně, dod 

+ montáž - výkaz výměr viz předcházející položka

m2 348,50000 26,30 9 165,55 0,00080 0,27880 0,00000 0,00000

580 771277807RG1 Protiskluzný pásek š. 60 mm -  výšky 8 mm , dod + mont 

viz venkovní schody dle skladby D1

m 32,40000 262,50 8 505,00 0,00023 0,00745 0,00000 0,00000

3,6*9 32,40000

581 597 63820 DLAZBA KERAM.300/600/10 mm PROTISKLUZNÁ - 

dodávka, výkaz výměr viz předcházející položka

m2 322,75950 367,50 118 614,12 0,03100 10,00554 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

D 1 : 26,3*1,05 27,61500

Keramické slinuté neglazované obklady s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, vyráběné podle EN 14411 BIa UGL, 

příloha G. Výrobky jsou určeny především k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny 

povětrnostním vlivům a vysokému až extremnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění. Vyznačují se 

vysokou pevností, mrazuvzdorností a chemickou odolností. Leštěné a satinované neglazované dlaždice jsou určeny 

pro exkluzivní interiéry a fasády. Slinuté neglazované dlaždice jsou vyráběny v jednobarevném i vícebarevném 

provedení s reliéfním protiskluzným, standardním hladkým nebo satinovaným a leštěným povrchem. Odolnost proti 

tvorbě skvrn podle ČSN EN ISO 10545-14 min. tř. 3. Odolnost proti kyselinám a zásadám podle ČSN EN ISO 10545-

13
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
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hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

D 2 : (21,9+52,2)*1,05 77,80500

D 3 : 175,3*1,05 184,06500

sokl : (225,9+91,0)*0,1*1,05 33,27450

582 597 63821 DLAZBA KERAM.400/800/10 mm PROTISKLUZNÁ - 

dodávka, výkaz výměr viz předcházející položka

m2 11,07600 787,50 8 722,35 0,03100 0,34336 0,00000 0,00000

9,23*1,2 11,07600

583 597 63822 DLAZBA KERAM.SCHODOVKA 400/800/10 mm 

PROTISKLUZNÁ - dodávka, výkaz výměr viz 

předcházející položka

m2 85,52000 1 039,50 88 898,04 0,03100 2,65112 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

D 2 : 1,6*91*0,5*1,15 83,72000

viz 3.NP - vyrovn.schůdky: : 

1,0*3*0,5*1,2 1,80000

584 PC 29900 Ukončující nerez profil - dod +mont + osaz , v zrcadle 

schodiště proti stékání vody

m 45,50000 325,50 14 810,25 0,00200 0,09100 0,00000 0,00000

vertikála : 

0,5*91 45,50000

585 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m, výkaz 

výměr vygenerován programem

t 15,64920 908,50 14 217,30 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 776 Podlahy povlakové 9,46820 0,06689

586 776401800RT1 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, 

odstranění a uložení na hromady

m 69,30000 12,60 873,18 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-903 : 

(6,2+2,75+5,6+3,0)*2 35,10000

viz D1.01.01-904 : 

5,6*2+2,95*2 17,10000

viz D1.01.01-905 : 

5,6*2+2,95*2 17,10000

587 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 66,89000 63,00 4 214,07 0,00000 0,00000 0,00100 0,06689

viz D1.01.01-903 : 

6,2*2,75+5,6*3,0 33,85000

viz D1.01.01-904 : 

5,6*2,95 16,52000

viz D1.01.01-905 : 

5,6*2,95 16,52000

588 776521100RT1 Lepení povlakových podlah z pásů  na lepidlo, pouze 

položení - materiál ve specifikaci

m2 601,49000 103,00 61 953,47 0,00036 0,21654 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

A 1 : 130,68 130,68000

A 2 : 452,73 452,73000

A 3 : 18,08 18,08000

589 776522110R00 Lepení podlah z pásů, mokrý provoz m2 29,26000 152,50 4 462,15 0,00055 0,01609 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

B 1 : 24,95 24,95000

B 2 : 4,31 4,31000

590 776521230R00 Lepení povlakových podlah - vodivé pásy, dodávka ve 

specifikaci

m2 122,70000 152,50 18 711,75 0,00052 0,06380 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

C 1 : 57,97 57,97000

C 2 : 50,34 50,34000

C 3 : 14,39 14,39000

591 776972122R00 Rohož z Al profilů  standard tl. 22 mm, dle popisu ve 

skladbě E 3 včetně lemování

m2 5,20000 7 600,00 39 520,00 0,01800 0,09360 0,00000 0,00000

E 3 : 5,2 5,20000

592 776994111RT1 Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, 

včetně svařovací šňůry PVC

m 753,45000 37,80 28 480,41 0,00003 0,02260 0,00000 0,00000

876 588,48

bráno 1 m2 = 1 bm svaru, výkaz výměr viz předcházející položky

Keramické slinuté neglazované obklady s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, vyráběné podle EN 14411 BIa UGL, 

příloha G. Výrobky jsou určeny především k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny 

povětrnostním vlivům a vysokému až extremnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění. Vyznačují se 

vysokou pevností, mrazuvzdorností a chemickou odolností. Leštěné a satinované neglazované dlaždice jsou určeny 

pro exkluzivní interiéry a fasády. Slinuté neglazované dlaždice jsou vyráběny v jednobarevném i vícebarevném 

provedení s reliéfním protiskluzným, standardním hladkým nebo satinovaným a leštěným povrchem. Odolnost proti 

tvorbě skvrn podle ČSN EN ISO 10545-14 min. tř. 3. Odolnost proti kyselinám a zásadám podle ČSN EN ISO 10545-

13
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

A 1 : 130,68 130,68000

A 2 : 452,73 452,73000

A 3 : 18,08 18,08000

B 1 : 24,95 24,95000

B 2 : 4,31 4,31000

C 1 : 57,97 57,97000

C 2 : 50,34 50,34000

C 3 : 14,39 14,39000

593 776972117RG1 Rohož z Al profilů dočišťovací standard tl. 22 mm, dle 

popisu ve skladbě E 4 včetně lemování

m2 5,27000 4 945,00 26 060,15 0,01800 0,09486 0,00000 0,00000

E 4 : 5,27 5,27000

594 284 43010 Specif.- Podlahovina homogenní vinyl  tl.2,0 mm, ošetřená 

laserem tvrzenou povrch.úpravou Evercare

M2 692,32249 507,00 351 007,50 0,00900 6,23090 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

A 1 : 130,68*1,05 137,21400

A 2 : 452,73*1,05 475,36650

A 3 : 18,08*1,05 18,98400

vytažení: : 

A 1 : 130,68*0,95*0,1*1,05 13,03530

A 2 : 452,73*0,95*0,1*1,05 45,15980

A 3 : 18,08*1,35*0,1*1,05 2,56280

595 284 43055 Specif.- Podlahovina vinyl s nopy protiskluzné  tl.2,4 mm, s 

3D efektem

M2 43,96260 788,50 34 664,51 0,00900 0,39566 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

B 1 : 24,95*1,1 27,44500

B 2 : 4,31*1,1 4,74100

vytažení: : 

B 1 : 24,95*3,6*0,1*1,1 9,88020

B 2 : 4,31*4,0*0,1*1,1 1,89640

596 284 43059 Specif.- Podlahovina homogenní vinyl. vodivé  tl.2,0 mm,, 

povrch tvrzený elektrovodivým PUR

M2 140,05052 934,50 130 877,21 0,00900 1,26045 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

C 1 : 57,97*1,05 60,86850

C 2 : 50,34*1,05 52,85700

C 3 : 14,39*1,05 15,10950

vytažení: : 

C 1 : 57,97*0,85*0,1*1,05 5,17380

C 2 : 50,34*0,8*0,1*1,05 4,22860

C 3 : 14,39*1,2*0,1*1,05 1,81310

597 776220189 Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení, 

akrylátem (obkl),vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm

m 685,70750 173,50 118 970,25 0,00100 0,68571 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

A 1 : 130,68*0,95 124,14600

A 2 : 452,73*0,95 430,09350

A 3 : 18,08*1,35 24,40800

Mezisoučet 578,64750

B 1 : 24,95*3,6 89,82000

B 2 : 4,31*4,0 17,24000

Mezisoučet 107,06000

598 776220199 Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení, 

akrylátem (obkl) vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm

m 106,81450 173,50 18 532,32 0,00100 0,10681 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

C 1 : 57,97*0,85 49,27450

C 2 : 50,34*0,8 40,27200

C 3 : 14,39*1,2 17,26800

599 7765753995RG1 Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze - 2x, 

včetně výztužného prvku v koutu

M2 29,26000 378,00 11 060,28 0,00100 0,02926 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

B 1 : 24,95 24,95000

B 2 : 4,31 4,31000

600 776575899RG1 Izolační manžeta-průchod rozvodů izol.stěrkou,  - dod + 

mont

KUS 8,00000 252,00 2 016,00 0,00300 0,02400 0,00000 0,00000

Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu.

nátěrová izolační fólie jednosložková na bázi syntetické disperze, neobsahující rozpouštědla, vysoce elastická, přímo 

nelepitelná obkladem, vodotěsná, difúzně otevřená pro vnitřní použití, s přilnavostí k betonu, pórobetonu, omítce a 

sádrokartonu

Těsnicí manžeta s továrně napojeným asfaltovým izolačním límcem - materiál PVC/pryž/asfalt.

Přesný popis viz skladby podlah D1.01.01-002 . Barevnost viz  barevné řešení stavby.

Přesný popis viz skladby podlah D1.01.01-002 . Barevnost viz  barevné řešení stavby.

Přesný popis viz skladby podlah D1.01.01-002 . Barevnost viz  barevné řešení stavby.

Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

1.NP : 1*4,0 4,00000

2.NP : 1*4,0 4,00000

601 776575999RG1 Izolační manžeta-průchod odpadu izol.stěrkou,  - dod + 

mont

KUS 8,00000 483,00 3 864,00 0,01300 0,10400 0,00000 0,00000

1.NP : 1*4,0 4,00000

2.NP : 1*4,0 4,00000

602 PC 26 Dielektrický koberec - komplet dod+mont včetně soklu, 

nebo vytažení

m2 12,39000 934,50 11 578,46 0,01000 0,12390 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

F 3 : 12,39 12,39000

603 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m, 

výkaz výměr viz sloupec hmotnost

t 9,46820 1 029,00 9 742,78 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 1,06131 0,00000

604 777615215R00 Nátěry podlah betonových  2x m2 57,43000 336,00 19 296,48 0,00120 0,06892 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

F 1 : 6,09 6,09000

F 2 : 7,45 7,45000

F 3 : 12,3 12,30000

F 4 : 6,09 6,09000

G 1 : 25,5 25,50000

605 777115111RG1 Podlahy lité epoxidové  tl. 3 mm m2 273,24000 567,00 154 927,08 0,00357 0,97547 0,00000 0,00000

výpočet viz tabulka ploch podlah : 

E 1 : 248,0*1,08 267,84000

E 2 : 4,5*1,2 5,40000

606 777615115RG1 Nátěry podlah betonových - protiskluzná stěrka, komplet 

provedení dle E5

m2 21,15870 787,50 16 662,48 0,00080 0,01693 0,00000 0,00000

venkovni schody viz 1.NP : 

E 5 : 

1.NP : (12,68+3,55*0,155*9)*1,2 21,15870

607 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m, 

výkaz výměr viz sloupec hmotnost

t 1,06131 934,50 991,79 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 781 Obklady keramické 17,32785 0,00000

608 781415013R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm m2 349,32200 346,50 121 040,07 0,00478 1,66976 0,00000 0,00000

1.PP : 

012 : 2,0*1,05 2,10000

1.NP : 

106 : (2,8*2+1,25+0,3)*2,02 14,44300

107 : (1,2*2+0,9+0,2)*2,02 7,07000

108 : (1,1*2+0,95)*2,02 6,36300

110 : (1,9*2+1,0*2)*2,02 11,71600

111 : (1,2*2+1,0+1,1)*2,02 9,09000

112 : (1,6+0,9+1,1*2)*2,02 9,49400

113 : (2,7*2+1,1+0,5)*2,02 14,14000

114,115 : (1,6*2+0,9+0,2)*2,02*2 17,37200

117 : 1,5*3,9 5,85000

118 : 1,2*2,02 2,42400

123 : 1,5*2,8 4,20000

126 : (1,6*2+2,45+1,65)*2,02 14,74600

127 : (1,5+0,8+0,9*2)*2,02 8,28200

128 : (1,5+1,0*2+0,6)*2,02 8,28200

129 : (1,25*2+1,9+1,1)*2,02 11,11000

131 : (1,8+1,0+1,9*2)*2,02 13,33200

doplnění : 3*1,5 4,50000

2.NP : 

205 : (2,8*2+1,25+0,3)*2,02 14,44300

206 : (1,2*2+0,9+0,2)*2,02 7,07000

207 : (1,1*2+0,95)*2,02 6,36300

208 : (1,95*2+2,55+1,85)*2,02 16,76600

210,213 : (2,4*2+1,1+0,5)*2,02*2 25,85600

211,12,14,15 : (1,4*2+0,9+0,2)*2,02*4 31,51200

216 : 1,5*2,02 3,03000

217 : (3,3+1,7*2+2,0)*2,02 17,57400

218,220 : (0,9+0,2+1,4*2)*2,02*2 15,75600

2 komponentní epoxid.stěrka plněna křemitým pískem pro namáhané provozy,chem.a mechan.odolná - včetně 

penetračního nátěru, adhezního můstku a vytažení na stěnu - přesný popis viz skladby podlah D1.01,01-002

Dod + mont v kompletní skladbě daného systému dle popisu

nátěr s vysokým obsahem pevných částic, vysoce odolný - matný

Posyp-vysušený křemenný písek frakce 0,3-0,8 mm

Pigmentovaný, nízkoviskózní, UV stabilní, mrazuvzdorný, dvousložkový polyuretanový uzavírací  

bezrospouštědlová, dvousložková, epoxidová pryskyřice pro základní vrstvy

605 414,44

Těsnicí manžeta s továrně napojeným asfaltovým izolačním límcem - materiál PVC/pryž/asfalt.

191 877,83

pro bezprašnou a vysoko odolnou úpravu proti oděru - dvousložkový včetně penetrace.
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S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

219 : (1,4*2+0,5*2+0,8*2+1,25+0,55)*2,02 14,54400

222-5 : 1,5*3,45+1,5*4,8+2,02*2,1+2,02*1,35 19,34400

227-9 : 2,02*0,9+2,02*1,6+1,5*3,0 9,55000

doplnění : 2*1,5 3,00000

609 781419706RT2 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně, výkaz 

výměr viz předchozí pol.

m2 349,32000 26,30 9 187,12 0,00078 0,27247 0,00000 0,00000

610 781419711R00 Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 128,18000 26,30 3 371,13 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.PP : 

012 : 2,0*1,05 2,10000

1.NP : 

107 : (1,2*2+0,9+0,2)*2,02 7,07000

108 : (1,1*2+0,95)*2,02 6,36300

111 : (1,2*2+1,0+1,1)*2,02 9,09000

112 : (1,6+0,9+1,1*2)*2,02 9,49400

117 : 1,5*3,9 5,85000

118 : 1,2*2,02 2,42400

123 : 1,5*2,8 4,20000

127 : (1,5+0,8+0,9*2)*2,02 8,28200

128 : (1,5+1,0*2+0,6)*2,02 8,28200

doplnění : 3*1,5 4,50000

2.NP : 

206 : (1,2*2+0,9+0,2)*2,02 7,07000

207 : (1,1*2+0,95)*2,02 6,36300

211,12,14,15 : (1,4*2+0,9+0,2)*2,02*4 31,51200

216 : 1,5*2,02 3,03000

227-9 : 2,02*0,9+2,02*1,6+1,5*3,0 9,55000

doplnění : 2*1,5 3,00000

611 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních m 232,03000 52,50 12 181,58 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.PP : 

012 : 2,0+2*1,05 4,10000

1.NP : 

106 : 2,8*2+1,25+0,3 7,15000

107 : 1,2*2+0,9+0,2 3,50000

108 : 1,1*2+0,95 3,15000

110 : 1,9*2+1,0*2 5,80000

111 : 1,2*2+1,0+1,1 4,50000

112 : 1,6+0,9+1,1*2 4,70000

113 : 2,7*2+1,5*2 8,40000

114,115 : (1,6*2+0,9+0,2)*2 8,60000

117 : 1,5*2+3,9 6,90000

118 : 1,2*2+2,02 4,42000

123 : 1,5*2+2,8 5,80000

126 : 1,6*2+2,45+1,65 7,30000

127 : 1,5+0,8+0,9*2 4,10000

128 : 1,5+1,0*2+0,6+2,02*2 8,14000

129 : 1,25*2+1,9+1,1 5,50000

131 : 1,8+1,0+1,9*2 6,60000

doplnění : 3*2+1,5 7,50000

2.NP : 

205 : 2,8*2+1,25+0,3 7,15000

206 : 1,2*2+0,9+0,2 3,50000

207 : 1,1*2+0,95 3,15000

208 : 1,95*2+2,55+1,85 8,30000

210,213 : (2,4*2+1,1+0,5)*2 12,80000

211,12,14,15 : (1,4*2+0,9+0,2)*4 15,60000

216 : 1,5*2+2,02 5,02000

217 : 3,3+1,7*2+2,0 8,70000

218,220 : (0,9+0,2+1,4*2)*2 7,80000

219 : 1,4*2+0,5*2+0,8*2+1,25+0,55 7,20000

222-5 : 1,5*4+3,45+4,8+2,02*2+2,1+2,02+2*1,35 25,11000

227-9 : 2,02+2*0,9+2,02+2*1,6+1,5+2*3,0 16,54000

doplnění : 2+1,5*2 5,00000

612 781775008R00 Obklad vnější keram. režný hladký 250x65, tmel, montáž m2 296,74000 535,50 158 904,27 0,00374 1,10981 0,00000 0,00000

pohled SV : 

19,5*5,5+(7,5+8,0)*0,6-3,0*2,05*2-1,5*2,05*2 98,10000

-1,5*0,75*2-1,2*0,6*6+(3,0*4+1,5*4+2,05*8)*0,2 0,31000

(1,5*4+0,75*4+0,5*12+1,2*12)*0,2 5,88000

pohled JV : 

15,3*5,6-1,5*2,0*2-1,2*0,6*5+(2,05*4+1,5*4)*0,2 78,92000
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S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

(1,2*10+0,6*10)*0,2 3,60000

pohled JZ : 

15,5*5,6+4,0*1,1+4,0*0,6-1,5*2,05*2-0,6*1,2*6 83,13000

(1,5*4+2,05*4+1,2*8+1,5*4+0,6*12)*0,2+0,5*5,6 10,20000

pohled SZ : 

5,0*0,5+21,0*0,6+5,0*0,3 16,60000

613 781779705R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně, výkaz výměr viz 

předcházející položka

m2 296,74000 26,30 7 804,26 0,00120 0,35609 0,00000 0,00000

614 781419700RG1 Příplatek za vícebarevné kladení , výkaz výměr viz 

předchozí pol.

m2 349,32000 26,30 9 187,12 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

615 299 91115 UKONCUJICI LISTA NEREZ - dodávka, výkaz výměr viz 

předchozí pol.

M 255,29900 157,50 40 209,59 0,00100 0,25530 0,00000 0,00000

232,09*1,1 255,29900

616 597 64550 OBKLAD KERAMICKÝ 150/150 mm  - dodávka, výkaz 

výměr viz předchozí pol.

M2 384,25200 262,50 100 866,15 0,01900 7,30079 0,00000 0,00000

349,32*1,1 384,25200

617 597 64558 OBKLAD KERAMICKÝ VENKOVNÍ  vel. cca 250/65 mm  - 

dodávka, výkaz výměr viz předchozí pol.

M2 326,41400 262,50 85 683,68 0,01900 6,20187 0,00000 0,00000

296,74*1,1 326,41400

618 781575399 Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze M2 77,77000 336,00 26 130,72 0,00100 0,07777 0,00000 0,00000

1.NP : 

106 : (2,8*2+1,25+0,3)*2,02 14,44300

108 : (1,1*2+0,95)*2,02 6,36300

128 : (1,5+1,0*2+0,6)*2,02 8,28200

131 : (1,8+1,0+1,9*2)*2,02 13,33200

2.NP : 

205 : (2,8*2+1,25+0,3)*2,02 14,44300

207 : (1,1*2+0,95)*2,02 6,36300

219 : (1,4*2+0,5*2+0,8*2+1,25+0,55)*2,02 14,54400

619 PC 23700 NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 1650/750 mm viz Z/37, zapuštěné 

do obkladu,lepené komplet dod+mont dle popisu

kus 3,00000 1 680,00 5 040,00 0,00600 0,01800 0,00000 0,00000

1*3 3,00000

620 PC 23800 NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 600/750 mm viz Z/38, zapuštěné 

do obkladu,lepené komplet dod+mont dle popisu

kus 9,00000 840,00 7 560,00 0,00600 0,05400 0,00000 0,00000

1*9,0 9,00000

621 PC 23900 NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 1400/750 mm viz Z/39, zapuštěné 

do obkladu,lepené komplet dod+mont dle popisu

kus 1,00000 1 680,00 1 680,00 0,00600 0,00600 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

622 PC 24000 NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 1830/750 mm viz Z/40, zapuštěné 

do obkladu,lepené komplet dod+mont dle popisu

kus 1,00000 2 100,00 2 100,00 0,00600 0,00600 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

623 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m, 

výkaz výměr viz sloupec hmotnost

t 17,32785 835,00 14 468,75 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 783 Nátěry 0,32235 0,00000

624 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 25,00000 47,30 1 182,50 0,00001 0,00025 0,00000 0,00000

ocel.kce ve stáv.objektu : 1*25,0 25,00000

625 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 462,92970 194,50 90 039,83 0,00028 0,12962 0,00000 0,00000

zárubně : 

(4,6*2+4,7*16+4,8*28+4,9*16+5,1*9)*0,35 120,08500

(5,45*3+5,6)*0,35 7,68250

Z/1-4 : 0,6*2,0*2*2+0,7*2,0*2+0,9*2,0*2*4 22,00000

Z/31,32 : (245,0+529,0)*0,065 50,31000

Z/48,56,72 : (52,1+472,08+323,4)*0,065 55,09270

Z/75,77 : (29,7+273,0)*0,065 19,67550

Z/79-81 : (128,15+215,33+133,4)*0,065 30,99720

pomocné ocel.kce : 770,0*0,065 50,05000

kotevní desky viz konstr.část : (647,72+450,0)*0,065 71,35180

markýza : 549,0*0,065 35,68500

Nátěr - vysoký standard - otěruvzdorný,vodovzdorný,

odol.desinfekci,stálobarevný.Nátěr v pastelových barvách.

jedná se o kombinaci dvou velikostí obkladu a to 100/100 mm a 200/200 mm.

tvar L s výškou hrany 8,0 mm dl. 250 -300 cm.

Keramické  obklady s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, vyráběné podle EN 14411 BIa UGL, příloha G.  Odolnost 

proti tvorbě skvrn podle ČSN EN ISO 10545-14 min. tř. 3. Odolnost proti kyselinám a zásadám podle ČSN EN ISO 

10545-13

Keramické  obklady velikost, barva a materiál dle stávajícího obkladu budovy A.

nátěrová izolační fólie jednosložková na bázi syntetické disperze, neobsahující rozpouštědla, vysoce elastická, přímo 

nelepitelná obkladem, vodotěsná, difúzně otevřená pro vnitřní použití, s přilnavostí k betonu, pórobetonu, omítce a 

sádrokartonu

216 862,04
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

626 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní, výkaz viz 

předcházející položka

m2 462,93000 68,50 31 710,71 0,00008 0,03703 0,00000 0,00000

627 783237100R00 Nátěr syntetický  kov. konstr zákl. antikor, výkaz viz 

předcházející položka

m2 462,93000 68,50 31 710,71 0,00013 0,06018 0,00000 0,00000

628 783224900R00 Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email m2 25,00000 142,00 3 550,00 0,00025 0,00625 0,00000 0,00000

ocel.kce ve stáv.objektu : 1*25,0 25,00000

629 783812100R00 Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email m2 12,00000 194,50 2 334,00 0,00047 0,00564 0,00000 0,00000

niky pro elektro : 8*1,5 12,00000

630 783626040RG1 Nátěr syntet.truhl.výrobků - přetření dveří dle M2 238,20000 236,50 56 334,30 0,00035 0,08337 0,00000 0,00000

0,7*2,0*2*15+0,8*2,0*2*28+0,9*2,0*2*12 174,80000

1,1*2,0*2*9+1,45*2,0*2*3+1,6*2,0*2 63,40000

Díl: 784 Malby 2,54296 0,00000

631 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 393,88600 26,30 10 359,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.PP : 

chlazení : 5,0*3,0 15,00000

chodba stáv : 2,5*3,0*2-1,6*2,1 11,64000

výměník.stanice : (4,0+5,6)*3,0 28,80000

HUP,instal.kanál : 2,8*3,0*3 25,20000

1.NP : 

odpočívárna : (9,7+6,0)*3,6*2 113,04000

sklad : (2,2+2,7)*3,6*2 35,28000

sprcha : (2,8+1,6)*1,6*2 14,08000

2.NP : 

chodba stáv : 1*10,0*2 20,00000

čist.místnost : (2,1+4,2)*3,6*2 45,36000

jídelna : (3,0+6,5)*3,6 34,20000

3.NP : 

jídelna : 2,5*3,0*2 15,00000

ostatní : 2,9*3,67 10,64300

4.NP : 

jídelna : 2,5*3,0*2 15,00000

ostatní : 2,9*3,67 10,64300

632 784171201R00 Penetrace podkladu nátěrem m2 6 046,98000 15,80 95 542,28 0,00020 1,20940 0,00000 0,00000

SDK kce  - výkaz výměr viz oddíl 311 : 

(38,41+57,06+487,11+100,3+7,64+9,6+9,4)*2 1 419,04000

396,64+18,71+38,5+53,14+210,28 717,27000

omítky  - výkaz výměr viz oddíl 61 : 

298,1+304,92+18,08+9,0+393,88+66,34 1 090,32000

2106,95+254,17+65,23+394,0 2 820,35000

633 784195312R00 Malba tekutá ,bez penetrace , bílá, 2 x m2 5 885,34000 58,00 341 349,72 0,00022 1,29477 0,00000 0,00000

SDK kce  - výkaz výměr viz oddíl 311 : 

(38,41+57,06+487,11+100,3+7,64+9,6+9,4)*2 1 419,04000

396,64+18,71+38,5+53,14+210,28 717,27000

omítky  - výkaz výměr viz oddíl 61 : 

298,1+304,92+18,08+9,0+393,88+66,34 1 090,32000

2106,95+254,17+65,23+394,0 2 820,35000

odpočet barvy : -161,64 -161,64000

634 784195322R00 Malba , barva, bez penetrace,2 x m2 161,64000 58,00 9 375,12 0,00024 0,03879 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-803 : 

(5,5+2,6+2,8+4,0+6,5+4,5*2)*3,6 109,44000

viz D1.01.01-803 : 

(4,0*2+6,5)*3,6 52,20000

Díl: 790 Vnitřní vybavení 0,12000 0,00000

635 79011-1111RG1 Tabulka ozn.dveří - elox.hliník vel. 60/20/2 mm, komplet 

dle OS 01

kus 10,00000 122,50 1 225,00 0,00100 0,01000 0,00000 0,00000

1*10 10,00000

U všech položek je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis výrobku.Každý výrobek neceněn komplet dle 

popisu - dod + mont + osazení včetně povrch.úpravy.Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,  

včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, včetně potřebných úprav pod 

konečnou povrchovou úpravu (tmelení, broušení a pod).Včetně všech potřebných doplňkových a pomocných 

konstrukcí materiálu a prací s parametry dle výpisu  D1.01.01-505

Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry.

( odolnost pro mytí min.5000 cyklů )

Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry.

( odolnost pro mytí min.5000 cyklů )

174 592,50

Poznámka ke všem položkám výpisu orient.systému - OS 1 - OS 12

barevného řešení.Otěruvzdorný,omyvatelný,stáloarev,

odolný desinf.prostředkům,pastelové barvy - vysoký standard.

456 626,33

Slabě pigmentovaný impregnační koncentrovaný přípravek bez rozpouštědel, pro penetraci a regulaci savosti 

betonu, kamene, fixuje cement a sádru. Zlepšuje přilnavost vrchních nátěrů, pro staré i nové podklady.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

636 79011-1111RG2 Sytémové ozn.dveří - elox.hliník vel. 160/80/3 mm, 

komplet dle OS 02

kus 69,00000 269,50 18 595,50 0,00100 0,06900 0,00000 0,00000

1*69 69,00000

637 79011-1111RG3 Sytémové ozn.dveří vč.jmenovek - elox.hliník vel. 

160/220/3 mm, komplet dle OS 03

kus 9,00000 709,50 6 385,50 0,00100 0,00900 0,00000 0,00000

1*9,0 9,00000

638 79011-1111RG4 Sytémové ozn.dveří vč.jmenovek - elox.hliník vel. 

160/220/3 mm, komplet dle OS 04

kus 5,00000 709,50 3 547,50 0,00100 0,00500 0,00000 0,00000

1*5,0 5,00000

639 79011-1111RG5 Řezaná samolepící folie vel. 1000/370 mm, komplet dle 

OS 05

kus 3,00000 1 639,00 4 917,00 0,00100 0,00300 0,00000 0,00000

1*3 3,00000

640 79011-1111RG6 Hlavní orient.tabule - elox.hliník vel. 630/1000/3 mm, 

komplet dle OS 06

kus 1,00000 12 730,00 12 730,00 0,00100 0,00100 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

641 79011-1111RG7 Vedlejší orient.tabule - elox.hliník vel. 630/1000/3 mm, 

komplet dle OS 07

kus 6,00000 12 730,00 76 380,00 0,00100 0,00600 0,00000 0,00000

1*6 6,00000

642 79011-1111RG8 Vedlejší orient.tabule se směrem - elox.hliník vel. 

630/1000/3 mm, komplet dle OS 08

kus 2,00000 12 730,00 25 460,00 0,00100 0,00200 0,00000 0,00000

1*2 2,00000

643 79011-1111RG9 Tabulka ozn.výtahů - elox.hliník vel. 160/160 mm, komplet 

dle OS 09

kus 11,00000 611,50 6 726,50 0,00100 0,01100 0,00000 0,00000

1*11,0 11,00000

644 79011-1112RG1 Tabulka do výtahu - elox.hliník vel. 200/200/4 mm, 

komplet dle OS 10

kus 2,00000 844,00 1 688,00 0,00100 0,00200 0,00000 0,00000

1*2 2,00000

645 79011-1112RG2 Tabule ozn.budovy A - komp.sendvič desky vel. 

1000/1000 mm, komplet dle OS 11

kus 1,00000 15 910,00 15 910,00 0,00100 0,00100 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

646 79011-1112RG3 Tabule ozn.budovy A seznam odděl.- samolep.folie vel. 

380/470 mm, komplet dle OS 12

kus 1,00000 1 027,50 1 027,50 0,00100 0,00100 0,00000 0,00000

1*1 1,00000

Díl: 799 Ostatní 0,25200 0,00000

647 PC 27 PROTIPOŽ.EXPANDUJÍCÍ PISTOLOVÁ PĚNA, O 

OBSAHU 300 ml - dodávka

KUS 28,00000 281,50 7 882,00 0,00100 0,02800 0,00000 0,00000

1.PP : 1*8 8,00000

1.NP : 1*8 8,00000

2.NP : 1*8 8,00000

3.NP : 1*2 2,00000

4.NP : 1*2 2,00000

648 PC 28 PROTIPOŽ.VLOŽKY VE TVARU SÁČKŮ ZE, směsi 

inertního plniva a zpěnitelného grafitu

KUS 208,00000 262,50 54 600,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.PP : 6*8 48,00000

1.NP : 8*8 64,00000

2.NP : 8*8 64,00000

3.NP : 2*8 16,00000

4.NP : 2*8 16,00000

649 PC 29 TĚSNĚNÍ SPAR MONT.PĚNOU - montáž M 224,00000 52,50 11 760,00 0,00100 0,22400 0,00000 0,00000

1.PP : 1*8*8 64,00000

1.NP : 1*8*8 64,00000

2.NP : 1*8*8 64,00000

3.NP : 1*2*8 16,00000

4.NP : 1*2*8 16,00000

650 PC 30 HASICÍ PŘÍSTROJ, - 6 kg (popř. s minimální hasící 

schopností 21A

kus 17,00000 955,50 16 243,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.01.01-103 : 1*11,0 11,00000

viz D1.01.01-104 : 1*3,0 3,00000

viz D1.01.01-105 : 1*3,0 3,00000

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 0,00000 0,00000

651 PC 31 VÝTAH  - hydraul.osobní výtah, 3 stanice, nosnost 1600 

kg, 21 osob, komplet dod+mont včetně nerez obložení 

portálu

kus 1,00000 896 000,00 896 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

výtah V 3: : 1*1 1,00000

652 PC 32 VÝTAH  - evakuační výtah, 6 stanic, nosnost 1600 kg, 21 

osob, komplet dod+mont včetně nerez obložení portálu

kus 1,00000 1 172 000,00 1 172 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

přesný popis viz techn.zpráva část H - dod + mont v kompletní skladbě daného systému.kabina průchozí, řízení 

mikroprocesorové,

dveře samočinné stranové.otev.,včetně lešení , přesunu hmot, všech doplňkových a pomocných konstrukcí 

materiálů a prací

90 485,50

Třída reakce na oheň B-s1,d0 dle normy EN 13501-1.Jednosložková izolační PUR pěna s prokazatelnou odolností 

proti ohni a s dalšími doplňkovými charakteristikami.

dod + mont, hustota 230-430 g/l, reakce na oheň F,objem 2l, velikost 320/200 mm.

) u práškových přístrojů - viz F3.01-001 oddíl 7.2 - Přenosné hasicí přístroj

3 206 000,00
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S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

výtah V 1 : 

1*1 1,00000

653 PC 33 VÝTAH  - evakuační výtah, 5 stanic, nosnost 1600 kg, 21 

osob, komplet dod+mont včetně nerez obložení portálu

kus 1,00000 1 138 000,00 1 138 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

výtah V 2 : 

1*1 1,00000

Díl: M99 Tabulka podlah 0,00000 0,00000

654 1 TABULKA PLOCH PODLAH M2 0,00

A 1 : 

1.PP : 22,01+24,43+84,24 130,68000

Mezisoučet 130,68000

A 2 : 

1.NP : 19,21+50,09+3,62+2,24+1,8+5,33+1,38+1,33 85,00000

2,39+16,68+15,02+2,41+8,9+2,42+17,72 65,54000

2.NP : 21,65+18,82+5,04+17,35+4,76+1,33*2+4,76 75,04000

1,33*2+23,07+5,96+1,33*2+34,7+10,93+7,73 87,71000

16,16+27,27+39,03+8,25+17,76+13,94+17,03 139,44000

Mezisoučet 452,73000

A 3: : 

3. a 4.NP : 9,04*2 18,08000

Mezisoučet 18,08000

B 1 : 

1.NP : 3,54+5,08+1,15+5,41+1,42 16,60000

2.NP : 5,32+1,15+1,88 8,35000

Mezisoučet 24,95000

B 2 : 

1.NP : 0,92+1,35 2,27000

2.NP : 0,92+1,12 2,04000

Mezisoučet 4,31000

C 1 : 

1.NP : 31,94+15,12+10,91 57,97000

Mezisoučet 57,97000

C 2 : 

1.NP : 50,34 50,34000

Mezisoučet 50,34000

C 3 : 

1.NP : 14,39 14,39000

Mezisoučet 14,39000

D 1 : 

1.NP - 4.NP: : 11,9+4,6+4,9*2 26,30000

Mezisoučet 26,30000

D 2 : 

1.PP : 21,9 21,90000

podesty : 3,95*1,59*5+3,2*2,0+3,2*1,5*3 52,20250

schody : 1,6*0,5*91 72,80000

Mezisoučet 146,90250

D 3 : 

1.NP : 73,03-11,9 61,13000

2.NP : 68,91-4,6 64,31000

3.NP : 29,83-4,9 24,93000

4.NP : 29,83-4,9 24,93000

Mezisoučet 175,30000

E 1 : 

1.PP : 47,74+10,49+62,06+3,64+8,16+0,45+0,62 133,16000

84,22+2,0+19,5+9,12 114,84000

Mezisoučet 248,00000

E 2 : 

1.PP : 4,5 4,50000

E 3 : 

1.NP : 5,2 5,20000

E 4 : 

0,00

Položku nenaceňovat - jedná se pouze o výpočet výměr podlah,tyto jsou potom dosazeny do jednotl.oddílů.

přesný popis viz techn.zpráva část H - dod + mont v kompletní skladbě daného systému.kabina průchozí, řízení 

mikroprocesorové,

dveře samočinné stranové.otev.,včetně lešení , přesunu hmot, všech doplňkových a pomocných konstrukcí 

materiálů a prací

přesný popis viz techn.zpráva část H - dod + mont v kompletní skladbě daného systému.kabina průchozí, řízení 

mikroprocesorové,

dveře samočinné stranové.otev.,včetně lešení , přesunu hmot, všech doplňkových a pomocných konstrukcí 

materiálů a prací

Strana 56 z 57
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0024

O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000

Soupis praci
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
SO 01 - Přístavba budovy A

0,00

1.NP : 5,27 5,27000

E 5 : 

1.NP : 12,68+3,55*0,155*9 17,63230

F 1 : 

1.PP : 6,09 6,09000

F 2 : 

1.PP : 7,45 7,45000

F 3 : 

1.PP : 12,3 12,30000

F 4 : 

1,PP : 6,09 6,09000

G 1 : 

1.NP : 25,5 25,50000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00000 0,00000

655 PC 34 Odvoz,uložení a poplatek za nebezpečný, odpad (sklo 

,PVC,zářivky apod)

t 3,50000 755,00 2 642,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1,.PP - 4.NP: : 1*3,5 3,50000

656 PC 35 Ruční odstranění a demontáže nebezpečného, odpadu 

(sklo ,PVC,zářivky apod) a roztřídění do

t 3,50000 6 100,00 21 350,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1,.PP - 4.NP: : 1*3,5 3,50000

657 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 619,34365 169,50 104 978,75 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

658 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 619,34365 113,00 69 985,83 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

659 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, výkaz výměr viz 

sloupec hmotnost

t 17 960,96582 9,10 163 444,79 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

660 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, výkaz výměr viz 

sloupec hmotnost

t 619,34365 149,50 92 591,88 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

661 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 3 096,71825 16,70 51 715,19 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

662 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad ze 

stavby, výkaz výměr viz sloupec hmotnost

t 619,34365 180,00 111 481,86 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

618 190,80

výkaz výměr viz předcházející položka

jednotlivých kontejnerů.

výkaz výměr viz sloupec hmotnost
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A B
HSV Dodávky 0,00

Montáž 0,00

PSV Dodávky 0,00
Montáž 0,00

"M" Dodávky 0,00
Montáž 0,00

0,00
0,00

1 913 491,00

0,00
0,00 0,00 1 913 491,06

1 913 491,06 401 833,12 2 315 324,18

Poznámka:

Krycí list soupisu prací

Název stavby:
Kroměřížská nemocnice a.s. - 

Přístavba budovy A
Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: D1.01.04 Zdravotně technické instalace Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Kroměřížská nemocnice a.s. Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 149

JKSO: Zpracoval: Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí

ZRN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová

Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Jednot. Celkem soustava

11 0,00 11 010,00 11 010,00 0,00

1 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 10,00 57,00 0,00 570,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
10   dní 10,00

2 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 120,00 87,00 0,00 10 440,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
5*24   5 dní 120,00

13 0,00 19 772,86 19 772,86 0,00

3 132101211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ m3 43,70 177,00 0,00 7 734,90 0,00 0,00 RTS II / 2016

85,0*0,6*0,7   Kanalizace-základy, průměrná hl. výkopu stanovena 
0,70m, šířka 0,60m

35,70

10,0*0,8*1,0   Plyn, průměrná hl. výkopu stanovena 1,00m, šířka 
0,80m

8,00

   součet délek viz řezy ležaté kanalizace a schéma vodovodu, 
v.č.D1.01.04-201

0,00

4 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 25,60 195,00 0,00 4 992,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

8,0*1,0*3,2   Kanalizace-terén, průměrná hl. výkopu stanovena 
3,20m, šířka 1,00m

25,60

   součet délek viz řezy ležaté kanalizace, v.č.D1.01.04-201 0,00

5 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 15,46 226,00 0,00 3 493,96 0,00 0,00 RTS II / 2016
0,20*(43,7+8,0+25,6)   20% vykopávek 15,46

6 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 6,40 555,00 0,00 3 552,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

2,0*1,0*3,2   Kanalizace-základy, průměrná hl. výkopu stanovena 
3,20m, šířka 1,00m

6,40

   součet délek viz řezy ležaté kanalizace a situace, křížení s 
vedením slaboproud, v.č.D1.01.04-201

0,00

15 0,00 15 923,20 15 923,20 0,04

7 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 51,20 197,00 0,00 10 086,40 0,00 0,04 RTS II / 2016

8,0*3,2*2   Kanalizace-terén, průměrná hl. výkopu stanovena 3,20m, 
šířka 1,00m

51,20

   součet délek viz řezy ležaté kanalizace, v.č.D1.01.04-201 0,00

8 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 51,20 114,00 0,00 5 836,80 0,00 0,00 RTS II / 2016

8,0*3,2*2   Kanalizace-terén, průměrná hl. výkopu stanovena 3,20m, 
šířka 1,00m

51,20

   součet délek viz řezy ležaté kanalizace, v.č.D1.01.04-201 0,00

16 0,00 25 413,95 25 413,95 0,00

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 51,70 101,00 0,00 5 221,70 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*(43,7+8)   viz Hloubené vykopávky, v.č.D1.01.04-201 51,70

10 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 25,60 165,00 0,00 4 224,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*25,6   viz Hloubené vykopávky, v.č.D1.01.04-201 25,60

11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 35,25 253,00 0,00 8 918,25 0,00 0,00 RTS II / 2016

Soupis prací
Název stavby: Kroměřížská nemocnice a.s. - Přístavba budovy A Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: D1.01.04 Zdravotně technické instalace Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Kroměřížská nemocnice a.s. Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: Zpracoval:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Přípravné a přidružené práce

Hloubené vykopávky

Roubení

Přemístění výkopku



10,0*0,8*(0,2+0,05+0,1)   Plyn, viz Hloubené vykopávky, 
v.č.D1.01.04-203

2,80

8,0*1,0*(0,3+0,15+0,1)   Kanalizace-terén, viz Hloubené vykopávky, 
v.č.D1.01.04-201

4,40

85,0*0,6*(0,3+0,15+0,1)   Kanalizace-základy, viz Hloubené 
vykopávky, v.č.D1.01.04-201

28,05

12 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 352,50 20,00 0,00 7 050,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
   10km, viz vodorovné přemístění výkopku 352,50

17 0,00 29 372,51 29 372,51 45,37

13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 34,05 107,00 0,00 3 643,35 0,00 0,00 RTS II / 2016

10,0*0,8*(1,0-0,1-0,05-0,2)   Plyn, viz Hloubené vykopávky, 
v.č.D1.01.04-203

5,20

8,0*1,0*(3,2-0,1-0,15-0,3)   Kanalizace-terén, viz Hloubené 
vykopávky, v.č.D1.01.04-201

21,20

85,0*0,6*(0,7-0,1-0,15-0,3)   Kanalizace-základy, viz Hloubené 
vykopávky, v.č.D1.01.04-201

7,65

14 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 26,69 964,00 0,00 25 729,16 1,70 45,37 RTS II / 2016

s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

10,0*0,8*(0,2+0,05)   Plyn, viz Hloubené vykopávky, v.č.D1.01.04-
203

2,00

8,0*1,0*(0,3+0,15)   Kanalizace-terén, viz Hloubené vykopávky, 
v.č.D1.01.04-201

3,60

85,0*0,6*(0,3+0,15)   Kanalizace-základy, viz Hloubené vykopávky, 
v.č.D1.01.04-201

22,95

-0,02*8,0   Kanalizace-terén, stanovéní objemu potrubí, uvažováno 
0,02m3/m potrubí

-0,16

-0,02*85,0   Kanalizace-základy, stanovéní objemu potrubí, 
uvažováno 0,02m3/m potrubí

-1,70

19 0,00 9 870,00 9 870,00 0,00

15 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 35,25 280,00 0,00 9 870,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

10,0*0,8*(0,2+0,05+0,1)   Plyn, viz Hloubené vykopávky, 
v.č.D1.01.04-203

2,80

8,0*1,0*(0,3+0,15+0,1)   Kanalizace-terén, viz Hloubené vykopávky, 
v.č.D1.01.04-201

4,40

85,0*0,6*(0,3+0,15+0,1)   Kanalizace-základy, viz Hloubené 
vykopávky, v.č.D1.01.04-201

28,05

45 0,00 7 363,30 7 363,30 7,59

16 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 6,70 1 099,00 0,00 7 363,30 1,13 7,59 RTS II / 2016
10,0*0,8*0,1   Plyn, viz Hloubené vykopávky, v.č.D1.01.04-203 0,80

8,0*1,0*0,1   Kanalizace-terén, viz Hloubené vykopávky, 
v.č.D1.01.04-201

0,80

85,0*0,6*0,1   Kanalizace-základy, viz Hloubené vykopávky, 
v.č.D1.01.04-201

5,10

721 0,00 277 901,00 277 901,00 1,55

17 721 02-0900VD
Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické 

likvidace odpadu
hod 16,00 300,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00

2*8   hod, rozsah viz stavební výkres bouracích pracích 16,00

18 721 00-0000VD
Odstavení systému kanalizace z provozu v dotčené části objektu 

během rekonstrukce
soub 1,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,01 0,01

viz D1.01.04-001

19 721176222RV1
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm, montáž a 

dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů
m 6,00 340,00 0,00 2 040,00 0,00 0,01

Konstrukce ze zemin

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Vnitřní kanalizace



1*6   součet délek potrubí viz výkres řezů ležaté kanalizace, 
v.č.D1.01.04-201

6,00

20 721176223RV1
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm, montáž a 

dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů
m 26,00 400,00 0,00 10 400,00 0,00 0,07

1*26   součet délek potrubí viz výkres řezů ležaté kanalizace, 
v.č.D1.01.04-201

26,00

21 721176224RV1
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm, montáž a 

dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů
m 21,00 430,00 0,00 9 030,00 0,00 0,07

1*21   součet délek potrubí viz výkres řezů ležaté kanalizace, 
v.č.D1.01.04-201

21,00

22 721176225RV1
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm, montáž a 

dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů
m 50,00 520,00 0,00 26 000,00 0,00 0,20

1*50   součet délek potrubí viz výkres řezů ležaté kanalizace, 
v.č.D1.01.04-201

50,00

23 721176102RV1
Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí 

včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů
m 62,00 185,00 0,00 11 470,00 0,00 0,02

1*62   součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 62,00

24 721176103RV1
Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí 

včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů
m 41,00 220,00 0,00 9 020,00 0,00 0,02

1*41   součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 41,00

25 721176104RV1
Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí 

včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů
m 9,00 280,00 0,00 2 520,00 0,00 0,01

1*9   součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 9,00

26 721176105RV1
Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí 

včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů
m 18,00 310,00 0,00 5 580,00 0,00 0,03

1*18   součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 18,00

27 721176114RV1
Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí 

včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů
m 77,00 280,00 0,00 21 560,00 0,00 0,06

1*77   součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 77,00

28 721176115RV1
Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka 

potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů
m 68,00 310,00 0,00 21 080,00 0,00 0,09

1*68   součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 68,00

29 721178116RV1

Potrubí dešťové PP odpadní, D110x3,6 odhlučněné, zvuktlumící, 

montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a 

čistících kusů

m 62,00 434,00 0,00 26 908,00 0,00 0,12

1*62   součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 62,00

30 721 06-0002VD
Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN100, montáž a dodávka 

potrubí včetně tvarovek, těsnění a přechodů
m 2,00 1 400,00 0,00 2 800,00 0,00 0,01

1*2   součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 2,00

31 721 70-0101VD
Potrubí pro tlakovou kanalizaci, PEHD100 sdr11 50x4,6, PN16, 

dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek a přechodů
m 8,00 134,00 0,00 1 072,00 0,01 0,04

1*8   součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 8,00



32 721 00-9156VD
Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální 

vlna/AL povrch, na potrubí d75, tl.25mm, dodávka a montáž
m 12,00 133,00 0,00 1 596,00 0,00 0,01

1*12   součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 12,00

33 721 00-9155VD
Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální 

vlna/AL povrch, na potrubí d110, tl.25mm, dodávka a montáž
m 12,00 163,00 0,00 1 956,00 0,00 0,01

1*12   součet délek potrubí viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 12,00

34 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 32,00 63,00 0,00 2 016,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*32   součet viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 32,00

35 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 18,00 70,00 0,00 1 260,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*18   součet viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 18,00

36 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 1,00 84,00 0,00 84,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*1   součet viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 1,00

37 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 15,00 104,00 0,00 1 560,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*15   součet viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 15,00

38 721 01-0011VD
Protipožární průchodky/manžety pro plastové kanalizační potrubí, 

odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby
soub 30,00 1 250,00 0,00 37 500,00 0,02 0,45

1*30   součet viz schéma kanalizace, výkresy PBŘ, v.č.D1.01.04-
202

30,00

39 721 08-0011VD
Ochrana potrubí odvodu kondenzátů ocelovou konstrukcí, výstražný 

nátěr konstrukce a potrubí, dodávka a montáž
m 15,00 150,00 0,00 2 250,00 0,02 0,23

1*15   součet viz půdorysy kanalizace v 1.PP, v.č.D1.01.04-102 15,00

40 721 00-0003VD
Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka proti 

vyschnutí, dodávka a montáž
soub 4,00 860,00 0,00 3 440,00 0,00 0,00

1*4   KS, součet viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 4,00

41 721 20-0100VD
Sifon pro pračku/myčku podomítkový, DN40/50, krytka nerez, 

montáž a dodávka
soub 1,00 713,00 0,00 713,00 0,01 0,01

1*1   M, součet viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 1,00

42 721 00-0001VD
Odpadní kalich s pojistkou proti vyschnutí - kulička, montáž a 

dodávka
soub 1,00 447,00 0,00 447,00 0,00 0,00

pro pojistný ventil
1*1   OH, součet viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 1,00

43 721273200RT3 Souprava ventilační střešní DN70/DN100, dodávka a montáž kus 5,00 628,00 0,00 3 140,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*2   DN70, součet viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 2,00

1*3   DN100, součet viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 3,00

44 721273150RT1
Hlavice ventilační přivětrávací , přivzdušňovací ventil, DN50/70/100, 

dodávka a montáž
kus 9,00 1 215,00 0,00 10 935,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

1*5   DN70, součet viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 5,00

1*4   DN100, součet viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 4,00

45 721 00-2900VD Dvířka plastová s rámem, revizní, 150x300mm, dodávka a montáž kus 14,00 255,00 0,00 3 570,00 0,00 0,03

1*14   součet viz půdorysy kanalizace, v.č.D1.01.04-102-105 14,00

46 721 00-0022VD

Čerpadlo ponorné kalové s plovákem, průchodnost částic 12mm, 

teplota čerpané kapaliny 0-55°C, 1,9kW/230V, připojení DN40, 

montáž a dodávka

soub 1,00 9 600,00 0,00 9 600,00 0,02 0,02

1*1   viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 1,00

47 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 103,00 26,00 0,00 2 678,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
6+26+21+50 103,00

48 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 339,00 24,00 0,00 8 136,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
62+41+9+18+77+68+62+2 339,00

49 721 23-0200VD
Sestava sprchové podlahové vpusti DN50, min. 0,8l/s, vodorovný 

odtok, PVC podlaha, dodávka a montáž
soub 4,00 3 185,00 0,00 12 740,00 0,01 0,02



izolační souprava, nástavec se svěrnou přírubou pro PVC krytiny 

podlah, zápachová uzávěrka, vtoková nerez mřížka
1*4   SVP, součet viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-202 4,00

722 0,00 993 242,60 993 242,60 3,69

50 722 00-0001VD
Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během 

rekonstrukce, vypouštění systému
soub 2,00 66,00 0,00 132,00 0,01 0,02

viz D1.01.04-001

51 722 09-0011VD
Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a 

ekologické likvidace odpadu
hod 16,00 300,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00

2*8   hod, rozsah viz stavební výkres bouracích pracích 16,00

52 722254201RT4
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D19 - 30bm, box s plnými 

dveřmi, k zapustění do niky ve zdi, dodávka a montáž
kus 2,00 7 890,00 0,00 15 780,00 0,02 0,03 RTS II / 2016

průměr 19/30, stálotvará hadice
1*2   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 2,00

53 722 00-3065VD
Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, 

odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, průměr do 200mm
soub 25,00 854,00 0,00 21 350,00 0,03 0,83

1*25   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 25,00

54 722130233RV1
Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25, montáž a 

dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů
m 55,00 616,00 0,00 33 880,00 0,02 0,87

1*55   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 55,00

55 722130234RV1
Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32, montáž a 

dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů
m 2,00 648,00 0,00 1 296,00 0,01 0,03

1*2   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 2,00

56 722151120RV1

Potrubí nerez pro pitnou vodu, lisovaný spoj, D 89 x 2,0 mm, montáž 

a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů, přechodů a zednických 

výpomocí

m 2,00 5 285,00 0,00 10 570,00 0,00 0,01

1*2   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 2,00

57 722151121RV1

Potrubí nerez pro pitnou vodu, lisovaný spoj, D 108 x 2,0 mm, 

montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů, přechodů a 

zednických výpomocí

m 34,00 6 780,00 0,00 230 520,00 0,00 0,13

včetně ochranné trubky průměr 250mm - délka 4,5m (pro nerez 

DN100 s izolací)
1*34   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 34,00

58 722151118RV1

Potrubí nerez pro pitnou vodu, lisovaný spoj, D 54 x 1,5 mm, montáž 

a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů, přechodů a zednických 

výpomocí

m 48,00 1 706,00 0,00 81 888,00 0,00 0,12

1*48   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 48,00

59 722151117RV1

Potrubí nerez pro pitnou vodu, lisovaný spoj, D 42 x 1,5 mm, montáž 

a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů, přechodů a zednických 

výpomocí

m 9,00 1 371,00 0,00 12 339,00 0,00 0,02

1*9   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 9,00

60 722151116RV1

Potrubí nerez pro pitnou vodu, lisovaný spoj, D 35 x 1,5 mm, montáž 

a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů, přechodů a zednických 

výpomocí

m 9,00 1 070,00 0,00 9 630,00 0,00 0,01

1*9   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 9,00

61 722151114RV1

Potrubí nerez pro pitnou vodu, lisovaný spoj, D 22 x 1,2 mm, montáž 

a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů, přechodů a zednických 

výpomocí

m 9,00 663,00 0,00 5 967,00 0,00 0,01

1*9   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 9,00

62 722176217RV1

Potrubí vícevrtsvé, PEHD-Al-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou 

vodu, D 63 x 4,5 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 

spojů a přechodů

m 15,00 1 824,00 0,00 27 360,00 0,00 0,02

1*15   součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.01.04-203 15,00

Vnitřní vodovod


