                       DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11.1.2018
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.
 Článek I.
Smluvní strany
Objednatel:  	Služby Blansko, s.r.o.
Sídlo :		nám. Svobody 32/3, 678 01  Blansko
zastoupený: 	Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA (jednatel)
Technický dozor stavebníka: Ing. Ivan Kleinbauer (IPROS), Lesní 18, 678 01 Blansko, 
         IČ: 46247556, DIČ:CZ6206021085, 
         Kontakt: ipros.bk@tiscali.cz Tel: 602 79 28 85
bankovní spojení: KB, a.s. – pobočka Blansko
číslo účtu: 19-4810770267/0100						 
IČ:  652 77 333     DIČ:  CZ65277333
(dále jen „objednatel“)

[bookmark: _GoBack]Zhotovitel: 	PAHAMONT S.R.O.
Sídlo: 		 Poděbradova 341/30, 612 00 Brno
zastoupený: 	Ing. Milanem Pátkem, jednatelem
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Milan Pátek
bankovní spojení: KB, a.s. – pobočka Kuřim, 
číslo účtu: 43-5758990207/0100
IČ: 277 44 892  DIČ: CZ27744892
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u KS v Brně, oddíl C/56077
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.
Předmět smlouvy 
Předmět smlouvy na „ Rekonstrukci tribuny na fotbalovém hřišti- Blansko – Údolní “  se rozšiřuje o nutné statické zajištění  betonových prahů vytvářejcích stupně tribuny. Během výstavby po ubourání betonových bloků se zjistilo , že tyto měly též statickou zajišťovací funkci. Byly nahrazeny  ocelovými plocháči kotvenými do  příčných betonových pasů. 

Článek V.
Cena díla se mění takto : 
Cena díla dle základní SoD bez DPH :		2 566 278 Kč		
Cena za Dodatek 1 bez DPH :           		   164 775 Kč	
Cena díla celkem ( SoD+D1) bez DPH:                   2 731 053 Kč		
(slovy: dva miliony sedm set třicet jeden tisíc padesát tři koruny české)
Celá stavba bude fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti (tzv. reverse charge), kdy zhotovitel bude fakturovat provedené práce bez DPH.

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), předaných objednatelem podle čl. III. odst. 2 písm. a) a písm. b) této smlouvy, a podle objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy).  
 
Ostatní články smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti

Tento Dodatek č.1 se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

Přílohy:
Položkový rozpočet 


 V Blansku  dne 22.5.2018			                   V Blansku dne 22.5.2018



  ….…….....……………………………				          …………………………………………..
       Služby Blansko, s.r.o.					   PAHAMONT s.r.o.
 Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA					   Ing. Milan Pátek
               (jednatel)                                     				        (jednatel)
            za objednatele						      za zhotovitele
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