
ZAJısTÉNí KVALITY PıTNÉ vODY vE vODÁRENSKÉ soUsTAvÉ JIHOZÁPADNI MORAVY - REGION ŽĎÁRsKO

Dodatek č. 17

SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 7.7.2005
číslo zhotovitele číslo objednatele
1 0/4245/03

uzavřené podle § 536 a násl. Obchodního Zákoníku

sMLqÍ sTRANY
O B J E D N A T E L : Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2 , 591 01 Žďár nad Sázavou
ıčz 43383513 Dıč; 0243383513 Pıáıøe DPH: ANO
Zapsaný ve spisové složce: Č.j. Reg 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
Banknvni spojeni: česká spořiteına Žďár nad Sázavou čisıø účtu.- 1622321399/0800
Zástupce Statutárního Orgánu: lng. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva
Smluvně oprávněn jednat: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva
Technicky Oprávněn jednat: Ing. Leopold Petr, místopředseda předsednictva, p. Zdeněk Vojta

(dále i jen „Objednatel'j
Z H O T O V I T E L : HYDROPROJEKT CZ a.S., Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 - Nusle
| Č : 26475081 D I Č : C226475081 Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík vedený: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326
Bankovní Spojení: Komerční banka as. pobočka Praha 4 číslo účtu: 1700041/0100
Statutární orgán: lng. Miroslav Kos, CSc., MBA, předseda představenstva

Ing. Vladimír Míkule, místopředseda představenstva
lng. Marika Mocková, členka představenstva

Smluvně oprávněn jednat: každý člen statutárního Orgánu samostatně
Technicky oprávněn jednat: lng. Jiří Beneš, Ing. Josef Drbohlav

(dále i jen „Zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní Strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 17 smlouvy
v následujícím znění níže uvedených článků.

či. PŘEDMĚT PLNÉNÍ
Ustanovení tohoto článku Se doplňuje následovně (uvedeno v neúplném Znění článku):

Tímto dodatkem č. 17 smlouvv se sjednává následuiící:

> Subproiekt č. 4 - Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Vír - Drahonín

Zhotovitel provede níže uvedené práce, které jsou nad rámec smluvených prací. Výsledky prací budou
Zapracovány do DSP a TDW subprojektu č. 4.

0 Řešení změny trasy vodovodního pñvaděče a související hydrotechnickě výpočty.
0 Upřesnění technických specifikací na Základě požadavků Objednatele.
0 Alternativní výpočet investičních nákladů dle požadavků Objednatele.
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DOBA PLNĚNÍ
Ustanovení tohoto článku Se doplňuje následovné (uvedeno v neúplném Znění článku):

Tímto dodatkem č. 17 Smlouvv Se Siednává:

Zhotovitel předá výsledky praci sjednaných tímto dodatkem Smlouvy objednateli .......................... do 30.8.2008

ČI. CENA
Ustanovení tohoto článku Se mění na Základé výše uvedeného následovné (uvedeno v neúplném Znění článku):

Tímto dodatkem č. 17 Smlouvv Se siednává:

cena za práce sjednané dıe čı. „PŘEDMĚT PLNĚNÍ“ tohoto dodatku čini bez DPH 274 000 Kč

čı. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Ustanovení tohoto článku Se doplňuje následovné (uvedeno v neúplném Znění článku):

Tímto dodatkem č. 17 smlouvy Se Siednává:

Právo fakturovat, v režimu sjednaném Smlouvou a jejími dodatky, vzniká Zhotoviteli dle článků „DOBA PLNĚNÍ“
a „CENA“ tohoto dodatku.

Ujednání smlouvy. která nejsou v rozporu S obsahem tohoto smluvního dodatku zůstávaii v platnosti.
Smluvní dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, Z nichž každá smluvní strana obdrží
dvě vyhotovení a nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oprávněnými Zástupci obou smluvních stran
Okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s Obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.

OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL:

Ve Žďáru nad Sázavou, dne :2 B' 08- 2008 V Praze, dne : 7.8.2008
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Táborská 31, 140 16 Praha 4z)

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

společnosti HYDROPROJEKT CZ a.S.

J? 1./7)///v“ 57/0277

Ing. Marika Mocková
členka představenstva

společnosti HYDROPROJEKT CZ as.
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