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DODATEK č. 6 

 

ke smlouvě o dílo č. 826-2013-521101  

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Pavlovice u Kojetína 

 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

Objednatel:           Česká republika – Státní pozemkový úřad,  

               Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

sídlo:              Blanická 383/1, 779 00  Olomouc   

jednající:            JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel 

tel./fax:             xxxxx 

e-mail:             xxxxx 

Doručovací adresa:        Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

               Pobočka Prostějov, Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov 

v technických záležitostech oprávněn jednat:   

xxxxx      

KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Prostějov 

tel./fax:              xxxxx 

e-mail:             xxxxx                                                           

bankovní spojení:          xxxxx  

číslo účtu:             xxxxx 

IČ:               01312774 

DIČ:              CZ01312774 

a 

Z h o t o v i t e l: GEOCENTRUM, spol. s.r.o. 

 zeměměřická a projekční kancelář 

Adresa:             tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc 

Zastoupený:           Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Josef Škrabal, jednatel společnosti 

                     Petr Liška, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

Bankovní spojení:         xxxxx 

Číslo účtu:            xxxxx 

IČ/DIČ:            47974460/CZ47974460 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo. 

 

 

Čl. II. 

Původně sjednané znění čl. V. Čas a místo předání díla smlouvy o dílo č. 826-2013-521101, resp. 

131016 ze dne 11.12.2013, ve znění dodatků  se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně: 

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele v následujících termínech: 

 Přípravné práce (1. ucelená část) do    31.01.2017 

 Návrhové práce (2. ucelená část) do    31.08.2017 

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3. ucelená část) do 3 měsíců od výzvy 

objednatele.            Nejpozději do 30.09. roku následujícího po roce, v němž 

došlo k zápisu KoPÚ do KN 

Fakturační celek 3.1. – Vytyčení a stabilizace hranic pozemků dle návrhu KoPÚ bude proveden do     

3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací. 
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Fakturační celek 3.2. – Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI bude zpracován do 3 měsíců od 

písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do         

30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ. 

Fakturační celek 3.3.A. – Změna katastrální hranice mezi k.ú. Pavlovice u Kojetína a                      

k.ú. Vrchoslavice bude zpracován do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. 

Fakturační celek 3.3.B. – Zpracování mapového díla – GP a SPI v k.ú. Vrchoslavice bude zpracován 

do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. 

Odůvodnění: 

V rámci zpracování návrhu KoPÚ Pavlovice u Kojetína a části katastrálního území Vrchoslavice bylo 

vydáno dne 12.10.2017 rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, proti němuž bylo podáno 

účastníkem řízení odvolání. V době předání správního spisu odvolacímu orgánu vzal účastník řízení své 

odvolání zpět, avšak tímto řízením se prodloužila doba nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na 

02.03.2018. Vydání rozhodnutí o přechodu vlastnických práv se předpokládá v měsíci červenci až srpnu 

letošního roku. 

 

Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 826-2013-521101, resp. č. zhotovitele: 131016,   

uzavřená dne 11.12.2013, ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 nemění. 

2. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je nedílnou součástí tohoto 

dodatku. 

3. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících ze smlouvy č. objednatele: 826-2013-521101 

bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme 

veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci 

a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel 

nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, 

ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané 

objednatelem, včetně osobních  údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a 

neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich 

postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 

2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 

podpisy. 

 

V Olomouci dne:     

 

Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 
…………………………                                              ……………………………… 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.                                                     Petr Liška  

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj                                                  jednatel firmy  


