									 
DODATEK  č. 1
ke smlouvě o dílo 
č.j.: VS-107654-3/ČJ-2017-802251-PO ze dne 19. 2. 2018, uzavřené
podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
___________________________________________________________________________



uzavřený mezi:

Česká republika
Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
zastoupená ředitelem Věznice Valdice Vrchním radou plk. Mgr. Jiřím Machem
na základě pověření č. j.: VS-88535-4/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016
adresa věznice: Věznice Valdice, nám. Míru 55, 507 11 Valdice
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH	
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

Pavel Škop
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 86929909                        
nezapsaná v obchodním rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku z 11.12.2017
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)


Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:


I.

(1) Článek IV. odst. 3 Smlouvy zní:

„a) Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 30.6.2018.“ 

b) Doba provádění díla se  prodlužuje z důvodu odlišných statických podmínek nosné konstrukce střechy oproti projektové dokumentaci  (časově náročnějších na její bezpečnou postupnou demontáž).

II.

(1) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

(2) Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá okamžikem uveřejnění v registru smluv.

(3) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.


Ve Valdicích dne: 16.5.2018		V Trutnově dne: 15.5.2018

Za objednatele:		Za zhotovitele:



______________________		_________________________
         Vrchní rada	     		 Pavel Škop			
    plk. Mgr. Jiří Mach	        
  ředitel Věznice Valdice
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