
	DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. I 9/2017/305
ze dne 22. 9. 2017
na zhotovení stavby na akci
„Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace budov a expozic“
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů



1. SMLUVNÍ STRANY:
1.1. Objednatel	: 	Muzeum Kroměřížska, p. o.	
Sídlo	:	Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž 
Statutární orgán	:	Ing. Jiří Stránský, ředitel 
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Jiří Stránský, ředitel
b) ve věcech technických	:	Ing. Pavel Klíma, vedoucí technického úseku
		
Tel.	:	573 338 388
E-mail	:	muzeum@muzeum-km.cz
IČ	:	00091138
DIČ	:	neplátce DPH
Bankovní ústav	:	KB, a.s.
Číslo účtu	:	1034-691/0100

1.2. Zhotovitel	            		          :	   POZIMOS, a.s.
Sídlo	:	Zlín, K Pasekám 3663, PSČ 760 01
Statutární orgán	:	Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva,
		Ing. Radim Babík, člen představenstva,
		Josef Řezníček, člen představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva

b) ve věcech technických	:	Ing. Radim Babík, výrobní ředitel

IČ	:	00147389
DIČ	:	CZ00147389
[bookmark: _GoBack]Bankovní ústav	:	KB, a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu	:	xxxxxxxxxxxx
Tel. / Fax	:	575 753 412 / 575 753 400
E-mail	:	info@pozimos.cz


2. PREAMBULE
2.1. [bookmark: _Ref133644893]Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. I 9/2017/305 uzavřené dne 22. 9. 2017 na akci:
        „Muzeum Kroměřížska, p. o. – revitalizace budov a expozic“
(dále jen „Smlouva“)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna předmětu díla, která spočívá v provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 02 a 03, a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a dále méněprací, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 02 a 03. Změnové listy č. 02 a 03 se stávají nedílnou součástí Smlouvy.
2.3. Na základě dohody smluvních stran dochází v souladu s článkem 17. Dodatky a změny smlouvy, odst. 17.1. Smlouvy a v souladu s článkem 2 Předmět smlouvy a rozsah díla, odst. 2.13. Změny díla a v souladu se změnovými listy č. 02 a 03 k změnám uvedeným v článku 3 a 4 tohoto dodatku.
3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY, ROZSAHU DÍLA, termínu plnění a ceny díla
3.1. Čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.2.5, který zní:
2.2.5	Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovými listy č. 02 a 03, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 
3.2.    V čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se z důvodů výše uvedených mění bod 3.2.1., který nově zní takto:
           3.2.1.   Etapa 2 - 2. a 3. nadzemní podlaží v termínech od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018
3.3.    V čl. 4. CENA DÍLA se z důvodů výše uvedených mění bod 4.4., který nově zní takto:
4.4. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy a jejích dodatků, která činí:	
29.697.316,55 Kč (bez DPH)
6.236.703,04 Kč (DPH 21%)
35.933.753,02 Kč (včetně DPH)
(slovy: třicet pět milionů devět set třicet tři tisíc sedm set padesát tři korun českých dva haléře)

4. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ
4.1. Čl. 21. se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 21.15, který zní:
          Přílohou č. 5 této smlouvy je Změnový list č. 02.
4.2.    Čl. 21 se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 21.16, který zní:
          Přílohou č. 6 této smlouvy je Změnový list č. 03.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
5.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.
5.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. podpisem obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
5.3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
5.4. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
5.5.    Příloha č. 1 Dodatku č. 2 ke SoD č. I 9/2017/305 - Změnový list č. 02.
5.6.    Příloha č. 2 Dodatku č. 2 ke SoD č. I 9/2017/305 – Změnový list č. 03.



V Kroměříži dne 31. 5. 2018					Ve Zlíně dne 31. 5. 2018 

Objednatel:			Zhotovitel:



                   v. r.                                                                                                 v. r.
………………………………………					…………………………………………
Ing. Jiří Stránský – ředitel					Ing. Jiří Havlík
								předseda představenstva
2

