
ZMĚNOVÝ LIST Číslo 5

Zhotovitel:
EKOZIS spot, s r. o., Na Křtaltě 980/21, 
789 01 Zábřeh, IČ: 41031024

investor:
Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29 
571 01 Moravská Třebová; IČO: 002 77 037

Chodník podél silnice II/368
ulice Lanškrounská -  Sušice, Moravská TřebováNázev akce:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:
1) chodník u lávky přes potok příloha č. 1 10 133,60
2) bourání cementové stabilizace příloha č. 2 8 650,82
3) rozšířžení asfaltové plochy 107 364,00
4) zábradlí příloha č. 3 18 570,00
5) VO 8 864,90
6) dodávka ornice 22 400,00
7) rozšíření chodníku v km 0,320 příloha č. 4 10 697,82

celkem 186 681,14

Počet připojených listů specifikací: 7 Počet připojených výkresů: 4
Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH :

0,00 Kč 186 681,14 Kč

Výsledná cena změny bez DPH : Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Podpi.

Datum....... .. . .... 
Stanovisko technického dozoru stavby:

Podpis zmo.......................

Datum: .. . . .2018

...................... ......
.............................................................. 
............................................................. 

..........................

Dat.......... ..... . . ...............................
Stanovisko projektanta stavby:

Přílohy:
Datum:

Položkový rozpočet - ZL 5 ze dne 05.03.2018



ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Stavba : Moravská T Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.1 Uznatelné náklady Chodník 0.178-1.278 
číslo a název rozpočtu: 1) chodník u lávky přes potok
uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Poř.
č.po

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednot
ka

Počet
jednotek

CENA
jednotková celkem

D 0 Celý objekt
9 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2,189 351,00 768,25

8.755*0,25 2,18875
20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ I. M2 8,755 26,00 227,63

8,755 8,755
28 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠDb M2 8,755 109,00 954,30

8,755 8,755
33 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 8,755 435,00 3 808,43

8,755 8,755
52 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 500x250x50 M 13,500 243,00 3 280,50

1.118+1,882+4,185+4,955+0,824+0,536 13,5
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 2,189 500,00 1 094,50

v 2,189 2,189
D 0 Celý objekt 10 133,60

O b j e k t C e l k e m 10 133,60



ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Stavba : Moravská 1 Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.1 Uznatelné náklady Chodník 0.178-1.278
číslo a název rozpočtu: 2) bourání cementové stabilizace
uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Poř. Kód Varianta Název položky
jednot Počet CENA

č.po položky položky ka jednotek jednotková celkem
D 0 Celý objekt

9 113348 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM M3 4,336 1 260,00 5 463,68
17,345*0.25 4,33625

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 10,624 300,00 3 187,14
viz. položka 113348: 4,336*2,45 10,6238125

D 0 Celý objekt 8 650,82
O b j e k t C e l k e m 8 650,82



ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Stavba : Moravská 1 Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.1 Uznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278
číslo a název rozpočtu: 3) rozšířžení asfaltové plochy
uchazeč:_______ EKOZIS spol. s r. o.___________________________________________
Poř. Kód Varianta Název položky

jedno Počet CENA
č.po položky položky tka jednotek jednotková celkem

D 0 Všeobecné konstrukce a práce
2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 14,880 300,00 4 464,00

viz. položka 113728: 6*2,48 14,88
D 0 Všeobecné konstrukce a práce 4 464,00

D 1 Zemní práce
7 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 6,000 1 410,00 8 460,00

km 0.200-0,280 4,000

vv 80 m2 při tl. 5cm
80*0,05=4,000
km 0.800-0.840 2,000

w 40 m2 při tl. 5cm
40*0,05=2,000

D 1 Zemní práce 8 460,00
D 5 Komunikace

20 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 240,000 23,00 5 520,00
plochy celkem 120m2 240,000
pod ložní vrstvu: 120
pod obrusnou vrstvu: 120
Celkem: 240

21 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +, 11S TL. 40MM M2 120,000 264,00 31 680,00
vv km 0.200-0,280 80.000

vv km 0,800-0,840 40 ,000

22 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 120,000 331,00 39 720,00
vv km 0,200-0,280 80,000

vv km 0,800-0,840 40,000

25 58920 VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 120,000 146,00 17 520,00
vv km 0,200-0,280 80,000

vv km 0,800-0,840 40 ,000

D 5 Komunikace 94 440,00
D Ce l k e m 107 364,00



ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Stavba : Moravská T Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.1 Uznatelné náklady Chodník 0.178-1.278
číslo a název rozpočtu: 4) zábradlí
uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Poř. Kód Varianta Název položky jednot Počet CENA
č.po položky položky ka jednotek jednotková celkem

9 Ostatní konstrukce a práce
21 27231 ZÁKLADY Z PROST BETONU POD PALISÁDU a OPĚRNOU ZEĎ M3 1,200 3 170,00 3 804,00

(0,5*0,5*0,8)*6=1,200
46 911114 OCEL ZÁBRADLÍ 2x VODOROVNÉ MADLO FeZn M 4,600 3 210,00 14 766,00

(1,5+1,65+1,45)=4,600
D 9,00 Ostatní konstrukce a práce 18 570,00

Ob j e k t C e l k e m 18 570,00



ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Stavba : Moravská 1 Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.1 Uznatelné náklady Chodník 0.178-1.278
číslo a název rozpočtu: 6) VO
uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Poř.
č.po

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednot
ka

Počet
jednotek

CENA
jednotková celkem

Provizorní montáž z hasičky
1 VO 001 vidlice 32A ks 1,000 103,40 103,40
2 VO 002 spínací hodiny ks 1,000 825,00 825,00
3 VO 003 vývody ks 3,000 62,70 188,10
4 VO 004 kabel CGSE 5 x4 mj 20,000 87,78 1 755,60
5 VO 005 stykač ks 1,000 518,10 518,10
6 VO 006 práce elektikářů hod 4,000 275,00 1 100,00
7 VO 007 dprava km 6,000 24,20 145,20
8 VO 008 následná demontáž hod 2,000 275,00 550,00

D Provizorní montáž z hasičky 5 185,40
Odbočka u školky na boční větev

9 VO 009 kabel AYKY 4Bx 25 m 15,000 69,96 1 049,40
10 VO 010 gelová spojka GELBOX 25 ks 1,000 2 080,10 2 080,10
11 VO 011 montáž hod 2,000 275,00 550,00

D Odbočka u školky na boční větev 3 679,50
O b j e k t  C e l k e m  8 864,90



ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Stavba : Moravská 1 Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.1 Uznatelné náklady_Chodník 0.178-1.278
číslo a název rozpočtu: 6) dodávka ornice
uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Poř.
č.po

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky
jednot

ka
Počet

jednotek
CENA

jednotková | celkem
D 0 Celý objekt

9 nab 001 DODÁVKA ZEMIN SCHOPNÝCH ZÚRODNĚNÍ vč. dopravy M3 56,000 400,00| 22 400,00
potřeba celkem
56

0 Celý objekt
O b j e k t  C e l k e m

D 22 400,00 
22 400,00



ASPE 9 Firma: OPTIMA, spol. s r. o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Stavba : Moravská 1 Chodník podél silnice 11/368 ulice Lanškrounská-Sušice Z1
číslo a název SO: SO 101.1 Uznatelné náklady Chodník 0.178-1.278
číslo a název rozpočtu: 7) rozšíření chodníku v km 0,320
uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

3,339 3,339
0 Celý objekt
O b j e k t  C e l k e m

v
D 10 697,82 

10 697,82


