	
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 2017/162/S uzavřené dne 26. 10. 2017 na zhotovitele stavby 
Konstrukční úpravy stávající ocelové konstrukce a její nové osazení na pozemek, 
zpevněná příjezdová komunikace a oplocení
WISPI: 

článek I
Smluvní strany

1. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Sídlo: 		Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
IČO:		000 98 604
DIČ:		CZ 000 98 604
zastoupené: 		Ing. Jindřichem Ondrušem, ředitelem
Kontaktní osoba:	Ing. Milan Gesierich
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxx
Profil zadavatele:	https://nen.nipez.cz/profil/VMP

na straně objednatele

2. RADEKOV spol. s.r.o.
Sídlo:		U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1885
IČO:		410 35 933
DIČ:		CZ 410 35 933
zastoupený:		Ing. Antonínem Hadačem, jednatelem
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba:	Ing. Antonín Hadač
Telefon, email:	
[bookmark: _GoBack]
na straně zhotovitele 

smluvní strany uvedené shora 
se dohodly v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II
Odůvodnění uzavření dodatku 

1.	Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 26. 10. 2017 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby Konstrukční úpravy stávající ocelové konstrukce a její nové osazení na pozemek, zpevněná příjezdová komunikace a oplocení (dále v textu jen „dílo“ nebo „veřejná zakázka“), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení vyhlášeného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
2.	Na základě kontroly PD před zahájením montážních prací bylo zjištěno, že montážní položky v rozpočtu neodpovídají tonáži ocelové konstrukce z kusovníku uvedeného v Projektové dokumentaci. Dle kusovníku je celková hmotnost ocelové konstrukce haly 67 487 kg. Oproti tomu součet montážních položek v rozpočtu činí 56 894 kg. Jedná se o položku p.č. 45 – 48 137 kg, což je montáž nových ocelových prvků a prvků ze stávající haly bez vaznic a zastřešení, a o položku p.č. 47 o výměře 8 757 kg zahrnují montáž vaznic a zastřešení. Rozdíl mezi celkovou hmotností ocelové konstrukce a montáží činí 10 593 kg. Finančně vyjádřeno se jedná o 10,593 t x 21 000,00 Kč = 222 453,00 Kč bez DPH. Celkově s DPH tato částka činí 269.168,00 Kč. 
článek III
Změna vzájemných práv a povinností

1.	Smluvní strany se vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem a v souladu s čl. IV odst. 4 písm. b) Smlouvy o dílo dohodly na úpravě ceny díla takto:

Původní cena díla bez DPH	8.449.191,00 Kč 
Původní cena díla včetně DPH	10.223.521,00 Kč 

Vícepráce celkem bez DPH	222.453,00 Kč 
Vícepráce celkem včetně DPH	269,168,00 Kč 

Nová cena díla bez DPH	8.671.644,00 Kč
Nová cena díla včetně DPH	10.492.689,00 Kč


článek IV
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2017/162/S zůstávají beze změny.
2.	Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/162/S uzavřené dne 26. 10. 2017 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3.	Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4.	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
5.	Příloha: Změnový list, včetně položkového rozpočtu.


V Rožnově pod Radhoštěm dne	V Rožnově pod Radhoštěm dne


Za objednatele:	Za zhotovitele:




___________________________	________________________
Ing. Bc. Jindřich Ondruš, ředitel	Ing. Antonín Hadač, jednatel


	Doložka zhotovitele: 

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, v platném znění   

Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich                                    
Dne : .

Předklá  Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová
Dne  : .

Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o.
Dne :  
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