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	  Spis. znak: 56.2
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 1k SOD č. OI-VZ/SOD/002120/2016/Kuc



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-VZ/SOD/002120/2016/Kuc
na provedení díla
„Neředín hřbitov – vstup II.“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-VZ/SOD/002120/2016/Kuc
	Provoz 


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- ve věcech smluvních:

	Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

	tel.: 
	585 513 335,
	filip.zacek@olomouc.eu

	Kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl

	tel.: 
	588 488 690,
	vladimir.michalicka@olomouc.eu

	Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl

	tel.: 
	588 488 710,
	jan.zedek@olomouc.eu

	Technický dozor stavebníka (občasný TDS):

	

	Ing. Ivo Tichý, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl

	tel.: 
	588 488 704
	ivo.tichy@olomouc.eu

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu:


	2. Zhotovitel:
	OSA STERA s.r.o.

	Zeyerova 855/15

772 00 Olomouc

	IČ:


	60320044


	DIČ:


	CZ60320044



	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C

	pod sp. zn.11597


	

	Zastoupen:
	

	Ing. Jiří Ruprecht, jednatel

	tel.: 
	
	e-mail: 

	Kontaktní osoba ve věcech technických: 


	tel.: 
	
	e-mail: 

	Osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

	Ing. 

	tel.:
	
	
	e-mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):


	tel.:
	
	
	e-mail: 



	Bankovní spojení:  

	č. účtu: 

	


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-VZ/SOD/002120/2016/Kuc ze dne 13. 7. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
II.1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněpráce) a provedení dodatečných prácí (vícepráce) vyplývajících ze Změnového listu, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

II.2. Tento dodatek upravuje neprovedení méněprací a provedení dodatečných prací uvedených ve Změnovém listu č. 1.
II.3. Předmětem tohoto dodatku je dále dohoda stran o změně termínu plnění provedení díla.

III. Znění dodatku
III.1. Změna celkové ceny díla

III.1.1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle SoD
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	SO 01
	Stavební část
	960 824,72 
	-164 296,45 
	1
	290 041,20 
	1
	1 086 569,47 

	SO 02
	Informační tabule
	29 113,20 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	29 113,20 

	VON 03
	Vedlejší a ostatní náklady
	10 007,00 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	10 007,00 

	Cena celkem
	999 944,92 
	-164 296,45   
	 
	290 041,20 
	 
	1 125 689,67 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	236 394,82 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	1 362 084,49 


III.1.2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo, se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
III.1.3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

III.1.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listu č. 1.
III.2. Změna termínu plnění

III.2.1. Čl. IV. Termín plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění následovně: 
	c) provedení díla 
	do 30. 11. 2016


IV. Závěrečná ustanovení

IV.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
IV.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne: 17. 10. 2016
	V Olomouci, dne: 17. 10. 2016


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Filip Žáček 
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Jiří Ruprecht
jednatel

OSA STERA s.r.o.
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