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DODATEK č. 4 
ke smlouvě o dílo 

MHMPXP8553YD 

na zhotovení projektové dokumentace 
Stavba č. 40019 "Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi" 

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/004560/2008 
číslo smlouvy zhotovitele: P-578/08 

ve znění Dodatkú č. 1, 2 a 3 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Hlavní město Praha, 
se sídlem: ll O O I Praha 1, Mariánské nám. 2 

Stejnopis: 

zastoupené: Tng. Karlem Prajerem, ředitelem odboru strategických investic Magistrátu 
hlavního města Prahy 

IČ:00064581 

DIČ: CZ00064581 ·strované dle 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění 

pro činnosti a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené: 
ZA VOS s.r.o., se sídlem Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2, 
provozovna: Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8 

na základě objednávky č. OBJ/04/378/08 ze dne 18. 6. 2008 a dle plné moci ze dne 18. 6. 
2008 

zapsanou v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl:C, číslo vložky: 25372 

zastoupenou: Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti 

(dále jen "objednatel") 

a 

KO-KA s. r.o. 
se sídlem: Na Výšinách 16, 170 00 Praha 7 

IČ: 25117297, DIČ: CZ25 117297, registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH 

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: C, číslo vložky: 51132 

zastoupená: ing. těpánem Moučkou, jednatelem společnosti 

(dále jen "zhotovitel") 
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II. 
PŘEDMĚT DODATKU 

1. Článek II. Předmčt smlouvy odst. 1 se rozšiřuje o zhotovení aktualizované dokumentace 
pro územní řízení (DUR) v počtu 12 paré. Dokumentace bude přepracována v souladu 
s vyhláškou 405/2017, aktualizovány budou tyto části : majetkoprávní elaborát, 
inženýrské sítě. práce prováděné hornickým způsobem. 

2. Článek IV. Doba plnění se rozšiřuje takto: vypracování aktualizované DUR do 12 týdm1 
od podpisu Dodatku č . 4. 

3. Článek V. Cena díla se v souvislosti s rozšířením předmětu smlouvy navyšuje 
o 198 148,00 Kč bez DPH, respektive o 239 759,08 Kč včetně DPH. 

Cenová rekapitulace: 

Cena bez 
DPH 19% DPH21% 

Celkem vč. 

DPH DPH 

Původní cena díla celkem 
3 655 984,00 479 205,30 238 108,70 4 373 298,00 

včetně dodatku č. 1, 2 a 3 

Uhrazeno se zdanitelným 
2 522133,20 479 205,30 3 001338,50 

plněním k 31.12. 2017 

Z toho: DÚR 90% I 167 274,80 221 782,20 I 389 057,00 -
DSP 70% I 354 858,40 257 423,IO I 612 281,50 

Zbývá k úhradě 1331 998,80 279 719,78 1611 718,58 

Z toho: aktualizace DÚR 
198 148,00 41 6 11 ,08 239 759,08 

(dle dod. č. 4) 

DÚR 10% 129 697,20 27 236,40 156 933,60 . 
DSP 30% 580 653,60 121 937,30 702 590,90 

AD 423 500,00 88 935,00 512 435,00 

Nová celková cena celkem 
3 854 132,00 479 205,30 279 719,78 4 613 057,08 

včetně dodatku č. 4 
-

4. Článek XIII. odst. I SOD se mění takto: 

Objednatel je oprávnčn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob. 
Oprávněné osoby objednatele: 
- ve věcech smluvních: Zdeněk Šudák, vedoucí právního oddělení 
-ve věcech technických: Ing. Petr Hankovec, vedoucí odd. vodohospodářských 

a dopravních staveb 

-mandatář: Ing. Pavel Přikryl, jednatel ZA VOS s.r.o., Ing. Pavel Poloprudský 



III. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o 
Dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčená, zůstávají nadále beze změny 
v platnosti. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 4 byla 
uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl.m.Prahou, která je veřejně přístupná 
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení této 
smlouvy, datu jejího podpisu a textu této smlouvy. Výslovně sjednávají, že uveřejnění 
této Smlouvy o Dílo. vč. tohoto Dodatku č. 4 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m.Praha. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo a v tomto 
Dodatku č. 4 nepovažují za obchodní tajemstv í ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět 
obdrží objednatel, jeden zhotovitel a jeden zástupce objednatele (mandatář). 

5. 

6. 

7. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejněni v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/20 15 Sb., o registru smluv, 
které zajistí hl. m. Praha. {;. 1Lt~~ 
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. J přečetly, že m.wml jeho obsahu a 
smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují 

vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců 

V souladu s přílohou č. I k usnesení Rady HMP č. 3040 ze dne 5. I 2. 20 17 k návrhu na 
svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl.m.Prahy Magistrátu hl.m.Prahy je uzavření 

Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo v plné kompetenci ředitele zadávaj ícího odboru Magistrátu 
hl.m.Prahy. 

Příloha č. l Specifikace a cena dodatku č. 4 

raze dne 
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Nabldka pracl člslo akce zhotovitele p 1887 

podiri KO-KA a.r.o. Thikurova 7, 166 29 Praha 6 

Stavba: Prodlou!enf abiraěe "G" do Uhflnival 

č stavby: 40011 

Stupeň Aktualizace + Nový MPE + Pr6ce hor. Zpúaobem. 
a Vfcetlaky pro u~ 

Projekt byl z:preoovén v roce 2008 to je 

pl'ed platnosti vyhlátky 6212013 140S/17 a nerespektuje jeJich člen6nl 

Souěéatl pfedlo!ené ceny je phlpreoovénl dokumerru.ce do 10uladu s touto yYhl. 

Price bud9u aeativat z nialedujlclch tlnnoatl. 

Aktualizace proJekčnl pr6ce 
hodin kč/hod 

1 vyhledénl a kompletace 
néročné préce 16 650 

2 Aktualizace majetkov6ho elaborétu 
néročn6 préce 18 8~0 

S Aktualizace lnlenýrsk~ch sftl 
néroCn6 préce 32 650 

• Pl'epracovénl dokumentace podle platné vyhléeky 
néročné préce 80 650 

S nové čaist projektu: préce provédflné homolckým zpOsobem 

10 400 Kč 

10400 Kč 

20800 Kč 

52 000 Kč 

náročné préce 40 650 26 000 Kč 

ProJekčnl celkem 118100 Kč 

Planografické prtce 

1 kompletnr paré DUR doult'ka 8 cm 

Samostatn6 výkresy 
2 koordlnaenr situace 8 x 32 A4 

PZ+TZ 8x60 

vlcet18ky celkem 

v Praze 

Ks/A4 Ke/j celkem 
12 8000 72000 Kč 

285 20 
480 2,6 

5300 Kč 
1248 Kč 

78 648 Kč 




