DODATEK č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
ze dne 19.06.2017
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na zhotovení lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Český Těšín
(dále jen „smlouva“)

Město Český Těšín

Zastoupeno:  
  Ing. Vít Slováček

IČ:

  00297437

DIČ:

  CZ00297437

Bank. Spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Č. účtu:
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pro jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako objednatel, na straně jedné

a

Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s.

Se sídlem:                      Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Zastoupená:                  Ing. Petrem Ratislavem, předsedou představenstva

IČ:                                   25351079

DIČ:                                CZ25351079

Bankovní spojení:        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jako zhotovitel, na straně druhé

I.

Smlouva se na základě dohody smluvních stran mění takto:

S ohledem na to že:

Skutečná výměra se z původních 228 ha zvýšila o 0,41 ha na 228,41 ha a celková cena díla se tedy zvýšila z původní ceny 131 100 Kč bez DPH; 158 631 Kč včetně DPH na  131 335 Kč bez DPH; 158 915 Kč včetně DPH při sazbě DPH 21 % se

Článek V. Cena za dílo a platební podmínky, odrážka druhá:

mění takto:

· po zhotovení dílčího plnění „závěrečné kontroly, dokončení zpracování, finální výstupy LHO, vlastnické separáty, tisk mapových výstupů v soutisku s okolními majetky, konečné předání díla a vrácení podkladů“ a protokolárním převzetí díla objednatelem zbytek skutečné celkové ceny díla po odečtení dosavadních dílčích plnění, vycházející ze skutečné plochy z plochové tabulky 228,41 ha, činí při použití sjednané ceny za měrnou jednotku 39 565 Kč bez DPH, při sazbě 21% DPH cena po zaokrouhlení na korunu dolů 47 874 Kč. 
II.

V ostatních ujednání se smlouva nemění.  

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž strana objednatele obdrží dvě vyhotovení a strana zhotovitele jedno vyhotovení
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jsou seznámeny s veškerými ustanoveními a těmto ustanovením rozumí.                                                                                                                                                             

3. Pokud v tomto dodatku není výslovně uvedeno jinak, platí pro vzájemné vztahy ustanovení  občanského zákoníku.
4. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

5. Město Český Těšín informovalo druhou smluvní stranu, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu do registru smluv, Město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

6. Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty. 

7. Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
V Českém Těšíně dne 22.05.2018                                 
Ve Frýdku-Místku dne 22.05.2018
…………………………………..
        …………………………………………

za objednatele                                                                 za zhotovitele

Ing. Vít Slováček



             Ing. Petr Ratislav, předseda představenstva
starosta              



             Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s.
