
Kraiský úřad Pardubického kraie

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. oR/17123677

na zhotovení díla

,,soŠ a sou obchodu a služeb chrudim _ vybudování
dílen odborného výcvikuo'

Smluvní stranv

1. Objednatel Pardubický kĺai
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem NetoIickým, Ph.D', hejtmanem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Jaroslava Hrdinová nebo Bc. Martina
Pokorná
osoby oprávněné k zápisům a podepisovánĺve stavebním deníku:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Jaroslava Hrdinová nebo technický
dozor objednatele
osoby oprávněné k předání staveniště:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslava Hrdinová
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
lng. Jiřĺ Kunt, Ph.D.-nebo !ng. Jaroslava Hrdinová
Bankovníspojení: GSOBa.s.

č. ú.: 220430221/0300
lČ: 70892822

DlČ: Cz7o892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel ERAIVIONT s.r.o.
se sídlem: Balbínova í09í, 500 03 Hradec Králové
zastoupen: jednatel společnosti
osoby oprávněné ve věcech technických:

jednatel společnosti
oprávněné k vedenĺ a podepisovánístavebního deníku:

jednatel spoleěnosti
é k převzetí staveniště:
jednatel společnosti
é k podpisu protokolu o předánía převzetístavby:
jednatel společnosti

Bankovní spojení: CSOB a.s.
č. ú.: 187 934267 l 0300

lC: 26001381
Dlc. c226001381
spisová znaćka rejstřĺkového soudu. c í9340 u KS v Hradci Králové

uzavirď1í tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo

Smluvní strany uzavřely dne 3. 10.2017 smlouvu o dílo č. oR/17123677 na zhotovení díla
SoS a SoU obchodu a sluŽeb Chrudim - vybudovánĺ dílen odborného výcviku (dále jen
smlouva)' Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v rozsahu díla v části
elektroinstalací, SDK a výplňových otvorů.
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clánek l.

1. Smluvní strany se dohodly, Že se článek l. smlouvy mění takto

Na konec textu bodu 2. se rlnnlňl lia nác'lerllliíeí terĺt

,,- Součástĺ předmětu dĺla je rovněŽ provedení dodávek a pracĺv rozsahu dle Přĺlohy č. 5."

V ostatním se článek l. smlouvv nemění.

2. Snrluvnĺ strany se dohodly, Že se ělánek ll. smlouvy měnítakto:

Původní text bodu 1. se rušĺ a na e novým textem tohoto znění:

,,1. Cena. kterou je objednatel povinen zaplatit zhotovitelĺ zaŕádně provedené dĺlo, činí
dle dohody smluvnĺch stran

3713 497,29 Kč bez DPH (dále jen ,,smluvní cena")
DPH při sazbě 21o/o ćiní 779 834,43 Kč,.

Cena včetně DPH činĺ4 493 331 ,72Kć

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděnĺm předmětu díla. DPH bude fakturována podle
zákona ć'' 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty platného a Účinného ke dnĺ uskutečnění
zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, Že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH
navyšuje/sniŽuje v souladu s touto změnou sazby."

V ostatním se článek ll. smlouvv neměnĹ

3. Smluvní strany se dohodly, Že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na novÝ řádek doplňuie text:

,,Příloha ö. 5: oceněné soupisy dodatečných stavebních prací"

V ostatním se článek V. smlouvv neměnĺ.

clánek !l.
Nedĺlnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: oceněné soupisy dodatečných stavebních prací

Vstunem tohoto cloclatku v r'lčinnost se Přílo a č 'l ĺ]ar1aĺkIl stárlá Přílnholl ň 5 smlnllvv

Glánek lll.

1. ostatní ujednání smlouvy zůstávajĺ beze změny.

2' Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany berou na
vědomí, Že nebude-li dodatek ke smlouvě zveřejněn ani devadesátý den od jeho
uzavřenĺ, je následujícím dnem zrušen od počátku.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č,.34012015 Sb., o registru smluv ujednávajĺ
smluvní strany, Že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem
vnitra tR zajistí bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této
souvislosti prohlašují, Že Žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodnĺho tajemství ve
smyslu ust' $ 504 občanského zákonĺku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemŽ objednatel obdrŽí stejnopisy tři a
zhotovitel dva.
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5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 14. 5.
2018 a schválen usnesením číslo R/1075ĺ18.

6. Smluvní strany prohlašují, Že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a
svobodné vůle, Že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, coŽ stvrzují svým
podpisem.

V Pardubicích dne: 2 ů, 05. 2018

Za objednatele Za zhotovitele:

ľ{oman ĺ-ínek, ilĺBA ,

Pardublcký kľai
Dr. Martin Netolický, Ph.D

hejtman

ERAMONT s.r.o.

jednatel společnosti
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Název

kladnĺ
Dodávka (doplnění rozvad'RV)

o,5oo/o, Přesun 0'50%

Hodnota A Hodnota B

Elektro - materiál,montáŽ

Stavba

Mezisoučet í
PPV 6'00% z monláŽe: materiál + práce

Základni

náklady
GZs 0'00% zpravé strany mezisoučtu 2

Provoznĺ 0,00o/o z mezisouětu 2

3 912,14

179,96

12 805,99

48 514'00

65 4í2'09
3679,20

69 09í'29

0,00

0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Náklađy ce|keľn 69 09ĺ'29
Základ a hodnota DPH21% 69 091,29 14 509,17

Základ a hodnota DPH'l5o/o 0,00 0,00

Nákladycelkom s DPH 83 600146



Název

Doplnění rozvaděče
4-PÓ LoVÝ PRo U DoVÝ C H RÁN l C
LFN-40/4i0,03AC mimo p vodnĺ rozpočet)

JtsTlČ 1 PÓL)VÝ CHAR.',B',
LTN-168/1 164 mimo p vodní rozpočet)

Štĺtry,

Mj

ks

kpl

8,00

Pocet Materiál Materiál celkem MontáŽ Mon:áŽ celkem Cena Cena celkem

1,00 I 164,16 1 164,16 3:28,60

682,2685,28

90,00

98,89

0,00

400,00

0.00

000

19,00

791,12

0,00

400,00

0,00

1519,72

7 098,80

184,17

90,00

678,00

178,00

1473,38

90,00

678,00

178,00

3 912,14

0,00 3912,14 3912,14

3 912,14

popisy (dtto)

Zesílení propojovacích vodiě (dtto)

PodruŽn materiál (dtto)

Doplnění rozvaděče RV - celkem
Dodávky
Doplnění rozvaděče RV (poloŽka mimo p vodní rozpočet)

Dodávky - celkem

Doplnění 8ks samostatn ch okruh pro pečící trouby

Elektro
UKIŃČEŃĺ VoiDlČŮ Ý nożvniĎĚćĺcn
Do '16 mm2 (poloŽka číslo 100)

KABEL stLovÝ, IZOLACE PVC
CYKY-J 3x2,5 mm2 (instalace kabelov ch p ívod -8ks) - (poloŽka číslo 8+78) m

KRABICE
Krabice jednoduchá do dut ch p íček (poloŽka Číslo 51+104)

zÁsUVKA NN
Záswkajednonásobná, s ochran1Ým ko|íkem; .t6A/230V (poloŽka číslo 29+9_1)

RÁMEČEK
Rámeček pro elektroinstalační p ĺstroje, jednonásobn (poloŽka Číslo 24)

DRŽÁK sVAzKoVÝ
2031Ml15 (pro instalaci na SDK podhled) - (poloŽka mimo p vodni rozpočet)

PodruŽn materiál (poloŽka čis|o.6 z listu rekapitulace ceny)

Elektro - celkem

Stavba

SDK obklad d evěn ch kcítvaru L Š p es 0,8m desky 1xH2DF 'ĺ5 (poloŽka mimo p vodnĺrozpočet)

SDK obklad d evěn ch kcí tvaru U š p es 1,2m desky 1xH2DF 15 (poloŽka mimcl p vodní rozpočet) m
otoČení otvírání k ídel okna, včetně dodávky nov ch k ĺdel (poloŽka mimo p voclní rozpočet)

Stavba - celkem

278,O0

kpl 1,00 178,00

ks 1,00 3 912,14

292,00 14,36

8,00 19,36

ks 30,00 12,67

39,70

25,20

90,00

278,00

178.00

2392,42

3 912,14

3 912,14

380,1 6

'166,23

5707,19

. 16 632,00

5 680,00

1,00

1,00

660,00 26202,00 000 0,00 660,00 26 202,00

0,00 660,00 16 632,00

0,00 5680,00 5680,00

48 514,00

660,00 000
000


