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číslo smlouvy objednatele S/0513/2017/IO - 1      

Dodatek č 1 

SMLOUVY O DÍLO  

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Níže označené smluvní strany  

statutární město Frýdek-Místek 
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor 
IČ:  00296643 
DIČ: CZ00296643 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: w4wbu9s 
tel. 558 609 111 – ústředna 
kontaktní osoba ve věcech technických: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – pověřený vedením investičního odboru 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – technik investičního odboru 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – technik investičního odboru 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
- dále jen objednatel 

 
a 
 
Beskydská stavební, a. s. 
se sídlem Frýdecká 225, 739 61, Třinec 
jejímž jménem jedná: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, místopředseda představenstva a ředitel společnosti 
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, prokurista společnosti                   
IČ: 28618891 
DIČ: CZ28618891 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl B, vložka 4287 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: 6ibn7qc 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zástupce stavbyvedoucího 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
- dále jen zhotovitel 
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

 
smluvní strany se dohodly na následujícím znění a obsahu dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné 
zakázce „Revitalizace penzionu pro seniory, ul. - Lískovecká 86“ (dále jen dodatek č. 1). 

 
 

1. Předmět dodatku 
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo 
ze dne 30.10.2017 na stavební práce pod názvem „Revitalizace penzionu pro seniory, ul. - Lískovecká 
86“. 

tel:_602
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1.1. Původní článek č. 2 Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné stavební práce v rozsahu dle změnových listů č. 
1, 2, 3, 4, 5, které tvoří přílohu tohoto dodatku. 
Změnový list č. 1 řeší dodatečné a neprováděné práce v režimu § 222 odst. 4 ZZVZ, 
Změnové listy č. 2 a 3 řeší dodatečné práce v režimu § 222 odst. 6 ZZVZ 
Změnové listy č. 4 a 5 řeší dodatečné a neprováděné práce v režimu § 222 odst. 4 ZZVZ. 

 
1.2. Původní článek č. 5 Cena díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 

 
Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává celkem ve výši:  
 

Původní cena díla  6 903 462,00 Kč bez DPH,  

tj. 7 938 981,00  Kč vč. DPH 

Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1 - 30 647,65 Kč bez DPH, 

tj. – 35 244,80 Kč vč. DPH 

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 96 201,13 Kč bez DPH, 

tj. 110 631,30 Kč vč. DPH 

Cena díla dle Dodatku č. 1 6 969 015,48 Kč bez DPH, 

tj. 8 014 367,50 Kč vč. DPH 

 

 
1.3. Původní článek č. 3 Doba, místo plnění díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 
 
V části díla vstupní schodiště u objektu SO 02 je v důsledku dodatečných prací dle změnového listu 
č. 5 termín dokončení stavby prodloužen o 38 dnů, což je 116 dnů od předání a převzetí staveniště. 

 
Přípustnost prodloužení termínu je založena dle článku 3 odst. 5.3. smlouvy o dílo, dle kterého strany 
ujednaly, že „Prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné pouze v případě dodatečných 
prací, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době provádění těchto prací, a které 
byly sjednané způsobem dle této smlouvy.“ 

 
 

2. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém 
rozsahu.  

2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 
vyhotovení. 

 

3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí 113. schůze Rady města Frýdku-Místku  
ze dne 22. 05. 2018. 

 
 

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem a ve 
lhůtě dle tohoto zákona. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle 
tohoto ujednání. 
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Přílohy dodatku č. 1: 

 

Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5 

 

 

 

 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 
 

Ve Frýdku-Místku, dne __________ 2018   V ____________ ,dne________ 2018 
 

 

 

 

_____________________________   __________________________ 

Mgr. Michal Pobucký, DiS.           xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

              Primátor   místopředseda představenstva  

                                                                                                         a ředitel společnosti 
  


