
Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo 
uzavřené mezi uvedenými smluvnı'mi stranami dne 22. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a 

následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákonı'k, ve Zněnı'pOZdějšı'ch předpisů, (dále jen 
„Dodatek č. 1"}, který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce o roku smluvnístrany:

1 
Název: 
Sídlo: 
Zastoupenýz 

IČ: 

DIČ: 
Kontaktní osoba: 

Telefon: 
Email: 

(dále jen „objednateI")

a 

2. 

Název: 
Sídlo: 
Zastoupená: 
IČ: 

Dıčz 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
Email: 

Jihomoravský kraj 
Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82 
lng. Miroslavem Vaculou, vedoucím odboru informatiky 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
70888337 
CZ70888337 
lng. Vít Rapčan, odbor informatiky Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje 
541 658 886 

XANADU a.s. 
žirøvniøká 2389, 106 oo Praha 10 
David Pešek, na základě plné moci 
14498138 
CZ14498138 
UniCredit Bank Czech Republic a.s. 
1044153003/2700 
lng. Rostislav Pop 

obchodní společnost Zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, 
v oddílu B, vložka 17555 

(dále jen „zhotoviteI") 

I. Účel dodatku 

Účelem Dodatku č. 1 je sjednání změny termínu plnění, a to Z důvodu vzniku překážky na 
straně objednatele. Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím a Souvisejícímu Stěhování 
v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje na ulici Žerotínovo nám. 3, 628 O1 Brno, 
nemohl zhotovitel řádně a včas plnit část díla spočívající ve zmapování aktuálního stavu 
tiskového prostředí.
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II. Předmět dodatku 
1. Předmětem Dodatku Č. 1 je dohoda smluvních stran O změně termínu plnění sjednaněho 

ve Smlouvě o dílo ze dne 22. 3. 2018 (dále jen ,,SmIouva"). 
2. Smluvní strany se dále dohodly na těchto změnách Smlouvy: 

a) Článek Ill. Místo a termíny plnění, odst. 3., který Zní: 

,,3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 60 dnů od účinnosti této smlouvy. " 

se S účinností ode dne uzavřenítohoto dodatku nahrazuje textem: 

,,3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 80 dnů od účinnosti této Smlouvy. " 

Ill. Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem Č. 1 nedotčená zůstávají vplatnosti vpůvodním 
Znění 

2. Dodatek č. lje vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu. Dvě 
vyhotoveníjsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli. 

3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění V registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., 
O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru 
smluv (Zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejněnív registru smluv. 

5. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č.1 seznámily a souhlasí S ním. 

V Brně dne /5//' Žüflď V .ł`.lÍ.f.?!.f.ŠŤdne 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 
odbor informatiky 
Zerolínovo nám. 3 

601 B2 Brno 
.1. 

lng. Miroslav Vacula David Pešek 
vedoucí odboru informatiky na základě plné moci 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje Ředitel obch.j. Správa a Rozvoj IT 
XANADU a.s.
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