Dodatek č.1 

Smlouvy o dílo ze dne 29.04.2016 
dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele: 
Číslo smlouvy objednatele: MUNP/2016/
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 
Název:  město Nová Paka



sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka




IČ: 271 888, DIČ: CZ00271888




Zastoupené: Mgr. Josefem Coganem, starosta města




Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka




Číslo účtu: 1160158389/0800 

2. Zhotovitel :
Název: NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.


Sídlo: Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové



IČ: 28812875, DIČ: CZ2881275



Zastoupený: Ing. Václavem Novotným, členem představenstva



Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, 

vložka 
2971 



Bankovní spojení: xxxxxxxxxx


Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
3. Ve smluvních věcech jedná  

za objednatele: 
Mgr. Josef Cogan, starosta města

 


za zhotovitele: 
Ing. Václav Novotný, členem představenstva,
 V technických věcech jedná 





za objednatele: 
Ing. Ladislav Stuchlík - vedoucí majetk. odboru








tel.: 493 760 210, mobil: 737 289 722





za zhotovitele: 
Ing. Václav Novotný, členem představenstva,
II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 29.04.2016 (dále jen smlouva) s firmou NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s. na akci „Nová Paka – Rekonstrukce komunikací 2016“ je: 
1. Změna článku III. TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA odstavce 1, který se mění takto:
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zahrnující všechny jeho části uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy o dílo, bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do:

02.05.2017
Dále se smluvní strany dohodly na dílčím termínu předání dokončených částí díla A a B uvedených v čl. II odst. 1 této smlouvy, které zhotovitel předá objednateli nejpozději do:

15.11.2016.

Dokončí-li zhotovitel některou část díla dříve než ve sjednaném termínu, může zhotovitel požádat o předání dílčí ucelené části díla a objednatel je povinen řádně provedenou a dokončenou část díla převzít.  
1. Změna článku IV. CENA ZA DÍLO odstavce 1, který se mění takto:

1. Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:


Cena díla bez DPH:
         876 332,- Kč


DPH:
    184 030,- Kč


Cena díla vč. DPH:
1  060 362,- Kč

Smluvní strany se dohodly, že za prodloužení termínu dokončení díla poskytne zhotovitel slevu ve výši 10% z každé části díla. Cena za dílo po slevě bude činit: 

Cena díla bez DPH:
         788 698.80,- Kč


DPH:
    165 626.75,- Kč


Cena díla vč. DPH:
    954 325.55,- Kč
3. Důvodem pro posun termínu dokončení díla je požadavek společnosti CETIN a.s. na přeložku (uložení telekomunikačního vedení do chrániček). Vzhledem k tomu, že tyto práce musely být objednány přímo u provozovatele kabelového vedení SEK, kterým je společnost CETIN a.s. a tyto práce nebyly dosud provedeny, nemohl zhotovitel zahájit stavební práce.  
III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění původní smlouvy, včetně tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 

4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 29.04.2016. 
Hradec Králové dne: ………………….
Nová Paka dne……………………

………………………………………

………………………………………

Zhotovitel
Objednatel

NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.
město Nová Paka
Ing. Václav Novotný, člen představenstva
Mgr. Josef Cogan, starosta 
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