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Číslo dod.č.1: xxxxx/SVSL/2016
Dotační titul: 115V02300B069
dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 07174/SVSL/2016 ze dne 30. 8. 2016 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

I. Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Zastoupená:
RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
IČO: 


629 335 91 


Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:

283 069 242



E-mail:    

aopkcr@nature.cz                    

(dále jen „objednatel”)

a

I. Zhotovitel
Aqua Plus Bohemia, s.r.o.
Sídlo:
Okružní 1467/ Beroun, 26601
Zastoupený:
Milada Syblíková
IČO:  26156776
Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75316
Telefon: 603 599 777
E-mail: syblik@aqua-plus.cz
   

(dále jen „zhotovitel”) 
II. Změna předmětu díla a zdůvodnění dodatečných stavebních prací
II.  Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je „Výměna elektrického kotle pro vytápění za tepelné čerpadlo a napojení zásobníku teplé vody na tepelné čerpadlo v objektu Zbečno čp. 5, SCHKO Křivoklátsko“ (dále jen dílo). Dílo bude provedeno podle položkového rozpočtu s názvem: „Instalace tepelného čerpadla pro vytápění objektu Správy CHKO Křivoklátsko, č.p. 5 ve Zbečně, DOPLNĚNÍ OHŘEVU TUV“.
II.  Zdůvodnění dodatečných stavebních prací:
II. V průběhu instalace tepelného čerpadla došlo k odhalení skutečností, které si vyžádaly doplnění zásobníku pro ohřev teplé vody.
II. Stávající bojler a způsob ohřevu teplé vody pro zaměstnance a hosty je nedostatečný, navíc nefunkční.
II. K instalovanému tepelnému čerpadlu s ohledem na jeho výkonnost, bylo možné doplnit další zásobník na teplou vodu a tím provozně, ale i ekonomicky zefektivnit provedenou investici. 
II. Vícepráce byly odsouhlaseny objednatelem i zhotovitelem.
II. Potřeba realizovat změny vznikla s ohledem na efektivní možnost ohřevu teplé vody pro zaměstnance a hosty Správy CHKO Křivoklátsko.
III. Doba plnění
III. Čl. 5.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním: 
„Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 30. 11. 2016“.

IV. Cena díla a platební podmínky 
IV. Cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 8. 2016 je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce takto:
Cena bez DPH:


419.275,- Kč

DPH 21%:



88.047,75 Kč

Cena včetně DPH:

507.322,75 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 1 a odsouhlaseného přiloženého položkového rozpočtu činí: 

Cena bez DPH:

84.560,- Kč 

DPH 21%:



17.758,- Kč
Cena včetně DPH:

102.318,- Kč

Celkové navýšení prací je o 20,17% z původní ceny díla.
IV. Z výše uvedeného důvodu se čl. 3.1 Smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním: 

„Cena díla je stanovena po dohodě smluvních stran následovně: 

Cena bez DPH: 
 503.835,- Kč 

DPH 21%: 

      105.805,75 Kč 

Cena včetně DPH: 
609.640,75 Kč 

Zhotovitel je plátcem DPH“.

V. Závěrečná ustanovení
V. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  

V. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

V. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

V. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Pět stejnopisů obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
V. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list

Příloha č. 2 – oceněný položkový rozpočet
V Praze, dne 8. 11. 2016
V Berouně, dne 25. 10. 2016

…………….. (objednatel)
Milada Syblíková (zhotovitel)

Příloha č. 1. ZMĚNOVÝ LIST Č. 001
K provedení díla: "Výměna elektrického kotle pro vytápění za tepelné čerpadlo v objektu Zbečno čp. 5, SCHKO Křivoklátsko.
S názvem dodatku č. 1 „Výměna elektrického kotle pro vytápění za tepelné čerpadlo a napojení zásobníku teplé vody na tepelné čerpadlo v objektu Zbečno čp. 5, SCHKO Křivoklátsko.
Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Oceněný položkový rozpočet, příloha č. 2.
Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Příčiny změny, zdůvodnění:

V. V průběhu instalace tepelného čerpadla došlo k odhalení skutečností, které si vyžádaly doplnění zásobníku pro ohřev teplé vody.

V. Stávající bojler a způsob ohřevu teplé vody pro zaměstnance a hosty je nedostatečný, navíc nefunkční.
V. K instalovanému tepelnému čerpadlu s ohledem na jeho výkonnost, bylo možné doplnit další zásobník na teplou vodu a tím provozně ale i ekonomicky zefektivnit provedenou investici. 
Stanovisko zhotovitele stavby:

Změny nemají vliv na předmět plnění.
Rekapitulace nákladů
	Popis změny
	Kč (bez DPH)
	Kč (s DPH)

	ÚSPORA v rámci řešené změny
	0
	0

	NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny
	84 560
	102 318


Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě.








 …………………………………

Datum: 






RNDr. František Pelc (ředitel)









……………………………………….


Datum: 






RNDr. Petr Hůla (odborný garant)









…………………………………………….

Datum:   






Milada Syblíková (zhotovitel)
Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov


tel: 283 069 242


fax: 283 069 241
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