
DODATEK č. 1 k Objednávce č. 02PT-005646
ze dne 17.4.2018 (dálejen „Objednávka")

uzavřený mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha 
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
bankovní spojení:
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 
(dálejen „objednatel") na straně jedné

a

konzultantem:
CONSULTEST s.r.o.
Adresa: Veveří 95, Brno p.s.č. 602 00 
IČO: 25346784 
DIČ: CZ 25346784 
Kontaktní osoba:

na zakázku:

02PT-005646: „RN Cholupice, reklamace polní cesty SO 163.2, Znalecký posudek a 
podklady pro uvolnění bankovní záruky".

1. Objednávka se upravuje následovně:

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 15.6. 2018, konkrétní datum 
a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

2. Ostatní ustanovení Objednávky, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v 
platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 1 k Objednávce je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel 
obdrží jedno vyhotovení a konzultant jedno vyhotovení.

4. Tento Dodatek č. 1 má jednu stranu.
5. Tento Dodatek č.l nabývá platnosti ode dne účinnosti.

za objednatele:

Dne: z

Podpis oprávněné osoby:

1


