

DODATEK č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy objednatele: 119/2018
č. smlouvy zhotovitele: xx/2018


Název díla:
„VD Kamenička – oprava pohonů uzávěrů ve vodárenské věži“
Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	ZPA Pečky, a.s.
	tř. 5. Května 166, 289 11 Pečky
IČO:	45147612
DIČ:	
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
	 
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1439. 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smlouva o dílo


Str. 1

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 119/2018 uzavřené dne 5.03.2018, s ohledem na podání informace o prodlení dodávky elektromotorů v krytí IP 67 (dlouhé dodací lhůty) a s tím související nutnosti prodloužení termínu realizace prací.
Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující ustanovení smlouvy:

Původní znění  
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Zahájení díla:	po podpisu SoD 
Ukončení díla:					nejpozději do 31.05.2018

Nové znění 
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Zahájení díla:	po podpisu SoD a nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním v registru smluv 
Ukončení díla:					nejpozději do 18.06.2018

Čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení SoD č. 119/2018 se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
4. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo za obchodní tajemství.








5. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy o dílo. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo.





V Chomutově		dne ……………		V		dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele





		 			
Povodí Ohře, státní podnik				ZPA Pečky, a.s.
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