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SMLOUVA O DÍLO 
 
Městská část Praha – Zbraslav, IČ 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, 
Česká republika, ID datové schránky: zcmap6w, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou 
za městskou část podepisovat samostatně 
 
(dále jen "Objednatel") 
 
a 
 
Roddom s.r.o., IČ 60486431, se sídlem K Výtopně 1224, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, Česká republika, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 27069, ID datové schránky: fdzxz4h, 
zastoupená Janem Břížďalou, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně 
   
(dále jen "Zhotovitel") 
 
uzavírají níže uvedenou smlouvu: 

ČLÁNEK 1 
VÝKLAD POJMŮ 

 
1.1 Ledaže by v textu této Smlouvy bylo stanoveno jinak, následující pojmy užité v textu Smlouvy budou mít 

významy, jak je uvedeno níže: 
 

"Bankovní záruka"  má význam stanovený v odstavci 5.10 této Smlouvy; 
 
"Cena"    má význam stanovený v odstavci 5.1 této Smlouvy; 

"Dílčí předávací protokol"  má význam stanovený v odstavci 13.2 této Smlouvy; 

"Dílo" znamená komplexní dodávku stavebních a jiných souvisejících prací 
v tomto rozsahu (jak byl tento rozsah stanoven v zadávací 
dokumentaci Zakázky): 

 
(a) Provedení stavebních úprav Objektu v souladu s Projektovou 

dokumentací, Stavebním Povolením  a na základě Rozpočtu. 
Realizací stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech stavebních prací, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále 
provedení veškerých činností souvisejících s provedením 
příslušných stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení Díla nezbytné;  

 (b) vypracování dokumentace skutečného stavu (včetně všech 
profesí) ve třech (3) listinných vyhotoveních a jednom (1) 
vyhotovení v digitální podobě (ve formátu *.dwg); 

(c) vypracování všech podkladů pro zajištění vydání Kolaudačního 
souhlasu či případně, pro zajištění vydání povolení 
k předčasnému užívání Díla; 

(d) odstranění případných kolaudačních vad a vad uplatněných 
v záruční době; 

(e) zajištění odvozu a uskladnění odpadu a předložení dokladů o 
nezávadném zneškodnění odpadu, a to včetně odstranění 
materiálů obsahujících azbest a jejich následné likvidace; 

(f) provedení veškerých stavebních prací specifikovaných touto 
Smlouvou (včetně všech jejích příloh, a to i volných), činností 
uvedených zejména v odstavci 2.6 této Smlouvy a dále všech 
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nezbytných prací touto Smlouvou nespecifikovaných, které jsou 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla (či jakékoliv jeho 
části) a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět; a 

(g) zhotovení a umístění stálé pamětní desky v souladu s Pravidly 
pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Praha – 
pól růstu ČR vydanými Hlavním městem Prahou, jako řídícím 
orgánem Operačního programu Praha – pól růstu ČR; 

 
"Doba plnění"   má význam stanovený v odstavci 4.1 této Smlouvy; 
 
"Harmonogram postupu prací" znamená závazný harmonogram postupu prací, předložený 

Zhotovitelem v rámci Nabídky, který, mimo jiné, obsahuje podrobný 
rozpis prací, které budou prováděny v rámci realizace Díla, s uvedením 
termínů dokončení jednotlivých fází realizace Díla během Doby plnění, 
a který tvoří Přílohu 1 této Smlouvy; 

 
 "Kč"    znamená české koruny či jinou případnou budoucí zákonnou měnu 

České republiky; 
 

"Kolaudační souhlas" má význam stanovený v odstavci 4.1 této Smlouvy; 

"Konečný předávací 
 protokol"    má význam stanovený v odstavci 13.1 této Smlouvy; 
 

 "Místo plnění"   má význam stanovený v odstavci 3.1 této Smlouvy; 

"Nabídka"   znamená nabídku Zhotovitele na provedení Zakázky předloženou 
Objednateli v rámci zadávacího řízení Zakázky, která byla Objednatelem 
v souladu s podmínkami zadávacího řízení Zakázky vybrána jako 
nejvhodnější; 

 
"Občanský zákoník"  znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; 
 
"Objekt"    znamená budovu č.p. 1227, která je součástí pozemku parc. č. 2909/16, 

nacházejícího se v katastrálním území Zbraslav, obec Praha, na adrese 
Žabovřeská 1227, 156 00 Praha - Zbraslav; 

"Plán organizace výstavby" znamená závazný plán organizace výstavby předložený Zhotovitelem v 
rámci Nabídky, který tvoří Přílohu 2 této Smlouvy; 

 
"Pracovní den"   znamená veškeré dny, kromě sobot, nedělí a všech dnů, které jsou 

v České republice zákonnými státními svátky; 

"Projektová dokumentace"  znamená prováděcí dokumentaci, jejíž úplné znění bylo Zhotoviteli 
předáno v rámci zadávacího řízení Zakázky, a která byla vyhotovena 
společností Projekce CZ s.r.o., a která tvoří volnou Přílohu této 
Smlouvy; 

"Rozpočet"   znamená položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), ve znění 
přiloženém k Nabídce, který tvoří Přílohu 3 této Smlouvy; 

"Smlouva"   znamená tuto smlouvu o dílo (včetně všech jejích (i volných) Příloh) 
uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem, tak jak může být kdykoliv 
v budoucnu doplňována či měněna; 

 
"Stanovisko HS"   znamená stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy č.j.: HSHMP 
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11180/2017 ze dne 28. března 2017; 
 
 "Stavební povolení"  znamená stavební povolení pro realizaci Díla čj.: 009813/17/OVDŽP, ze 

dne 15. května 2017; 
 

"Stavební zákon"   znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění; 

  
"Zakázka"   znamená podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce realizovanou 

na základě zjednodušeného podlimitního řízení realizovaného v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, evidovanou u Objednatele pod názvem „Kulturně komunitní 
centrum Zbraslav”; a 

 
"Zádržné"    má význam stanovený v odstavci 5.9 této Smlouvy; 

 
1.2 Následující přílohy jsou připojeny k této Smlouvě a jsou považovány za její nedílnou součást: 

 
Příloha 1 - Harmonogram postupu prací;  
Příloha 2 - Plán organizace výstavby; 
Příloha 3 - Rozpočet; a 
Příloha 4 - Seznam poddodavatelů. 
 
Nedílnou součástí této Smlouvy je také Projektová dokumentace, která je její volnou Přílohou.  

 
ČLÁNEK 2 

PŘEDMĚT SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA A ZPŮSOB JEHO PROVÁDĚNÍ 
 
2.1 Předmětem této Smlouvy je provedení Díla Zhotovitelem, na jeho náklady a nebezpečí, ve prospěch 

Objednatele a zaplacení Ceny Objednatelem Zhotoviteli podle podmínek a ve lhůtách stanovených v této 
Smlouvě. 

 
2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s: 
  

(a) Nabídkou; 
(b) Projektovou dokumentací (včetně jakýchkoliv případných změn); 
(c) Stavebním povolením (včetně jakýchkoliv případných změn) a Stanoviskem HS; 
(d) zadávací dokumentací Zakázky (včetně všech jejích příloh); 
(e) Rozpočtem; 
(f) ustanoveními této Smlouvy; 
(g) platnými zákony a jinými právními předpisy České republiky (včetně obecně uznávaných 

technických norem a standardů) s tím, že veškeré stavební práce musí být provedeny v souladu 
s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, v platném znění; a 

(h) jakýmikoliv jinými dalšími instrukcemi a pokyny, které Zhotovitel obdrží od Objednatele. 
 
V případě rozporu mezi jakoukoliv informací a/nebo údajem stanoveným ve výše uvedených 
dokumentech a/nebo instrukcích, který bude Zhotovitelem, respektive Objednatelem, oznámen 
a prokázán Objednateli, respektive Zhotoviteli, má Objednatel právo písemným oznámením Zhotoviteli 
určit, který z dokumentů a/nebo instrukcí je rozhodující.  
 
Zhotovitel je při provádění Díla dále povinen řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy 
a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, systémů a výrobků. Veškeré 
materiály musí být pro daný typ použití výrobcem výslovně určeny. Veškeré použité materiály a výrobky 
musejí mít platný certifikát ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 
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2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo za dodržení veškerých platných právních předpisů v obvyklé nebo 

vyšší kvalitě a obvyklém nebo lepším provedení při dodržení všech platných technických norem, v kvalitě 
stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací 
dokumentace Zakázky a Projektové dokumentace a které se na Dílo vztahují. Zhotovitel je povinen 
u výrobků a použitých materiálů určených Objednatelem předložit k odsouhlasení vzorky materiálů 
a barvy materiálů a výrobků. 

 
2.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy prověřil a seznámil se s Projektovou 

dokumentací, Stavebním povolením (včetně jakýchkoliv jejich případných změn) a Stanoviskem HS, a 
prohlašuje, že tato dokumentace je srozumitelná, úplná a odpovídá veškerým zákonům a ostatním 
předpisům (včetně obecně uznávaných technických norem a standardů) České republiky, které se ke dni 
podpisu této Smlouvy vztahují k provádění a dokončení Díla, a že tato dokumentace je dostatečná pro 
provedení Díla a plně umožňuje jeho dokončení. 

 
 Zhotovitel se tímto zavazuje, že při realizaci a provádění Díla bude respektovat a dodržovat Plán 

organizace výstavby. 
 
2.5 Zhotovitel je oprávněn provést příslušné části Díla prostřednictvím poddodavatele, který byl jako 

poddodavatel výslovně uveden v Nabídce. Provedením jakékoliv části Díla kterýmkoliv poddodavatelem 
nejsou jakkoliv dotčeny povinnosti a závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. Objednatel není 
povinen uhradit žádné platby kterémukoliv z poddodavatelů Zhotovitele za jakoukoliv část Díla. Pokud 
Zhotovitel provede jakoukoliv část Díla prostřednictvím poddodavatele, bude Objednatel oprávněn se (bez 
jakéhokoliv závazku) aktivně zúčastnit každého jednání Zhotovitele a takového poddodavatele. 
Poddodavatele lze vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který může být 
v případě poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Zakázky, dán 
výlučně za předpokladu, že takový poddodavatel bude nahrazen osobou splňující kvalifikaci požadovanou 
v zadávacím řízení Zakázky v minimálně stejném rozsahu jako nahrazovaný poddodavatel. 

 
2.6 Součástí Díla je dále provedení veškerých činností souvisejících s provedením příslušných stavebních 

prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné, zejména, avšak bez omezení:  
 

- zateplení Objektu a napojení Objektu na technickou infrastrukturu; 
- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

provádění Díla;  
-   zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla; 
-  veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku;  
-   zajištění ostrahy stavby a staveniště, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;   
-  zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 

k prováděnému Dílu, včetně pořízení protokolů;  
-  zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě) a jejich 

předání Objednateli; 
-  odvoz, uložení a likvidace suti, odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 
-  provádění denního úklidu Místa plnění (staveniště), průběžné odstraňování znečištění Místa plnění 

a jeho okolí či škody na Místě plnění a jeho okolí; a 
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze Stavebního povolení, Závazných stanovisek a/nebo 

jiných dokladů. 
 

2.7 Zhotovitel se zavazuje provést odstranění odpadu z azbestu v souladu s požadavky stanovenými 
příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, v platném znění, a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění. Zhotovitel se dále zavazuje, mimo jiné 
rovněž: 
 



 
 

 

 

VZ(MCZbraslav-RekonstrukceKKCentra): SMLOUVA: VERZE K PODPISU: (24/05/2018) 
5 

(a) bez zbytečného odkladu po podpisu této Smlouvy vypracovat v souladu se Stanoviskem HS řádné 
hlášení prací s azbestem, které musí obsahovat veškeré údaje stanovené zejména vyhláškou č. 
432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, 
v platném znění, včetně rozhodnutí o zařazení prací s azbestem do rizikových kategorií, a toto 
hlášení, včetně uvedeného rozhodnutí, předložit Hygienické stanici hl. města Prahy, pobočka Praha 
– západ, oddělení hygieny práce, Štefánikova 17, Praha 5, nejpozději do deseti (10) dnů po 
podpisu této Smlouvy, a následně zajistit vydání kladného stanoviska Hygienické stanice hl. 
města Prahy, pobočka Praha – západ, oddělení hygieny práce, k předloženému hlášení prací s 
azbestem; 

(b) upravit, zabalit a případně po uložení na skládku okamžitě zakrýt odpad z azbestu, jakož i zajistit 
veškerá další nutná či vhodná opatření pro to, aby při nakládání s odpadem z azbestu nebyla do 
ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach, příp. aby nedošlo k rozlití kapalin 
obsahujících azbestová vlákna; 

(c) uložit odpad z azbestu na skládku, která je k tomu určena;  

(d) před závěrečnou kontrolní prohlídkou doložit Hygienické stanici hl. města Prahy, pobočka Praha – 
západ, oddělení hygieny práce, protokolem z měření splnění normových požadavků na umělé 
osvětlení v pobytových místnostech Objektu a protokolem měření doby dozvuku v pobytových 
místnostech Objektu, kde je instalován akustický podhled; a 

(e) vypracovat závěrečnou zprávu obsahující zejména zhodnocení průběhu odstraňování odpadu 
z azbestu a výsledky měření azbestu v místě provedení Díla v různých časových úsecích, toto 
podat na Hygienickou stanici hl. m. Prahy a zajistit její nezbytné projednání. 

 
2.8 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit zhotovení a umístění stálé pamětní desky na Objekt v souladu 

s Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR vydanými Hlavním 
městem Prahou, jako řídícím orgánem Operačního programu Praha – pól růstu ČR, a to nejpozději při 
předání Díla Objednateli. 

 
2.9 Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu 

s Harmonogramem postupu prací a Plánem organizace výstavby. V případě zjištění prodlení oproti 
termínům uvedeným v Harmonogramu postupu prací je Zhotovitel povinen provést opatření vedoucí 
k odstranění jakéhokoliv takového časového prodlení. 

 
2.10 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění Díla. Zhotovitel je povinen po 

celou Dobu plnění řídit provádění Díla svými zaměstnanci/poddodavateli minimálně v tomto složení: 
(a) hlavní stavbyvedoucí, a (b) zástupce hlavního stavbyvedoucího.  

 
2.11 Součástí Díla podle této Smlouvy není provádění technického dozoru Zhotovitelem či jakoukoliv 

osobou se Zhotovitelem přímo či nepřímo spojenou. 
 
2.12 Zhotovitel se tímto zavazuje zajistit vydání Kolaudačního souhlasu, a to ve lhůtě uvedené v článku 4 této 

Smlouvy. 
 
2.13 Dokumentace skutečného stavu (včetně všech profesí) bude vypracována v rozsahu a podrobnostech 

podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a současně v rozsahu, který 
umožní vydání Kolaudačního souhlasu. Nedílnou přílohou dokumentace skutečného stavu (včetně všech 
profesí) a součástí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy, jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy 
požadované provozní řády. Dokumentace skutečného provedení (včetně všech profesí) bude vyhotovena 
v listinné i v digitální podobě, a to s použitím software určeného Objednatelem. Dokumentaci skutečného 
provedení (včetně všech profesí) odevzdá Zhotovitel Objednateli ve třech (3) listinných vyhotoveních 
a jednom (1) vyhotovení v digitální podobě (ve formátu *.dwg). 

 
ČLÁNEK 3 

MÍSTO PLNĚNÍ A JEHO PŘEVZETÍ, ZAHÁJENÍ PRACÍ 
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3.1 Dílo bude prováděno v Objektu a na pozemku parc. č. 2909/17, k.ú. Zbraslav, obec Praha, na adrese 

Žabovřeská 1227, 156 00 Praha - Zbraslav (dále jen "Místo plnění"), jak je blíže popsáno v Projektové 
dokumentaci. Před podpisem této Smlouvy Zhotovitel prověřil a seznámil se s Místem plnění a prohlašuje, 
že Místo plnění je vhodné pro provádění Díla a plně umožňuje dokončení Díla. 

 
3.2  Před zahájením provádění Díla převezme Zhotovitel na základě písemného protokolu Místo plnění, a to 

do pěti (5) Pracovních dnů ode dne podpisu této Smlouvy. O převzetí Místa plnění bude proveden zápis 
do stavebního deníku a sepsán písemný protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. 
Písemný protokol ohledně převzetí Místa plnění bude obsahovat zejména: 

 
- všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

fyzických osob zdržujících se na Místě plnění, 
- jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí 

a pravomocí, 
- uvedení odpovědných osob Zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a případnou 
konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti, 

- vymezení prostoru Místa plnění včetně určení přístupových cest, vstupů na Místo plnění, apod., 
- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor, a 
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací. 

 
3.3 Zhotovitel zajistí, že vlastní realizace Díla bude zahájena na Místě plnění nejpozději do pěti (5) 

Pracovních dnů ode dne převzetí Místa plnění s tím, že Dílo bude provedeno a zcela dokončeno ve lhůtě 
uvedené v článku 4 této Smlouvy a v Harmonogramu postupu prací. 

 
3.4 Zhotovitel je povinen zajistit trvalé střežení Místa plnění, učinit opatření proti vstupu neoprávněných osob 

na Místo plnění a trvale zajistit Místo plnění proti neoprávněným zásahům.  
 
3.5 Zhotovitel si zajistí zařízení Místa plnění na vlastní náklady. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na Místě 

plnění kromě staveniště žádné prostory a nezajišťuje Zhotoviteli ani možnost parkování, toto ustanovení 
se použije přiměřeně pro zajištění jiných technických podmínek provedení Díla. Objednatel nezajišťuje pro 
Zhotovitele dodávky elektrické energie a vody a jiných médií (tj. dodávky všech médií si zabezpečuje 
Zhotovitel na základě uzavření příslušných smluv sám). Pokud chce Zhotovitel využít některých 
služeb/médií, které má Objednatel na Místě plnění (např. elektrická energie, voda, a podobně), lze toto 
dohodnout se zástupcem Objednatele s tím, že úhrada takto poskytnutých služeb bude dle naměřené 
spotřeby dané služby/média.  

 
3.6 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané Místo plnění a je povinen na něm udržovat 

pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. Do doby 
splnění takových povinnosti není Objednatel povinen Dílo převzít, přičemž platí, že je Zhotovitel v prodlení 
s provedením Díla. 

 
3.7 Staveniště a místo skladování materiálů je Zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit, 

osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

 
3.8 Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů po provedení Díla a jeho předání Objednateli 

vyklidit Místo plnění a předat je v řádném stavu zpět Objednateli. O předání a převzetí Místa plnění bude 
sepsán zápis do stavebního deníku a písemný protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. 
V případě prodlení se splněním povinnosti vyklidit a předat Místo plnění v řádném stavu Objednateli je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení s vyklizením a předáním 
Místa plnění v souladu s odstavcem 8.3(h) této Smlouvy. 

 
3.9 Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých s Objednatelem. Nedohodnou-li se 

smluvní strany, určí termíny Objednatel. Po odstranění vad a nedodělků je Zhotovitel povinen Místo plnění 
vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů, jinak je povinen hradit 
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Objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení s vyklizením a předáním Místa plnění v souladu 
s odstavcem 8.3(i) této Smlouvy. 

 
3.10 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn Místo plnění jakož i plochy 

s ním související používat pro reklamní účely. V případě, že tak přesto učiní, sjednávají strany smluvní 
pokutu pro každý jednotlivý případ takového porušení v souladu s odstavcem 8.3(i) této Smlouvy. 

 
ČLÁNEK 4 

DOBA PLNĚNÍ 
 
4.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že Dílo bude dokončeno řádně a bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků 

a předmět Díla bude, v souladu s článkem 14 této Smlouvy, předán Objednateli nejpozději do dvou set 
(200) kalendářních dnů ode dne převzetí Místa plnění, ledaže by nastaly skutečnosti uvedené 
v odstavcích 4.3, 10.1 a/nebo 11.9 této Smlouvy prodlužující Dobu plnění. Lhůta uvedená v předchozí 
větě zahrnuje také lhůtu pro podání hlášení dle odstavce 2.7 této Smlouvy. 

 
 Zhotovitel se tímto zavazuje, že vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil vydání kolaudačního souhlasu 

pro Dílo (dále jen „Kolaudační souhlas“) nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dnů ode dne 
ukončení realizace Díla. 

 
Lhůta pro dokončení a předání díla společně se lhůtou pro zajištění vydání Kolaudačního souhlasu dále 
jen jako "Doba plnění". 

 
 V případě, že dojde k prodloužení Doby plnění v souladu s prvním odstavcem tohoto odstavce 4.1 výše, 

pak se Zhotovitel zavazuje, že v souladu s potřebami a pokyny Objednatele zajistí vydání povolení 
k předčasnému užívání Díla tak, aby Dílo mohlo být Objednatelem, respektive nájemcem určeným 
Objednatelem, užíváno od 1. ledna 2019. Povolení k předčasnému užívání Díla bude platné a účinné do 
doby vydání platného a účinného Kolaudačního souhlasu.  

 
4.2 Během Doby plnění se Zhotovitel zavazuje provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou a Harmonogramem 

postupu prací a dokončit jednotlivá dílčí plnění, jak je blíže popsáno v této Smlouvě a v Harmonogramu 
postupu prací, během lhůt stanovených v odstavci 4.1 výše a v Harmonogramu postupu prací. Jakékoliv 
změny nebo odchylky od termínů uvedených v odstavci 4.1 výše a v Harmonogramu postupu prací 
podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.  

 
4.3 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Objednatele (zejména z klimatických nebo 

technologických důvodů) a dále je oprávněn práce přerušit v případě, že zjistí při provádění Díla skryté 
překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je Zhotovitel 
povinen neodkladně písemně zápisem do stavebního deníku Objednateli oznámit spolu se zprávou o 
předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a 
nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci Zhotovitel na svůj 
náklad střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení Díla i celé Dílo. Zhotovitel je povinen 
vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. 
Bude-li přerušení prací způsobeno příčinami na straně Objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do 
doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje Doba plnění. 
 

ČLÁNEK 5 
CENA, BANKOVNÍ ZÁRUKA 

 
5.1 Celková konečná cena za řádné a včasné provedení Díla a dokončení a předání předmětu Díla bez 

jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků činí podle dohody stran této Smlouvy částku 11.995.865,- Kč (slovy 
jedenáct milionů devět set devadesát pět tisíc osm set šedesát pět českých korun) bez DPH s tím, že DPH 
je ve výši 21% (slovy dvacet jedna procent), tj. částka 2.519.132,- Kč (slovy dva miliony pět set devatenáct 
tisíc jedno sto třicet dva českých korun), a tedy celková konečná cena včetně DPH činí 14.514.997,- Kč 
(slovy čtrnáct milionů pět set čtrnáct tisíc devět set devadesát sedm českých korun) (dále jen "Cena"). 

 
Cena zahrnuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému provedení Díla (i ocenění takových 



 
 

 

 

VZ(MCZbraslav-RekonstrukceKKCentra): SMLOUVA: VERZE K PODPISU: (24/05/2018) 
8 

činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou v této Smlouvě a/nebo v Nabídce výslovně 
uvedeny, ale jejichž provedení je nezbytné pro realizaci Díla) a je podrobně rozepsána v Rozpočtu.  
 

5.2 Cena je stanovena jako celková konečná cena za provedení Díla v souladu s Nabídkou a může být 
navýšena pouze v případě zvýšení zákonné sazby daně z přidané hodnoty (DPH). V případě, že 
Zhotovitel provede jakékoliv práce nad rámec Díla podle této Smlouvy bez předchozího uzavření dodatku 
k této Smlouvě s Objednatelem o provedení takových prací, nemá Zhotovitel nárok na zaplacení 
navýšené ceny prací, u nichž nebude ujednán důsledek na výši Ceny. 

 
5.3 Objednatel se zavazuje zaplatit Cenu Zhotoviteli na základě jednotlivých faktur (daňových dokladů) 

vystavených Zhotovitelem. Jednotlivé dílčí faktury budou Zhotovitelem vystavovány měsíčně s tím, že 
první faktura bude vystavena nejdříve po uplynutí jednoho (1) celého kalendářního měsíce následujícího 
po dni podpisu této Smlouvy. Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po řádném předání 
bezvadného a plně funkčního Díla Zhotovitelem Objednateli a po jeho převzetí Objednatelem v souladu 
s odstavcem 14.1 této Smlouvy, avšak nejdříve poté, co budou odstraněny jakékoliv a veškeré případné 
vady a/nedodělky Díla. Na každé vystavené faktuře Zhotovitel uvede registrační číslo projektu: 
CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000568. 

 
Faktury Zhotovitele budou splatné třicet (30) dnů po jejím vystavení Zhotovitelem; avšak za předpokladu, 
že každá jednotlivá faktura bude doručena Objednateli do tří (3) Pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení Zhotovitelem. Pokud bude jakákoliv faktura doručena Objednateli později, prodlužuje se její 
splatnost o takový počet dnů, o nějž doručení faktury Objednateli přesáhlo takovou 3-denní lhůtu. 
Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu. 
 
Faktury (daňové doklady) budou vystaveny v souladu s tímto odstavcem 5.3 a na základě smluvními 
stranami vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb 
v uplynulém období. Nedílnou součástí soupisu provedených prací budou certifikáty použitých materiálů a 
výrobků, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků a přehled zápisů a protokolů o kontrolách 
prováděných v souladu s plánem jakosti. Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje před vystavením každé 
jednotlivé faktury předložit Objednateli, v dostatečném časovém předstihu, ke kontrole soupis 
provedených prací s tím, že tento soupis bude Objednateli předán jak v listinné tak v elektronické podobě. 

 
5.4 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 

znění (dále jen „Zákon o účetnictví“), a č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále 
jen „Zákon o DPH“) a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle §29 Zákona o DPH. 
V případě, že jakákoliv faktura (daňový doklad) vystavená Zhotovitelem nebude mít odpovídající 
náležitosti, je Objednatel oprávněn ji Zhotoviteli vrátit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení 
Objednateli k opravě a/nebo doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli.  

 
5.5 Každá platba na základě této Smlouvy bude považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné 

částky z bankovního účtu Objednatele. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv faktury, 
a takové porušení nenapraví ani do deseti (10) Pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení 
Zhotovitele o takovém prodlení s úhradou příslušné faktury, bude Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli 
úrok z prodlení v zákonné výši z jakékoliv takové dlužné částky.   

 
5.6 Cena (či jakákoliv její část) splatná dle této Smlouvy bude převedena na účet Zhotovitele č. XXXXXXXXX 

vedený u KB a.s. (či případně na jakýkoliv bankovní účet Zhotovitele uvedený v příslušné faktuře). 
 
5.7  Objednatel provede kontrolu, zda Zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu 

ustanovení § 106a Zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené na daňovém dokladu 
je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle §96 Zákona o DPH.  V případě, že ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně Zhotovitel uveden jako 
nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je Objednatel 
oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. Částka rovnající se DPH bude 
Objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle §109a Zákona o DPH. 
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5.8 Zhotovitel se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního 
účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak 
neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném 
správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně Objednatelem a úhradu 
závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit Objednateli škodu, která by mu z tohoto 
důvodu, nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla. 

 
5.9 Objednatel si z každé faktury vystavené Zhotovitelem v souladu s odstavcem 5.3 výše ponechá zádržné 

ve výši 10% částky faktury (dále jen "Zádržné"), které bude Zhotoviteli uhrazeno poté, co Zhotovitel zcela 
odstraní veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečném předávacím protokolu. 

 
5.9 Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch Objednatele vystavení bankovní záruky za odstranění vad Díla v 

záruční době (dále jen „Bankovní záruka“) splňujících podmínky stanovené v této Smlouvě. 
 

5.10 Bankovní záruka: Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná bankovní 
záruka ve prospěch Objednatele jako oprávněného bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 5 % ceny Díla bez DPH 
(odstavec 5.1 výše), s tím, že Bankovní záruka musí být výslovně vystavena bez možnosti banky uplatnit 
jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho 
povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou, přičemž 
banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného. Bankovní 
záruka je poskytnuta za účelem zajištění odstranění případných vad a/nebo nedodělků Díla 
Zhotovitelem v záruční době.  

 
5.11 Bankovní záruka musí podléhat režimu Občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky: 

 
(a) banka se v Bankovní záruce zaručí za Zhotovitele až do výše 5 % ceny Díla bez DPH (odstavec 

5.1 výše); 

(b) Bankovní záruka bude platná a účinná nejméně po dobu trvání nejdelší záruční doby vztahující se 
k Dílu stanovené v této Smlouvě, a pokud k takovému dni nebudou odstraněny některé uplatněné 
vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad. Objednatel však umožňuje, aby Bankovní 
záruka byla vystavena na kratší dobu (minimálně však na dobu 1 roku) a následně prodlužována, 
resp. obnovována; a  

(c) právo z Bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neodstraní 
oznámené záruční vady týkající se Díla v souladu s podmínkami této Smlouvy nebo neuhradí 
Objednateli nebo jakékoliv třetí straně smluvní pokutu nebo újmu způsobenou v souvislosti 
s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této Smlouvy povinen. 

 
5.12 Zhotovitel je povinen předat originál Bankovní záruky Objednateli nejpozději do tří (3) Pracovních dnů po 

podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v Konečném předávacím 
protokolu nebo v Kolaudačním souhlasu a po úhradě případně uplatněných nároků na smluvní pokutu či 
náhradu újmy dle této Smlouvy. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn čerpat ze 
Zádržného částku odpovídající částce, která měla být zaručena Bankovní zárukou a ponechat si ji jako 
jistotu za řádné plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost. Jistota nebo její zbylá část 
bude Zhotoviteli vyplacena do deseti (10) Pracovních dnů od předání řádně vystavené Bankovní záruky, 
nebo za podmínek uvedených v odstavci 5.13 této Smlouvy. 

 
5.13 Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna do tří (3) Pracovních dnů po podpisu protokolu 

o odstranění poslední vady Díla, která byla uplatněna v záruční době a po úhradě uplatněných nároků 
na smluvní pokutu či náhradu újmy, nejdříve však třetí (3.) Pracovní den po uplynutí poslední záruční 
doby v rámci Díla podle této Smlouvy. 

 
5.14 V případě předchozího písemného souhlasu Objednatele je Zhotovitel oprávněn vždy po roce trvání 

Bankovní záruky snížit její hodnotu o jednu sedminu (1/7) její hodnoty. 
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5.15 Objednatel je oprávněn využít prostředků z Bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši uplatněné 
smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných 
k odstranění vad, jakýchkoliv újem způsobených plněním Zhotovitele v rozporu s touto Smlouvou, nebo 
jakékoli částce, která dle výlučného uvážení Objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění 
Zhotovitele. 

 
5.16 Před uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši plnění, které bude 

Objednatel od banky požadovat. 
 
5.17 Pokud by kdykoliv v průběhu provádění Díla Bankovní záruka měla být ukončena před stanoveným dnem 

nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání Bankovní záruky, je Zhotovitel povinen nejpozději třicet 
(30) dnů před dnem ukončení Bankovní záruky, nebo nejpozději do sedmi (7) dnů od  vyčerpání 
Bankovní záruky předat Objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto 
Smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené Bankovní záruky. 
Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho (1) roku nebo do 
konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení tohoto odstavce. 

 
5.18 Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání 

Bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění Díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad Díla, 
které byly důvodem čerpání Bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo 
neprokázal, že nenastaly, nebo se s Objednatelem nedohodl jinak. 

   

5.19 V případě předčasného ukončení této Smlouvy vrátí Objednatel Zhotoviteli Bankovní záruku po řádném 
splnění všech povinností Zhotovitele vyplývajících ze závazných právních předpisů a z této Smlouvy, 
které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením této Smlouvy nezaniknou. 

 
ČLÁNEK 6 

VLASTNICTVÍ A POJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA, POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
  
6.1 Vlastníkem věcí určených pro Dílo a všech součástí zabudovaných do stavby Díla se Objednatel stane 

okamžikem takového zabudování do stavby Díla (tj. i okamžikem montáže, údržby, opravy nebo úpravy). 
Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi 
s vlastnickým režimem podle této Smlouvy. 

 
6.2 Předmět Díla a veškeré předměty, součásti nebo materiály do něj zabudované a/nebo umístěné na Místě 

plnění budou pojištěny Zhotovitelem, na jeho náklady, u pojišťovny a v rozsahu stanovenými v zadávací 
dokumentaci Zakázky a taková pojistná smlouva bude zahrnovat pojištění odpovědnosti za škodu či jinou 
újmu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě (včetně Objednatele) při realizaci Díla pokrývající veškeré 
plnění podle této Smlouvy s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši minimálně 
25.000.000,- Kč a výší spoluúčasti Zhotovitele nepřesahující částku 100.000,- Kč.  

 
6.3 Strany tímto potvrzují, že Zhotovitel před podpisem této Smlouvy předložil Objednateli úředně ověřenou 

kopii pojistné smlouvy splňující podmínky stanovené v odstavci 6.2 výše. 
 
6.4 Plnění z pojistné smlouvy dle odstavce 6.2 této Smlouvy (nebo, pokud je takové pojištění zahrnuto 

v rámcovém pojištění Zhotovitele, pak pouze v rozsahu pojištění vztahujícího se na provádění Díla 
Zhotovitelem podle této Smlouvy) bude vinkulováno ve prospěch Objednatele s tím, že Objednatel může 
poskytnout jakákoliv a veškerá pojistná plnění, která obdržel na základě takové pojistné smlouvy, 
Zhotoviteli výlučně za účelem navrácení takových částí předmětu Díla, které byly poškozeny v rámci 
příslušné pojistné události, do stavu, ve kterém se nacházely před poškozením.  

 
6.5 Zhotovitel je povinen mít od převzetí Místa plnění do uplynutí poslední záruční lhůty podle této Smlouvy 

uzavřeno pojištění pro případ: 
  

(i) vzniku újmy na stavbě, stavebních pozemcích nebo jiném majetku Objednatele nacházejícím se na 
Místě plnění, ať již vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy nebo jinak, včetně (nikoliv výlučně) 
pojištění pro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy; 
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(ii) vzniku odpovědnosti Zhotovitele nahradit újmu způsobenou Objednateli v souvislosti s plněním této 
Smlouvy, a to jak z důvodu způsobení újmy na jakémkoli majetku Objednatele (i jiném než 
uvedeném výše v odrážce (i)), tak z důvodu vzniku odpovědnosti Objednatele za újmu vůči třetím 
osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy Zhotovitelem, a  

(iii) vzniku odpovědnosti Zhotovitele nahradit újmu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním této 
smlouvy, a to minimálními celkovými limity pojistného plnění uvedenými v odstavci 6.2 výše.  

 
6.6 Pojištění nesmí obsahovat žádnou podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné 

události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedeného limitu pojistného 
plnění pro období uvedená v odstavci 6.2 výše. Pokud je ve vztahu k pojištění újmy na stavbě, stavebních 
pozemcích nebo jiném majetku Objednatele nacházejícím se na Místě plnění podle bodu (i) výše uveden 
Zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, 
musí být Zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného 
majetku Objednatele do původního stavu. 

 
6.7 Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně 

používány, a dále ve vztahu k pojištění odpovědnosti Zhotovitele za újmu podle bodů (ii) a (iii) žádné 
výluky, které by jakkoli omezovaly právo Objednatele nebo třetích osob na náhradu újmy způsobené 
Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy.  

 
6.8 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se strany dohodly, že Zhotovitel je povinen pojistit fyzické osoby, 

které pro něj budou pracovat z titulu uzavření této Smlouvy pro případ jejich tělesné újmy nebo smrti, 
které vznikly v souvislosti s plněním závazků Zhotovitele dle této Smlouvy. 

 
6.9 V případě, že v důsledku jiné události než pojistné události ve vztahu k provádění Díla poklesne nebo je 

důvodná obava, že by v důsledku takové události mohla poklesnout horní hranice pojistného plnění 
z pojištění uzavřeného Zhotovitelem podle odstavce 6.2 této Smlouvy (ať jednou či více pojistnými 
smlouvami) pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v odstavci 6.2 této Smlouvy (případně 
pod stávající úroveň, poklesla-li již dříve taková celková horní hranice pojistného plnění pod úroveň 
určenou ve vztahu k příslušnému období v odstavci 6.2 této Smlouvy z důvodu pojistné události nebo 
událostí vztahujících se k Dílu podle této Smlouvy), je Zhotovitel povinen na své náklady do čtyřiceti pěti 
(45) dnů od vzniku takové pojistné události zajistit další pojištění, tak aby celková horní hranice pojistného 
plnění byla navýšena na úroveň uvedenou ve vztahu k příslušnému období v odstavci 6.2 této Smlouvy 
(případně na stávající úroveň před takovou událostí, poklesla-li již dříve celková horní hranice pojistného 
plnění z pojištění uzavřeného zhotovitelem podle odstavce 6.2 této Smlouvy pod úroveň určenou ve 
vztahu k příslušnému období v odstavci 6.2 této Smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí 
vztahujících se k Dílu podle této Smlouvy). Vznik takové události stejně jako opatření přijatá Zhotovitelem 
v souladu s tímto odstavcem je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli. Totéž platí 
pro případy zvýšení hodnoty Díla v důsledku zvětšení jeho rozsahu. Úředně ověřenou kopii pojistné 
smlouvy či pojistných smluv, jimiž zajistí další pojištění v souladu s odstavcem 6.8 výše, je Zhotovitel 
povinen předat Objednateli do patnácti (15) dnů od vzniku události, na níž se váže povinnost zajistit 
takové další pojištění. 

 
6.10 Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle článku 6 této Smlouvy jednat v úzké 

součinnosti s Objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se 
sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko. 

 
6.11 Zhotovitel se tímto zavazuje splnit následující požadavky Objednatele: 
 

(a) nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuelní skládka materiálu specifikována při 
předání a převzetí Místa plnění, 

(b) likvidaci odpadu vzniklého při realizaci Díla si Zhotovitel zajišťuje sám tak, že bude roztříděn dle 
příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, v platném znění, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se 
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem 
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(vyhláška o odpadech); 

(c) pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky §156 
Stavebního zákona. Splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním příslušných 
platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu Díla; 

(d)  pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují 
bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (tzv. 
prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti 
prokáže Zhotovitel Objednateli před předáním předmětu Díla, a to doklady o prokázání shody 
zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení; 

(e) veškeré instalace Zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;  

(f) před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními 
předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat 
a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou 
pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni; 

(g) Zhotovitel před zahájením provádění Díla zajistí pasport (fotodokumentaci) veškerých okolních 
nemovitostí. Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou 
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v 
případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou 
před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení Objednateli; 

(h) Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, v platném znění, a podle navazujících předpisů;  

(i) po dobu provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární 
a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;   

(j) všechny povrchy, konstrukce, venkovní a vnitřní plochy apod. poškozené v důsledku provádění 
Díla budou před předáním předmětu Díla Objednateli uvedeny Zhotovitelem na jeho náklady do 
původního stavu, v případě zničení budou Zhotovitelem na jeho náklady nahrazeny novými;  

(k) Zhotovitel na své náklady obstará (na základě plné moci vystavené Objednatelem) výkon veškeré 
inženýrské činnosti po celou dobu provádění Díla, zejm. zajistí povolení potřebných záborů, 
vytýčení inženýrských sítí, osazení elektroměrů apod.; a 

(m) Zhotovitel předloží Objednateli doklady o způsobu využití odpadů z bouracích prací a ze stavební 
činnosti nebo jejich odstranění s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Součástí 
požadovaných dokladů budou kopie evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů, dle 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

 
6.12 Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do pěti (5) Pracovních dnů od vzniku kterékoliv z níže 

uvedených skutečností, písemně informovat Objednatele o tom, že: 
 

(a) Zhotovitel přestal plnit svoje splatné peněžní závazky vůči svým subdodavatelům podílejícím se 
na plnění této Smlouvy,  

(b) Zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, 
(c) bylo rozhodnuto o tom, že Zhotovitel vstupuje do likvidace, 
(d) Zhotovitel přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem této Smlouvy, 

anebo 
(e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena schopnost Zhotovitele plnit povinnosti 

podle této Smlouvy. 
ČLÁNEK 7 

ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT DÍLA 

 
7.1 Do doby než budou veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečném předávacím 

protokolu zcela odstraněny, bude Zhotovitel povinen (pokud Objednatel neurčí jinak) zastupovat 
Objednatele ve vztahu k jakýmkoliv třetím osobám dotčeným prováděním Díla v záležitostech provádění 
Díla a, pokud to bude nezbytné, Objednatel udělí za tímto účelem Zhotoviteli plnou moc. 

 



 
 

 

 

VZ(MCZbraslav-RekonstrukceKKCentra): SMLOUVA: VERZE K PODPISU: (24/05/2018) 
13 

7.2 Do doby, kdy byly veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečném předávacím protokolu 
Zhotovitelem odstraněny, ponese Zhotovitel veškerá rizika a bude odpovídat za jakékoliv škody na 
předmětu Díla (včetně, zejména za krádež jakékoliv části předmětu Díla nebo materiálů/vybavení 
umístěných na Místě plnění) a škody přímo či nepřímo způsobené Objednateli či třetím osobám 
v souvislosti s provedením Díla. 

ČLÁNEK 8 

SMLUVNÍ POKUTA A NÁHRADA ŠKODY 
 
8.1 Pokud Zhotovitel poruší (dle názoru Objednatele) povinnost předat zcela dokončený předmět Díla a/nebo 

pokud je Zhotovitel v prodlení s dokončením jakékoliv dílčí části Díla dle Harmonogramu postupu prací, 
nebo pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním dokladů uvedených v odstavci 14.4 této Smlouvy, 
zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 
každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta nevylučuje právo Objednatele na náhradu újmy vzniklé 
z takového prodlení, a to v plné výši. 

 
8.2 Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením realizace Díla dle odstavce 3.3 této Smlouvy, zaplatí 

Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši  5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý 
započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta nevylučuje právo Objednatele na náhradu újmy vzniklé z 
takového prodlení, a to v plné výši. 

 
8.3 Zhotovitel dále Objednateli uhradí níže uvedené smluvní pokuty v případě následujících porušení 

povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, aniž by tím bylo vyloučeno právo Objednatele na náhradu újmy 
vzniklé z takového porušení (a to v plné výši): 

 
(a) v případě prodlení s odstraněním jakýchkoliv a veškerých vad, nedostatků a nedodělků ve lhůtě 

uvedené v Konečném předávacím protokolu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc 
korun českých) za každý den takového prodlení; 

(b) v případě prodlení s nástupem k odstranění jakékoliv záruční vady smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý den takového prodlení; 

(c) v případě prodlení s odstraněním havarijní vady smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet 
tisíc korun českých) za každý den takového prodlení; 

(d) v případě porušení povinnosti Zhotovitele oznámit Objednateli skutečnosti odstavce 6.12 této 
Smlouvy ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení 
takové povinnosti; 

(e) v případě porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout Objednateli součinnost písemně vyžádanou 
Objednatelem v přiměřené lhůtě uvedené v takové žádosti Objednatele smluvní pokutu ve výši 
30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení; 

(f) v případě porušení povinnosti Zhotovitele vyklidit Místo plnění nebo jiné prostory související 
s prováděním Díla ve lhůtě stanovené v odstavcích 3.8 a/nebo 3.9 této Smlouvy smluvní pokutu ve 
výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý den takového prodlení; 

(g) v případě porušení povinnosti Zhotovitele vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele k užití 
Místa plnění a souvisejících ploch pro reklamní účely dle odstavce 3.10 této Smlouvy smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového 
porušení; 

(h) v případě porušení povinností Zhotovitele předložit Objednateli Bankovní záruku či jakékoliv její 
prodloužení či obnovení v souladu s článkem 5 této Smlouvy a ve lhůtách tam uvedených smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každý den takového 
prodlení; 

(i) v případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele při nakládání s odpady smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení; 

(j) v případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v odstavci 2.10 této Smlouvy smluvní pokutu ve 
výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení; 

(k) v případě prodlení s podáním řádného hlášení prací s azbestem v souladu s odstavcem 2.7 této 
Smlouvy smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den takového 
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prodlení  

(l) v případě porušení povinnosti zajistit zhotovení a umístění stálé pamětní desky na Objekt dle 
odstavce 2.8 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun 
českých). 

 
8.4 Pokud Zhotovitel neodstraní jakékoliv vady a/nebo nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 14.5 této 

Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny za každý započatý den prodlení. 
 
8.5 Výše smluvní pokuty stanovená v odstavcích 8.1, 8.2, 8.3 a 8.4 této Smlouvy může být Objednatelem 

započtena vůči jakékoliv platbě Objednatele ve prospěch Zhotovitele podle této Smlouvy.  
 
8.6 Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení Objednatele. 
 
8.6 Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě písemné výzvy Objednatele 

doručené Zhotoviteli, a to do deseti (10) dnů ode dne obdržení takové písemné výzvy Objednatele. 
 
8.6 Uplatněním smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu újmy v plné výši. Odstoupením od smlouvy dosud 

vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 
 
8.6 V případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle této smlouvy, včetně 

smluvní pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými 
právními předpisy. Prodlení s úhradou smluvní pokuty pro vyloučení pochybností nastává uplynutím 
posledního dne splatnosti smluvní pokuty podle příslušného dokladu k úhradě. 

 
ČLÁNEK 9  

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A UKONČENÍ SMLOUVY 
 
9.1 Objednatel může odstoupit od této Smlouvy na základě písemného oznámení (zápis ve stavebním 

deníku, dopis), a to s okamžitým účinkem ke dni doručení takového oznámení Zhotoviteli, pokud: 
 

(a) Zhotovitel je v prodlení s převzetím Místa plnění o více než pět (5) dnů; 

(b) Zhotovitel je v prodlení se zahájením řádného provádění Díla o více než pět (5) dnů a takové 
prodlení je prokazatelně zaviněné Zhotovitelem; 

(c) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění Objednatele na jakékoliv vady a/nebo nedodělky 
neodstraní jakékoliv takové vady a/nebo nedodělky vzniklé nesprávným provádění Díla během 
lhůty stanovené Objednatelem; 

(d) Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla a/nebo s předáním Kolaudačního souhlasu oproti 
termínu stanovenému v odstavci 4.1 této Smlouvy o více než deset (10) Pracovních dnů, ledaže 
takové prodlení bylo způsobeno vyšší mocí;  

(e) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v odstavci 6.2 této Smlouvy a takové 
porušení nenapraví ani během pěti (5) Pracovních dnů po obdržení písemného oznámení 
Objednatele o takovém porušení; anebo 

(f) v případě, že Magistrát hlavního města Prahy - Odbor evropských fondů, jako řídicí orgán (ŘO) 
Operačního programu Praha – pól růstu ČR, neposkytne Objednateli dotaci na realizaci Díla či 
pokud bude poskytování dotačních finančních prostředků z tohoto operačního programu 
z jakéhokoliv důvodu pozastaveno nebo ukončeno. 

 
9.2 V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy v souladu s odstavcem 9.1 výše, Objednatel 

Zhotoviteli uhradí účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s pracemi provedenými ke dni 
účinnosti takového odstoupení Objednatele (s výjimkou nákladů vzniklých Zhotoviteli v souvislosti 
s odstoupením). 

 
9.3 Na základě ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu vrátí Zhotovitel Objednateli do pěti (5) 

Pracovních dnů po takovém ukončení veškeré dokumenty a/nebo materiály poskytnuté Zhotoviteli nebo 
získané Zhotovitelem za účelem provedení Díla podle této Smlouvy. Povinnost Zhotovitele stanovená 
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v předchozí větě trvá i po ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu. 
 

9.4 Jakýmkoliv ukončením této Smlouvy nebudou nikterak dotčena práva a nároky Objednatele vyplývající 
z jakékoliv nedbalosti, opomenutí nebo porušení Zhotovitele, k nimž došlo před takovým ukončením, 
zejména nárok na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, respektive 
zániku, této Smlouvy. 
 

9.5 Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu nevhodného příkazu (pokynu) nebo věci ve 
smyslu ustanovení §2595 Občanského zákoníku. 

 
ČLÁNEK 10 
VYŠŠÍ MOC 

 
10.1 Na základě výskytu jakéhokoliv případu vyšší moci během Doby plnění bude mít Zhotovitel právo (po 

předchozím písemném a zdůvodněném oznámení Objednateli) prodloužit lhůtu pro splnění svých závazků 
podle této Smlouvy, nejdéle však o dobu, která odpovídá trvání takového případu vyšší moci a prodloužit 
tak Termín plnění o takovou dobu. Případem vyšší moci se pro účely této Smlouvy rozumí živelná událost, 
válka nebo jiná událost, která zapříčiní zničení či poškození předmětu Díla za předpokladu, že takovému 
zničení nebo poškození předmětu Díla Zhotovitel nemohl zabránit a dále za předpokladu, že k takovému 
zničení nebo poškození předmětu Díla nedošlo zaviněním Zhotovitele. Případem vyšší moci nejsou 
nepříznivé klimatické podmínky. 

ČLÁNEK 11 

STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA, 
TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE A AUTORSKÝ DOZOR 

 
11.1 Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy v souladu s ustanovením §157 

Stavebního zákona a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 
Stavební deník musí být veden v listinné formě a musí obsahovat alespoň dvě (2) kopie pro Objednatele. 
Další podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v tomto článku 11 
a v příslušných právních předpisech. Stavební deník musí být řádně vedený. Objednateli přísluší první 
kopie, kterou odevzdává Zhotovitel Objednateli vždy na jeho vyžádání. V den konečného předání 
a převzetí Díla bude Objednateli s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku. 

 
11.2 Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit Cenu uvedenou v odstavci 5.1 této Smlouvy. 
 
11.3 Objednatel je oprávněn kdykoliv dohlížet na provádění Díla a za tímto účelem mu bude umožněn kdykoliv 

přístup do Místa plnění s tím, že toto nezbavuje Zhotovitele povinnosti a závazku nepřetržitě kontrolovat 
a zajišťovat nejvyšší kvalitu všech prováděných prací, použitých materiálů a instalovaného zařízení pro 
účely předmětu Díla. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady související 
s prováděním Díla. 

 
11.4 Pokud některá ze smluvních stran nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, je povinna do tří (3) 

Pracovních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. 
U zápisů majících vliv na postup prací na realizaci Díla oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele telefonicky 
v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. 

 
11.5 Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom (1) vyhotovení ukládají na staveništi 

s uvedením osoby, u které jsou k dispozici. 
 
11.6 Objednatel je povinen na základě písemné výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část Díla 

před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do tří (3) Pracovních dnů ode dne výzvy Zhotovitele 
a ve stavebním deníku zapsat eventuální připomínky. Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole nejpozději 
pět (5) Pracovních dnů předem. Pokud Zhotovitel Objednatele v uvedené 5-denní lhůtě ke kontrole části 
Díla před zakrytím nevyzve, je povinen na žádost Objednatele a na vlastní náklady odkrýt provedené 
a zakryté stavební práce a následně je uvést do původního stavu. Zhotovitel předloží Objednateli výsledky 
testů (pokud jsou požadovány nebo vyplývají z Projektové dokumentace, příslušných právních předpisů, 
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příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) nebo 
řádné stavební praxe) a údaje týkající se kvality materiálů použitých při pracích, jež mají být zakryty. 

11.7 Zhotovitel je povinen předložit technickému dozoru Objednatele (TDO) technologické postupy jednotlivých 
prací, a to nejpozději tři (3) Pracovní dny před zahájením jednotlivých stavebních prací.  

 
11.8 Objednatel je oprávněn kdykoliv oznámit zástupci Zhotovitele jakékoliv vady a/nebo nedodělky zjištěné při 

provádění Díla, a to ústně nebo zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je oprávněn požadovat, aby 
jakékoliv takové ústní sdělení bylo následně doloženo Objednatelem písemně. 

 
11.9 Objednatel je oprávněn zastavit s okamžitým účinkem provádění Díla Zhotovitelem, pokud Objednatel 

zjistí (dle svého odůvodněného uvážení), že jakékoliv dílčí plnění Díla není prováděno Zhotovitelem 
a/nebo kterýmkoliv jeho subdodavatelem v souladu s podmínkami této Smlouvy. Provádění Díla bude 
znovu zahájeno na základě odstranění všech vad a/nebo nedodělků určených Objednatelem. V případě, 
že žádná vada a/nebo nedodělek v provádění Díla Zhotovitelem a/nebo kterýmkoliv z jeho subdodavatelů 
nebyla zjištěna, avšak došlo k pozastavení provádění Díla Objednatelem v souladu s tímto odstavcem, 
pak je Zhotovitel oprávněn (na základě předchozí písemného a zdůvodněného oznámení Objednateli) 
prodloužit lhůtu pro splnění svých povinností dle této Smlouvy nejdéle však o lhůtu v trvání takového 
pozastavení prací a prodloužit Dobu plnění o stejnou dobu. 

 
11.10 Objednatel bude sám anebo prostřednictvím svých kontrolních orgánů provádět průběžnou kontrolu 

provádění Díla. Rozsah písemných pověření a jména osob pověřených výkonem technického dozoru 
Objednatele (TDO) a autorského dozoru (AD) Objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí. 
Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontroly Objednatele. Zabezpečuje účast svých 
zaměstnanců či subdodavatelů při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související 
s plněním této Smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na 
stavbě orgány státní správy a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění 
vytknutých závad. Zjistí-li Objednatel (či jakýkoliv jeho zástupce), že Zhotovitel provádí dílo 
nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení této 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby Zhotovitel vykázal 
nekvalifikované pracovníky z Místa plnění, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním 
Díla a Dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že Zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky 
z Místa plnění a závady neodstraní ani v Objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení této 
Smlouvy a Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

 
11.11 Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně tři (3) Pracovní dny 

předem svolat kontrolní den. Zástupci Zhotovitele a Objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě 
potřeby zabezpečuje Zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů 
se Zhotovitelem (subdodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění Díla. 
Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, 
seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. O skutečnosti, že 
proběhl kontrolní den, bude proveden zápis ve stavebním deníku. Kontrolní dny se konají minimálně 
čtyřikrát (4x) měsíčně.  
 

11.12 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby Díla.  
 

11.13 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této Smlouvy. 
 

11.14 Materiály, které neodpovídají Projektové dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 
podmínkám této Smlouvy a standardům, musí být odstraněny z Místa plnění ve lhůtě stanovené 
Objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. 

 
11.15 Vznikne-li v důsledku vadného provádění Díla Zhotovitelem Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen tuto 

škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu Díla s náležitou odbornou péčí 
a podle pokynů Objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů Objednatele je Zhotovitel 
povinen na nevhodnost pokynů Objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit 
provádění Díla bez písemného souhlasu Objednatele. Pokud však Objednatel na uvedeném pokynu trvá, 
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není Zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí 
být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

 
11.16 Pro posouzení kvality práce Zhotovitele a kvality Díla jsou považována za závazná jednak veškerá 

ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců 
materiálů použitých při zhotovování Díla. 

 
11.17 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele poskytovat třetím osobám 

Projektovou dokumentaci.  
ČLÁNEK 12 

KOLAUDACE 

 
12.1 Zhotovitel je povinen v zastoupení Objednatele obstarat a nejpozději současně s doručením výzvy 

k převzetí zkolaudovaného Díla dle odstavce 14.1 této Smlouvy Objednateli předat Kolaudační souhlas 
opravňující Objednatele k užívání Díla a dokumentaci skutečného provedení Díla potvrzenou příslušnými 
stavebními úřady. Pro vyloučení pochybností strany uvádějí, že dokumentací skutečného provedení Díla 
potvrzenou příslušnými stavebními úřady, se rozumí dokumentace, kterou stavební úřad vrací 
v souvislosti s kolaudačním řízením účastníku řízení, což znamená, že se jedná o jinou dokumentaci než 
dokumentaci skutečného stavu (včetně všech profesí) podle odstavce 2.12 této Smlouvy. 

 
12.2 Za účelem splnění povinností podle předchozího odstavce Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady 

a jiné dokumenty potřebné pro vydání Kolaudačního souhlasu opravňujícího Objednatele k užívání Díla. 
Zhotovitel předá Objednateli dvě (2) kompletní vyhotovení veškerých takových dokladů, spolu s jejich 
celkovým seznamem, nejpozději deset (10) Pracovních dnů před podáním žádosti o vydání 
Kolaudačního souhlasu. 

 
12.3 Zhotovitel je v rámci provádění Díla povinen obstarat v zastoupení Objednatele povolení příslušného 

stavebního úřadu k veškerým případným změnám stavby, ke kterým dojde nebo má dojít v souladu 
s touto Smlouvou. 

 
12.4 Pro účely splnění povinností Zhotovitele uvedených v tomto článku je Zhotovitel zmocněn zastupovat 

Objednatele v řízeních ve vztahu k příslušným stavebním úřadům, účastníkům dotčených řízením, 
případně dalším správním úřadům, orgánům územní samosprávy a právnickým či fyzickým osobám. 
K prokázání tohoto oprávnění obdrží Zhotovitel od Objednatele písemnou plnou moc.  

 
12.5 Zhotovitel je povinen splnit veškeré podmínky uvedené v Kolaudačním souhlasu a odstranit, popřípadě 

zajistit odstranění nedostatků Díla uvedených v Kolaudačním souhlasu, a to v přiměřených lhůtách 
stanovených Objednatelem, stavebním úřadem či jiným správním orgánem. 

 
ČLÁNEK 13 

PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

 
13.1 Po dokončení Díla v celém rozsahu a poté, co bude vydán Kolaudační souhlas, Zhotovitel písemně vyzve, 

nejméně pět (5) Pracovních dnů předem, Objednatele k převzetí Díla. Předmět Díla bude převzat 
Objednatelem na Místě plnění na základě konečné kontroly Objednatele a o jeho konečném převzetí a 
veškerých případných vadách a/nebo nedodělcích zjištěných takovou konečnou kontrolou bude pořízen 
zápis, který podepíší obě strany (dále jen "Konečný předávací protokol“), a to i v případě, že Objednatel 
přejímal Dílo od Zhotovitele po částech. 

 
13.2 Pokud jsou v odstavci 4.1 této Smlouvy či v Harmonogramu postupu prací uvedeny lhůty pro dokončení 

jednotlivých dílčích plnění Díla, pak je Objednatel oprávněn převzít předmět Díla po částech, a v takovém 
případě bude o každém převzetí jednotlivého dílčího plnění pořízen zápis, který podepíší obě strany, a 
který bude odpovídat podmínkám pro Konečný předávací protokol dle odstavce 14.1 výše (dále jen “Dílčí 
předávací protokol”). 

 
13.3 Pokud se strany neshodnou na soupisu případných vad a/nebo nedodělků, který má být součástí 

Konečného předávacího protokolu, respektive Dílčího předávacího protokolu, pak jakékoliv spory budou 
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předloženy autorizovanému znalci jmenovanému Objednatelem, jehož názor bude konečný a pro strany 
této Smlouvy závazný. 

 
13.4 V den převzetí Díla Zhotovitel Objednateli předá dokumentaci skutečného stavu (včetně všech profesí) a 

dále Zhotovitel Objednateli předá veškeré potřebné, sjednané a povinné doklady, jakož i veškeré zbývající 
či náhradní materiály a vybavení k zabudování do Díla, zejména, avšak bez omezení, veškeré zkušební 
protokoly k funkčnosti zařízení, která jsou součástí Díla, záruční listy a prohlášení o použitých 
materiálech, výrobcích a vybavení a záruční prohlášení.  

 
13.5 Objednatel není povinen převzít vadný nebo nedokončený předmět Díla (nebo jakoukoliv jeho 

samostatnou funkční část) či předmět Díla, ohledně nějž Zhotovitel Objednateli neodevzdal potřebné, 
sjednané a povinné doklady a dokumentaci, nicméně jestliže tak učiní, Zhotovitel bude mít povinnost 
uvést předmět Díla (nebo jakoukoliv jeho samostatnou funkční část) do bezvadného a úplného stavu 
a odstranit veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečném předávacím protokolu, 
respektive v Dílčím předávacím protokolu, a to během dvaceti (20) Pracovních dnů poté, respektive 
v jakékoliv jiné lhůtě uvedené v Konečném předávacím protokolu, respektive v Dílčím předávacím 
protokolu. Pokud Zhotovitel nepředá během Doby plnění (ve lhůtách stanovených v odstavci 4.1 této 
Smlouvy či v Harmonogramu postupu prací) Objednateli zcela dokončený předmět Díla (prostý jakýchkoliv 
vad a/nebo nedodělků jakékoliv povahy), pak ustanovení článku 8 této Smlouvy o smluvní pokutě není 
dotčeno převzetím vadného nebo neúplného předmětu Díla Objednatelem. 

 
13.6 Zhotovitel se zavazuje provést, na vlastní náklady a během lhůty stanovené Objednatelem, jakékoliv 

dodatečné úpravy Díla, které by byly požadovány v rámci dokončení Díla nebo na základě podmínek 
uvedených v Konečném předávacím protokolu, respektive v Dílčím předávacím protokolu, avšak za 
podmínky, že takové úpravy si vyžádala existence vad a/nebo nedodělků, za které Zhotovitel odpovídá. 
V případě, kdy by Zhotovitel za takové vady a/nebo nedodělky neodpovídal, se Zhotovitel zavazuje takové 
úpravy provést na náklady Objednatele a ve lhůtě stanovené Objednatelem. 

 
ČLÁNEK 14 

ODPOVĚDNOST ZA VADY A/NEBO NEDODĚLKY A ZÁRUKA ZA JAKOST 

 
14.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za jakékoliv vady a/nebo nedodělky předmětu Díla, které má v době jeho 

předání Objednateli nebo, pokud Objednatel převezme vadný nebo nedokončený předmět Díla, za ty 
vady a/nebo nedodělky, které má předmět Díla v době jejich odstranění nebo v době dokončení předmětu 
Díla dle odstavce 14.6 této Smlouvy, a za jakékoliv vady a/nebo nedodělky vzniklé po této době, jestliže 
byly způsobeny porušením jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. 

 
14.2 Záruční doba ve vztahu ke stavebním pracím je sjednána na dobu šedesáti (60) měsíců a počíná běžet 

dnem protokolárního předání a převzetí Díla. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet až dnem 
předání a převzetí celého Díla dle této Smlouvy. Záruka se vztahuje na vady Díla, které se projeví u Díla 
během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Není-li 
ve smlouvě uvedeno jinak, u strojních a speciálních dodávek se poskytuje záruka na dobu stanovenou 
záručním listem výrobce (s tím, že tato záruka se nevztahuje na spotřební materiál), avšak v minimální 
délce dvacet čtyři (24) měsíců.  

 
14.3 Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, provedou Objednatel a Zhotovitel před vypršením jakékoliv 

záruční lhůty (respektive v období posledního měsíce jakékoliv takové záruční lhůty) záruční kontrolu. Na 
základě jakékoliv takové záruční kontroly bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě 
budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění. 

 
14.4 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené Projektovou 

a související dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení 
vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem Díla, použité 
technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li 
stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ustanovení §2615 a násl. a §2099 a násl. 
Občanského zákoníku. 
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14.5 Objednatel je oprávněn reklamovat u Zhotovitele vady Díla nejpozději do konce příslušné záruční doby. 
Reklamaci provádí Objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu 
pro odstranění vad Zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má Objednatel právo: 

 
(a) půjde-li o vady nepodstatné (§2107 Občanského zákoníku), na bezplatné a bezodkladné 

odstranění takových vad a nedodělků – opravou opravitelných částí Díla, výměnou neopravitelných 
částí, dodáním nedodaných částí anebo na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny, 

 
(b) půjde-li o vady podstatné (§2106 Občanského zákoníku), má Objednatel vedle nároků shora 

uvedených právo od této Smlouvy odstoupit, to neplatí, je-li Zhotovitel schopen odstranit vady 
a nedodělky v přiměřené lhůtě. 

 
Objednatel sdělí Zhotoviteli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po 
oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-
li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Zhotovitel vady v přiměřené 
lhůtě či oznámí-li Objednateli, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat místo odstranění vady 
přiměřenou slevu z Ceny, nebo může od této Smlouvy odstoupit. 

 
14.6 Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do pěti 

(5) dnů ode dne obdržení reklamace zaslat Objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda 
reklamaci uznává, nebo sdělí Objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje 
zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů od obdržení reklamace, 
nedohodne-li se s Objednatelem na jiném termínu, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. 

 
14.7 V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, 

a to ode dne převzetí nového plnění Objednatelem.  
 
14.8 Neodstraní-li Zhotovitel takové reklamované vady a/nebo nedodělky ve lhůtě stanovené Objednatelem, 

nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má Objednatel kromě výše 
uvedených práv rovněž právo zajistit na náklady Zhotovitele opravu takových vad a/nebo nedodělků 
a/nebo výměnu jakýchkoliv výrobků nebo vybavení použitých v předmětu Díla jiným zhotovitelem 
a Zhotovitel se tímto zavazuje, že nahradí veškeré náklady s tím spojené Objednateli během pěti (5) 
Pracovních dnů po obdržení příslušných dokladů (aniž by tím byl dotčen nárok Objednatele na smluvní 
pokutu podle této Smlouvy). Pokud tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn započíst jakékoliv 
náklady, jež mu vznikly v souvislosti s takovou opravou a/nebo výměnou a případnou související smluvní 
pokutu vůči jakékoliv platbě, kterou má Objednatel Zhotoviteli uhradit na základě této Smlouvy. 

 
14.9 Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnutých záruk nezanikají, ohledně Objednateli předanému 

předmětu Díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od této Smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady 
se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.  

 
ČLÁNEK 15 

DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
 

15.1 V případě, že by Zhotovitel od Objednatele převzal jakoukoliv věc za účelem jejího zapracování při 
provádění Díla, odpovídá za ni (včetně odpovědnosti za škodu a ztrátu takové věci) jako uschovatel 
a jakékoliv náklady spojené s takovou úschovou ponese ta strana, na které se strany dohodnou.  

 
15.2 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 

a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních 
rukou. Povinnost strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé straně je splněna při doručování 
poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí, případně je také splněna při 
doručování datovou schránkou. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost straně vrátí 
jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 
15.3 Bez omezení ustanovení odstavce 2.5 této Smlouvy není Zhotovitel oprávněn postoupit jakákoliv za svých 

práv a/nebo převést jakoukoliv ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu, 
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zejména Zhotovitel není (bez předchozího písemného souhlasu Objednatele) oprávněn postoupit 
jakékoliv peněžité pohledávky Zhotovitele za Objednatelem vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na 
jakoukoliv třetí osobu. 

15.4 Zhotovitel se tímto výslovně zavazuje, že kdykoliv na základě výzvy umožní kontrolu vynaložených 
prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, respektive na základě výzvy předloží ke kontrole 
Objednatelem vynaložených prostředků veškeré náklady, které jsou předmětem Zakázky označeny jako 
uznatelné pro dotační financování Zakázky.  

 
ČLÁNEK 16 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

16.1 Tato Smlouva a spory z ní vzniklé se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními 
Občanského zákoníku. Jakékoliv spory mezi stranami budou řešeny věcně a místně příslušným soudem 
České republiky. 

 
16.2 Tato Smlouva je závazná jak pro strany, tak pro jejich případné právní nástupce. 
 
16.3 Tato Smlouva je jedinou a úplnou dohodou stran a jakékoliv její změny nebo dodatky musí být učiněny ve 

formě písemného dodatku podepsaného Objednatelem a Zhotovitelem. 
 
16.4 Strany tímto vylučují použití §1740(3) Občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena 

i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Cena a způsob její úhrady (včetně 
úhrady DPH) a změna Ceny jsou upraveny komplexně v této Smlouvě a pro vyloučení jakýchkoliv 
pochybností se Strany tímto výslovně dohodly, že ustanovení §2610, §2611, §2620(2) a §2622 
Občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužijí. Provádění, dokončení a předání Díla je 
komplexně upraveno příslušnými ustanoveními této Smlouvy, a Strany se tímto výslovně dohodly na tom, 
že ustanovení §2605, §2606, §2608, §2609, §2627 a §2628 Občanského zákoníku se pro účely této 
Smlouvy nepoužijí. 

 
16.5 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že strany považují tuto Smlouvu za odvážnou Smlouvu a tudíž se na 

závazky z ní vzniklé nepoužijí ustanovení Občanského zákoníku o změně okolností (§1764 až 1766) a o 
neúměrném zkrácení (§1793 až 1795). 

 
16.6 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

§504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí a podmínek této 
Smlouvy a/nebo souvisejících dokumentů a informací, zejména, avšak bez omezení, v souladu 
s odstavcem 16.7 níže. Tento souhlas se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována předpisy na 
ochranu osobních údajů (zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, v platném znění, tzn. osobních i citlivých údajů, včetně podoby podpisu. Smluvní strany 
dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů se 
zpracováním veškerých v této Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu 
neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy 
veřejnosti. 

 
16.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv postupem dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, v platném znění, a dále bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním uzavřené Smlouvy 
(s výjimkou Projektové dokumentace, která tvoří volnou přílohu této Smlouvy), včetně všech jejích změn a 
dodatků a dalších souvisejících dokumentů a informací a včetně výše skutečně uhrazené ceny za plnění 
Zakázky na profilu Objednatele ve smyslu ustanovení §219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. 

 
16.8 Tato Smlouva je podepsána ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel a Zhotovitel 

obdrží každý jedno (1) vyhotovení. 
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16.9 Veškeré Přílohy připojené k této Smlouvě tvoří její neoddělitelnou součást.  
 
16.10 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv. 
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V Praze - Zbraslavi dne __________ 2018 
 
Za Objednatele:      
 
Městská část Praha - Zbraslav:   
 
 
 
Podpis:  _____________________   
Jméno:  Ing. Zuzana Vejvodová     
Funkce: starostka      
 
 
 
V __________ dne __________ 2018 
 
Za Zhotovitele: 
 
Roddom s.r.o.: 
 
 
 
Podpis:  _____________________   
Jméno:  Jan Břížďala      
Funkce:  jednatel      


