
Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 2018/0036/OIN ze dne 29. 1. 2018 uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 

ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími 

smluvními stranami: 

Smluvní strany 

Zhotovitel:   Ing. Tomáš Foltýn 

sídlo:     

IČ:    614 08 395 

DIČ:     

bankovní spojení:   

č.účtu :     

tel. :     

e-mail:      

  (dále jen „zhotovitel“) 

a 

Objednatel:   město Uherské Hradiště  

sídlo:    Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 

IČ:    00291471 

DIČ:    CZ00291471  

bankovní spojení:   27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště 

zastoupený:   Ing. Stanislavem Blahou, starostou města 

ve věcech technických:  Ing. Petr Baxa – odbor investic,  

    e-mail:  

        (dále jen „objednatel“) 

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 29. 1. 2018 uzavřely smlouvu o dílo č. 2018/0036/OIN  na vypracování 

studie „Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova 403“ (dále jen „smlouva“) . Tímto dodatkem se po 

vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a 

záměrům smluvních stran. 

Dodatkem se prodlužuje termín předání studie, a to z důvodu dosud neukončeného procesu výběru vhodné 

varianty řešení (velikosti a kategorie bytů) na straně objednatele. Důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy o 

dílo vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné je při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy 

objektivně předvídat. 

 

Tímto dodatkem se mění smlouva tak, že v článku 4. Termíny a místo plnění, odst. 4.3 „Lhůta pro dokončení 

studie“ se v bodě 4.3.1 termín pro vyhotovení a předání dokumentace sjednává na 4 týdny od termínu, kdy 

objednatel předá zhotoviteli informaci o jím zvolené variantě řešení (volba velikosti a kategorie bytů). 

 

 

Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny. 

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po dvou vyhotoveních. 

Smluvní strany se s obsahem dodatku řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné 

vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. Tento dodatek se stává účinným dnem zveřejnění 

v registru smluv, které po dohodě smluvních stran zajistí objednatel. Smluvní strany jsou si vědomy, že 

v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek do tří měsíců od jeho podpisu zrušen od samého počátku.  

 



Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním 

předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016 ze dne 11. 10. 2016. 

 

 

 

V Uherském Hradišti, dne 30. 5. 2018    V Napajedlích, dne 29. 5. 2018 

 

 

 

…………………………        ………………………………… 

za Objednatele – razítko a podpis      za Zhotovitele – razítko a podpis 

      Ing. Stanislav Blaha       Ing. Tomáš Foltýn 

       starosta města 


