Číslo smlouvy objednatele: 2016000150
Číslo smlouvy zhotovitele: 16005
DODATEK  č.1  č. 2016000506 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016000150
Čl. I.  SMLUVNÍ  STRANY

Objednatel 


:   Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Se sídlem


:   Michálkovická 108, 710 15 Slezská Ostrava

Statutární orgán            
:   Ing. Lubomír Káňa, ředitel

IČ                                   
:   47673036

DIČ                                
:   CZ47673036

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 554

Osoby oprávněné k jednání
:   Ing. Otakar Kačmař, náměstek ředitele pro obchod a správu

Bankovní spojení           
:   
Číslo účtu                       
:   

dále jen objednatel    

Zhotovitel 


:   MŽT Stavitelství a.s.

Sídlo



:   Suderova 2024/8, 709 00  Ostrava – Mariánské Hory
Zastoupený


:   Ing. Jan Mikeska, předseda představenstva

Bankovní spojení

:   

Číslo účtu


:   
  
IČO



:   277 62 157

DIČ



:   CZ 27762157

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B3006 

Zastoupen ve věcech smluvních:   Martin Mikeska, člen představenstva, mimo podpisu smlouvy a jejich dodatků

Zastoupen ve věcech technických: Ing. Břetislav Szarowski, místopředseda představenstva, ředitel společnosti, nebo jím pověřený zaměstnanec
dále jen zhotovitel

ČL.II.  PŘEDMĚT  DÍLA

1. Shora uvedeni účastníci uzavřeli dne 26.2.2016 Smlouvu o dílo stavební úpravy schodiště a chodeb budovy C v NZZ Odra na Ostravici, ve které se zhotovitel zavázal provézt pro objednatele práce dle předložené PD a rozpočtu a objednatel za ně zaplatit dohodnutou cenu. 
Čl. III. CENA  A  PLATEBNÍ  PODMÍNKY

1. Po detailní kontrole stavu povrchů stěn a složení podlah bylo rozhodnuto provézt úpravy stěn obkladem SDK na místo omítek a úpravy povrchů podlah jejich zpevněním a vložením podkladní vrstvy. Tyto práce vyvolaly méně a více práce. Jejich specifikace je přílohou tohoto dodatku Smlouvy č.1 jako příloha č.1 formou položkového rozpočtu. Cena předmětu díla se mění následovně:
Cena předmětu díla dle smlouvy:               848 435,- Kč bez DPH
Cena Méněprací dle dodatku č.1:
      - 35 533,- Kč bez DPH

Cena Víceprací dle dodatku č.1:
                 101 178,- Kč bez DPH
Cena dle dodatku č.1:
                            65 645,- Kč bez DPH

Cena díla vč. dodatku č.1:
    
     914 080,- Kč bez DPH






  1 106 037,- včetně DPH
ČL.  VIII.  OSTATNÍ  A  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. 
Ostatní ustanovení dodatku č.1 Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají nezměněny.

2.
Dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3.
Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č.1: Položkový rozpočet
V Ostravě dne  




V Ostravě dne
Objednatel





Zhotovitel

     ………………………..



                     ……………………………

   Ing. Lubomír Káňa


                                 Ing. Jan Mikeska


ředitel





      předseda představenstva
