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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi: 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

(1) 

 
Zhotovitel:                       Aldast, spol. s r.o. 

Registrován v OR u: Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1255 
Sídlo:   Heydukova 152,386 01 Strakonice 

 Statutární zástupce: Jiří Podskalský, jednatel 
IČ:   450 23 140 
DIČ:   CZ45023140 

 Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 

a) smluvních:  xxxxxxxx 

b) technických : xxxxxxxx 

Telefon:  xxxxxxxx 
Fax:   --- 
E-mail:   xxxxxxx 
 Bankovní spojení: xxxxxxx 

 
 

(2) 

 

Objednatel:  Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 

Sídlo:   Fr. Procházky 324, Sušice 2, 34201  
 Statutární zástupce: Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel 
  IČ:   61781444         

 Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 

a) smluvních:  xxxxxxxxxxxxx 

Telefon:  xxxxxxxxxxxxx 
E-mail:   xxxxxxxxxxxxx 

 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

(1) 

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále SOD) zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí 

odborně provést pro objednatele dílo (zhotovení stavby): „Objekt č.p.324/II-Gymnázium Sušice 
Udržovací práce v části 1. PP – II etapa“. 
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(2) 

Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení 
díla sjednanou cenu za dílo. 

 
 

III. PŘEDMĚT DÍLA 

(1) 

a) Předmětem této SOD je provedení stavebních prací a zhotovení díla: Objekt č.p. 324/II -

Gymnázium Sušice Udržovací práce v části 1. PP – II. etapa. 

b) Zhotovení díla bude zabezpečeno v rozsahu dle soupisu prací, který je přílohou této SOD a dle 

projektové dokumentace: „Objekt č.p. 324/II. – Gymnázium Sušice – Udržovací práce v části 1. PP 

– II. etapa“ z 19. února 2018. 

 

c) Zhotovením díla se rozumí provedení veškerých prací, konstrukcí a dodávky materiálů nutných 

k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování 

dokumentace skutečného provedení díla (3 paré). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla 

provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, 

provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu. 

 

d) Předmět díla bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl 

nutných k úplné realizaci díla, zejména  

 

 kompletní stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle technické 

dokumentace, včetně uvedení všech stavbou dotčených povrchů do původního stavu,  

 zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace 

odpadů,  

 ostrahu staveniště a stavby, nebo jiná vhodná opatření k zabezpečení majetku stavby 

proti ztrátě a krádeži, 

 účast zástupce dodavatele na kontrolních dnech,  

 všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem,  

 zabezpečení stavby proti úrazům a škodám 

 a všechny ostatní nezbytné náklady nutné ke splnění předmětu veřejné zakázky, tj. předání 

a převzetí jednotlivých činností a předmětů bez vad a nedodělků. 

 

(2) 

Použité materiály jsou stanoveny soupisem prací. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, 

budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných 

k  SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny 

proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 

156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

(3) 

Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v  soupisu prací a dalších nákladů uvedených v čl. IV. 

odst. 4 této SOD. 
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(4) 

 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

(5) 

Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 

zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 

neprodleně písemně upozornit objednatele.  Zhotovitel je povinen postupovat dle obecně závazných 

právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících realizaci staveb.  

(6) 

Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo 

jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu takto vzniklou. 

(7) 

Dle ust. § 2590 Občanského zákoníku, provede zhotovitel dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a 

obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 

 

IV. CENA DÍLA 

(1) 

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami 

dohodnuta ve výši: 

 

 

Cena celkem bez DPH       3.495.250,00 Kč 

DPH            734.002,50 Kč 

Cena celkem vč. DPH       4.229.252,50 Kč 

 

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky je cena stanovena jako nejvýše přípustná. 

Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v SOD. 

(2) 

Podkladem pro stanovení ceny je oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací je nedílnou součástí SOD. 

Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny 

případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. Zhotovitel ani objednatel nemohou dle 

ust. § 2620 a § 2621 Občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, že si dílo (provádění stavby) 

vyžádalo jiné úsilí nebo jiní náklady, než bylo předpokládáno. 

(3) 

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci 

a soupisu prací. 

(4) 
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Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady k řádnému provedení díla (mimo 

vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za 

energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, zařízení staveniště, 

úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, cenu za vyhotovení 

dokumentace skutečného provedení stavby, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, 

předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných ke 

kolaudaci či užívání díla). Dále sjednaná cena obsahuje zejména náklady na cla, režie, mzdy, sociální a 

zdravotní pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních 

opatření apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III smlouvy. Dále 

obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

 (5) 

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že 

případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení. 

(6) 

Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla. 

V. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

(1) 

Předání a převzetí staveniště:  15. června 2018 

(2) 

Zahájení stavebních prací na díle:  18. června 2018 

(3) 

Dokončení stavebních prací:   14. září 2018 
 

(4) 
Předání díla a převzetí díla:  21. září 2018 

(5) 

Vyklizení staveniště:    do 5 dnů od předání a převzetí díla 
 
 

 
VI. MÍSTO PLNĚNÍ 

 

Místem plnění je: Budova – Gymnázia Sušice, Fr. Procházky 324, Sušice 2,342 01 
 

 
 
 
 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 
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(1) 

Cena za provedení předmětu této smlouvy bude objednatelem hrazena na základě faktury vystavené 
zhotovitelem. Fakturace bude provedena jednorázově po dokončení díla, na základě soupisu 
provedených prací a dodávek předloženým zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem. Provedené 
práce budou hrazeny na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací do výše 90 % 
ceny díla. Faktura bude vystavena po předání a převzetí díla. Konečná faktura (zbývajících 10% ceny 
díla) bude vystavena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a 
převzetí, po řádném vyzkoušení díla a po předání všech dokladů nutných ke zprovoznění díla. Přílohou 
daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek. 
 

(2) 

Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne 
převzetí faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka 
prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
 

 
(3) 

Zhotovitel předloží objednateli vždy dva originály daňových účetních dokladů (faktur). 
 

(4) 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a kvality provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke 
shodě. 

 

(5) 

Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

 

(6) 

Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

 
a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ, 

b) číslo dokladu, 

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění, 

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní 
symbol, 

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH, 

f) název díla, označení části díla, 

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu, 

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, 

i) kopie vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek a kopie předávacího protokolu o 
předání příslušné etapy, která je předmětem fakturace, 

 

 

 

(7) 
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V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu 

nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej 

zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit 

tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do sedmi pracovních dnů ode dne doručení 

takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu 

(faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady 

dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně 

vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením 

daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce. 

 

VIII. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 

(1) 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 

 

a) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, avšak min. 2.000,-Kč/ 1 den. V 
případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne 
objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit 
v důsledku vyšší moci. 

b) V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu kolaudačního 
řízení a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti. Toto ustanovení 
platí pouze v případě, že kolaudační řízení bude probíhat. 

 

(2) 

Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu: 

a) Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 2000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

b) Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků bránicích v řádném 
užívání díla 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení/ 1 vada nebo nedodělek. 

c) Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků, které nebrání v řádném 
užívání díla 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení/ 1 vada nebo nedodělek. 

 
(3) 

Smluvní pokuty, sjednané těmito obchodními podmínkami, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. 
 

(4) 
V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně 
připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že 
dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla 
k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 3.000,-Kč. 
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(5) 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující 
smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je spojena povinnost platit smluvní 
pokuty. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí 
náhrada škody, a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné 
odstoupení kterékoli ze smluvních stran. 

 

 (6) 

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou 
sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit 
o ni částku k úhradě. 
 

 

 
IX. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

 
(1) 

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a 
předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně 
uloženo v jednotlivých ustanoveních SOD. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost 
v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly 
poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i 
připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou 
smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace. 
 

(2) 
Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním 
povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně 
odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich 
smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna 
požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti. 
 

(3) 
Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět 
opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování 
předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat 
objednateli a jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na dodávce a 
montáži veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 
 

(4) 
Tvoří-li dodávka a montáž sjednaná ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel 
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový 
postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva 
nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby 
objednatele se zúčastnit koordinačních jednání. 
 

(5) 
V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty: 

a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které v dalším pracovním postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli 
doručena nejméně 3 pracovní dny předem. Pro účely této SOD se za pracovní dny považují 
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pondělí až pátek s pracovní dobou od 8 do 16,30 hodin. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je 
povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými 
na svůj náklad. 

b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla 
konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však 
účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může 
objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je 
však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.  

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých 
dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno 
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto 
zkoušky byly úspěšně provedeny.  

e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Neúčast objednatele 
na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek.  

f) opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) b). Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu 
podepsaném oběma stranami.  

g) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených 
dodávek či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel. 

h) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o dodávkách a montáži, které provádí, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu dodávek a montáží a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací, údaje nutné pro posouzení dodávek a prací orgány státní správy. Objednatel je povinen 
sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.). 

i) Jestliže zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit 
k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu 
souhlasí. 

j) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

k) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od dokončení předmětu 
plnění. 

l) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací 
technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

 
Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně 
doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.  
 

(6) 

Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS provádět průběžnou kontrolu provádění 
díla. Rozsah písemných pověření TDS a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli na 
jeho žádost písemně sdělí. 
 
Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje 
účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním 
smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na pracovišti orgány 
státního dohledu, inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění 
vytknutých závad. 
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X. STAVENIŠTĚ 
 

(1) 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 1 SOD, 
pokud se strany nedohodnou jinak. 
 

(2) 

Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní 
směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí 
vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost. 
 

(3) 

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a 
nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 
 

(4) 

Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 
podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za 
umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a 
všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

(5) 

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé 
jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou 
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. 
 

(6) 

Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

(7) 

Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 
 

(9) 

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze 
staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 
 

(10) 

Nejpozději v termínu dle článku V. odst. 5 SOD je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit 
staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej 
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VIII. 
odst. 2 písm. a), a to až do vyklizení staveniště. 
 

(11) 

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
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XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

(1) 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní kapacitou 

v souladu se zadávacími podmínkami.  

(2) 

Dílo bude prováděno za plného provozu organizace. 

 (3) 

V případě, že dojde ke škodám na majetku objednatele, veškeré náklady na jejich opravu či výměnu hradí 

zhotovitel. 

(4) 

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn dle ust. § 2593 Občanského zákoníku kontrolovat 

provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 

zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit. 

(5) 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem 

zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu budou 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce 

(konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

(6) 

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 

zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 

zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací 

(konstrukcí), opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

(7) 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 

bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

(8) 

Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany 

jeho zaměstnanci na předaném pracovišti v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. V případě 

nedodržení tohoto ustanovení, bude uplatněna pozastávka platby resp. plateb jemu náležejících. Kontrolu 

dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele. 
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(9) 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou 

kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

(10) 

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně 

závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, 

nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

(11) 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního 

řízení, stavebního povolení a ohlášení stavby. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 

škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

(12) 

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 

užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 

okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

(13) 

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků 

zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o trvání pojištění a 

úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli. 

(14) 

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 

právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 

 (15) 

Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace bude 

obsahovat zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prácí a záznamy o 

problematických částech provedení stavebních prací. 

(16) 

Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 73, § 74, § 79 a § 80 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve 

znění pozdějších předpisů. 

(17) 

Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je 

povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu 

přípravy smlouvy a přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného 

vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro 

provádění cenové kontroly. 
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(18) 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny 

dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž 

druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě 

strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

 

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen technický dozor 

stavebníka (objednatele). Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v 

zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být 

opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení 

statutárními zástupci nejsou opatření účinná. 

 

Kontrolní dny se konají minimálně 1x za 14 dnů. 

 

XII. STAVEBNÍ DENÍK 

(1) 

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s 

§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci 

staveb, v platném znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 

rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník 

končí předáním a převzetím stavby.  

(2) 

Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 

a) název, sídlo, IČO zhotovitele 

b) název, sídlo, IČO objednatele 

c) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace 

d) název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor stavebníka 

e) přehled všech provedených zkoušek jakosti 

f) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků 

g) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

(3) 

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený pracovník zhotovitele vždy ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného 

pracovníka zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 

zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

(4) 

Nesouhlasí-li pověřený pracovník zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 
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připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

(5) 

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 

(6) 

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

případných dodatků a změn smlouvy o dílo. 

(7) 

Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové 

dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je 

povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a 

jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Veškeré 

změny musí být bezodkladně předloženy k vyjádření technickému dozoru stavebníka. 

Provedení víceprací musí být odsouhlaseno objednatelem. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na 

vyzvání zhotovitele, nejpozději však do tří pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí 

obsahovat přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Bez schválení objednatele není 

možné provést vícepráce. 

(8) 

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

 

XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

(1) 

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit požadovanému a 

svému účelu. 

(2) 

Dílo je považováno za dokončené po dokončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud jsou 

ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XII. odst. 5 a 6 a povrch všech 

pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě 

použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému 

podpisu předávacího protokolu. 

(3) 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k  předání. 

Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 

řízení a řádně v něm pokračovat. 

(4) 

Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo 

není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
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veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob 

uplatní. 

(5) 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhl. č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 

dokončené a schopné předání. 

(6) 

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená osoba (technický dozor stavebníka) zápis, 

ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich 

odstranění. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.  

(7) 

Objednatel je povinen provést prohlídku díla řádně a pečlivě. Bude-li dílo ze strany objednatele převzato 

bez výhrad, dle ust. § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku nepřizná soud objednateli právo za zjevné vady 

díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. 

(8) 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani 

užívání díla (stavby) podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto 

vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní 

veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 

VIII. odst. 2 písm. b).  

(9) 

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 

projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená 

práce oproti projektu stavby. 

(10) 

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a 

nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 

zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady 

nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě 

strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za 

písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 

(11) 

Bylo-li dle ust. § 2630 Občanského zákoníku plněno vadně, je zhotovitel zavázán, vzhledem k tomu co 

dodal, společně a nerozdílně s: 

a) poddodavatelem zhotovitele, ledaže poddodavatele prokazatelně prokáže, že vadu způsobilo jen 

rozhodnutí zadavatele nebo toho, kdo nad samotnou stavbou vykonával dozor, 

b) tím, kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže zpracovatel stavební dokumentace prokáže, že vadu 

nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci 



 
Stránka 15 z 21 

c) tím, kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže tato osoba prokáže, že vadu nezpůsobilo selhání 

dozoru na stavbě. 

Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila pouze chyba ve stavební 

dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou 

vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil. 

 

XIV. ZÁRUKY 
 

(1) 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za 

jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Zárukou za jakost se zhotovitel díla zavazuje, že dílo 

bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel a že si dílo zachová obvyklé vlastnosti. 

(2) 

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 kalendářních měsíců, a to od protokolárního převzetí celého 

předmětu objednatelem. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

(3) 

Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o 

předání a převzetí díla. 

(4) 

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 

způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.) 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

d) Odstoupení od smlouvy. 

(5) 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci 

uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně 

sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení 

reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně 

navrhne, do kterého termínu vady odstraní. 

(6) 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

(7) 

V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní 
prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, příp. budou 
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vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění. 
 

(8) 

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po 

obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle 

sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění 

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

(9) 

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

(10) 

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada 

nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným 

užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

(11) 

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a 

zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak 

neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu 

ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. 

 

XV. VYŠŠÍ MOC 

(1) 

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a 

které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání apod. 

(2) 

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší 

moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 

nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 

odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

XVI. ZMĚNA SMLOUVY 
 

(1) 

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 

„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 
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(2) 

Konkrétní změna smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést 

ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ. 

(3) 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

(4) 

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je 

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy 

odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a 

přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 

odstoupení neplatné. 

(5) 

Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, 

je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má 

se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

(6) 

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak 

povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla. 

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“ 

c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů 

po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací 

sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo. 

 

XVII. PODDODAVATELÉ 

(1) 

Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech 
předpokládaných poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo 
doplnit poddodavatele, je zhotovitel povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat. 
Seznam poddodavatelů je přílohou této SOD. 

(3) 

Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů. Tento seznam 
bude při každé změně předložen objednateli. 
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 (4) 

Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím poddodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho změnou 

doložit a prokázat kvalifikaci nového poddodavatele, a to stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jakým 

byla prokazována kvalifikace původního poddodavatele v zadávacím řízení. 

 

XVIII. POJIŠTĚNÍ 

(1) 

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli 

později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli 

škodu vzniklou objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to minimálně v rozsahu 5 mil. Kč. 

 

(2) 

Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či 

nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či 

nedostatků díla. 

(3) 

Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději od data 

zahájení provádění díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto SOD. 

 

(4) 

Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel 

oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé v souvislosti 

s takovým pojištěním je zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich vyúčtování. Předmětné 

náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči své osobě, to i 

nesplatnou. 

 

(5) 

Objednatel i zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, 

co se o jejím vzniku dozví. 

 

XIX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

(1) 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy: 
 

a) není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne 
specifikovaného v čl. V odst. 1 této smlouvy 

b) dochází-li k opožděnému proplácení odsouhlasených faktur objednatelem 
c) v zákonem stanovených podmínkách 
d) vyskytnou-li se vady v projektové dokumentaci takového druhu a charakteru, že nebude 

moci zhotovitel dodržet stanovenou cenu  
 

(2) 
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Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy: 
 

a) nepřevzal-li zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 15 dnů ode dne 
specifikovaného v čl. V odst. 1. této smlouvy, nebo 

b) nejsou-li zahájeny stavební práce v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí 
staveniště (nebude-li vzájemnou dohodou stanoven jiný termín) 

c) nejsou-li dokončené stavební práce a předáno dokončené dílo přes písemnou výzvu ani 
po 30 dnech ode dne specifikovaného v čl. V odst. 3 a čl. V odst. 4 této smlouvy,  

d) pokud zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními 

obsaženými v této smlouvě, a to zejména v čl. II. a III. této smlouvy, jakož i v rozporu 

s PD, pokynů TDI, AD a nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím 

způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod., 

e) v případě nedostatku svých disponibilních finančních prostředků, 

f) v případě, že se dodatečně prokáže, že zhotovitel nesplnil zadávací podmínky veřejné 

zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato SOD. 

 

(3) 

V případě odstoupení od smlouvy o dílo se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení 
druhé smluvní straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XIX. odst. 2 této 
smlouvy, náleží zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen sjednaných v této 
smlouvě za předpokladu, že tyto výkony odpovídají požadavkům vyplývajícím z této smlouvy. Objednatel 
je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny do okamžiku zrušení smlouvy, úhrada 
se nevztahuje na již zakoupený materiál či obdobné náklady zhotovitele. 

 
(4) 

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé ze 
smluvních stran. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní straně. 
 

(5) 

 
Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na 
náhradu škody. 

(6) 

 
Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od smlouvy 

podle příslušného právního předpisu. 

 

 

XX. ROZHODNÉ PRÁVO A ZPŮSOB ŘEŠENÍ SPORŮ 

 

(1) 

Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva řídí výhradně českým právním řádem a to příslušnými 

ustanoveními Smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a 

dodatků, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České 

republiky. 

 

(2) 
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Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou. 

Nedojde-li mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem. 

 

 

XXI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

(1) 

Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení 

jejich vyčíslení druhé smluvní straně. 

(2) 

 Ve věcech plnění této smlouvy jsou kontaktními osobami. 

na straně zhotovitele: Aldast,spol.s r.o. 

Jméno a příjmení: Jiří Podskalský 

E-mail: xxxxxxxxxxxx 

Tel.: xxxxxxxxxx 

 

na straně objednatele: Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 

Jméno a příjmení: Mgr. Ivan Kratochvíl 

E-mail: xxxxxxxxxx 

Tel.: xxxxxxxxx 

 

(3) 

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami. 

(4) 

Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, 

nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným 

účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. 

(5) 

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. všech případných dodatků na profilu 

zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), v platném znění a 

Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

(6) 

Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu 

smlouvy platnosti. 

(7) 

Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

(8) 

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
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(9) 

Tato SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2. 

(10) 

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD 

souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 
 
 

XXII. SEZNAM PŘÍLOH 

(1) 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 

a) oceněný soupis prací  

b) projektová dokumentace včetně dodatků 

c) seznam poddodavatelů 

 
 
 
 
V Sušici, dne 04. 06. 2018  Ve Strakonicích, dne  04. 06. 2018  
 
 
 
 
   
..……………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 
                    za objednatele:  za zhotovitele: 

 

            Mgr. Ivan Kratochvíl Jiří Podskalský 

   

 


