
DODATEK  č.  07006-2018-4502-D-0014/94-01-006-X00877-01  

ke smlouvě o zpracování dvou soudně znaleckých posudků sanačních prací v areálu 

závodu UNIPETROL, a.s., Litvínov (dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČ: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

     

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. Ing. Jiří Tylčer, CSc. 

 se sídlem na adrese:  Šilheřovická 273/16, 725 29 Ostrava - Petřkovice 

 IČ: 420 38 740    

 fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství 

nezapsaná v obchodním rejstříku  

soudní znalec pro obor těžba, odvětví geologie, specializace hydrogeologie a pro obor 

ochrana přírody, specializace znečištění podzemních vod a půd, jmenovaný rozhodnutím 

Krajského soudu Ostrava. č. spr. 2113/88 ze dne 29.03.1988  

  

 (dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě o dílo č. 07006-2018-4502-S-0014/94-01-006-

X00877 ze dne 21.3.2018 (dále jen „Dodatek“). 

 

 

I. 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dohodly na prodloužení doby plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z 30.4.2018 

označeného jako „Žádost o prolongaci termínu plnění závazku ze smlouvy o dílo smlouva 

číslo 07006-2018-4502-S-0014/94-01-006-X00877“, vypracovaného zhotovitelem. 

       

 



Čl. III. bod 3.1 Smlouvy nově zní takto: 

Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli znalecké posudky dle čl. I této smlouvy do 

30.6.2018. 

II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích 

dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle 

Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však 

do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv 

z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 7.6.2018 

 

 

V Ostravě  dne 30.5.2018 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za zhotovitele 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Jiří Tylčer, CSc. 

 

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá:  xxx 

 

Za právní správnost odpovídá:  xxx 


