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 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
„ZŠ Školní čp. 2520, Česká Lípa – rekonstrukce sportovního areálu, I. 

etapa“  

(dále jen dodatek č. 1) 

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito 

smluvními stranami: 

 

 

I. Označení smluvních stran 

 

1. Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 

IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou  

zastoupený ve věcech technických: ing. Hanou Ezrovou – vedoucí investičního 

oddělení 

bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

2. Zhotovitel:    Linhart, spol. s r.o.   

se sídlem: Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav 

IČ: 470 52 121   DIČ: CZ47052121 

zastoupený ve věcech smluvních: Tomáš Linhart, jednatel 

zastoupený ve věcech technických: Tomáš Linhart, Vratislav Ryk, David Linhart 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 14513. 

 

 

II. Účel dodatku č.1 

 

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi 

objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu prací a změně ceny díla oproti 

rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „ZŠ Školní čp. 

2520, Česká Lípa – rekonstrukce sportovního areálu, I. etapa“ uzavřené mezi 

smluvními stranami dne 25.7..2016 (dále jen smlouva). 

 

 

III. Změna smlouvy 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že do  článku II. smlouvy doplňují pod body 2.8 a 2.9 

nová ujednání v následujícím znění: 

 

2.8.  Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a 

dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných 

v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které 

vedou ke snížení smluvní ceny díla. 
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2.9.  Předmět  smlouvy  specifikovaný  v tomto  článku  se rozšiřuje  o provedení  

            dodatečných stavebních prací  konkretizovaných v Příloze  č. 2 „Oceněný 

soupis prací – vícepráce" dodatku č. 1. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III.  bodů 3.1. a 

3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  

 

3.1.  Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. 

smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.8. smlouvy) a 

dodatečných stavebních prací (dle článku II. bodu 2.9. smlouvy) a je 

položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), 

které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1 

jako její příloha č. 1 a 2. 

 

3.2.  Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a 

činí: 

3.2.1. Cena bez DPH       3 147 735,- Kč 

3.2.2. DPH 21%           661 024,40 Kč 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že do  článku III. smlouvy doplňují pod body 3.8. a 3.9 

nová ujednání v následujícím znění: 

 

3.8.  Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku II odstavec 2.8. 

smlouvy činí 204.203,91 Kč bez DPH, DPH 21% činí 42 882,82 Kč.  

 

3.8.  Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku II. bod 2.9. 

smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše 

přípustná ve výši 362 990,51 Kč bez DPH, DPH 21% činí 76.228,- Kč. 

 

 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze 

změn. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel 

a dva zhotovitel. 

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními 

stranami. 

4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením  

č. 757/2016 dne 17.10.2016.       

5. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení § 8 odst. 3) zákona č. 340/2015 Sb.,          

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), 

uveřejňování těchto smluv  a o registru smluv dohodly, že obsah smlouvy i tohoto 

dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění 

obsahu této smlouvy včetně tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.       
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Příloha 

1. Oceněný soupis prací - méněpráce 

2. Oceněný soupis prací – vícepráce 

 

 

 

V České Lípě dne 25.10.2016 Ve Staré Boleslavi dne 20.10.2016 

 

 

 

             Mgr. Romana Žatecká v.r.                                   Tomáš Linhart v.r. 

 …………………………………… …………………………………….. 

 Za objednatele Za zhotovitele 

 Mgr. Romana Žatecká, starostka Tomáš Linhart, jednatel 


