DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele : 863/2016
č. smlouvy zhotovitele  : 2016 POM
Název díla :

„Provedení těsnění prostupů kabelových tras požárně dělícími konstrukcemi“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Tato smlouva byla uzavřena mezi :
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:
70889988

DIČ:
CZ 70889988

zastoupený:
Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 

zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Pavel Eger, ředitel závodu Chomutov
zástupce ve věcech technických:
Ing. Petr Kaška, vedoucí TS a ZŘZ Chomutov 

technický dozor investora :
Petr Brejška

tel:606756219, e-mail: brejska.@poh.cz
bankovní spojení :
Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  

číslo účtu :
9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052. 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 
Zhotovitel:
Ing. Alena Kůrková

Poděbradova 1254/22, 430 01 Chomutov
IČ:
86831658

DIČ:
CZ-7562222734

zastoupený:
Ing. Alena Kůrková
zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Alena Kůrková
zástupce ve věcech technických:
Ing. Alena Kůrková
stavbyvedoucí:

bankovní spojení:
Komerční banka a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:
107-2611230277/0100
Zhotovitel je zapsán v Živnostenském listu vydaném Magistrátem města Chomutova, Obecním živnostenským úřadem pod č.j. OŽÚ-1584-2011-3970-DVO/5.
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé..
I. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem dodatku č. 1 je změna v čl. IIII. smlouvy o dílo č. 863/2016 (2016 POM)   – TERMÍN PLNĚNÍ.
Pro provedení této akce je plánovaná dvoudenní odstávka napájení areálu závodu Chomutov.

Vzhledem k vazbě na další investiční akce, probíhající v areálu závodu Chomutov ( Areál Z CV – oprava střešní krytiny trafostanice a Areál závodu CV, hala 2 – rekonstrukce střešní krytiny ) se termín dokončení této akce prodlužuje do 5.12.2016.
II.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1  ke smlouvě o dílo č. 863/2016 (2016 POM)  před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně. 

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě  o dílo č. 863/2016 (2016 POM)   je proveden ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

V Chomutově dne:


 


oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Pavel Eger




Ing. Alena Kůrková
ředitel závodu Chomutov




Povodí Ohře, státní podnik



          
Stránka 2 z 2

