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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 9/2018/OMM
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
1. Smluvní strany

1. Město Kopřivnice

Adresa: 

Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:


IČ:


00298077

DIČ: 


CZ00298077

Bankovní spojení: 

Č.účtu : 


 (dále jen „objednatel“)

2.         JAPSTAV MORAVA s.r.o.

Adresa: 

Lubina 449, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:


IČ: 


25824783

DIČ: 


CZ25824783

Bankovní spojení: 

Č. účtu: 


Zapsán v OR  vedeným Krajským soudem v Ostravě vložka 19654,oddíl C

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen jako „zhotovitel“)
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 9/2018/OMM uzavřené dne 21.3.2018. Tímto dodatkem se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo č. 9/2018/OMM : 
3. Předmět smlouvy
Úprava a odlehčení vyústního objektu jednotné kanalizace – stoka AA a AB v Lubině
Předmět díla se upravuje oproti projektové dokumentaci následovně: 
Při ručním výkopu sond pro zjištění polohy stávajících inženýrských sítí bylo zjištěno, že úhel soutoku obou stok AA a AB je podstatně menší, než je uvedeno v PD.

Proto navržená šachta Ša nelze realizovat dle  PD.

Po zjištění této skutečnosti, bylo zrealizováno následující:

Stávající betonová šachta bude vybourána.

Stoka AB bude v kraji komunikace oddělena od stoky AA a bude pomocí samostatného potrubí DN 600 odvedena (bezprostřeně souběžně vedle stávající bet. Stoky AA DN 500) do vodoteče, kde bude vybudovaný společný výústní objekt.

Pro obě stoky současně bude vybudován 1 ks  monolitické revizní šachty a to v místě  původní bet. šachty.
Tato skutečnost byla konzultována a odsouhlasena zpracovatelem PD Ing. Novákem.
4. Doba a místo plnění
1. Předání staveniště a zahájení díla: po podpisu SOD

        O předání staveniště bude mezi smluvnímu stranami sepsán a podepsán zápis   

         dle čl. 7

         odst. 1 této smlouvy.

         Ukončení a předání kompletního díla :   do 31. 5. 2018

2.     Místem plnění jsou pozemky p.č. 277/7, 277/19 277/12 a 563/1 k.ú. Drnolec nad  

        Lubinou
5. Cena za díla
Cena celkem bez DPH dle SOD č. 9/2018/OMM :                           205.350,97 Kč
Úprava ceny díla dle dod. č. 1 :                                                         45.913,62 Kč

Cena díla bez DPH celkem :                                                            251.264,60 Kč
DPH 21 % :                                                                                        52.765,60 Kč
Cena díla celkem včetně DPH 21 % :                                           304.030,20 Kč

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a beze změn.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 9/2018/OMM před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což potvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je zhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.

Příloha: 

1. Položkový rozpočet ze dne 15. 5. 2018
Za objednatele dne  :



     Za zhotovitele dne :   



    

…..…….………………………         

    …….………………………          

         vedoucí OMM                                                         jednatel společnosti          
2310100/2321/5171/15/0015037000004
