
Číslo smlouvy objednatele: PM-7828/2018-504 Číslo smlouvy zhotovitele: 11-8144-0100

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: , generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických: projektový manažer
Tel: +420
Email:

2. Zhotovitel:
Sweco Hydroprojekt a.s.
Sídlo: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B,

vložce 7326
Zastoupený:  předseda představenstva

místopředseda představenstva
 členka představenstva

IČ: 264 75 081
DIČ: CZ26475081
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:  ředitel divize 131

hlavní inženýr projektu
Tel.: +420
Email:

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad

a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně
provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 5. 4. 2018 podaná pro plnění
podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „VD Letovice, rekonstrukce VD - PD pro stavební
řízení a PD pro provedení stavby“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“). Veřejná zakázka byla
zahájena odesláním oznámení o zakázce na Věstník veřejných zakázek dne 14. 3. 2018 pod
číslem Z2018-008178.

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje,
budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro
objednatele kompletní dílo nazvané

„VD Letovice, rekonstrukce VD – PD pro stavební řízení a PD pro provedení stavby“
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5. Dílem se rozumí provedení a zpracování:

geodetických prací:
- výškopisné a polohopisné doměření bodů v rozsahu nutném pro zpracování obou stupňů

projektové dokumentace (doplnění zaměření ze studie Pöyry Environment a.s. 03/2013),
- výškopisné a polohopisné zaměření stávajících hraničních kamenů, určení počtu chybějících

kamenů (celkem cca 500 - 550 kusů),

průzkumných prací (v rozsahu nutném pro zpracování obou stupňů projektové dokumentace):

- geotechnický průzkum – minimálně v rozsahu dle přiložené specifikace,
- stavebnětechnický průzkum – minimálně v rozsahu přiložené specifikace,

odborných prací:
- matematický 3D model dle přiložené specifikace,
- posudek přešetření zařazení vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního

dohledu (dále jen TBD) dle přiložené specifikace,

projektové dokumentace:
- k žádosti o vydání stavebního povolení („DSP“) na stavbu „VD Letovice, rekonstrukce

VD“ (dále jen „stavba“) v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s

o projektovou dokumentací k územnímu řízení zpracovanou firmou HG partner s.r.o.,
Smetanova 200, 250 82 Úvaly,

o obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými
normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy a technicko-
kvalitativními požadavky Povodí Moravy,

o výsledky provedeného matematického 3D modelu.

DSP bude obsahovat navíc podrobný položkový rozpočet, průzkum a řešení přístupů
veřejnosti ke snížené hladině VD v průběhu jednotlivých fází rekonstrukce.

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována pouze v případě, že bude
získáno právoplatné stavební povolení.

- pro provádění stavby („DPS“) dle relevantních právních předpisů, zejména dle vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu
a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými
technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy a technicko-
kvalitativními požadavky Povodí Moravy.

Součástí DPS bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat taktéž technologický
postup provádění stavebních prací, především zemních hrází a betonových zdí, včetně
způsobu jeho kontroly.

DPS bude obsahovat navíc výkresy tvarů betonových konstrukcí a výztuže, podrobné výkresy
zámečnických a ostatních výrobků a výkresy výztuže jednotlivých navrhovaných
železobetonových objektů.

DPS bude dále obsahovat aktualizaci harmonogramu provádění prací a zásad organizace
výstavby. DPS bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele stavby dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

DPS bude také obsahovat návrh povodňového a havarijního plánu stavby.

plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu,
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zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bude zpracován oprávněnou osobou v souladu
správními předpisy dle předchozí věty.

6. Součástí díla je též zpracování dílčích projektových dokumentací pro objekty či podobjekty, pokud
si toto vyžádá zvláštní právní předpis. Zhotovitel je tedy povinen zpracovat projektovou
dokumentaci v takovém členění, rozsahu a dle takových právní předpisů, aby mohl být naplněn
účel této smlouvy a bylo provedeno dílo v celém rozsahu.

7. Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude zpracován dle příslušného právního
předpisu a dále bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým
materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání
stavby.

8. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady:
· Dokumentaci k územnímu řízení, HG partner s.r.o., 05/2016, č.z: H-15/030,
· Studie návrhu opatření k bezpečnému převedení KPV10 000, Pöyry Environment a.s. 03/2013,
· Územní rozhodnutí č.j. DMBO 18721/2017 ze dne 7.12.2017, nabytí právní moci dne 8.1.2018,
· Výjimka ze zákazu zvláště chráněných živočichů č.j. JMK 120330/2017 ze dne 17.8.2017,
· Technicko-kvalitativní požadavky pro vodní stavby Povodí Moravy,
· Hydrologická studie ČHMÚ 09/2017,
· Specifikace matematického 3D modelu,
· Specifikace geotechnického průzkumu,
· Specifikace stavebně technického průzkumu,
· Specifikace posudku přešetření zařazení VD do kategorie z hlediska TBD.

9. Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se
s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět dílo, pokud na výrobních výborech
nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené
dokumenty posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další podklady nezbytné
pro řádné provádění díla, a to i za předpokladu, že těmito podklady nedisponuje objednatel či
zhotovitel.

10. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše
uvedené vyhlášce zejména, nikoliv však výlučně, následující podklady:
· seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,
· stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů

a účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy,
· všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání stavebního povolení,

s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou
zapracovány do projektové dokumentace.

11. Předmět díla bude zpracován v listinné formě v počtu 6 vyhotovení a v elektronické formě na CD
nebo DVD v počtu 2 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy
v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf) Oceněný soupis prací,
dodávek a služeb (položkový rozpočet) a neoceněný (slepý) položkový rozpočet bude předán
v následující skladbě:
· 1 vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě bude obsahovat

oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet),
· ostatní vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě budou obsahovat

neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr,
· na samostatném CD nebo DVD bude předán neoceněný soupis prací a dodávek

s rekapitulací.

Všechna paré budou opatřena autorizačním razítkem.

Výsledky provedených průzkumných, geodetických a odborných prací, plán BOZP budou předány
v počtu 4 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak v otevřeném formátu
(textová část v podobě souborů xxx.pdf a dále xxx.doc, xxx.xls, xxx.dwg). Sestavený
3D matematický model musí být otevřený a předán se všemi zdrojovými daty tak, aby umožňoval
svoje následné zpřesnění.
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14. Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4
s koncovkou .xml.

15. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce a posouzení nutné pro
zpracování projektové dokumentace, a to nejméně v následujícím rozsahu:
· Biologický průzkum v rozsahu daném stanovisky orgánů státní správy (součást DSP),
· Statické posouzení (součást DSP),
· Hydrotechnické výpočty (součást DSP),
· Inventarizaci dřevin (součást DSP),

16. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména
zajištění získání pravomocného stavebního povolení. Obsah žádosti o stavební povolení bude
splňovat požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a dále
dle jeho prováděcích předpisů, zejména dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního plánu, ve znění pozdějších předpisů,
a dalších zvláštních obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem  254/2001 Sb.,
o vodách, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 432/2001 Sb.,
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu.

17. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující
zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky
předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů
a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované
písemnosti, podávat návrhy a žádosti.

18. V rámci inženýrské činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:
· zajištění smluvních práv k pozemkům potřebným ke stavbě včetně veškerých souvisejících

úkonů, přičemž objednatel poskytuje součinnost pouze při podpisu smlouvy,
· kompletní projednání stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zajištění

nabytí právní moci stavebního povolení včetně všech nezbytných činností a podkladů
(vč. posudku přešetření zařazení VD do kategorie z hlediska TBD),

· předání pravomocného stavebního povolení objednateli společně s jedním vyhotovením
projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem i se štítkem obsahujícím identifikační
údaje o povolené stavbě vydané pověřeným speciálním stavebním úřadem (tabulka „stavba
povolena“),

V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel uhradí veškeré související správní poplatky.

III. Doba plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín předání výsledků průzkumů: do 90 dnů od zahájení provádění díla
Termín předání geodetických prací do 90 dnů od zahájení provádění díla
Termín předání matematického modelu: do 90 dnů od zahájení provádění díla
Termín předání DSP: do 240 dnů od předání matematického modelu,

nejpozději však do 31. 5. 2019
Termín pro IČ (předání pravomocného stavebního povolení): do 90 dnů od předání DSP
Termín předání DPS = termín dokončení díla: do 120 dnů od nabytí právní moci stavebního
povolení, nejpozději však do 30. 11. 2019

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele
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objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých
termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této
smlouvy.

IV. Cena díla
1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném

znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla Cena bez DPH 21 % DPH Cena vč. DPH
geodetické práce Kč
geotechnický průzkum Kč
stavebnětechnický průzkum  Kč
matematický 3D model  Kč
zpracování DSP  Kč
posudek přešetření zařazení VD do
kategorie TBD

 Kč

inženýrská činnost  Kč
plán BOZP  Kč
zpracování DPS  Kč
CELKEM 3 030 000 Kč 636 300 Kč 3 666 300 Kč

V. Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této

smlouvy druhou smluvní stranou.

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
· pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 10 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,
· prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III. této smlouvy

delší než 30 dnů.

3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý
znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň
rozpracovanosti díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ

odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí
minimálně částku ve výši  mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady
v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž
jen písemně.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti smlouva nabývá pátý den
ode dne, kdy bude objednateli doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem
zemědělství České republiky nebo dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv, podle toho, která
z těchto událostí nastane později. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat
zhotovitele o tom, že mu bylo uvedené rozhodnutí doručeno. Nebude-li rozhodnutí doručeno
do 12 měsíců od uzavření smlouvy, smlouva zaniká.

4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
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povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.

5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další
dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu
uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní
tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Přílohy č. 1: Všeobecné obchodní podmínky
Přílohy č. 2: Seznam členů realizačního týmu

V Brně dne: 22. 5. 2018 V Praze dne: 17. 5. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. Sweco Hydroprojekt a.s.

generální ředitel místopředseda představenstva předseda představenstva
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Cenové a platební podmínky

a) Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících
(např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do
doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby související s plněním
díla.

b) Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změně
sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

c) Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání
a převzetí celého díla či na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí
jednotlivých částí díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného
technickým zástupcem objednatele.

d) Cena za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur. První
faktura bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání úplné
žádosti o vydání příslušného rozhodnutí či povolení. Druhá faktura bude vystavena ihned po
nabytí právní moci příslušného rozhodnutí či povolení.

e) Cena za zpracování projektové dokumentace bude uhrazena ve dvou splátkách, a to ve výši
70 % z ceny po předání dokumentace objednateli a 30 % z ceny po vydání pravomocného
územního rozhodnutí či stavebního povolení. Toto ustanovení se neuplatní u projektové
dokumentace pro provádění stavby.

f) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a ostatních předpisů.

g) Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury
objednateli.

h) V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena
kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp.
technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti
zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta
splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury
objednateli.

i) Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna
dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

j) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Podmínky provádění díla

k) Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat
všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.

l) Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou
nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky
omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.

m) Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost dle
potřeby projednání konkrétních návrhů, minimálně však 1 krát měsíčně). Vstupní výrobní výbor
bude svolán nejpozději do 10 ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, pokud nebude písemně
dohodnut jiný termín. Výstupní výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze
projektové dokumentace (před tiskem kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení
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písmena p) těchto všeobecných obchodních podmínek). Na úvodním výrobním výboru bude
zhotovitelem předložen harmonogram projektové přípravy.

n) Zhotovitel je povinen postupovat při zpracování díla v součinnosti s koordinátorem BOZP
a zohledňovat jeho připomínky.

o) Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.

p) Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru)
ke kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby
(včetně zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru
nemovitostí.

q) Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní
výtisk a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméně 14 dnů před sjednaným termínem
předání díla.

r) Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky
z vyjádření účastníků územního/stavebního řízení, které mají vliv na technické řešení díla, nebo
vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby.

Podmínky předání a převzetí díla

s) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli
v jeho sídle.

t) Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě
písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání
a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či
nedodělky. Případné vady nebo nedodělky, které brání převzetí díla nebo jeho části, objednatel
oznámí zhotoviteli do sjednaného termínu předání a převzetí díla.

u) O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší
objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků
zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

v) Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět
díla převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě
je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla
přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

Záruční podmínky

w) Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v době jeho předání objednateli, a dále za vady
zjištěné v záruční době.

x) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od
data převzetí díla objednatelem, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a
efektivitu díla a jeho soulad s právními předpisy a technickými normami.

y) Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu s právními předpisy a závaznými či
doporučenými technickými normami účinnými v době podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí/stavebního povolení nebo v době předání díla objednateli. Dílo má dále vady, je-li
zhotovitelem navržené technické řešení technicky či ekonomicky nevhodné či neproveditelné,
nebo pokud na jeho základě nemůže být vydáno územní rozhodnutí/stavební povolení či
realizována stavba.

z) V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční
doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední
vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.
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aa) Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do
15 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná
lhůta.

bb) Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se
zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

cc) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.

dd) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné
výzvy k úhradě.

Sankční podmínky

ee) V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném
termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla
nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý
den prodlení.

ff) V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve
výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den
prodlení.

gg) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání
a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve
výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo
nedodělek.

hh) V případě že bude na základě vad projektové dokumentace objednatel nucen provést
dodatečné stavební práce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše
20 % z navýšení smluvní ceny díla - stavby bez DPH.

ii) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční
vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez
DPH za každý započatý den prodlení a vadu.

jj) Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro
vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit (např.
nesouhlas vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého
dotčeného orgánu, apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty. Tyto
skutečnosti je povinen prokázat zhotovitel.

kk) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle těchto všeobecných
obchodních podmínek.

ll) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

Licenční podmínky

mm) Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

nn) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2358
a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož
provedení se zavázal podle smlouvy o dílo a které je nebo bude chráněno autorským právem,
v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č.
121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti
zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.



Strana 10 (celkem 10)

oo) Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele.
V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv objednatele.

pp) Objednatel není povinen licenci využít.

qq) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti
poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit
licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.

rr) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému
dílu, které je předmětem licence.

ss) Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

Ostatní smluvní podmínky

tt) Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za vady.

uu) Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

vv) Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.

ww) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle
obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.

xx) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své
pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

yy) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem,
i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele
a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

zz) Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou či
nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle
smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo
nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět
bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva o dílo neobsahovala
nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné,
smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy o dílo doplněno.

aaa)Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani
nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění smlouvy o dílo.

bbb)V případě, že není předmětem díla inženýrská činnost, se ustanovení všeobecných
obchodních podmínek k inženýrské činnosti nepoužijí.




