Dodatek č. 1 - Rekonstrukce Lávka Na Můstku JBC
[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo 
105-2018-OSM/OSKO
Ev. č. zhotovitele : 09/18-18071

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi níže uvedenými smluvními stranami

1.	SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

název: 	Statutární město Jablonec nad Nisou
sídlo:	Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou
IČ: 	002 62 340   
DIČ: 	CZ 00262340 
zápis v OR: 	nezapsané v OR
zastoupen:	Ing. Petrem Beitlem, primátorem města
dále objednatele zastupují	
ve věcech smluvních	: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora a Ing. Jaromíra Čechová,     
	  vedoucí odboru správy majetku
ve věcech technických	: Mgr. Pavel Kozák, p. Martin Černý
bankovní spojení 	: Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 
č. účtu 	: 121-451/0100
telefon 	: 483 357 111
fax	: 483 357 353

dále jen "objednatel" na straně jedné
a

ZHOTOVITEL	

název:	N + N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.	
sídlo:	Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice   	 
IČ:       	44564287	 
DIČ:    	CZ44564287	 
zápis v OR:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C 1805		
zastoupen: 	Ing. Davidem Novákem, Josefem Vaňouskem, Ing. Tomášem Novákem, jednateli (jednají samostatně)
ve věcech smluvních	Ing. David Novák, jednatel
	Josef Vaňousek, jednatel
	Ing. Tomáš Novák, jednatel, obchodní ředitel
ve věcech technických	Ladislav Vébr, ředitel divize mostních staveb
	p. Petr Mundil, stavbyvedoucí			: 
bankovní spojení 	Komerční banka a.s., pobočka Litoměřice 
č. účtu 	497945471/0100
telefon  	416 732 335
fax	416 732 330
dále jen "zhotovitel" na straně druhé



2.	VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

2. 1
Důvodem uzavření toho dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 105-2018-OSM/OSKO (ev. č. zhotovitele 09/18-18071) ze dne 15. 3. 2018 je změna termínu plnění pro realizaci víceprací požadovaných objednatelem a rozsah vlastních víceprací, vzniklých v průběhu stavebních prací při realizaci předmětu díla „Rekonstrukce lávky v ulici na Můstku, Jablonec nad Nisou“, které nebylo možno před zahájením stavebních prací předpokládat. Na základě výše uvedeného bodu č. 1 se smluvní strany vzájemně dohodly na změně smlouvy o dílo č. 105-2018-OSM/OSKO (ev. č. zhotovitele 09/18-18071) ze dne 15.3.2018.

3.	PŘEDMĚT DODATKU

3. 1 
Původní článek č. 3 smlouvy o dílo č. 105-2018-OSM/OSKO (ev. č. zhotovitele 09/18-18071) ze dne 15. 3. 2018 „Cena za dílo“, se v bodě 3.1 upravuje na základě položek objednatelem požadovaných víceprací, uvedených ve změnovém listě č. 1. Tímto se mění článek č. 3 – „Cena za dílo“. Původní cena díla se dle změnového listu č. 1 zvýší o vícepráce ve výši 98 803,00 Kč bez DPH.
Cena za dílo bude proto zvýšena o tuto částku následovně.

Cena celkem bez DPH:		   717 993,18 Kč	
DPH 21 %:				   150 778,26 Kč				
Cena celkem včetně DPH:		   868 771,74 Kč					                              	
[slovy: Osmsetšedesátosmsedmsetsedmdesátjedna 74/100 korun českých]

3.2
Původní článek č. 4 Termín plnění smlouvy o dílo č. 105-2018-OSM/OSKO (ev. č. zhotovitele 09/18-18071) ze dne 15. 3. 2018 se mění takto: Dokončení prací z důvodů víceprací požadovaných objednatelem do: 30. 6. 2018.

4.	USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ:
4. 1.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 105-2018-OSM/OSKO (ev. č. zhotovitele 09/18-18071) ze dne 15. 3. 2018 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.Tento dodatek č. 1 má dvě strany a je vyhotoven ve 4 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.  

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 (vícepráce)


Jablonec nad Nisou, dne:                                         Litoměřice, dne:



objednatel:                                                               zhotovitel:
Statutární město Jablonec nad Nisou                 N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.





____________________________________            _______________________________
Ing. Miloš Vele, náměstek primátora                           Ing. David Novák, jednatel společnosti




____________________________________		
Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku        
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