Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 11. 2017
(dle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 
IČ:               
67985891,
DIČ:

CZ6785891,
se sídlem:    
V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

zastoupen:   

RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem
(dále jen „Objednavatel“)

na straně jedné 

a 

PROFIS B & B s.r.o.,

IČ: 

27413152,
DIČ: 

CZ27413152,
se sídlem: 
Chocholova 895, 149 00 Praha 4 - Šeberov, 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 116007,
zastoupený: 
Ing. Pavlem Burianem, jednatelem,
e-mail: 
burian.pav@seznam.cz
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 11. 2017 (dále jen „Dodatek“):
1. Předmět Dodatku 

1.1. Smluvní stany uzavřely na základě provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy jídelny a navazujících prostor na přednáškové centrum AV ČR, V Holešovičkách 94/41, Praha 8“ smlouvu o dílo ze dne 3. 11. 2017 (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zajistit mj. drobné dispoziční úpravy, výměny vnitřních povrchů, úpravu vnitřní elektroinstalace, slaboproudů, vody a kanalizace včetně koncových prvků, úpravu vnitřního rozvodu teplovodního vytápění, a dále také nové řešení vzduchotechniky, klimatizace, nové vnitřní výplně dveřních otvorů, prosklené příčky ZAM 1 a ZAM 2, obklady, dlažby a výmalbu, to vše dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Petrem Babákem, Bělehradská 26, 120 00 Praha 2 v 10/2016 a příslušného položkového výkazu výměr - stavebního rozpočtu (dále jen „Dílo“).
1.2. Cena Díla byla mezi Smluvními stranami sjednána v čl. 2.1. Smlouvy o dílo ve výši 4.722.499,- Kč bez DPH (slovy: čtyři-miliony-sedm-set-dvacet-dva-tisíce-čtyři-sta devadesát-devět-korun-českých-bez-DPH) s tím, že k této ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21% v částce 991.724,79 Kč. Celková cena Díla tak dle uzavřené smlouvy činila 5.714.223,79 Kč (slovy: pět-milionu-sedm-set-čtrnáct-tisíc-dvě-stě-dvacet-tři-koruny-české-a-sedmdesát-devět-haléřů-včetně-DPH). Na základě dodatku č. 1 ze dne 19. 2. 2018 došlo s ohledem na požadavek Objednatele ke (i) změně (rozšíření) předmětu Díla a v návaznosti na to též k (ii) úpravě ceny Díla.

1.3. Předmětem tohoto Dodatku je v prvé řadě oprava zřejmé nesprávnosti obsažené v dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, kdy po zohlednění úprav a rozšíření Díla byla cena Díla dle čl. 3. 1. písm. (b) dodatku č. 1 stanovena částkou 1.057.388,18 Kč bez DPH (slovy: jeden-milion-padesát-sedm-tisíc-tři-sta-osmdesát-osm-korun-osmnáct-haléřů) s tím, že k této částce bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % v částce 222.051,22 Kč. Celková cena Díla dle čl. 2.1. Smlouvy o dílo tedy měla dle nabídky Zhotovitele činit 1.279.439,70 Kč včetně DPH, ačkoli bylo (i s ohledem na přiložený výkaz výměr) od počátku zřejmé a mezi smluvními stranami nesporné, že jde toliko o částku, o kterou se původní cena Díla po provedené úpravě a rozšíření navýšila.

1.4. Předmětem tohoto Dodatku je dále změna Díla a jeho celkové ceny s ohledem na potřebu víceprací a méněprací na Díle vzniklou v důsledku specifických požadavků objednatele i objektivně nepředvídatelných okolností, kdy chybná stavební konstrukce stávajících špalet a parapetů oken vyvolala nutnost jejich celkové demontáže a nahrazení novými konstrukcemi vyhovujícími pro potřeby správné funkce zabudovaných vnitřních okenních rolet, během provádění prací došlo rovněž k nutnosti odstranění původní dělící příčky mezi výdejnou a jídelnou, nerovnost západní interiérové stěny bude řešena SDK předstěnou, v návaznosti na plánovanou akci vyregulování ÚT v areálu ÚSMH vznikla potřeba sjednotit typy termostatických ventilů, nedojde k realizaci 1 ks vnitřní nástěnné klimatizační jednotky, došlo ke změně potahových látek vybavení přednáškové místnosti, úpravě ovládání vnitřních předokenních rolet a záměně 1 ks rolety u únikových dveří, úpravě nábytkových skříněk pod promítacím plátnem – ve vazbě na technologii ozvučení, ke změně počtu podlahových zásuvek, změně délek a počtů propojovacích kabelů, a dále změně v typech a počtech osvětlovacích těles. Jednotlivé změny Díla včetně jejich dopadu na jeho cenu jsou blíže popsány ve změnovém listu č. 1 ze dne 27. 4. 2018, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 
2. Změna Smlouvy o dílo
2.1. Smluvní strany v důsledku skutečností popsaných výše v čl. 1. 3. tohoto Dodatku a pro vyloučení případných pochybností výslovně ujednaly, že dochází k opravě čl. 3. 1. písm. b) dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, a to tak, že: 
čl. 3. 1. písm. b) dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se nahrazuje následujícím textem:

(a) cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla dle čl. 2.1. Smlouvy o dílo, činí po zohlednění úprav a rozšíření Díla ve smyslu tohoto Dodatku,  5.779.887,18 Kč bez DPH (slovy: pět-milionů-sedm-set-sedmdesát-devět-tisíc-osm-set-osmdesát-sedm-korun-českých-a-osmnáct-haléřů). K této částce bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % v částce 1.213.776,31 Kč. Celková cena Díla tak činí 6.993.663,49 Kč (slovy: šest-milionů-devět-set-devadesát-tři-tisíce-šest-set-šedesát-tři-korun-českých-a-čtyřicet-devět-haléřů) včetně DPH. Tuto cenu uhradí Objednatel dle upraveného výkazu výměr (stavebního rozpočtu), který tvoří přílohu č. 2 k tomuto Dodatku, a je úplný.

2.2. Smluvní strany dále v důsledku skutečností popsaných výše v čl. 1. 4. tohoto Dodatku ujednaly, že se mění Smlouva o dílo, a to tak, že:
(a) dochází k úpravě předmětu Díla v rozsahu dle změnového listu č. 1 ze dne 27. 4. 2018, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku;
(b) cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla dle čl. 2.1. Smlouvy o dílo se v důsledku úpravy předmětu díla dle změnového listu č. 1 ze dne 27. 4. 2018, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku zvyšuje o částku 122.636,70 Kč bez DPH (slovy: jedno-sto-dvacet-dva-tisíce-šest-set-třicet-šest-korun-českých-a-sedmdesát-haléřů). Celková cena Díla tedy činí 5.902.523,88 Kč bez DPH (slovy: pět-milionů-devět-set-dva-tisíce-pět-set-dvacet-tři-koruny-české-a-osmdesát-osm-haléřů). K této částce bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % v částce 1.239.530,01 Kč. Celková cena Díla tak činí 7.142.053,89 Kč (slovy: sedm-milionů-jedno-sto-čtyřicet-dva-tisíce-padesát-tři-koruny-české-a-osmdesát-devět-haléřů) včetně DPH. Stavební rozpočet (výkaz výměr) na cenu Díla zvýšenou ve smyslu tohoto Dodatku je součástí změnového listu č. 1 ze dne 27. 4. 2018, a je úplný.

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. Smluvní strany výslovně ujednaly, že tímto dodatkem nedochází ke změně termínu dokončení Díla dle uzavřené Smlouvy o dílo.
2.4. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že změna Díla ve smyslu tohoto Dodatku nemá jakýkoli vliv na již provedené práce na Díle a není spojena s potřebou dalších prací výslovně neuvedených v tomto Dodatku a jeho přílohách.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 
3.2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.
3.3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a proto tento Dodatek uzavírají připojením svých podpisů.  

3.4. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel po dvou stejnopisech. 

Příloha:

· č. 1 – změnový list č. 1 ze dne 27. 4. 2018. 
V Praze dne​ 8. 6. 2018
Za Objednatele:                                                                 Za Zhotovitele:

……………………………..............                               ..........................................          

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.      PROFIS B & B s.r.o.
RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  

      Ing. Pavel Burian, jednatel       
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