
D O D A T E K č. 1

smlouvy o dílo ze dne 3. 5. 2016
Karlovarský kraj

se sídlem: 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO: 


70891168

DIČ: 


CZ70891168 

bankovní spojení: 
Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 
 
94 – 218341/0710
zastoupený:  

JUDr. Martinem Havlem, hejtmanem Karlovarského kraje
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

OHL ŽS, a.s.
se sídlem: 

Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
IČO:


463 42 796
DIČ:


CZ46342796
bankovní spojení:
KB Brno-město
číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený: 

Ing. Jiřím Káplem, ředitelem Divize 5, na základě plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 695
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(každý samostatně též jako „smluvní strana“)
(společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ve smyslu ustanovení čl. XXIV. odst. 24.5 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

KKN – nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu
(dále jen „dodatek č. 1“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 3. 5. 2016 smlouvu o dílo na realizaci stavby „KKN – nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu“ pod ev. č. objednatele 00822/2016-00. Ke smlouvě uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodů přípravy podkladů pro posouzení a vyhodnocení návrhu změny technického řešení, kdy došlo k prodlení spočívajícího ve zpracování prováděcí projektové dokumentace, která předmět díla zpřesňuje, a následně z důvodů dodržení technologických postupů prováděných prací. 
B) Dodatek č. 1 je uzavírán na základě zadání veřejné zakázky dle § 21 odst. 1 písmena d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů formou jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací, ve specifikaci změnových listů č. 1 – 2 (příloha č. 1).

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 1, 2, ze kterých vyplývá:

	ZL č.
	popis ZL
	vícepráce (JŘBU)
	méněpráce

	1.
	Změna stropních panelů - odpočty
	 
	-682 358,40 Kč

	2.
	Změna stropních panelů - přípočty
	681 385,30 Kč
	 

	 
	Celkem (bez DPH)
	681 385,30 Kč
	-682 358,40 Kč

	
	Rozdíl (bez DPH)
	-973,10 Kč

	
	Rozdíl (s DPH)
	-1 177,45 Kč


Celkem cena schválených prací JŘBU za nově požadované práce je 681 385,30 bez DPH. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě -682 358,40 bez DPH. 

B)
Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. Cena a způsob její úhrady.  Nový článek VI. Cena a způsob její úhrady odst. 6.1 se mění a zní takto:
VI. Cena a způsob její úhrady
6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

cena bez DPH
61 336 247,90 Kč

(slovy: šedesát jeden milion tři sta třicet šest tisíc dvě stě čtyřicet sedm korun českých devadesát haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani“) objednateli, použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

C) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

D) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

E) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. 

RK 748/07/16 ze dne 11. 7. 2016
F) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede Karlovarský kraj, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka xbicgdt
G) Nedílnou součástí dodatku je příloha:

Příloha č. 1 : 
Změnový list č. 1, 2
V Karlových Varech, dne ……………………

V Českých Budějovicích, dne ……………………
____________________________



____________________________

JUDr. Martin Havel, hejtman




Ing. Jiří Kápl, ředitel Divize 5









na základě plné moci
objednatel






zhotovitel

Za správnost: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ……………………..
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