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Dodatek č. 1 
 ke smlouvě o dílo č. 3008H1170018 

 ze dne 18. 10. 2017  

 
Účastníci smlouvy 

 

 
 
1) Objednatel: 

 

Národní památkový ústav 

státní příspěvková organizace 
IČ 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů) 

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 
s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
  

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
e-mail:  XXXXXXXXX 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
 

2) Zhotovitel:  

 

Vladimír Holeček stavební práce 
se sídlem: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
IČ: 10400567 
DIČ: XXXXXXXXX 
bankovní spojení: XXXXXXXXX, č. ú.: XXXXXXXXX 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických: Vladimír Holeček  
    

(objednatel a zhotovitel spolu dále jako „účastníci“ nebo též „smluvní strany“) 
 

 
 

Předmět dodatku č. 1 
 
Tímto dodatkem se upravují příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo č. 3008H1170018 ze dne 18. 10. 2017 
(dále jen smlouva) takto: 
 
 
 

III.  
     Provedení díla - lhůty plnění: 
 
 3.1 Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách: 
  

A/ zahájení prací:  do 3 dnů po účinnosti smlouvy  
  B/ dokončení a předání díla jako celku:  do 12/2019 
 

 Akce je dle PD rozdělena do částí sever, jih, západ a východ. Zhotovitel bude jednotlivé etapy 
realizovat dle pokynů projektanta, objednatele a s ohledem na klimatické podmínky. O skutečnosti, 
která část je uvedena do realizace se průběžně pořizuje zápis do stavebního deníku. Ruší se závazné 
termíny dokončení jednotlivých etap uvedené v předmětné smlouvě. 
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Ustanovení přechodná a závěrečná 
 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 
 
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru zajistí objednatel.  

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu dodatku a smlouvy, zejména své identifikace a ceny. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění dle platných a 
účinných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se 
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti po jeho podpisu oběma účastníky a dnem uveřejnění v 
registru smluv. 
 
Dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden exemplář. 
 
 

 

 
V Českých Budějovicích dne 4. 6. 2018    V Ústí nad Labem dne 4. 6. 2018 
  
 

 

 

 

 

………………………………….                                                                 …………………………………. 
                Objednatel                  Zhotovitel  
   
        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.                         Vladimír Holeček 

     Ředitel 
 


