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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. MULNCJ 17166/2018 ag. č. DS201800246

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na akci: „Oprava chodníku v ul. Přemyslovců za č.p. 2043-2052, Louny“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Petr Blahout e-mail: tel.

fax.
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem
IČ: 104 42 481
DIČ: CZ1044248l
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem,

oddíl C vložka 19455
Bankovní spojení: číslo účtu:

číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Roman Hodek – výrobní ředitel e-mail: tel.:
p. Milan Hrčka - ředitel ZDS e-mail: tel.:
p. Zdeněk Brindler - stavbyvedoucí e-mail: tel:
p. Radek Jambor – zástupce stavbyvedoucího, e-mail:
tel:

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a
k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.
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V průběhu realizace akce byly zjištěny dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách na akci „Oprava chodníku v ul. Přemyslovců za č.p. 
2043-2052, Louny“. Jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a 
tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.  

Jednalo se o to, že při provádění stavebních prací byly zjištěny rozpadlé vrchní části 
betonových revizních šachet ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. Tyto musí 
být vyměněny. 

Dodatečné stavební práce nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky a 
jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Vlivem 
nepředvídaných okolností dochází k posunutí termínu ukončení veřejné zakázky. 

Dle dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem v návaznosti na změnu rozsahu 
činností dle prvního odstavce následující článek Smlouvy o dílo ze dne 19.03.2018, MULNCJ 
17166/2018, ag. č. DS201800246 takto: 

Článek 2                                                                                                                                                                         
Výchozí podklady a údaje, bod 2.2 se ruší a nově zní: 

2.2    Výchozí údaje: 
2.2.1 Název stavby: „Oprava chodníku v ul. Přemyslovců za č.p. 2043-2052, 

Louny“ 
2.2.2 Místo stavby: Louny, ul. Přemyslovců   
2.2.3 Termín stavby:  zahájení: neprodleně po výzvě k zahájení plnění 
   ukončení: do 45 dnů (nejpozději do 18.06.2018) 

 
Ostatní ujednání zůstávají beze změn. 
 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu 
a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv. 

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě 
není označován za obchodní tajemství.  

4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 
resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout 
objednateli ve strojově čitelném formátu tak, aby mohla být uveřejněna dle zákona o 
registru smluv. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou 
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označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 
zasláním správci registru smluv objednatel. 

8. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem ve smyslu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
(obecného nařízení o ochraně osobních), po dobu nezbytně nutnou pro účel plnění 
předmětu této smlouvy. 

 
 

V Lounech dne 13.06.2018   V Lounech dne 11.06.2018 
 
 
 
 
 
 
       ..........................................                 ....................................... 
                za objednatele:      za zhotovitele 
                  Město Louny Ing. Jiří Benda, v.r.    Ing. Jan Egermayer, v.r. 
           Mgr. Jan Čermák, v.r. jednatelé 
            místostarosta města 

 
 
 
 


