Dodatek č. 2
smlouvy o dílo č. 607117
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.

mezi		město Český Krumlov
		náměstí Svornosti 1
		381 01 Český Krumlov
		dále jen objednatel

a
		Výtahy Line s. r. o.
		Blahoslavova 14/16
		370 04 České Budějovice
		dále jen zhotovitel

1. Zmocněná osoba objednatele: 
Mgr. Dalibor Carda, starosta města
Ve věcech smluvních a technických:	 Ing. Vendula Roučová, vedoucí odboru vnitřních věcí

2. Identifikační údaje objednatele:
IČO:			00245836
DIČ:			---
Bankovní spojení:	Komerční banka Český Krumlov
Číslo účtu:		221 241/0100
Obchodní rejstřík:	---

3. Zmocněná osoba zhotovitele:
Ve věcech smluvních a technických:
Ing. Petr Kroll – jednatel (tel.: 602111690)
Bohumil Placer – jednatel (tel.: 602474333)

4. Identifikační údaje zhotovitele:
IČO:			25174762
DIČ:			CZ25174762
Bank. spojení:		Československá obchodní banka
Číslo účtu:		912154483/0300
Obchodní rejstřík:	KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 7860
Tel.:			387 315 322
Fax:			387 428 025

5. Umístění výtahu, uživatel výtahu: Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov

I.
Předmět smlouvy specifikovaný v článku I. se doplňuje o odstavec č. 5 v tomto znění:
[bookmark: _GoBack]5. 	Zhotovitel se zavazuje upravit výtahovou šachtu tak, aby prosakující voda neohrožovala životnost výtahového zařízení. Ve dně výtahové šachty zhotovitel vytvoří prohlubeň, do které se bude prosakující voda stahovat a následně bude odčerpávána trvale instalovaným čerpadlem ze šachty ven dle konkrétní specifikace objednatele.
II.
Cena předmětu plnění specifikovaná v článku III. se mění takto:

1.
NABÍDKOVÁ CENA VÝTAHU (POLOŽKOVÝ ROZPOČET)
	Cena demontáže 1 ks výtahu bez DPH
	22.000 Kč

	Cena montáže 1 ks výtahu bez DPH
	85.000 Kč

	Cena stavebních prací bez DPH
	45.000 Kč

	Cena za 1 ks – dodávka výtahu bez DPH
	583.000 Kč

	Cena za 1 ks projektové dokumentace, inženýrská činnost, statika
	15.000 Kč

	Cena za úpravu dna výtahové šachty vč. čerpadla
	15.000 Kč

	Cena celkem bez DPH
	765.000 Kč

	DPH 21%
	160.650 Kč

	Cena celkem vč. DPH
	925.650 Kč




III.
Dále účastníci mění dodací podmínky specifikované v čl. V tak, že se prodlužuje termín dokončení prací na 13. července 2018.


IV.
V ostatních ujednáních zůstává původní uzavřená smlouva beze změn.





Za zhotovitele:					Za objednatele
V Českých Budějovicích, dne: …………..		V Českém Krumlově, dne: ……..






…………………………………			………………………………..
Bohumil Placer, jednatel  				Mgr. Dalibor Carda, starosta
