
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 94180029

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
zapsaný

bank. spojení

OZO Ostrava s.r.o.
Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava
Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti
62300920
CZ62300920
v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 12647
Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100

a
2. Dodavatel

se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Zapsaný

bank. spojení

VKV mont s.r.o.
Frýdecká 680/444, Kunčice, 719 00 Ostrava
Rostislavem Urbanem, jednatelem společnosti
03396541
CZ 03396541
v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 59938
Reiffeisen Bank Č.Ú. 8220415001/5500

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě v tomto znění:

1. Smluvní strany konstatují, že dne 06.03.2018 uzavřely smlouvu č. 94180029, na základě které,
je dodavatel povinen provést výrobu, dodávku a montáž SO 04 ocelové konstrukce vrat a
úprava štítové stěny v hale č. 2.

2. Vzhledem k nepříznivě nízkým teplotám v období původně smluvené montáže bylo dohodnuto odložení
předmětných prací, Dále pak, kvůli souběhu stavebních á montážních prací v hale bylo dohodnuto
posunutí některých prací. Jedná se o úpravu 2 ks nájezdů - ostatní práce již byly v termínu uzavření
tohoto dodatku dokončeny.

3. V souvislosti se skutečnostmi uvedenými v bodě 2. se smluvní strany dohodly na změně podmínek
smlouvy, a to v termínu plnění díla a platby za dílo.

4. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. o odst.1. a článku IV. odst. 2. a 3., výše uvedené
smlouvy. Smlouva se upravuje takto:

článek lIL
1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel připraví kompletní dílo k předání Objednateli
nejpozději do 30.06.2018. Vtomto termínu připraví Dodavatel dílo k předání, a to vareálu
společnosti OZO Ostrava s.r.o., na ul. Frýdecká 680/444, 71900 Ostrava. Splněním dodávky
díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení místa montáže a podepsání zápisu o předání a
převzetí díla. Dodavatel musí současně prokazatelně předat veškerou dokumentaci.

článek IV.
2. Způsob úhrady výše uvedené ceny za předmět díla bude následující: celková cena za dílo dle
odst. 1tohoto článku bude uhrazena ve dvou splátkách. Faktura na první splátku ve výši 80%

Dodatek Č. 2 ke smlouvě Č. 94180029 Strana 1 z 2



z celkové ceny díla bude vystavena Dodavatelem k 08.06.2018. Konečná faktura (druhá
splátka) ve výší 20% z celkové ceny díla bude vystavena Dodavatelem po řádném a včasném
splnění předmětu smlouvy a po jeho řádném předání kupujícímu. Splatnost faktur bude 14 dnů
od doručení příslušných daňových dokladů.

Odstavce Č. 3. článku IV se ruší.

5. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.
6. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel

a dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.
7. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávnění tento dodatek smlouvy podepsat

a závazky, práva a povinnosti tímto dodatkem založená, převzít a nést, že si tento dodatek přečetli, a že
jeho obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tento neuzavírají v tísni ani za jinak
nevýhodných podmínek, jsou prostí omylu, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby jednající jménem
smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

v ~Q~~~~~ne .~.~.~.:~.1.~..
Za Dodavatele

V Ostravě dne 07.06.2018
za Objednatele

Rostislav Urban
jednatel společnosti

UKV mont S.LO.

Ing. Karel Belda
jednatel společnosti
OZO Ostrava S.LO.
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