Smlouva o dilo na ZHOTOVENI STAVBY

N&zev zakazky: ,,Rekonstrukce prejezdu v km 282,865 trati C.
Budéjovice - Plzen”

Smluvni strany:

Sprava zZelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: DI4Zdénd 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234
zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni spravy zapad
na zakladé Povéreni ¢. 2448 ze dne 2.5.2018
Korespondencni adresa:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
(dale jen ,, Objednatel”)

&islo smlouvy: E618-5-1935/2018/Sim
ISPROFOND: 531 372 0011

Prvni SaZ Plzen a.s.
se sidlem: Wenzigova 8, 301 00 Plzen
ICO: 26329921, DIC: CZ26329921
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Plzni,
spisova znacka B 915
bank. spojeni: xxxxx, €. UCtu: xxoxxxxxx

zastoupena: Ing. Michalem Volkem, vedoucim obchodniho oddéleni, na zakladé plné moci ze dne
21.8.2017

(dale jen ,Zhotovitel”)

¢islo smlouvy: A1 07018

dnesniho dne uzavrely tuto smlouvu (dale jen ,,Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,, ob&ansky zakonik*).
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Smluvni strany, védomy si svych zavazki v této Smlouvé obsaZenych a s imyslem byt

touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

UVODNI USTANOVENI

11

1.2

13

14

15

1.6

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1. 1. 2003 na zakladé
zakona &. 77/2002 Sb., o akciové spolecnosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Zelezni¢ni dopravni cesty, ve znéni pozdéjsich predpisu, splfiuje veskeré podminky
a pozadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavrit a radné
plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze splfiuje veskeré podminky a poZadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavrit a radné plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel dale prohlasuje, 7e ke dni uzavreni této Smlouvy neni vii¢i nému vedeno
fizeni dle zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpGsobech jeho feseni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpist, a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skutecnostech o hrozicim upadku, popr. o prohlaseni upadku
jeho spolecnosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své

nabidky na plnéni Verejné zakazky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavreni této Smlouvy radné seznamil se
vsemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouve, maji

vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvori Prilohu ¢. 1 této Smlouvy
(dale jen ,,Obchodni podminky*“).

V dobé uzavirdni této Smlouvy probihd u Objednatele zavadéni informacniho
systétmu na fizeni a monitoring staveb votevieném datovém formatu XML
Zhotovitel se zavazuje, Ze bude Objednateli na vyzadani predavat nasledujici sestavy
v otevieném datovém formatu XML (viz datovy predpis XC4, www.xc4.cz):

- danovy doklad,
- souhrn fakturace,
- soupis zjistovacich protokold,

- zjistovaci protokoly.

UCEL SMLOUVY

2.1

2.2

2.3

Objednatel oznamil uverfejnénim oznameni o zakazce na profilu zadavatele
https://zakazky.szdc.cz/ dne 26.4.2018 pod evidenénim &islem 16026/2018-S7DC-
SSZ-OVZ svlij umysl zadat votevieném fizeni vefejnou zakazku s nazvem
»Rekonstrukce piejezdu v km 282,865 trati C. Budé&jovice - Plzeri“ (dale jen ,VeFejna
zakazka“). Na zakladé tohoto zadavaciho fizeni byla pro plnéni Verejné zakazky
vybrana jako nejvhodnéjsi nabidka Zhotovitele.

Ulelem této Smlouvy je realizace predmétu plnéni Vefejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace”) a stanoveni
zpUsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni predmétu Verejné zakazky
a vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace
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a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, Ze:

2.3.1 v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy

ucel Verejné zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouZita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3  Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predlozenou Objednateli vramci
zadavaciho fizeni na zadani Verejné zakazky, ktera se pro Upravu
vzajemnych vztah( vyplyvajicich z této Smlouvy poufZije subsidiarné.

PREDMET, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACI SMLOUVY

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Zhotovitel se zavazuje vsouladu stouto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat
veskerou pfislusnou dokumentaci souvisejici s provadénou stavbou (dale jen ,,Dilo).

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soudinnost k
provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje radné provedené Dilo prevzit a za radné provedené
a predané Dilo zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou Cenu
Dila, pficemZ maximalni Cena Dila zaokrouhlena na dvé desetinna mista je:

Cena Dila bez DPH: 6 330 905,- K¢
slovy: Sestmilionltristatricettisicdevétsetpétkorun ¢eskych

Rozpis Ceny Dila dle stavebnich objekt (SO) a provoznich soubori (PS) je uveden v
Priloze ¢. 4 této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebira nebezpecdi zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obclanského zakoniku. Tzn., Ze
Zhotoviteli nevznikne vici Objednateli pri zméné okolnosti pravo domahat se
obnoveni jednani o Smlouvé ani zvySeni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Objednatel prohlasuje, Ze je ve vztahu k pfijatym plnénim v rozsahu predmeétu Dila,
tykajicich se vystavby, oprav a rekonstrukce Zelezni¢ni infrastruktury (zatfidénych dle
klasifikace produkce CZ-CPA pod kédy &. 41-43) na tzemi Ceské republiky, u nich? je
mezi platci v tuzemsku uplatfiovan rezim preneseni danové povinnosti dle ust. § 92a,
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale
jen ,zakona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zakona o DPH,
nebot pfijatd plnéni pouZije pro svou ekonomickou dinnost, a je tedy osobou
povinnou pfiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zakona o DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve
smyslu ust. § 106a, zakona o DPH, nebo dariovy doklad Zhotovitele bude obsahovat
¢islo bankovniho uctu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve verejném
registru spolehlivych uctl, vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén
z financ¢niho pInéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné pfislusnému spravci dané
Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokoncit a predat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé C¢asti vterminech uvedenych v harmonogramu obsaZeném
v Pfiloze ¢. 5 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram postupu praci“), ktery je
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3.7

3.8

3.9

rozdélen dle jednotlivych stavebnich objektl, provoznich souborl ¢i jinych ¢asti
plnéni, pricemz zasadnimi terminy Harmonogramu postupu praci jsou nasledujici:

Zahajeni stavebnich praci: dnem predani Stavenisté dle odst. 4.1.1 Prilohy ¢.2 b)
Smiouvy.

Celkova lhuta pro dokonéeni Dila ¢ini celkem 11 mésici ode Dne zahdjeni
stavebnich praci (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokonéil celé Dilo, je
Pfeddavaci protokol dle odst. 10.4 Obchodnich podminek).

Lhiita pro dokonceni stavebnich praci cini celkem 5 mésici ode dne zahajeni
stavebnich praci (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokondil stavebni prace a
predal Objednateli veskera plnéni pfipadajici na tuto ¢ast Dila, je posledni Zapis o
predani a prevzeti Dila).

Predani posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich dokladi,
podle ust. § 49b zakona 266/1994 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist, predani
osvédCeni o bezpelnosti zpracovaného nezavislym posuzovatelem podle
provadéciho nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né
bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni (ES) ¢.
352/2009, predani souborného zpracovani geodetické ¢&asti dokumentace
skutecného provedeni stavby a kompletni technické ¢asti dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby bude provedeno nejpozdéji do 6 mésich ode dne podpisu
posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou vcetné jejich priloh.
V pripadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich pfriloh se
pouZije zvlastni Uprava obsaZena v textu této Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 obcanského zakoniku se nepouZije. Dilo je
provedeno tehdy, je-li dokonceno radné a vcas a Objednatelem prevzato sjednanym
zplUsobem.

Misto plnéni je dano mistem, v némzZ ma byt Dilo dle Dokumentace pro stavebni
povoleni a prislusnych verejnopravnich povoleni umisténo.

ZARUKY A DALSi USTANOVENI

4.1.

4.2

Bankovni zaruka za provedeni Dila dle ¢l. 14 Obchodnich podminek ¢ini 10 % z Ceny
Dila bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 633 090,50 K¢.

Zhotovitel muzZe poZadat o vyluku nad ramec vyluk uvedenych v nabidce Zhotovitele.
MuzZe se jednat bud o vyluku dodatecnou, ktera je bliZe specifikovana, véetné uhrady
za ni a s ni souvisejici, vodst. 3.15 a vodst. 3.17 Obchodnich podminek, nebo o
vyluku prekrocenou, kterad je blize specifikovana, vcCetné uhrady za ni a sni
souvisejici, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodnich podminek.

ZAVERECNA USTANOVENI

5.1

5.2

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici ztéto Smlouvy se fidi obCanskym
zakonikem a ostatnimi prislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho radu.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a
ucinnosti dnem uverejnén v registru smluv.
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

Tuto Smlouvu je moZné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
¢islovanych dodatki této Smlouvy, podepsanych za kaZzdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami prihliZzi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji prednost pred
ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vyluCuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjZ si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Zadné tkony & jednani ze strany Objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavreni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obcanského zakoniku
Objednatel nepfipousti prijeti navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imZ druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Pfi tom
musi byt dodrien § 222, odst. 10 zakona ¢.134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek. Z4dnd ze stran neni opravnéna prevést jakakoliv prava ¢ povinnosti nebo
jejich cast na treti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukoncenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotcena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich pfriloh tykajici se licenci, zaruk, narok(i z odpovédnosti za vady, naroky
z odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pred ukoncenim
ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky,
z jejichz povahy vyplyva, Ze maiji trvat i po zaniku tcinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavreni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpist jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytec¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ci
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi ticelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena v $esti vyhotovenich, z nich Objednatel obdrzZi ¢tyfi
vyhotoveni a Zhotovitel obdrzZi dvé vyhotoveni.

Obé& Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zakona ¢. 340/2015 Sb. (zakon o
registru smluv, dale jen ZRS) s uverejnénim této Smlouvy v registru smluv v rozsahu
vyZadovaném ZRS a soucasné souhlasi se zverejnénim udajl o identifikaci Smluvnich
stran, predmétu Smlouvy, jeho cené Ci hodnoté a datu uzavreni této Smlouvy. Obé
Smluvni strany zaslou spravci registru smluv elektronicky obraz Smlouvy a jejich
pfiloh a metadata vyZadovana ZRS, a to do 30 kalendarnich dnll od uzavieni Smlouvy.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi s pripadnym
zverejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich podminek) na
internetovych strankach Objednatele.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze udaje a dalsi skutecnosti uvedené v této
smlouve, vyjma casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy,
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,obchodni tajemstvi“), a Ze
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5.13

5.14

5.15

se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na
zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

JestliZe smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, kterd v
disledku toho bude pro ucely uverejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna,
nese tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v dasledku takového
oznaceni byla uverejnéna zptsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze
stran smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni
strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pred uzavienim této smlouvy, nebude
Objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pripadnou
skodu ¢i jinou djmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi
ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni Zhotovitele
Objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych casti smlouvy vcetné
odivodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povaZovany. Zhotovitel je povinen
vyslovné uvést, Ze informace, které oznacil jako své obchodni tajemstvi, napliuji
soucCasné vsechny definicni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v
ustanoveni § 504 obcanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit
Objednateli skutecnost, Ze takto oznacCené informace prestaly naplfovat znaky
obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych
osobnich udajd, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru
smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurditou.

Soucast Smlouvy tvori tyto prilohy:
Priloha ¢. 1: Obchodni podminky —OP_R_14 17

Priloha ¢. 2: Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(TKP Staveb)

b) VSeobecné technické podminky realizace stavby —
VTP_R_09_18

c) Zvlastni technické podminky ze dne 2.2.2018

Priloha ¢. 3: Souvisejici dokumenty

Priloha ¢. 4: Rekapitulace Ceny Dila

Priloha €. 5: Harmonogram postupu praci

Priloha ¢. 6: Opravnéné osoby

Priloha ¢. 7: Seznam poZadovanych pojisténi

Priloha ¢. 8: Seznam poddodavateli

Priloha €. 9: Kopie plné moci pro zastupce zhotovitele

Kopie plné moc pro pana Ing. Michala Volka ze dne
21.8.2017
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Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na
dukaz toho k ni pfipojuji svoje podpisy.

V Praze dne 4.6.2018 V Plzni dne 1.6.2018
Ing. Petr Hofhanzl Ing. Michal Volek,
reditel Stavebni spravy zapad vedouci obchodniho oddéleni,
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, na zakladé pIné moci ze dne 21.8.2017

statni organizace
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Pfiloha ¢. 1
Obchodni podminky
OP_R_14 17
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Pfiloha ¢. 2

Technické podminky:

a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)
PriloZeny v elektronické formé na CD (CD je pfiloZeno v pfiloze €. 3 )

Soucasné jsou pfistupné na http://typdok.tudc.cz.

b) Vseobecné technické podminky realizace stavby VTP_R_09_18

¢) Zvlastni technické podminky ze dne 2.2.2018
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Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

Pfiloha ¢. 3
Souvisejici dokumenty

(pfiloZzeno na CD)

rozhodnuti o vydani Stavebni povoleni DUCR-57150/17/Vd ze dne 05.10.2017, nabyti PM dne
28.10.2017

dokumentace pro stavebni povoleni Projektové souhrnné feseni z 08/2017 stavby , Rekonstrukce
prejezdu v km 282,865 trati C. Bud&jovice — Plzer”, zhotovitel tms projekt s.r.o.

posuzovaci protokol dokumentace pro stavebni povoleni stavby 10224/2018-S/DC-55Z-UT2-Paa
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Rekonstrukce prejezdu v km 282,865 trati . Bud&jovice - Plzefy
Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

Priloha ¢. 4

Rekapitulace Ceny Dila

¢ Rekapitulace Ceny Dila dle stavebnich objektii (SO) a provoznich soubori (PS):
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Rekonstrukce piejezdu v km 282,865 trati C. Bud&jovice - Plzeit
Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

Rekapitulace Ceny Dila

PS 01 Zelezniéni zabezpetovaci zafizeni

[
PS 02 — Uprava ukolejnéni .
]

SO 01

Celkem 6 330 905,- K&




Rekonstrukce prejezdu v km 282,865 trati . Bud&jovice - Plzefy
Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

Priloha . 5

Harmonogram postupu praci
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Harmonogram postupu praci
"Rekonstrukce prejezdu v km 282,865 trati €. Budé&jovice - Plzeii"

PSa SO Zhotovitel Tefmin Termin 1.mésic 2.mésic 3.mésic 4.mésic 5.mésic 6.mésic 7.mésic 8.mésic 9.mésic 10.mésic 11.mésic

zahdjeni ukonéeni

Pripravné prace Prvni SaZ Plzeii a.s. | dnem nabyti
acinnosti
smlouvy

PS 01 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni Prvni SaZ Plzeii a.s.

PS 02 Ukolejnéni Prvni SaZ Plzeii a.s.

Zpracovani DSPS Prvni SaZ Plzefi a.s.

cena celkem bez DPH L]




Rekonstrukce prejezdu v km 282,865 trati . Bud&jovice - Plzefy
Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

Priloha ¢. 6
Opravnéné osoby
Za Objednatele:

. ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

Fax ---

= ve vécech technickych:

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

Fax ---

= technicky dozor stavebnika (TDS):

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

Fax ---

=  technicky dozor stavebnika (TDS): profese elektrotechnika

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

Fax ---

= technicky dozor stavebnika (TDS): profese Zeleznicni svriek a Zeleznicni spodek

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

Fax ---

= ve vécech geodetickych:
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Rekonstrukce prejezdu v km 282,865 trati . Bud&jovice - Plzefy
Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

Fax ---

. Koordinator BOZP na stavenisti:

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

Fax ---

Za Zhotovitele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a prijmeni Ing. Michal Volek

E-mail

Telefon

Fax

e ve vécech technickych:

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

Fax

e stavbyvedouci:

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

Fax

e specialista na pozemni stavby (vedouci praci):

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

Fax
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Rekonstrukce prejezdu v km 282,865 trati . Bud&jovice - Plzefy
Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

e specialista (vedouci praci) na sdélovaci a zabezpecovaci zafizeni:

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

Fax

e specialista (vedouci praci) na elektrotechnicka a energeticka zafizeni:

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

Fax

e osoba odpovédna za kontrolu kvality:

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

Fax

osoba odpovédna za oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci:

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

Fax

osoba odpovédna za ochranu Zivotniho prostredi a odpadové hospodarstvi:

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

Fax

uredné opravnény zeméméricky inZenyr:

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Fax
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Rekonstrukce prejezdu v km 282,865 trati . Bud&jovice - Plzefy
Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a realizaCnich jsou opravnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani technického charakteru. Dale jsou opravnény provadét
¢innosti a ukony, o nichz to stanovi tato Smlouva.
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Rekonstrukce prejezdu v km 282,865 trati C. Bud&jovice - Plzefy

Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

Priloha ¢. 7

Seznam pozadovanych pojisténi

Objednatel vyzaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici pojisténi:

DRUH POJISTENI

MINIMALNI VYSE POJISTNEHO
PLNENI

Pojisténi Dila minimalné proti poskozeni nebo
zniCeni pozarem, vybuchem, uderem blesku a
narazem nebo zficenim letadla, povodni, zaplavou,
vichfici, krupobitim, sesuvem pldy, zficenim skal ¢i
zemin, lavinami, padem stromd, stoZari a jinych
predméti, zemétresenim, tihou snéhu a namrazy,
vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni a dale pro
pripad odcizeni nebo Umyslného poskozeni
stavebnich soucasti, a to véetné pojisténi stavebnich
a montaznich vykoni.

6 330 905, --

Pojisténi odpovédnosti za skodu zptisobenou
Zhotovitelem pfi vykonu podnikatelské ¢innosti
tfetim osobam

minimalné 3 mil. K¢ na jednu
pojistnou udalost a 7 mil. K¢
v thrnu za rok
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Rekonstrukce prejezdu v km 282,865 trati C. Bud&jovice - Plzefy
Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

Priloha €. 8

Seznam poddodavatelt

HODNOTA
:EECNJ;ZI':i’L\fﬁEnZOSDI,EIOO Da’L:\CVICA))TE"E VECNY ROZSAH PODDODAVKY PODDODAVKY V %
’ Z CELKOVE CENY DILA
Ing. Jaromir Janousek, Spadna 113/1A, Specialista na pozemni stavby Do 3%
321 00 Plzen, IC: 14719223
Ing. Petr Fous — Geodeticka kancelar, Geodetické prace
Na Blyskavkach 1430, Blatn3; IC: do 1%
65954050
CELKEM % Do 4%

Strana 1 (celkem 1)



Rekonstrukce prejezdu v km 282,865 trati . Bud&jovice - Plzefy
Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

Priloha ¢. 9
Kopie pIné moci pro zastupce zhotovitele

Kopie plné moc pro pana Ing. Michala Volka ze dne 21.8.2017
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PLNA MOC

Timto, ja nize podepsany Ing. Vladimir Rychtera, nar. | trale bytem
I jokoZto jediny Clen predstavenstva spoleénosti

Prvni SaZ Plzeii a.s., se sidlem Plzefi, Wenzigova 8, PSC 301 00, IC: 26329921, spole&nosti
zapsaneé v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Pizni, v oddile B, viozka 915 (dale jen
spolegnost)
zmociiuji timto
pana Ing. Michala Volka,
nar. |
ktery je u vySe popsané spole¢nosti zaméstnan jako
vedouci obchodniho oddéleni,
aby

mne, jakozto jediného Clena predstavenstva, zastupoval v pravnich i faktickych v&cech, ke kterym
obvykle dochazi pfi vykonu funkce &lena predstavenstva shora oznagené spole&nosti, aby vykonaval
pravni i faktické ukony tykajici se obchodniho a ekonomického vedeni spolegnosti, pfijimal
doruCované pisemnosti, podaval navrhy, Zadosti, pfihlasky apod., uznaval ¢&i popiral uplatnéné naroky,
vzdaval se narokd, pfijimal jakakoliv plnéni narokl, jejich pinéni potvrzoval, to vée i tehdy, kdyz je
podle pravnich pfedpistl zapotfebi zvlastni plné moci, to vie v rozsahu déle uvedeného omezeni.

Tuto plnou moc udéluji i v rozsahu prav a povinnosti dle véech platnych pravnich predpisd.

Tato plna moc je udélena v rozsahu prav a povinnosti, ke véem faktickym i pravnim Gkoniim dle zak.
€. 137/2006 Sb. o verejnych zakazkach.

Tato plna moc neni udélena k:

- jakémukoliv nakladani s bankovnimi Géty a finan¢nimi prostfedky spole¢nosti, nakupovani a
zcizovani nemovitého majetku spole¢nosti, k uzavirani obchodl spoleénosti, jejichz hodnota
presahuje ¢astku penézitého pinéni 10 milioni K& (bez DPH) za jednotlivy obchodni pfipad,
k uzavirani kupnich smluv na nakup a prodej DHIM a HIM.

21 08. 2017
VPIznidne ............oeneis

Ing/Vladimir Rychtera

Pfijimam zmocnéni:

Ing. Michal Volek



OVEROVACI DOLOZKA PRO LEGALIZACI

Podle ovéfovaci knihy Méstsky Giad Nyiany, pracoviSté Plzeii-B

pof. & legalizace  220/2017

vlastnoru¢né podepsal(-a)

Vladimir Rychtera, NI

jméno/a, pifjmeni, datum a misto narozeni Zadatele

adresa mista trvalého pobytu

ob&ansky pritkaz ¢
druh a &islo dokladu, na zédklad& kter¢ho byly zjistény osobni tidaje

V  Plzni dne 21.08.2017
]

Jméno, pHjmeni a podpis ovétujici osoby:

Podle ovéfovaci knihy Uradu méstského obvodu Pizef 2 - Slovany
Por. ¢. legalizace 3585

vlastnoruéné podepsal

Ing. Michal Volek I

jméno/a, pfijmeni, datum a misto narozeni Zadatele
]

adresa mista frvalého pobytu

OP I

Druh a €islo dokladu, na zakladé kterého byly zjistény osabni
udaje, uvedené v této ovéfovaci dolozce

V Pizni dne 24.8.2017

I

Jméno a piijmeni ovéfujici osoby, ktera legalizaci provedia



Ovérovaci doloZka transformace komponenty

Ovétuji pod poradovym ¢islem 73533, Ze tato komponenta je konverzi piivodni komponenty do PDF/A.
UUID ptivodni komponenty: 704cb491-1e61-4c7f-ab3a-0534f5e00fdf

Ovétujici osoba: Systém

Vystavil: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Datum: 14.06.2018 09:40:06
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