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SMLOUVA O DÍLO 
Uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Číslo smlouvy objednatele        
Číslo smlouvy zhotovitele  12/2018 
 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
1. Objednavatel: Město Přeštice 

adresa:  Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice 
IČ:   00257125 
DIČ:  CZ00257125 
zastoupen:  xxx. xxxxxx xxxxxxx, starostou města 

zástupce pověřený jednáním ve věcech  
a) smluvních: xxx. xxxxxx xxxxxxx, starostou města; +xxx xxxxxxxxx; 

xxxxxx@xxxxxxxx-xxxxx.xx 
b)    technických: xxx. xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx, +xxx xxx xxx xxx      
   x.xxxxxx@xxxxx.xx 

2. Zhotovitel   STAWO Přeštice s.r.o.      
se sídlem  Komenského 75, 334 01 Přeštice      
IČ:   26406667 
DIČ:  CZ26406667 
Zastoupen:  xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jednatelem společnosti 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: 
   xxxxxxxx xxxxxxxx 
         
Hlavní stavbyvedoucí: 
   xxx. xxxxxxxxx xxxxxxx      
         

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), čímž se zhotovitel zavazuje 
k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní ceny za dílo, a 
to za podmínek v této smlouvě uvedených. 

Město Přeštice uvádí, že pro projekt „Nové prostory a vybavení v Slunečnici – za přírodou, 
technikou i řemesly“, jehož součástí je i stavba “SVČ Slunečnice Přeštice – stavební práce“, 
zažádalo  o finanční podporu z fondů EU z průběžné výzvy č.68 Integrovaného regionálního 
operačního programu, aktivity Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, 
prostřednictvím MAS Aktivios z.s. Registrační číslo projektu je CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008261 

Článek II. 
PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLN ĚNÍ 

1. Předmětem díla “SVČ Slunečnice Přeštice – stavební práce“ je přístavba a stavební úpravy 
přízemního nepodsklepeného hospodářského objektu Střediska volného času Slunečnice Přeštice 
v ulici Rebcova č.p.499 v Přešticích včetně nezbytných úprav okolních ploch z důvodu 
bezbariérového pohybu dětí. Součástí stavby bude rovněž nové napojení inženýrských sítí a 
vybudování retenční nádrže dešťové vody s jejím zpětným využitím pro WC a závlahu zahrady.  
Rozsah stavby je specifikován jejími technickými parametry. 

2. Předmětem díla je zejména: 
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a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat konečný stav 
staveb, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem a v náležitostech 
stanovených přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, jakož i dle dalších 
zvláštních právních předpisů (dále jen „DSPS“); 

b) zajištění veškerých činností, ke kterým je jinak objednatel jako Zadavatel stavby povinen dle 
části třetí citovaného zákona č. 309/2006 Sb. a které lze smluvně přenést; dále je předmětem 
závazku dle této Smlouvy též zajištění všech činností vyplývajících z ust. § 152 odst. 1 až 3 
zák. č.  183/2006 Sb., stavebního zákona, ke kterým by jinak byl povinen Zadavatel stavby. 
Zhotovitel výslovně ujišťuje objednatele, že veškeré povinnosti vymezené v zákonných 
ustanoveních dle vět předchozích, se kterými se před uzavřením této smlouvy podrobně 
seznámil, bez dalšího v rámci zhotovování díla provede na své náklady, odpovědnost a 
nebezpečí; 

c) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 
dotčených orgánů, jakož i případně fyzických osob nutných k provedení, zhotovení a užívání 
staveb, včetně zajištění závěrečné prohlídky stavby; 

d) provedení stavebních prací (dále též jen „Stavba“) dle přiložené projektové dokumentace pro 
provedení stavby, která je přílohou SOD. 

 (v souhrnu též jako „dílo“) 

3. Místo plnění díla – pozemek: 

 Stavba bude provedena na pozemku parc.č. KN st.561 k. ú. Přeštice a pozemku KN p.č. 400/12 k.ú. 
Přeštice. 

4. Technické parametry stavby jsou dány projektovou dokumentací. 

5.  Dílo bude provedeno: 

a) dle podrobných požadavků a podmínek objednatele jako zadavatele pro zpracování nabídky 
uvedených ve všech částech zadávací dokumentace a výkazu výměr v rámci zadávacího řízení 
SVČ SLUNEČNICE PŘEŠTICE – STAVEBNÍ PRÁCE. 

b) dle nabídky zhotovitele podané objednateli na veřejnou zakázku malého rozsahu dne      . 

c) dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Stavební úpravy 
hospodářského objektu Středisko volného času Slunečnice Přeštice“ (dále též jako „DPS“) 
vypracované paní Ing. Irenou Potužákovou, IČ: 67891331, se sídlem Na Výsluní č.p.630, 
330 21 Líně, ČKAIT 0201121. 

d) dle dalších podmínek dotčených orgánů a organizací, jejichž vyjádření je uložené v dokladové 
části PD. 

6.  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

7. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, odpovídá-li zcela výsledku 
sledovanému touto smlouvou, a to po funkční stránce, stavebně-technické stránce, jakož i estetické 
stránce a všem výminkám. Objednatel se zavazuje toliko dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků převzít a zaplatit níže sjednanou smluvní cenu dle článku IV. bodu 1 této smlouvy. Je-li 
dílo převzato s vadami, nedodělky, či jakýmikoliv výhradami, či není-li předání deklarováno na 
písemném zápise o předání díla, nemá se za dokončené. 

8. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím 
z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení formou novace (tzv. dodatku) ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení 
má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že 
práce a dodávky jim realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty a zhotovitel pak již 
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nemá jakékoliv právo na jejich úhradu, s čímž jsou obě strany plně srozuměny. Veškeré změny 
musí být též zaznamenány zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je též srozuměn s tím, že 
jakékoliv případné změny této smlouvy jsou podřízeny ust. § 222 an. zákona č. 134/2016 Sb., 
přičemž v případě změn v rozsahu závazku je zhotovitel povinen nad rámec povinností dle věty 
prvé tohoto ustanovení, současně s předložením návrhu na změnu smlouvy, předložit objednateli 
odůvodnění změny ve smyslu skutečností rozhodných v hypotéze ust. § 222 zákona č. 134/2016. 
Sb. Strany deklarují své srozumění se zákonným oprávněním objednatele případně ukončit tuto 
smlouvu dle ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb.    

 9.  Objednavatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu zajistit. Porušení této povinnosti ze strany 
zhotovitele je podstatné porušení smlouvy. 

10. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, vadný nebo ve 
smyslu právních předpisů nepovolený. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel. 

11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, se všemi 
podklady pro zhotovení díla, jakož, že před uzavřením této smlouvy provedl faktickou a právní 
prověrku míst a provádění díla a výslovně jako odborník deklaruje, že na jejich základě dané dílo 
provede. Zhotovitel též ujišťuje objednatele, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje sám i se subdodavateli takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

12. Zhotovitel zabezpečí, že pokud v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této 
Smlouvy, prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí se tento 
subdodavatel podílet na plnění předmětu díla alespoň v rozsahu, ve kterém prokázal splnění 
příslušné části kvalifikace. Zhotovitel není oprávněn změnit subdodavatele, které uvedl ve své 
nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření toto smlouvy, bez předchozího 
souhlasu objednatele, a to bez ohledu, zda prostřednictvím subdodavatele prokazoval určitou část 
kvalifikace či nikoliv. Porušení povinnosti získání souhlasu objednatele se změnou subdodavatele 
je považována za podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit. Pokud subdodavatel nesplňuje (přestane splňovat) základní způsobilost dle platného 
zákona o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ) nebo přestane disponovat dostatečnou 
odbornou způsobilostí k plnění určené části předmětu smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli neprodlenou změnu subdodavatele, kterémuž požadavku je zhotovitel povinen do 
dvaceti (20) dnů po obdržení písemné výzvy objednatele vyhovět. V případě, že zhotovitel 
neukončí činnost nevyhovujícího subdodavatele na plnění předmětu díla ve lhůtě do dvaceti (20) 
dnů ode dne doručení písemného požadavku objednatele a v téže lhůtě nebude odsouhlasen jiný 
adekvátní subdodavatel, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení 
smlouvy. 

13. Zhotovitel je povinen předložit neprodleně po uzavření této smlouvy objednateli, a to i bez jeho 
žádosti, písemný seznam všech svých subdodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů 
s nimi ke schválení. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, 
se kterými má nebo měl z předchozích staveb špatné zkušenosti, čímž se rozumí zkušenosti 
s nedostatečnou komunikací, porušováním povinností atp. Zhotovitel je pak povinen bez námitek 
zajistit případně jiného subdodavatele, u něhož platí stejné podmínky schválení. Zhotovitel není 
oprávněn zajišťovat plnění díla pomocí subdodavatele, kterého objednatel neschválil. Strany 
v návaznosti na ust. § 2630 Obč.Z. ujednávají, že vzhledem k zákonné odpovědnosti 
subdodavatele objednateli je zhotovitel povinen při kontraktačním procesu s každým 
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subdodavatelem unifikovat svá ustanovení o odpovědnosti za vady, lhůty k dokončení díla a 
zejména způsob provádění dané části díla s touto smlouvou.  

14. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli předložení smluv k provedení jakékoliv části 
díla se subdodavatelem a zhotovitel je povinen mu je v jednom vyhotovení neprodleně předat 
v neanonymizovaném znění. 

15.  Požadovaná kvalita díla je vymezena obecně závaznými právními a technickými předpisy, 
normami ČSN a předpisy ESČ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese ji pouze 
zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné s 
podobnými díly, případně vlastnosti lepší. Strany výslovně ujednávají, že nemožnost faktického 
provádění díla v návaznosti na podmínky stanovené předpisy a normami, či jakýmikoliv 
klimatickými podmínkami, nemá v žádném případě vliv na lhůtu stanovenou v této smlouvě 
k provedení díla (doba plnění), přičemž zhotovitel činí za nesporné, že termín k dokončení díla je 
i s přihlédnutím k daným ujednáním dostatečný.  

16.  Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k předání díla a 
technologie, byť i požadované dodatečně, a to na své náklady, bez práva na navýšení ceny díla. 

17. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZ a PO a poučit v tomto směru případně 
dotčené třetí osoby. Porušení těchto povinností je podstatným porušením smlouvy. 

18. Práce či materiály, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, 
musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi či materiály, respektive odpovídajícími projektové 
dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění 
těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od 
smlouvy. 

19. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – 
autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění 
pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na 
provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením 
vlastnoručního podpisu. 

20. Zhotovitel je povinen být pro případ způsobení škody na majetku, zdraví či životním prostředí 
v souvislosti se zhotovováním díla pojištěn, a to tak, že jeho pojistitel poskytne pojistné plnění, 
způsobí-li zhotovitel při své činnosti takovou škodu, ať již úmyslně, z nedbalosti či jen náhodou, 
která se mu přihodila, to vše s pojistným limitem nejméně 6.000.000,- Kč. Se zřetelem ke 
smluvní povinnosti dle věty předchozí je současně zhotovitel povinen, takovou pojistnou smlouvu 
objednateli předložit nejdéle do 7 dnů po uzavření této smlouvy. V případě porušení povinností 
dle tohoto odstavce je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny 
díla dle článku IV bodu 1 této smlouvy za každý den trvání porušení povinnosti.  

Článek III. 
DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od pokynu 
objednavatele k zahájení realizace. 

2. Zhotovitel se zavazuje dílo ve smyslu věty prvé čl. II. odst. 7 této smlouvy provést (tedy dílo 
dokončit a předat) nejpozději do 193 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. 

3. Za prodlení s provedením díla (tedy dílo dokončit a předat) je zhotovitel povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,25 % z dohodnuté ceny dle článku IV. odst. 1 této smlouvy za 
každý započatý den prodlení. Plněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 
případné náhrady škody. 
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4.  Smluvní pokuta bude objednatelem vyúčtována formou samostatného daňového dokladu, kterou 
je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn provést 
zápočet vyúčtované smluvní pokuty oproti vlastní pohledávce, kterou má z této smlouvy vůči 
zhotoviteli. 

Článek IV. 
CENA 

1. Cena díla, tedy za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dle doložené cenové 
kalkulace zhotovitele ve výši: 

 celkem bez DPH    3 486 678,65 Kč 

2.    Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena pevná po 
celou dobu výstavby a jde o konečnou výši ceny díla. O případné změně ceny za splnění 
podmínek uvedených v článku II. této smlouvy jsou smluvní strany povinny uzavřít novaci (tzv. 
dodatek ke smlouvě). Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo nevzniká zhotoviteli právo na 
úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku IV. bod 1 této smlouvy. Strany ujednávají, 
že neuzavření požadované novace, či doba vynaložená na projednání novace, nemá v žádném 
případě vliv na lhůtu stanovenou v této smlouvě k provedení díla (doba plnění), přičemž 
zhotovitel činí za nesporné, že termín k dokončení díla je i s přihlédnutím k daným ujednáním 
dostatečný. 

3. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu této 
smlouvy. Do ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, například poplatky za užívání 
komunikace nebo veřejně přístupných pozemků – „zábor“ apod. 

4. K ceně díla blíže specifikované v tomto článku smlouvy, bude připočtena DPH dle platných 
právních předpisů. 

Článek V. 
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1.  Podkladem pro placení je daňový doklad (tzv. faktura, dále též jako „faktura“), který musí 
obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který 
má být platba uhrazena, soupis provedených prací odsouhlasený osobou provádějící technický 
dozor investora stavby. Strany výslovně ujednávají, že nebude-li zhotoviteli písemně odsouhlasen 
rozsah provedených prací a činností objednatelem, za které hodlá uplatnit právo na plnění dle této 
smlouvy, vůbec zhotoviteli nevzniká právo na dané plnění (cenu díla). Pro vyloučení jakýchkoliv 
pochybností smluvní strany ujednávají, že zhotovitel nemá právo požadovat po objednateli 
poskytování jakýchkoliv zálohových plateb na zhotovení díla. Potvrzení soupisu provedených 
prací ve smyslu tohoto ustanovení nepotvrzuje a nestvrzuje kvalitu těchto prací, jejich včasné 
provedení či snad jejich předání. Soupis provedených prací v žádném případě nenahrazuje dle 
této smlouvy obligatorní zápis o předání díla. 

2. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH, při fakturaci stavebních a montážních 
prací, řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, a Pokynem DFŘ D-6 k § 26 a k příloze č. 1. pokynu. V případě přenesené daňové 
povinnosti je zhotovitel povinen na faktuře uvést „Daň odvede zákazník“. 

3. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy a objednávky, název a číslo zakázky, na 
základě kterých je práce realizována. V záhlaví faktury (dodavatele) je nutné uvádět – v případě 
fyzické osoby č. j. Živnostenského listu a kdo ho vydal, v případě právnické osoby č. j. zápisu 
v obchodním rejstříku. Objednatel je oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá 
náležitosti daňového dokladu či neobsahuje objednatelem požadované údaje, případně 
neodpovídá-li požadavkům objednatele, blíže specifikovaným v odst. 6 tohoto článku smlouvy.  
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Po tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou faktury a uplatněné ceny díla, nová lhůta 
splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury. 

4. Faktura musí znít na: 
 MĚSTO PŘEŠTICE 
        MASARYKOVO NÁM. 107 
 334 01 PŘEŠTICE 
        IČ: 00257125 
 DIČ: CZ 00257125 

5. Zhotovitel je oprávněn uplatňovat právo na cenu díla, tzv. fakturovat dle odsouhlasené 
prostavěnosti díla do 90 % celkové ceny díla. Strany výslovně ujednávají, že nebude-li zhotoviteli 
písemně odsouhlasen rozsah provedených prací a činností objednatelem, za které hodlá uplatnit 
právo na plnění dle této smlouvy, vůbec zhotoviteli nevzniká právo na dané plnění (cenu díla). 
Zbývajících 10 % bude ponecháno na konečné vyúčtování, po předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. Právo na úhradu konečné faktury zhotoviteli vzniká, bude-li dílo zhotovitelem 
provedeno v požadovaném objemu prací, kvalitě a termínu, bez vad a nedodělků, bude-li předáno 
ve všech svých částech a bude-li objednatelem převzato. Pokud budou kontrolou zjištěny vady 
díla a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného plnění, může být celková smluvní pokuta 
za toto prodlení započtena vůči pozastavené části smluvní ceny formou samostatné faktury. 
Strany výslovně ujednávají, že objednatel je oprávněn z každé oprávněně zhotovitelem uplatněné 
části plnění ceny díla si ponechat jako jistotu (tzv. pozastávku) částku ve výši 10% takto 
uplatněného plnění (což platí i v případě konečné faktury). Z jistoty dle věty předchozí je 
objednatel oprávněn kompenzovat svá práva na náhradu škody, smluvní pokuty a náklady na 
odstranění vad, které neodstranil zhotovitel, či i jiné náklady dle této smlouvy. Strany ujednávají, 
že jistotu v její nekompenzované (nevyčerpané) části je objednatel povinen zhotoviteli vyplatit 
nejpozději do 10 dnů po konečném převzetí díla bez vad a nedodělků, a to na základě písemné 
žádosti zhotovitele. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě vystavení dílčí faktury musí být zdanitelné plnění 
zhotovitelem stanoveno vždy mezi 1. až 5. kalendářním dnem v měsíci. Zhotovitel je povinen 
vystavit a doručit daňový doklad objednateli vždy nejpozději do 10-ti dnů ode dne 
zdanitelného plnění. Konečná faktura bude ze strany zhotovitele vystavena a doručena 
objednateli nejpozději do dvou dnů po konečném předání předmětu díla bez vad a 
nedodělků. 

7. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení, obsahuje-li veškeré 
náležitosti dle této smlouvy a předcházelo-li jejímu vystavení odsouhlasení prací a činností, které 
jsou takto uplatňovány ze strany objednatele. Jsou-li splněny veškeré podmínky pro uplatnění 
práva na plnění ceny díla či její části, objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů po 
jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.  Za termín úhrady 
je považován den, kdy je objednatelem dán příkaz k provedení platby, je-li tento příkaz následně 
realizován. Je-li objednatel v prodlení s placením řádně uplatněné faktury, sjednávají smluvní 
strany úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

8. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých subdodavatelských 
faktur. Pokud svoje právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním deníku s uvedením, které 
materiály nebo subdodávky požaduje, je zhotovitel povinen toto doložit. Zhotovitel pak k soupisu 
provedených prací přiloží faktury za materiál nebo faktury subdodavatelů (fotokopie). Bez těchto 
případně vyžádaných dokladů nevzniká právo na zaplacení ceny díla za takové práce, materiály či 
činnosti (na fakturaci). 

9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
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(§98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu“. Strany ujednávají, že 
neuvede-li zhotovitel v daňových dokladech doručených objednateli čísla bankovních účtů, která 
jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§98 písm. d) zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
0,15% z celkové ceny díla za každé takové porušení povinnosti. Náhrada škody tím není dotčena. 

10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§106a zákona č. 235/2004 
Sb. o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny 
platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 
strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004. 

11. Strany výslovně ujednávají, že pokud zhotovitel neprovede jakékoliv práce předpokládané touto 
smlouvou, jde o nedodělky, nedostatečnosti či vady díla a v každém případě jde o porušení 
povinností plynoucích z této smlouvy. Za tyto neprovedené práce nemá v žádném případě 
zhotovitel právo na plnění. 

12. Strany dispozitivně ujednávají, že objednatel může fakultativně a nepovinně zaplatit zhotoviteli 
určité peněžité plnění, jež bude případně pojímáno jako záloha na cenu díla. Na plnění dle věty 
předchozí nemá zhotovitel za jakýchkoli skutkových okolností právo, neboť jde toliko o svévolné 
rozhodnutí objednatele dle jeho libé vůle, s čímž jest plně srozuměn. Plnění případné zálohy dle 
věty prvé tohoto ustanovení není právem dle ust. § 2611 Obč.Z., které se v právních vztazích 
stran neuplatní a strany takovým případným poskytnutím plnění ani nevytváří žádný úzus či 
vzájemnou praxi. 

 

Článek VI. 
STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této 
Smlouvy. Strany ujednávají, že pokud převezme staveniště zhotovitel bez výhrad, pak bez dalšího 
platí, že staveniště a místo provádění díla žádné nedostatky ve vztahu k řádnému dokončení díla 
nemělo, přičemž ty okolnosti, nedostatky místa provádění díla ve vztahu k řádnému dokončení 
díla, které zhotovitel mohl, či vzhledem ke své odbornosti měl seznat před zahájením díla, nemají 
vliv na cenu díla, lhůtu k dokončení díla a zhotovitel je povinen je provést, odstranit či překonat 
na své náklady. 

2. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky, podklady a činnosti vyplývající 
z celé zadávací dokumentace, která předcházela uzavření této smlouvy, resp., na které tato 
smlouva navazuje. 

3. Zhotovitel k dokončení díla – investorskému převzetí stavby zajistí: 

• protokoly o veškerých zkouškách, revizích a dalších úředních zkouškách potřebných 
k prokázání kvality a bezpečné provozuschopností díla a všech jeho součástí, včetně 
podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

• prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady související 
s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení, provede 
zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení; 

• zajistí geometrické zaměření dokončené stavby; 
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• provede a předá zadavateli vyhotovení dokumentace skutečného provedení dle vyhl. č. 
499/2006 Sb. – ve dvou vyhotoveních + 1 digitální; 

• zajistí průběžnou fotodokumentaci provádění díla: zhotovitel zajistí a předá objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 vyhotovení. Fotodokumentace bude 
dokladovat průběh díla, včetně popisu jednotlivých snímků a bude zejména dokumentovat 
části stavby a konstrukce před jejich zakrytím. 

a další podmínky vyplývající z celé zadávací dokumentace. 

4.  O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný zápis tzv. protokol, který 
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, 
a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5.  Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru 
staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami), hygienických 
předpisů, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se zavazuje odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností, a to i u svých subdodavatelů. Odpady 
budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláškou MŽR ČR č. 
381/2001 Sb., katalog odpadů, vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady, a ostatními platnými právními předpisy. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo 
k ohrožování nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, hlukem, prachem a 
vibracemi, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací, vod a ovzduší, k pádu do výkopu, 
k porušení ochranných pásem atd. Zhotovitel zajistí ochranu stávajících stromů a zeleně a v rámci 
závazku dle této smlouvy bude též v případě zeleně a stromů na své náklady zařizovat veškerá 
úřední povolení a rozhodnutí ve vztahu k nim. 

6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení zařízení staveniště dle 
podmínek nařízení Vlády ČR č. 591/2006 Sb. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

7.  Zhotovitel je povinen zajištěním veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 
bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědností za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení 
případného dopravního značení. 

8. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 
staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

9. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím 
osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu odstranit 
na své náklady bez nároku na finanční úhradu od objednatele. 

10. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá 
stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 
sestavovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. 

11. O povolení uzavírky silnice nebo městské komunikace požádá zhotovitel příslušný správní orgán 
včas a žádost doloží příslušnými doklady. Zajistí splnění stanovených podmínek z vydaného 
povolení o uzavírce komunikace. Rozhodování správních orgánů, nutné pro plnění závazku ke 
zhotovení díla, v žádném případě nemá vliv na lhůtu stanovenou k provedení díla, přičemž 
zhotovitel činí za nesporné, že termín k dokončení díla je i s přihlédnutím k daným ujednáním 
dostatečný. 
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12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodů 
nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů 
státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících 
výhradně na straně zhotovitele. 

Článek VII. 
STAVEBNÍ DENÍK 

1. O průběhu prací na stavbě, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení 
stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména 
časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace. Deník bude veden dle ust. § 157 Stavebního zákona a dalších platných předpisů. 

2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.  Povinnost vést 
stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního 
rozhodnutí. 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten 
den, kdy bylo na stavbě pracováno. 

4. Vedením stavby a zápisy do stavebního deníku je pověřen: 
 xxx. xxxxxxxxx xxxxxxx 

5. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 
 Úvodní listy obsahují: 

- základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo, IČ a DIČ objednatele, 
zhotovitele projektů, zhotovitele díla a změny těchto údajů, 

- identifikační údaje stavby podle projektu, 
- přehled smluv včetně dodatků a změn, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, 
- seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, 
- přehled provedených zkoušek všech druhů. 

6. Denní záznamy se píší do knihy se všívanými listy jednak pevnými a dále perforovanými pro dva 
oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se 
číslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i na volné listy s průpisy, 
očíslovanými a datovanými shodně s originálem. 

7. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde 
zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy a zvláštní výkresy 
dokumentující odchylky od projektu. 

8.  Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První průpis je pro potřebu technického 
dozoru investora (dále též jako TDI) a originál pro objednatele. 

9.  Do stavebního deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce technický 
dozor investora (TDI), zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele a příslušné orgány státní 
správy. 

10. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupcem zpracovatele 
projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat 
se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů, avšak 
fikce souhlasu dle vět předchozích pro něj neplatí. 
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11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

12. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k investorskému převzetí stavby. 

Článek VIII. 
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA 

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám, případně prostřednictvím 
pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle schválené 
dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a 
v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 
neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, opomenutí takového upozornění však nemá 
vliv na vznik odpovědnosti zhotovitele za nedodělky, či vady díla. 

2. Kontrolní dny stavby budou prováděny v četnosti minimálně 4 x za kalendářní měsíc po dobu 
provádění stavby, v případě potřeby může být kontrolní den svolán nad rámec výše uvedené 
četnosti. Kontrolní dny budou svolávány technickým dozorem investora a zhotovitel je povinen 
se jich účastnit, porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy. 

3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 

4. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se 
s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, schvaluje 
změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje 
věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště. Účastní se 
odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje 
odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště. 

5. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality a ceny díla, může 
být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení plateb zhotoviteli, 
jakož i k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese 
zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. 

6. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, 
pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné 
stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody. 

7. V případě, že v průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv práce, 
zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva může být 
provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude objednatelem podepsán. Není-li 
takový zápis podepsán, vyzve zhotovitel objednatele písemně přípisem doručovaným doporučeně 
objednateli. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnosti vyzvat objednatele k převzetí shora 
uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této povinnosti 
vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli seznámit se 
provedenými pracemi. Toto je povinen zajistit na své náklady. 

Článek IX. 
ZÁRUKA – ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel přebírá za celé dílo, včetně všech materiálů v rámci něj dodávaných, záruku po dobu 
60 měsíců od provedení díla, tedy od dokončeného díla a předání a převzetí díla. Vady zjištěné 
v záruční době je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a 
to i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. Pokud v tomto termínu tak neučiní, je objednatel 
oprávněn žádat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0.05% z celkové ceny díla za každý den 
prodlení, a to až do odstranění vady či zadání jejího odstranění třetí osobě. Objednatel je 
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oprávněn, pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnuté době, zadat odstranění vad třetí osobou 
a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, 
budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle zákona č. 59/1998 
Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. 

3. Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno: 
a) při přejímce, pokud strany dohodnou převzetí díla i s drobnými vadami a nedodělky, 

nebránícími řádnému užívání díla (objednatel není povinen dílo převzít, jestliže toto 
vykazuje vady, byť by se jednalo o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují) 

b) později v rámci reklamačního řízení (uplatnění práv z odpovědnosti za vady) během 
záruční doby 

4. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné a bezplatné odstranění 
vady nebo na přiměřenou slevu. Objednatel má právo volby, jak chce svá práva z vad uspokojit.  

5.  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Nicméně ani pozdní uplatnění práv nezbavuje objednatele práva na jejich uspokojení. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může 
objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu (přiměřenou slevu). 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů 
reklamaci neuznává. Ust. odst. 1 tohoto ustanovení tímto není v žádném případě dotčeno. Pokud 
tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

8.  Zhotovitel je povinen tzv. nastoupit k odstranění reklamované vady, případně k odstranění všech 
vad a nedodělků zjištěných při předání díla do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace, není-li 
oběma smluvními stranami sjednán jiný termín, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud 
tak neučiní (nenastoupí), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 
ceny díla dle článku IV bodu 1 této smlouvy za každý nedodělek a den prodlení, o který nastoupí 
později. Právo na smluvní pokutu za pozdní odstranění vady dle ust. odst. 1 tohoto ustanovení, 
tímto není dotčeno. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech až do rozhodnutí soudu. 

9.  Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, to znamená, že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, respektive, že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, účelně vzniklé náklady. 

10. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu 
objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení článku XI této smlouvy. 

Článek X. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1.  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
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2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného 
porušení smlouvy, dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., druhou smluvní stranou. 

4. Nepodstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení se splněním některé z povinností, 
sjednaných touto smlouvou, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Kterákoli ze smluvních stran 
je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní 
stranou, pokud tato nesplní povinnost, s jejímž splněním je v prodlení, ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě, která jí k tomu byla poskytnutá. 

6. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, či dle zákona, je povinná svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. 
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace 
toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Odstoupení musí být prokazatelně 
doručeno druhé straně. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla, 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, 

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání nedokončeného díla“, a objednatel je 
povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení, 

- strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 

Článek XI. 
ODEVZDÁNÍ A P ŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 
objednateli včetně odstranění vad a nedodělků. 

2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Za rozhodný se 
považuje den ukončení přejímacího řízení, tedy den, kdy poslední ze stran k zápisu připojí svůj 
podpis. 

3.  Vlastnické právo k nezabudovaným věcem přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
ukončení přejímacího řízení. Vlastnické právo k věcem, které se po zabudování stanou součástí 
věci hlavní patřící objednateli, přechází na objednatele stavebním zabudováním. Odpovědnost za 
škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, strojích, nástrojích, personálu, dílech 
nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku převzetí díla objednatelem. 

4. Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen převzít, s výjimkou uvedenou v článku 
X. odst. 6 této smlouvy. 

5. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby, případně její části, sjedná 
objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem. 

6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů předem, 
nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k předání. 
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7. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé. 

8. Zhotovitel předloží technickému dozoru minimálně 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího 
řízení minimálně tyto nezbytné podklady: 

- dokumentaci skutečného provedení stavby ověřenou razítkem a podpisem statutárního orgánu 
uchazeče, soupis provedených odchylek, 

- stavební deník, 
- revizní zprávy o zkouškách zařízení, tlakové zkoušky, 
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měření, 
- další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů. 

9. Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou 
dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem. 

10. O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo přejímá, 
obsahuje zápis prohlášení o převzetí. Odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s uvedením 
stanovisek obou stran a jejich zdůvodněním. Nebude-li zápis podepsán objednatelem, platí, že 
dílo není předáno, bez ohledu na důvody, pro které nebyl zápis podepsán. 

11. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v bodu 8 
tohoto článku. 

12. Nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je zhotovitel 
povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu s projektem a 
pravomocnými rozhodnutími správních orgánů. 

Článek XII. 
OSTATNÍ USTANOVENÍ 

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních: 

1. Smlouva včetně jejich změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh, písemné 
přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými k jejímu podpisu. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na 
vědomí, že tato smlouva včetně dodatků ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání 
smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. Objednatel se 
současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé 
smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného 
odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s 
ID datové schránky druhé smluvní strany. 

4. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo ke zrušení 
smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné náklady, které 
jí v souvislosti s přípravou na plnění a splněním závazku vznikly, včetně případné vzniklé škody. 

5. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této smlouvě 
uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této 
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
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6. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) ve třech (3) 
vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel. 

7.  Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují 
shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich. 

V Přešticích dne 1. 6. 2018 V Přešticích dne 1. 6. 2018      

 

 

 

 

………………………………………………… …………………………………………………. 
xxx. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, STAWO Přeštice s.r.o. 
starosta města jednatel společnosti      
ZA OBJEDNATELE ZA ZHOTOVITELE 

Přílohy: 1) cenová nabídka (oceněný soupis prací s výkazem výměr) 

  2) Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Irenou Potužákovou (CD) 


